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3 Estudos de Engenharia - CAPEX

Este capitulo apresenta o Estudo de Engenharia, que estabelece os investimentos necessarios

para todo o periodo de Contrato da futura Concessao da Rodoviaria de Porto Alegre.

A definicao dos principais investimentos, que deverao ser considerados para o alcance dos ob-
jetivos finais, passa pela analise dos seguintes fatores intervenientes:

= Analise das necessidades de restauracao, a luz das normas e da legislacao;

= Analise operacional, com foco no controle, seguranca e cuidado com os usuarios;

= Disponibilidade de fluxo de caixa, capaz de pagar por esses investimentos.

Para o desenvolvimento dos Estudos de Engenharia foi necessario estruturar um modelo de
uma futura Concessao, que nesta consideracao tera que revitalizar e adequar as instalacoes e

toda a infraestrutura existente, bem como mante-las.

Para permitir uma correta orcamentacao, buscou-se definir premissas de operacao minimas a

serem requeridas, aliadas a acoes de exploracao comercial esperadas de operadores do setor.

Estao tratados, a seguir, os estudos da situacao atual e as proposicoes de intervencao, que
foram construidas através do desenvolvimento de um projeto conceitual e de uma orcamenta-

cao detalhada.

3.1 Conhecimento da Situacao Atual

Para permitir o correto dimensionamento das intervencoes que deverao ser executadas pela
futura CONCESSIONARIA, faz-se necessario conhecer os detalhes da situacao atual de Conser-
vacao e Operacao da Estacao Rodoviaria e quais padroes de instalacao e atendimento ela prove

aos usuarios.
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A partir dessa analise, aliadas as definicoes do Modelo Operacional Proposto, foram definidas

as intervencoes e quantificados os tipos de servicos que serao necessarios.

Estao tratados, a seguir, dois principais enfoques da vistoria executada: um relacionado as con-

dicoes fisicas das instalagoes existentes, e o outro referente ao Modelo Operacional praticado.

3.1.1 Localizacao e Acessos
A Estacao Rodoviaria esta localizada no Largo Vespasiano Julio Veppo, 70, nas proximidades da
confluencia da Rua Maua e da Avenida da Legalidade e da Democracia, na regiao central do

municipio de Porto Alegre/RS.

O principal acesso de automoveis a Estacao Rodoviaria se da pela Avenida Presidente Castelo

Branco e Rua da Conceigao.

Os usuarios tambéem podem acessar o Terminal Rodoviario atraves da Linha 1 do Metrd, na

Estacao Rodoviaria.

O desenho, a seguir, identifica os principais acessos a Estacao Rodoviaria de Porto Alegre.
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3.1.2 Conhecimento do Terminal Rodoviario

A Estacao Rodoviaria de Porto Alegre, inaugurada em 28 de junho de 1970, & um equipamento
urbano de grande importancia para milhares de pessoas. O pUblico usuario em 2017 foi em torno
de 4,5 milhdes de pessoas embarcando somadas a, aproximadamente, 40 milhoes desembar-

cando.

Da Estacao Rodoviaria partem dnibus com rotas intermunicipais, interestaduais e internacionais,

com funcionamento 24 horas por dia, ao longo de todo o ano.

A Estacao Rodoviaria esta instalada em um terreno de 32.000 m?, com area construida de, apro-
ximadamente, 26.000 m?, distribuidos em um prédio principal com dois pavimentos e quatro

edificacoes externas que abrigam utilidades da infraestrutura.

No pavimento térreo da edificacao principal estao localizadas as seguintes areas:
= Areas de uso publico

Plataformas de embarque e desembarque;

Guiches de venda de passagens;

Despacho de encomendas;

Informacoes;

Espacos comerciais;

Bancos e caixas eletronicos;

Guarda-volumes;

Correios;

NN N N N N N TR

Sanitarios.

= Areas administrativas e operacionais
v" Administracao da CONCESSIONARIA;
v Fiscalizacao: DAER;

v' Sala dos fiscais das empresas.
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No pavimento superior da edificacao principal estao localizadas as seguintes areas:
= Areas de uso publico

v' Salas de espera aberta ao publico em geral e VIP;
v' Espacos comerciais;
v' Sanitarios;
v' Telefones plblicos;
v' Espacos comerciais.

= Areas administrativas e operacionais
v" Administracao do Condominio;
v" Escritorios e depositos das empresas transportadoras;
v Fiscalizacao: ANTT.

Com base nos dados levantados na vistoria realizada, pode-se concluir que as instalacoes que
abrigam a Estacao Rodoviaria encontram-se em razoavel estado de conservacao, seja na parte

estrutural ou das instalacoes e acabamentos, com visiveis desgastes da acao do tempo.

Os principais pontos criticos estao relacionados as condicoes de conforto e seguranca dos usua-
rios. No layout existente nao ha controle no acesso de usuarios as plataformas de embarque, as
areas de espera nao oferecem conforto e os passageiros aguardam o embarque junto as plata-
formas expostos as intempéries locais, protegidos apenas pela cobertura. Também nao atende

a diversos requisitos minimos de acessibilidade, preconizados nas normas existentes.

A seguir, esta apresentado o resultado do levantamento realizado, com o detalhamento das ca-
racteristicas fisicas e arquitetonicas da Estacao Rodoviaria de Porto Alegre, cujo texto esta es-
truturado em 4 areas especificas, a saber:

= Area patrimonial;

= Areas administrativas e de apoio operacional,

= Areas de apoio aos usuarios;

=  Areas de uso publico.
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3.1.2.1 Area Patrimonial

11

a) Fechamentos
Os elementos componentes da area patrimonial estao delimitados pelos limites fisicos do prédio

principal, pelas areas de circulacao interna dos onibus e pela area onde estao localizadas as
utilidades e a edificacao que abriga a oficina de manutencao e triagem do lixo.

O perimetro & delimitado pelos limites fisicos do prédio principal, constituido por paredes de

741,00 m.
32.000 m?.

alvenaria em tijolos aparentes com pintura e demais areas com muros construidos em modulos
de concreto pré-moldados e mouroes de concreto e alambrado totalizando, aproximadamente,
Avenida Presidente Castelo Branco e Viaduto da Avenida JUlio de Castilho, totalizando

A area patrimonial da Rodoviaria esta circunscrita pelo Largo Vespasiano Julio Veppo,

b) Interfaces com outros modais
Figura 1: Limites da Area Patrimonial da Rodoviar

Junto ao alinhamento da entrada principal da Rodoviaria esta disponibilizado o servigo de taxi. O
ia.

ponto ocupa praticamente toda a frente da edificacao, com quatro faixas da via no Largo Vespa-
siano Julio Veppo.

A operacao deste servico & de responsabilidade da EPTC - Empresa Publica de Transporte e
Circulacao, a qual mantem um posto com funcionarios no local.

z
L
(=
{1
(1]
[{e]

(o @eep-2-2pERIe

B\g'a-}f)alu

Fonte: CONSORCIO

Fonte: Google Earth

KPMG

do metrd. O acesso mais proximo se da pela porta lateral da Rodoviaria, na Avenida Presidente
Castelo Branco.
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Na calcada da Avenida Presidente Castelo Branco esta localizado o acesso a Estagao Rodoviaria



Figura 3: Estacao Rodoviaria do Metro.

By

Bimal

Fonte: Google Earth

Ao lado do acesso a estacao da TRENSURB esta localizado o ponto de dnibus urbanos.

Figura 4: Ponto de Onibus Urbanos na Avenida Presidente Castelo Branco.

Fonte: CONSORCIO

Esta apresentada, a seguir, a ficha do cadastro realizado na area patrimonial.
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Tabela 1: Ficha Cadastral - Area Patrimonial 1/2

Dados Cadastrais Data da vistori /2018

Area Patrimonial

Perimetro 741,00 m
Fechamentos
Extenséao (m) Tipo Condigoes
1 120,00 Médulos pré-moldados de concreto Boa
2 190,00 Mourdes de concreto e alambtado Regular
8 431,00 Tijolo aparente com pintura Boa

Croqui de Localizagao

/AN
= R
= \

LEGEMDA

I ELEWENTOS PRE-MOLDWDOE DE CONCRETD
B WCURIES S CONCRETD B ALAWERADCS
N 11CU0 APARENTE R PRTURS
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Tabela 1: Ficha Cadastral - Area Patrimonial 2/2

Dados Cadastrais Data da vistoria:  16/08/2018

AREA PATRIMONIAL
Ponto de Téaxi

Na parte externa, junto a entrada principal da Rodovidria, ha um ponto de téxi, o qual ocupa quatro faixas de trafego.

LIS B CASTILNE

1 PLANTA BAIXA - PONTO DE TAXI

. mEmcALA

MANTSCO,

RANIRES

PEREZ,

AZEVEDO PLanos

MARQAUES



3.1.2.2 Areas Administrativas e de Apoio Operacional b) Fiscalizagao do DAER

As areas administrativas sa0 compostas pelas seguintes areas: O DAER mantem um posto de fiscalizacao na Rodoviaria localizado no saguao da entrada princi-
= Escritorio da CONCESSIONARIA;

= Fiscalizacao da DAER,;

= Fiscalizacao da ANTT;

pal, no pavimento térreo, ao lado da sala dos fiscais das empresas.

Figura 6: Posto de Fiscalizacao do DAER.

= Sala dos fiscais das empresas;
=  Administracao do Condominio;

= |nstalacoes de apoio aos funcionarios: vestiarios e refeitorios;

=  Oficina de manutencao e triagem do lixo.

a) Escritorio da CONCESSIONARIA

O escritorio da CONCESSIONARIA esta localizado no pavimento superior, porem, a entrada &

no térreo, junto a area de venda de passagens intermunicipais.

Figura 5: Escritorio da CONCESSIONARIA.

1 Entrada do escritorio da
CONCESSIONARIA

Fonte: CONSORCIO

Fonte: CONSORCIO
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c) Fiscalizagao da ANTT d) Sala dos fiscais das empresas
A ANTT também mantém um posto na Rodoviaria, para o controle das viagens interestaduais e A operacao de embarque e desembarque é controlada pelos ficais das empresas que ficam em
internacionais, localizado no pavimento superior. uma sala disponibilizada pela CONCESSIONARIA, localizada no saguao da entrada principal, no

pavimento térreo.

Figura 7: Posto da ANTT.

O controle da operacao é feito por sistema on-line da venda de passagens.

Figura 8: Sala dos Fiscais das Empresas Transportadoras.
e — R

P

Fonte: CONSORCIO

il

Fonte: CONSORCIO
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e) Administragao do Condominio f) Areas de apoio aos funcionarios

A manutencao predial e os servicos de vigilancia e limpeza de toda a area patrimonial da Rodo- A CONCESSIONARIA disponibiliza um refeitorio e um vestiario para os funcionarios, localizados
viaria sao geridos por uma empresa pertencente a CONCESSIONARIA, denominada de Condo- na area externa do edificio principal, junto a subestacao de energia eléetrica da TRENSURB.
minio.

Figura 10: Refeitorio e Vestiario dos Funcionarios da CONCESSIONARIA.

A sede da administracao do Condominio esta localizada no pavimento superior da Rodoviaria.

Figura 9: Administracao do Condominio.

b {

Fonte: CONSORCIO

Fonte: CONSORCIO
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g) Oficina de manutengao e triagem do lixo Estao apresentadas, a seguir, as fichas do cadastro realizado nas areas administrativas e de
apoio operacional.

Em edificacao anexa ao vestiario, estao localizados a oficina de manutencao do Condominio e

um galpao utilizado para a triagem do lixo gerado na Rodoviaria. Esta area tem acesso controlado

por portoes e & cercada com modulos pré-moldados de concreto.

Figura 11: Oficina de Manutengao e Triagem do Lixo.

Fonte: CONSORCIO
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Tabela 2: Ficha Cadastral - Areas Administrativas e de Apoio Operacional 1/2
Dados Cadastrais Data da vistoria: 16/08/2018

AREAS ADMINISTRATIVAS E DE APOIO OPERACIONAL
Fiscalizagdao das Empresas, DAER, ANTT e Balcao de informagdes

Fiscalizacao
Posto Area (m2) Discriminagdo Condigdes ~ —— T
" Salas Fiscais 10,00 Sala destlnadg aog fiscais dg§ e'mpresas de Boa
6nibus intermunicipais
2 DAER 50,00 Sala destinada a Fiscalizagdo do DAER Boa
& ANTT 42,40 Sala destinada a Fiscalizacao da ANTT Boa
4 Sl e 10,00 Balcéo de Informacées - VEPPO Boa
Informacoes

AREA -
MANUTENGAD 4

FASEARELA DE
;- = | [ | | = - = : PASSARELA DE
Y cowceero | | Y ; = =5 = : — CONCRETD

——— el >
PLANTA BAIXA - TERREO - AREAS ADMINISTRATIVAS E DE APOIO OPERACIONAL - FISCALIZAGAO
ESC SE

SESCALA

A BAIXA - SUPERIOR - AREAS ADMINISTRATIVAS E DE APOIO OPERACIONAL - FISCALIZAGAO

1
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Dados Cadastrais Data da vistoria:

AREAS ADMINISTRATIVAS E DE APOIO OPERACIONAL
Refeitério e Vestidrios de Funcionarios e Oficina de Manutengéao Predial

Posto Area (m2) Condigoes

1 Refeitorio e Vestiarios 100,00 Boa

Oficina de Manutencao

Predial 280,00 Boa

Croqui de Localizagao

Google Earth

.
@ ?L»:if“rf\ BAIXA - REFEITORIO E MANUTENQ.&O
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3.1.2.3 Areas de Apoio aos Usuarios

A Rodoviaria oferece diversos servicos de apoio aos usuarios, tais como: alimentacao, sanitarios

gratuitos e pagos, guarda-volumes, lojas, correios, dentre outros.

a) Alimentagao

Os espacos comerciais voltados para alimentacao estao localizados, no pavimento téerreo, nas
principais areas de circulacao da rodoviaria, concentrando-se em maior nUmero, no corredor de
ligacao entre a entrada principal e area de embarque, e junto as plataformas de embarque. Va-

riam de pequenas lanchonetes a restaurantes.

Figura 12: Lanchonetes e Restaurantes na Rodoviaria de POA.
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Figura 12: Lancho_netes e Restaurantes na Rodoviria de POA.
it 1 r F ’____.-- T

Fonte: CONSORCIO

b) Comercios em geral

A Rodoviaria possui lojas que oferecem itens diversos aos usuarios, tais como: souvenirs, malas,

livrarias, revistaria, lotérica, farmacia, dentre outros.

Este comércio encontra-se mesclado com os pontos do ramo alimenticio.

21



c) Sanitarios

A Rodoviaria disponibiliza tres sanitarios gratuitos, sendo um no pavimento térreo e dois no

pavimento superior, alem de trés pagos localizados no pavimento térreo.

No pavimento térreo estao localizados os seguintes sanitarios:

= Um conjunto de sanitarios gratuitos composto por um masculino, um feminino e um exclu-
sivo para PNEs, localizado proximo a area de venda de passagens interestaduais e internacio-
nais;

= Dois conjuntos de sanitarios pagos compostos de um masculino e um feminino, ambos para
PNEs tambéem, sendo um localizado junto ao desembarque intermunicipal e o outro junto ao

embarque intermunicipal.

Figura 13: Sanitario Gratuito, no Pavimento Térreo.
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Figura 13: Sanitario Gratuito, no Pavimento Téerreo.
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Figura 15: Sanitario Feminino Pago, no Pavimento Téerreo.

it

Fonte CONSORCIO

Os sanitarios pagos, apesar de antigos, encontram-se em bom estado de conservacao. Possuem

instalacoes exclusivas para PNEs, porém, nao estao adaptados corretamente.
No pavimento superior ha dois conjuntos de sanitarios gratuitos, compostos por um masculino
e um feminino, cada. Um conjunto esta localizado ao lado do posto da ANTT, que estava sendo

reformado por ocasiao da vistoria; e o outro junto a sala de espera.

Figura 16: Sanitario Masculino Gratuito, no Pavimento Superior, em Reforma.

»-- !
L '
\K_.T- - : _Il' B §
|_ — .'f
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Fonte: CONSORCIO
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Figura 17: Sanitarios Masculino e Feminino Gratuitos, no Pavimento Superior, Junto a
Sala de Espera.

Fonte: CONSORCIO

d) Servigos de apoio aos usuarios

Na Rodoviaria existem diversos servicos de apoio aos usuarios, tais como: guarda-volumes, des-

pacho de encomendas, correios, bancos, caixas eletronicos, dentre outros.

d.1) Guarda-volumes

Para este servico estao disponibilizados dois tipos de servico: com atendimento pessoal e 0
automatizado, ambos localizados no pavimento térreo, sendo o guarda-volumes com atendi-
mento pessoal no saguao de desembarque intermunicipal, e o automatico, no embarque/de-

sembarque interestadual e internacional.

Figura 18: Guarda-volumes.

Fonte: CONSORCIO



d.2) Despacho de encomendas Estao apresentadas, a seguir, as fichas do cadastro realizado nas areas de apoio aos usuarios.

O setor de atendimento para o despacho de encomendas estéa localizado na rua lateral do Largo

Vespasiano Julio Veppo, na confluencia com a Rua Comendador Alvaro Guaspari.

Figura 19: Despacho de Encomendas.

Fonte: Google Earth

d.3) Correios
Ao lado do atendimento para o despacho de encomendas, esta localizada a agéncia dos Correios.

Figura 20: Agéncia dos Correios.

Fonte: CONSORCIO
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AREAS DE APOIO AOS USUARIOS

Tabela 3: Ficha Cadastral - Areas de Apoio aos Usudérios 1/4

Lojas
. i - f v =y B : ' T
Area 5.000,00 m? Pé-direito 370m i | : s , L5 B o — S|
! . " 18 ] - ¥’

Revestimentos

Local Tipo Condigoes

Parede Pintura Boa

Piso Ceramico Boa

Teto Forros Boa
lluminagao

Luminarias tipo calhas, com lampadas em LED

Esquadrias

Portas e janelas em estrutura de ferro, aluminio e vidro
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Tabela 3: Ficha Cadastral - Areas de Apoio aos Usudérios 2/4

AREAS DE APOIO AOS USUARIOS .
A . Pavimento Térreo
Sanitarios Gratuitos

Area Térreo: 90,00 m? Superior: 91,00 m?2

Revestimentos

Local Tipo Condigoes
Parede Revestimento cerdmico Nova
) Revestimento cerdmico Nova
Piso .
Granito Nova
Teto Pintura Nova
lluminagao

Luminarias tipo calha, com lampadas LED

Equipamentos/Acessérios

Divisérias em granito

e sms LR (O) ====:==

] | e
o gt ==

_(D PLANTA BAIXA - TERREQ - AROID AQS USUARIOS - SANITARIOS GRATUITOS
i * vearay

§ |
;’f‘__ i

mres [

(1_\ PLANTA BAIXA - PAVIMENTC SUPERIOR - APOIO ADS USUARIOS - SANITARIOS GRATUITOS
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Tabela 3: Ficha Cadastral - Areas de Apoio aos Usudérios 3/4

AREAS DE APOIO AOS USUARIOS . . L -
e Pavimento Térreo - Area Desembarque Intermunicipal
Sanitéarios Pagos

Area Desembarque Intermunicipal: 120,00 m? Embarque Intermunicipal: 120,00 m?

Revestimentos

Local Tipo Condigoes
Parede Revestimento cerdamico Boa
Piso Revestimento cerdamico Boa
Teto Pintura Boa
lluminagao

Luminaria de sobrepor com léampadas LED

Equipamentos/Acessérios

Chuveiros elétricos

Catracas de controle de acesso

BANHEIROS
mascuLino T

CHUE TE

B R —— ]
T PLANTA BAIXA - TERREC -APDID ADS USUARIOS - SANITARIOS PAGOS

=T
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AREAS DE APOIO AOS USUARIOS
Guarda-volumes, Lan House, Bancos, Malex, Correios, Caixas 24 Horas e Lotérica

Tabela 3: Ficha Cadastral - Areas de Apoio aos Usuérios 4/4
Dados Cadastrais Data da vistoria:  16/08/2018 Fotos

Edificagdo Area (m?2) Condigbes
1 Guarda-malas e Objetos 80,00 Boa
2 Lan House 40,00 Boa
3 Banco Banrisul 20,00 Boa
4 Malex 10,00 Boa
5 Correios 40,00 Boa
6 Caixas Eletrénicos 20,00 Boa
7 Lotérica 20,00 Boa

FASSARELA OF

@E.L.':‘\.NI%.%'M.'..T!‘EEEﬁQ..‘. SERVICO DE APOIO AQ USUARIO
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3.1.2.4 Areas de Uso Publico

As principais areas de uso publico da Rodoviaria podem ser consideradas: saguao da entrada
principal, bilheterias, corredor de acesso ao embarque intermunicipal, areas de embarque e de-

sembarque e sala de espera.

a) Saguao da entrada principal

O saguao da entrada principal da acesso a esquerda, para a area de venda de passagens inter-
municipais, e a direita, para a venda de passagens interestaduais e internacionais. Ha, também,
um ponto para o atendimento aos usuarios que compraram a passagem pela internet e um bal-

cao de informacoes.

Neste saguao também estao localizados o posto de fiscalizacao do DAER, a sala dos fiscais das

empresas transportadoras e a agéncia bancaria do Banrisul.

Figura 21: Saguao da Entrada Principal.
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trada Principal.
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b) Bilheterias

A venda de passagens esta dividida em duas areas distintas: uma para a venda de passagens
intermunicipais € a outra, para a venda de passagens interestaduais e internacionais. Ambas
localizadas junto ao saguao da entrada principal: a area de venda de passagens intermunicipais

a esquerda, € a area de venda das passagens interestaduais e internacionais, a direita.

Para a venda de passagens intermunicipais ha cerca de 37 guichés. A venda das passagens
interestaduais e internacionais é feita diretamente nas lojas das empresas, localizadas na Rodo-

viaria.

Figura 22: Bilheterias de Passagens Intermunicipais e Area
de Venda de Passagens Interestaduais e Internacionais.
F 1 .

Fonte: CONSORCIO
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c) Corredor de acesso ao embarque intermunicipal

A partir do saguao da entrada principal, ha um corredor que da acesso as plataformas de embar-

que para as viagens intermunicipais.

Este corredor constitui-se de uma area de espera para 0S usuarios, com bancos, monitores de

informacdes de horarios de chegadas e partidas, diversas lojas, sanitarios, dentre outros.

Figura 23: Corredor de Acesso as Plataformas Intermunicipais.

Fonte: CONSORCIO



Na parte central deste corredor ha uma rampa, que é parte da via de circulacao interna dos Esta area apresenta os principais pontos criticos relativos ao conforto e seguranca dos usuarios,
onibus. Com esta configuragao, os onibus trafegam em uma via sobre o principal acesso dos a saber:
usuarios as plataformas, sem protecao lateral, causando desconfortos sonoros, poluentes e de = Nao possui controle de acesso, qualquer pessoa que estiver de passagem pelo Terminal

seguranca.

Figura 24: Rampa de Circulacao de Onibus sobre o Corredor de Acesso.

Fonte: CONSORCIO

d) Embarques
d.1) Embarque intermunicipal

As plataformas de embarque de viagens intermunicipais, localizadas na parte posterior do Ter-
minal, sao acessadas por rampas laterais, uma vez que a area de embarque encontra-se no nivel

superior em relacao ao nivel do piso do corredor de acesso.

No Terminal existem 43 plataformas de embarque, com pavimento rigido de concreto e guias

de concreto.
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acessa este local,
E aberto, protegido apenas pela cobertura, expondo os passageiros, enquanto aguardam o

embarque, as variacoes climaticas tipicas da regiao.

Figura 25: Plataforrrggs de Embarque Intermunicipal.

Fonte: CONSORCIO
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d.2) Embarques Interestadual e internacional

A area destinada ao embarque de viagens interestaduais e internacionais estéa localizada no lado

direito na parte frontal do Terminal, ao lado da area de vendas de passagens para estas viagens.

No total sao 11 plataformas, com pavimento rigido de concreto. Esta area apresenta os mesmos

problemas de segurancga e conforto indicados na descricao do embarque intermunicipal.

KPMG
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Figura 26: Plataformas de Embarques Interestadual e Internacional.

Fonte: CONSORCIO

PLANOS | ENGENHARIA
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e) Desembarque
e.1) Desembarque intermunicipal

O desembarque intermunicipal esta localizado no lado esquerdo na parte frontal do Terminal,
composto por 18 plataformas com pavimento rigido de concreto. Nesta area ha fechamento

com gradil e catracas, porem, o acesso nao é controlado por fiscais.

Nesta area estao disponibilizados diversos servicos, como alimentacao, farmacia, guarda-volu-

mes, dentre outros.

Figura 27: Plataformas de Desembarque Intermunicipal.

Fonte: CONSORCIO



Figura 28: Saguao do Desembarque Intermunicipal.

Figura 30: Saida do Desembarque Intermunicipal no Largo Edgar Koetz.

- -

Fonte: CONSORCIO

Fonte: CONSORCIO

A saida do desembarque pode ser feita atraves de trés pontos:

= Saida junto a area de venda de passagens intermunicipais, no Largo Vespasiano Julio Veppo; e.2) Desembarques interestadual e internacional

= Saida junto a escada circular localizada na esquina formada pelos Largos Vespasiano Julio
Veppo & Edgar Koetz, proxima a rampa de chegada da passarela; Os desembarques interestadual e internacional utilizam as mesmas plataformas para o embar-

= Safida em frente ao ponto de dnibus urbano, no Largo Edgar Koetz. que a esses destinos, apresentados na alinea d.1deste item.

Figura 29: Saida do Desembarque Intermunicipal no Largo Vespasiano Julio Veppo.

/-

Fonte: CONSORCIO
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f) Sala de espera
No pavimento superior ha uma ampla sala de espera para 0s usuarios, com acesso pela escada
localizada na area do desembarque intermunicipal, com bancos, televisores e sanitarios proxi-

MOS.

Figura 31: Sala de Espera para os Usuarios.

Fonte: CONSORCIO

Diversas empresas disponibilizam a sala de espera para os clientes VIP, como as empresas

Planalto, Ouro e Prata, Penha e Palmares.

Figura 32: Sala de Espera VIP para os Usuarios.
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Figura 32: Sala de Espera VIP para os Usuarios.

Fonte: CONSORCIO

Estao apresentadas, a seguir, as fichas do cadastro realizado nas areas de uso publico.

34



Dados Cadastrais

AREAS DE USO PUBLICO

Guichés de Venda de Passagens Intermunicipais

Area

Revestimentos
Local
Piso
Parede
Teto
lluminagao

240,00 m? Pé-direito

Tipo
Plurigoma
Revestimento Melaminico

Pintura

Luminarias tipo calha, com lampadas em LED

Esquadrias

Portas e janelas em estrutura de ferro e vidro

Tipo
Ar condicionado
Cortina de Ar

Equipamentos/Acessérios
Quantidade Tipo Modelo
1,00 un - Split
2,00 un

370 m

Condigoes
Regular
Boa
Boa

Condigoes
Boa

Boa

Tabela 4: Ficha Cadastral - Areas de Uso Publico 1/5

@ PLANTA BAIXA - TERREQ - GUICHES DE VENDAS DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS
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Dados Cadastrais Data da vistoria: /2018

AREAS DE USO PUBLICO

Guichés de Venda de Passagens Interestaduais e Internacionais

Area 120,00 m?

Revestimentos

Local Tipo
Piso Plurigoma
Parede Divisérias
Teto Pintura
lluminagao

Luminarias tipo calha, com lampadas em LED

Esquadrias

Portas e janelas em estrutura de ferro e vidro

36

Tabela 4: Ficha Cadastral - Areas de Uso Publico 2/5

Pé-direito 370 m

Condigoes
Boa
Boa
Boa

T

- ACESSE LD DF CASTILHO.
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_PLANTA BAIXA - TERREO - GUICHES DE VENDAS DE PASSAGENS INTERESTADUAIS E INTERNACIONAIS

MANISCO,
RAMIRES,

PEREZ, PLANOS | ENGENHARIA

AZEVEDO
MARQAUES

SOCEDEIE B et



1

2018

Tabela 4: Ficha Cadastral - Areas de Uso Publico 3/5

AREAS DE USO PUBLICO
Sagudo de Desembarque Intermunicipal

Area 450,00 m* Pé-direito 370 m
Revestimentos
Local Tipo Condigoes
Parede Alvenaria, vidro, Ferro Boa
Piso Pedra basalto natural Boa
Teto Pintura Boa
lluminagao

Luminarias tipo calha, com lampadas em LED

Esquadrias

Guarda-corpo metalico com pintura

/E} PLANTA BAIXA - TERREQ - SAGUAC DE DESEMBARQUE INTERMUNICIPAL
L vy
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Tabela 4: Ficha Cadastral - Areas de Uso Publico 4/5
/2018

AREAS DE USO PUBLICO
Plataforma de Embarque Intermunicipal

Area 1.300,00 m?2

Revestimentos

Local Tipo
Parede Pintura
Piso Pedra Basalto
Teto Concreto aparente
lluminagao

Luminarias tipo calhas, com lampadas em LED

Pé-direito

Condigoes
Boa
Boa
Boa

7,00 m
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Tabela 4: Ficha Cadastral - Areas de Uso Publico 5/5

AREAS DE USO PUBLICO
Plataforma de Embarque e Desembarque Interestadual e Internacional

Area 280,00 m? Pé-direito 7,00 m

Revestimentos

Local Tipo Condigoes
Parede Pintura Boa
Piso Pedra Basalto Boa
Teto Concreto aparente Boa
lluminagao

Luminarias tipo pendente, com lampadas em LED
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3.1.3 Diagnostico da Infraestrutura

A seguir, esta apresentado um diagnostico das condicoes atuais dos diversos elementos da

infraestrutura da Rodoviaria.

3.1.3.1 Estruturas e Fechamentos

A estrutura da Rodoviaria & em concreto armado, com fechamento em alvenaria de tijolos cera-

micos aparentes, e também com pintura, esquadrias de aluminio e vidros.

A fachada principal € composta por caixilhos de aluminio e fechamento com vidros e brise em

aluminio na parte superior. Todos os fechamentos encontram-se em bom estado de conserva-

cao, com desgastes provocados pela acao do tempo.
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Figura 33: Fachada Principal da Rodoviaria.

Fonte: CONSORCIO

PLANOS | ENGENHARIA

Na entrada principal, uma cobertura com estrutura de concreto e telhas de aluminio dao protecao

na chegada e saida aos usuarios.

O Terminal possui uma cobertura em concreto armado apoiada sobre pilares de concreto ar-
mado, cujo layout define seu estilo arquitetonico. Esta cobertura & composta por um conjunto
de quatro coberturas independentes: acesso central, plataforma de desembarque intermunici-
pal, plataforma de embarque intermunicipal e plataforma de embarque e desembarque interes-
tadual e internacional. Estruturalmente, a cobertura encontra-se em bom estado de conserva-

cao, porem, apresenta diversos pontos de infiltracao.

Figura 34: Cobertura em Concreto Armado.

Fonte: Google Earth

Figura 35: Detalhes da Cobertura em Concreto Armado.
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3.1.8.2 Pavimentos e Pisos b) Piso de borracha tipo plurigoma
A érea interna do Terminal possui os seguintes tipos de pisos: Este revestimento estd empregado na area dos guiches de venda de passagens intermunicipais,
interestaduais e internacionais. Apresenta-se em bom estado de conservacao, com desgaste da

a) Revestimento com pedra basalto em mosaico acao do tempo, e alguns pontos com cores diferentes ao original.

Este revestimento esta presente na maior parte do Terminal, como: saguoes, circulacoes e

Figura 37: Piso de Borracha na Area dos Guiches.

plataformas. Apresenta-se em razoavel estado de conservacao.

Figura 36: Piso em Pedra Basalto no Saguao e Area de Circulacao.

} /
Fonte: CONSORCIO

Fonte: CONSORCIO
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c) Granilite d) Tacos de madeira

Praticamente em todo o pavimento superior e em todas as escadas, o0 piso & de granilite cinza No escritorio do Condominio, o piso & de tacos de madeira, o qual encontra-se em estado regular
escuro. Este revestimento encontra-se em bom estado de conservacao, em praticamente toda de conservacao.
a area, com excecao de alguns pontos que apresentam fortes sinais de desgaste e trincas.

Figura 39: Piso de Tacos de Madeira no Corredor de Acesso

. . - do Escritorio do Condominio.
Figura 38: Piso em Granilite na Sala de Espera e Escadas.

Fonte: CONSORCIO

Fonte: CONSORCIO
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e) Revestimento ceramico e granito As demais areas do Terminal: calcadas, vias de circulagao de dnibus e acessos possuem 0s
seguintes revestimentos:

Os sanitarios existentes mais antigos possuem piso em revestimento ceramico, em diferentes

cores, com desgaste pelo tempo de uso. Alguns sanitarios passaram por reforma recente e e.1) Revestimento em pedras da regiao

possuem revestimento com placas de granito.
As calcadas externas do Terminal sao em pedras tipicas da regiao, em estado regular de con-

Ftigura 40: Piso em Granito e Ceramico nos Sanitarios. servacao, com trincas e rachaduras em diversos pontos.

Figura 41: Calcadas em Pedras.

Fonte: CONSORCIO
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e.2) Pavimento rigido de concreto

Nos decks das plataformas, o pavimento & rigido de concreto, 0s quais encontram-se em bom

estado de conservacao.

e.3) Pavimento flexivel

Todas as vias de circulacao de 0nibus, incluindo os patios de manobras e acessos, sao em pavi-
mento flexivel. Em diversos pontos foram feitos reparos com remendos, que encontram-se des-

nivelados.

3.1.3.3 Sistemas Elétricos e de lluminagcao

O fornecimento de energia elétrica a Rodoviaria de Porto Alegre é realizado pela empresa CEEE -

Companhia Estadual de Energia Eléetrica do Rio Grande do Sul.

O Terminal possui quatro transformadores abrigados e medidores individualizados, com medi-

cao feita pela distribuidora.

E utilizada a tensao de 220 V para a iluminacao e outros usos das areas comuns, € 110 V para

as lojas.

Figura 42: Medidores de Energia Elétrica.

Fonte: CONSORCIO
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Com referéncia aos sistemas elétricos das unidades do Terminal, 0s mesmos encontram-se em
boas condicoes de conservacao, nao possuem fiacao exposta e estao instalados em eletrodutos

e eletrocalhas.

O Terminal nao possui grupo gerador de energia.

Figura 43: Eletrodutos e Eletrocalhas.

Praticamente todo o Terminal utiliza lampadas de LED, porém, alguns locais ainda utilizam outros

tipos de lampadas, como fluorescentes.

Figura 44: lluminacao com Luminarias tipo Calha com Pendentes.

N1 1 L

Fonte: CONSORCIO
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3.1.3.4 Sistemas Hidrossanitarios

O abastecimento de agua da Rodoviaria & conveniado com o DMAE - Departamento Municipal
de Agua e Esgotos, atraves de dois pontos de entrada: um pela Rua Vespasiano Julio Veppo e

outro pela Avenida Conceicao.

O Terminal possui sete reservatorios na cobertura, porém, dois estao desativados. Assim, atu-
almente, o abastecimento de agua & feito por dois reservatorios de concreto de 40 m® e dois

reservatorios de fibra de 20 m® (sendo um para a reserva de incendio).
O Terminal conta, também, com o abastecimento de um poco artesiano que alimenta um reser-
vatorio de 15 m®. A agua deste reservatorio & utilizada para a limpeza do Terminal. Nao ha reser-

vatorios inferiores e a medicao & individualizada.

Os reservatorios encontram-se em bom estado de conservacao, sem trincas, rachaduras ou

vazamentos.

Figura 45: Reservatorio de Fibra na Cobertura.

Fonte: CONSORCIO
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3.1.3.56 Sistema de Coleta de Residuos Solidos

Os residuos solidos gerados na Rodoviaria sao separados em um galpao localizado na area ex-

terna, junto a oficina de manutencao.

O lixo reciclavel & encaminhado para as cooperativas e o

limpeza publica municipal.

Figura 46: Galpao de Triagem de Residuos.

restante & recolhido pelo servico de

Fonte: CONSORCIO
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3.1.3.6 Sistemas de Drenagem

Para a drenagem das aguas pluviais na cobertura, o Terminal possui um sistema de captacao e

escoamento composto por ralos, calhas, dutos de escoamento, caixas de passagem e galerias.
Para a drenagem das aguas pluviais no sistema viario, a captacao & feita por bocas de lobo no
eixo central das vias e encaminhadas para as galerias. Nos dois casos, as galerias se conectam
diretamente ao sistema de captacao do municipio.

O sistema de captacao de aguas pluviais nao utiliza o sistema de aguas servidas.

Nao existe sistema de reutilizacao das aguas pluviais.

Figura 47: Sistema de Drenagem da Cobertura.

Fonte: CONSORCIO
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3.1.3.7 Sistemas de Seguranca

A Rodoviaria possui um sistema de CFTV composto por cameras sob a responsabilidade da atual
CONCESSIONARIA e do Condominio.

Na vistoria realizada para este Estudo, nao foi permitida a entrada na sala do CCO, onde & feito

0 monitoramento das cameras.

3.1.3.8 Instalacoes de Combate a Incéndios

O Terminal possui sistema de combate a incendios composto por:

= Extintores de Classes A, B e C e hidrantes distribuidos em toda a area;
= Sistema de alarme contra incéndios.

O sistema de hidrantes & alimentado por um reservatorio de 256 m?® localizado na cobertura.

Figura 48: Extintores e Hidrantes.

Fonte: CONSORCIO



3.1.3.9 Climatizagcao

O Terminal possui sistemas de exaustao e refrigeracao em diversos locais:
= Ar condicionado: area das bilheterias intermunicipais, lojas e salas de espera VIP;
= Exautores centrifugos: lanchonetes;

= Exautores eodlicos: sala de espera no pavimento superior.

Os aparelhos de ar condicionado foram instalados sem os nichos apropriados, poluindo visual-

mente os ambientes.
O sistema de exaustao necessita de revisao nos dutos e chaminés, pois nao foi dimensionado
corretamente, poluindo os ambientes. Em alguns casos, o duto de exaustao lanca diretamente

na area de espera de embarque, junto as plataformas.

Figura 49: Elementos de Refrigeracao e Exaustao.

Fonte: CONSORCIO
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3.1.3.10 Acessibilidade

O Terminal possui diversos elementos para o auxilio da mobilidade de PNEs - Portadores de
Necessidades Especiais, tais como: piso tatil, totem de informacoes tatil, rampas nas areas de

circulacao e no acesso aos sanitarios, dentre outros.

mentos de Acessibilidade.

Figura 50: Ele

INFORMAGOES &3m

\NC GRATUNTO A3T®

Fonte: CONSORCIO
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Porem, apresenta alguns pontos criticos, que nao atendem aos padroes especificados na
Norma NBR 9050/2015 da ABNT:

Estao apresentadas, a seguir, as fichas do cadastro realizado nos elementos da infraestrutura do

As rampas existentes nao possuem corrimaos e sinalizacao adequados;

Algumas escadas nao possuem patamar, com corrimaos e sinalizacao inadequados;

Os guarda-corpos possuem dimensoes inadequadas;

As areas de espera nao possuem demarcagcao para 0s assentos preferenciais;

Alguns banheiros possuem rampa de acesso, porem, a porta do sanitario nao tem a largura

adequada.

Terminal.
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Dados Cadastrais

Tabela 5: Ficha Cadastral - Infraestrutura 1/11

Data da vistoria:

INFRAESTRUTURA
Cobertura

Area

A laje da cobertura é em concreto armado, impermeabilizada. Existem alguns pontos de infiltracao que devem ser corrigidos.

16.194 m?

Cobertura

A PARERRELA DR
. COMCRETD

|

§ CACULALAD INTEANA - dHiBUE e

FLANTA BAIXA - COBERTURA

9

MANISCO,
RAMIRES,

PEREZ, PLANOS | ENGENHARIA

AZEVEDO
MARQAUES
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Google Earth
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Dados Cadastrais Data da vistoria:

INFRAESTRUTURA
Pavimentos e Pisos

MANISCO,
RAMIRES,
PEREZ,

AZEVEDO
MARQAUES

Pisos
Tipo Localizagao

Banheiros e piso superior do mezanino do embarque

Ceramico B .
intermunicipal

Mezanino do embarque intermunicipal e area de venda de

Plurigoma
passagens
Tacos de madeira Escritério do Condominio
Pedra Basalto Nos sagubes, circulagoes e plataformas
Granilite Pavimento superior de desembarque intermunicipal e escadas

PLANOS | ENGENHARIA

Tabela 5: Ficha Cadastral - Infraestrutura 2/11
16/08/2018

Condigoe:

Boa

Regular

Regular

Boa
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Dados Cadastrais Data da vistori

Edificagdo - Acabamentos
Pavimentos e Pisos

Tipo
1 Ceramico
2 Plurigoma
8 Tacos de madeira
4 Pedra Basalto
5 Granilite
6 Pavimento flexivel

Pavimento rigido de
concreto

MANISCO,
RAMIRES,

Pisos
Localizagao

Banheiros e piso superior do mezanino do embarque
intermunicipal

Mezanino do embarque intermunicipal e area de venda de
passagens

Escritério do Condominio

Nos sagudes, circulagées e plataformas

Pavimento superior do desembarque intermunicipal e escadas

Area de circulagao interna dos veiculos

Decks de parada dos 6nibus nas plataformas de embarque e
desembarque

PEREZ, PLANDS

AZEVEDO
MARQAUES

SOCEDEIE B et

Tabela 5: Ficha Cadastral - Infraestrutura 3/11

Condigoes

Boa
Regular
Regular

Boa
Boa
Regular

Regular
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Tabela 5: Ficha Cadastral - Infraestrutura 4/11

Dados Cadastrais Data da vistoria: 2018 Fotos

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTOS E PISOS
Via de Circulagao de Onibus

Area 9.941,00 m?

Revestimentos

Local Tipo Condigoes
Piso Pavimento Rigido Regular
Piso Pavimento Flexivel Regular

Rampa de acesso a Rodoviaria
Via de Circulagao interna
Via de Circulagao interna

Saida de 6nibus
Rampa de acesso interna
Via de Circulagao interna

Saida dos onibus

N o ok WwoN

1 PLANTA BAIXA - TERREC - WIA INTERNA DE CIRCULACAD DOS ONIBUS

£ SEYHA

MANTSCO,

RAMIRES.

PEREZ,

AZEVEDO PLanos
MARAUES



INFRAESTRUTURA
Sistema de Abastecimento de Agua

Tabela 5: Ficha Cadastral - Infraestrutura 5/11

Especificagdo Quantidade Capacidade (m?3) Observagoes
Reservatério Superior 2 20 02 reservatérios desativados e 02 abastecidos pela Distribuidora (sendo
P 01 utilizado 30% como reserva para o Combate a incéndios)
02 reservatdrios abastecidos pela Distribuidora (sendo 01 utilizado
2 25 NP
100% como reserva para o Combate a incéndios)
Reservatério Superior
1 15 Reservatorio abastecido por poco artesiano
MANISCO,
RAMIRES, _I
PEREZ, ' PLANDOS | ENGENHARIA
AZEVEDO

MARQAUES
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1 . PLANTA - COBERTURA - SISTEMAS HIDROSSANITARIOS

E=C mescas
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Tabela 5: Ficha Cadastral - Infraestrutura 6/11

INFRAESTRUTURA
Residuos Sélidos

Area destinada a triagem do lixo.

i =

1 L PLANTA - AREA EXTERNA - RESIDUOS SOLIDOS
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Tabela b:

Dados Cadastrais Data da vistoria: ~ 16/08/2018

INFRAESTRUTURA
Sistema de Drenagem

Ficha Cadastral - Infraestrutura 7/11

Sistema de Denagem

Todo o escoamento de aguas pluviais € realizado através de galerias subterréneas interligadas a rede de captacao do municipio.

MANISCO,

RAMIRES,

PEREZ,

AZEVEDO PLANOS | ENGENHARIA

MARQAUES

SOCEDEIE B et



Tabela 5: Ficha Cadastral - Infraestrutura 8/11

Dados Cadastrais Data da vistoria: 1

INFRAESTRUTURA
Instalagcées de Combate a Incéndios

Instalagées de Combate a Incéndios

O Terminal possui extintores e hidrantes em toda a sua area, em bom estado de consevagéo. Falta a demarcacao no piso para
impedir a obstrugéo.

MANTSCO,
FiEE
AZEVEDO PLanos
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Tabela 5: Ficha Cadastral - Infraestrutura 9/11

Dados Cadastrais Data da vistoria:  16/08/2018

INFRAESTRUTURA
Climatizagao

Sistema de Ar Condicionado

O Terminal possui ar condicionado instalado em algumas areas e lojas, sendo necessaria a readequacao das instalagoes e a
localizagao das mesmas.

MANTSCO,
FiEE
AZEVEDO PLanos
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Tabela 5: Ficha Cadastral - Infraestrutura 10/11

Dados Cadastrais Data da vistoria:  16/08/2018

INFRAESTRUTURA
Sistema de Exaustéo

Sistema de Exaustao

A maior parte do sistema de exautéo € do tipo exaustor centrifugo. Alguns dutos de exaustao ndo possuem o comprimento
adequado e necessitam de limpeza.

MANTSCO,
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Tabela 5: Ficha Cadastral - Infraestrutura 11/11

Dados Cadastrais Data da vistoria:  16/08/2018

INFRAESTRUTURA
Sistema de Abastecimento de Gés

Sistema de Abastecimento de Gés

Todo o sistema de abastecimento de gas é feito através de uma central de gés, localizada proxima a area da manutengao e sua
distribuicao é feita através de tubulagoes de cobre aparente. Possuem medidores individualizados.

MANTSCO,
FiEE
AZEVEDO PLanos

MARQAUES



3.2 Intervengbes de Ampliacao e Melhorias Fisicas e Operacionais

Apesar de ja ter sido considerada uma das rodoviarias mais modernas da Ameérica do Sul, a
Estacao Rodoviaria de Porto Alegre & uma edificacao com quase cinquenta anos, com desgastes

em funcao da acao do tempo, tanto no aspecto construtivo, como no operacional.

Com o crescimento populacional, a modernizacao dos meios de transportes, a introducao de
novas tecnologias de organizacao e controle dos servicos, e de novos conceitos de mobilidade
urbana, & cada vez mais crescente a necessidade de atualizacao desse equipamento para aten-

der aos niveis de exigencia dos usuarios de transporte publico.

As estacoes e terminais de transporte plblico e coletivo sao os polos catalisadores do desen-
volvimento das regioes em que se situam, promovendo o adensamento populacional com a
diversidade de usos e promogcao da vida urbana, tornando os espacos publicos mais seguros e

ativos em favor da interacao social.

Os terminais de transporte devem ser considerados muito mais do que apenas polos de trans-
porte, ja que seu potencial vai alem de ser somente o local onde as pessoas embarcam ou

desembarcam cotidianamente, como por exemplo: a Estagao Central de Berlim.

Um terminal de transporte com atratividade & capaz de aumentar a prosperidade da regiao, ala-
vancando nao sO o crescimento econdmico, como também novas oportunidades de investi-
mento de diversas naturezas direcionadas ao desenvolvimento urbano e social, para 0 aumento

da qualidade de vida dos cidadaos.
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Fonte: http://wwvv.agendaberlim.com/estag:éo—central—rlim

De forma a atender as novas demandas das condicoes de conforto e seguranca dos usuarios e

a otimizagao do espaco existente, foram identificadas varias melhorias que deverao ser imple-

mentadas na Rodoviaria de Porto Alegre, das quais podemos ressaltar:

= Restricao do acesso as plataformas e as areas de circulacao e manobra dos dnibus, para o
aumento da seguranca;

= Redistribuicao das plataformas de embarque e desembarque;

= Nivelamento do acesso dos usuarios a circulacao e manobras dos onibus;

= Climatizacao das areas de espera dos usuarios;

= Reposicionamento das bilheterias, que deverao estar separadas da area de desembarque;

= QOrdenacao das areas comerciais, que deverao ser redimensionadas e redistribuidas para o
permitir a implantacao de lojas, restaurantes e servicos que atendam, de forma mais efici-
ente, as necessidades dos passageiros;

= Reposicionamento dos sanitarios, que deverao ser distribuidos nos ambientes de modo a
reduzir a distancia de acesso pelos usuarios;

= (Os no local e a tecnologia de servigcos utilizada conforme os novos conceitos de mobilidade
e acessibilidade;

= Melhoria das condicoes viarias e de acessibilidade no entorno da Rodoviaria, com interven-
coes urbanisticas que serao definidas pela Prefeitura de Porto Alegre, em consonancia com
o Estudo de Viabilidade Urbanistica - EVU.



De forma a possibilitar a orcamentacdo dos investimentos necessarios para a implantacdo das
diversas melhorias descritas anteriormente, foi elaborado um Projeto Béasico de Massas funda-

mentado nas premissas definidas a seguir.

Considerou-se que a futura CONCESSIONARIA podera elaborar uma concep¢éo arquitetdnica

diferente da proposta neste Estudo, porém, devera seguir as premissas descritas na sequéncia,

as quais estdo fundamentadas nos seguintes documentos:

= Ato Normativo n® 2.372, de 30 de abril de 2018 do DAER, que trata dos Requisitos para as
InstalagBes de Agéncias e Estacdes Rodoviarias no Estado do Rio Grande do Sul,

= Plano Diretor do Sistema Estadual de Transporte Publico Intermunicipal de Passageiros de
Longo Curso - PDTC, de janeiro de 2016;

= Manual de Implantacdo de Terminais Rodoviarios de Passageiros - MITERP - DNER, de
junho de 1986;

= Norma NBR 9050/2015, que trata da acessibilidade a edifica¢cbes, mobiliario e espacos e

eguipamentos urbanos.

Considerou-se que a futura CONCESSIONARIA devera implantar as obras a serem definidas

pela Prefeitura de Porto Alegre, com base no Estudo de Viabilidade Urbanistica - EVU, tais como:

= Melhoria no sistema de macrodrenagem,;

= Aumento da seguranga dos usuarios no entorno, através de iluminacdo, cameras de segu-
ranga, entre outros;

= Adequacdo nas solucdes do Sistema Viario, de forma a possibilitar uma maior fluidez no

trafego de veiculos.

Estdo propostas adequacfes nas interfaces com os usuarios da TRENSURB e dos 6nibus urba-
nos, com a construcdo de coberturas de protecdo, de uma passarela e de outras intervencdes

detalhadas adiante.
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3.2.1 Premissas para as Intervencdes

Além dos documentos citados anteriormente, o Projeto Basico de Massas elaborado fundamen-
tou-se em diversos requisitos operacionais, de movimentacéo de veiculos, de pessoas, de aces-
sibilidade, e de seguranca e conforto, apresentados a seguir, através dos seguintes temas:

= Fluxos operacionais;

= Requisitos arquitetdénicos minimos.

3.2.1.1 Fluxos Operacionais

Para o desenvolvimento do Projeto Referencial foram considerados os fluxos de movimentacao

dos 6nibus, dos usuérios e das encomendas despachadas no Terminal.



Figura 52: Fluxo de Veiculos no Terminal Rodoviario. Figura 53: Fluxo de Pessoas no Terminal Rodoviario.
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Figura 54: Fluxo de Encomendas no Terminal Rodoviario.
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Fonte: CONSORCIO

3.2.1.2 Requisitos Arquitetonicos Minimos

Estao apresentados, a seguir, os critérios arquitetonicos que foram considerados na elaboracao

do Projeto de Massas para o Novo Terminal Rodoviario de Porto Alegre.

A concepcao arquitetonica do Novo Terminal considerou:

= Respeitar o sistema viario externo com suas vias € acessos;

= Garantir e facilitar as operacoes de entrada, parada e saida dos dnibus, taxis e veiculos par-
ticulares, bem como a entrada e saida dos usuarios;

= Prever, obrigatoriamente, a integracao aos transportes de apoio deste Terminal;

= Atender a todas as normas legais e técnicas cabiveis.
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a) Areas Minimas do Novo Terminal Rodoviario

Este item contempla os espacos minimos previstos no Projeto Basico de Massas do Novo Ter-

minal proposto neste Estudo.

Quando da elaboragao do Projeto Executivo pela futura CONCESSIONARIA, dependendo da so-

lucao arquitetdnica adotada, poderéa ser proposta a fusao ou o0 acréscimo de espacos, desde que

mantidos os parametros e funcionalidades minimos aqui estabelecidos.

Os espacos previstos foram agrupados em Setores e seguem a logica de proximidade e sequén-

cia de percurso do usuario no Novo Terminal.

a.1) Setores

= Area de Circulacao e Acessos Publicos

Ligagao com a Estacao de Metro;

Area de Chegada de Usuarios ao Novo Terminal Rodoviario;
Saguao;

Acesso ao Embarque;

Salas de Espera do Embarque/Desembarque;

Sanitarios Publicos;

S N N N NN

Area de Saida de Usuarios da Estacao Rodoviaria.

= Area de Apoio aos Usuarios

v" Guichgé de Informacoes;

v Bilheterias;

v" Guarda-volumes e Achados e Perdidos;
Posto Policial;
Juizado de Menores;

Posto de Assistencia Social;

SRR NEEN

Lojas/Comercios.
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Area Operacional

AN N N U N NN

Guarita de Controle;

Central de Operacoes;

Central de Controle;

Orgaos Fiscalizadores;

Plataformas de Embarque e Desembarque;
Carga e Descarga;

Central de Despacho de Cargas e Encomendas.

Area de Instalacoes Técnicas

NN N N NN

Sistema de Drenagem e Separacao de Oleos;
Sistema de Energia;

Sistema de Combate a Incendios;

Sistema Hidrossanitario;

Sistema de Dados, Voz e Som;

Centro de Controle Operacional.

Area de Servicos

v" Administracao;

v" Vestiarios e Sanitarios de Funcionarios;

v
v

Refeitorio de Funcionarios;

Deposito de Lixo (ARS - Area de Residuos Solidos).

Area Externa

v

Bicicletario;

v Acessos de Usuarios Pedestres;

v

Patios de Manobras e Pistas de Circulacao de Onibus;

v' Area de Estocagem de Onibus (Mangueira).
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a.2) Critérios e Dimensdes Minimas dos Setores

A seguir, estao indicados os critérios e as dimensdes minimas que foram considerados para 0s

Setores, baseados nos documentos indicados anteriormente.

=  Area de Publico
Devera ser prevista a instalacao de escadas fixas, escadas e/ou esteiras rolantes e elevado-
res.
v' Ligagcao com a Estacao de Metrdo e com as Paradas de Onibus Urbanos

« Devera ser coberta e permitir o acesso direto ao edificio do Novo Terminal.

v" Area de Chegada de Usuarios ao Novo Terminal
« Destinada a parada de veiculos particulares e taxis que levam passageiros ao Termi-
nal;
e A secao da via devera ser dimensionada com, pelo menos, duas faixas, sendo uma
de parada de veiculos e uma de rolagem;
« Aareada faixa de parada de veiculos devera ser coberta e atender ao numero minimo

de 05 vagas para o desembarque.

v' Saguao

e Espaco de circulacao dos usuarios no interior do Terminal Rodoviario e que fara a
articulacao dos espacos de espera, bilheterias e de comércios e servicos

e Aproveitamento de iluminacao e ventilacao naturais, com o devido cuidado com a
incidencia excessiva de raios solares;

e A area minima do saguao devera ser de 1.000,00 m?;

e As areas de circulacao deverao ter largura minima de 2,50 m livres;

o Devera possuir monitores para a veiculacao de informacoes aos usuarios;

« Devido ao alto trafego de usuérios, deverao ser empregados pisos de alta resisténcia
que, alem de atender ao quesito de durabilidade, & de facil manutencao (higienizacao

e substituicao).
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v" Guiche de Informacoes
« Devera estar em local de facil visibilidade para os usuarios, considerando as diversas

possibilidades de acesso.

v' Bilheterias

« Deverao ser posicionadas em locais de facil visibilidade e acesso para os usuarios;

« Deverao possibilitar area para as filas;

« O numero de bilheterias para as viagens intermunicipais devera atender a demanda
de vendas aos usuarios. O tempo de espera maximo nas filas devera ser de 15 minu-
tos;

« Devera haver bilheterias especificas para as operadoras interestaduais e intermunici-

pais.

v Lojas/Comeércios

« Deverao atender, prioritariamente, as necessidades dos usuarios no Terminal, como
alimentacao, venda de medicamentos, livros e revistas, entre outras. O uso podera
ser estendido a outros tipos, desde que planejado de forma a nao interferir na ativi-
dade fim do edificio;

« As lojas, principalmente as destinadas a atividade de alimentacao, deverao possuir
formas de abastecimento que nao comprometam a movimentacao dos passageiros;

« Para as lojas destinadas a atividade de alimentacao devera ser previsto sistema de
exaustao de fumaca e nao seréa permitido o uso de gas (GLP); todos os equipamentos
deverao ser elétricos;

o Poderao ser adotados quiosques de vendas, desde que localizados em pontos que

nao interfiram nas circulacoes e fluxo de usuarios.

v' Acesso ao Embarque
e Uma passarela de conexao devera dar acesso a edificacao central, a ser construida
de forma a garantir uma passagem livre para os onibus com, no minimo, 5,00 m de
altura livre;

« Faixa de circulacao minima de 5,0 m.
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Sala de Espera do Embarque

Devera estar localizada no Edificio Central;

O acesso a Sala de Espera devera ser controlado;

A area minima da Sala de Espera devera ser de 1.000,00 m?;

As areas de circulacao deverao ter largura minima de 2,5 m livres;
A quantidade minima de assentos devera ser de 250 lugares;

O pe-direito devera ser maior ou igual a 4,00 m;

Devera possuir monitores para a veiculacao de informagoes aos usuarios.

Sala de Espera do Desembarque

Devera estar localizada no Edificio Frontal,

As portas da area das plataformas de desembarque deverao ser controladas;
A area minima da Sala de Espera devera ser de 1.000,00 m?;

A quantidade minima de assentos devera ser de 80 lugares;

As areas de circulacao deverao ter largura minima de 2,5 m livres.

Sanitarios Publicos

O sanitario masculino devera possuir, no minimo, 05 lavatorios, 10 vasos sanitarios,
05 mictorios e 04 chuveiros;

O sanitario feminino devera possuir, no minimo, 05 lavatorios, 10 vasos sanitarios e
04 chuveiros;

As cabines destinadas as pessoas com deficiencia fisica deverao ser instaladas em
conformidade com as normas e legislacao vigentes;

Os sanitarios masculino e feminino deverao estar proximos um do outro e em posicao
que permita o controle Unico para a cobranca da taxa de utilizacao;
Preferencialmente, possuir instalacoes de fraldario, com acesso que permita homens
ou mulheres usarem;

Preferencialmente, os sanitarios deverao ter iluminacao e ventilacao naturais abun-
dantes;

As cabines destinadas a pessoas com deficiencia deverao ser instaladas de forma a

permitir o acesso independente dos sanitarios gerais;



« Aslinhas das lougas e metais sanitarios escolhidas deverdo ser do tipo antivandalismo
e com dispositivos economizadores de agua;
o Devido ao alto trafego de usuérios e a necessidade constante de limpeza, 0s pisos

deverdo ser de granito.

v" Plataformas de Embarque e Desembarque
« Deverdo ser mantidas, no minimo, 50 plataformas, sendo que, a CONCESSIONARIA
podera estabelecer a quantidade minima de plataformas de embarque e desembar-
que;
« As plataformas de acostamento deverao estar alinhadas na diagonal, por esta solucao
reunir as qualidades de agilidade de operacdo, economia de espaco e seguranca. O

uso de outra tipologia de plataforma devera ser justificado.

v Area de Saida de Usuarios do Novo Terminal

« Destinada a parada de taxis e veiculos particulares que buscam passageiros no Ter-
minal;

« Devera ser projetada de maneira que a parada de veiculos particulares nao interfira
com o local de parada dos taxis, podendo, inclusive, ndo ser permitido o acesso de
veiculos particulares ao local;

« A secdo da via devera possuir duas faixas, sendo uma de parada dos veiculos e uma
de rolagem;

« A &rea da faixa de parada de veiculos devera ser, preferencialmente, coberta;

« A faixa de parada de taxis devera ter, no minimo, 10 vagas para o embarque de pas-
sageiros;

« A acumulagéo ou bolsé@o de espera de taxis deveréa ter, no minimo, 75 vagas;

« Esses veiculos poderdo estar locados em areas lindeiras ao Terminal.

= Area de Apoio aos Usuarios
E conveniente que esta area esteja localizada em um ntcleo separado da area de publico,
composto por um conjunto de espacos voltados para uma circulacdo comum, e de forma
que possa compartilhar atividades de apoio aos funcionarios do setor, como sanitarios e

copa.
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v' Guarda-volumes
e O espaco do guarda-volumes devera ter, no minimo, 40 m2 de area em parede verti-
cal. Este espaco podera ser conjugado com o do Achados e Perdidos;
e Optando-se pelo uso de guarda-volumes automatico, devera ser considerado um mi-

nimo de 100 unidades de escaninhos, ao invés de area minima.

v" Achados e Perdidos
e O espaco do Achados e Perdidos devera ter, no minimo, 6,00 m2 de area. Este espaco

podera ser conjugado com o do Guarda-volumes ou na Administracao.

v" Posto Policial

o Terd &rea minima de 25 m2, com sanitério e lavatorio independentes.

v" Juizado de Menores

« Devera ter area minima de 20 ma.

v Posto de Assisténcia Social
o Esta &rea atendera, principalmente, ao migrante desamparado, encaminhando-o a
abrigos publicos ou providenciando seu retorno a cidade de origem;
« Deverd possuir &rea de recepc¢ao e duas salas para o atendimento aos uUsuarios;
« Devera ter area minima de 30 mz;
« Podera estar fora da area de apoio aos usuarios, caso esta seja distante das platafor-

mas de desembarque de passageiros.

= Area Operacional
v" Guarita de Controle
« Controlara a entrada e saida de 6nibus;
« A guarita devera estar interligada a central de operacdes por rede de dados;
« Devera ser prevista, dentro dos limites da Rodoviaria, a faixa de acumulacdo de 6ni-

bus, com o objetivo de minimizar as interferéncias no trafego externo.
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Central de Operacoes

Sala onde serao feitas as operacoes de controle de chegada e saida dos Onibus do
Terminal;
Devera estar localizada proxima ao Centro de Controle e da area administrativa;

Devera ter area minima de 15 m2.

Central de Controle

Sala onde estarao localizados os monitores de video de controle e seguranca de todo
o Terminal Rodoviério;

Devera estar localizada proxima a area administrativa e com facil acesso a circulacao
geral,

E recomendavel ter abertura voltada para o saguao, protegida por vidro com isolacao
sonora;

Devera ter area minima de 20 m?2.

Orgaos Fiscalizadores

Espaco destinado a atividade de fiscalizacao da operacao do onibus;
Devera estar situado proximo as areas de plataformas ou com a garantia da visao da
operacao dos onibus;

Devera ter area minima de 30 m?2.

ANTT

Fiscalizacao da operacao dos dnibus interestaduais e internacionais;

Devera ter area minima de 15 m?2.

Carga e Descarga

Area coberta para a parada de veiculos de carga e 0 embarque e desembarque de
mercadorias destinadas as lojas ou ao consumo do Terminal;

Devera possuir area para 0 manuseio de mercadorias.
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v" Area de Estocagem de Onibus (Mangueira)

Espaco destinado a estocagem dos Onibus que chegarem ao Terminal e necessitarem
aguardar o horario exato de acesso as plataformas;
O numero de vagas de estacionamento de onibus devera ser de, no minimo, 5 vagas;

As vagas de estacionamento deverao ter dimensoes minimas de 3,50 x 15,00 m.

Area de Instalacoes Téecnicas

Os espacos destinados a maquinas, equipamentos e subestacao (bombas d'agua, ar condi-

cionado, gas geradores, entre outros) deverao se localizar, preferencialmente, em areas re-

servadas as areas de plblico, e suas caracteristicas dependerao dos projetos de engenharia

especificos.

Area de Servicos

v" Administracao

Esta area devera ser separada da area de plblico, com acesso visivel, sem necessitar,
no entanto, de destaque,;

A divisao do espaco interno podera ser feita com divisorias, prevendo-se as seguintes
instalacoes: recepcao, sala do gerente, sala de pessoal administrativo-financeiro, al-
moxarifado, copa, sanitarios masculino e feminino, sala de treinamento para, pelo me-

nos, 15 pessoas; e sala de reunioes.

v" Vestiarios de Funcionarios

Os vestiarios masculino e feminino deverao possuir instalacoes, com pecas e arma-

rios necessarios ao numero de funcionarios.

v' Refeitorio de Funcionarios

Devera ser previsto refeitorio para os funcionarios e possuir, no minimo, instalacoes
necessarias ao aguecimento de alimentos e mesas para refeicoes, alem de geladeira
e bebedouros;

Nao podera ter fogao a gas e, caso seja instalado fogao, este devera ser elétrico.
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v' Deposito de Lixo (ARS - Area de Residuos Solidos)

« Requerera um projeto especifico, prevendo-se a area de triagem e comodos separa-
dos para o armazenamento de lixo organico e reciclaveis, dimensionados conforme o
volume de residuos produzido;

e Junto a essa area devera ser prevista uma area de parada de caminhao de recolhi-

mento de lixo.

Area Externa
Todas as areas externas, especialmente as areas operacionais, deverao ser cercadas em

relacao ao espaco publico.

v Bicicletario
« O nUmero de vagas para as bicicletas devera atender, no minimo, a 10 unidades;

o Devera ser provido de cobertura.

v" Acessos de Usuarios Pedestres
« Os acessos de pedestres deverao possuir piso de material antiderrapante e atender

as normas de acessibilidade.

v' Central de Despacho de Cargas e Encomendas

« Este espaco concentrara as atividades de entrega e recebimento de cargas transpor-
tadas nos Onibus que partirao ou chegarao ao Terminal Rodoviario;

« Sua localizacao ideal devera ser adequada de maneira que os dnibus possam carregar
os volumes a serem despachados, antes de se dirigirem as plataformas de embarque
de passageiros, e descarregar os volumes apos deixar 0os passageiros na plataforma
de desembarque;

e« A area minima devera ser de 200,00 m2.
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v" Patios de Manobras e Pistas de Circulacao de Onibus
« Deverao ser obedecidos 0s raios minimos necessarios para a manobra dos veiculos;
« As pistas de circulacao deverao ter largura minima de 7,20 m;
« O pavimento, para as areas de trafego de dnibus, devera ser em concreto de cimento

Portland.

b) Acessibilidade

O projeto do Novo Terminal considerou as Normas Técnicas que estabelecem critérios e para-
metros relacionados a acessibilidade de pessoas com deficiencia as edificacoes, mobiliario e
equipamentos urbanos, alem das legislacoes estadual € municipal pertinentes ao transporte ro-

doviario.

Esses critérios estabelecem, entre outros, a inclinacao minima de rampas, altura de gradil e
corrimao de escadas e guarda-corpos, sinalizacao tatil de piso, configuracao de banheiros adap-
tados e altura de balcoes de atendimento, configurados para atender a legislagao vigente para o

transporte de passageiros.

Essas medidas visam proporcionar a maior quantidade possivel de pessoas, independente de
idade, estatura ou limitacao de mobilidade ou percepcao, a utilizacao do Novo Terminal de ma-

neira autbnoma e segura.

3.2.2 Plano Geral de Intervencao - Projeto Conceitual de Massas

A seguir, esta apresentado o Plano Geral de Intervencao, através dos seguintes topicos:
= Diretrizes gerais do Projeto Conceitual,
= Conceitos de ocupacao;

= Elementos graficos do Projeto Conceitual de Massas.
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3.2.2.1 Diretrizes Gerais do Projeto Conceitual

O Projeto Conceitual foi desenvolvido a partir do Programa de Necessidades Minimo e das con-

dicoes existentes nos edificios da atual Estacao Rodoviaria.
Ele tem por objetivo servir de base para a elaboracao do Estudo Preliminar de Arquitetura.

Para fins de nomenclaturas utilizadas nesta descricao, a Estacao Rodoviaria foi definida como

possuidora dos seguintes elementos, conforme elencados na figura a seguir.
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3.2.2.2 Conceitos de Ocupacao

No Projeto Conceitual de Massas foram assumidos o0s seguintes conceitos de ocupagao, que

deverao orientar o Estudo Preliminar de Arquitetura:

= Com o objetivo de tornar mais eficiente a operacao do Terminal, deverao ser redistribuidas
as plataformas, separando o embarque no Edificio Central e o desembarque, no Edificio
Frontal,

= No Terminal, os dnibus deverao circular internamente em nivel pelo patio de manobras.

Figura 56: Area de Circulacao dos Onibus.

Fonte: CONSORCIO

= No piso térreo do Edificio Frontal ficara a Sala de Espera do Desembarque provida de areas
de lojas e servicos, alem de apoio aos usuarios e de despachos de encomendas. No piso
superior ficarao as bilheterias intermunicipais, interestaduais e internacionais também provi-
das de areas de lojas e servicos, alem de setores administrativos;

= O acesso ao Edificio Central, para o embarque, sera feito através de uma passarela de cone-

Xao que fara a travessia sobre o fluxo interno dos onibus no patio de manobras;
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MARQAUES

SOLEDGIE B

Figura 57: Passarela de Conexao sobre a Area de Circulagao dos Onibus.

Fonte: CONSORCIO

Essa Passarela de Conexao ligara o nivel superior do Edificio Frontal ao nivel superior do

Edificio Central;

Figura 58: Passarela de Conexao entre os Edificios Frontal e Central.

Fonte: CONSORCIO

No piso superior do Edificio Central havera um saguao circundado por areas com lojas e

servicos e o controle de acesso a area de embarque;
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= Este saguao ocupara o vao existente na cobertura das plataformas, que sera fechado por = Acirculacao vertical dos edificios seré feita por meio de rampas acessiveis, escadas rolantes,
cobertura transparente e proporcionara iluminacao zenital; escadas fixas e elevadores;

= No pavimento térreo ficara a Sala de Espera do Embarque, onde apenas 0s passageiros que = A chegada de usuéarios ao Terminal podera ser feita pelos seguintes acessos:
embarcarao terao acesso e aguardarao o aviso para se dirigirem a Plataforma de Embarque v" Entrada Principal, no Largo Vespasiano Julio Veppo, com acesso para os veiculos parti-
especifica e ingressar no respectivo onibus; culares, taxis e aplicativos;

Figura 61: Acesso Principal no Largo Julio Veppo.

-

CONSORCIO

Fonte: CONSORCIO Fonte:

Figura 60: Acesso a Plataforma de Embarque. Pela passarela existente e de seu novo acesso, sobre a Avenida da Legalidade e da Demo-

cracia com acesso para 0s pedestres;

Figura 62: Acesso Através da Passarela Existente sobre a Avenida
da Legalidade e da Democracia.

Fonte: CONSORCIO

= Tanto no Edificio Frontal, quanto no Edificio Central, havera dois conjuntos de sanitarios mas-

culinos e femininos, alem de fraldario dispostos em pontos extremos para facilitar o atendi-

Fonte: CONSORCIO

mento;
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Pela ligacao com o acesso a Estacao TRENSURB e a parada de donibus urbanos nos acessos

secundarios do Edificio Frontal, voltados para o Largo Edgar Koetz;

Figura 63: Acesso Através da Ligacao a Estacao TRENSURB.

Fonte: CONSORCIO

A saida de usuarios do Terminal sera feita pela saida principal no Largo Vespasiano Julio
Veppo, sob a nova cobertura projetada para abrigar os passageiros de veiculos particulares,
taxis e aplicativos; pela Passarela existente e de seu novo acesso, sobre a Avenida da Lega-
lidade e da Democracia com acesso para os pedestres; pela ligacao com o acesso a Estacao
TRENSURB e a parada de onibus urbanos nos acessos secundarios do Edificio Frontal, vol-
tados para o Largo Edgar Koetz;

Toda a divisa do Terminal devera ser fechada e tera pontos de controle de entrada e saida

de Onibus e de servico com guaritas, alem de cancela eletronica;

Figura 64: Controle de Saida de Veiculos.

Fonte: CONSORCIO
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Sera criado um portao de saida para o escape de veiculos que tiverem se dirigido ao Terminal
por engano, através da alca de acesso vinda do Viaduto da Avenida Presidente Castelo
Branco. O retorno sera feito por um acesso a Avenida Maué, passando sob o Viaduto da

Avenida Julio de Castilhos;

Figura 65: Saida para o Escape de Veiculos.

Fonte: CONSORCIO

A via em frente ao Edificio Frontal deveréa ser reorganizada, para melhorar o fluxo de entrada
e saida dos veiculos ao Terminal. Um trecho sera dividido em cinco faixas, até a faixa de
pedestres em frente a Entrada Principal, sendo a Faixa 1, junto a calcada destinada a parada
de veiculos que chegam para o embarque; a Faixa 2 ao lado, para a rolagem dos veiculos
circularem para a saida do Terminal; as Faixas 3 e 4 para a acumulacao de taxis comuns; € a
Faixa b, para os veiculos particulares e de aplicativos atenderem aos passageiros que de-
sembarcam. Depois da faixa de pedestres em frente a Entrada Principal, a Faixa 1, junto a
calcada, sera para taxi comum, a Faixa 2 continuara como faixa de rolagem dos veiculos
circularem para a saida do Terminal, e a Faixa 3 também para taxi comum. A Faixa 4 sera
substituida por uma calcada e a Faixa 5 continuara para os veiculos particulares e de aplica-
tivos atenderem aos passageiros que desembarcam. Ao atingir o trecho da nova cobertura

de desembarque, havera a Faixa 4 também para os veiculos particulares e de aplicativos;
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Figura 66: Ordenamento de Veiculos na Estrada Principal.

AZEVEDO

Fonte: CONSORCIO

O viario interno do Terminal, destinado ao Patio de Circulagao e Manobras dos Onibus, sera
nivelado em toda a sua extensao e permitira o acesso dos passageiros as plataformas de
embarque, sem a necessidade de rampas. As plataformas de embarque deverao ser rema-
nejadas em torno do Edificio Central; ja as plataformas de desembarque permanecerao em
torno da ala esquerda do Edificio Frontal, junto a Sala de Espera, e as existentes na ala direita
deverao ser substituidas por vagas, para a estocagem de onibus que precisarem aguardar o
horario exato de acesso as plataformas. Sob a Passarela Interna de Ligacao entre o Edificio
Central e o Edificio Frontal devera ser criada uma baia para o estacionamento do carro forte;
Na area dos fundos a direita do Terminal deverao ser implantadas as instalacoes de Areas
Tecnicas e Area Operacional, acrescentando a Area Coberta para o Embarque e Desembar-
que de Mercadorias destinadas as lojas ou ao consumo do Terminal e area para 0 manejo e

deposito de Lixo (ARS - Area de Residuos Solidos);
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Para a implantacao desse Projeto Referencial devera ser considerada a demolicao das alve-
narias, lajes, pilares e vigas do Edificio Central, preservando os pilares, vigas e lajes da Co-
bertura das Plataformas. Devera ser aterrado todo o subsolo até o nivel 0,00 do Projeto Re-
ferencial,

Na travessia entre o Edificio Central e o Edificio Frontal deverao ser demolidos a passarela
dos onibus, as alvenarias, lajes, pilares e vigas. Devera também ser aterrado, todo o subsolo
até o nivel 0,00 do Projeto Referencial;

No Edificio Central deverao ser demolidas as alvenarias necessarias para a implantagao das
novas Areas de Plblico, Area de Apoio aos Usuarios, Area Operacional e Area de Servicos;
Deverao ser projetadas estruturas complementares, quando necessario, para a ampliacao
de novas areas internas e para as novas coberturas;

Para implantar os dois pavimentos previstos no Edificio Central devera ser feita a captagao
das aguas pluviais da cobertura das Plataformas de Embarque e coleta-las, por calha, ao nivel
da face inferior da viga de cobertura, para garantir o pé-direito necessario de acordo com as

normativas.

3.2.2.3 Elementos Graficos do Projeto Conceitual de Massas

Para permitir uma melhor visualizacao das intervencoes propostas, estao apresentadas, a seguir,

as pecas graficas dos projetos elaborados.
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cTE CONTROLE DE ENTRADA :]I:I AREA EXTERNAS DESENHO: TERMINAL RODOVIARIO DE POA RESPONSAVEL : Fara Fotle,
cTs CONTROLE DE SAIDA PASSARELA
BICICLET. BICICLETARIO [SSmEEER PAVIMENTO FLEXIVEL CORTES
. """  PAVIMENTORIGIDO DATA: ESCALA: REVISAO: NUMERO DE FOLHAS :
PE PORTA DE EMBARQUE ALAMBRADO DE FECHAMENTO 0911112018
PD PORTA DE DESEMBARQUE




Chegada de Usuarios ao NOVO TERMINAL

ABREVIATURAS
CIRC.T/S
SANIT.F/M
cT

FD

INFO.
FISCAL

cco

ccT

CT-E

CT-S
BICICLET.

PE

PD

CIRCULAGAO TERREO / SUPERIOR
SANITARIO FEMININO / MASCULINO
CONTROLE DE SANITARIOS
FRALDARIO

GUICHE DE INFORMAGOES
FISCALIZAGAO

CENTRAL DE OPERACOES
CENTRAL DE CONTROLE
CONTROLE DE ENTRADA
CONTROLE DE SAIDA
BICICLETARIO

PORTA DE EMBARQUE

PORTA DE DESEMBARQUE

LEGENDA

DR

AREA DE PUBLICO
SAGUAO / CIRCULAGAO
BILHETERIAS
LOJAS / COMERCIO
SANITARIOS PUBLICOS

AREA DE APOIO AO USUARIO

AREA OPERACIONAL

AREA DE INSTALAGOES TECNICAS
AREA DE SERVICOS

AREA EXTERNAS

PASSARELA

PAVIMENTO FLEXIVEL
PAVIMENTO RIGIDO
ALAMBRADO DE FECHAMENTO

EMPRESAS: MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ, PLANOS | ENGENHARIA
AZEVEDO
MARQUES
CLIENTE:

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DESENHO: TERMINAL RODOVIARIO DE POA
PERSPECTIVA - CHEGADA DE USUARIOS

RESPONSAVEL :

TRk et le.,

FABIO ROSSIT PADILHA
CREA - 068.250.687-4

DATA:

09/11/2018

ESCALA:

REVISAO:

NUMERO DE FOLHAS :




Saida de Usuarios ao NOVO TERMINAL

EMPRESAS: MANESCO,
pasines PLanos €
5 LANOS NGENHARIA
AZEVEDO
MARQUES

CLIENTE:

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

pESENHO: TERMINAL RODOVIARIO DE POA RESPONSAVEL : T Tostltn
PERSPECTIVA - SAIDA DE USUARIOS R0 RS oL

DATA: ESCALA: REVISAO: NUMERO DE FOLHAS :
09/11/2018




Acesso a Passarela Existente

EMPRESAS: MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ,

m AZEVEDO PLANOS | ENGENHARIA

MARQUES

CLIENTE:

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DESENHO: TERMINAL RODOVIARIO DE POA RESPONSAVEL : Fotew Tl
PERSPECTIVA - ACESSO DE USUARIOS - PASSARELA g

DATA: ESCALA: REVISAO: NUMERO DE FOLHAS :
09/11/2018




Passarela para o embarque

ABREVIATURAS
CIRC.T/S
SANIT.F/M
cT

FD

INFO.
FISCAL

cco

ccT

CT-E

CT-S
BICICLET.

PE

PD

CIRCULAGAO TERREO / SUPERIOR
SANITARIO FEMININO / MASCULINO
CONTROLE DE SANITARIOS
FRALDARIO

GUICHE DE INFORMAGOES
FISCALIZAGAO

CENTRAL DE OPERACOES
CENTRAL DE CONTROLE
CONTROLE DE ENTRADA
CONTROLE DE SAIDA
BICICLETARIO

PORTA DE EMBARQUE

PORTA DE DESEMBARQUE

LEGENDA

DR

AREA DE PUBLICO
SAGUAO / CIRCULAGAO
BILHETERIAS
LOJAS / COMERCIO
SANITARIOS PUBLICOS

AREA DE APOIO AO USUARIO

AREA OPERACIONAL

AREA DE INSTALAGOES TECNICAS
AREA DE SERVICOS

AREA EXTERNAS

PASSARELA

PAVIMENTO FLEXIVEL
PAVIMENTO RIGIDO
ALAMBRADO DE FECHAMENTO

EMPRESAS:

Kbib!

MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ,

AZEVEDO
MARQUES

.__” PLANOS | ENGENHARIA

CLIENTE:

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DESENHO: TERMINAL RODOVIARIO DE POA
PERSPECTIVA - PASSARELA PARA O EMBARQUE

RESPONSAVEL :

7;“_, ﬁ‘« (t-».

FABIO ROSSIT PADILHA
CREA - 068.250.687-4

DATA:

09/11/2018

ESCALA:

REVISAO:

NUMERO DE FOLHAS :




Saguao de embarque-S2 -2

ABREVIATURAS
CIRC.T/S
SANIT.F/M
cT

FD

INFO.
FISCAL

cco

ccr

CT-E

CT-S
BICICLET.

PE

PD

CIRCULAGAO TERREO / SUPERIOR
SANITARIO FEMININO / MASCULINO
CONTROLE DE SANITARIOS
FRALDARIO

GUICHE DE INFORMAGOES
FISCALIZAGAO

CENTRAL DE OPERACOES
CENTRAL DE CONTROLE
CONTROLE DE ENTRADA
CONTROLE DE SAIDA
BICICLETARIO

PORTA DE EMBARQUE

PORTA DE DESEMBARQUE

Acesso a Espera do embarque-1

Acesso a Espera do embarque-2

EMPRESAS:
AREA DE PUBLICO
SAGUAO / CIRCULAGAO
BILHETERIAS
LOJAS / COMERCIO
SANITARIOS PUBLICOS
AREA DE APOIO AO USUARIO
AREA OPERACIONAL
AREA DE INSTALAGOES TECNICAS
AREA DE SERVICOS
AREA EXTERNAS
PASSARELA
PAVIMENTO FLEXIVEL

MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ,

AZEVEDO
MARQUES

PLANOS ‘ ENGENHARIA

(2

FABIO ROSSIT PADILHA
CREA - 068.250.687-4

PAVIMENTO RIGIDO DATA: REVISAO: UMERO DE FOLHAS :
ALAMBRADO DE FECHAMENTO 09/11/2018




ABREVIATURAS
CIRC.T/S
SANIT.F/M
cT

FD

INFO.
FISCAL

cco

ccr

CT-E

CT-S
BICICLET.

PE

PD

CIRCULAGAO TERREO / SUPERIOR
SANITARIO FEMININO / MASCULINO
CONTROLE DE SANITARIOS
FRALDARIO

GUICHE DE INFORMAGOES
FISCALIZAGAO

CENTRAL DE OPERACOES
CENTRAL DE CONTROLE
CONTROLE DE ENTRADA
CONTROLE DE SAIDA
BICICLETARIO

PORTA DE EMBARQUE

PORTA DE DESEMBARQUE

AREA DE PUBLICO
SAGUAO / CIRCULAGAO
BILHETERIAS
LOJAS / COMERCIO
SANITARIOS PUBLICOS
AREA DE APOIO AO USUARIO
AREA OPERACIONAL

AREA DE INSTALAGOES TECNICAS

AREA DE SERVICOS

AREA EXTERNAS

PASSARELA

PAVIMENTO FLEXIVEL
PAVIMENTO RIGIDO
ALAMBRADO DE FECHAMENTO

Acesso sagudo S2

Acesso a Plataforma de embarque

EMPRESAS:

CLIENTE:

PERSPECTIVA -ESPERA DO EMBARQUE

MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ,

AZEVEDO
MARQUES

PLANOS ‘ ENGENHARIA

NUMERO DE FOLHAS :
09/11/2018




Plataforama de embarque

ABREVIATURAS LEGENDA EMPRESAS: MANESCO,

CIRC.T/S CIRCULAGAO TERREO / SUPERIOR REA DE PUBLICO RAMIRES,

SANIT.F/M  SANITARIO FEMININO / MASCULINO SAGUAO / CIRCULAGAO PEREZ,

cT CONTROLE DE SANITARIOS BILHETERIAS AZEVEDO

D FRALDARIO LOJAS / COMERCIO MARQUES
N ~ SANITARIOS PUBLICOS SOCEDADE 0 ANORADDS

INFO. GUICHE DE INFORMACGES AREA DE APOIO AO USUARID CLIENTE

FISCAL FISCALIZAGAO AREA OPERACIONAL

cco CENTRAL DE OPERAGOES AREA DE INSTALAGOES TECNICAS

cct CENTRAL DE CONTROLE AREA DE SERVICOS

CT-E CONTROLE DE ENTRADA AREA EXTERNAS

crs CONTROLE DE 5ATDA PAVIVIENTO FLEXIVEL PERSPECTIVA -PLATAFORMA DE EMBARQUE o

BICICLET. BICICLETARIO PAVIMENTO RIGIDO TA: ESCALA: REVISA NUMERO DE FOLHAS :
PE PORTA DE EMBARQUE —————  ALAMBRADO DE FECHAMENTO 0911112018
PD PORTA DE DESEMBARQUE

PLANOS ‘ ENGENHARIA




Plataforama de desembarque

ABREVIATURAS
CIRC.T/S
SANIT.F/M
cT

FD

INFO.
FISCAL

cco

ccr

CT-E

CT-S
BICICLET.

PE

PD

LEGENDA
CIRCULAGAO TERREO / SUPERIOR
SANITARIO FEMININO / MASCULINO
CONTROLE DE SANITARIOS
FRALDARIO

GUICHE DE INFORMAGOES
FISCALIZAGAO

CENTRAL DE OPERACGES

CENTRAL DE CONTROLE

CONTROLE DE ENTRADA

CONTROLE DE SAIDA

BICICLETARIO

PORTA DE EMBARQUE

PORTA DE DESEMBARQUE

Acesso a paltaforma de desembarque-1

SAGUAO / CIRCULAGAO
BILHETERIAS
LOJAS / COMERCIO
SANITARIOS PUBLICOS
AREA DE APOIO AO USUARIO
AREA OPERACIONAL
AREA DE INSTALAGOES TECNICAS
AREA DE SERVICOS
AREA EXTERNAS
PASSARELA
PAVIMENTO FLEXIVEL
PAVIMENTO RIGIDO
ALAMBRADO DE FECHAMENTO

Espera desembarque-1

EMPRESAS: MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ,
AZEVEDO
MARQUES

CLIENTE:
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DESENHO: TERMINAL RODOVIARIO DE POA
PERSPECTIVA -PLATAFORMA DE DESEMBARQUE

PLANOS ‘ ENGENHARIA

RESPONSAVEL :

FABIO ROSSIT PADILHA
CREA - 068.250.687-4




Patio embarque

Patio de Embarque -desembarque

ABREVIATURAS
CIRC.T/S
SANIT.F/M
cT

FD

INFO.
FISCAL

cco

ccT

CT-E

CT-S
BICICLET.

PE

PD

CIRCULAGAO TERREO / SUPERIOR
SANITARIO FEMININO / MASCULINO
CONTROLE DE SANITARIOS
FRALDARIO

GUICHE DE INFORMAGOES
FISCALIZAGAO

CENTRAL DE OPERACOES
CENTRAL DE CONTROLE
CONTROLE DE ENTRADA
CONTROLE DE SAIDA
BICICLETARIO

PORTA DE EMBARQUE

PORTA DE DESEMBARQUE

LEGENDA

DR

AREA DE PUBLICO
SAGUAO / CIRCULAGAO
BILHETERIAS
LOJAS / COMERCIO
SANITARIOS PUBLICOS

AREA DE APOIO AO USUARIO

AREA OPERACIONAL

AREA DE INSTALAGOES TECNICAS
AREA DE SERVICOS

AREA EXTERNAS

PASSARELA

PAVIMENTO FLEXIVEL
PAVIMENTO RIGIDO
ALAMBRADO DE FECHAMENTO

EMPRESAS: MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ, PLANOS | ENGENHARIA
AZEVEDO
MARQUES
CLIENTE:

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DESENHO: TERMINAL RODOVIARIO DE POA RESPONSAVEL : Faes Fotle,
PERSPECTIVA -PATIO DESEMBARQUE - DESEMBARQUE R o manee

DATA:

ESCALA:

REVISAO:

NUMERO DE FOLHAS :




Patio de Embarque -desembarque

Patio de Embarque -desembarque

ABREVIATURAS
CIRC.T/S
SANIT.F/M
cT

FD

INFO.
FISCAL

cco

ccT

CT-E

CT-S
BICICLET.

PE

PD

b,
e
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Patio de Embarque -desembarque

CIRCULAGAO TERREO / SUPERIOR
SANITARIO FEMININO / MASCULINO
CONTROLE DE SANITARIOS
FRALDARIO

GUICHE DE INFORMAGOES
FISCALIZAGAO

CENTRAL DE OPERACOES
CENTRAL DE CONTROLE
CONTROLE DE ENTRADA
CONTROLE DE SAIDA
BICICLETARIO

PORTA DE EMBARQUE

PORTA DE DESEMBARQUE

AREA DE PUBLICO
SAGUAO / CIRCULAGAO
BILHETERIAS
LOJAS / COMERCIO
SANITARIOS PUBLICOS

AREA DE APOIO AO USUARIO

AREA OPERACIONAL

AREA DE INSTALAGOES TECNICAS

AREA DE SERVICOS

AREA EXTERNAS

PASSARELA

PAVIMENTO FLEXIVEL

PAVIMENTO RIGIDO

ALAMBRADO DE FECHAMENTO

EMPRESAS: MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ,
AZEVEDO
MARQUES

VERNO DO ESTA RIO GRANDE DO SUL

PLANOS ‘ ENGENHARIA

CLIENTE:

RESPONSAVEL :
PERSPECTIVA -CONTROLES CREA 000 2506874

DATA: ESCALA: EVISAO: NUMERO DE FOLHAS :
09/11/2018




Patio de Embarque -desembarque-Metrd

Patio de Embarque -desembarque-Onibus Urbanos

ABREVIATURAS
CIRC.T/S
SANIT.F/M
cT

FD

INFO.
FISCAL

cco

ccT

CT-E

CT-S
BICICLET.

PE

PD

CIRCULAGAO TERREO / SUPERIOR
SANITARIO FEMININO / MASCULINO
CONTROLE DE SANITARIOS
FRALDARIO

GUICHE DE INFORMAGOES
FISCALIZAGAO

CENTRAL DE OPERACOES
CENTRAL DE CONTROLE
CONTROLE DE ENTRADA
CONTROLE DE SAIDA
BICICLETARIO

PORTA DE EMBARQUE

PORTA DE DESEMBARQUE

LEGENDA
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I
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AREA DE PUBLICO
SAGUAO / CIRCULAGAO
BILHETERIAS
LOJAS / COMERCIO
SANITARIOS PUBLICOS

AREA DE APOIO AO USUARIO

AREA OPERACIONAL

AREA DE INSTALAGOES TECNICAS
AREA DE SERVICOS

AREA EXTERNAS

PASSARELA

PAVIMENTO FLEXIVEL
PAVIMENTO RIGIDO
ALAMBRADO DE FECHAMENTO

EMPRESAS: MANESCO,
BANIRES . c
5 LANOS NGENHARIA
AZEVEDO
MARQUES
CLIENTE:

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DESENHO: TERMINAL RODOVIARIO DE POA
PERSPECTIVA -Ligagéo Metrd e énibus Urbanos

RESPONSAVEL :

= et le.,

FABIO ROSSIT PADILHA
CREA - 068.250.687-4

DATA:

09/11/2018

ESCALA:

REVISAO:

NUMERO DE FOLHAS :




3.2.3 Planejamento de Execugao das Obras

Para permitir uma analise da exequibilidade das intervencoes de restauracao e revitalizacao que
serao requeridas para a Estacao Rodoviaria de Porto Alegre, concomitantes com a operacao, foi

desenvolvido o planejamento de execucao das obras.

O Planejamento foi elaborado a partir das seguintes diretrizes basicas:

= A estrategia de execucao foi concebida considerando-se as intervencoes previstas nos pro-
jetos preliminares apresentados neste Estudo;

= (O prazo de execucao previsto & de 36 (trinta e seis) meses, sendo que nos primeiros
6 (seis) meses deverao ser desenvolvidos e aprovados 0s projetos executivos, bem como o
planejamento de cada etapa de obra, junto aos orgaos fiscalizadores. Portanto, os servigos,
propria-mente ditos, deverao ser executados nos 30 (trinta) meses restantes;

= (Os servicos serao executados com a Estacao Rodoviaria em operacao;

= Causar o minimo de impacto a operacao da Rodoviaria e ao Sistema Viario do seu entorno;

= Comoregra, os trabalhos serao desenvolvidos em dois turnos. Servicos especificos poderao
ser executados em horarios especiais de menor movimentacao de donibus e passageiros;

= Tendo em vista o grande fluxo de pessoas e veiculos na area, havera a constante preocupa-
cao com a seguranca dos usuarios e trabalhadores. Foram consideradas as estruturas e
acoes de protecao necessarias;

= A desocupacao das areas por lojistas e das areas operacionais afetadas pelos servicos sera
feita paulatinamente, de acordo com o avanco das obras e a necessidade de serem abertas

frentes adequadas a utilizacao de equipamentos.

Para permitir uma avaliacao das dificuldades operacionais e de execucao das intervencoes pro-
postas, o planejamento das atividades foi direcionado para tres areas sensiveis, que sao:

= Edificacoes;

=  Plataformas;

= Vias de circulacao e patios.

MANTSCO,
e
m AZEVEDO PLANDS

MARQAUES

SOLELEIE CE Rl A0

A sequéncia executiva das intervencoes considerou segmentar essas areas, de forma a garantir

a operacao da Estacao Rodoviaria e a seguranca aos usuarios, operadores e cessionarios.

Para a execucao das obras faz-se necessario observar as agoes iniciais que envolvem os seguin-

tes itens:

a) Servigos Preliminares - Planejamento, Projetos e Aprovagoes

Os servicos de elaboracao dos projetos executivos e de planejamento detalhado de todas as

etapas das intervencoes sao atividades essenciais e mandantes para a execucao adequada.

Foi determinado um periodo de 6 (seis) meses para a elaboracao dos projetos executivos, ob-

tencao das licencas para a execugao e para a composicao do planejamento detalhado.

Dentro desse periodo foi considerado que, os orgaos fiscalizadores receberao os produtos per-

tinentes as alcadas e procederao as devidas analises e aprovacoes.

Durante essa fase serao desenvolvidos os trabalhos de informacao e publicidade das obras na

Rodoviaria, indicando quais areas serao restritas e as adequagcoes operacionais consequentes.

100



b) Canteiro de Obras

Considerou-se que as instalacboes do canteiro de obras terao inicio no 6° mes. Preve-se im-
planta-las junto a area onde, futuramente, estara a area de carga e descarga, nas proximidades

da safda dos onibus.

Nessa fase serao executados dos servicos de sinalizacao de obras, instauracao dos tapumes,
criacao dos acessos de pedestres e implantacao da sinalizacao de circulacao provisoria dos oni-

bus.

Figura 67: Area 1 - Acessos.

Area 1

[T
Tn e

Fonte: CONSORCIO

Considerou-se a construcao de um desvio alternativo junto a entrada dos onibus, permitindo o
acesso a atual area de embarque interestadual e internacional diretamente. No inicio das obras

sera a Unica opcao para que essas plataformas sejam utilizadas.

O canteiro sera desativado a partir do 30° mes, quando a area ocupada devera ser restaurada e
revitalizada. Nessa data, as instalacoes de apoio das empresas construtoras serao deslocadas

para junto do futuro préedio de despachos, onde ficarao até o termino das obras.

MANISCO,
RAMEI?ES,
PEREZ,
m AZEVEDO PLANOS | ENGENHARIA

MARQAUES

SOCEDEIE B et

Figura 68: Localizacao do Canteiro.
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Fonte: CONSORCIO

c) Edificacoes

As obras de edificacoes foram divididas em 4 (quatro) areas, visando minimizar os transtornos
aos usuarios da Rodoviaria. Essas areas foram definidas da seguinte forma:

= Area 1 - Edificio Central e Passarela de Conexao;

= Area 2 - Edificio Frontal (lado direito);

= Area 3 - Edificio Frontal (lado esquerdo);

= Area 4 - Area de Servicos (Edificios de Apoio e Areas Técnicas).

O Plano de Atague a essas areas sera sequencial, nessa mesma ordem.

Esta apresentada, a seguir, a ilustracao com a definicao das quatro areas de edificacoes que

sofrerao intervencoes.
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Figura 69: Localizagio das Areas.
T . -
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Fonte: CONSORCIO

c.1) Area 1 - Edificio Central e Passarela de Conex&o

A Area 1 sera a primeira area a ser atacada e sua desocupacio sera iniciada a partir do 1° més
do Ano 2, de forma a preservar as atividades comerciais dos permissionarios, até o 12° més do

Ano 1. Foi considerado o prazo de 1 (um) més para que toda a Area 1 esteja liberada.

Os setores operacionais, que atualmente funcionam na Area 1, deverdo ser remanejados para
outras areas, sendo uma parte para a Area 2 e outra para a Area 3, as quais seréo definidas no

planejamento executivo, em conjunto com os 6rgaos fiscalizadores.

Apos a liberagdo total da area sera providenciado o fechamento com tapumes dos acessos de

pessoas estranhas aos servicos, isolando adequadamente a area.

MANISCO,
A
m AZEVEID(I PLANOS | ENGENHARIA

MARQAUES

pA partir disso, mudancas significativas ocorrerdo na rotina de funcionamento da Rodoviéria,
tendo em vista que o principal acesso de pedestres estara bloqueado, como também havera

restricdes nas areas de circulagdo e estacionamento dos 6nibus.

Como alternativa de acesso para os pedestres, a Area de Embarque serdo construidas uma en-

trada lateral e uma passarela provisoria elevada, junto & Area de Desembarque.

A circulag@o dos 6nibus estara prejudicada devido & necessidade de remocao da passagem ele-
vada existente sobre a area de acesso de pedestres para o Edificio Central; as demolicBes das
edificacBes que, atualmente, ocupam aquela area, e a construcdo da nova entrada. Com o fe-
chamento dessas passagens, obrigatoriamente, as plataformas de embarque e desembarque

ficardo, temporariamente, inativas.

Um cuidadoso planejamento de desvio de trafego dos 6nibus sera posto em pratica nessa fase
da obra, pois ndo havera a possibilidade da livre circulacdo, obedecendo ao fluxo de entrada e

salda em sentido Unico, como é o adequado.

Assim, ao adentrarem a Rodoviaria, os motoristas dos 6nibus deparardo com duas alternativas
de acesso: a primeira, seguir em frente, como normalmente ja o fazem; e a segunda, virarem a

esquerda, através de acesso provisorio a ser construido, o qual ja foi mencionado anteriormente.

E preciso destacar que, os veiculos direcionados para atenderem a primeira alternativa de acesso
(a maioria) seguirdo em um trecho no qual seréo criadas duas faixas de trafego, pois a saida tera
que ser efetuada pela mesma pista, no sentido contrario. Os demais 6nibus fardo a conversao a

esquerda, estacionarao nas plataformas disponiveis e ja estardo proximos a saida.

Os equipamentos e caminhdes das empresas executoras acessarao a obra pela entrada de ser-
vico localizada em frente ao Largo Vespasiano Julio Veppo e junto ao acesso da saida dos 6nibus.

A saida ocorrera pelo mesmo caminho.
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Figura 70: Area 1 - Acessos.

ACESSO
ONIBUS

oNIBUS

6BV epipa
ONIBUS

o

Fonte: CONSORCIO

Com esse esquema implantado, os servigcos da Area 1 serao iniciados a partir das demolicoes.
A prioridade seréa a retirada da passagem de Onibus elevada, ja mencionada. Posteriormente,

serao iniciadas as demolicoes das partes edificadas no acesso de pedestres ao Edificio Central.

Todo trabalho de demolicao demandara mao-de-obra especializada, alem de equipamentos ade-

quados.

A execucao desses servicos de demolicao do acesso atual e da nova entrada de pedestres da
Rodoviaria sera prioritaria, a fim de liberar, o mais rapidamente possivel, a passagem dos onibus

no novo nivel projetado.

Logo apbs a escavacao, nivelamento e execucao de lastro no terreno e retirada dos entulhos,
provenientes das demolicoes da atual area de acesso de pedestres, a passagem dos onibus
podera ser restabelecida de forma preliminar, adotando-se a sinalizacao e os dispositivos que

garantam a seguranca de todos.

MANISCO,
RAMIRES,

PEREZ,
m AZEVEDO PLanos

MARQAUES

SOLELEIE CE Rl A0
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Sequencialmente, sera iniciada a construcao da nova passarela de acesso de pedestres proje-

tada.

Ao mesmo tempo, no Edificio Central, as demolicoes estarao sendo executadas, a partir do

pavimento superior em direcao ao térreo.

A partir da execucao da limpeza dos materiais demolidos em areas com dimensoes apropriadas,

serao iniciados os servicos de fundacoes e estruturas de concreto.

A sequéncia normal de execucao dos servicos sera:

= Estruturas de concreto;

= Alvenarias e fechamentos;

= |mpermeabilizacoes;

= |nstalacoes hidraulicas, elétricas e de ar condicionado;
= Esquadrias;

= Pjsos e revestimentos;

= Vidros;

=  Pinturas;

= |nstalacoes de sistemas;

= Acabamentos.

Com a conclusao dos servicos na Area 1, os tapumes de protecao serao retirados, como também

a passarela provisoria de pedestres.

Ressalta-se que, tendo em vista as dimensoes da Area 1, e a necessidade de transportar mate-
riais de construgao nos sentidos horizontal e vertical, esta prevista a utilizacao de gruas durante
a obra e guindastes moveis. A localizacao desses equipamentos, devera considerar o local de

carga e descarga de materiais.



c.2) Area 2 - Edificio Frontal (lado direito)
Assim que a Area 1 estiver totalmente concluida, sera iniciada a desocupacao da Area 2, a fim
de que os setores operacionais dessa area possam ser transferidos para a Area 1 e Area 3,

provisoriamente.

Os pontos comerciais serao desativados nessa fase da obra, sendo que a desocupacao tera um

prazo de 2 (dois) meses para ocorrer.

Quando toda a Area 2 estiver liberada, sera executado o seu fechamento com tapumes, a fim

de serem iniciados os servicos de demolicao.
A execugao dos servicos na Area 2 interferira minimamente com a circulacao dos dnibus, ja que
as plataformas da Area de Embarque Interestadual - Internacional serao desativadas dali e trans-

feridas para outro local.

O caminhamento dos veiculos pesados e equipamentos a serem utilizados na obra ficara restrito

a propria Area 2.

A sequéncia executiva dos servicos, apos as demolicoes, sera a mesma descrita para a Area 1.

A seguir, esta apresentado o esquema de circulacao de veiculos durante a execucao da Area 2.
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Figura 71: Area 2 - Acessos.

Fonte: CONSORCIO

c.3) Area 3 - Edificio Frontal (lado esquerdo)

Com a conclusao dos servicos na Area 2, sera realizada a ocupacao dessa area, como também

a reorganizacao da Area 1.

Os ocupantes dos setores operacionais da Area 3 serao transferidos para a Area 2, em carater

provisorio, para que os servicos da terceira frente possam ser executados.

Os pontos comerciais serao desativados nessa fase da obra. O prazo previsto para essas mobi-

lizacoes & de 2 (dois) meses.

O acesso de caminhoes e equipamentos, para a execucao da obra na Area 3, se dara através do
acesso dos onibus. O que nao podera ser evitada sera a restricao na utilizacao de algumas pla-

taformas na Area de Desembarque.
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A sequéncia executiva dos servicos, apos as demolicoes, sera a mesma descrita para a Area 1.

Apobs concluida, a Area 3 sera liberada, para que ocorra o processo de ocupacao dos setores

operacionais e comerciais ali previstos.

A seguir, estao apresentados o esquema de caracterizacao e isolamento da Area 3 com tapumes

de protecao, alem da localizacao do acesso de veiculos e equipamentos da construtora.

Figura 72: Area 3 - Acessos.

Fonte: CONSORCIO
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c.4) Area 4 - Area de Servigos (Edificios de Apoio e Areas Técnicas)

O inicio dos servicos na Area 4 nao estara diretamente ligado a conclusao dos servicos na
Area 3, pois na Area 2 poderao ser acomodados, provisoriamente, 0s setores operacionais exis-

tentes atualmente na Area 4.

Considerou-se a desocupacao da Area 4 em 30 (trinta) dias.

Serao iniciadas as demolicoes e providenciada a remocao das instalacoes provisorias do can-

teiro, pois nessa area sera construido o prédio de carga e descarga de mercadorias.

Os veiculos e equipamentos utilizados nos servicos da Area 4 terao o mesmo acesso das Fren-
tes 1 e 2 (Entrada de Servico). Para isso, sera preciso manter um profissional controlando o
trafego, pois havera um cruzamento nas proximidades da saida da Rodoviaria, dos dnibus com

0s caminhoes.

A sequéncia executiva dos servicos, apos as demolicoes, sera a mesma das demais areas.



Figura 73: Area 4.

Fonte: CONSORCIO

d) Plataformas

As plataformas, neste planejamento, foram divididas em 6 (seis) areas distintas, as quais serao

executadas, sequencialmente, definidas da seguinte forma:

Area 5A - Embarque Intermunicipal,
Area 5B - Embarque Intermunicipal,
Area 5C - Embarque Intermunicipal,
Area 5D - Embarque Intermunicipal;
Area 5E - Desembarque;

Area 5F - Desembarque.
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Figura 74: Area b.

Fonte: CONSORCIO

O avanco dos servicos ocorrera no sentido anti-horario, ou seja, no mesmo sentido de circulacao
dos dnibus. A medida que as plataformas forem sendo concluidas, serao liberadas para utiliza-

cao.

Cada area mencionada sera atacada em frentes de, no maximo, 5 (cinco) plataformas, o que
significa que serao criadas duas ou tres frentes de trabalho por area. Assim, as frentes de traba-
lho serao as seguintes:

= Area bA: Frentes bA1 e bAZ;

= Area 5B: Frentes 5B1, 5B2 e 5B3;

= Area 5C: Frentes 5C1, 5C2 e 5C3;

= Area 5D: Frentes 5D1 e 5D2;

= Area bE: Frentes bE1 e bE2;

= Area 5F: Frentes bF1 e bF2.
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Com isso, serdo minimizadas as restricoes de utilizacdo de plataformas e formadas as pracas de
trabalho com dimensdes adequadas a utilizacdo de caminhdes, o0s quais fardo a carga e descarga

de materiais.

Os servicos a serem executados nas areas das plataformas abrangerdo os seguintes itens:
= Demoli¢des (passeios e plataformas);

= Execucdo de passeios;

= Execucdo de pavimento de concreto;

= Acabamentos.

e) Vias de Circulacdo e Patios

Essas areas sdo compostas pelas vias de circulacdo dos 6nibus, desde a entrada até a saida da

Rodoviaria, inclusive a saida de servigo.

Na elaboracéo do Plano de Ataque, o viario foi dividido em 4 (quatro) frentes, a saber:
=  Area6A;

» Area6B;
» Area6C;
= Area6D.

As localizagBes dessas areas podem ser visualizadas em desenho apresentado a seguir.
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Figura 75: Area 6.

.....

Fonte: CONSORCIO

A execucdo dos servigos se dara nessa ordem (6A para 6D), obedecendo o sentido anti-horéario

de avanco.

Os servicos serao executados de forma a permitir que a circulagdo dos énibus nédo seja afetada,
pois sempre existira uma faixa da pista livre. Portanto, em uma determinada frente, a pavimen-

tacdo nova sera executada, primeiramente numa faixa, e depois na(s) outra(s).

O que serd imprescindivel sera implantar um sistema rigido de sinalizagdo de trafego, tendo em

vista a limitag&o na area de transito de veiculos nas frentes que estiverem sendo atacadas.

A sequéncia dos servigos obedecera a seguinte ordem:
= Demoli¢cdo do pavimento existente;

= Execucdo e adequagao de dispositivos de drenagem;
= Execucdo do pavimento em concreto;

= Sinalizacéo e dispositivos de seguranca.
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3.2.4 Cronograma Fisico das Intervengdes

Estao apresentados, a seguir, o Cronograma Fisico Resumo e o Cronograma Fisico Detalhado

das Intervengoes que retratam o Planejamento de Execucao das Obras descrito.
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Tabela 6: Cronograma Fisico Resumo.

] s T 2t s v s k7t e vl i 2] i s 6 e 7 i )
1.

Servigos Preliminares

2, Canteiro de Obras
3. Edifica¢cdes

3.1 Area 1 - Edificio Central e Passarela de Conexdo

3.2 Area 2 - Edificio Frontal (Lado direito) ——

3.3 Area 3 - Edificio Frontal (Lado esquerdo)

3.4 Area 4 - Area de Servigos (Edificios de Apoio e Areas Técnicas)
4, Plataformas

4.1 Area 5A - Embarque Intermunicipal

4.2 Area 5B - Embarque Intermunicipal

4.3 Area 5C - Embarque Intermunicipal

4.4 Area 5D - Embarque Intermunicipal

45 Area 5E - Desembarque
4.6 Area 5F - Desembarque

5. Vias de Circulagéo e Patios
5.1 Area 6A - Patio de manobras e pistas de circulagio de 6nibus
5.2 Area 6B - Patio de manobras e pistas de circulagéo de 6nibus
5.3 Area 6C - Patio de manobras e pistas de circulagio de 6nibus
5.4 Area 6D - Patio de manobras e pistas de circulagdo de dnibus
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1.

2 Canteiro de Obras
3. Edificacdes
3.1 Area 1 - Edificio Central e Passarela de Conex&o
3.2 Area 2 - Edificio Frontal (Lado direito)
3.3 Area 3 - Edificio Frontal (Lado esquerdo)
3.4 Area 4 - Area de Servigos (Edificios de Apoio e Areas Técnicas)
4, Plataformas
4.1 Area 5A - Embarque Intermunicipal
4.2 Area 5B - Embarque Intermunicipal
4.3 Area 5C - Embarque Intermunicipal
4.4 Area 5D - Embarque Intermunicipal
45 Area 5E - Desembarque
4.6 Area 5F - Desembarque
5. Vias de Circulagéo e Patios
5.1 Area 6A - Patio de manobras e pistas de circulagio de 6nibus
5.2 Area 6B - Patio de manobras e pistas de circulag&o de 6nibus
5.3 Area 6C - Patio de manobras e pistas de circulagio de 6nibus
5.4 Area 6D - Patio de manobras e pistas de circulagdo de dnibus
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Tabela 6: Cronograma Fisico Resumo.
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Servigos Preliminares
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Tabela 7: Cronograma Fisico Detalhado.

e s = e i v i e o s s s s 2

1

11

12

13

14

2.

21

2.2

2.3

3.

3.1
311
3.1.2
3.13
3.1.4
3.15
3.1.6

3.2
321
3.2.2
3.23
3.2.4
3.25
3.2.6

3.3
3.3.1
3.3.2
3.33
334
3.35
3.3.6

3.4
34.1
3.4.2
343
3.4.4
345
3.4.6

Servigos Preliminares
Elaboracao dos projetos executivos e aprovagdo dos mesmos nos 6rgdos competentes

Execucéo do planejamento completo e detalhado de todas as etapas que compdem cada projeto I
Aprovacao do planejamento com os érgéos fiscalizadores S
Divulgagéo para a populagéo dos fatos que ocorrerdo na area de trabalho —

Canteiro de Obras

Instalacdes provisorias

Sinalizagdo de obras e adequagGes de acessos

Retirada das instalagdes provisérias

Edificagdes

Area 1 - Edificio Central e Passarela de Conex&o
Desocupagdo da Area 1
Fechamento com tapumes, isolamento e acessos
Demolicbes
Construcdes e restauracdes
Instalagdes de sistemas
Acabamentos

Area 2 - Edificio Frontal (Lado direito)
Desocupagio da Area 2
Fechamento com tapumes, isolamento e acessos
Demoligbes
Construgdes e restauragdes
Instalacdes de sistemas
Acabamentos

Area 3 - Edificio Frontal (Lado esquerdo)
Desocupagéo da Area 3
Fechamento com tapumes, isolamento e acessos
Demoli¢bes
Construgdes e restauragdes
Instalacdes de sistemas
Acabamentos

Area 4 - Area de Servigos (Edificios de Apoio e Areas Técnicas)
Desocupacio da Area 4
Fechamento com tapumes, isolamento e acessos
Demoligbes
Construcdes e restauragdes
Instalacdes de sistemas
Acabamentos

“
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Tabela 7: Cronograma Fisico Detalhado.

4.

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.2
4.2.1
422
4.2.3
4.2.4

4.3
43.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

4.5
45.1
4.5.2
453
4.5.4

4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4

5.

51
51.1
5.1.2
513
5.1.4

5.2
521
522
523
524

5.3
53.1
5.3.2
51313
534

5.4
54.1
5.4.2
543
5.4.4

e s T Tt v i e o i st o s s 2

Plataformas

Area 5A - Embarque Intermunicipal
Demoligbes
Passeios
Pavimento de concreto
Acabamentos

Area 5B - Embarque Intermunicipal
Demoligbes
Passeios
Pavimento de concreto
Acabamentos

Area 5C - Embarque Intermunicipal
Demolicbes
Passeios
Pavimento de concreto
Acabamentos

Area 5D - Embarque Intermunicipal
Demoligbes
Passeios
Pavimento de concreto
Acabamentos

Area 5E - Desembarque
Demolicbes
Passeios
Pavimento de concreto
Acabamentos

Area 5F - Desembarque
Demoligbes
Passeios
Pavimento de concreto
Acabamentos

Vias de Circulagéo e Patios

Area BA - Patio de manobras e pistas de circulag&o de 6nibus
Demoligdo do pavimento existente
Execucéo e adequacéo de dispositivos de drenagem
Execugdo do pavimento asféltico
Sinalizacdo e dispositivos de seguranga

Area 6B - P4tio de manobras e pistas de circulagéo de 6nibus
Demoligéo do pavimento existente
Execucdo e adequacao de dispositivos de drenagem
Execucédo do pavimento asféaltico
Sinalizacdo e dispositivos de seguranga

Area 6C - Patio de manobras e pistas de circulag&o de 6nibus
Demoligdo do pavimento existente
Execucdo e adequacéo de dispositivos de drenagem
Execucdo do pavimento asfaltico
Sinalizacdo e dispositivos de seguranga

Area 6D - P4tio de manobras e pistas de circulagdo de dnibus
Demoligdo do pavimento existente
Execucdo e adequacéo de dispositivos de drenagem
Execugdo do pavimento asfaltico
Sinalizacdo e dispositivos de seguranga

PLANDOS
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Tabela 7: Cronograma Fisico Detalhado.

1

11

12

13

14

2.

21

2.2

2.3

3.

3.1
311
3.1.2
3.13
3.1.4
3.15
3.1.6

3.2
321
3.2.2
323
3.2.4
3.25
3.2.6

3.3
3.3.1
3.3.2
3.33
334
3.35
3.3.6

3.4
34.1
3.4.2
343
3.4.4
345
3.4.6
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Servigos Preliminares
Elaboragao dos projetos executivos e aprovagdo dos mesmos nos 6rgdos competentes
Execucéo do planejamento completo e detalhado de todas as etapas que compdem cada projeto
Aprovacao do planejamento com os érgéos fiscalizadores
Divulgagéo para a populagéo dos fatos que ocorrerdo na area de trabalho
Canteiro de Obras
Instalacdes provisorias
Sinalizagdo de obras e adequagGes de acessos
Retirada das instalagdes provisorias
Edificagdes
Area 1 - Edificio Central e Passarela de Conex&o
Desocupagdo da Area 1
Fechamento com tapumes, isolamento e acessos
Demolicbes
Construcdes e restauracdes
Instalagdes de sistemas
Acabamentos
Area 2 - Edificio Frontal (Lado direito)
Desocupagio da Area 2
Fechamento com tapumes, isolamento e acessos
Demoligbes
Construgdes e restauragdes
Instalacdes de sistemas
Acabamentos
Area 3 - Edificio Frontal (Lado esquerdo)
Desocupagéo da Area 3
Fechamento com tapumes, isolamento e acessos
Demoli¢bes
Construgdes e restauragdes
Instalacdes de sistemas
Acabamentos
Area 4 - Area de Servigos (Edificios de Apoio e Areas Técnicas)
Desocupacio da Area 4
Fechamento com tapumes, isolamento e acessos
Demoligbes
Construcdes e restauragdes
Instalacdes de sistemas
Acabamentos
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Tabela 7: Cronograma Fisico Detalhado.

4.

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.2
4.2.1
422
4.2.3
424

4.3
43.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

4.5
45.1
4.5.2
453
454

4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4

5.

51
511
5.1.2
513
5.1.4

5.2
521
522
523
524

5.3
531
5.3.2
51313
534

5.4
54.1
5.4.2
543
5.4.4
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Plataformas

Area 5A - Embarque Intermunicipal
Demoligbes
Passeios
Pavimento de concreto
Acabamentos

Area 5B - Embarque Intermunicipal
Demoligbes
Passeios
Pavimento de concreto
Acabamentos

Area 5C - Embarque Intermunicipal
Demolicbes
Passeios
Pavimento de concreto
Acabamentos

Area 5D - Embarque Intermunicipal
Demoligbes
Passeios
Pavimento de concreto
Acabamentos

Area 5E - Desembarque
Demolicbes
Passeios
Pavimento de concreto
Acabamentos

Area 5F - Desembarque
Demoligbes
Passeios
Pavimento de concreto
Acabamentos

Vias de Circulagéo e Patios

Area BA - Patio de manobras e pistas de circulag&o de 6nibus
Demoligdo do pavimento existente
Execucdo e adequacéo de dispositivos de drenagem
Execugdo do pavimento asféltico
Sinalizacdo e dispositivos de seguranga

Area 6B - P4tio de manobras e pistas de circulagéo de 6nibus
Demoli¢éo do pavimento existente
Execucdo e adequacao de dispositivos de drenagem
Execucédo do pavimento asféltico
Sinalizacdo e dispositivos de seguranga

Area 6C - Patio de manobras e pistas de circulag&o de 6nibus
Demoligdo do pavimento existente
Execucéo e adequacéo de dispositivos de drenagem
Execucdo do pavimento asfaltico
Sinalizacdo e dispositivos de seguranga

Area 6D - P4tio de manobras e pistas de circulagdo de dnibus
Demoligdo do pavimento existente
Execucdo e adequacéo de dispositivos de drenagem
Execugdo do pavimento asfaltico
Sinalizacdo e dispositivos de seguranga
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Tabela 7: Cronograma Fisico Detalhado.

1

1
1
1
1
2.
2
2
2
3.
3

3.

3.

3.
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ol
2

S
4

A
2
3

A

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.15
316
2

321
3.2.2
323
3.2.4
325
3.2.6
3

3.3.1
33.2
3.3.3
334
3.35
3.36
4

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.45
3.4.6

Servigos Preliminares
Elaboragao dos projetos executivos e aprovagdo dos mesmos nos 6rgdos competentes
Execucéo do planejamento completo e detalhado de todas as etapas que compdem cada projeto
Aprovacao do planejamento com os érgéos fiscalizadores
Divulgagéo para a populagéo dos fatos que ocorrerdo na area de trabalho
Canteiro de Obras
Instalacdes provisorias
Sinalizagdo de obras e adequagGes de acessos
Retirada das instalagdes provisorias
Edificagdes
Area 1 - Edificio Central e Passarela de Conex&o
Desocupagdo da Area 1
Fechamento com tapumes, isolamento e acessos
Demolicbes
Construcdes e restauracdes
Instalagdes de sistemas
Acabamentos
Area 2 - Edificio Frontal (Lado direito)
Desocupagio da Area 2
Fechamento com tapumes, isolamento e acessos
Demoligbes
Construgdes e restauragdes
Instalacdes de sistemas
Acabamentos
Area 3 - Edificio Frontal (Lado esquerdo)
Desocupagéo da Area 3
Fechamento com tapumes, isolamento e acessos
Demoli¢bes
Construgdes e restauragdes
Instalacdes de sistemas
Acabamentos
Area 4 - Area de Servigos (Edificios de Apoio e Areas Técnicas)
Desocupacio da Area 4
Fechamento com tapumes, isolamento e acessos
Demoligbes
Construcdes e restauragdes
Instalacdes de sistemas
Acabamentos
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Tabela 7: Cronograma Fisico Detalhado.

4.

Plataformas
4.1 Area 5A - Embarque Intermunicipal
411 Demolicbes
4.1.2 Passeios
413 Pavimento de concreto
4.1.4 Acabamentos
4.2 Area 5B - Embarque Intermunicipal
4.2.1 Demolicbes
422 Passeios
4.2.3 Pavimento de concreto
424 Acabamentos
4.3 Area 5C - Embarque Intermunicipal
4.3.1 Demoli¢bes
4.3.2 Passeios
4.3.3 Pavimento de concreto
4.3.4 Acabamentos
4.4 Area 5D - Embarque Intermunicipal
4.4.1 Demolicbes
4.4.2 Passeios
443 Pavimento de concreto
44.4 Acabamentos
45 Area 5E - Desembarque
4.5.1 Demolicbes
452 Passeios
45.3 Pavimento de concreto
454 Acabamentos
4.6 Area 5F - Desembarque
4.6.1 Demolicbes
4.6.2 Passeios
4.6.3 Pavimento de concreto
4.6.4 Acabamentos
5. Vias de Circulagéo e Patios
5.1 Area BA - Patio de manobras e pistas de circulag&o de 6nibus
511 Demoli¢éo do pavimento existente
5.1.2 Execucdo e adequacéo de dispositivos de drenagem
5.1.3 Execucéo do pavimento asfaltico
5.1.4 Sinalizagdo e dispositivos de seguranca
5.2 Area 6B - Patio de manobras e pistas de circulag&o de 6nibus
5.2.1 Demoligdo do pavimento existente
5.2.2 Execucdo e adequacéo de dispositivos de drenagem
5.2.3 Execucdo do pavimento asfaltico
524 Sinalizacdo e dispositivos de seguranca
5.3 Area 6C - Patio de manobras e pistas de circulag&o de 6nibus
531 Demoli¢éo do pavimento existente
5.3.2 Execucéo e adequacéo de dispositivos de drenagem
5.3.3 Execucéo do pavimento asféltico
534 Sinalizacdo e dispositivos de seguranca
5.4 Area 6D - Pétio de manobras e pistas de circulagdo de 6nibus
54.1 Demoli¢éo do pavimento existente
5.4.2 Execucéo e adequacéo de dispositivos de drenagem
5.4.3 Execucdo do pavimento asfaltico
5.4.4 Sinalizacdo e dispositivos de seguranca
MANISCO,
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3.3 Manutengao Programada

A Manutengao Programada compreendera o conjunto de intervencoes fisicas programadas que
a futura CONCESSIONARIA devera realizar, com o objetivo de recompor e aprimorar as caracte-
risticas técnicas e operacionais das estruturas fisicas da Estacao Rodoviaria de Porto Alegre,
dentro de padroes estabelecidos, ou, ainda, prevenir que sejam alcancados niveis indesejados,
podendo envolver acoes de reabilitacao ou restauracao de partes do Empreendimento. De
modo geral, devera iniciar-se apos o termino das intervencoes e desenvolver-se até o final do

prazo da Concessao.

A estruturacao dos servicos de manutengcao devera ter como premissas basicas os resultados

da monitoracao dos elementos fisicos da Estacao Rodoviaria de Porto Alegre.

Para a operacionalizacao dos servicos, a CONCESSIONARIA devera apresentar, anualmente ao
PODER CONCEDENTE, o planejamento das acoes de manutencao, com o detalhamento em
programagcao mensalmente encaminhada. Tais acoes deverao estar baseadas nos resultados da

monitoracao da estacao e consolidadas em seus relatorios.

Sempre que os servicos de manutencao resultarem na incorporagao de qualquer elemento adi-
cional, tais servicos deverao ser precedidos de projetos executivos, contendo o detalhamento
de todas as solugcoes propostas, a serem elaborados de acordo com as normas da ABNT e sub-

metidos previamente a aprovacao do PODER CONCEDENTE, conforme a resolucao especifica.

Para a definicao do custo das intervencoes de manutencao programada foram considerados
2 grupos principais, que contemplam as estimativas futuras de reinvestimento nas obras € ins-

talacoes previstas neste Estudo.

MANTSCO,
e
m AZEVEDO PLANDS

MARQAUES

SOLELEIE CE Rl A0

a) Infraestrutura Fisica da Rodoviaria

Para a orcamentacao desses custos, considerou-se que as atividades de conservacao de rotina
garantirao a eficacia de cada elemento componente. Assim, com a Manutencao Programada, as
intervencoes de maior porte foram planejadas para intervalos de 5 anos, apos a implantacao de

cada bem.
Nos custos estimados considera-se a execucao dos seguintes programas minimos de manuten-

= Programa de Manutencao de Pavimentos
Neste Programa serao planejadas as intervencoes de recuperacao e manutencao dos diver-
S0S pavimentos existentes, tais como:
v Asfaltico;
v Rigido.

= Programa de Manutencao de Estruturas
Neste Programa serao planejadas as intervencoes de recuperacao € manutencao das diver-
sas estruturas existentes, tais como:
v" Concreto;

v Metélica.

=  Programa de Manutencao de Sinalizacao
Neste Programa serao planejadas as intervencoes de recuperacao € manutencao dos diver-
sos tipos de sinalizagao existentes, tais como:
v' Demarcacao dos pavimentos;
v' Painéis;
v" Quadros e totens;
v" Qutdoors;
v

Luminosos.
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Programa de Manutencao de Edificacoes

Neste Programa serao planejadas as intervencoes de recuperacao e manutencao das diver-
sas edificacoes existentes, tais como:

v' Areas de embarque e desembarque;

v" Unidades administrativas e operacionais;

v' Areas de circulacao e de espera para o embarque e desembarque.

Programa de Manutencao de Sistemas Eletricos e de lluminagao

Neste Programa serao planejadas as intervencoes de recuperacao € manutencao dos diver-
s0s sistemas elétricos e de iluminacao existentes, tais como:

v" Redes de distribuicao de energia;

v' Entrada de energia e subestacao;

v" Grupo gerador;
v

[luminacao externa.

Programa de Manutencao de Sistemas Hidrossanitarios

Neste Programa serao planejadas as intervencoes de recuperacao € manutencao dos diver-
sos sistemas hidrossanitarios existentes, tais como:

v" Redes de distribuicao de agua;

v" Redes de coleta de esgotos;

v Sanitarios e chuveiros;
v

Bombas de recalque.

Programa de Manutencao de Mobiliarios

Neste Programa serao planejadas as intervencoes de recuperacao e manutencao dos mobi-
liarios existentes, tais como:

v' Bancos;

v' Assentos;

v" Mesas e cadeiras.
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b) Programa de Equipamentos, Sistemas e Veiculos

Este Programa visa manter os equipamentos, sistemas e veiculos propostos no Estudo, que

considerou que os elementos serao substituidos conforme o prazo de depreciacao de cada item,

que pode variar de 5 a 10 anos.

c) Quantitativos e Pregos

Para a determinacao das estimativas de custos de Manutencao Programada foram feitas as se-

guintes consideracoes:

Foi considerado que 3% do valor investido nas obras de adequacao da Rodoviaria serao rein-
vestidos a cada 5 anos;

Foi considerado que 25% dos valor investido em mobiliario, durante a fase de adequacao da
Rodoviaria, serao reinvestidos a cada 5 anos;

Foi considerado que 10% do valor investido em equipamentos de movimentacao e climati-
zacao, durante fase de adequacao da Rodoviaria, serao reinvestidos a cada 5 anos;

Foi considerado que os pavimentos terao intervencoes a cada 5 anos, que devolverao suas

caracteristicas de projeto.
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3.4 Projegao dos Investimentos

Consolidando as consideracoes técnicas dos Estudos de Engenharia esta apresentada, a seguir,

a Projecao dos Investimentos para o periodo de Concessao da Rodoviaria de Porto Alegre.

3.4.1 Orgcamentacao

Os orcamentos foram desenvolvidos com base nos precos SINAP-RS, de julho de 2018,
CUB-RS, de julho de 2018, e EDIF-SP, de julho de 2017, corrigido pelo IPCA para julho de 2018,
alem de custos estimados pelo CONSORCIO baseados em sua expertise.

A orcamentacao foi dividida em 6 topicos, sendo eles:

a) Atividades Preliminares

O orcamento deste topico contempla os Projetos, as Licencas e Autorizacoes e o Plano Comer-
cial, e foi composto por custos fundamentados em benchmarks de projetos similares, na forma
de percentual e/ou valor atribuido sobre os custos diretos das obras.

b) Intervencoes Fisicas

O orcamento deste topico contempla a Ampliacao e Reforma da Rodoviaria, e as obras de Aces-

sibilidade - Interface com Modais.

Para esses investimentos foram elaborados uma memoria detalhada dos custos diretos e um

cronograma fisico-financeiro para o calculo do preco de venda das obras.
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Estao contemplados neste topico, os investimentos em Equipamentos, Sistemas e Veiculos,

conforme detalhados no item 4 - Modelo Operacional, deste Estudo.

As planilhas deste topico estao apresentadas a seguir.
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Tabela 8: Memodria dos Custos Diretos - Ampliagdo e Reforma da Rodoviéria.
Descricdo

Ampliagdo e Reforma da Rodovidria

Viério

Limpeza do Terreno

Limpeza Mecanizada do Terreno, Inclusive de Camada Vegetal de até 30 cm de Profundidade, sem Transporte
Remocéo de Terra Além do Primeiro km

Demolicdo de Pavimento de Concreto, Sarjeta ou Sarjetao, Incluindo a Carga em Caminhao
Remocéo de Entulhos Além do Primeiro km

Pavimentagdo

Abertura de Caixa até 40 cm, Incluindo a Escavagdo, Compactacao, Transporte e Preparo do Subleito
Reforco de Subleito/Sub-base de Solo Melhorado com Brita 30% em Volume

Base de Brita Graduada

Canaleta de Concreto, Tipo Guia e Sarjeta - Secdo 15 x 50 cm

Piso/Passeio de Concreto Armado, Incluindo o Preparo da Caixa, Lastro de Brita, Tela Metélica e a Mdo-de-obra Referente aos
Servigos no Concreto: Langamento e Acabamento (Ripado e Desempenado), Exclusive o Fornecimento do Concreto

Fornecimento e Aplicagdo de Concreto Usinado Fck= 30,0 Mpa - Bombeado

Elementos de Seguranca e Sinalizagdo

Sinalizagdo Horizontal com Tinta Retrorrefletiva & Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro
Caiacao em Meio-fio

Barreira Dupla Pré-Moldada Intertravada de Concreto Armado 0,15 x 0,65 x 0,77m Fck= 25 Mpa, Ago CA-50, Incluindo os
Ferros de Ligacdo e Materiais

Caiagéo Interna ou Externa sobre o Revestimento Liso com a Adogao de Fixador com Duas Demaos
Aparelho Sinalizador de Saida de Garagem, com a Célula Fotoelétrica - Fornecimento e Instalagao
Gradil de Ferro Modelo PMSP, Incluindo a Pintura

Pintura de Gradil de Ferro, Modelo PMSP

Corrimao em Tubo Galvanizado com Guarda-corpo

Pintura Epoxi, Duas Demaos

Aterro

Fornecimento de Terra, Incluindo Escavagédo, Carga e Transporte até a Distancia Média de 1,0km, Medido No Aterro
Compactado

Compactacao de Terra, Medida no Aterro

Remocéo de Terra Além do Primeiro km

Entorno

Passeio

Abertura de Caixa até 25cm, Incluindo a Escavacao, Compactacao, Transporte e Preparo do Subleito
Passeio de Concreto Fck= 15,0 Mpa, Inclusive o Preparo de Caixa e Lastro de Brita

Rebaixamento de Guias

Reforma de Bocas de Lobo Simples

Reforma de Bocas de Lobo Duplas

Substituicao de Tampas de Concreto para a Boca de Lobo

Muros de Fechamento

Reparos em Reboco - Argamassa de Cal e Areia 1:2

PVA (Latex) - Repintura de Alvenaria e Concreto, com Retoques de Massa

PLANOS

Unidade

m2

m2
m3 x km

m2
m3 x km

mZ

m3

m3

m3

m3

m2

mZ

m2

un

mZ

mZ

m3

m3
m3 x km

mZ
m3

un
un
un

m2
mZ

Custo
Unitario
(R$)
1.266,24

1,05
1,28
17,68
0,99

15,91
43,96
130,74
84,98

425,51
355,20

23,80
3,17

412,52

7,97
158,91
650,07

51,05
297,00
40,51

15,63

4,85
1,28

12,34
481,17
12,20
608,13
674,68
161,58

24,87
14,68

Quantidade

26.031,00

10.342,07
108.591,74
10.342,07
108.591,74

10.021,00
3.006,30
2.505,25
2.424,93

2.004,20

2.004,20

789,97
3.5610,98

60,00

92,40
4,00
371,69
371,69
37,75
284,63

4.296,22

4.296,22
128.886,60

296,59
29,66
14,83

2,00
2,00
5,00

80,08
1.601,58

Custo Total

(R$)

32.961.580,40

3.422.415,97
440.475,70
10.831,81
138.755,53
182.841,01
108.047,34

2.389.888,38
1569.427,24
132.149,34
327.539,55
206.076,24

852.804,56

711.891,45
339.395,69

18.801,30
11.129,81

24.751,20

736,43
635,64
241.625,26
18.974,05
11.211,69
11.530,32
252.656,21

67.135,01

20.833,45
164.687,75
46.993,79
21.484,48

3.659,25
14.270,78
180,94
1.216,25
1.349,37
807,88
25.509,32

1.991,93
23.517,39
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Tabela 8: Meméria dos Custos Diretos - Ampliagdo e Reforma da Rodoviéria.

Descrigao

Coberturas

Demolicées de Coberturas com Telhas

Demolicdo Mecanizada de Concreto Armado

Carga Mecanizada e Remocao de Entulhos, Inclusive o Transporte Até Tkm
Remocéo de Entulhos Além do Primeiro km

Demoligées de Estruturas de Concreto

Demolicdo Mecanizada de Concreto Armado

Carga Mecanizada e Remocao de Entulhos, Inclusive Transporte Até 1Tkm
Remocéo de Entulhos Além do Primeiro Km

Laje Impermeabilizada

Acabamentos

Manta Asféltica com Espessura de 4 mm com Véu de Poliéster Colada a Magarico
Protegdo Mecénica com Argamassa de Cimento e Areia - Trago 1:7, Espessura Média de 30 mm
Isolamento Térmico com Argila Expandida Solta - Espessura de 70 mm
Tinta PVA (Latex) - Concreto ou Reboco sem Massa Corrida

Estruturas Metélicas e Telhas Metélicas

Estruturas

Fornecimento de Estrutura Metélica para a Cobertura

Montagem de Estrutura Metdlica para a Cobertura

Esmalte Sintético - Estruturas Metélicas

Cobertura

Telhamento com Telha Metélica Termoacustica E = 30 mm, com até 2 Aguas, Incluso Icamento. Af_06/2016

Calha em Aluminio - Espessura de 0,8 mm - Desenvolvimento 50 cm
Tubo de Ferro Fundido para Esgoto, Linha SMU - 75 mm

Curva de Ferro Fundido, Linha SMU (Ligagao Rede-Condutor) - 75 mm
Acabamentos

Tinta PVA (Latex) - Concreto ou Reboco sem Massa Corrida

Estrutura de Concreto e Fechamento com Caixilhos de Aluminio e Vidro
Fundagao

Estaca de Concreto Pré-moldada com Carga Admissivel para Estrutura de 20 t
Escavacdo Manual, com Profundidade Igual ou Inferior & 1,50 m
Lastro de Brita

Forma Comum de Tébuas de Pinus - Nado Recuperavel

Armadura em Acgo CA-50

Concreto Fck = 30,0 Mpa - Usinado e Bombeavel

Bombeamento de Concreto

Pilares

Férma Especial de Chapas Plastificadas (12 mm) - Plana

Armadura em Ago CA-50

Concreto Fck = 30,0 Mpa - Usinado e Bombeével

Bombeamento de Concreto

Vigas

Férma Especial de Chapas Plastificadas (12 mm) - Plana

Armadura em Acgo CA-50

Concreto Fck = 30,0 Mpa - Usinado e Bombeavel

Bombeamento de Concreto

Cimbramento para Alturas entre 3,01 e 7,00 m

PLANOS

Unidade

m3
m3
m3 x km

m3
m3
m3 x km

mZ
m2
mZ
m2

kg
kg
mz

m3
m3
mZ
kg
m3
m3

mz
kg
m3
m3

mZ
kg
m3
m3
m3

Custo
Unitério
(R$)

257,62
6,32
0,99

257,62
6,32
0,99

76,77
31,02
51,47
17,63

8,01
2,43
18,49

102,44

80,50
263,15
123,84

17,63

69,84
54,76
126,85
66,72
6,78
324,12
31,09

74,24
6,78
324,12
31,09

74,24
6,78
324,12
31,09
27,71

Quantidade

19,03
19,03
571,00

1.968,60
3.937,20
118.116,00

15.738,84
15.738,84
15.738,84
15.738,84

50.558,25
50.558,25
2.022,33

2.022,33
450,00
300,00
300,00

2.022,33

210,00
33,60
2,06
823,20
14.406,00
144,06
144,06

252,00
2.268,00
18,90
18,90

544,32
9.797,76
122,47
122,47
326,59

Custo Total

(R$)

8.156.038,32
5.591,65
4.903,31
120,21
568,14
649.5635,81
507.146,37
24.865,57
117.523,86
2.784.007,23
2.784.007,23
1.208.287,82
488.260,37
810.030,88
277.428,16
960.455,94
565.319,94
405.085,94
122.849,59
37.384,40
359.488,44
207.167,49
36.224,85
78.944,35
37.151,76
35.647,56
35.647,56
1.997.956,06
220.479,92
14.665,90
1.839,79
261,05
54.921,01
97.620,58
46.693,42
4.478,17
40.789,91
18.707,59
15.368,84
6.125,96
587,62
150.305,10
40.408,40
66.393,38
39.696,21
3.807,10
9.050,84
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Tabela 8: Meméria dos Custos Diretos - Ampliagdo e Reforma da Rodoviéria.

Descrigao

Cobertura

Caixilho em Aluminio Anodizado, Fixo, Sem Ventilagdo Permanente
Vidro Liso de Seguranga, Temperado Incolor - Espessura de 10 mm
Calha em Aluminio - Espessura de 0,8 mm - Desenvolvimento de 50 cm
Tubo de Ferro Fundido para Esgoto, Linha SMU - 75 mm

Curva de Ferro Fundido, Linha SMU (Ligacao Rede-Condutor) - 75 mm
Acabamentos

Tinta PVA (Léatex) - Concreto ou Reboco sem Massa Corrida
Estruturas em Concreto com Lajes Impermeabilizadas

Fundagao

Estaca de Concreto Pré-moldada com Carga Admissivel para Estrutura de 30 t
Escavacdo Manual, Profundidade Igual ou Inferior A 1,50 m

Lastro de Brita

Férma Comum de Tabuas de Pinus - Nao Recuperavel

Armadura em Ago CA-50

Concreto Fck = 30,0 Mpa - Usinado e Bombeével

Bombeamento de Concreto

Pilares

Férma Especial de Chapas Plastificadas (12 mm) - Plana

Armadura em Acgo CA-50

Concreto Fck = 30,0 Mpa - Usinado e Bombeavel

Bombeamento de Concreto

Vigas

Férma Especial de Chapas Plastificadas (12 mm) - Plana

Armadura em Ago CA-50

Concreto Fck = 30,0 Mpa - Usinado e Bombeével

Bombeamento de Concreto

Cimbramento para Alturas entre 3,01 e 7,00 m

Lajes

Férma Especial de Chapas Plastificadas (12 mm) - Plana

Armadura em Ago CA-50

Concreto Fck = 30,0 Mpa - Usinado e Bombeével

Bombeamento de Concreto

Cimbramento para Alturas entre 3,01 e 7,00 m

Acabamentos

Manta Asfaltica, Espessura de 4 mm com Véu de Poliéster Colada a Macarico

Protecdo Mecénica com Argamassa de Cimento e Areia - Trago 1:7, Espessura Média de 30 mm

Isolamento Térmico com Argila Expandida Solta - Espessura de 70 mm
Tinta PVA (Latex) - Concreto ou Reboco sem Massa Corrida

Pisos

Substituicdo do Piso das Plataformas

Retirada de Forras de Pedras Naturais - Granito ou Marmore

Carga Manual e Remogéao de Entulhos, Inclusive Transporte até 1 Km

Remocéo de Entulhos com Cacamba Metdlica, Inclusive a Carga Manual e Descarga em Bota-fora

Ladrilho Hidraulico Sulcado, Branco ou Preto
Piso Podotétil, Alerta ou Direcional, em Ladrilho Hidraulico

PLANOS

Unidade

mZ
m2

un

mZ

m3
m3
mz
kg
m3
m3

mZ
kg
m3
m3

mz
kg
m3
m3
m3

mz
kg
m3
m3
m3

mZ
m2
mZ
m2

mZ
m3
m3
m2
mZ

Custo
Unitério
(R$)

532,46
327,27

80,50
263,15
123,84

17,63

81,35
54,76
126,85
66,72
6,78
324,12
31,09

74,24
6,78
324,12
31,09

74,24
6,78
324,12
31,09
27,71

74,24
6,78
324,12
31,09
27,71

76,77
31,02
51,47
17,63

28,68
25,92
86,36
118,70
125,67

Quantidade

1.724,90
1.724,90
189,00
126,00
126,00

1.724,90

360,00
69,12
3,84
153,60
3.072,00
30,72
30,72

480,00
5.760,00
48,00
48,00

1.036,80
18.662,40
233,28
233,28
466,56

2.464,33
29.571,96
369,65
369,65
12.321,65

2.464,33
2.464,33
2.464,33
2.464,33

15.031,86
526,12
526,12

15.031,86

96,18

Custo Total

(R$)

628.477,41
918.448,11
564.502,61
15.214,44
33.156,63
15.603,74
30.404,77
30.404,77
1.758.491,63
75.533,85
29.285,29
3.784,71
487,09
10.247,65
20.817,05
9.957,11
954,95
91.715,568
35.633,561
39.031,97
(15565799
1.492,10
286.295,43
76.968,39
126.463,58
75.611,83
7.251,62
12.929,78
856.107,34
182.943,20
200.390,95
119.812,57
11.490,73
341.469,89
435.909,67
189.189,29
76.450,02
126.831,67
43.438,69
5.240.165,48
2.286.457,52
431.062,13
13.637,97
45.437,85
1.784.231,96
12.087,61
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Tabela 8: Meméria dos Custos Diretos - Ampliagdo e Reforma da Rodoviéria.
Descrigao

Alteamento das Plataformas

Base de Concreto Fck= 15,0 Mpa, para Pavimento

Substituicdo dos Pisos Internos em Granito

Retirada de Forras de Pedras Naturais - Granito ou Marmore

Carga Manual e Remogéao de Entulhos, Inclusive Transporte até 1 Km
Remocéo de Entulhos com Cagcamba Metélica, Inclusive Carga Manual e Descarga em Bota-fora
Piso em Granito Cinza Maud, Placas - Espessura de 2 cm

Piso Podotétil, Alerta ou Direcional, em Ladrilho Hidraulico

Edificagoes

Demolicdo de Edificagoes

Demolicdo Mecanizada de Concreto Armado

Demolicdo de Lajes Mistas com Espessura Final Igual ou Inferior A 16 cm
Demolicdo de Alvenaria em Geral (Tijolos Ou Blocos)

Demolicdo de Forro de Gesso

Demoligdo de Telhas em Geral, Exclusive Telhas de Barro Cozido e Vidro
Carga Mecanizada e Remocéo de Entulhos, Inclusive o Transporte até 1 km
Remocéo de Entulhos além do Primeiro km

Adequancao de Areas para Fins Comerciais

Retirada de Forras de Pedras Naturais - Granito ou Marmore

Carga Manual e Remocao de Entulhos, Inclusive Transporte Até 1 km
Remocéo de Entulhos com Cagamba Metalica, Inclusive a Carga Manual e Descarga em Bota-fora
Edificio Comercial Andares Livres - Reformas e Adaptacoes

Construgao e Adaptacao de Edificagoes

Edificio Comercial Andares Livres

Edificio Comercial Andares Livres - Reformas e Adaptacoes

Construcao de Passarelas

Fechamento com Vidro

Caixilho em Aluminio Anodizado, Fixo, sem Ventilagao Permanente

Vidro Liso de Seguranga, Temperado Incolor - Espessura de 10 mm
Instalagoes

Instalagdes Hidraulicas

Instalagdes Hidrdulicas

Sistema de Reuso de dgua

Instalag6es Elétricas

Instalagoes Eletricas e Geradores

Substituicao de lluminacdo Convencional dos Terminais por lluminagdo em LED
Mobilidrio e Paisagismo

Sinalizagao e Mobilidrio

Placas de Sinalizagao

Paisagismo

Mobilidrio

Equipamentos

Equipamentos de Movimentagéao e Climatizagao

Escadas Rolantes

Elevadores

Sistema de Ar Condicionado

PLANOS

Unidade

m3

mZ
m?3
m3
mZ
mZ

m3
mz
m3
mz
mZ
m3
m3 x km

mZ
m3
m?3
mZ

mZ
mZ
mZ

mZ
mZ

Verba
Verba

Verba
mz

mZ
Verba
Verba

un
un
Verba

Custo
Unitério

28,68
25192,
86,36
266,83
125,67

257,62
31,94
54,76

5,48
4,57
6,32
0199

28,68
25,92
86,36
312,41

809,61
312,41
2.186,80

532,46
327,27

4,15%
1,00%

4,46%
83,79

366,57
1%
3,00%

837.883,60
314.206,35
2,50%

Quantidade

62,79

9.760,51
341,62
341,62

9.760,51
100,00

621,29
485,38
3.883,04
9.707,59
9.707,59
15.803,96
474.118,79

3.936,17
137,77
137,77

3.936,17

3.2563,75
449,07
121,48

1.590,39
1.5690,39

22.321.120,18
22.321.120,18

22.321.120,18
14.229,00

520,62
22.321.120,18
22.321.120,18

4,00
3,00
22.321.120,18

Custo Total

(R$)

18.442,78
18.442,78
2.935.265,18
279.897,91
8.855,43
29.503,78
2.604.440,86
12.567,21
6.822.810,56
1.057.234,69
160.054,30
15.505,12
212.618,37
53.174,93
44.329,39
99.810,66
471.741,93
1.3568.062,01
112.875,84
3.571,17
11.898,14
1.229.716,86
3.040.209,92
2.634.260,96
140.296,01
265.652,95
1.367.303,95
846.823,64
520.480,31
3.337.284,22
1.149.637,69
926.326,49
223.211,20
2.187.746,53
995.5621,96
1.192.224,57
1.083.690,60
1.083.690,60
190.845,79
223.211,20
669.633,61
4.852.181,45
4.852.181,45
3.351.534,40
942.619,05
558.028,00
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Tabela 9: Cronograma Fisico-financeiro - Ampliagdes e Reforma da Rodovidéria.

Custo
Ampliagaes ) Reforma da ROdOViéria Unidade Unitério Ouantidade CUS(tg;)-Otal mﬂmﬂm
(R$)

Servigos Preliminares

Montagem do Canteiro Verba 150.000 1,00 150.000 - - - - - - 150.000 - - -
Viério

Limpeza do Terreno Composicdo 440.476 1,00 440.476 - - - - - - - - - -

Pavimentagdo Composigdo 2.389.888 1,00 2.389.888 - - - - - - - - - -

Elementos de Seguranca e Sinalizacédo Composicdo 339.396 1,00 339.396 - - - - - - - - - -

Aterro Composigao 252.656 1,00 252.656 - - - - - - - 126.328 126.328 -
Entorno

Passeio Composigdo 21.484 1,00 21.484 - - - - - - - 7.161 7.161 7.161

Muros de Fechamento Composicdo 25.509 1,00 25.509 - - - - - - - 8.503 8.503 8.503
Coberturas

Demolicoes de Coberturas com Telhas Composicdo 5.592 1,00 5.592 - - - - - - - - - 1.864

Demoligdes de Estruturas de Concreto Composigdo 649.536 1,00 649.536 - - - - - - - - - -

Laje Impermeabilizada Composicdo 2.784.007 1,00 2.784.007 - - - - - - - - - 214.154

Estruturas Metélicas e Telhas Metdlicas Composigdo 960.456 1,00 960.456 - - - - - - - - - -

Estrutura de Concreto e Fechamento com Caixilhos de Aluminio e Vidro Composicao 1.997.956 1,00 1.997.956 - - - - - - - - - 153.689

Estruturas em Concreto com Lajes Impermeabilizadas Composigdo 1.758.492 1,00 1.758.492 - - - - - - - - 146.541 146.541
Pisos

Substituicao do Piso das Plataformas Composigdo 2.286.458 1,00 2.286.458 - - - - - - - - - -

Alteamento das Plataformas Composicdo 18.443 1,00 18.443 - - - - - - - - - -

Substituicao dos Pisos Internos em Granito Composigdo 2.935.265 1,00 2.935.265 - - - - - - - - - -
Edificagoes

Demoligdo de Edificacoes Composigdo 1.057.235 1,00 1.057.235 - - - - - - - - - -

Adequancao de Areas para Fins Comerciais Composicdo 1.358.062 1,00 1.358.062 - - - - - - - - - -

Construcao e Adaptacao de Edificagcoes Composigdo 3.040.210 1,00 3.040.210 - - - - - - - - - -

Fechamento com Vidro Composicdo 1.367.304 1,00 1.367.304 - - - - - - - - - 105.177
Instalagées

Instalagdes Hidraulicas Composicdo 1.149.538 1,00 1.149.538 - - - - - - - 6.891 14.002 30.916

Instalacdes Elétricas Composigdo 2.187.747 1,00 2.187.747 = = = = = = = 13.114 26.648 58.839
Mobiliario e Paisagismo

Sinalizacao e Mobiligrio Composicao 1.083.691 1,00 1.083.691 - - - - - - - 6.496 13.200 29.145
Equipamentos

Equipamentos de Movimentagéo e Climatizagao Composigdo 4.852.181 1,00 4.852.181 - - - - - - - 29.085 59.101 130.497
Canteiro de Obras

Consumos - Canteiro Verba/Custo 0,63% 32.961.580 208.164 - - - - - - - 1.248 2.536 5.598

Equipamentos de Grande Porte (Gruas, Guinchos e Outros) Verba/Custo 1,36% 32.961.580 447.780 - - - - - - - 2.684 5.454 12.043

Equipamentos de Pequeno Porte (Veiculos, Radios, Celulares e Outros) Verba/Custo 0,43% 32.961.580 143.308 - - - - - - - 859 1.746 3.854

Desmontagem do Canteiro Verba 80.000 1,00 80.000 - - - - - - - - - -
Servigos de Terceiros

Consultorias Verba Mensal 50.000 8 400.000 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333
Total - Custo 34.390.832 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 183.333 235.702 444553 941.316
BDI

Bonificagbes de Despesas Indiretas Verba 25,86% 34.390.832 8.893.227 8.620 8.620 8.620 8.620 8.620 8.620 47.409 60.951 114.958 243.418
Total - Prego 43.284.059 41.953 41.953 41.953 41.953 41.953 41.953 230.742 296.653 559.511 1.184.734
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Tabela 9: Cronograma Fisico-financeiro - Ampliagdes e Reforma da Rodovidéria.

Custo
Ampliagoes e Reforma da Rodoviéria Unidade Unitario | Quantidade Cus(tg;)'otal Més 12 Més 13 Més 14 MMMM
(R$)

Servigos Preliminares

Montagem do Canteiro Verba 150.000 1,00 150.000 - - - - - - - - - -
Viério

Limpeza do Terreno Composicdo 440.476 1,00 440.476 - - - - - - - - - -

Pavimentagdo Composigdo 2.389.888 1,00 2.389.888 - - - - - - - - - -

Elementos de Seguranca e Sinalizacédo Composicdo 339.396 1,00 339.396 - - - - - - - - - -

Aterro Composigdo 252.656 1,00 252.656 - - - - - - - - - -
Entorno

Passeio Composigdo 21.484 1,00 21.484 - - - - - - - - - -

Muros de Fechamento Composicdo 25.509 1,00 25.509 - - - - - - - - - -
Coberturas

Demolicoes de Coberturas com Telhas Composicdo 5.592 1,00 5.592 1.864 1.864 - - - - - - - -

Demoligdes de Estruturas de Concreto Composigdo 649.536 1,00 649.536 - 92.791 92.791 92.791 92.791 92.791 92.791 92.791 - -

Laje Impermeabilizada Composicdo 2.784.007 1,00 2.784.007 214.154 214.154 214.154 214.154 214.154 214.154 214.154 214.154 214.154 214.154

Estruturas Metélicas e Telhas Metdlicas Composigdo 960.456 1,00 960.456 - - - - - - - - - -

Estrutura de Concreto e Fechamento com Caixilhos de Aluminio e Vidro Composigdo 1.997.956 1,00 1.997.956 153.689 153.689 153.689 153.689 153.689 153.689 153.689 153.689 153.689 153.689

Estruturas em Concreto com Lajes Impermeabilizadas Composigdo 1.758.492 1,00 1.758.492 146.541 146.541 146.541 146.541 146.541 146.541 146.541 146.541 146.541 146.541
Pisos

Substituicao do Piso das Plataformas Composigdo 2.286.458 1,00 2.286.458 - 134.498 134.498 134.498 134.498 134.498 134.498 134.498 134.498 134.498

Alteamento das Plataformas Composicdo 18.443 1,00 18.443 - - - - - - - - - -

Substituicao dos Pisos Internos em Granito Composigdo 2.935.265 1,00 2.935.265 - 172.663 172.663 172.663 172.663 172.663 172.663 172.663 172.663 172.663
Edificagoes

Demoligdo de Edificagoes Composigdo 1.057.235 1,00 1.057.235 = 75.517 75.517 75.517 75.517 75.517 75.517 75.517 75.517 75.517

Adequancao de Areas para Fins Comerciais Composicdo 1.358.062 1,00 1.358.062 - 71.477 71.477 71.477 71.477 71.477 71.477 71.477 71.477 71.477

Construcao e Adaptacao de Edificagcoes Composigdo 3.040.210 1,00 3.040.210 - 160.011 160.011 160.011 160.011 160.011 160.011 160.011 160.011 160.011

Fechamento com Vidro Composicdo 1.367.304 1,00 1.367.304 105.177 105.177 105.177 105.177 105.177 105.177 105.177 105.177 105.177 105.177
Instalagées

Instalagdes Hidraulicas Composicdo 1.149.538 1,00 1.149.538 30.156 64.463 64.372 64.372 64.372 64.372 64.372 64.372 59.870 59.870

Instalacdes Elétricas Composigdo 2.187.747 1,00 2.187.747 57.392 122.683 122.511 122.511 122.511 122.511 122.511 122.511 113.941 113.941
Mobiliario e Paisagismo

Sinalizagao e Mobiliario Composigao 1.083.691 1,00 1.083.691 28.429 60.770 60.685 60.685 60.685 60.685 60.685 60.685 56.440 56.440
Equipamentos

Equipamentos de Movimentagédo e Climatizacao Composigdo 4.852.181 1,00 4.852.181 127.289 272.097 271.715 271.715 271.715 271.715 271.715 271.715 252.708 252.708
Canteiro de Obras

Consumos - Canteiro Verba/Custo 0,63% 32.961.580 208.164 5.461 11.673 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 10.841 10.841

Equipamentos de Grande Porte (Gruas, Guinchos e Outros) Verba/Custo 1,36% 32.961.580 447.780 11.747 25.110 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 23.321 23.321

Equipamentos de Pequeno Porte (Veiculos, Radios, Celulares e Outros) Verba/Custo 0,43% 32.961.580 143.308 3.759 8.036 8.025 8.025 8.025 8.025 8.025 8.025 7.464 7.464

Desmontagem do Canteiro Verba 80.000 1,00 80.000 - - - - - - - - - -
Servigos de Terceiros

Consultorias Verba Mensal 50.000 8 400.000 33.333 33.333 - - - - - - - -
Total - Custo 34.390.832 918.991 1.926.547 1.890.557 1.890.557 1.890.557 1.890.557 1.890.557 1.890.557 1.758.312 1.758.312
BDI

Bonificagbes de Despesas Indiretas Verba 25,86% 34.390.832 8.893.227 237.645 498.192 488.885 488.885 488.885 488.885 488.885 488.885 454.687 454.687
Total - Prego 43.284.059 1.156.636 2.424.739 2.379.442 2.379.442 2.379.442 2.379.442 2.379.442 2.379.442 2.212.999 2.212.999
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Tabela 9: Cronograma Fisico-financeiro - Ampliagdes e Reforma da Rodovidéria.

St Custo Total

Ampliagées e Reforma da Rodoviéria Unidade Unitério | Quantidade Més 22 Més 23 Més 24 Més 25 Més 26 Més 27 Més 28 Més 29 Més 30

(RS) (R$)

Servigos Preliminares

Montagem do Canteiro Verba 150.000 1,00 150.000 - - - - - - - - - -
Viério

Limpeza do Terreno Composicdo 440.476 1,00 440.476 44.048 44.048 44.048 44.048 44.048 44.048 44.048 44.048 44.048 44.048

Pavimentacao Composicao 2.389.888 1,00 2.389.888 238.989 238.989 238.989 238.989 238.989 238.989 238.989 238.989 238.989 238.989

Elementos de Seguranca e Sinalizacédo Composicdo 339.396 1,00 339.396 33.940 33.940 33.940 33.940 33.940 33.940 33.940 33.940 33.940 33.940

Aterro Composigdo 252.656 1,00 252.656 - - - - - - - - - -
Entorno

Passeio Composigdo 21.484 1,00 21.484 - - - - - - - - - -

Muros de Fechamento Composicdo 25.509 1,00 25.509 - - - - - - - - - -
Coberturas

Demolicoes de Coberturas com Telhas Composicdo 5.592 1,00 5.592 - - - - - - - - - -

Demoligdes de Estruturas de Concreto Composigdo 649.536 1,00 649.536 - - - - - - - - - -

Laje Impermeabilizada Composicdo 2.784.007 1,00 2.784.007 214.154 214.154 - - - - - - - -

Estruturas Metélicas e Telhas Metdlicas Composigdo 960.456 1,00 960.456 - 137.208 137.208 137.208 137.208 137.208 137.208 137.208 - -

Estrutura de Concreto e Fechamento com Caixilhos de Aluminio e Vidro Composigdo 1.997.956 1,00 1.997.956 153.689 153.689 - - - - - - - -

Estruturas em Concreto com Lajes Impermeabilizadas Composigdo 1.758.492 1,00 1.758.492 - - - - - - - - - -
Pisos

Substituicao do Piso das Plataformas Composigdo 2.286.458 1,00 2.286.458 134.498 134.498 134.498 134.498 134.498 134.498 134.498 134.498 - -

Alteamento das Plataformas Composicdo 18.443 1,00 18.443 1.844 1.844 1.844 1.844 1.844 1.844 1.844 1.844 1.844 1.844

Substituicao dos Pisos Internos em Granito Composigdo 2.935.265 1,00 2.935.265 172.663 172.663 172.663 172.663 172.663 172.663 172.663 172.663 - -
Edificagoes

Demoligdo de Edificagoes Composigdo 1.057.235 1,00 1.057.235 75.517 75.517 75.517 75.517 75.517 - - - - -

Adequancao de Areas para Fins Comerciais Composicdo 1.358.062 1,00 1.358.062 71.477 71.477 71.477 71.477 71.477 71.477 71.477 71.477 71.477 71.477

Construcao e Adaptacao de Edificagcoes Composigdo 3.040.210 1,00 3.040.210 160.011 160.011 160.011 160.011 160.011 160.011 160.011 160.011 160.011 160.011

Fechamento com Vidro Composicdo 1.367.304 1,00 1.367.304 105.177 105.177 - - - - - - - -
Instalagées

Instalacdes Hidraulicas Composigao 1.149.538 1,00 1.149.5638 68.230 74.888 51.934 51.934 51.934 48.269 48.269 48.269 26.705 26.705

Instalagoes Elétricas Composigao 2.187.747 1,00 2.187.747 129.852 142.524 98.838 98.838 98.838 91.863 91.863 91.863 50.824 50.824
Mobiliario e Paisagismo

Sinalizacao e Mobiligrio Composigao 1.083.691 1,00 1.083.691 64.322 70.598 48.959 48.959 48.959 45.504 45.504 45.504 25.175 25.175
Equipamentos

Equipamentos de Movimentagédo e Climatizacao Composigdo 4.852.181 1,00 4.852.181 287.997 316.102 219.211 219.211 219.211 203.743 203.743 203.743 112.722 112.722
Canteiro de Obras

Consumos - Canteiro Verba/Custo 0,63% 32.961.580 208.164 12.355 13.561 9.404 9.404 9.404 8.741 8.741 8.741 4.836 4.836

Equipamentos de Grande Porte (Gruas, Guinchos e Outros) Verba/Custo 1,36% 32.961.580 447.780 26.578 29171 20.230 20.230 20.230 18.802 18.802 18.802 10.402 10.402

Equipamentos de Pequeno Porte (Veiculos, Radios, Celulares e Outros) Verba/Custo 0,43% 32.961.580 143.308 8.506 9.336 6.474 6.474 6.474 6.017 6.017 6.017 3.329 3.329

Desmontagem do Canteiro Verba 80.000 1,00 80.000 - - - - - - - 26.667 26.667 26.667
Servigos de Terceiros

Consultorias Verba Mensal 50.000 8 400.000 - - - - - - - - - -
Total - Custo 34.390.832 2.003.845 2.199.394 1.525.243 1.525.243 1.525.243 1.417.617 1.417.617 1.444.283 810.968 810.968
BDI

Bonificagcdes de Despesas Indiretas Verba 25,86% 34.390.832 8.893.227 518.180 568.748 394.417 394.417 394.417 366.586 366.586 373.481 209.711 209.711
Total - Prego 43.284.059 2.522.025 2.768.142 1.919.661 1.919.661 1.919.661 1.784.202 1.784.202 1.817.765 1.020.679 1.020.679
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Tabela 10: Memodéria dos Custos Diretos - Obras de Acessibilidade e Interface com Modais.

Custo

Descrigao Unidade Unitario Quantidade Guiie o]
(R$)
(R$)
Obras de Acessibilidade e Interface com Modais m?2 4.135,73 447,81 1.852.022,44
Coberturas 629.126,27
Estrutura em Concreto com Laje Impermeabilizada 629.126,27
Fundagéo 27.695,74
Estaca de Concreto Pré-moldada com Carga Admissivel para Estrutura de 30 t m 81,35 132,00 10.737,94
Escavacao Manual, com Profundidade Igual ou Inferior a 1,50 m m?3 54,76 25,34 1.387,73
Lastro de Brita m?3 126,85 1,41 178,60
Forma Comum de Tébuas de Pinus - Ndo Recuperével m?2 66,72 56,32 3.757,47
Armadura em Ago CA-50 kg 6,78 1.126,40 7.632,92
Concreto Fck = 30,0 Mpa - Usinado e Bombeavel m?3 324,12 11,26 3.650,94
Bombeamento de Concreto m?3 31,09 11,26 350,15
Pilares 33.629,04
Forma Especial de Chapas Plastificadas (12 mm) - Plana m?2 74,24 176,00 13.065,62
Armadura em Ago CA-50 kg 6,78 2.112,00 14.311,72
Concreto Fck = 30,0 Mpa - Usinado e Bombeavel m?3 324,12 17,60 5.704,60
Bombeamento de Concreto m?3 31,09 17,60 547,10
Vigas 104.974,99
Forma Especial de Chapas Plastificadas (12 mm) - Plana m?2 74,24 380,16 28.221,74
Armadura em Ago CA-50 kg 6,78 6.842,88 46.369,98
Concreto Fck = 30,0 Mpa - Usinado e Bombeavel m?3 324,12 85,54 27.724,34
Bombeamento de Concreto m?3 31,09 85,54 2.658,93
Cimbramento para Alturas entre 3,01 € 7,00 m m?3 27,71 171,07 4.740,92
Laje 303.533,48
Forma Especial de Chapas Plastificadas (12 mm) - Plana m?2 74,24 873,73 64.862,65
Armadura em Ago CA-50 kg 6,78 10.484,76 71.048,76
Concreto Fck = 30,0 Mpa - Usinado e Bombeavel m?3 324,12 131,06 42.479,63
Bombeamento de Concreto m?3 31,09 131,06 4.074,05
Cimbramento para Alturas entre 3,01 € 7,00 m m?3 27,71 4.368,65 121.068,40
Acabamentos 154.552,09
Manta Asféltica com Espessura de 4 mm com Véu de Poliéster Colada a Magarico m?2 76,77 873,73 67.077,20
Protegdo Mecanica com Argamassa de Cimento e Areia - Trago 1:7, Espessura Média de 30 mm m?2 31,02 873,73 27.105,41
Isolamento Térmico com Argila Expandida Solta - Espessura de 70 mm m?2 51,47 873,73 44.968,26
Tinta PVA (Létex) - Concreto ou Reboco sem Massa Corrida m?2 17,63 873,73 15.401,22
Edificagoes 979.272,68
Construgao de Edificagoes e Passarelas 979.272,68
Construgao de Passarelas m?2 2.186,80 447,81 979.272,68
Instalagdes 176.004,42
Instalagdes Hidraulicas 66.748,56
Instalacoes Hidraulicas Verba 4,15% 1.608.398,95 66.748,56
Instalagdes Elétricas 109.255,86
Instalacoes Elétricas Verba 4,46% 1.608.398,95 71.734,59
Substituicao de lluminagao Convencional dos Terminais por lluminagdo em LED m?2 83,79 447,81 37.521,27
Mobilidrio e Paisagismo 67.619,07
Sinalizagao e Mobiliario 67.619,07
Placas de Sinalizacdo m?2 366,57 8,96 3.283,11
Paisagismo Verba 1% 1.608.398,95 16.083,99
Mobilidrio Verba 3,00% 1.608.398,95 48.251,97
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Tabela 11: Cronograma Fisico-financeiro - Obras de Acessibilidade e Interface
com Modais.

Custo
Obras de Acessibilidade e Interface com Modais Unidade Unitério | Quantidade Cus;(;;)'otal HHMHHM
(R$)

Coberturas

Estrutura em Concreto com Laje Impermeabilizada Composicao 629.126 1,00 629.126 - - - - - - - - 48.394 48.394
Edificagdes

Construcéo de Edificagoes e Passarelas Composicao 979.273 1,00 979.273 - - - - - - - - 75.329 75.329
Instalagées

Instalagdes Hidraulicas Composicao 66.749 1,00 66.749 - - - - - - - - b.1&5 b. 185

Instalagdes Elétricas Composigdo 109.256 1,00 109.256 - - - - - - - - 8.404 8.404
Mobilidrio e Paisagismo

Sinalizagao e Mobiliario Composigdo 67.619 1,00 67.619 - - - - - - - - 5.201 5.201
Canteiro de Obras

Consumos - Canteiro Verba/Custo 0,63% 1.852.022 11.696 - - - - - - - - 900 900

Equipamentos de Grande Porte (Gruas, Guinchos e Outros) Verba/Custo 1,36% 1.852.022 25.160 - - - - - - - - 1.935 1.935

Equipamentos de Pequeno Porte (Veiculos, Radios, Celulares e Outros) Verba/Custo 0,43% 1.852.022 8.052 - - - - - - - - 619 619
Total - Custo 1.896.930 - - - - - - - - 145918 145.918
BDI

Bonificagoes de Despesas Indiretas Verba 25,86% 1.896.930 490.533 - - - - - - - - 37.733 37.733
Total - Prego 2.387.463 - - - - - - - - 183.651 183.651
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Tabela 11: Cronograma Fisico-financeiro - Obras de Acessibilidade e Interface
com Modais.

Custo
Obras de Acessibilidade e Interface com Modais Unidade Unitario | Quantidade Cus;(;;)'otal M Més 12 | Més 13 | Més 14 M Més 17 | Més 18 M Més 20
(R$)

Coberturas

Estrutura em Concreto com Laje Impermeabilizada Composicao 629.126 1,00 629.126 48.394 48.394 48.394 48.394 48.394 48.394 48.394 48.394 48.394 48.394
Edificacdes

Construcéo de Edificagoes e Passarelas Composicao 979.273 1,00 979.273 75.329 75.329 75.329 75.329 75.329 75.329 75.329 75.329 75.329 75.329
Instalagées

Instalagdes Hidraulicas Composicao 66.749 1,00 66.749 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5185 5,185 5,185 5,185 5185

Instalacdes Elétricas Composicéo 109.256 1,00 109.256 8.404 8.404 8.404 8.404 8.404 8.404 8.404 8.404 8.404 8.404
Mobilidrio e Paisagismo

Sinalizacdo e Mobiliario Composicéo 67.619 1,00 67.619 5.201 5.201 5.201 5.201 5.201 5.201 5.201 5.201 5.201 5.201
Canteiro de Obras

Consumos - Canteiro Verba/Custo 0,63% 1.852.022 11.696 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Equipamentos de Grande Porte (Gruas, Guinchos e Outros) Verba/Custo 1,36% 1.852.022 25.160 1.935 1.935 1.935 1.935 1.935 1.935 1.935 1.935 1.935 1.935

Equipamentos de Pequeno Porte (Veiculos, Radios, Celulares e Outros) Verba/Custo 0,43% 1.852.022 8.052 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619
Total - Custo 1.896.930 145.918 145.918 145.918 145.918 145.918 145.918 145.918 145.918 145.918 145.918
BDI

Bonificagoes de Despesas Indiretas Verba 25,86% 1.896.930 490.533 37.733 37.733 37.733 37.733 37.733 37.733 37.733 37.733 37.733 37.733
Total - Prego 2.387.463 183.651 183.651 183.651 183.651 183.651 183.651 183.651 183.651 183.651 183.651
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Tabela 11: Cronograma Fisico-financeiro - Obras de Acessibilidade e Interface
com Modais.

Custo
Obras de Acessibilidade e Interface com Modais Unidade Unitario | Quantidade Cus;(;;)'otal Més 21 | Més 22
(R$)

Coberturas

Estrutura em Concreto com Laje Impermeabilizada Composicao 629.126 1,00 629.126 48.394 - - - - - - - - -
Edificacdes

Construcéo de Edificagoes e Passarelas Composicao 979.273 1,00 979.273 75.329 - - - - = = = o o
Instalagées

Instalagdes Hidraulicas Composicao 66.749 1,00 66.749 5.135 - - - - - = = o o

Instalacdes Elétricas Composigdo 109.256 1,00 109.256 8.404 - - - - - = = - -
Mobilidrio e Paisagismo

Sinalizagdo e Mobiliario Composigao 67.619 1,00 67.619 5.201 - - - - = = - - .
Canteiro de Obras

Consumos - Canteiro Verba/Custo 0,63% 1.852.022 11.696 900 - - - - - - - - -

Equipamentos de Grande Porte (Gruas, Guinchos e Outros) Verba/Custo 1,36% 1.852.022 25.160 1.935 - - - - = = = o o

Equipamentos de Pequeno Porte (Veiculos, Radios, Celulares e Outros) Verba/Custo 0,43% 1.852.022 8.052 619 - - - - - - = = -
Total - Custo 1.896.930 145.918 - - - - - - - - B
BDI

Bonificagoes de Despesas Indiretas Verba 25,86% 1.896.930 490.533 37.733 - - - - - - - = =
Total - Prego 2.387.463  183.651 - - - - = = = - -
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c) Atividades de Seguranga do Trafego e Sinalizacao de Obras

O orcamento deste topico contempla a Seguranca do Trafego e a Sinalizacao de Obras, e foi
composto por custos fundamentados em benchmarks de projetos similares, na forma de per-

centual e/ou valor atribuido sobre os custos diretos das obras.

d) Investimentos em Meio Ambiente

O orcamento deste topico contempla os Investimentos em Mitigacao de Impactos Ambientais,
tipicos de execugao de obras, e conforme os benchmarks médios representando um percentual

de custos das obras.

Os investimentos em meio ambiente tambéem podem ser verificados no custo da execucao de
parte das obras, direcionada a melhoria do meio ambiente local, tais como: separadores de 0leo,

paisagismo, atenuadores de ruidos, entre outros.

e) Atividades de Supervisao, Gerenciamento e Controle da Qualidade

O orcamento deste topico contempla os Investimentos em Supervisao, Gerenciamento e Con-
trole da Qualidade, e foi composto por custos fundamentados em benchmarks de projetos simi-

lares, na forma de percentual e/ou valor atribuido sobre os custos diretos das obras.

f) Manutengao Programada - Reinvestimentos

O orcamento deste topico contempla os reinvestimentos em Edificacoes, Mobiliario, Equipa-
mentos de Movimentacao e Climatizacao, e Equipamentos, Sistemas e Veiculos, e foi composto
por custos fundamentados em benchmarks de projetos similares, na forma de percentual e/ou

valor atribuido sobre os custos diretos das obras.

MANTSCO,
e
m AZEVEDO PLANDS

MARQUES

Para o subtopico Pavimentos e Elementos de Seguranca foram elaborados uma memoria deta-
Ihada dos custos diretos das obras e um cronograma fisico-financeiro para o céalculo do preco de

venda das obras.

As planilhas deste topico estao apresentadas a seguir.
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Tabela 12: Memodria dos Custos Diretos - Manutengdo dos Pavimentos e Elementos de Seguranca.
Descrigao

Manutencédo dos Pavimentos e Elementos de Seauranca

Viério

Pavimentagao

Demolicao de Pavimento de Concreto, Sarjeta ou Sarjetao, Incluindo a Carga em Caminhao
Carga Mecanizada e Remocéo de Entulhos, Inclusive o Transporte até 1 km

Remocao de Entulhos além do Primeiro km

Piso/Passeio de Concreto Armado, Incluindo o Preparo da Caixa, Lastro de Brita, Tela Metélica e a Mao-de-obra Referente aos Servicos no Concreto:
Langcamento e Acabamento (Ripado e Desempenado), Exclusive o Fornecimento do Concreto

Fornecimento e Aplicacdo de Concreto Usinado Fck= 30,0 Mpa - Bombeado

Elementos de Seguranca e Sinalizagao

Sinalizacdo Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro

Caiagcdo em Meio-fio

Barreira Dupla Pre-moldada de Concreto Armado 0,15 m x 0,65 m x 0,77 m Fck= 25 Mpa, Ago CA-50, Incluindo os Ferros de Ligacdo e Materiais
Caiagéo Interna ou Externa sobre o Revestimento Liso com a Adoc¢éo de Fixador Duas Demaos

Aparelho Sinalizador de Saida de Garagem, com Célula Fotoelétrica - Fornecimento e Instalacédo

Gradil de Ferro Modelo PMSP, Incluindo a Pintura

Pintura de Gradil de Ferro, Modelo PMSP

Corrimdo em Tubo Galvanizado com Guarda-corpo

Pintura Epoxi, Duas Demaos

PLANOS

Unidade

m?2

m3

m3 x km

m3

m3

mZ

m?2

m?2

un

mZ

mZ

Custo

Unitério
(R$)

17,68
6,32
0,99

425,51

355,20

23,80
3,17
412,52
7,97
168,91
650,07
51,05
297,00
40,561

Quantidade

5.010,50
1.002,10
30.063,00

1.002,10

1.002,10

789,97
3.510,98
60,00
92,40
4,00
371,69
371,69
37,75
284,63

Custo Total

(R$)
1.246.567,15
1.246.567,15

907.171,46

88.582,35
6.328,81
29.912,29

426.402,28

355.945,72
339.395,69
18.801,30
11.129,81
24.751,20
736,43
635,64
241.625,26
18.974,05
11.211,69
11.530,32
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Tabela 13: Cronograma Fisico-financeiro - Manutengao dos Pavimentos e

Elementos de Seguranga.

Manutengao dos Pavimentos e Elementos de Seguranca

Viério

Pavimentacao

Elementos de Seguranca e Sinalizagdo
Canteiro de Obras
Consumos - Canteiro
Equipamentos de Grande Porte (Gruas, Guinchos e Outros)
Equipamentos de Pequeno Porte (Veiculos, Rédios, Celulares e Outros)
Total - Custo
BDI
Bonificagdes de Despesas Indiretas
Total - Prego

PLANOS

Unidade

Composicao

Composicao

Verba/Custo

Verba/Custo
Verba/Custo

Verba

Custo

Unitério
(R$)

907.171
339.396

0,63%

0,43%

25,86%

Quantidade

1,00
1,00

1.246.567

1.246.567
1.246.567

1.259.859

Custo Total
(R$)

907.171
339.396

7.872

5.420
1.259.859

325.791
1.585.650

151.195
56.566

1.312

903
209.977

54.298
264.275

151.195
56.566

1.312

903
209.977

54.298
264.275

151.195
56.566

1.312

903
209.977

54.298
264.275

151.195
56.566

1.312

903
209.977

54.298
264.275

151.195
56.566

1.312

903
209.977

54.298
264.275

151.195
56.566

1.312

903
209.977

54.298
264.275
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3.4.2 Cronograma Fisico-financeiro

A consolidacao total dos investimentos propostos para a Rodoviaria de Porto Alegre esta apre-

sentada a seguir.
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Tabela 14: Cronograma Fisico-financeiro - Resumo dos Investimentos - Anual.

Item

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
23
24

3.1
3.2

4.1

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Descrigao

Atividades Preliminares
Projetos
Licencas e Autorizacoes
Plano Comercial
Intervengoes Fisicas
Ampliacao e Reforma da Rodoviaria
Obras de Acessibilidade - Interface com Modais
Estudo de Viabilidade Urbana
Equipamentos, Sistemas e Veiculos
Atividades de Seguranga do Trafego e Sinalizagao de Obras
Seguranca do Trafego
Sinalizacao de Obras
Investimentos em Meio Ambiente
Investimentos em Mitigacao de Impactos Ambientais
Atividades de Supervisao, Gerenciamento e Controle da Qualidade
Supervisao
Gerenciamento
Controle da Qualidade
Manutengao Programada - Reinvestimentos
Obras
Edificacoes
Pavimentos e Elementos de Seguranca
Mobiliario
Equipamentos de Movimentagao e Climatizacao
Equipamentos, Sistemas e Veiculos

Total
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Unidade

Verba/Custo
Verba
Verba

Composicao
Composicao
Verba
Composicao

Verba
Verba

Verba/Custo

Verba/Custo
Verba/Custo
Verba/Custo

Verba/Custo
Composicao
Verba/Custo
Verba /Custo

Composicao

Custo Unitario

(R$)

56.817.548
125.000
650.000

43.284.059
2.387.463
10.000.000
1.146.026

1.500.000
750.000

56.817.548

56.817.548
56.817.5648
56.817.548

43.284.059
1.5685.650
1.083.691
4.852.181

12.472.598

Quantidade

2,00%
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

0,50%

2,25%
1,00%
0,75%

3,00%
100%
25,00%
10,00%
1,00

Custo Total
(R$)

1.136.351
125.000
650.000

43.284.059
2.387.463
10.000.000
1.146.026

1.500.000
750.000

284.088

1.278.395
568.175
426.132

5.194.087
3.171.300
1.083.691
1.940.873
12.472.598
87.398.236

1.136.351
125.000
216.667

6.104.733

734.604
5.000.000
1.146.026

342.817
171.409

64.927

292.171
129.854
97.390

15.561.948

216.667

27.832.139
1.652.859
5.000.000

910.414
455.207

172.425

775912
344.850
258.637

1.651.896
39.271.007

216.667

9.347.187

246.768
123.384

46.736

210.312
93.472
70.104

10.354.630

960.533
960.533

1.651.896
1.651.896

1.298.522

270.923
485.218

2.054.663

135



Tabela 14: Cronograma Fisico-financeiro - Resumo dos Investimentos - Anual.

Item

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
23
24

3.1
3.2

4.1

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Descrigao

Atividades Preliminares
Projetos
Licencas e Autorizacoes
Plano Comercial
Intervengoes Fisicas
Ampliacao e Reforma da Rodoviaria
Obras de Acessibilidade - Interface com Modais
Estudo de Viabilidade Urbana
Equipamentos, Sistemas e Veiculos
Atividades de Seguranga do Trafego e Sinalizagao de Obras
Seguranca do Trafego
Sinalizacao de Obras
Investimentos em Meio Ambiente
Investimentos em Mitigacao de Impactos Ambientais
Atividades de Supervisao, Gerenciamento e Controle da Qualidade
Supervisao
Gerenciamento
Controle da Qualidade
Manutengao Programada - Reinvestimentos
Obras
Edificacoes
Pavimentos e Elementos de Seguranca
Mobiliario
Equipamentos de Movimentagao e Climatizacao
Equipamentos, Sistemas e Veiculos

Total
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Unidade

Verba/Custo
Verba
Verba

Composicao
Composicao
Verba
Composicao

Verba
Verba

Verba/Custo

Verba/Custo
Verba/Custo
Verba/Custo

Verba/Custo
Composicao
Verba/Custo
Verba /Custo

Composicao

Custo Unitario

(R$)

56.817.548
125.000
650.000

43.284.059
2.387.463
10.000.000
1.146.026

1.500.000
750.000

56.817.548

56.817.548
56.817.548
56.817.548

43.284.059
1.5685.650
1.083.691
4.852.181

12.472.598

Quantidade

2,00%
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

0,50%

2,25%
1,00%
0,75%

3,00%
100%
25,00%
10,00%
1,00

Custo Total
(R$)

1.136.351
125.000
650.000

43.284.059
2.387.463
10.000.000
1.146.026

1.500.000
750.000

284.088

1.278.395
568.175
426.132

5.194.087
3.171.300
1.083.691
1.940.873
12.472.598
87.398.236

1.585.650

1.146.026
2.731.676

1.651.896
1.651.896

1.298.522

270.923
485.218

2.054.663

960.533
960.533

Ano 17

1.651.896
1.651.896

1.298.522

270.923
485.218

2.054.663

136



Tabela 14: Cronograma Fisico-financeiro - Resumo dos Investimentos - Anual.

Item

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
23
24

3.1
3.2

4.1

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
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Descrigao

Atividades Preliminares
Projetos
Licencas e Autorizacoes
Plano Comercial
Intervengoes Fisicas
Ampliacao e Reforma da Rodoviaria
Obras de Acessibilidade - Interface com Modais
Estudo de Viabilidade Urbana
Equipamentos, Sistemas e Veiculos
Atividades de Seguranga do Trafego e Sinalizagao de Obras
Seguranca do Trafego
Sinalizacao de Obras
Investimentos em Meio Ambiente
Investimentos em Mitigacao de Impactos Ambientais
Atividades de Supervisao, Gerenciamento e Controle da Qualidade
Supervisao
Gerenciamento
Controle da Qualidade
Manutengao Programada - Reinvestimentos
Obras
Edificacoes
Pavimentos e Elementos de Seguranca
Mobiliario
Equipamentos de Movimentagao e Climatizacao
Equipamentos, Sistemas e Veiculos

Total

PLANOS

Unidade

Verba/Custo
Verba
Verba

Composicao
Composicao
Verba
Composicao

Verba
Verba

Verba/Custo

Verba/Custo
Verba/Custo
Verba/Custo

Verba/Custo
Composicao
Verba/Custo
Verba /Custo

Composicao

Custo Unitario

(R$)

56.817.548
125.000
650.000

43.284.059
2.387.463
10.000.000
1.146.026

1.500.000
750.000

56.817.548

56.817.5648
56.817.5648
56.817.548

43.284.059
1.56856.650
1.083.691
4.852.181

12.472.598

Quantidade

2,00%
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

0,50%

2,25%
1,00%
0,75%

3,00%
100%
25,00%
10,00%
1,00

Custo Total
(R$)

1.136.351
125.000
650.000

43.284.059
2.387.463
10.000.000
1.146.026

1.500.000
750.000

284.088

1.278.395
568.175
426.132

5.194.087
3.171.300
1.083.691
1.940.873
12.472.598
87.398.236

Ano 19

1.585.650

1.685.650

1.146.026
1.146.026

1.651.896
1.651.896

1.298.522

270.923
485.218

2.054.663
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Termo de Encerramento do Tomo Il - Volume 2

Este Termo encerra a apresentacao do Tomo Il - Volume 2 deste Estudo de Viabilidade para a

Concessao da Rodoviaria de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul.

Este Tomo Il possui 138 paginas, numeradas sequencialmente de 1 a 138.
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