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INTRODUCAO

Este memorial tem por objetivo descrever as instalagdes previstas para o canteiro de obras
para a obra de ampliagdo do aeroporto Lauro Kortz no municipio de Passo Fundo.

Sera apresentado neste documento um breve relato das edificagfes a serem construidas
além do dimensionamento dos mesmos de forma a atender os preceitos da NR-18 e seus
anexos.

O processo de planejamento do canteiro visou obter a melhor utilizagdo do espaco fisico
disponivel, de forma a possibilitar que homens e maquinas trabalhem com seguranca e eficiéncia,
principalmente através da minimizacdo das movimentacdes de materiais, componentes e méo de

obra.
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ll. ESPECIFICACOES TECNICAS ESPECIFICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES

Os servicos preliminares representam o conjunto de atividades e providéncias tomadas
como preparagdo para o inicio da obra. S&o considerados como servigcos de apoio a execugao
dos servicos principais.

Os servicos preliminares seguirdo as especificacdes técnicas abaixo.

1.1. Mobilizac&o de Pessoal, Maquinas e Equipamentos

A mobilizacdo sera a primeira etapa de execucao da obra, precedendo todas as demais e
corresponde as acbes necessérias para o perfeito desempenho das atividades, de modo a
permitir que a Contratada esteja adequadamente apta, dispondo de todos os recursos de pessoal,
equipamentos, veiculos, ferramentas, mobiliario, etc., necessarios a execucdo de todos os
servicos contratados.

Como a contratada possui toda sua infraestrutura de méo de obra e equipamentos nos
municipios de Passo Fundo/RS e Erechim/RS, a mobilizacdo ocorrerd sem dificuldades e
obedecendo a demanda das etapas a serem vencidas conforme plano de trabalho.

O Consorcio Tracado/Engelétrica possui padrdes pré-determinados e colaboradores
coorporativos ja capacitados para a execucdo de rapidas mobilizacdes de recursos sejam eles,
mao de obra, equipamentos e infra-estrutura.

Com o objetivo de privilegiar a contratacdo de mao de obra local, a equipe de gestdo de
pessoas fara contato com os Postos de Atendimento ao Trabalhador e demais agéncias de
recrutamento de Passo Fundo - RS e regido buscando a identificacdo de curriculos existentes em
Seus arquivos na ocasiao oportuna.

Eventuais complementacdes poderdo ser facilmente realizadas a partir dos quadros ja
mantidos pela Contratada em outros empreendimentos.

Visando a manutencéo dos padrbes administrativos da empresa, o pessoal de nivel médio,
assim definido a partir de cargos de encarregado/supervisdo, bem como o pessoal de lideranca e
nivel superior na obra, serdo preferencialmente utilizados dos quadros da empresa, 0 que

assegurard mao de obra ja engajada na filosofia de trabalho da empresa.
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1.2. Instalagcao do Canteiro de Obras

O layout do canteiro de obras esta dividido em 03 areas, conforme Figura 1.

- AREA 01
|
1
\

Figura 1 - Layout do Canteiro de Obras a ser implantado
As instalacdes relativas ao Canteiro de Obras ocupardo as areas indicadas nas figuras

abaixo.

Dels 2o e Msterial EMtrice

s Totl do carisiva de o =2 430,00 m#

60.05

. Lastro de Grim
Ares = 1.171.00 m#

Figura 2 - Planta da area 01
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Figura 4 - Planta da area 03

O local de instalacédo do canteiro sofreu ajustes, visando atender a demanda dos servigos
de campo, e proporcionar um maior espacgo para guarda de maquinas e equipamentos. Além de

haver uma maior separacdo entre a parte do canteiro voltada ao apoio da obra, e a parte do

canteiro voltada a producéo.

As areas foram definidas de forma a néo interferir na construgdo das obras definitivas, quer

essas obras sejam executadas simultaneamente ou nédo, bem como nao interferird na operacéo

do aerdédromo.

A localizacdo do canteiro principal fica proxima ao acesso ja existente o que facilita na

chegada e saida dos trabalhadores e dos materiais que seréo utilizados na obra do aeroporto.

Sendo criado um ponto de acesso dos funcionarios, para que seja pro
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A éarea de circulacdo de veiculos sera executada com material de origem mineral (rocha
basaéltica) de modo a criar estabilidade e propiciar o trafego de veiculos mesmo em dias de chuva.

O canteiro sera isolado com cerca e tela, visando proporcionar uma vista aberta do local de
obra, e evitar pontos cegos para a vigilancia tanto da obra, quando do aeroporto.

O dimensionamento do canteiro tem como objetivo atender os seguintes requisitos:

Atender a seguranca de Medicina do Trabalho (Lei n°® 6514, de 22/12/77 e Normas
Regulamentadoras aprovadas pela portaria n°® 3214 de 08/06/78);

Primar pelo bom funcionamento do canteiro, inclusive a sua operacao, seguranca, limpeza
e manutencao, durante o periodo de execucao da obra;

Garantir a infraestrutura para utilizacao da fiscalizagcédo da obra;

Armazenagem de todos o0s materiais a serem adquiridos, assim como O Sseu
acondicionamento e controle das condi¢cfes de utilizacao;

Prezar por minimizar a interferéncia das operacdes aeroportuarias, sejam elas no lado
aéreo como no lado terrestre;

Permitir a facilidade de acesso de veiculos, equipamentos e pessoal, inclusive de
visitantes;

As instalacdes provisorias que serdo implantadas no Canteiro foram separadas em:

Administrativas:

- Escritorio

- Almoxarifado principal

- Sala de reunides
Servigo:

- Depdsito de Residuos

Operacionais:

- Central de Armacao

- Central de Carpintaria

- Depositos em Geral

- Laboratorio de solos

- Laboratdrio para ensaios de corpo de prova de concreto

Comunitarias:

- Espaco de vivéncia
- Refeitério

- Vestiario

- Sanitarios
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Junto ao canteiro ndo esta sendo prevista a instalacdo de usinas de CBUQ e concreto,
uma vez que a CONTRATADA possui unidade dentro do proprio municipio de Passo Fundo/RS,
com toda a infraestrutura necesséria distante aproximadamente 13,2 km, conforme localizacdo
apresentada na Figura 3. Nesta planta estdo alocadas usinas de concreto, usina de solos

(producdo BGTC/BGS), depdsito de materiais pétreos e também usina para producao de CBUQ.

5 Universidade
= dePasso
Fundo’

;

+Aeroporto de Passo
Fundo - Lauro Kortz

&= 15 min
13,2km

RS-324, 4 - Saow
“ Joao da Bela Vista

Figura 3 - Localizagdo Usinas de Concreto e CBUQ

Também né&o esté previsto a disponibilizagdo de alojamentos dentro do canteiro uma vez
gue grande parte dos colaboradores reside no préprio municipio onde sera executada a obra. As
equipes oriundas de outros municipios serdo alocadas em republicas proximas ao local da obra
com a disponibilizacdo de transporte em 6nibus/micro 6nibus, sendo apresentado relatorio dos
locais, ap0s 0s mesmos estarem locados para o uso.

A elaboracdo do projeto do canteiro de obras, foi concebido de forma a atender as
exigéncias legais e possibilitar a otimizacdo das condi¢cdes de trabalho e seguranca nas obras,

contribuindo assim para o funcionamento mais eficiente do sistema de producéo.
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As acgles para prevencao de acidentes e doencas do trabalho terdo a participagéo e o
envolvimento de todos os setores da estrutura organizacional e de seus colaboradores, sendo as
responsabilidades compativeis com os diversos niveis no organograma funcional da empresa.

Dentre as normas regulamentadoras do trabalho vigentes, especial atencdo se teve a
prevista na NR18 para o canteiro de obras.

A NR 18 (item 18.3.1) especifica a obrigacdo da elaboragéo e implantagcdo do Programa de
Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) em estabelecimentos (incluindo frente de
obra) com 20 trabalhadores (empregados e terceirizados) ou mais.

Como todo planejamento, durante a execucdo dos servicos projetados deve receber
modificacdes, sempre que houver alteragdes nas condi¢oes e meio ambiente do trabalho.

O canteiro de obras € definido pela NR-18 como: “area de trabalho fixa e temporaria, onde
se desenvolvem operagdes de apoio e execug¢ao de uma obra.” Em complemento, a NBR-12284
(ABNT, 1991) define como “areas destinadas a execucéo e apoio dos trabalhos da industria da
construcéo, dividindo-se em areas operacionais e areas de vivéncia.”

O canteiro de obras compreendera o conjunto de instalacfes dimensionadas e implantadas
para o apoio as obras, sendo:

- Areas de vivéncia (vestiarios, banheiros e refeit6rio);

- Escritérios para a Contratada e para a Fiscalizacao;

- Almoxarifado;

Areas de apoio a execucdo da obra com Central de Carpintaria, Ferragem, alem de local
destinado aos terceiros que atenderao servigos especificos da obra;

- Equipamentos em geral (méquinas, veiculos, equipamentos e demais unidades moveis
utilizadas na execucao, propriamente dita, dos servi¢cos e obras);

- Estacionamentos.

O acesso sera controlado e permitido somente as pessoas envolvidas diretamente com a

obra. A sinalizacdo sera executada de forma a facilitar a localizagdo, o transito e evitar acidentes.

Canteiro de Obras — Consideracdes Gerais

O canteiro de obras funcionara de acordo com algumas premissas. O acesso ao canteiro
sera controlado e permitido somente as pessoas envolvidas diretamente com a obra.

O local de implantagéo est& previsto de forma a prover condi¢des estratégicas de acesso
as areas de obra, sempre confrontando com as restricbes operacionais de movimentagado no sitio

aeroportuario.
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As instalagbes moveis serdo em estruturas modulares, possuindo area de ventilagédo
natural de, no minimo, 15% da area do piso, composta por duas aberturas para ventilacao
interna.

A area considerada, contara com sistema de drenagem provisOria conveniente. Visa
garantir ainda a seguranga contra riscos de choque elétrico, aterrando eletricamente a estrutura

do canteiro.

Detalhamento dos espacos

Abaixo serdo detalhados os espacos quanto as instalagdes provisodrias do canteiro.
O layout geral do canteiro de obras, com o posicionamento das instalacdes, sera

apresentado em planta especifica.

Vestiario

O vestiario sera localizado ao lado dos banheiros ficando o mais préximo possivel do
portdo de entrada e saida dos trabalhadores no canteiro pelo acesso 02.

A NR-24, que apresenta requisitos referentes as condi¢cdes sanitarias e de conforto nos
locais de trabalho, estabelece um parametro de 1,5 m?/pessoa para o dimensionamento de
vestiarios. Assim, considerando-se previsao de 70 pessoas, 0 vestiario tera um total de 105,00 m2
de area, considerando-se assim a utilizacdo de 7 container.

Serdo fornecidos armarios individuais (a aquisicdo e colocacdo do cadeado serdo de
responsabilidades de cada funcionario). Os bancos terdo largura minima de 30 cm. A area
prevista esta localizada o mais proximo possivel da obra e sua estrutura estabelecida sobre um

terreno plano.

Sanitarios

Considerou-se um conjunto composto de lavatério, vaso sanitario e mictério, para cada
grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fracdo. A partir do minimo de 1 (um) chuveiro, para cada
grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fracdo, estimou-se em 8 (oito) 0 numero de chuveiros para
utilizacdo dos colaboradores. As premissas adotadas foram baseadas na NR 18, seguindo as
seguintes observacdes:

- Manter em perfeito estado de conservacgao e higiene;
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- Implantar portas de acesso que impecam o devassamento e ser construidas de modo
a manter o resguardo conveniente,

- Execucdo das paredes com material resistente e lavavel, podendo-se utilizar
eventualmente madeira;

- Os pisos serdo impermedveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante;

- Os locais destinados aos sanitarios serdo executados de forma a néo ficar nas
proximidades dos locais destinados as refei¢des;

- Serdo independentes para homens e mulheres, quando necessario;

- Terdo Ventilacao e iluminacédo adequadas;

- Terdo Instalagfes elétricas adequadamente protegidas;

- Serdo executadas de forma a garantir o pé-direito minimo de 2,50m; e

- Situadas em locais de facil e seguro acesso, e ndo sendo permitido um deslocamento
superior a 150 (cento e cinquenta) metros do posto de trabalho aos gabinetes sanitarios,
mictérios e lavatérios. Havendo necessidade por uma das premissas elencadas acima,
sera feita a locacdo de sanitarios moéveis (banheiros quimicos), visando atender as
demandas das frentes de servico.

Considerando-se a media de 70 pessoas, as instalacbes previstas para implantacdo dos
sanitarios possuem 6 (seis) conjuntos de vaso sanitario além de 2 (dois) mictérios lineares que
equivale a 8 (oito) de louca.

Refeitério

O refeitdrio dimensionado tera uma area de 105,38m?, suficiente para atender a demanda
da obra que prevé em média 70 pessoas utilizando o local, garantindo valor superior a 1 m2 /
pessoa (levando-se em consideracdo as normativas de combate a pandemia de Covidl9, o
refeitorio projetado, atende a 40 funcionarios por turno de alimentacdo — sendo previsto 3
intervalos para almoco).

A alimentacao dos funcionarios é fornecida de forma industrializada (pronta), dispensando
a necessidade de local para aquecimento das refeicbes, sendo previsto nas areas de apoio,
lixeiras com tampas, fornecimento de agua potavel por meio de bebedouro, mesas com tampos
lisos e lavaveis. Ainda visando atender as recomendacfes de combate a pandemia de Covid19,
faz-se necessario a adogao de copos descartaveis e a proibigdo dos bebedores tipo “jato de
agua’”.

Para estas instalagfes, esta prevista a construgdo de uma edificagdo proviséria composta
por estrutura em madeira, painéis de fechamento em madeirite plastificado, além de cobertura em

estrutura de madeira com telha aluzinc;
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Junto ao refeitério também seré disponibilizado um local para instalagdo de bebedouros de
jato inclinado ou similar para garantir o acesso a agua potavel, filtrada e fresca aos
colaboradores.

Ambulatorio

Conforme classificagdo do CNAE da obra — 41.20-400 Construcao de edificios, o grau de
risco da obra em questdo € enquadrado na classe 3, no Dimensionamento do SESMT, no quadro
Il temos a méo de obra necessaria e suas funcdes, sendo que para as informacfes acima fica o
SESMT da obra sendo composto por apenas 1 TST, oque dispensa a nhecessidade de
ambulatério, pois ndo havera necessidade de médico ou enfermeiro do trabalho, mesmo que em
periodo reduzido.

A empresa disponibilizara um kit emergencial de primeiros socorros e um medidor de
pressdo para um primeiro atendimento, sendo necessario posterior deslocamento do funcionario
para um posto de salude que possua o0s aparelhos necessarios ao atendimento.

Almoxarifado

Serao utilizados 3 (trés) containers e mais uma estrutura de apoio executada em madeira
com cobertura de zinco, para o armazenamento dos materiais, ferramentas e EPI’s destinados
aos funcionarios alocados na obra.

Estes estar&o dispostos junto ao canteiro central de forma a minimizar o deslocamento dos
funcionarios durante o periodo de trabalho.

Central de Carpintaria

O espaco destinado a central de carpintaria conta com uma area de 56,65 m?, além de
aproximadamente 103,00 m?2 a ser utilizado como depdsito de painéis, madeiras e residuos de
madeira.

Central de Ferragem

Para a central de ferragem a area destinada é de 56,65 m2 e conta ainda com uma area de
aproximadamente 152,00 m2 para utilizacdo como depésito de vergalhdes e residuos de ferro que

posteriormente serdo destinados a um local apropriado.

Ligacdes provisorias

Enerqgia Elétrica

Apds a mobilizacdo e inicio da implantacdo do canteiro de obras sera solicitado junto as

Concessionaria (Rio Grande Energia) para prover o fornecimento provisorio de energia elétrica;
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Abastecimento de aqua:

Como néo ha abastecimento de agua via concessionaria nas instalacées do aeroporto, o
abastecimento de agua do canteiro sera realizado através de uma ligacéo a partir da rede interna

proveniente do poco artesiano;

Drenagem — aqua pluvial

Tendo em conta que grande parte do pavimento adotado para o canteiro é de material de
origem mineral (pedra basaltica), e sendo estd com boa capacidade de percolagdo no solo, ndo
gerando desta forma niveis significativos de 4gua acumulada, considerando-se assim, que 0

escoamento se dara de forma natural.

Coleta e tratamento de esqoto sanitario

Quanto a destinacdo do esgoto sanitario, foi considerada a coleta e tratamento

independente por meio de fossa, filtro e sumidouro para o canteiro.

Comunicacdo (Telefone/lnternet/Radio)

Para as area de canteiro sera disponibilizada uma ligacao de rede de internet via wi-fi a
gual sera disponibilizada também para a utilizacao da fiscalizacao.

A comunicac¢do entre os integrantes da equipe administrativa sera feita através do uso de
aparelho de celulares bem como a utilizacdo de radios comunicadores nao estando previsto a

utilizacao de telefonia fixa.

Coleta e retirada de lixo/entulho provenientes da obra

A CONTRATADA manterd o ambiente de canteiro limpo e saneado considerando os
residuos solidos produzidos pelo canteiro (residuos domésticos e de escritério) que serdo
acondicionados em locais proprios com tampa e a disposicao final sera realizada pelo sistema
municipal ja utilizado pelo aeroporto.

Os residuos de construcdo civil provenientes pelas obras serdo dispostos em bota-fora

licenciados

Manutencdo do Canteiro

Os acessos ao Canteiro serdo feitos a partir do sistema viario existente. O acesso aos

locais de execucdo das obras sera realizado por onde hoje é feito o acesso ao PAA. As
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eventuais manutencdes dos arruamentos internos serdo realizadas conforme as necessidades se
utilizando dos equipamentos ja disponibilizado para a execucdo das obras. A conformacdo das
vias de acesso sera executada de forma a obter as declividades minimas que permitam o
escoamento das aguas pluviais para o sistema de drenagem, garantindo desta forma durabilidade

e trafegabilidade em quaisquer condic¢des climaticas.

1.3. Placa de Obra

Seréo adquiridas e fixadas trés placas:

Uma no modelo de placas do 6rgéo publico, nas dimensdes de 4,00m x 2,00m conforme
layout pré estabelecido, o qual é regrado pelo manual de placas de obras do Governo Federal.

A segunda placa medindo 1,50m x 2,50m cada, contendo o nome e endereco da
empresa CONTRATADA, e o nome completo, com registro no CREA (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia) da regido sob a qual esteja jurisdicionado o0 servigo e
nome do responsavel técnico pela empresa CONTRATADA.

A terceira placa, é a placa do agente ambiental responsavel pelo licenciamento, que para
a obra em questdo é a Fepam, esta placa mede 2,00m x 1,00m e devera conter as informacdes
da licenca de instalacéo e/ou ampliagcéo da obra.

As placas serao estruturadas em madeiras, com chapa de a¢o galvanizada pintada, com
a fixacdo no terreno também em madeira, e deverdo ficar localizadas préxima ao canteiro de
forma a ficar visivel tanto aos usuarios do aeroporto, aos envolvidos na execuc¢do das obras e a

fiscalizacdo dos 6rgdos publicos as informacdes pertinentes.

1.4. Administracédo Local

A contratada contard com uma equipe administrativa de aproximadamente 14 pessoas
durante a execuc¢do da obra alocadas conforme avanco das etapas previstas.

Ainda contard com equipes de apoio junto aos escritérios das unidades de Passo
Fundo/RS e Erechim/RS. Nestas unidades estdo previstos apoios quanto aos departamentos de
Recursos Humanos, Suprimentos e Financeiro.

Diversos fatores influenciam o projeto do canteiro de obras. Para o estudo em tela,
utilizaram-se as informacdes a seguir:

- Tempo estimado da obra: 12 (doze) meses de duracao;

AER-PFB-SERVP-PE-MD-ETE-R01 Pagina 15 de 19



Tracado £ 529

- Natureza das obras a serem realizadas: terraplenagem; pavimentacao, sistema de
drenagem pluvial, sinalizacdo horizontal (pintura) e balizamento luminoso (sistemas
elétricos) e construcéao civil em geral;

- Numero de trabalhadores: média de 70 pessoas;

- Horério de trabalho: 8 horas por turno;

- Nao havera pernoite no canteiro, salvo vigilante, ndo necessitando de alojamento;

- Nao havera preparo de refeicbes no canteiro.

- As normas seguidas para a implantacédo do canteiro se trata da NR 18.

Na tabela abaixo é apresentada a estimativa de colaboradores previstas para a obra.
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Administracdo da Obra

Prazo
Unid  "Mas | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
EQUIPE ADMINISTRATIVA
Engenheiro de Obra Residente més 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mestre de Obras - Pavimentacao més 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mestre de Obras - Obras Civis més 1 1 1 1 1 1
gg\r}it%aemggggﬂerrap. més ! ! ! ! ! ! L L L ! ! !
Contra-mestre - Obras Civis més 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administrativo de Obras més 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico de Seguranca de obras més 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Almoxarife més 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Topoégrafo més 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de Topografia més 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laboratorista més 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de Laboratorio més 1 1 1 1 1 1 1 1
Vigia para Canteiro de Obras més 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Noturno
| Subtotal = ‘ 14 ‘ 14 ‘ 14 ‘ 14 ‘ 14 ‘ 14 ‘ 14 ‘ 14 ‘ 12 ’ 11 ’ 11 ’ 11 ‘

M&o de Obra Direta

Prazo
Unid Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
EQUIPE DE PRODUCAO
Profissionais (Carp. / Pedr. / N
Armador) més 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Profissionais (Montagem) més 6 6 7 8 8 8 8 8 3 8
Servente més 4 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4
Operador Equip. A
Leve/Médio/Pesado més 6 24 24 24 24 24 24 24
Motorista més 2 8 12 12 12 12 12 12
Servicos Gerais més 2 2 4 4 3 4 5 4 3 2 2 1
| Subtotal = 16 | a4 | 77 | 77 | 77 [ 79 [ 8o | 79| 42| 4| 3 | 13|
| Total Geral = 30 | 58 | o1 [ o1 [ o1 | 93 | o4 | 93 | 54 | 52 | ar | 24 |

Tabela 1 - Histograma de mé&o de obra — Obra Ampliacdo Aeroporto PF

Apesar de haver a previsdo de um pico de colaboradores em alguns meses, a média de

trabalhadores é de aproximadamente 70 funcionarios sendo esta premissa estabelecida para o

dimensionamento das instalagdes.

Além disso para alguns periodos estdo previstos 2 turnos de trabalho sendo assim as

equipes serao dispostas em diferentes horarios.
AER-PFB-SERVP-PE-MD-ETE-R01
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[I. DESMOBILIZACAO

A desmobilizacdo sera a etapa final da obra e corresponde as atividades relativas a
remocao de todos os materiais, desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, bem como tudo o
mais que seja de propriedade da CONTRATADA, e que nao faca parte do objeto contratado, bem
como, a limpeza de toda a area e entrega de toda as areas do sitio que sofrerem intervencdes e
gue nado sejam escopo do projeto nas mesmas condi¢des do inicio da obra.

Sera solicitado junto a Concessionéria o desligamento da ligacdo proviséria de energia
elétrica. Também seré desfeita a ligacdo de agua, removendo-se as instalacdes provisorias.

Todas as instalacfes de canteiro serdo demolidas e retiradas do local de forma a recompor

a area conforme condicdes dispostas antes da sua construcéo.

V. SEGURANCA DO TRABALHO

As questdes relativas a seguranca do trabalho estdo apresentadas a partir dos documentos
em anexo que contemplam os seguintes programas:
- Subprograma de monitoramento da saude e seguranca — SPMSS;
- Programa de controle da poluicéo do ar e emissdo de ruidos;

- Plano de emergéncia.
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V. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os critérios de medicdo dos Servicos Preliminares e Canteiro de Obras, consistem na
execucao, entrega e aceite dos eventos abaixo listados, devidamente ajustados com as
condicdes operacionais do Aeroporto e definidos na Estrutura Analitica de Projeto (EAP), a serem

apurados mensalmente, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

Descricéo do

Item Evento

Critério de Medicéao

Sera medido e pago considerando um Unico evento global a
desmobilizacdo dos equipamentos e pessoal minimos
requisitados neste Termo de Referéncia, ao final do ultimo
més de obra. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
operagbes e equipamentos, encargos gerais, mao-de-obra e
leis sociais, necessarias a completa execucdo dos servicos.
Sera medido e pago considerando um Unico evento global a
instalacdo global do canteiro com o0s requisitos minimos
Instalacdo do descritos neste documento. Inclui os custos diretos e indiretos
Canteiro de Obras | de todas as operagbes e equipamentos, encargos gerais,
mao-de-obra e leis sociais, necessarias a completa execugao
dos servigos.
Serd medido e pago considerando um Unico evento global a
instalagéo da placa de obras no primeiro més de execugéo da
1.3 Placa de Obra obra. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as operagdes
e equipamentos, encargos gerais, mao-de-obra e leis sociais,
necessarias a completa execucdo dos servicos.
Sera medido e pago considerando um evento mensal, com
percentual proporcional ao produzido no més. Inclui os custos
diretos e indiretos de todas as operagfes e equipamentos,
encargos gerais, mao-de-obra e leis sociais, necessarias a
completa execucdo dos servicos.

Desmobilizacéo de
1.1 Pessoal, Maquinas
e Equipamentos

1.2

Administracéo

1.4 Local

VI. TERMO DE ENCERRAMENTO
O presente relatério, denominado Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas

Especificas dos Servicos Preliminares e Canteiro de Obras, é composto por 19 folhas,

incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 19.
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