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1. Objeto 

Este documento apresenta uma síntese do Anteprojeto do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, 

localizado no município de Santo Ângelo/RS, bem como um resumo do histórico até sua 

conclusão, com a devida declaração formal de aprovação pelo Banco do Brasil, para envio a 

SAC/PR com o objetivo de obter sua aprovação, conforme previsto no inciso IX, alínea b, 

CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato n° 11/2013.

2. Situação Atual do Aeroporto 

O aeroporto localiza-se no município de Santo Ângelo, estado do Rio Grande do Sul, e está 

situado a cerca de 13 Km do centro da cidade, inserido em área rural. Trata-se de um 

aeroporto público, administrado pelo Governo do estado, possuindo um único Terminal de 

Passageiros, com aproximadamente 465 m², com pavimento térreo, e equipado para 

operação VFR, servido à aviação doméstica geral, 24 horas por dia. 

Para a adequação da situação atual de operação do aeroporto à situação futura, atendendo 

às premissas e normas definidas pela SAC, houve a necessidade de se realizar ajustes no 

layout existente, sempre procurando aproveitar ao máximo a estrutura atual, principalmente 

com relação à pista de pouso e decolagem, pátio e edificações. 

A solução de reforma adotada prevê desapropriação de 106.120 m². 

Identificação/Operação  ROTAER 

Município Nome do Aeródromo UF ICAO IATA Outorga / Administração 

Santo Ângelo Aeroporto de Santo Ângelo RS SBNM GEL Estado 

Homologado 
Aberto ao 
Tráfego 

Utilização Tipo Operação NPCE PAA Elevação ARP 

SIM SIM PUB 
VFR 
diurno/noturno 

2 - 322 m 28°1 S/ W 
 

Sistema de Pistas / Pátio 
 

PPD Dimensões Pavimento Resistência 

11-29 1.625 X 30  ASPH 13/F/A/X/T 

TWY Dimensões Pavimento Resistência 

- - - - 

- Pátio Dimensões Pavimento Resistência 

- - - - 
 
 
 

Identificação/Operação  Alterações encontradas no local 

Município Nome do Aeródromo UF ICAO IATA Outorga / Administração 

Santo Ângelo Aeroporto de Santo Ângelo RS SBNM GEL Estado 

Homologado 
Aberto ao 
Tráfego 

Utilização Tipo Operação NPCE PAA Elevação ARP 

SIM SIM PUB 
VFR 
diurno/noturno 2 - 322 m  

 

Sistema de Pistas / Pátio 
 

PPD Dimensões Pavimento Resistência 

11-19 1.625 X 30 m ASPH 13/F/A/X/T 

TWY Dimensões Pavimento Resistência 

A 80 X 25 m ASPH 13/F/A/X/T  
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Pátio Dimensões Pavimento Resistência 

1 102 X 50 m ASPH N/I 
 
 
 

3. Histórico do projeto  Tratativas entre SAC/PR e BB 

Durante as diversas etapas de projeto, foram realizadas comunicações com autorizações, 

aprovações alterações e outros fatos, entre a SAC/PR e o BB, que geraram as diretrizes 

finais sob as quais foi elaborado este Anteprojeto, conforme tabela a seguir. 

Histórico das tratativas 

 

4. Apresentação e Análise das Principais Intervenções  

O Anteprojeto do aeroporto de SANTO ÂNGELO/RS foi elaborado adequadamente e 

encontra-se em conformidade com a legislação vigente, atendendo ao seguinte cenário de 

investimento: 

 

Data Número Solicitação 
Atendimento 

(T/P/NA) Justificativas 

06/05/2014 
Ofício nº 

237/2014/SEAP/SAC-
PR 

Seleciona o cenário 2 (aeronave crítica de 
projeto código 3C 90% PMD). Solicita a 
execução do Estudo Preliminar, no qual 
deverá ser reduzido o TPS para o modelo 
M1 (atual MB), e considerar obras em 
execução por convênio firmado com a SAC. 

Total - 

30/07/2014 
Ofício nº 

467/2014/SEAP/SAC-
PR 

Ofício de aprovação do Estudo Preliminar, 
ao passo que autoriza a elaboração do 
Anteprojeto, com redução do novo pátio de 
aeronaves, passando de 8 para 6 posições 
(2 posições 2C, 3 posições 3C e 1 posição 
4C), com a reserva da área inicialmente 
definida para 8 posições para eventual 
ampliação futura. Informa que não deverão 
ser previstas intervenções na PPD, por 
haver convênio em execução, somente 
implantação de áreas de segurança e 
regularização das faixas de pista. Redução 
do PMD, o qual deverá ser recalculado e 
adotado para os demais dimensionamentos. 
Solicitado também início do processo de 
licenciamento ambiental. 

Total - 

19/07/2016 
Ofício nº 

352/2016/SEAP/SAC 

Ofício de aprovação do leiaute de 
implantação da EPTA, com indicação da 
necessidade de ajustes na descrição e 
posicionamento dos equipamentos de 
auxílio a navegação, além da análise e 
fundamentação em detalhes para a 
substituição do balizamento luminoso 
existente. Sendo necessária a apresentação 
dos ajustes na fase de Anteprojeto. 

Total - 

23/12/2016 
Ofício nº 

229/2016/DPROFAA/
SEAP/SAC/MTPA 

Ofício de análise do estudo do leiaute da 
SCI customizada. Indica que a edificação 
existente deverá ser demolida e não mais 
customizada, deixando sua área livre para a 

 

Total - 

23/02/2017 
Ofício nº 

101/2017/GAB-
SAC/SAC-MT 

Dentre outros assuntos, reclassifica a 
categoria de EPTA a ser implantada para 
diversos aeroportos. Especificamente para 
Santo Ângelo, o ofício alterou a categoria da 
EPTA de CAT A [R] para P3A[X][R]. 

N/A 
O P3a foi aprovado 
previamente à 
emissão do ofício.  
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Identificação do Cenário Detalhado no AP 

Cenário 
(PMD) 

Aeronave de Projeto  PMD Hora Pico de 
Projeto 2025 

Hora Pico de 
Projeto 2035 

Cat - Tipo Kg Lb Pax/h Pax/h 
2 (89%)* 3C  A319 67.195 148.140 159 494 * 

*PMD recalculado conforme ofício 467/2014/SEAP/SAC-PR 

Intervenções e Características Básicas 

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO LEVANTADA (atual) PREVISTO EM PROJETO 

Tipo de Operação  VFR diurna/noturna VFR/IFR não-precisão diurna/noturna 

Tráfego/Segmento Não-regular Regular e não-regular 

Pista de Pouso e 
Decolagem (PPD) 

- 1.625 X 30 m 
- CAB 11 e CAB 29 
- Sem acostamento 
- Não possui blast-pad 
- PCN 13/F/A/X/T 
- Declividade de projeto: 0,66% 

- Sem intervenções na PPD, conforme Ofício 
nº 467/2014/SEAP/SAC-PR 

Cabeceiras (THR) 
CAB 11: 28°16 52  54º10 O 
CAB 29: 28º17 0 09 41,3  

Áreas de Segurança de 
Fim de Pista (RESA) 

- Não possui RESA - 90 X 60 m 

Faixa de Pista - 1.960 X 300 m - 1.745 X 300 m 

Faixa Preparada - 1.960 X 150 m - 1.745 X 150 m 

Afastamentos 
(expansibilidade) 

- N/A 

- Operação VFR e IFR não-precisão  
Aeronave 4C 
- Afastamentos adotados conforme 
RBAC154 

Pistas de Rolamento 
(Taxiway) 

- PTR-A 
- 80 X 25 m 
- ASPH 
- Sem acostamento 
- PCN 13/F/A/X/T 

- PTR-B 
- 191 X 15 m 
- ASPH 
- Largura do acostamento 5 m 
- PCN 36/F/A/X/T 

Pátio de Aeronaves 
- 102 X 50 m 
- ASPH 

- Novo, com uma posição 4C, três posições 
3C e duas posições 2C considerando auxílio 
de pushback 
- 218,9 X 86,3 m 
- Pavimento rígido 
- PCN 39/R/B/W/T 

Vias de Serviço - Não há 

- A via de serviço prevista entre o pátio de 
aeronaves e o TPS será construída em 
pavimento rígido, integrada ao pátio, com 8 
metros de largura  
- Ampliação da via perimetral em leito natural 
margeando a cerca patrimonial para 
vigilância e serviços 

Terminal de Passageiros 
(TPS) 

- Área de 465 m² 
- Sem intervenção  

- Nova edificação 
- Projeto padrão modelo mB, com 1.210 m², 
além de CUT e DRS 

Estacionamento de 
veículos 

- 52 vagas, sem intervenção 
- Novo estacionamento em frente ao TPS a 
implantar com 139 vagas, sendo 6 vagas 
para idosos e 3 para PcD 

Via de acesso ao TPS 
interno ao sitio 

 - Mantida a interligação atual para o TPS 
existente 

- Prolongamento da via de acesso existente 
para interligação ao novo lado terra 

Seção Contra incêndio de 
Aeródromo (SCI) 

- Área de 201 m² 
- A ser demolida, para dar lugar à nova SCI 

- Nova SCI Tipo A[R] (~200 m²) 

Vias de Acesso de 
Emergência 

- Acesso SCI-PPD a manter 
- Acesso externo à SCI, sem intervenção 

- Implantação de ligação SCI-Pátio 189 m de 
comprimento. A largura varia entre 7 e 8 m 
- ASPH 
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EPTA/Torre de Controle 
(TWR) 

- Sala AIS dentro do TPS existente, a 
desativar 

- Nova EPTA CAT A [R/S] 

Cerca Operacional  
- Coincide com a patrimonial em alguns 
pontos 

- Implantação de 460 m 

Cerca Patrimonial (se não 
for coincidente com a 
operacional) 

- Mantidos 2.408 m 
- Remoção de 2.560 m 

- Implantação de 2.541 m 

Auxílios a Navegação 
Aérea 

- Balizamento luminoso  substituir 
- Biruta iluminada  relocar 
- Farol rotativo  manter  
- AVASIS  remover (CAB11) 
- Estação meteorológica  substituir 
- Poste de iluminação de Pátio  remover 
- NDB (desativado)  manter 
- Sinalizações horizontal e vertical  
substituir 
- RNAV  manter  

- Balizamento luminoso com luminárias de 
LED  implantar  
- Biruta iluminada  relocar 
- Farol rotativo  manter  
- PAPI  implantar (CAB11 e CAB29) 
- Estação meteorológica  implantar (classe 
III sítios principal e secundário) 
- Sistema de Rádio VHF/AM  implantar 
- Poste de iluminação de Pátio  implantar 
- NDB  manter 
- Sinalização vertical  implantar 
- Sinalização horizontal  implantar 

Demolições 
- SCI existente 
- Hangares 

 

5. Análise Situacional 

A seguir, apresentam-se as plantas de implantação geral, acompanhadas de ampliação da 

área do lado terra, para melhor visualização das intervenções previstas. 

 

Planta geral EP 
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Ampliação Lado Terra e Pátio de Aeronaves (EP) 

 
 

Planta geral AP 

 

Implantação Lado Terra e Pátio de Aeronaves (AP) 
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Alterações entre EP e AP 
 

Alteração Justificativa 
Redução do pátio de aeronaves, passando de 8 
posições no EP para 6 posições de parada no AP (1 
posição 4C, 3 posições 3C  e 2 posições 2C); 
recálculo do PMD para adequar à PPD atual, que não 
deverá mais sofrer intervenções (recuperação, 
ampliação, alargamento), em função de convênio em 
execução pelo Governo do Estado para intervenções 
na pista; adequação da cerca patrimonial, 
readequação para as novas áreas a serem 
desapropriadas e incorporação ao sítio, também por 
força de convênio em execução. Demolições de 
hangares também a cargo do Estado. 

Solicitação SAC  Ofício 467/2014 

 

6. Orçamento 

6.1. Situação Comparativa  EVT, EP e AP 

A tabela comparativa abaixo traz um resumo de previsões orçamentárias entre as fases de 

EVT, EP e AP, com as mesmas variáveis macros que vem sendo avaliadas, contendo assim 

o comparativo de valores estimados para cada item bem como uma variação percentual 

entre os valores iniciais (EVT) e os finais (AP) e a justificativa para alteração.  

 

Comparativo de Custos 

Item 
 Custos (R$)   Variação 

EVT - AP  
 Justificativa  

 EVT   EP   AP  

Edificações 11.142.000,00 6.756.600,00 12.030.808,67 8% 

Apenas uma estimativa de custo 
do EVT. Nas fases anteriores ao 
AP, estava prevista a reforma com 
ampliação da SCI. Posteriormente, 
foi alterada a solução, com 
solicitação por parte da SAC de 
demolição da edificação existente 
e implantação de nova SCI. 

Pavimentação 14.593.380,00 12.388.551,59 6.613.088,63 -55% 

Na aprovação do EP e autorização 
do AP, foi solicitado que não 
fossem feitas intervenções na 
PPD, pois já havia convênio em 
execução para as referidas obras, 
mantendo-se apenas a 
implantação de novos pátio e 
taxiway. 
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Equipamentos 
de auxílios à 
navegação, 

sistemas 
elétricos e 
eletrônicos 

9.351.500,00 7.717.500,00 3.157.937,42 -66% 

O EVT considerava a implantação 
de equipamentos que 
posteriormente foram suprimidos 
do projeto (ALSF, DVOR, SICOM). 
também era considerada a 
implantação de novo farol rotativo 
e biruta. Com o desenvolvimento 
do projeto, identificou-se que 
esses equipamentos poderiam ser 
reaproveitados. Por fim, com o 
refinamento do orçamento no 
Anteprojeto, alguns custos 
mostraram-se menores que os 
estimados nas fases de estudos. 

Drenagem 649.800,00 2.264.959,73 887.399,20 37% 

O EVT foi elaborado levando em 
conta reforma do sistema 
existente, e com o 
desenvolvimento dos projetos, 
verificou-se que era necessária a 
implantação de novo sistema de 
drenagem. 

Terraplenagem 4.305.467,00 29.273.510,39 3.719.956,04 -14% 

Redução dos custos em função do 
refinamento e detalhamento das 
informações no Anteprojeto, em 
relação ao EVT. 

 

6.2. Desapropriações 

Para a implantação do projeto de ampliação do aeroporto de SANTO ÂNGELO/RS, serão 

necessários 106.993 m² a desapropriar. 

6.3. Composições 

As composições atendem ao disposto no SINAPI/SICRO proporcionalmente ao nível de 

precisão exigido no contrato. As composições não existentes em tais sistemas, foram 

elaboradas com base em licitações anteriores ou pesquisa de mercado, atendendo aos 

requisitos legais. 

6.4. Avaliação Analítica e Curva ABC 

A tabela a seguir apresenta os macro itens mais representativos do orçamento estimativo do 

Anteprojeto, indicando o percentual destes itens em relação ao valor total do orçamento e os 

componentes que mais contribuíram para o custo destes itens. 
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Item 
Percentual 
do Total da 

Obra 
Comentários 

TPS 23,51% Será implantado um novo TPS PADRÃO mB. 

Pavimentação 17,12% 

O anteprojeto NÃO prevê intervenções na PPD, apenas na pista de 

rolamento, implantação de novo pátio, novas vias de serviço, implantação 

de RESAs em ambas as cabeceiras e prolongamento da via de acesso 

existente para interligação ao novo lado terra. 

Instalações Elétricas 14,10% 

Implantação de nova casa de força para atendimento ao lado ar do 

aeroporto, implantação de rede dutos e demais infraestrutura elétrica para 

atendimento aos novos auxílios a navegação, assim como para 

atendimento ao estacionamento de veículos, vias de acesso e serviço. 

Terraplenagem 9,63% 
Serviços de terraplenagem para ajuste da faixa preparada e conformação 

do terreno para implantação das novas edificações. 

Auxílios à Navegação 

Aérea 
8,16% 

Custos para implantação de balizamento luminoso, sinalização vertical, 

farol rotativo, biruta iluminada, PAPI, estação meteorológica e 

radiocomunicador VHF. 

Administração da 

Obra/Controle de Obra 
4,86% 

Inclui custos de administração local, operação do canteiro, mobilização e 

desmobilização da equipe.  

Drenagem 4,50% Implantação de sistema de drenagem no lado ar e lado terra. 

SCI A[R] (Projeto 

Padrão) 
4,39% 

Custos para construção de edificação SCI sem considerar os custos de 

fundação. 

 

 

7. Cronograma 

No anexo 1 é apresentado o cronograma físico financeiro previsto para o aeroporto de 

SANTO ÂNGELO/RS. 

8. Componente Ambiental  

Para obtenção do licenciamento ambiental do aeroporto de Santo Ângelo foram 

acionados em 31/07/2014 os estudos ambientais Relatório Ambiental Simplificado (RAS), 

Plano de Controle Ambiental (PCA) e Relatório de Inventário Florestal para Autorização de 

Supressão de Vegetação (ASV). Estes estudos foram elaborados com base em Termo de 

Referência padrão disponibilizado em sítio eletrônico pela Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam). 

Em 16/12/2014 a Fepam emitiu o ofício INFRA/FEPAM nº 15452/2014 no qual são 

estabelecidos os tipos de licença que devem ser solicitadas para os aeroportos regionais do 

Rio Grande do Sul. Em atendimento às diretrizes deste ofício e após diversas tratativas para 

pagamento das taxas ambientais, os estudos foram protocolados em 10/04/2015 para 

solicitação de Licença de Instalação de Ampliação (LIA). Cabe ressaltar que o aeroporto 

possuía a Licença de Operação (LO) nº 260/2012-DL. 
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Após análises do órgão ambiental, em 12/01/2016 foi recebida solicitação de 

complementações e esclarecimentos sobre os estudos apresentados. As solicitações foram 

atendidas e protocoladas em 05/04/2016.  

Em 04/07/2016 foi recebido o ofício INFRA/FEPAM nº 6363/2016 no qual a 

Fundação solicita anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

para emissão da LIA. O material foi encaminhado ao Departamento Aeroportuário do Rio 

Grande do Sul (DAP) e foi solicitado que tal Departamento, como responsável pelo 

aeroporto, prestasse os esclarecimentos necessários. Mesmo após diversas cobranças por 

um posicionamento, o DAP não se manifestou sobre o atendimento. 

Todo o processo culminou com a emissão da LIA nº 00148/2018, emitida em 

01/03/2018 e válida até 05/03/2023. Esta licença autoriza a execução das obras previstas no 

Estudo Preliminar e contém diversas orientações, obrigações e condicionantes a serem 

atendidas quando da execução das obras. Também constam os documentos necessários 

para a renovação da referida Licença bem como documentos para atualização da Licença 

de Operação. 

 Todas as determinações constantes da LIA devem ser observadas e atendidas 

e tal documento deve fazer parte do instrumento convocatório. 

Segundo a Projetista, na elaboração do anteprojeto foram consideradas todas as 

interferências apontadas nos estudos ambientais que, de alguma forma, pudessem alterar a 

proposta apresentada, sempre visando amenizar os seus impactos.  

9. Responsabilidades externas ao Projeto  

Deverão ser providenciados as seguintes adaptações, caso em fase futura do projeto sejam 

identificadas as seguintes demandas, e que não foram identificadas ou não fazem parte do 

escopo do Anteprojeto, tais como: 

a) Manutenção e/ou reforma de acessos rodoviários externos ao Sítio Aeroportuário; 

b) Retirada de obstáculos identificados como afetando a operação prevista para o 

aeroporto; 

c) Disponibilização de infraestrutura de rede elétrica nos limites do Sítio Aeroportuário; 

d) Abastecimento de água potável por concessionária (se não previsto em projeto no 

interior do Sítio Aeroportuário); 

e) Infraestrutura de tratamento de efluentes (se não previsto em projeto no interior do Sítio 

Aeroportuário); 

f) Outras infraestruturas porventura previstas para interligação a redes ou serviços 

públicos. 

10. Documentos (Anexos) 
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Apresenta-se tabela resumo, com a relação de todos os documentos que compõem o 

anteprojeto, com controle da versão entregue, contendo todos os projetos, planilhas, 

especificações, cronograma e outros que irão compor o material técnico para licitação. 

DOCUMENTO TÍTULO 
VERSÃO 

APROVADA E 
ENTREGUE 

1. MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-MD-ETE-
AP-001-14 

ANTEPROJETO P3A/P3C  MEMORIAL 
DESCRITIVO 

14 

AER SANTO ÂNGELO-RS-ARQ-MD-AP-00 ANTEPROJETO P3B  MEMORIAL DESCRITIVO 03 
Modelo do Caderno de Especificações 
Técnicas - CE - Rev.66 

ANTEPROJETO CADERNO DE ENCARGOS 
P3A 

66 

AER SANTO ÂNGELO-RS-ARQ-ETE-AP-04 
ANTEPROJETO CADERNO DE ENCARGOS 
P3B 

04 

2. MODELOS REVIT 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-06 

IMPLANTAÇÃO GERAL ELÉTRICA 06 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
000-00 

IMPLANTAÇÃO GERAL EDIFICAÇÕES 02 

AER SCI PADR_O NPCR 1a5-ARQ-FINAL ARQUITETURA SCI 00 
AER-TPSM1-ARQ-PE-RVT-01-CUT-03 ARQUITETURA CUT 03 
AER-TPSMB-ARQ-PE-RVT-01-TPS-03 ARQUITETURA TPS 03 
EPTA R-ARQ-MOD-PE-BIM-001-02 ARQUITETURA EPTA 02 

3. MODELOS CIVIL 3D 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-CVL-001-
08 

TERRAPLENAGEM 08 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
PLANTA-PERFIL-001-06 

TERRAPLENAGEM  PERFIL 06 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
PLANTA-PERFIL-002-06 

TERRAPLENAGEM  PERFIL 06 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
PLANTA-PERFIL-003-05 

TERRAPLENAGEM  PERFIL 05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
PLANTA-PERFIL-004-05 

TERRAPLENAGEM  PERFIL 05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
PLANTA-PERFIL-005-05 

TERRAPLENAGEM  PERFIL 05 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-
PLANTA GERAL-001-05 

DRENAGEM 05 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-
PLANTA GERAL-002-05 

DRENAGEM 05 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-
PERFIL-001-01 

DRENAGEM  PERFIL 01 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-
PERFIL-002-01 

DRENAGEM  PERFIL 01 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-
PERFIL-003-01 

DRENAGEM  PERFIL 01 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-
PERFIL-004-01 

DRENAGEM  PERFIL 01 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-
DETALHE-001-05 

DRENAGEM  DETALHES 05 

AER -SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
CANTEIRO DE OBRAS-001-03 

CANTEIRO DE OBRAS 03 

AER SANTO ÂNGELO-RS-PLANTA 
GERAL-001-07 - RAMPA DE TRANSIÇÃO 

PLANTA GERAL E RAMPA DE TRANSIÇÃO 07 

AER SANTO ÂNGELO-RS-PAISAGISMO-
PLANTA GERAL-001-07 

PAISAGISMO 07 

AER SANTO ÂNGELO-RS-PROTEÇÃO 
VEGETAL-001-05 

PROTEÇÃO VEGETAL 05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-SIN-HOZ-AP- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  DETALHES 06 
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PLANTA-DETALHE-001-06 
AER SANTO ÂNGELO-RS-SIN-HOZ-AP-
PLANTA-DETALHE-002-06 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  DETALHES 06 

AER SANTO ÂNGELO-RS-PAV-AP-
PLANTA GERAL-001-06 

PAVIMENTAÇÃO 06 

AER SANTO ÂNGELO-RS-PAV-AP-
DETALHE-001-04 

PAVIMENTAÇÃO  DETALHES  04 

4. MODELO NAVISWORKS   

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-NVW-001-
05 

MAQUETE ELETRÔNICA 05 

5. ARQUITETURA  

AER SANTO ÂNGELO-RS-AP-PLANTA 
GERAL-001-08 

PLANTA GERAL 08 

AER SANTO ÂNGELO-RS-AP-PLANTA 
GERAL-001-07 

PAISAGISMO 07 

AER SANTO ÂNGELO-RS-SIN-HOZ-AP-
PLANTA-DETALHE-001-06 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  DETALHES  06 

AER SANTO ÂNGELO-RS-SIN-HOZ-AP-
PLANTA-DETALHE-002-06 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  DETALHES  06 

14-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-AP-
PLANTA SITUAÇÃO-04 

SITUAÇÃO 04 

15-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-AP-
PLANTA IMPLANTAÇÃO-04 

IMPLANTAÇÃO 04 

16-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-AP-
PLANTA TERREO TPS-CUT-DRS-04 

PLANTAS  TPS, CUT E DRS 04 

17-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-AP-
PLANTA SCI-04 

PLANTA  SCI 04 

18-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-AP-
PL.KF.CORTE.ELEV-04 

PLANTA KP  PERFIS 04 

19-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-AP-
PLANTA GUARITA-04 

PLANTA  GUARITA 04 

20-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-AP-
PL.LAYOUT-KF-04 

PLANTA  KF 04 

21-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-AP-
PL.C.VISUAL - GERAL-04 

COMUNICAÇÃO VISUAL 04 

AER -SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
CANTEIRO DE OBRAS-001-03 

CANTEIRO DE OBRAS 03 

AER -SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
CANTEIRO DE OBRAS-002-03 

CANTEIRO DE OBRAS 03 

28-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-AP-
PLANTA TPS.CUT.DRS-04  

PLANTAS  TPS, CUT E DRS  04 

31-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-AP-
PLANTA GUARITA-03  

PLANTA - GUARITA 03 

6. FUNDAÇÕES 

29-AER SANTO ÂNGELO RS-FUN-AP-
PL.FUNDAÇÃO TPS-CUT-DRS-04  

FUNDAÇÕES  TPS, CUT E DRS 04 

30-AER SANTO ÂNGELO RS-FUN-AP-PL. 
FUNDAÇÃO KF-03  

FUNDAÇÕES  KF  03 

31-AER SANTO ÂNGELO RS-FUN-AP-
PLANTA GUARITA-04 

FUNDAÇÕES  GUARITA  04 

7. DRENAGEM 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-
PLANTA GERAL-001-06 

PLANTA GERAL 06 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-
PLANTA GERAL-002-06 

PLANTA GERAL 06 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-
PERFIL-001-02 

PERFIL 02 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-
PERFIL-004-02 

PERFIL 02 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-
PERFIL-004-02 

PERFIL 02 



14 
 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-
PERFIL-004-02 

PERFIL 02 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-
DETALHE-001-05 

DETALHES 05 

8. SISTEMA HIDRÁULICO, ESGOTO E COMBATE A INCÊNDIO 

32-AER SANTO ÂNGELO RS-HID-AP-
INFRA.ÁGUA FRIA-04  

IMPLANTAÇÃO  ÁGUA FRIA 04 

33-AER SANTO ÂNGELO RS-HID-AP-
INFRA.ÁGUA PLUVIAL-04  

IMPLATAÇÃO  ÁGUAS PLUVIAIS 04 

34-AER SANTO ÂNGELO RS-HID-AP-
INFRA.ESGOTO-04  

IMPLANTAÇÃO  ESGOTO  04 

35-AER SANTO ÂNGELO RS-INC-AP-HID 
KF.-ISOMETRICAS-04  

SISTEMA ISOMÉTRICO  KF  04 

36-AER SANTO ÂNGELO RS-INC-AP-
KF.GUARITA-INCÊNDIO-04  

COMBATE À INCÊNDIO 04 

9. SISTEMAS MECÂNICOS 

22-AER SANTO ÂNGELO RS-MEC-AP-
CLIMATIZAÇÃO-04 

SISTEMAS MECÂNICOS 04 

10. PAVIMENTAÇÃO 

AER SANTO ÂNGELO-RS-PAV-AP-
PLANTA GERAL-001-06 

PLANTA GERAL 06 

AER SANTO ÂNGELO-RS-PAV-AP-
DETALHE-04 

DETALHES 04 

11. SISTEMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 03 - AUXÍLIOS VISUAIS - 
DETALHAMENTO LUMINÁRIAS 

AUXÍLIOS VISUAIS 05 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 04 - ELÉTRICA - 
DETALHAMENTO ILUMIAÇÃO DE PÁTIO 

ILUMINAÇÃO DE PÁTIO 05 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 05 - ILUMIN- VIA PUBLICA 
- DETALHAMENTO LUMINÁRIAS 

ILUMINAÇÃO LADO TERRA 05 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 06 - REDE DE DUTOS - 
DETALHAMENTO DAS CAIXAS DE 
PASSAGEM 

CAIXAS DE PASSAGEM 05 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 07 - SINALIZAÇÃO 
VERTICAL - DETALHAMENTO BASES 
TIPO 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 05 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 08 - SINALIZAÇÃO 
VERTICAL - DETALHAMENTO DOS 
PAINÉIS 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 05 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 09 - ESQUEMAS 
UNIFILARES 1-3 

DIAGRAMA UNIFILAR 05 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 10 - ESQUEMAS 
UNIFILARES 2-3 

DIAGRAMA UNIFILAR 05 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-06 - Folha - 11 - ESQUEMAS 
UNIFILARES 3-3 

DIAGRAMA UNIFILAR 06 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 12 - DIAG- DE 
ALIMENTADORES E DIAG- DE REDE 
ELETRÔNICA 

ELETRÔNICA 05 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 13 - KF PRINCIPAL E DOS 
AUXÍLIOS - PLANTA BAIXA 

PLANTAS KFS 05 
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AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-06 - Folha - 01 - IMPLEMENTAÇÃO 
GERAL 1-2 

IMPLANTAÇÃO GERAL 06 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-06 - Folha - 01 - IMPLEMENTAÇÃO 
GERAL 1-2 

IMPLANTAÇÃO GERAL 06 

27-AER SANTO ÂNGELO RS-LOG-AP-KF-
LÓGICA-04 

IMPLANTAÇÃO  LÓGICA 04 

23-AER SANTO ÂNGELO RS-ELE-AP-
INFRA.GERAL-04 

IMPLANTAÇÃO 04 

24-AER SANTO ÂNGELO RS-ELE-AP-KF 
TOMADAS-04 

IMPLANTAÇÃO  TOMADAS 04 

25-AER SANTO ÂNGELO RS-ELE-AP-KF-
ILUMINAÇÃO-04 

IMPLANTAÇÃO  ILUMINAÇÃO  04 

26-AER SANTO ÂNGELO RS-ELE-AP-KF-
GERAL SPDA-04 

IMPLANTAÇÃO  SPDA  04 

12. TERRAPLANAGEM  

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
PLANTA-PERFIL-001-06 

PERFIL 06 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
PLANTA-PERFIL-002-06 

PERFIL 06 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
PLANTA-PERFIL-003-05 

PERFIL 05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
PLANTA-PERFIL-004-06 

PERFIL 06 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
PLANTA-PERFIL-005-05 

PERFIL 05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-001-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-002-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-003-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-004-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-005-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-006-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-007-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-008-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-009-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-010-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-011-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-012-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-013-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-014-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-015-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-016-05 

SEÇÕES  PPD  05 
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AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-017-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-018-04 

SEÇÕES  PPD  04 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-019-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-020-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-021-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-022-05 

SEÇÕES  PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-023-05 

SEÇÕES  TAXIWAY 05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-024-04 

SEÇÕES  PÁTIO  04 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-025-04 

SEÇÕES  PÁTIO  04 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-026-04 

SEÇÕES  TPS 04 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-027-04 

SEÇÕES  SCI 04 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-028-05 

SEÇÕES  ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-029-05 

SEÇÕES  ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-030-05 

SEÇÕES  ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-AP-
SEÇÃO-031-00 

SEÇÕES  CANTEIRO DE OBRAS 00 

13. PROTEÇÃO VEGETAL  

AER SANTO ÂNGELO-RS-PROTEÇÃO 
VEGETAL-001-06 

PLANTA GERAL 06 

14. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - 
SANTO ÂNGELO REV 07 

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE OBRAS  P3a 07 

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - 
SANTO ÂNGELO REV 07 P3b 

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE OBRAS  P3b 04 

AER SANTO ÂNGELO RS-GRL-AP-PROJ-
001-09 

CRONOGRAMA FÍSICO  09 

15. ORÇAMENTO    

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-MQ-001-07 MEMORIAL DE QUANTIDADES 07 
COMPOSIÇÕES  COMPOSIÇÕES P3A 00 
CURVA ABC DE MÃO DE OBRA CURVA ABC MÃO DE OBRA 11 
CURVA ABC DE MATERIAIS M CURVA ABC DE MATERIAIS 1/2 00 
CURVA ABC DE MATERIAIS N CURVA ABC DE MATERIAIS 2/2 00 
CURVA ABC SERVIÇOS CURVA ABC DE SERVIÇOS 11 
CURVA ABC INSUMOS CURVA ABC INSUMOS 11 
DMT SANTO ÂNGELO DMT MATERIAIS JAZIDAS 00 
SANTO ÂNGELO - PREÇOS ANP 11.2016 - 
REV.01 

CUSTOS ANP 01 

COMPOSIÇÕES COMPOSIÇÕES  00 
BDI e BDI equipamentos SANTO ÂNGELO COMPOSIÇÃO BDI 00 
ISS - Santo Ângelo COMPOSIÇÃO ISS 1 00 
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO % - 
CANTEIRO DE OBRAS 

MEMÓRIA CÁLCULO  CANTEIRO DE OBRAS 00 
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MEMORIAL JUSTICATIVO GERAL - 
NOVEMBRO DE 2016 - REV.25 

MEMORIAL JUSTIFICATIVO DE PREÇOS 25 

PLANILHA ANALÍTICA E CONSOLIDADA 
SANTO ÂNGELO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA P3A 11 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA P3A 11 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA P3A 11 

PRODUÇÃO DE EQUIPE AUXILIARES 
COMPOSIÇÕES PRODUÇÃO DE EQUIPE 
AUXILIARES 

00 

PRODUÇÃO DE EQUIPE COMPOSIÇÕES PRODUÇÃO DE EQUIPE 00 
AER SANTO ÂNGELO-RS-ORÇ.P3b-02-05-
2018 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA P3B 00 

SANTO ÂNGELO - RS - CURVA ABC 
SERVIÇOS - P3A+P3B+P3C 

CURVA ABC SERVIÇOS CONSOLIDADA 00 

SANTO ÂNGELO - RS - PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA - P3A+P3B+P3C 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 00 

 

11. Conclusão  

Efetuada a análise dos documentos técnicos do Anteprojeto do aeroporto de SANTO 

ÂNGELO/RS e de acordo com o disposto nesta Súmula, a Equipe Técnica do Banco do 

Brasil, declara sua conformidade com o definido no Manual Operacional e nos Contratos 

com as projetistas, concluindo pela aprovação deste anteprojeto.  

A Equipe Técnica do Banco do Brasil declara ainda que, com base no inciso IV, alínea b, da 

CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato no 11/2013, este anteprojeto está apto a ser licitado na 

modalidade RDC Integrado, após a autorização da SAC. Esta declaração engloba a 

aprovação da planilha orçamentária, inclusive quanto à razoabilidade dos quantitativos e 

quanto aos preços unitários, que, nas frações do empreendimento suficientemente 

detalhadas pelo anteprojeto, estão em conformidade com os referenciais oficiais da 

administração pública, tais como SINAPI e SICRO, quando cabíveis, ou foram apurados por 

meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por 

órgãos ou entidade da administração pública federal, em publicações técnicas 

especializadas em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado. 

Nas frações do empreendimento não suficientemente detalhadas pelo anteprojeto, foram 

aplicados índices paramétricos. Foram atendidas as normas da ABNT (associação Brasileira 

de Normas Técnicas), as normas estrangeiras pertinentes na inexistência de normas 

nacionais correspondentes e as exigências específicas da localidade, a exemplo das 

normas das concessionárias. Portanto, a equipe técnica do Banco do Brasil declara a 

viabilidade técnica do empreendimento objeto dessa súmula. Ademais, durante a 

fiscalização do serviço pela equipe técnica do Banco do Brasil, foi observada a legislação 

vigente aplicável ao assunto, a exemplo da lei nº 12.462/2011, do decreto nº 7.581/2011, do 

decreto nº 7.983/2013, da legislação específica da localidade, como a de órgãos ambientais, 

e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), quando cabível. 

Além da observância das referidas legislações específicas por parte da equipe técnica do 

Banco do Brasil, com relação à viabilidade jurídica do empreendimento, esta foi declarada 

pelo jurídico do Banco do Brasil quando da aprovação das minutas dos seguintes editais: i) 

2013/11193, que deu origem à contratação da projetista: ii) 2013/13012 que deu origem à 

contratação da empresa de topografia: iii) 2013/13750 que deu origem à contratação da 
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empresa de estudos ambientais: iv) 2013/19658 que deu origem à contratação da empresa 

de análise de projetos.  

A equipe técnica do Banco do Brasil declara, ainda, que, com base no inciso IV, alínea b, da 

cláusula terceira do contrato nº 11/2013, este anteprojeto está apto a ser licitado no regime 

de contratação integrada do RDC, e que a presente súmula está em conformidade com o 

definido no manual operacional.  
 

Equipe Técnica do BB responsável pela elaboração da Súmula 
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Aprovação Final pelo Banco

 
Aprovo o disposto neste documento, encaminhe-se a SAC para aprovação e demais 

orientações, 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Gerente de Área de Engenharia                  Gerente de Setor de Engenharia 
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