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1. Objeto  

Este documento apresenta uma síntese do Anteprojeto do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju,  
localizado no município de Santo Ângelo/RS, bem como um resumo do histórico até sua  



conclusão, com a devida declaração formal de aprovação pelo Banco do Brasil, para envio a  
SAC/PR com o objetivo de obter sua aprovação, conforme previsto no inciso IX, alínea b,  
CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato n° 11/2013.  

2. Situação Atual do Aeroporto  

O aeroporto localiza-se no município de Santo Ângelo, estado do Rio Grande do Sul, e está  

situado a cerca de 13 Km do centro da cidade, inserido em área rural. Trata-se de um  

aeroporto público, administrado pelo Governo do estado, possuindo um único Terminal de  

Passageiros, com aproximadamente 465 m², com pavimento térreo, e equipado para  

operação VFR, servido à aviação doméstica geral, 24 horas por dia.  

Para a adequação da situação atual de operação do aeroporto à situação futura, atendendo  

às premissas e normas definidas pela SAC, houve a necessidade de se realizar ajustes no  

layout existente, sempre procurando aproveitar ao máximo a estrutura atual, principalmente  

com relação à pista de pouso e decolagem, pátio e edificações.  

A solução de reforma adotada prevê desapropriação de 106.120 m².  

Identificação/Operação – ROTAER  

Município  Nome do Aeródromo  UF  ICAO  IATA  Outorga / Administração 

Santo Ângelo  Aeroporto de Santo Ângelo  RS  SBNM  GEL  Estado 

Homologado  Aberto ao   
Tráfego  

Utilização  Tipo Operação  NPCE  PAA  Elevação  ARP 

SIM  SIM  PUB  VFR  
diurno/noturno  

2  -  322 m  28°16’56”S/054°10’08”W 

Sistema de Pistas / Pátio 

PPD  Dimensões  Pavimento  Resistência 

11-29  1.625 X 30  ASPH  13/F/A/X/T 

TWY  Dimensões  Pavimento  Resistência 

-  -  -  - 

- Pátio  Dimensões  Pavimento  Resistência 

-  -  -  - 

 
 

Identificação/Operação – Alterações encontradas no local 

Município  Nome do Aeródromo  UF  ICAO  IATA  Outorga / Administração 

Santo Ângelo  Aeroporto de Santo Ângelo  RS  SBNM  GEL  Estado 

Homologado  Aberto ao   
Tráfego  

Utilização  Tipo Operação  NPCE  PAA  Elevação  ARP 

SIM  SIM  PUB  VFR   
diurno/noturno  

2  -  322 m  28°16’56”S/054°10’08”W 

Sistema de Pistas / Pátio 

PPD  Dimensões  Pavimento  Resistência 



11-19  1.625 X 30 m  ASPH  13/F/A/X/T 

TWY  Dimensões  Pavimento  Resistência 

A  80 X 25 m  ASPH  13/F/A/X/T 
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Pátio  Dimensões  Pavimento  Resistência 

1  102 X 50 m  ASPH  N/I 

 
 

3. Histórico do projeto – Tratativas entre SAC/PR e BB  

Durante as diversas etapas de projeto, foram realizadas comunicações com autorizações,  
aprovações alterações e outros fatos, entre a SAC/PR e o BB, que geraram as diretrizes  finais 
sob as quais foi elaborado este Anteprojeto, conforme tabela a seguir.  

Histórico das tratativas  

Data  Número  Solicitação  Atendiment
o  (T/P/NA)  

Justificativas 

06/05/2014 Ofício nº   
237/2014/SEAP/S

AC PR 

Seleciona o cenário 2 (aeronave crítica 
de  projeto código 3C 90% PMD). 
Solicita a  execução do Estudo 
Preliminar, no qual  deverá ser reduzido 
o TPS para o modelo  M1 (atual MB), e 
considerar obras em  execução por 
convênio firmado com a SAC. 

Total  - 

30/07/2014 Ofício nº  
467/2014/SEAP/S

AC PR 

Ofício de aprovação do Estudo 
Preliminar,  ao passo que autoriza a 
elaboração do  Anteprojeto, com redução 
do novo pátio de  aeronaves, passando 
de 8 para 6 posições  (2 posições 2C, 3 
posições 3C e 1 posição  4C), com a 
reserva da área inicialmente  definida 
para 8 posições para eventual  ampliação 
futura. Informa que não deverão  ser 
previstas intervenções na PPD, por  
haver convênio em execução, somente  
implantação de áreas de segurança e  
regularização das faixas de pista. 
Redução  do PMD, o qual deverá ser 
recalculado e  adotado para os demais 
dimensionamentos.  Solicitado também 
início do processo de  licenciamento 
ambiental. 

Total  - 

19/07/2016  Ofício nº  
352/2016/SEAP/SAC 

Ofício de aprovação do leiaute de   
implantação da EPTA, com indicação da  
necessidade de ajustes na descrição e  
posicionamento dos equipamentos de  
auxílio a navegação, além da análise e  
fundamentação em detalhes para a  
substituição do balizamento luminoso  
existente. Sendo necessária a 
apresentação  dos ajustes na fase de 
Anteprojeto. 

Total  - 

23/12/2016 Ofício nº   
229/2016/DPROF

AA/ 
SEAP/SAC/MTPA 

Ofício de análise do estudo do leiaute 
da  SCI customizada. Indica que a 
edificação  existente deverá ser 
demolida e não mais   
customizada, deixando sua área livre 
para a  nova SCI tipo “reduzida”. 

Total  - 

23/02/2017 Ofício nº   
101/2017/GAB  
SAC/SAC-MT 

Dentre outros assuntos, reclassifica a  
categoria de EPTA a ser implantada para  
diversos aeroportos. Especificamente 
para  Santo Ângelo, o ofício alterou a 
categoria da  EPTA de CAT A [R] para 
P3A[X][R]. 

N/A O P3a foi 
aprovado  
previamente à   
emissão do ofício.  



 
 

4. Apresentação e Análise das Principais Intervenções  

O Anteprojeto do aeroporto de SANTO ÂNGELO/RS foi elaborado adequadamente e  
encontra-se em conformidade com a legislação vigente, atendendo ao seguinte cenário de  
investimento: 
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Identificação do Cenário Detalhado no AP  

Cenário  
(PMD) 

Aeronave de Projeto  PMD  Hora Pico de   
Projeto 2025 

Hora Pico 
de  
Projeto 
2035 

Cat - Tipo  Kg  Lb  Pax/h  Pax/h 

2 (89%)* * 3C – A319  67.195  148.140  159  494  

 
 

  
*PMD recalculado conforme ofício 467/2014/SEAP/SAC-PR  

Intervenções e Características Básicas 

DESCRIÇÃO  SITUAÇÃO LEVANTADA (atual)  PREVISTO EM PROJETO 

Tipo de Operação  VFR diurna/noturna  VFR/IFR não-precisão diurna/noturna 

Tráfego/Segmento  Não-regular  Regular e não-regular 

Pista de Pouso e   
Decolagem (PPD) 

- 1.625 X 30 m  
- CAB 11 e CAB 29  
- Sem acostamento  
- Não possui blast-pad  
- PCN 13/F/A/X/T  
- Declividade de projeto: 0,66% 

- Sem intervenções na PPD, conforme 
Ofício  nº 467/2014/SEAP/SAC-PR 

Cabeceiras (THR)  CAB 11: 28°16’52”S; 54º10’40”O  
CAB 29: 28º17’02”S; 54º09’41,3”O 

Áreas de Segurança 
de  Fim de Pista 
(RESA)  

- Não possui RESA  - 90 X 60 m 

Faixa de Pista  - 1.960 X 300 m  - 1.745 X 300 m 

Faixa Preparada  - 1.960 X 150 m  - 1.745 X 150 m 

Afastamentos   
(expansibilidade)  

- N/A - Operação VFR e IFR não-
precisão – Aeronave 4C  
- Afastamentos adotados conforme   
RBAC154 

Pistas de Rolamento   
(Taxiway) 

- PTR-A  
- 80 X 25 m  
- ASPH  
- Sem acostamento  
- PCN 13/F/A/X/T 

- PTR-B  
- 191 X 15 m  
- ASPH  
- Largura do acostamento 5 m  
- PCN 36/F/A/X/T 



Pátio de Aeronaves  - 102 X 50 m  
- ASPH 

- Novo, com uma posição 4C, três 
posições  3C e duas posições 2C 
considerando auxílio  de pushback  
- 218,9 X 86,3 m  
- Pavimento rígido  
- PCN 39/R/B/W/T 

Vias de Serviço  - Não há - A via de serviço prevista entre o pátio 
de  aeronaves e o TPS será construída 
em  pavimento rígido, integrada ao pátio, 
com 8  metros de largura  
- Ampliação da via perimetral em leito 
natural  margeando a cerca patrimonial 
para  vigilância e serviços 

Terminal de 
Passageiros  (TPS) 

- Área de 465 m²  
- Sem intervenção  

- Nova edificação  
- Projeto padrão modelo mB, com 1.210 
m², além de CUT e DRS 

Estacionamento de   
veículos  

- 52 vagas, sem intervenção - Novo estacionamento em frente ao 
TPS a  implantar com 139 vagas, sendo 
6 vagas  para idosos e 3 para PcD 

Via de acesso ao 
TPS  interno ao 
sitio 

- Mantida a interligação atual para o 
TPS  existente 

- Prolongamento da via de acesso 
existente para interligação ao novo lado 
terra 

Seção Contra incêndio 
de  Aeródromo (SCI) 

- Área de 201 m²  
- A ser demolida, para dar lugar à nova SCI  

- Nova SCI Tipo A[R] (~200 m²) 

Vias de Acesso de   
Emergência 

- Acesso SCI-PPD a manter  
- Acesso externo à SCI, sem intervenção 

- Implantação de ligação SCI-Pátio 189 m 
de  comprimento. A largura varia entre 7 e 
8 m - ASPH 
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EPTA/Torre de 
Controle  (TWR) 

- Sala AIS dentro do TPS 
existente, a  desativar  

- Nova EPTA CAT A [R/S] 

Cerca Operacional  - Coincide com a patrimonial em 
alguns  pontos  

- Implantação de 460 m 

Cerca Patrimonial (se 
não  for coincidente 
com a   
operacional) 

- Mantidos 2.408 m  
- Remoção de 2.560 m 

- Implantação de 2.541 m 

Auxílios a Navegação   
Aérea 

- Balizamento luminoso – substituir  
- Biruta iluminada – relocar  
- Farol rotativo – manter   
- AVASIS – remover (CAB11)  
- Estação meteorológica – substituir  
- Poste de iluminação de Pátio – 
remover - NDB (desativado) – manter  
- Sinalizações horizontal e vertical –  
substituir  
- RNAV – manter  

- Balizamento luminoso com luminárias 
de  LED – implantar   
- Biruta iluminada – relocar  
- Farol rotativo – manter   
- PAPI – implantar (CAB11 e CAB29) - 
Estação meteorológica – implantar 
(classe III sítios principal e secundário)  
- Sistema de Rádio VHF/AM – 
implantar - Poste de iluminação de 
Pátio – implantar - NDB – manter  
- Sinalização vertical – implantar  
- Sinalização horizontal – implantar 

Demolições  - SCI existente  
- Hangares 

 
 
5. Análise Situacional  

A seguir, apresentam-se as plantas de implantação geral, acompanhadas de ampliação da  
área do lado terra, para melhor visualização das intervenções previstas.  

Planta geral EP 
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Ampliação Lado Terra e Pátio de Aeronaves (EP)  

 
Planta geral AP  

Implantação Lado Terra e Pátio de Aeronaves (AP) 
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Alterações entre EP e AP  

Alteração  Justificativa 



Redução do pátio de aeronaves, passando de 8 
posições no EP para 6 posições de parada no AP 
(1 posição 4C, 3 posições 3C e 2 posições 2C);  
recálculo do PMD para adequar à PPD atual, que 
não  deverá mais sofrer intervenções (recuperação,  
ampliação, alargamento), em função de convênio 
em  execução pelo Governo do Estado para 
intervenções  na pista; adequação da cerca 
patrimonial,   
readequação para as novas áreas a serem  
desapropriadas e incorporação ao sítio, também 
por  força de convênio em execução. Demolições 
de  hangares também a cargo do Estado. 

Solicitação SAC – Ofício 467/2014 

 
 

6. Orçamento  

6.1. Situação Comparativa – EVT, EP e AP  

A tabela comparativa abaixo traz um resumo de previsões orçamentárias entre as fases de  
EVT, EP e AP, com as mesmas variáveis macros que vem sendo avaliadas, contendo assim  
o comparativo de valores estimados para cada item bem como uma variação percentual  entre 
os valores iniciais (EVT) e os finais (AP) e a justificativa para alteração.  

Comparativo de Custos 

Item Custos (R$)  Variação   
EVT - AP  

Justificativa  

EVT  EP  AP  

Edificações  11.142.000,00  6.756.600,00  12.030.808,67  8% Apenas uma estimativa de custo  
do EVT. Nas fases anteriores ao  
AP, estava prevista a reforma 
com  ampliação da SCI. 
Posteriormente,  foi alterada a 
solução, com   
solicitação por parte da SAC de  
demolição da edificação 
existente  e implantação de nova 
SCI. 

Pavimentação  14.593.380,00  12.388.551,59  6.613.088,63  -55% Na aprovação do EP e 
autorização  do AP, foi solicitado 
que não  fossem feitas 
intervenções na  PPD, pois já 
havia convênio em  execução 
para as referidas obras,  
mantendo-se apenas a   
implantação de novos pátio 
e  taxiway. 
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Equipamentos  de auxílios à  navegação,  
sistemas   
elétricos e   
eletrônicos  

9.351.500,00 7.717.500,00 3.157.937,42 
-66%  
O EVT considerava a implantação  de 
equipamentos que   
posteriormente foram suprimidos  do 
projeto (ALSF, DVOR, SICOM).  também 
era considerada a  implantação de novo 
farol rotativo  e biruta. Com o 

desenvolvimento  do projeto, 
identificou-se que  esses equipamentos 
poderiam ser  reaproveitados. Por fim, 
com o  refinamento do orçamento no  
Anteprojeto, alguns custos  mostraram-
se menores que os  estimados nas fases 
de estudos. 

 



Drenagem  649.800,00  2.264.959,73  887.399,20  37% O EVT foi elaborado levando 
em  conta reforma do sistema   
existente, e com o   
desenvolvimento dos projetos,  
verificou-se que era necessária 
a  implantação de novo sistema 
de  drenagem. 

Terraplenagem  4.305.467,00  29.273.510,39  3.719.956,04  -14% Redução dos custos em função 
do  refinamento e detalhamento 
das  informações no Anteprojeto, 
em  relação ao EVT. 

 
 

6.2. Desapropriações  

Para a implantação do projeto de ampliação do aeroporto de SANTO ÂNGELO/RS, serão  
necessários 106.993 m² a desapropriar.  

6.3. Composições  

As composições atendem ao disposto no SINAPI/SICRO proporcionalmente ao nível de  
precisão exigido no contrato. As composições não existentes em tais sistemas, foram  
elaboradas com base em licitações anteriores ou pesquisa de mercado, atendendo aos  
requisitos legais.  

6.4. Avaliação Analítica e Curva ABC  

A tabela a seguir apresenta os macro itens mais representativos do orçamento estimativo do 
Anteprojeto, indicando o percentual destes itens em relação ao valor total do orçamento e os  
componentes que mais contribuíram para o custo destes itens. 
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Item Percentual   
do Total 
da  Obra 

Comentários 

TPS  23,51%  Será implantado um novo TPS PADRÃO mB. 

Pavimentação  17,12% O anteprojeto NÃO prevê intervenções na PPD, apenas na pista de  

rolamento, implantação de novo pátio, novas vias de serviço, implantação  

de RESAs em ambas as cabeceiras e prolongamento da via de acesso  

existente para interligação ao novo lado terra. 

Instalações Elétricas  14,10% Implantação de nova casa de força para atendimento ao lado ar do  

aeroporto, implantação de rede dutos e demais infraestrutura elétrica para  

atendimento aos novos auxílios a navegação, assim como para  atendimento 

ao estacionamento de veículos, vias de acesso e serviço. 



Terraplenagem  9,63% Serviços de terraplenagem para ajuste da faixa preparada e conformação  

do terreno para implantação das novas edificações. 

Auxílios à 

Navegação  Aérea 

8,16% Custos para implantação de balizamento luminoso, sinalização vertical,  

farol rotativo, biruta iluminada, PAPI, estação meteorológica e  

radiocomunicador VHF. 

Administração da   

Obra/Controle de Obra 

4,86% Inclui custos de administração local, operação do canteiro, mobilização e  

desmobilização da equipe.  

Drenagem  4,50%  Implantação de sistema de drenagem no lado ar e lado terra. 

SCI A[R] (Projeto   

Padrão) 

4,39% Custos para construção de edificação SCI sem considerar os custos de  

fundação. 

 
 

7. Cronograma  

No anexo 1 é apresentado o cronograma físico financeiro previsto para o aeroporto de  
SANTO ÂNGELO/RS.  

8. Componente Ambiental  

Para obtenção do licenciamento ambiental do aeroporto de Santo Ângelo foram  
acionados em 31/07/2014 os estudos ambientais Relatório Ambiental Simplificado (RAS),  
Plano de Controle Ambiental (PCA) e Relatório de Inventário Florestal para Autorização de  
Supressão de Vegetação (ASV). Estes estudos foram elaborados com base em Termo de  
Referência padrão disponibilizado em sítio eletrônico pela Fundação Estadual de Proteção  
Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam).  

Em 16/12/2014 a Fepam emitiu o ofício INFRA/FEPAM nº 15452/2014 no qual são  
estabelecidos os tipos de licença que devem ser solicitadas para os aeroportos regionais do  
Rio Grande do Sul. Em atendimento às diretrizes deste ofício e após diversas tratativas para  
pagamento das taxas ambientais, os estudos foram protocolados em 10/04/2015 para  
solicitação de Licença de Instalação de Ampliação (LIA). Cabe ressaltar que o aeroporto  
possuía a Licença de Operação (LO) nº 260/2012-DL. 
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Após análises do órgão ambiental, em 12/01/2016 foi recebida solicitação de  

complementações e esclarecimentos sobre os estudos apresentados. As solicitações foram  
atendidas e protocoladas em 05/04/2016.   

Em 04/07/2016 foi recebido o ofício INFRA/FEPAM nº 6363/2016 no qual a  Fundação 
solicita anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)  para 
emissão da LIA. O material foi encaminhado ao Departamento Aeroportuário do Rio  Grande 
do Sul (DAP) e foi solicitado que tal Departamento, como responsável pelo  aeroporto, 
prestasse os esclarecimentos necessários. Mesmo após diversas cobranças por  um 
posicionamento, o DAP não se manifestou sobre o atendimento.  

Todo o processo culminou com a emissão da LIA nº 00148/2018, emitida em  
01/03/2018 e válida até 05/03/2023. Esta licença autoriza a execução das obras previstas no  
Estudo Preliminar e contém diversas orientações, obrigações e condicionantes a serem  



atendidas quando da execução das obras. Também constam os documentos necessários  
para a renovação da referida Licença bem como documentos para atualização da Licença  de 
Operação.  

Todas as determinações constantes da LIA devem ser observadas e atendidas  
e tal documento deve fazer parte do instrumento convocatório.  

Segundo a Projetista, na elaboração do anteprojeto foram consideradas todas as  
interferências apontadas nos estudos ambientais que, de alguma forma, pudessem alterar a  
proposta apresentada, sempre visando amenizar os seus impactos.   

9. Responsabilidades externas ao Projeto   

Deverão ser providenciados as seguintes adaptações, caso em fase futura do projeto sejam  
identificadas as seguintes demandas, e que não foram identificadas ou não fazem parte do  
escopo do Anteprojeto, tais como:  

a) Manutenção e/ou reforma de acessos rodoviários externos ao Sítio Aeroportuário; b) 

Retirada de obstáculos identificados como afetando a operação prevista para o  aeroporto;  

c) Disponibilização de infraestrutura de rede elétrica nos limites do Sítio Aeroportuário; d) 

Abastecimento de água potável por concessionária (se não previsto em projeto no  interior do 

Sítio Aeroportuário);  

e) Infraestrutura de tratamento de efluentes (se não previsto em projeto no interior do Sítio  

Aeroportuário);  

f) Outras infraestruturas porventura previstas para interligação a redes ou serviços  públicos.  

10. Documentos (Anexos) 
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Apresenta-se tabela resumo, com a relação de todos os documentos que compõem o  
anteprojeto, com controle da versão entregue, contendo todos os projetos, planilhas,  
especificações, cronograma e outros que irão compor o material técnico para licitação. 

DOCUMENTO  TÍTULO  VERSÃO   
APROVADA 

E  
ENTREGUE 

1. MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-MD-
ETE AP-001-14 

ANTEPROJETO P3A/P3C – 
MEMORIAL  DESCRITIVO  

14 

AER SANTO ÂNGELO-RS-ARQ-MD-AP-00  ANTEPROJETO P3B – MEMORIAL DESCRITIVO  03 

Modelo do Caderno de 
Especificações  Técnicas - CE - 
Rev.66 

ANTEPROJETO CADERNO DE 
ENCARGOS  P3A  

66 

AER SANTO ÂNGELO-RS-ARQ-ETE-AP-04  ANTEPROJETO CADERNO DE 
ENCARGOS  P3B  

04 

2. MODELOS REVIT 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-06  

IMPLANTAÇÃO GERAL ELÉTRICA  06 



AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 000-00  

IMPLANTAÇÃO GERAL EDIFICAÇÕES  02 

AER SCI PADR_O NPCR 1a5-ARQ-FINAL  ARQUITETURA SCI  00 

AER-TPSM1-ARQ-PE-RVT-01-CUT-03  ARQUITETURA CUT  03 

AER-TPSMB-ARQ-PE-RVT-01-TPS-03  ARQUITETURA TPS  03 

EPTA R-ARQ-MOD-PE-BIM-001-02  ARQUITETURA EPTA  02 

3. MODELOS CIVIL 3D 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-CVL-
001- 08  

TERRAPLENAGEM  08 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP PLANTA-PERFIL-001-06  

TERRAPLENAGEM – PERFIL  06 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP PLANTA-PERFIL-002-06  

TERRAPLENAGEM – PERFIL  06 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP PLANTA-PERFIL-003-05  

TERRAPLENAGEM – PERFIL  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP PLANTA-PERFIL-004-05  

TERRAPLENAGEM – PERFIL  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP PLANTA-PERFIL-005-05  

TERRAPLENAGEM – PERFIL  05 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-
AP PLANTA GERAL-001-05  

DRENAGEM  05 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-
AP PLANTA GERAL-002-05  

DRENAGEM  05 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-
AP PERFIL-001-01  

DRENAGEM – PERFIL  01 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-
AP PERFIL-002-01  

DRENAGEM – PERFIL  01 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-
AP PERFIL-003-01  

DRENAGEM – PERFIL  01 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-
AP PERFIL-004-01  

DRENAGEM – PERFIL  01 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-
AP DETALHE-001-05  

DRENAGEM – DETALHES  05 

AER -SANTO ANGELO-RS-GRL-
AP CANTEIRO DE OBRAS-001-
03  

CANTEIRO DE OBRAS  03 

AER SANTO ÂNGELO-RS-PLANTA  
GERAL-001-07 - RAMPA DE 
TRANSIÇÃO  

PLANTA GERAL E RAMPA DE TRANSIÇÃO  07 

AER SANTO ÂNGELO-RS-
PAISAGISMO PLANTA GERAL-001-07  

PAISAGISMO  07 

AER SANTO ÂNGELO-RS-
PROTEÇÃO  VEGETAL-001-05  

PROTEÇÃO VEGETAL  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-SIN-HOZ-AP-  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – DETALHES  06 
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PLANTA-DETALHE-001-06   

AER SANTO ÂNGELO-RS-SIN-HOZ-
AP PLANTA-DETALHE-002-06  

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – DETALHES  06 

AER SANTO ÂNGELO-RS-PAV-
AP PLANTA GERAL-001-06  

PAVIMENTAÇÃO  06 

AER SANTO ÂNGELO-RS-PAV-
AP DETALHE-001-04  

PAVIMENTAÇÃO – DETALHES  04 

4. MODELO NAVISWORKS   

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-NVW-
001- 05  

MAQUETE ELETRÔNICA  05 

5. ARQUITETURA  

AER SANTO ÂNGELO-RS-AP-
PLANTA  GERAL-001-08  

PLANTA GERAL  08 

AER SANTO ÂNGELO-RS-AP-
PLANTA  GERAL-001-07  

PAISAGISMO  07 

AER SANTO ÂNGELO-RS-SIN-HOZ-
AP PLANTA-DETALHE-001-06  

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – DETALHES  06 

AER SANTO ÂNGELO-RS-SIN-HOZ-
AP PLANTA-DETALHE-002-06  

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – DETALHES  06 

14-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-
AP PLANTA SITUAÇÃO-04  

SITUAÇÃO  04 

15-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-
AP PLANTA IMPLANTAÇÃO-04  

IMPLANTAÇÃO  04 

16-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-
AP PLANTA TERREO TPS-CUT-
DRS-04  

PLANTAS – TPS, CUT E DRS  04 

17-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-
AP PLANTA SCI-04  

PLANTA – SCI  04 

18-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-
AP PL.KF.CORTE.ELEV-04  

PLANTA KP – PERFIS  04 

19-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-
AP PLANTA GUARITA-04  

PLANTA – GUARITA  04 

20-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-
AP PL.LAYOUT-KF-04  

PLANTA – KF  04 

21-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-
AP PL.C.VISUAL - GERAL-04  

COMUNICAÇÃO VISUAL  04 

AER -SANTO ANGELO-RS-GRL-
AP CANTEIRO DE OBRAS-001-
03  

CANTEIRO DE OBRAS  03 

AER -SANTO ANGELO-RS-GRL-
AP CANTEIRO DE OBRAS-002-
03  

CANTEIRO DE OBRAS  03 

28-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-
AP PLANTA TPS.CUT.DRS-04  

PLANTAS – TPS, CUT E DRS  04 

31-AER SANTO ÂNGELO RS-ARQ-
AP PLANTA GUARITA-03  

PLANTA - GUARITA  03 



6. FUNDAÇÕES 

29-AER SANTO ÂNGELO RS-FUN-
AP PL.FUNDAÇÃO TPS-CUT-DRS-
04  

FUNDAÇÕES – TPS, CUT E DRS  04 

30-AER SANTO ÂNGELO RS-FUN-AP-
PL.  FUNDAÇÃO KF-03  

FUNDAÇÕES – KF  03 

31-AER SANTO ÂNGELO RS-FUN-
AP PLANTA GUARITA-04  

FUNDAÇÕES – GUARITA  04 

7. DRENAGEM 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-
AP PLANTA GERAL-001-06  

PLANTA GERAL  06 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-
AP PLANTA GERAL-002-06  

PLANTA GERAL  06 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-
AP PERFIL-001-02  

PERFIL  02 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-
AP PERFIL-004-02  

PERFIL  02 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-
AP PERFIL-004-02  

PERFIL  02 
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AER SANTO ANGELO-RS-DRE-
AP PERFIL-004-02  

PERFIL  02 

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-
AP DETALHE-001-05  

DETALHES  05 

8. SISTEMA HIDRÁULICO, ESGOTO E COMBATE A INCÊNDIO 

32-AER SANTO ÂNGELO RS-HID-
AP INFRA.ÁGUA FRIA-04  

IMPLANTAÇÃO – ÁGUA FRIA  04 

33-AER SANTO ÂNGELO RS-HID-
AP INFRA.ÁGUA PLUVIAL-04  

IMPLATAÇÃO – ÁGUAS PLUVIAIS  04 

34-AER SANTO ÂNGELO RS-HID-
AP INFRA.ESGOTO-04  

IMPLANTAÇÃO – ESGOTO  04 

35-AER SANTO ÂNGELO RS-INC-AP-
HID  KF.-ISOMETRICAS-04  

SISTEMA ISOMÉTRICO – KF  04 

36-AER SANTO ÂNGELO RS-INC-
AP KF.GUARITA-INCÊNDIO-04  

COMBATE À INCÊNDIO  04 

9. SISTEMAS MECÂNICOS 

22-AER SANTO ÂNGELO RS-MEC-
AP CLIMATIZAÇÃO-04  

SISTEMAS MECÂNICOS  04 

10. PAVIMENTAÇÃO 

AER SANTO ÂNGELO-RS-PAV-
AP PLANTA GERAL-001-06  

PLANTA GERAL  06 



AER SANTO ÂNGELO-RS-PAV-
AP DETALHE-04  

DETALHES  04 

11. SISTEMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-05 - Folha - 03 - AUXÍLIOS 
VISUAIS - DETALHAMENTO 
LUMINÁRIAS 

AUXÍLIOS VISUAIS  05 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-05 - Folha - 04 - ELÉTRICA -  
DETALHAMENTO ILUMIAÇÃO DE PÁTIO 

ILUMINAÇÃO DE PÁTIO  05 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT 
001-05 - Folha - 05 - ILUMIN- VIA 
PUBLICA  - DETALHAMENTO 
LUMINÁRIAS 

ILUMINAÇÃO LADO TERRA  05 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-05 - Folha - 06 - REDE DE 
DUTOS - DETALHAMENTO DAS 
CAIXAS DE  PASSAGEM 

CAIXAS DE PASSAGEM  05 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-05 - Folha - 07 - 
SINALIZAÇÃO  VERTICAL - 
DETALHAMENTO BASES  TIPO 

SINALIZAÇÃO VERTICAL  05 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-05 - Folha - 08 - 
SINALIZAÇÃO  VERTICAL - 
DETALHAMENTO DOS  PAINÉIS 

SINALIZAÇÃO VERTICAL  05 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-05 - Folha - 09 - ESQUEMAS   
UNIFILARES 1-3 

DIAGRAMA UNIFILAR  05 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-05 - Folha - 10 - ESQUEMAS   
UNIFILARES 2-3 

DIAGRAMA UNIFILAR  05 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-06 - Folha - 11 - ESQUEMAS   
UNIFILARES 3-3 

DIAGRAMA UNIFILAR  06 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-05 - Folha - 12 - DIAG- DE   
ALIMENTADORES E DIAG- DE 
REDE  ELETRÔNICA 

ELETRÔNICA  05 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT 
001-05 - Folha - 13 - KF PRINCIPAL E 
DOS  AUXÍLIOS - PLANTA BAIXA 

PLANTAS KFS  05 
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AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-06 - Folha - 01 - 
IMPLEMENTAÇÃO  GERAL 1-2 

IMPLANTAÇÃO GERAL  06 

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-06 - Folha - 01 - 
IMPLEMENTAÇÃO  GERAL 1-2 

IMPLANTAÇÃO GERAL  06 

27-AER SANTO ÂNGELO RS-LOG-AP-
KF LÓGICA-04  

IMPLANTAÇÃO – LÓGICA  04 

23-AER SANTO ÂNGELO RS-ELE-
AP- INFRA.GERAL-04  

IMPLANTAÇÃO  04 



24-AER SANTO ÂNGELO RS-ELE-AP-
KF  TOMADAS-04  

IMPLANTAÇÃO – TOMADAS  04 

25-AER SANTO ÂNGELO RS-ELE-AP-
KF ILUMINAÇÃO-04  

IMPLANTAÇÃO – ILUMINAÇÃO  04 

26-AER SANTO ÂNGELO RS-ELE-AP-
KF GERAL SPDA-04  

IMPLANTAÇÃO – SPDA  04 

12. TERRAPLANAGEM  

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- PLANTA-PERFIL-001-06  

PERFIL  06 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- PLANTA-PERFIL-002-06  

PERFIL  06 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- PLANTA-PERFIL-003-05  

PERFIL  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- PLANTA-PERFIL-004-06  

PERFIL  06 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- PLANTA-PERFIL-005-05  

PERFIL  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- SEÇÃO-001-05  

SEÇÕES – PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- SEÇÃO-002-05  

SEÇÕES – PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- SEÇÃO-003-05  

SEÇÕES – PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- SEÇÃO-004-05  

SEÇÕES – PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- SEÇÃO-005-05  

SEÇÕES – PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- SEÇÃO-006-05  

SEÇÕES –PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- SEÇÃO-007-05  

SEÇÕES – PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- SEÇÃO-008-05  

SEÇÕES – PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- SEÇÃO-009-05  

SEÇÕES – PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- SEÇÃO-010-05  

SEÇÕES – PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- SEÇÃO-011-05  

SEÇÕES – PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- SEÇÃO-012-05  

SEÇÕES – PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- SEÇÃO-013-05  

SEÇÕES – PPD  05 



AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- SEÇÃO-014-05  

SEÇÕES – PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- SEÇÃO-015-05  

SEÇÕES – PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP- SEÇÃO-016-05  

SEÇÕES – PPD  05 
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AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP SEÇÃO-017-05  

SEÇÕES – PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP SEÇÃO-018-04  

SEÇÕES – PPD  04 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP SEÇÃO-019-05  

SEÇÕES – PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP SEÇÃO-020-05  

SEÇÕES – PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP SEÇÃO-021-05  

SEÇÕES – PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP SEÇÃO-022-05  

SEÇÕES – PPD  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP SEÇÃO-023-05  

SEÇÕES – TAXIWAY  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP SEÇÃO-024-04  

SEÇÕES – PÁTIO  04 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP SEÇÃO-025-04  

SEÇÕES – PÁTIO  04 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP SEÇÃO-026-04  

SEÇÕES – TPS  04 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP SEÇÃO-027-04  

SEÇÕES – SCI  04 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP SEÇÃO-028-05  

SEÇÕES – ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP SEÇÃO-029-05  

SEÇÕES – ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP SEÇÃO-030-05  

SEÇÕES – ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS  05 

AER SANTO ÂNGELO-RS-TER-
AP SEÇÃO-031-00  

SEÇÕES – CANTEIRO DE OBRAS  00 

13. PROTEÇÃO VEGETAL  

AER SANTO ÂNGELO-RS-
PROTEÇÃO  VEGETAL-001-06  

PLANTA GERAL  06 

14. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 



CRONOGRAMA FÍSICO E 
FINANCEIRO - SANTO ÂNGELO REV 
07  

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE OBRAS – P3a  07 

CRONOGRAMA FÍSICO E 
FINANCEIRO - SANTO ÂNGELO REV 
07 P3b  

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE OBRAS – P3b  04 

AER SANTO ÂNGELO RS-GRL-AP-
PROJ 001-09  

CRONOGRAMA FÍSICO  09 

15. ORÇAMENTO  

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-MQ-001-07  MEMORIAL DE QUANTIDADES  07 

COMPOSIÇÕES  COMPOSIÇÕES P3A  00 

CURVA ABC DE MÃO DE OBRA  CURVA ABC MÃO DE OBRA  11 

CURVA ABC DE MATERIAIS M  CURVA ABC DE MATERIAIS 1/2  00 

CURVA ABC DE MATERIAIS N  CURVA ABC DE MATERIAIS 2/2  00 

CURVA ABC SERVIÇOS  CURVA ABC DE SERVIÇOS  11 

CURVA ABC INSUMOS  CURVA ABC INSUMOS  11 

DMT SANTO ÂNGELO  DMT MATERIAIS JAZIDAS  00 

SANTO ÂNGELO - PREÇOS ANP 
11.2016 - REV.01  

CUSTOS ANP  01 

COMPOSIÇÕES  COMPOSIÇÕES  00 

BDI e BDI equipamentos SANTO ÂNGELO  COMPOSIÇÃO BDI  00 

ISS - Santo Ângelo  COMPOSIÇÃO ISS 1  00 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO % -  
CANTEIRO DE OBRAS  

MEMÓRIA CÁLCULO – CANTEIRO DE OBRAS  00 
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MEMORIAL JUSTICATIVO 
GERAL - NOVEMBRO DE 2016 - 
REV.25  

MEMORIAL JUSTIFICATIVO DE PREÇOS  25 

PLANILHA ANALÍTICA E 
CONSOLIDADA  SANTO ÂNGELO  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA P3A  11 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA P3A  11 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA P3A  11 

PRODUÇÃO DE EQUIPE AUXILIARES  COMPOSIÇÕES PRODUÇÃO DE 
EQUIPE  AUXILIARES  

00 

PRODUÇÃO DE EQUIPE  COMPOSIÇÕES PRODUÇÃO DE EQUIPE  00 

AER SANTO ÂNGELO-RS-ORÇ.P3b-02-
05- 2018  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA P3B  00 

SANTO ÂNGELO - RS - CURVA 
ABC  SERVIÇOS - P3A+P3B+P3C  

CURVA ABC SERVIÇOS CONSOLIDADA  00 

SANTO ÂNGELO - RS - 
PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA - 
P3A+P3B+P3C  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA  00 



 
 

11. Conclusão   

Efetuada a análise dos documentos técnicos do Anteprojeto do aeroporto de SANTO  
ÂNGELO/RS e de acordo com o disposto nesta Súmula, a Equipe Técnica do Banco do  Brasil, 
declara sua conformidade com o definido no Manual Operacional e nos Contratos  com as 
projetistas, concluindo pela aprovação deste anteprojeto.   

A Equipe Técnica do Banco do Brasil declara ainda que, com base no inciso IV, alínea b, da  

CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato no 11/2013, este anteprojeto está apto a ser licitado na  
modalidade RDC Integrado, após a autorização da SAC. Esta declaração engloba a  
aprovação da planilha orçamentária, inclusive quanto à razoabilidade dos quantitativos e  
quanto aos preços unitários, que, nas frações do empreendimento suficientemente  detalhadas 
pelo anteprojeto, estão em conformidade com os referenciais oficiais da  administração 
pública, tais como SINAPI e SICRO, quando cabíveis, ou foram apurados por  meio da 
utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por  órgãos ou 
entidade da administração pública federal, em publicações técnicas  especializadas em 
sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado.  Nas frações do 
empreendimento não suficientemente detalhadas pelo anteprojeto, foram  aplicados índices 
paramétricos. Foram atendidas as normas da ABNT (associação Brasileira  de Normas 
Técnicas), as normas estrangeiras pertinentes na inexistência de normas  nacionais 
correspondentes e as exigências específicas da localidade, a exemplo das  normas das 
concessionárias. Portanto, a equipe técnica do Banco do Brasil declara a  viabilidade técnica 
do empreendimento objeto dessa súmula. Ademais, durante a  fiscalização do serviço pela 
equipe técnica do Banco do Brasil, foi observada a legislação  vigente aplicável ao assunto, a 
exemplo da lei nº 12.462/2011, do decreto nº 7.581/2011, do  decreto nº 7.983/2013, da 
legislação específica da localidade, como a de órgãos ambientais,  e a jurisprudência do 
Tribunal de Contas da União (TCU), quando cabível.  

Além da observância das referidas legislações específicas por parte da equipe técnica do 
Banco do Brasil, com relação à viabilidade jurídica do empreendimento, esta foi declarada 
pelo jurídico do Banco do Brasil quando da aprovação das minutas dos seguintes editais: i) 
2013/11193, que deu origem à contratação da projetista: ii) 2013/13012 que deu origem à 
contratação da empresa de topografia: iii) 2013/13750 que deu origem à contratação da 
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empresa de estudos ambientais: iv) 2013/19658 que deu origem à contratação da empresa 
de análise de projetos.  

A equipe técnica do Banco do Brasil declara, ainda, que, com base no inciso IV, alínea b, da 
cláusula terceira do contrato nº 11/2013, este anteprojeto está apto a ser licitado no regime 
de contratação integrada do RDC, e que a presente súmula está em conformidade com o 
definido no manual operacional.  

Equipe Técnica do BB responsável pela elaboração da Súmula 

 
______________________________  

Alaor Cesar Barbiero Junior  
Eng. Ambiental  

CREA: 5062950581/D-SP  

______________________________ 

Diana Lívia costa  
Arquiteta  

CAU: A36466-5  

______________________________ 
Ireni Gonçalves Dias  



Eng. Civil  
CREA: 74837/D-MG  

______________________________ 
Vírginio Albino Pimentel Pires Eng. 

Civil  
CREA: 045513/D-PE  
______________________________ 

Alex Meister  
Eng. Eletricista  

CREA: 136771/D-PR  

 ______________________________ 
Eduardo Alexandre Raduenz  

Eng. de Controle e Automação  
CREA: 183856/D-MG  

   

______________________________ 
Thiago Quiaratti  
Eng. Ambiental  

CREA: 5069217755/D-SP 

 

Aprovação Final pelo Banco 

 
 

Aprovo o disposto neste documento, encaminhe-se a SAC para aprovação e demais  
orientações,  

_______________________________ _______________________________ Gerente 
de Área de Engenharia Gerente de Setor de Engenharia  

Anexo 1 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – SANTO ÂNGELO/RS  
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Legenda: CUSTO MENSAL CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO  
caminho crítico (dias úteis)  
caminho não crítico (dias úteis) AEROPORTO DE SANTO ÂNGELO/RS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DURAÇÃO DATA INICIAL DATA FINAL PREÇO TOTAL mês 01 mês02 mês 03 mês 04 mês 05 mês 06 mês 07 mês 08 mês 09 mês 10 mês 11 mês 12 mês 13 mês 14 mês 15 mês 16 mês 17 mês 18 1 
CRONOGRAMA - AEROPORTO DE SANTO ÂNGELO/RS 540 dias 01/01/2016 23/06/2017  
2 PROJETO BÁSICO 180 dias 01/01/2016 28/06/2016 R$ 65.442,69 R$ 65.442,69 R$ 65.442,69 R$ 65.442,69 R$ 65.442,69 R$ 65.442,69  
R$ 654.426,86  
3 PROJETO EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA 180 dias 29/06/2016 25/12/2016 R$ 65.442,69 R$ 65.442,69 R$ 32.721,34 R$ 32.721,34 R$ 32.721,34 R$ 32.721,34  
4 PROJETOS DE ZONEAMENTO DOS AUXILIOS DE PROTEÇÃO À NAVEGAÇÃO 90 dias 29/06/2016 26/09/2016 R$ 81.737,71 R$ 20.434,43 R$ 20.434,43 R$ 20.434,43 R$ 20.434,43  
5 AÇÕES AMBIENTAIS 360 dias 29/06/2016 23/06/2017 R$ 2.369.952,96 R$ 236.995,30 R$ 236.995,30 R$ 236.995,30 R$ 236.995,30 R$ 236.995,30 R$ 236.995,30 R$ 236.995,30 R$ 236.995,30 R$ 118.497,65 R$ 118.497,65 
R$ 118.497,65 R$ 118.497,65 6 SERVIÇOS PRELIMINARES 360 dias 29/06/2016 23/06/2017  
7 Instalação do Canteiro de Obras 30 dias 29/06/2016 28/07/2016 R$ 327.213,43 R$ 163.606,72 R$ 163.606,72  
8 Placa da Obra 30 dias 29/06/2016 28/07/2016 R$ 4.762,94 R$ 2.381,47 R$ 2.381,47  
9 Administração Local + AS BUILT 360 dias 29/06/2016 23/06/2017 R$ 1.639.021,11 R$ 108.826,94 R$ 122.333,36 R$ 93.404,92 R$ 118.229,87 R$ 232.909,90 R$ 161.214,31 R$ 291.688,05 R$ 231.093,22 R$ 63.865,34 R$ 
102.261,88 R$ 92.683,94 R$ 19.480,32 10 Desmobilização de Pessoal, Máquinas e Equipamentos 60 dias 25/04/2017 23/06/2017 R$ 27.267,79 R$ 13.633,90 R$ 13.633,90 11 LADO AR 330 dias 29/06/2016 24/05/2017  
12 Locação da Obra 90 dias 29/06/2016 26/09/2016  
13 TERRAPLENAGEM - LADO AR 210 dias 29/06/2016 24/01/2017  
14 Escavação de bacias de drenagem 50 dias 29/06/2016 17/08/2016 R$ 855.407,40 R$ 427.703,70 R$ 427.703,70  
15 TERRAPLENAGEM DA ÁREA 5 - PR-A 20 dias 06/07/2016 25/07/2016 R$ 141.281,30 R$ 141.281,30  
16 TERRAPLENAGEM DA ÁREA 7 - Acesso - SCI 20 dias 29/07/2016 17/08/2016 R$ 21.497,87 R$ 10.748,94 R$ 10.748,94  
17 TERRAPLENAGEM DA ÁREA 1 - PPD (estaca -7 até 0) 35 dias 26/07/2016 29/08/2016 R$ 170.272,87 R$ 85.136,44 R$ 85.136,44  
18 TERRAPLENAGEM DA ÁREA 2 - PPD (ESTACA 1 ATÉ 35) 100 dias 18/08/2016 25/11/2016 R$ 472.830,88 R$ 118.207,72 R$ 118.207,72 R$ 118.207,72 R$ 118.207,72  
19 TERRAPLENAGEM DA ÁREA 3 - PPD (ESTACAS 36 ATÉ 66) 100 dias 17/10/2016 24/01/2017 R$ 583.318,60 R$ 145.829,65 R$ 145.829,65 R$ 145.829,65 R$ 145.829,65 20 TERRAPLENAGEM DA ÁREA 4 - PPD (ESTACAS 67 
ATÉ 89) 50 dias 26/11/2016 14/01/2017 R$ 712.466,96 R$ 356.233,48 R$ 213.740,09 R$ 142.493,39 21 TERRAPLENAGEM DA ÁREA 6 - PÁTIO 30 dias 26/12/2016 24/01/2017 R$ 385.632,35 R$ 192.816,18 R$ 192.816,18 22 
PAVIMENTAÇÃO 150 dias 26/11/2016 24/04/2017  
23 Regularização de subleito 60 dias 26/11/2016 24/01/2017 R$ 24.241,54 R$ 12.120,77 R$ 7.272,46 R$ 4.848,31 24 Execução do Pavimento Tipo 1 (pista de rolamento) 65 dias 25/01/2017 30/03/2017  
25 Execução da base e sub base do pavimento tipo 1 50 dias 25/01/2017 15/03/2017 R$ 197.198,92 R$ 98.599,46 R$ 59.159,68 R$ 39.439,78 26 Execução de revestimento do pavimento tipo 1 50 dias 09/02/2017 
30/03/2017 R$ 263.993,28 R$ 131.996,64 R$ 131.996,64 27 Execução de laje de transição 15 dias 04/02/2017 18/02/2017 R$ 67.727,25 R$ 67.727,25 28 Execução do Pavimento Tipo 2 (pátio de aeronaves) 90 dias 
25/01/2017 24/04/2017  
29 Execução de sub-base do pavimento Tipo 2 75 dias 25/01/2017 09/04/2017 R$ 677.923,92 R$ 169.480,98 R$ 169.480,98 R$ 169.480,98 R$ 169.480,98 30 Execução de base do pavimento Tipo 2 75 dias 09/02/2017 
24/04/2017 R$ 4.277.586,20 R$ 2.138.793,10 R$ 2.138.793,10 31 Execução do Pavimento Tipo 03 (acostamento) 35 dias 11/03/2017 14/04/2017  
32 Execução da base e sub base do pavimento tipo 3 20 dias 11/03/2017 30/03/2017 R$ 61.586,97 R$ 61.586,97 33 Execução de revestimento do pavimento tipo 3 20 dias 26/03/2017 14/04/2017 R$ 55.996,45 R$ 
27.998,23 R$ 27.998,23 34 Execução do Pavimento Tipo 4 (via de acesso do SCI) 45 dias 25/01/2017 10/03/2017  
35 Execução da base e sub base do pavimento tipo 4 30 dias 25/01/2017 23/02/2017 R$ 83.206,95 R$ 41.603,48 R$ 41.603,48 36 Execução de revestimento do pavimento tipo 4 30 dias 09/02/2017 10/03/2017 R$ 
100.621,02 R$ 50.310,51 R$ 50.310,51 37 DRENAGEM 30 dias 05/01/2017 03/02/2017  
38 Valeta Trapezoidal - TIPO 1 30 dias 05/01/2017 03/02/2017 R$ 55.015,68 R$ 27.507,84 R$ 27.507,84 39 Implantação de Canaleta com Grelha 30 dias 05/01/2017 03/02/2017 R$ 71.098,35 R$ 35.549,18 R$ 35.549,18 40 
Implantação de Separador Agua e Oleo 30 dias 05/01/2017 03/02/2017 R$ 4.978,14 R$ 2.489,07 R$ 2.489,07 41 Boca de Bueiro simples conforme projeto (diam 60 cm) 30 dias 05/01/2017 03/02/2017 R$ 11.252,78 R$ 
5.626,39 R$ 5.626,39 42 Bueiro simples diam 60 cm em berço de brita 30 dias 05/01/2017 03/02/2017 R$ 60.792,00 R$ 30.396,00 R$ 30.396,00 43 Bueiro simples diam 60 cm envelopado em concreto 30 dias 05/01/2017 
03/02/2017 R$ 127.171,99 R$ 63.586,00 R$ 63.586,00 38 Valeta Trapezoidal - TIPO 2 30 dias 05/01/2017 03/02/2017 R$ 89.943,23 R$ 44.971,62 R$ 44.971,62 42 Valeta Trapezoidal - TIPO 3 30 dias 05/01/2017 03/02/2017 
R$ 54.488,66 R$ 27.244,33 R$ 27.244,33 43 Valeta Trapezoidal - TIPO 5 30 dias 05/01/2017 03/02/2017 R$ 10.502,00 R$ 5.251,00 R$ 5.251,00 38 Valeta Trapezoidal - TIPO 6 30 dias 05/01/2017 03/02/2017 R$ 61.005,16 R$ 
30.502,58 R$ 30.502,58 44 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 30 dias 25/04/2017 24/05/2017  
45 Pintura de sinalização horizontal 30 dias 25/04/2017 24/05/2017 R$ 182.825,14 R$ 91.412,57 R$ 91.412,57 46 LADO TERRA 175 dias 29/06/2016 20/12/2016  
47 Locação da obra 30 dias 29/06/2016 28/07/2016  
48 TERRAPLENAGEM - LADO TERRA 80 dias 29/06/2016 16/09/2016  
50 TERRAPLENAGEM DA ÁREA 8 - TPS 10 dias 18/08/2016 27/08/2016 R$ 201.888,61 R$ 201.888,61  
51 TERRAPLENAGEM DA ÁREA 9 - ESTACIONAMENTO E VIAS DE ACESSO 20 dias 28/08/2016 16/09/2016 R$ 149.703,12 R$ 74.851,56 R$ 74.851,56  
50 TERRAPLENAGEM DA ÁREA 0 - CANTEIRO DE OBRAS 10 dias 18/08/2016 27/08/2016 R$ 40.249,57 R$ 40.249,57  
52 PAVIMENTAÇÃO 80 dias 02/09/2016 20/11/2016  
53 Regularização de subleito 30 dias 02/09/2016 01/10/2016 R$ 9.005,61 R$ 3.001,87 R$ 3.001,87 R$ 3.001,87  
54 Execução do pavimento Tipo 4 (via de acesso estacionamentoo) 40 dias 02/10/2016 10/11/2016  
55 Execução da base do pavimento tipo 4 30 dias 02/10/2016 31/10/2016 R$ 164.850,81 R$ 82.425,41 R$ 82.425,41  
56 Execução de revestimento do pavimento tipo 4 30 dias 12/10/2016 10/11/2016 R$ 199.350,81 R$ 99.675,41 R$ 99.675,41  
57 Execução do pavimento Tipo 5 (estacionamento) 30 dias 02/10/2016 31/10/2016  
58 Execução da base do pavimento tipo 5 20 dias 02/10/2016 21/10/2016 R$ 79.460,16 R$ 79.460,16  
59 Execução de revestimento do pavimento tipo 5 20 dias 12/10/2016 31/10/2016 R$ 201.647,69 R$ 201.647,69  
60 Pavimento tipo 6 (calçadas) 50 dias 02/10/2016 20/11/2016  
61 Execução da base do pavimento tipo 6 20 dias 02/10/2016 21/10/2016 R$ 634,33 R$ 634,33  
62 Execução de revestimento do pavimento tipo 6 20 dias 12/10/2016 31/10/2016 R$ 99.007,18 R$ 49.503,59 R$ 49.503,59  
63 Implantação do meio fio e sarjeta 20 dias 01/11/2016 20/11/2016 R$ 74.175,89 R$ 74.175,89  
64 DRENAGEM 30 dias 18/08/2016 16/09/2016  
65 Implantação de bueiro simples diam 40 cm em berço de brita 30 dias 18/08/2016 16/09/2016 R$ 168.383,00 R$ 84.191,50 R$ 84.191,50  
66 Implantação de bueiro simples diam 60cm em berço de brita 30 dias 18/08/2016 16/09/2016 R$ 121.969,02 R$ 60.984,51 R$ 60.984,51  
67 Implantação de caixa coletora simples com grelha 30 dias 18/08/2016 16/09/2016 R$ 52.287,70 R$ 26.143,85 R$ 26.143,85  



68 Implantação de boca de bueiro simples diam 60 cm 15 dias 02/09/2016 16/09/2016 R$ 2.045,96 R$ 1.022,98 R$ 1.022,98  
69 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 30 dias 21/11/2016 20/12/2016  
70 Pintura de sinalização horizontal 30 dias 21/11/2016 20/12/2016 R$ 33.550,86 R$ 16.775,43 R$ 16.775,43  
71 SINALIZAÇÃO VERTICAL 30 dias 21/11/2016 20/12/2016  
72 Sinalização Vertical 30 dias 21/11/2016 20/12/2016 R$ 20.144,64 R$ 10.072,32 R$ 10.072,32  
73 ELÉTRICA 60 dias 17/09/2016 15/11/2016  
74 SUBESTAÇÃO 30 dias 17/09/2016 16/10/2016  
75 KF Principal 30 dias 17/09/2016 16/10/2016 R$ 442.112,20 R$ 221.056,10 R$ 221.056,10  
76 KF Auxílios 30 dias 17/09/2016 16/10/2016 R$ 910.866,77 R$ 455.433,39 R$ 455.433,39  
77 Grupo motor-gerador 30 dias 17/10/2016 15/11/2016 R$ 224.035,14 R$ 112.017,57 R$ 112.017,57  
78 SISTEMAS ELÉTRICOS 60 dias 16/11/2016 14/01/2017 R$ 3.838.415,33 R$ 1.919.207,67 R$ 1.151.524,60 R$ 767.683,07 79 SISTEMAS ELETRÔNICOS 75 dias 16/11/2016 29/01/2017  
80 Telemática 60 dias 16/11/2016 14/01/2017  
81 Cabeamento 60 dias 16/11/2016 14/01/2017  
82 Cabo fibra ótica de 6 pares 60 dias 16/11/2016 14/01/2017 R$ 24.840,00 R$ 12.420,00 R$ 7.452,00 R$ 4.968,00 83 Cabo CT-APL-90 com 10 pares 15 dias 31/12/2016 14/01/2017 R$ 4.039,20 R$ 4.039,20 84 STVV - 
Sistemas de televisão e vigilância 30 dias 31/12/2016 29/01/2017  
85 Conjunto de câmera fixa externa tipo IP 30 dias 31/12/2016 29/01/2017 R$ 17.391,50 R$ 17.391,50 86 Conjunto de câmera móvel externa tipo IP 30 dias 31/12/2016 29/01/2017 R$ 6.260,94 R$ 6.260,94 

87IMPLANTAÇÃO DOS AUXÍLIOS Á NAVEGAÇÃO AÉREA - biruta, PAPI, E.M.S-3,   

rádio VHF) 180 dias 16/11/2016 14/05/2017 R$ 3.164.595,21 R$ 316.459,52 R$ 316.459,52 R$ 316.459,52 R$ 316.459,52 R$ 316.459,52 R$ 791.148,80 R$ 791.148,80 88 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 325 dias 04/07/2016 

24/05/2017  
89 Plantio de Grama 30 dias 25/04/2017 24/05/2017 R$ 616.284,11 R$ 308.142,06 R$ 308.142,06 90 Cerca Patrimonial 30 dias 04/07/2016 02/08/2016  
91 Cerca a ser implantada 30 dias 04/07/2016 02/08/2016 R$ 640.103,31 R$ 320.051,66 R$ 320.051,66  
92 Cerca a ser removida 30 dias 04/07/2016 02/08/2016 R$ 28.390,40 R$ 14.195,20 R$ 14.195,20  
93 Cerca Operacional 30 dias 04/07/2016 02/08/2016  
94 Cerca a ser implantada 30 dias 04/07/2016 02/08/2016 R$ 115.878,60 R$ 57.939,30 R$ 57.939,30  
95 PAISAGISMO 15 dias 21/11/2016 05/12/2016  
96 Plantio de árvore regional 15 dias 21/11/2016 05/12/2016 R$ 11.290,23 R$ 5.645,12 R$ 5.645,12  
97 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSIBILIDADE (PISO TÁTIL) 15 dias 21/11/2016 05/12/2016  
98 Execução de Piso Tátil 15 dias 21/11/2016 05/12/2016 R$ 2.793,19 R$ 1.396,60 R$ 1.396,60  
TOTAL GERAL  
R$ 26.651.897,75 mês 01 mês02 mês 03 mês 04 mês 05 mês 06 mês 07 mês 08 mês 09 mês 10 mês 11 mês 12 mês 13 mês 14 mês 15 mês 16 mês 17 mês 18  
TOTAL MENSAL  
TOTAL ACUMULADO % MENSAL  
R$ 65.442,69 R$ 65.442,69 R$ 65.442,69 R$ 65.442,69 R$ 65.442,69 R$ 251.865,30 R$ 1.694.993,62 R$ 1.928.271,73 R$ 1.428.449,46 R$ 1.857.163,98 R$ 3.837.794,54 R$ 2.599.590,31 R$ 4.853.074,11 R$ 3.806.328,86 R$ 

918.048,65 R$ 1.580.943,94 R$ 1.415.518,91 R$ 151.611,86 19  
R$ 65.442,69 R$ 130.885,37 R$ 196.328,06 R$ 261.770,74 R$ 327.213,43 R$ 579.078,73 R$ 2.274.072,35 R$ 4.202.344,08 R$ 5.630.793,54 R$ 7.487.957,52 R$ 11.325.752,06 R$ 13.925.342,37 R$ 18.778.416,48 R$ 
22.584.745,34 R$ 23.502.793,98 R$ 25.083.737,92 R$ 26.499.256,84 R$ 26.650.868,70 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,95% 6,36% 7,24% 5,36% 6,97% 14,40% 9,75% 18,21% 14,28% 3,44% 5,93% 5,31% 0,57%  
% ACUMULADA 0,25% 0,49% 0,74% 0,98% 1,23% 2,17% 8,53% 15,77% 21,13% 28,10% 42,50% 52,25% 70,46% 84,74% 88,18% 94,12% 99,43% 100,00%  
CONTRATO: 2013.8593.0041 CONTRATADA: CONSÓRCIO IQS / PJJ PRÓPRIO: AEROPORTO DE SANTO ÂNGELO - SBNM DATA: 01-
11-2016 ORGÃO PROP. : ANAC TIPO: CONSTRUÇÃO LOCAL: ERS 218 – Km 13 REVISÃO : R0 CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO  

MÊS  
DISCRIMINAÇÃO VALOR COM BDI   

A SERVIÇOS PRELIMINARES 216.365,96  
01 02 03 04 05 06 07 08 INFRAESTRUTURA  
100,000%  

216365,96  

B FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO  
 453.968,60  
25,000% 75,000%  

C ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 423.884,62 D IMPERMEABILIZAÇÃO 21.779,56  

113492,15 340476,45
50,000% 50,000%  

211942,31 211942,31  
100,000%  

21779,56  
100,000%  
E  
COMUNICAÇÃO VISUAL 2.937,77  
2937,77  

F DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS (SDAI) 31.261,31 G TELEMÁTICA E CFTV 36.470,12 H INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E 

COMBATE A INCÊNDIO 32.702,36  

20,000% 20,000% 20,000% 20,000% 20,000%  

6252,26 6252,26 6252,26 6252,26 6252,26 20,000% 20,000% 20,000% 20,000% 20,000%  

7294,02 7294,02 7294,02 7294,02 7294,02 20,000% 20,000% 20,000% 20,000% 20,000%  

6540,47 6540,47 6540,47 6540,47 6540,47  

I INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 46.485,43  
100,000% 46485,43  

J INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 39.497,86 K LIMPEZA 737,97  

L AS BUILT 217,05 TPS  

100,000% 39497,86  

100,000%  

737,97  
100,000% 217,05  

TPS 7.670.891,17 TPS EQUIPAMENTOS 889.384,73 TPS MOBILIÁRIO 477.568,14  

12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500%  

958861,40 958861,40 958861,40 958861,40 958861,40 958861,40 958861,40 958861,40 16,667% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667% 
16,667%  



148230,79 148230,79 148230,79 148230,79 148230,79 148230,79 50,000% 50,000%  

SCI 1.686.656,02 TOTAL GERAL 12.030.808,67  

SCI  
25,000% 25,000% 25,000% 25,000% 421664,00 421664,00 421664,00 421664,00  

238784,07 238784,07  

TOTAL MENSAL  
TOTAL MENSAL EM % TOTAL ACUMULADO TOTAL ACUMULADO EM %  
1.710.383,51 1.721.001,85 1.760.785,26 1.782.564,82 1.213.162,23 1.127.178,94 1.369.855,80 1.345.876,25 100,00% 14,22% 14,30% 14,64% 
14,82% 10,08% 9,37% 11,39% 11,19% 1.710.383,51 3.431.385,36 5.192.170,62 6.974.735,44 8.187.897,67 9.315.076,61 10.684.932,42 
12.030.808,67  
20  
14,22% 28,52% 43,16% 57,97% 68,06% 77,43% 88,81% 100,00%  


