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1. Objeto

Este documento apresenta uma sintese do Anteprojeto do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju,
localizado no municipio de Santo Angelo/RS, bem como um resumo do histérico até sua
conclusao, com a devida declaracao formal de aprovacgao pelo Banco do Brasil, para envio a
SAC/PR com o objetivo de obter sua aprovagao, conforme previsto no inciso IX, alinea b,
CLAUSULA TERCEIRA do Contrato n° 11/2013.

2, Situacgao Atual do Aeroporto

O aeroporto localiza-se no municipio de Santo Angelo, estado do Rio Grande do Sul, e esta
situado a cerca de 13 Km do centro da cidade, inserido em area rural. Trata-se de um
aeroporto publico, administrado pelo Governo do estado, possuindo um unico Terminal de
Passageiros, com aproximadamente 465 m? com pavimento térreo, e equipado para
operacao VFR, servido a aviagdo doméstica geral, 24 horas por dia.

Para a adequacao da situacéo atual de operacao do aeroporto a situagao futura, atendendo
as premissas e normas definidas pela SAC, houve a necessidade de se realizar ajustes no
layout existente, sempre procurando aproveitar ao maximo a estrutura atual, principalmente
com relagao a pista de pouso e decolagem, patio e edificagoes.

A solucao de reforma adotada prevé desapropriagdo de 106.120 m2.

Identificagdo/Operagdo — ROTAER

Municipio Nome do Aerédromo UF ICAO IATA Outorga / Administragao
Santo Angelo Aeroporto de Santo Angelo RS SBNM GEL Estado
Homologado Ab'erto a0 Utilizacdo | Tipo Operacao NPCE | PAA | Elevacdo ARP
Trafego
VFR o t L o tl th
SIM SIM PUB diurno/noturno 2 - 322 m 28°16°567S/054°10°08”W
| Sistema de Pistas / Patio

PPD Dimensoées Pavimento Resisténcia
11-29 1.625 X 30 ASPH 13/FIAIXIT
TWY Dimensoées Pavimento Resisténcia
- Patio Dimensoées Pavimento Resisténcia

Identificacao/Operacao — Alteracdes encontradas no local
Municipio Nome do Aerédromo UF ICAO IATA Outorga / Administragao
Santo Angelo Aeroporto de Santo Angelo RS SBNM GEL Estado
Homologado Ab'erto a0 Utilizacdo | Tipo Operacgao NPCE | PAA | Elevacgao ARP

Trafego
VFR 0 t L o t] th
SIM SIM PUB diurno/noturno 2 - 322m 28°16°56”S/054°10°08”W
| Sistema de Pistas / Patio

PPD Dimensées Pavimento Resisténcia
11-19 1.625 X 30 m ASPH 13/FIAIXIT
TWY Dimensoées Pavimento Resisténcia
A 80X25m ASPH 13/FIAIXIT




Patio

Dimensoées

Pavimento

Resisténcia

102X 50 m

ASPH

N/I

3. Histoérico do projeto — Tratativas entre SAC/PR e BB

Durante as diversas etapas de projeto, foram realizadas comunicagbes com autorizagdes,
aprovagdes alteragdes e outros fatos, entre a SAC/PR e o BB, que geraram as diretrizes
finais sob as quais foi elaborado este Anteprojeto, conforme tabela a seguir.

Histoérico das tratativas

Data

Nimero

Solicitagdo

Atendimento
(T/P/NA)

Justificativas

06/05/2014

Oficio n°®
237/2014/SEAP/SAC-
PR

Seleciona o cenario 2 (aeronave critica de
projeto codigo 3C 90% PMD). Solicita a
execugao do Estudo Preliminar, no qual
devera ser reduzido o TPS para o modelo
M1 (atual MB), e considerar obras em
execugdo por convénio firmado com a SAC.

Total

30/07/2014

Oficio n°®
467/2014/SEAP/SAC-
PR

Oficio de aprovagao do Estudo Preliminar,
ao passo que autoriza a elaboragéo do
Anteprojeto, com reducado do novo patio de
aeronaves, passando de 8 para 6 posicoes
(2 posicdes 2C, 3 posicdes 3C e 1 posigao
4C), com a reserva da area inicialmente
definida para 8 posi¢des para eventual
ampliagdo futura. Informa que ndo deveréo
ser previstas intervengdes na PPD, por
haver convénio em execugao, somente
implantagéo de areas de seguranca e
regularizagao das faixas de pista. Redugéo
do PMD, o qual devera ser recalculado e
adotado para os demais dimensionamentos.
Solicitado também inicio do processo de
licenciamento ambiental.

Total

19/07/2016

Oficio n°®
352/2016/SEAP/SAC

Oficio de aprovagao do leiaute de
implantagéo da EPTA, com indicacédo da
necessidade de ajustes na descrigéo e
posicionamento dos equipamentos de
auxilio a navegagao, além da andlise e
fundamentagéo em detalhes para a
substituicdo do balizamento luminoso
existente. Sendo necessaria a apresentagédo
dos ajustes na fase de Anteprojeto.

Total

23/12/2016

Oficio n°®
229/2016/DPROFAA/
SEAP/SAC/MTPA

Oficio de andlise do estudo do leiaute da
SCI customizada. Indica que a edificagédo
existente devera ser demolida e ndo mais
customizada, deixando sua area livre para a
nova SCl tipo “reduzida”.

Total

23/02/2017

Oficio n°®
101/2017/GAB-
SAC/SAC-MT

Dentre outros assuntos, reclassifica a
categoria de EPTA a ser implantada para
diversos aeroportos. Especificamente para
Santo Angelo, o oficio alterou a categoria da
EPTA de CAT A [R] para P3A[X][R].

N/A

O P3a foi aprovado
previamente a
emisséo do oficio.

4. Apresentacgao e Analise das Principais Intervengoes

O Anteprojeto do aeroporto de SANTO ANGELO/RS foi elaborado adequadamente e
encontra-se em conformidade com a legislagéo vigente, atendendo ao seguinte cenario de
investimento:




Identificagdo do Cenario Detalhado no AP

Gondrio | Asronave de Projto
(PMD) Cat - Tipo Kg Pax/h Pax/h
N 2 (89%)* 3C - A319 67.195 148.140 159 494

*PMD recalculado conforme oficio 467/2014/SEAP/SAC-PR

Intervengdes e Caracteristicas Basicas

DESCRICAO

SITUACAO LEVANTADA (atual)

PREVISTO EM PROJETO

Tipo de Operacao

VFR diurna/noturna

VFR/IFR néo-preciséo diurna/noturna

Trafego/Segmento

Nao-regular

Regular e nao-regular

Pista de Pouso e
Decolagem (PPD)

-1.625 X30m

- CAB 11 e CAB 29

- Sem acostamento

- Nao possui blast-pad

- PCN 13/F/IAIXIT

- Declividade de projeto: 0,66%

- Sem intervengdes na PPD, conforme Oficio
n° 467/2014/SEAP/SAC-PR

Cabeceiras (THR)

CAB 11: 28°16’52”S; 54°10'40"0
CAB 29: 28°17°02"S; 54°09'41,3’0

Areas de Seguranca de

X . -Na i RESA -90 X 60
Fim de Pista (RESA) <o possul m
Faixa de Pista -1.960 X 300 m -1.745 X300 m
Faixa Preparada -1.960 X 150 m -1.745X 150 m
- Operagao VFR e IFR néo-precisédo —
Afastamentos “NA Aeronave 4C
(expansibilidade) - Afastamentos adotados conforme
RBAC154
“PTR-A “PTRB
. -80X25m -191 X15m
Pistas de Rolamento - ASPH - ASPH

(Taxiway)

- Sem acostamento
- PCN 13/F/AIXIT

- Largura do acostamento 5 m
- PCN 36/F/AIXIT

Patio de Aeronaves

-102 X 50 m
- ASPH

- Novo, com uma posigéo 4C, trés posicoes
3C e duas posigdes 2C considerando auxilio
de pushback

-218,9 X 86,3 m

- Pavimento rigido

- PCN 39/R/B/WIT

Vias de Servigo

- Nao ha

- A via de servigo prevista entre o patio de
aeronaves e o TPS seréa construida em
pavimento rigido, integrada ao patio, com 8
metros de largura

- Ampliagao da via perimetral em leito natural
margeando a cerca patrimonial para
vigilancia e servigos

Terminal de Passageiros
(TPS)

- Area de 465 m?
- Sem intervengao

- Nova edificacdo
- Projeto padrao modelo mB, com 1.210 m?,
além de CUT e DRS

Estacionamento de
veiculos

- 52 vagas, sem intervengao

- Novo estacionamento em frente ao TPS a
implantar com 139 vagas, sendo 6 vagas
para idosos e 3 para PcD

Via de acesso ao TPS
interno ao sitio

- Mantida a interligagdo atual para o TPS
existente

- Prolongamento da via de acesso existente
para interligagcao ao novo lado terra

Secao Contra incéndio de
Aerédromo (SCI)

- Area de 201 m?
- A ser demolida, para dar lugar a nova SCI

- Nova SCI Tipo A[R] (~200 m?)

Vias de Acesso de
Emergéncia

- Acesso SCI-PPD a manter
- Acesso externo a SCI, sem intervengao

- Implantacéo de ligagdo SCI-Patio 189 m de
comprimento. A largura varia entre 7 e 8 m
- ASPH




EPTA/Torre de Controle
(TWR)

- Sala AIS dentro do TPS existente, a
desativar

- Nova EPTA CAT A [R/S]

Cerca Operacional

- Coincide com a patrimonial em alguns
pontos

- Implantagao de 460 m

Cerca Patrimonial (se ndo
for coincidente com a
operacional)

- Mantidos 2.408 m
- Remogao de 2.560 m

- Implantagdo de 2.541 m

Auxilios a Navegagao
Aérea

- Balizamento luminoso — substituir

- Biruta iluminada — relocar

- Farol rotativo — manter

- AVASIS — remover (CAB11)

- Estagdo meteoroldgica — substituir

- Poste de iluminagao de Patio — remover
- NDB (desativado) — manter

- Sinalizagdes horizontal e vertical —
substituir

- RNAV — manter

- Balizamento luminoso com luminarias de
LED - implantar

- Biruta iluminada — relocar

- Farol rotativo — manter

- PAPI — implantar (CAB11 e CAB29)

- Estagdo meteoroldgica — implantar (classe
1l sitios principal e secundario)

- Sistema de Radio VHF/AM — implantar

- Poste de iluminagao de Patio — implantar
- NDB — manter

- Sinalizagéo vertical — implantar

- Sinalizagéo horizontal — implantar

Demolicbes

- SCl existente
- Hangares

5. Analise Situacional

A seguir, apresentam-se as plantas de implantagdo geral, acompanhadas de ampliagéo da
area do lado terra, para melhor visualizacdo das intervencgdes previstas.

Planta geral EP




Ampliagéo Lado Terra e Patio de Aeronaves (EP)
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Alteracoes entre EP e AP

Alteragao

Justificativa

Redugao do patio de aeronaves, passando de 8
posicdes no EP para 6 posi¢des de parada no AP (1
posicéo 4C, 3 posicdes 3C e 2 posicdes 2C);
recalculo do PMD para adequar a PPD atual, que ndo
devera mais sofrer intervengdes (recuperagéo,
ampliagdo, alargamento), em fungéo de convénio em
execugao pelo Governo do Estado para intervencoes
na pista; adequagéao da cerca patrimonial,
readequacao para as novas areas a serem
desapropriadas e incorporagao ao sitio, também por
forga de convénio em execugao. Demoli¢gdes de
hangares também a cargo do Estado.

Solicitagdo SAC — Oficio 467/2014

6. Orgamento

6.1. Situagao Comparativa— EVT, EP e AP

A tabela comparativa abaixo traz um resumo de previsdes orcamentarias entre as fases de
EVT, EP e AP, com as mesmas variaveis macros que vem sendo avaliadas, contendo assim
0 comparativo de valores estimados para cada item bem como uma variagdo percentual
entre os valores iniciais (EVT) e os finais (AP) e a justificativa para alteragao.

Comparativo de Custos

Custos (RS)

Item
EVT EP

AP

Variagao
EVT - AP

Justificativa

Edificagdes 11.142.000,00 | 6.756.600,00

12.030.808,67

8%

Apenas uma estimativa de custo
do EVT. Nas fases anteriores ao
AP, estava prevista a reforma com
ampliagdo da SCI. Posteriormente,
foi alterada a solugdo, com
solicitagdo por parte da SAC de
demolicdo da edificagdo existente
e implantagdo de nova SCI.

Pavimentagao 14.593.380,00 | 12.388.551,59

6.613.088,63

-55%

Na aprovagao do EP e autorizagao
do AP, foi solicitado que ndo
fossem feitas intervengdes na
PPD, pois ja havia convénio em
execucdo para as referidas obras,
mantendo-se apenas a
implantacdo de novos patio e
taxiway.




Equipamentos
de auxilios a
navegacao,

sistemas
elétricos e
eletronicos

9.351.500,00

7.717.500,00

3.157.937,42

-66%

O EVT considerava a implantagdo
de equipamentos que
posteriormente foram suprimidos
do projeto (ALSF, DVOR, SICOM).
também era considerada a
implantacdo de novo farol rotativo
e biruta. Com o desenvolvimento
do projeto, identificou-se que
esses equipamentos poderiam ser
reaproveitados. Por fim, com o
refinamento do orgamento no
Anteprojeto, alguns custos
mostraram-se menores que 0s
estimados nas fases de estudos.

Drenagem

649.800,00

2.264.959,73

887.399,20

37%

O EVT foi elaborado levando em
conta reforma do sistema
existente, e com o
desenvolvimento dos projetos,
verificou-se que era necessaria a
implantagdo de novo sistema de
drenagem.

Terraplenagem

4.305.467,00

29.273.510,39

3.719.956,04

-14%

Redugdo dos custos em fungdo do
refinamento e detalhamento das
informagdes no Anteprojeto, em
relagdo ao EVT.

6.2. Desapropriagoes

Para a implantagéo do projeto de ampliagdo do aeroporto de SANTO ANGELO/RS, seréo
necessarios 106.993 m? a desapropriar.

6.3. Composigoes

As composicdes atendem ao disposto no SINAPI/SICRO proporcionalmente ao nivel de
precisao exigido no contrato. As composigdes nado existentes em tais sistemas, foram
elaboradas com base em licitacdes anteriores ou pesquisa de mercado, atendendo aos

requisitos legais.

6.4. Avaliagao Analitica e Curva ABC

A tabela a seguir apresenta os macro itens mais representativos do orcamento estimativo do
Anteprojeto, indicando o percentual destes itens em relagdo ao valor total do orgamento e os
componentes que mais contribuiram para o custo destes itens.




Percentual

Item do Total da Comentarios
Obra
TPS 23,51% Sera implantado um novo TPS PADRAO mB.

O anteprojeto NAO prevé intervengdes na PPD, apenas na pista de

Pavimentacao 17,12% . .
de RESAs em ambas as cabeceiras e prolongamento da via de acesso

existente para interligagdo ao novo lado terra.

Implantagdo de nova casa de forga para atendimento ao lado ar do

Instalagdes Elétricas 14,10% . o . .
atendimento aos novos auxilios a navegagdo, assim como para

atendimento ao estacionamento de veiculos, vias de acesso e servigo.

Terraplenagem 9,63% . . L
do terreno para implantagdo das novas edificagGes.

L . Custos para implantagdo de balizamento luminoso, sinalizagao vertical,
Auxilios a Navegacdo

Adrea 8,16% farol rotativo, biruta iluminada, PAPI, estacdo meteoroldgica e
radiocomunicador VHF.

Administragdo da 4,86% Inclui custos de administragdo local, operagdo do canteiro, mobilizagdo e
Obra/Controle de Obra desmobilizacdo da equipe.

Drenagem 4,50% Implantagdo de sistema de drenagem no lado ar e lado terra.
SCI A[R] (Projeto 4,39% Custos para construcdo de edificagdo SCI sem considerar os custos de
Padrio) fundacdo.

7. Cronograma

No anexo 1 é apresentado o cronograma fisico financeiro previsto para o aeroporto de
SANTO ANGELO/RS.

8. Componente Ambiental

Para obtencdo do licenciamento ambiental do aeroporto de Santo Angelo foram
acionados em 31/07/2014 os estudos ambientais Relatério Ambiental Simplificado (RAS),
Plano de Controle Ambiental (PCA) e Relatdrio de Inventario Florestal para Autorizagéo de
Supressao de Vegetagado (ASV). Estes estudos foram elaborados com base em Termo de
Referéncia padrao disponibilizado em sitio eletrénico pela Fundagao Estadual de Protegao
Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam).

Em 16/12/2014 a Fepam emitiu o oficio INFRA/FEPAM n°® 15452/2014 no qual sao
estabelecidos os tipos de licenga que devem ser solicitadas para os aeroportos regionais do
Rio Grande do Sul. Em atendimento as diretrizes deste oficio e apds diversas tratativas para
pagamento das taxas ambientais, os estudos foram protocolados em 10/04/2015 para
solicitagdo de Licenga de Instalagdo de Ampliagdo (LIA). Cabe ressaltar que o aeroporto
possuia a Licenga de Operacgéo (LO) n°® 260/2012-DL.
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rolamento, implanta¢do de novo patio, novas vias de servico, implantacdo

aeroporto, implantagdo de rede dutos e demais infraestrutura elétrica para

Servigos de terraplenagem para ajuste da faixa preparada e conformagao




Apds andlises do 6rgdo ambiental, em 12/01/2016 foi recebida solicitagdo de
complementacées e esclarecimentos sobre os estudos apresentados. As solicitagdes foram
atendidas e protocoladas em 05/04/2016.

Em 04/07/2016 foi recebido o oficio INFRA/FEPAM n° 6363/2016 no qual a
Fundacgao solicita anuéncia do Instituto do Patriménio Historico e Artistico Nacional (IPHAN)
para emissdo da LIA. O material foi encaminhado ao Departamento Aeroportuario do Rio
Grande do Sul (DAP) e foi solicitado que tal Departamento, como responsavel pelo
aeroporto, prestasse os esclarecimentos necessarios. Mesmo apés diversas cobrangas por
um posicionamento, o DAP nao se manifestou sobre o atendimento.

Todo o processo culminou com a emissdo da LIA n° 00148/2018, emitida em
01/03/2018 e valida até 05/03/2023. Esta licenga autoriza a execugéo das obras previstas no
Estudo Preliminar e contém diversas orientagdes, obrigagdes e condicionantes a serem
atendidas quando da execucado das obras. Também constam os documentos necessarios
para a renovacao da referida Licenca bem como documentos para atualizacdo da Licenca
de Operagéo.

Todas as determinag¢6es constantes da LIA devem ser observadas e atendidas
e tal documento deve fazer parte do instrumento convocatorio.

Segundo a Projetista, na elaboragdo do anteprojeto foram consideradas todas as
interferéncias apontadas nos estudos ambientais que, de alguma forma, pudessem alterar a
proposta apresentada, sempre visando amenizar os seus impactos.

9. Responsabilidades externas ao Projeto

Deverao ser providenciados as seguintes adaptagdes, caso em fase futura do projeto sejam
identificadas as seguintes demandas, e que n&o foram identificadas ou ndo fazem parte do
escopo do Anteprojeto, tais como:

a) Manutengéo e/ou reforma de acessos rodoviarios externos ao Sitio Aeroportuario;

b) Retirada de obstaculos identificados como afetando a operagdo prevista para o
aeroporto;

c) Disponibilizagao de infraestrutura de rede elétrica nos limites do Sitio Aeroportuario;

d) Abastecimento de agua potavel por concessionaria (se nao previsto em projeto no
interior do Sitio Aeroportuario);

e) Infraestrutura de tratamento de efluentes (se n&o previsto em projeto no interior do Sitio
Aeroportuario);

f) Outras infraestruturas porventura previstas para interligagdo a redes ou servigos

publicos.

10. Documentos (Anexos)
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Apresenta-se tabela resumo, com a relacdo de todos os documentos que compdem o
anteprojeto, com controle da versdo entregue, contendo todos os projetos, planilhas,
especificagbes, cronograma e outros que irdo compor o material técnico para licitagao.

DOCUMENTO

TiTULO

VERSAO
APROVADA E
ENTREGUE

1. MEMORIAIS E ESPECIFICAGAO TECNICA

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-MD-ETE-
AP-001-14

ANTEPROJETO P3A/P3C — MEMORIAL
DESCRITIVO

14

AER SANTO ANGELO-RS-ARQ-MD-AP-00 | ANTEPROJETO P3B — MEMORIAL DESCRITIVO | 03

Modelo do Caderno de Especificagbes ANTEPROJETO CADERNO DE ENCARGOS 66

Técnicas - CE - Rev.66 P3A

AER SANTO ANGELO-RS-ARQ-ETE-AP-04 | ANTEPROJETO CADERNO DE ENCARGOS 04
2. MODELOS REVIT

2‘55036/‘” TO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT- | 1oy ANTACAO GERAL ELETRICA 06

g‘gg O%AN TO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT- | 1o/ ANTACAO GERAL EDIFICACOES 02

AER SCI PADR O NPCR 1a5-ARQ-FINAL | ARQUITETURA SCI 00

AER-TPSM1-ARQ-PE-RVT-01-CUT-03 ARQUITETURA CUT 03

AER-TPSMB-ARQ-PE-RVT-01-TPS-03 ARQUITETURA TPS 03

EPTA R-ARQ-MOD-PE-BIM-001-02 ARQUITETURA EPTA 02
3. MODELOS CIVIL 3D

2\8ER SANTO ANGELO-RS-GRL-CVL-001- | 12mmapl ENAGEM 08

AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP-

B TERRAPLENAGEM — PERFIL 06

AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP-

AU TERRAPLENAGEM — PERFIL 06

AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP-

AN TERRAPLENAGEM — PERFIL 05

AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP-

o Ao e R TERRAPLENAGEM — PERFIL 05

AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP-

R N NIGELOR TERRAPLENAGEM — PERFIL 05

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-

PLANTA GERAL-001-05 DRENAGEM 05

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-

PLANTA GERAL-002-05 DRENAGEM 05

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-

pAR My DRENAGEM — PERFIL 01

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-

R oA T DRENAGEM — PERFIL 01

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-

o DRENAGEM — PERFIL 01

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-

prEA e DRENAGEM — PERFIL 01

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-

AR AT AN DRENAGEM — DETALHES 05

AER -SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-

CANTEIRO DE OBRAS-001-03 CANTEIRO DE OBRAS 03

AER SANTO ANGELO-RS-PLANTA »

CERALO01-07 - RAMPA DE TRANSICAO | PLANTA GERAL E RAMPA DE TRANSIGAO 07

AER SANTO ANGELO-RS-PAISAGISMO-

PLANTA GERAL-001-07 PAISAGISMO 07

AER SANTO ANGELO-RS-PROTECAO -

R AN PROTECAO VEGETAL 05

AER SANTO ANGELO-RS-SIN-HOZ-AP- | SINALIZACAO HORIZONTAL — DETALHES 06
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PLANTA-DETALHE-001-06

AER SANTO ANGELO-RS-SIN-HOZ-AP-

TP NGELORS SINALIZAGAO HORIZONTAL — DETALHES 06
O V=T z
A AT O AN GELO-RS-PAV-AP- PAVIMENTAGAO - DETALHES 04
4. MODELO NAVISWORKS
AER SANTO ANGELO-RS-GRLNVW-00T- | 41 QUETE ELETRONIGA 05
5. ARQUITETURA
AER SANTO ANGELO-RS-AP-PLANTA PLANTA GERAL 08
AER SANTO ANGELO-RS-AP-PLANTA SASAGISMO o7
’gfstT’;“’fg‘E)Tﬁ'Zﬁgfo%fgés’ N-HOZ-AP- | SINALIZAGAO HORIZONTAL — DETALHES 06
A AN T D ) ELO-RS SIN-HOZAP- | SINALIZAGAO HORIZONTAL - DETALHES 06
i PO z
e TS T | wpncio z
7 S PV e z
T7-AER SANTO ANGELO RS-ARQ-AP- PLANTA = SCI o7
i VT 2
T A TS ELO RSARQAP: PLANTA - GUARITA 04
e T z
21AEK Sslj‘A’\iT_oG/;‘E’\,’?f\f_Lg, RS-ARQ-AP- COMUNICAGAO VISUAL 04
A S [P 7
e L P z
B e o T oELO RSARQAP- PLANTAS - TPS, CUT E DRS 04
L i LYV z
6. FUNDACOES
RSO T ORI | rongoes- o cureons z
30-AER g\(/)v;g_,géveﬂo RS-FUN-APPL. | iNDACOES - KF 03
gﬁﬁfﬁé‘g}gﬁﬂ gfLO RS-FUN-AP- FUNDACOES — GUARITA 04
7. DRENAGEM
R i LT z
o R :
AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP- PERFIL 2
AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP- PERFIL 2
AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP- J— 02

PERFIL-004-02
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AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-
PERFIL-004-02

PERFIL

02

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-AP-
DETALHE-001-05

DETALHES

05

8. SISTEMA HIDRAULICO, ESGOTO E COMBATE A INCENDIO

32-AER SANTO ANGELO RS-HID-AP-
INFRA.AGUA FRIA-04

IMPLANTACAO — AGUA FRIA

04

33-AER SANTO ANGELO RS-HID-AP-
INFRA.AGUA PLUVIAL-04

IMPLATACAO — AGUAS PLUVIAIS

04

34-AER SANTO ANGELO RS-HID-AP-
INFRA.ESGOTO-04

IMPLANTAGCAO — ESGOTO

04

35-AER SANTO ANGELO RS-INC-AP-HID
KF.-ISOMETRICAS-04

SISTEMA ISOMETRICO - KF

04

36-AER SANTO ANGELO RS-INC-AP-
KF.GUARITA-INCENDIO-04

COMBATE A INCENDIO

04

9. SISTEMAS MECANICOS

22-AER SANTO ANGELO RS-MEC-AP-
CLIMATIZACAO-04

SISTEMAS MECANICOS

04

10. PAVIMENTAGAO

AER SANTO ANGELO-RS-PAV-AP-
PLANTA GERAL-001-06

PLANTA GERAL

06

AER SANTO ANGELO-RS-PAV-AP-
DETALHE-04

DETALHES

04

11. SISTEMAS ELETRICOS E ELETRONICOS

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 03 - AUXILIOS VISUAIS -
DETALHAMENTO LUMINARIAS

AUXILIOS VISUAIS

05

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 04 - ELETRICA - )
DETALHAMENTO ILUMIACAO DE PATIO

ILUMINAGCAO DE PATIO

05

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 05 - ILUMIN- VIA PUBLICA
- DETALHAMENTO LUMINARIAS

ILUMINACAO LADO TERRA

05

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 06 - REDE DE DUTOS -
DETALHAMENTO DAS CAIXAS DE
PASSAGEM

CAIXAS DE PASSAGEM

05

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 07 - SINALIZACAO
VERTICAL - DETALHAMENTO BASES
TIPO

SINALIZAGAO VERTICAL

05

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 08 - SINALIZACAO
VERTICAL - DETALHAMENTO DOS
PAINEIS

SINALIZAGAO VERTICAL

05

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 09 - ESQUEMAS
UNIFILARES 1-3

DIAGRAMA UNIFILAR

05

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 10 - ESQUEMAS
UNIFILARES 2-3

DIAGRAMA UNIFILAR

05

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-06 - Folha - 11 - ESQUEMAS
UNIFILARES 3-3

DIAGRAMA UNIFILAR

06

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 12 - DIAG- DE
ALIMENTADORES E DIAG- DE REDE
ELETRONICA

ELETRONICA

05

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-
001-05 - Folha - 13 - KF PRINCIPAL E DOS
AUXILIOS - PLANTA BAIXA

PLANTAS KFS

05

14




AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT-

001-06 - Folha - 01 - IMPLEMENTAGAO | IMPLANTAGAO GERAL 06
GERAL 1-2

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT- )

001-06 - Folha - 01 - IMPLEMENTAGAO | IMPLANTAGAO GERAL 06
GERAL 1-2

27-AER SANTO ANGELO RS-LOG-APRF- | |yl aNTAGAO - LOGICA 04
INFRAGERAL DY | IMPLANTAGAO o
2ANER SANTOANGELO RS-ELEAPKE | 1vpANTAGAO - TOMADAS 04
ffj\‘ﬁﬁ/@‘q’\gg NGELO RS-ELEAPKE- | MpLANTACAO - ILUMINAGAO 04
26-AER SANTO ANGELO RS-ELEAPKF- | 1oy anTaGAG - SPDA 04

12. TERRAPLANAGEM

PLANTAPERFILOOT-06 PERFIL *
-
PLANTAPERFIL003.05 PERFIL *®
PLANTAPERFIL 00406 PERFIL »
z
QE’SASS-%?- ANGELO-RS-TER-AP- SECOES — PPD 05
ég&sg\_/(\)/gg ANGELO-RS-TER-AP- SECOES - PPD 05
Q?SASS-%:’? 65\5NGEL O-RS-TER-AP- SECOES — PPD 05
QE’SASS-,(\)/&? ANGELO-RS-TER-AP- SECOES - PPD 05
ég&sg—/g;ﬁ 6[\5NGEL O-RS-TER-AP- SECOES — PPD 05
ggg;g\_/{\)/gg (,)5\5NGEL O-RS-TER-AP- SECOES — PPD 05
QE’SASS‘-%?- ANGELO-RS-TER-AP- SECOES - PPD 05
Aéggﬂsg\_/(\)/gg 65\5NGEL O-RS-TER-AP- SECOES - FPD 05
éEgAséq_/(\)/gg ANGELO-RS-TER-AP- SECOES — PPD 05
ég&sgjgg ANGELO-RS-TER-AP- SECOES— PPD 05
QE’SASS‘-,(\)/;?- ANGELO-RS-TER-AP- SECOES — PPD 05
QE'SASS‘.'XE (,)5\5NGEL O-RS-TER-AP- SECOES — PPD 05
QE’SASS‘-,(\)/E- ANGELO-RS-TER-AP- SECOES - PPD 05
gEgASS\_/(\)/:z 65\5NGEL O-RS-TER-AP- SECOES — PPD 05
QE’SASS‘-,(\)/;?- ANGELO-RS-TER-AP- SECOES — PPD 05
AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP- SECOES - FPD 05

SECA0-016-05
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AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP-

SECAO01705 SEGOES - PPD 05

AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP- "

SEcAD016.04 SEGOES - PPD 04

AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP- 3

SECAO01505 SEGOES - PPD 05

AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP- .

SECAD-020.08 SEGOES - PPD 05

AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP- .

SECAO-021.05 SEGOES - PPD 05

AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP- -

SECAD-072.08 SEGOES - PPD 05

AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP- -

SEoAD-025.08 SEGOES - TAXIWAY 05

AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP- - ,

SEcAD-020.04 SEGOES - PATIO 04

AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP- - :

Ao 02504 SEGOES - PATIO 04

AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP- -

SEcAD-026.04 SEGOES - TPS 04

AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP- "

SECAO-07.04 SEGOES - SCI 04

AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP- 3 ,

SECAG-025.05 SEGOES — ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | 05

AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP- » ,

SECAD-020.08 SEGOES - ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | 05

AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP- 3 ,

SECAO050.05 SEGOES — ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | 05

AER SANTO ANGELO-RS-TER-AP- n

SEcAD-03T.00 SEGOES - CANTEIRO DE OBRAS 00
13. PROTEGAO VEGETAL

AER SANTO ANGELO-RS-PROTEGAO

AER SANTO /NG PLANTA GERAL 06
14. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO -

R PO CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE OBRAS - P3a | 07

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO -

A AL CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE OBRAS - P3b | 04

AER SANTO ANGELO RS-GRLAP-PROJ- | GronioaRAMA FISICO "
15. ORCAMENTO

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-MQ-001-07 | MEMORIAL DE QUANTIDADES 07

COMPOSICOES COMPOSICOES P3A 00

CURVA ABC DE MAO DE OBRA CURVA ABC MAO DE OBRA 11

CURVA ABC DE MATERIAIS M CURVA ABC DE MATERIAIS 1/2 00

CURVA ABC DE MATERIAIS N CURVA ABC DE MATERIAIS 2/2 00

CURVA ABC SERVICOS CURVA ABC DE SERVICOS 11

CURVA ABC INSUMOS CURVA ABC INSUMOS 11

DMT SANTO ANGELO DMT MATERIAIS JAZIDAS 00

SANTO ANGELO - PREGOS ANP 112076~ | G570 anp o

COMPOSICOES COMPOSICOES 00

BD/ e BDI equipamentos SANTO ANGELO | COMPOSICAO BDI 00

ISS - Santo Angelo COMPOSICAOC 1SS 1 00

MEMORIA DE CALCULO DO % - MEMORIA CALCULO — CANTEIRO DE OBRAS | 00

CANTEIRO DE OBRAS
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MEMORIAL JUSTICATIVO GERAL -
NEMORIALJUSTICATIVO GER MEMORIAL JUSTIFICATIVO DE PRECOS 25
PLANILHA ANALITICA E CONSOLIDADA , ,
FLANILH ANAL PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA P3A | 11
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA | PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICAP3A__ | 11
PLANILHA ORCAMENTARIA PLANILHA ORCAMENTARIA P3A 11
n COMPOSICOES PRODUCAO DE EQUIPE
PRODUGAO DE EQUIPE AUXILIARES T 00
PRODUCAO DE EQUIPE COMPOSICOES PRODUCAO DE EQUIPE 00
fe SANTO ANGELO-RS-ORG.P3b-02:05- | pi aNiLHA ORGAMENTARIA P38 00
SANTO ANGELO - RS - CURVA ABC
SRVICOS  PartioBPse CURVA ABC SERVICOS CONSOLIDADA 00
SANTO ANGELO - RS - PLANILHA ,
ORCAMENTARIA - P PABAPaC PLANILHA ORGAMENTARIA CONSOLIDADA | 00

11. Conclusao

Efetuada a analise dos documentos técnicos do Anteprojeto do aeroporto de SANTO
ANGELO/RS e de acordo com o disposto nesta Stimula, a Equipe Técnica do Banco do
Brasil, declara sua conformidade com o definido no Manual Operacional e nos Contratos
com as projetistas, concluindo pela aprovagéo deste anteprojeto.

A Equipe Técnica do Banco do Brasil declara ainda que, com base no inciso 1V, alinea b, da
CLAUSULA TERCEIRA do Contrato n° 11/2013, este anteprojeto esta apto a ser licitado na
modalidade RDC Integrado, apds a autorizagdo da SAC. Esta declaragdo engloba a
aprovagdo da planilha or¢camentaria, inclusive quanto a razoabilidade dos quantitativos e
quanto aos pregos unitarios, que, nas fragdes do empreendimento suficientemente
detalhadas pelo anteprojeto, estdo em conformidade com os referenciais oficiais da
administragao publica, tais como SINAPI e SICRO, quando cabiveis, ou foram apurados por
meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por
orgdos ou entidade da administragdo publica federal, em publicagbes técnicas
especializadas em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.
Nas fracbes do empreendimento ndo suficientemente detalhadas pelo anteprojeto, foram
aplicados indices paramétricos. Foram atendidas as normas da ABNT (associagéo Brasileira
de Normas Técnicas), as normas estrangeiras pertinentes na inexisténcia de normas
nacionais correspondentes e as exigéncias especificas da localidade, a exemplo das
normas das concessionarias. Portanto, a equipe técnica do Banco do Brasil declara a
viabilidade técnica do empreendimento objeto dessa sumula. Ademais, durante a
fiscalizagdo do servigo pela equipe técnica do Banco do Brasil, foi observada a legislagao
vigente aplicavel ao assunto, a exemplo da lei n® 12.462/2011, do decreto n° 7.581/2011, do
decreto n°® 7.983/2013, da legislacao especifica da localidade, como a de 6rgaos ambientais,
e a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU), quando cabivel.

Além da observancia das referidas legislagdes especificas por parte da equipe técnica do
Banco do Brasil, com relagdo a viabilidade juridica do empreendimento, esta foi declarada
pelo juridico do Banco do Brasil quando da aprovagédo das minutas dos seguintes editais: i)
2013/11193, que deu origem a contratagdo da projetista: ii) 2013/13012 que deu origem a
contratagdo da empresa de topografia: iii) 2013/13750 que deu origem a contratagcdo da
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empresa de estudos ambientais: iv) 2013/19658 que deu origem a contratagdo da empresa
de analise de projetos.

A equipe técnica do Banco do Brasil declara, ainda, que, com base no inciso IV, alinea b, da
clausula terceira do contrato n°® 11/2013, este anteprojeto esta apto a ser licitado no regime
de contratagéo integrada do RDC, e que a presente sumula estd em conformidade com o
definido no manual operacional.

Equipe Técnica do BB responsavel pela elaboragédo da Sumula

Alaor Cesar Barbiero Junior Alex Meister
Eng. Ambiental Eng. Eletricista
CREA: 5062950581/D-SP CREA: 136771/D-PR
Diana Livia costa Eduardo Alexandre Raduenz
Arquiteta Eng. de Controle e Automacao
CAU: A36466-5 CREA: 183856/D-MG
Ireni Gongalves Dias Thiago Quiaratti
Eng. Civil Eng. Ambiental
CREA: 74837/D-MG CREA: 5069217755/D-SP

Virginio Albino Pimentel Pires
Eng. Civil
CREA: 045513/D-PE

Aprovacao Final pelo Banco

Aprovo o disposto neste documento, encaminhe-se a SAC para aprovagao e demais
orientagoes,

Gerente de Area de Engenharia Gerente de Setor de Engenharia

Anexo 1 — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — SANTO ANGELO/RS
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