ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
Tel: 51 32885375 | e-mail: dap@transportes.rs.oov.br

Cronograma Fisico-Fi

eiro para Desenvol

to de Projetos

LOCAL: Aeroporto de Santo Angelo/RS (SBNM)
DATA BASE: jun/21
PRODUTO 1 Prazo total 30 dias
Item 1 liagio e i da Geometria do Aeroporto Prazo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
11 Coleta de Dados 7 dias
1.2 L da Situagdo Existente - Vistoria no Aeroporto 7 dias
1.3 Estudo de Geometria do Aeroporto 16 dias
14 12 ANALISE DAP 15 dias |
PRODUTO 2 Prazo total 90 dias
Item 2 L Estudos e Ensaios Compl, Prazo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
L Ci | de T i Ensaios de .
- - . " P 36 dias
2.1 Laboratério, Estudos de jazidas e de empréstimos
2.2 Componente Ambiental 90 dias
2.3 Projeto Ci de Desapropriagdo das Areas 90 dias
24 22 ANALISE DAP 15 dias |
PRODUTO 3 Prazo total 90 dias
Item 3 Projeto Bésico referente a Infraestrutura (lado ar e lado terra) Prazo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
3.1 Canteiro de Obras 30 dias
3.2 Geométrico 40 dias
33 Ter 40 dias
3.4 i £l 40 dias
3.5 Drenagem 40 dias
3.6 Sinaliza¢do Horizontal e Vertical 30 dias
3.7 Urbani: /Paisagi /Protegdo Vegetal 40 dias
3.8 s Elétricos, Eletrdnicos e Tel i 35 dias
3.9 Sistema de Auxilio 3 Navegacdo Aérea 50 dias
3.10 Obras I es 40 dias
3.11 Elaboragdo do orcamento 40 dias
3.12 Aprovacdo dos projetos junto aos érgdos 30 dias
3.13 32 ANALISE DAP 30 dias
PRODUTO 4 Prazo total 60 dias
Projeto Basico/Executivo referente as Edificagdes (compatil Prazo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Item 4 p dii )
4.1 Atualizagdo do or (Edificagdes/Equi /Mobiliario) 45 dias
4,2 Compatibilizagdo dos projetos do TPS 45 dias
4.3 Fundagbes 30 dias
4.4 i de Ali d0 - energia/telematica/agua/esgoto 30 dias
4.5 Compatibilizagéo do projeto 30 dias
4.6 Aprovacio dos projetos junto aos 6rgdos 30 dias
PRODUTO 5 Prazo total 60 dias
Plano Diretor do Aeroporto (PDir), Plano de Zoneamento de Ruidos (PZR), Plano de
duzentos e seten|  Zona de Protecdo de Auxilios, Plano Bésico de Zona de Protegdo de Aerédromo Prazo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
(PBZPA) e Plano de Zona de Protegdo de Auxilios a Navegacdo Aérea (PZPANA).
5.1 Plano Diretor do Aeroporto - PDIR 45 dias
5.2 Plano de de Ruidos - PZR 30 dias
5.3 Plano Basico de Zona de Proteg¢do de Aerédromo - PBZPA 30 dias
5.4 Plano de Auxilio a Navagacdo Aérea - PZPANA 30 dias
5.5 Aprovagdo nos 6rgdos competentes 30 dias




