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1. Objeto

Este documento apresenta uma sintese do Anteprojeto do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju,
localizado no municipio de Santo Angelo/RS, bem como um resumo do histérico até sua



conclusao, com a devida declaracao formal de aprovagao pelo Banco do Brasil, para envio a
SAC/PR com o objetivo de obter sua aprovagao, conforme previsto no inciso IX, alinea b,
CLAUSULA TERCEIRA do Contrato n° 11/2013.

2. Situacgao Atual do Aeroporto

O aeroporto localiza-se no municipio de Santo Angelo, estado do Rio Grande do Sul, e esta
situado a cerca de 13 Km do centro da cidade, inserido em area rural. Trata-se de um
aeroporto publico, administrado pelo Governo do estado, possuindo um unico Terminal de
Passageiros, com aproximadamente 465 m2, com pavimento térreo, e equipado para
operacao VFR, servido a aviagdo doméstica geral, 24 horas por dia.

Para a adequacao da situacao atual de operacéo do aeroporto a situagao futura, atendendo
as premissas e normas definidas pela SAC, houve a necessidade de se realizar ajustes no
layout existente, sempre procurando aproveitar ao maximo a estrutura atual, principalmente
com relagao a pista de pouso e decolagem, patio e edificacdes.

A solugao de reforma adotada prevé desapropriagdo de 106.120 m2.

Identificacdo/Operagdao — ROTAER

Municipio Nome do Aerédromo UF ICAO IATA Outorga / Administragao
Santo Angelo Aeroporto de Santo Angelo RS SBNM GEL Estado
Homologado Aberto ao Utilizacao Tipo Operagdo | NPCE | PAA | Elevagao ARP
Trafego
SIM SIM PUB VFR 2 - 322m 28°16’56”S/054°10°08”W
diurno/noturno
Sistema de Pistas / Patio
PPD Dimensodes Pavimento Resisténcia
11-29 1.625 X 30 ASPH 13/FIAIXIT
TWY Dimensodes Pavimento Resisténcia
- Patio Dimensodes Pavimento Resisténcia
Identificacao/Operacgéo — Alteracdes encontradas no local
Municipio Nome do Aeré6dromo UF ICAO IATA Outorga / Administragao
Santo Angelo Aeroporto de Santo Angelo RS SBNM GEL Estado
Homologado Aberto ao Utilizacao Tipo Operagdo | NPCE | PAA | Elevagao ARP
Trafego
SIM SIM PUB VFR 2 - 322 m 28°16’56”S/054°10°08”"W
diurno/noturno
Sistema de Pistas / Patio
PPD Dimensodes Pavimento Resisténcia




1119 1.625 X 30 m ASPH 13/FIAIXIT
TWY Dimensodes Pavimento Resisténcia
A 80 X25m ASPH 13/FIAIXIT
3
Patio Dimensodes Pavimento Resisténcia
1 102 X 50 m ASPH N/I

3. Historico do projeto — Tratativas entre SAC/PR e BB

Durante as diversas etapas de projeto, foram realizadas comunicagées com autorizagdes,
aprovacoes alteracgdes e outros fatos, entre a SAC/PR e o0 BB, que geraram as diretrizes finais
sob as quais foi elaborado este Anteprojeto, conforme tabela a seguir.

Historico das tratativas

Data

Numero

Solicitagdo

Atendiment
o (T/P/NA)

Justificativas

06/05/2014

Oficio n°®
237/2014/SEAP/S
AC PR

Seleciona o cenario 2 (aeronave critica
de projeto cédigo 3C 90% PMD).
Solicita a execugao do Estudo
Preliminar, no qual devera ser reduzido
o TPS para o modelo M1 (atual MB), e
considerar obras em execugéo por
convénio firmado com a SAC.

Total

30/07/2014

Oficio n°®
467/2014/SEAP/S
AC PR

Oficio de aprovagéo do Estudo
Preliminar, ao passo que autoriza a
elaboragéo do Anteprojeto, com redugéo
do novo patio de aeronaves, passando
de 8 para 6 posicdes (2 posicdes 2C, 3
posicdes 3C e 1 posigdo 4C), com a
reserva da area inicialmente definida
para 8 posicdes para eventual ampliagéo
futura. Informa que ndo deverao ser
previstas intervengdes na PPD, por
haver convénio em execugao, somente
implantacéo de areas de seguranga e
regularizagao das faixas de pista.
Redugéo do PMD, o qual devera ser
recalculado e adotado para os demais
dimensionamentos. Solicitado também
inicio do processo de licenciamento
ambiental.

Total

19/07/2016

Oficio n°®
352/2016/SEAP/SAC

Oficio de aprovagéao do leiaute de
implantagado da EPTA, com indicagao da
necessidade de ajustes na descri¢éo e
posicionamento dos equipamentos de
auxilio a navegacgao, além da analise e
fundamentacdo em detalhes para a
substituicdo do balizamento luminoso
existente. Sendo necessaria a
apresentacdo dos ajustes na fase de
Anteprojeto.

Total

23/12/2016

Oficio n°®
229/2016/DPROF
AA/
SEAP/SAC/MTPA

Oficio de analise do estudo do leiaute
da SCI customizada. Indica que a
edificagdo existente devera ser
demolida e ndo mais

customizada, deixando sua area livre
para a nova SCl tipo “reduzida”.

Total

23/02/2017

Oficio n°®
101/2017/GAB
SAC/SAC-MT

Dentre outros assuntos, reclassifica a
categoria de EPTA a ser implantada para
diversos aeroportos. Especificamente
para Santo Angelo, o oficio alterou a
categoria da EPTA de CAT A [R] para
P3A[X][R].

N/A

O P3a foi
aprovado
previamente a
emissao do oficio.




4. Apresentacao e Analise das Principais Intervencgoes

O Anteprojeto do aeroporto de SANTO ANGELO/RS foi elaborado adequadamente e
encontra-se em conformidade com a legislagdo vigente, atendendo ao seguinte cenario de

investimento:
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Identificacdo do Cenario Detalhado no AP
Cenario Aeronave de Projeto PMD Hora Pico de Hora Pico
(PMD) Projeto 2025 de

Projeto
2035

Cat - Tipo Kg Pax/h Pax/h

2 (89%)* « 3C - A319 67.195 148.140 159 494

*PMD recalculado conforme oficio 467/2014/SEAP/SAC-PR

Intervengdes e Caracteristicas Basicas

DESCRICAO

SITUACAO LEVANTADA (atual)

PREVISTO EM PROJETO

Tipo de Operagao

VFR diurna/noturna

VFR/IFR n&o-preciséo diurna/noturna

Trafego/Segmento

Nao-regular

Regular e ndo-regular

Pista de Pouso e
Decolagem (PPD)

-1.625X30m

-CAB 11 e CAB 29

- Sem acostamento

- Nao possui blast-pad

- PCN 13/F/A/XIT

- Declividade de projeto: 0,66%

- Sem intervengbes na PPD, conforme
Oficio n°®467/2014/SEAP/SAC-PR

Cabeceiras (THR)

CAB 11: 28°16'52"S; 54°10'40”0
CAB 29: 28°17°02"S; 54°09'41,3"0

Areas de Seguranga - Nao possui RESA -90 X 60 m

de Fim de Pista

(RESA)

Faixa de Pista -1.960 X 300 m -1.745 X300 m

Faixa Preparada -1.960 X 150 m -1.745X 150 m

Afastamentos -N/A - Operagéo VFR e IFR n&o-

(expansibilidade) precisao — Aeronave 4C
- Afastamentos adotados conforme
RBAC154

Pistas de Rolamento -PTR-A -PTR-B

(Taxiway) -80X25m -191X15m

- ASPH - ASPH

- Sem acostamento
- PCN 13/F/AIXIT

- Largura do acostamento 5 m
- PCN 36/F/AIXIT




Patio de Aeronaves

-102 X 50 m
- ASPH

- Novo, com uma posigéo 4C, trés
posi¢cdes 3C e duas posicdes 2C
considerando auxilio de pushback
-218,9X86,3m

- Pavimento rigido

- PCN 39/R/B/W/T

Vias de Servigco

- Nao ha

- A via de servigo prevista entre o patio
de aeronaves e o TPS sera construida
em pavimento rigido, integrada ao patio,
com 8 metros de largura

- Ampliagéo da via perimetral em leito
natural margeando a cerca patrimonial
para vigilancia e servigos

Terminal de
Passageiros (TPS)

- Area de 465 m?
- Sem intervengao

- Nova edificagéo
- Projeto padrdo modelo mB, com 1.210
m?, além de CUT e DRS

Estacionamento de
veiculos

- 52 vagas, sem intervengao

- Novo estacionamento em frente ao
TPS a implantar com 139 vagas, sendo
6 vagas para idosos e 3 para PcD

Via de acesso ao
TPS interno ao
sitio

- Mantida a interligagao atual para o
TPS existente

- Prolongamento da via de acesso
existente para interligagéo ao novo lado
terra

Secgédo Contra incéndio
de Aerdédromo (SCI)

- Area de 201 m?
- A ser demolida, para dar lugar a nova SCI

- Nova SCI Tipo A[R] (~200 m?)

Vias de Acesso de

- Acesso SCI-PPD a manter

- Implantagéo de ligagcdo SCI-Patio 189 m

Emergéncia - Acesso externo a SCI, sem intervencéo de comprimento. A largura varia entre 7 e
8 m - ASPH
5
EPTA/Torre de - Sala AIS dentro do TPS - Nova EPTA CAT A [R/S]

Controle (TWR)

existente, a desativar

Cerca Operacional

- Coincide com a patrimonial em
alguns pontos

- Implantagéo de 460 m

Cerca Patrimonial (se
nao for coincidente
com a

operacional)

- Mantidos 2.408 m
- Remogao de 2.560 m

- Implantagéo de 2.541 m

Auxilios a Navegagao

- Balizamento luminoso — substituir

- Hangares

Aérea - Biruta iluminada — relocar de LED —implantar
- Farol rotativo — manter - Biruta iluminada — relocar
- AVASIS — remover (CAB11) - Farol rotativo — manter
- Estagdo meteoroldgica — substituir - PAPI — implantar (CAB11 e CAB29) -
- Poste de iluminagao de Patio — Estagdo meteoroldgica — implantar
remover - NDB (desativado) — manter (classe Ill sitios principal e secundario)
- Sinalizagdes horizontal e vertical — - Sistema de Radio VHF/AM —
substituir implantar - Poste de iluminagéo de
- RNAV — manter Patio — implantar - NDB — manter
- Sinalizagao vertical — implantar
- Sinalizagao horizontal — implantar
Demoli¢des - SCl existente

5. Andlise Situacional

A seguir, apresentam-se as plantas de implantagéo geral, acompanhadas de ampliagdo da
area do lado terra, para melhor visualizagdo das intervengdes previstas.

Planta geral EP

- Balizamento luminoso com luminarias
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Reducgéo do patio de aeronaves, passando de 8
posi¢cdes no EP para 6 posi¢des de parada no AP
(1 posicéo 4C, 3 posicdes 3C e 2 posigdes 2C);
recélculo do PMD para adequar a PPD atual, que
nao devera mais sofrer intervengdes (recuperagao,

Solicitagdo SAC — Oficio 467/2014

patrimonial,

ampliagéo, alargamento), em fung&o de convénio
em execugéo pelo Governo do Estado para
intervengdes na pista; adequagao da cerca

readequacgédo para as novas areas a serem
desapropriadas e incorporacao ao sitio, também
por forga de convénio em execugao. Demoligbes
de hangares também a cargo do Estado.

6. Orgcamento

6.1. Situagao Comparativa — EVT, EP e AP

A tabela comparativa abaixo traz um resumo de previsdes orgamentarias entre as fases de
EVT, EP e AP, com as mesmas variaveis macros que vem sendo avaliadas, contendo assim
0 comparativo de valores estimados para cada item bem como uma variagao percentual entre
os valores iniciais (EVT) e os finais (AP) e a justificativa para alteragao.

Comparativo de Custos

Item

Custos (RS) Variagdo Justificativa

EVT - AP

EVT

EP AP

EdificagOes

11.142.000,00

12.030.808,67 8% Apenas uma estimativa de custo
do EVT. Nas fases anteriores ao
AP, estava prevista a reforma
com ampliagdo da SCI.
Posteriormente, foi alterada a
solugdo, com

solicitagdo por parte da SAC de
demoligdo da edificacdo
existente e implantagdo de nova
SCI.

6.756.600,00

Pavimentagao

14.593.380,00

-55% Na aprovacdo do EP e
autorizagdo do AP, foi solicitado
que ndo fossem feitas
intervengGes na PPD, pois ja
havia convénio em execugdo
para as referidas obras,
mantendo-se apenas a
implantagdo de novos patio

e taxiway.

12.388.551,59 6.613.088,63

Equipamentos de auxilios & navegacdo, posteriormente foram suprimidos do

sistemas
elétricos e
eletronicos

8
9.351.500,00 7.717.500,00 3.157.937,42 desenvolvimento do projeto,
-66% identificou-se que esses equipamentos
O EVT considerava a implantagdo de poderiam ser reaproveitados. Por fim,
equipamentos que com o refinamento do orgamento no
Anteprojeto, alguns custos mostraram-
projeto (ALSF, DVOR, SICOM). também se menores que os estimados nas fases
era considerada a implantagdo de novo de estudos.
farol rotativo e biruta. Com o




Drenagem 649.800,00 2.264.959,73 887.399,20 37% O EVT foi elaborado levando
em conta reforma do sistema
existente, e com o
desenvolvimento dos projetos,
verificou-se que era necessaria
a implantagdo de novo sistema
de drenagem.

Terraplenagem 4.305.467,00 29.273.510,39 3.719.956,04 -14% Redugdo dos custos em fungdo
do refinamento e detalhamento
das informagGes no Anteprojeto,
em relagdo ao EVT.

6.2. Desapropriagoes

Para a implantagao do projeto de ampliagéo do aeroporto de SANTO ANGELO/RS, serdo
necessarios 106.993 m? a desapropriar.

6.3. Composigoes

As composicbes atendem ao disposto no SINAPI/SICRO proporcionalmente ao nivel de
precisao exigido no contrato. As composi¢cdes nao existentes em tais sistemas, foram
elaboradas com base em licitacbes anteriores ou pesquisa de mercado, atendendo aos
requisitos legais.

6.4. Avaliagao Analitica e Curva ABC

A tabela a seguir apresenta os macro itens mais representativos do orcamento estimativo do
Anteprojeto, indicando o percentual destes itens em relagcédo ao valor total do orgamento e os
componentes que mais contribuiram para o custo destes itens.

9
Item Percentual Comentdrios
do Total
da Obra
TPS 23,51% Sera implantado um novo TPS PADRAO mB.
Pavimentagao 17,12% 0 anteprojeto NAO prevé intervencdes na PPD, apenas na pista de

rolamento, implantagdo de novo patio, novas vias de servigo, implantagdo
de RESAs em ambas as cabeceiras e prolongamento da via de acesso

existente para interligacdo ao novo lado terra.

Instalagdes Elétricas 14,10% Implantagdo de nova casa de forga para atendimento ao lado ar do
aeroporto, implantacdo de rede dutos e demais infraestrutura elétrica para
atendimento aos novos auxilios a navegagao, assim como para atendimento

ao estacionamento de veiculos, vias de acesso e servigo.




do terreno para implantagdo das novas edificagbes.

Terraplenagem 9,63% Servigos de terraplenagem para ajuste da faixa preparada e conformagao

Auxilios a 8,16% Custos para implantagdo de balizamento luminoso, sinalizagao vertical,
Navegacdo Aérea farol rotativo, biruta iluminada, PAPI, estacdo meteoroldgica e

radiocomunicador VHF.

Administragao da 4,86% Inclui custos de administragdo local, operagdo do canteiro, mobilizagdo e
Obra/Controle de Obra desmobilizagdo da equipe.

Drenagem 4,50% Implantagdo de sistema de drenagem no lado ar e lado terra.

SCI A[R] (Projeto 4,39% Custos para construgdo de edificagdo SCl sem considerar os custos de
Padrdo) fundacdo.

7. Cronograma

No anexo 1 é apresentado o cronograma fisico financeiro previsto para o aeroporto de
SANTO ANGELO/RS.

8. Componente Ambiental

Para obtengdo do licenciamento ambiental do aeroporto de Santo Angelo foram
acionados em 31/07/2014 os estudos ambientais Relatério Ambiental Simplificado (RAS),
Plano de Controle Ambiental (PCA) e Relatorio de Inventario Florestal para Autorizagao de
Supressao de Vegetagao (ASV). Estes estudos foram elaborados com base em Termo de
Referéncia padrao disponibilizado em sitio eletrénico pela Fundacdo Estadual de Protecao
Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam).

Em 16/12/2014 a Fepam emitiu o oficio INFRA/FEPAM n°® 15452/2014 no qual sado
estabelecidos os tipos de licenga que devem ser solicitadas para os aeroportos regionais do
Rio Grande do Sul. Em atendimento as diretrizes deste oficio e apds diversas tratativas para
pagamento das taxas ambientais, os estudos foram protocolados em 10/04/2015 para
solicitacdo de Licenca de Instalacao de Ampliacdo (LIA). Cabe ressaltar que o aeroporto
possuia a Licenga de Operacéao (LO) n°® 260/2012-DL.
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Apés analises do 6rgao ambiental, em 12/01/2016 foi recebida solicitacdo de

complementagdes e esclarecimentos sobre os estudos apresentados. As solicitagdes foram
atendidas e protocoladas em 05/04/2016.

Em 04/07/2016 foi recebido o oficio INFRA/FEPAM n° 6363/2016 no qual a Fundacao
solicita anuéncia do Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN) para
emissao da LIA. O material foi encaminhado ao Departamento Aeroportuario do Rio Grande
do Sul (DAP) e foi solicitado que tal Departamento, como responsavel pelo aeroporto,
prestasse os esclarecimentos necessarios. Mesmo apds diversas cobrangas por um
posicionamento, o DAP nio se manifestou sobre o atendimento.

Todo o processo culminou com a emissdao da LIA n° 00148/2018, emitida em
01/03/2018 e valida até 05/03/2023. Esta licenga autoriza a execugao das obras previstas no
Estudo Preliminar e contém diversas orientagdes, obrigagbes e condicionantes a serem



atendidas quando da execucdo das obras. Também constam os documentos necessarios
para a renovacgao da referida Licenga bem como documentos para atualizagido da Licenca de
Operacéo.

Todas as determinagoes constantes da LIA devem ser observadas e atendidas
e tal documento deve fazer parte do instrumento convocatério.

Segundo a Projetista, na elaboragdo do anteprojeto foram consideradas todas as
interferéncias apontadas nos estudos ambientais que, de alguma forma, pudessem alterar a
proposta apresentada, sempre visando amenizar os seus impactos.

9. Responsabilidades externas ao Projeto

Deverao ser providenciados as seguintes adaptagdes, caso em fase futura do projeto sejam
identificadas as seguintes demandas, e que nao foram identificadas ou nao fazem parte do
escopo do Anteprojeto, tais como:

a) Manutencgao e/ou reforma de acessos rodoviarios externos ao Sitio Aeroportuario; b)

Retirada de obstaculos identificados como afetando a operagéao prevista para o aeroporto;

c¢) Disponibilizagao de infraestrutura de rede elétrica nos limites do Sitio Aeroportuario; d)

Abastecimento de agua potavel por concessionaria (se nao previsto em projeto no interior do

Sitio Aeroportuario);

e) Infraestrutura de tratamento de efluentes (se n&o previsto em projeto no interior do Sitio
Aeroportuario);

f) Outras infraestruturas porventura previstas para interligacao a redes ou servigos publicos.

10. Documentos (Anexos)
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Apresenta-se tabela resumo, com a relagdo de todos os documentos que compdem o

anteprojeto, com controle da versdo entregue, contendo todos os projetos, planilhas,
especificagdes, cronograma e outros que irdo compor o material técnico para licitagao.

i VERSAO
DOCUMENTO TITULO APROVADA

E
ENTREGUE

1. MEMORIAIS E ESPECIFICACAO TECNICA

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-MD- ANTEPROJETO P3A/P3C — 14
ETE AP-001-14 MEMORIAL DESCRITIVO

AER SANTO ANGELO-RS-ARQ-MD-AP-00 | ANTEPROJETO P3B — MEMORIAL DESCRITIVO 03

Modelo do Caderno de ANTEPROJETO CADERNO DE 66
Especificagbes Técnicas - CE - ENCARGOS P3A
Rev.66

AER SANTO ANGELO-RS-ARQ-ETE-AP-04 | ANTEPROJETO CADERNO DE 04

ENCARGOS P3B

2. MODELOS REVIT

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP- IMPLANTACAO GERAL ELETRICA 06
RVT 001-06




AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 000-00

IMPLANTACAO GERAL EDIFICACOES

02

AER SCI PADR_O NPCR 1a5-ARQ-FINAL

ARQUITETURA SCI

00

AER-TPSM1-ARQ-PE-RVT-01-CUT-03 ARQUITETURA CUT 03

AER-TPSMB-ARQ-PE-RVT-01-TPS-03 ARQUITETURA TPS 03

EPTA R-ARQ-MOD-PE-BIM-001-02 ARQUITETURA EPTA 02
3. MODELOS CIVIL 3D

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-CVL- TERRAPLENAGEM 08

001- 08

AER SANTO ANGELO-RS-TER- TERRAPLENAGEM — PERFIL 06

AP PLANTA-PERFIL-001-06

AER SANTO ANGELO-RS-TER- TERRAPLENAGEM — PERFIL 06

AP PLANTA-PERFIL-002-06

AER SANTO ANGELO-RS-TER- TERRAPLENAGEM — PERFIL 05

AP PLANTA-PERFIL-003-05

AER SANTO ANGELO-RS-TER- TERRAPLENAGEM — PERFIL 05

AP PLANTA-PERFIL-004-05

AER SANTO ANGELO-RS-TER- TERRAPLENAGEM — PERFIL 05

AP PLANTA-PERFIL-005-05

AER SANTO ANGELO-RS-DRE- DRENAGEM 05

AP PLANTA GERAL-001-05

AER SANTO ANGELO-RS-DRE- DRENAGEM 05

AP PLANTA GERAL-002-05

AER SANTO ANGELO-RS-DRE- DRENAGEM — PERFIL 01

AP PERFIL-001-01

AER SANTO ANGELO-RS-DRE- DRENAGEM — PERFIL 01

AP PERFIL-002-01

AER SANTO ANGELO-RS-DRE- DRENAGEM — PERFIL 01

AP PERFIL-003-01

AER SANTO ANGELO-RS-DRE- DRENAGEM — PERFIL 01

AP PERFIL-004-01

AER SANTO ANGELO-RS-DRE- DRENAGEM — DETALHES 05

AP DETALHE-001-05

AER -SANTO ANGELO-RS-GRL- CANTEIRO DE OBRAS 03

AP CANTEIRO DE OBRAS-001-

03

AER SANTO ANGELO-RS-PLANTA PLANTA GERAL E RAMPA DE TRANSICAO 07

GERAL-001-07 - RAMPA DE

TRANSICAO

AER SANTO ANGELO-RS- PAISAGISMO 07

PAISAGISMO PLANTA GERAL-001-07

AER SANTO ANGELO-RS-
PROTECAO VEGETAL-001-05

PROTEGAO VEGETAL

05

AER SANTO ANGELO-RS-SIN-HOZ-AP-

SINALIZACAO HORIZONTAL — DETALHES

06

12




PLANTA-DETALHE-001-06

AER SANTO ANGELO-RS-SIN-HOZ-
AP PLANTA-DETALHE-002-06

SINALIZAGAO HORIZONTAL — DETALHES

06

AER SANTO ANGELO-RS-PAV-
AP PLANTA GERAL-001-06

PAVIMENTAGCAO

06

AER SANTO ANGELO-RS-PAV-
AP DETALHE-001-04

PAVIMENTAGCAO — DETALHES

04

4. MODELO NAVISWORKS

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-NVW-
001- 05

MAQUETE ELETRONICA

05

5. ARQUITETURA

AER SANTO ANGELO-RS-AP-
PLANTA GERAL-001-08

PLANTA GERAL

08

AER SANTO ANGELO-RS-AP-
PLANTA GERAL-001-07

PAISAGISMO

07

AER SANTO ANGELO-RS-SIN-HOZ-
AP PLANTA-DETALHE-001-06

SINALIZAGAO HORIZONTAL — DETALHES

06

AER SANTO ANGELO-RS-SIN-HOZ-
AP PLANTA-DETALHE-002-06

SINALIZAGAO HORIZONTAL — DETALHES

06

14-AER SANTO ANG~ELO RS-ARQ- SITUAGCAO 04
AP PLANTA SITUACAO-04
15-AER SANTO ANGELO RS-ARQ- IMPLANTACAO 04

AP PLANTA IMPLANTACAO-04

16-AER SANTO ANGELO RS-ARQ-
AP PLANTA TERREO TPS-CUT-
DRS-04

PLANTAS - TPS, CUT E DRS

04

17-AER SANTO ANGELO RS-ARQ-
AP PLANTA SCI-04

PLANTA — SCI

04

18-AER SANTO ANGELO RS-ARQ-
AP PL.KF.CORTE.ELEV-04

PLANTA KP — PERFIS

04

19-AER SANTO ANGELO RS-ARQ-
AP PLANTA GUARITA-04

PLANTA — GUARITA

04

20-AER SANTO ANGELO RS-ARQ-
AP PL.LAYOUT-KF-04

PLANTA - KF

04

21-AER SANTO ANGELO RS-ARQ-
AP PL.C.VISUAL - GERAL-04

COMUNICAGAO VISUAL

04

AER -SANTO ANGELO-RS-GRL- CANTEIRO DE OBRAS 03
AP CANTEIRO DE OBRAS-001-

03

AER -SANTO ANGELO-RS-GRL- CANTEIRO DE OBRAS 03

AP CANTEIRO DE OBRAS-002-
03

28-AER SANTO ANGELO RS-ARQ-
AP PLANTA TPS.CUT.DRS-04

PLANTAS - TPS, CUT E DRS

04

31-AER SANTO ANGELO RS-ARQ-
AP PLANTA GUARITA-03

PLANTA - GUARITA

03




6. FUNDAGCOES

29-AER SANTO {\NGELO RS-FUN-
AP PL.FUNDACAOQO TPS-CUT-DRS-
04

FUNDAGCOES - TPS, CUT E DRS

04

30-AER SANTO ANGELO RS-FUN-AP-
PL. FUNDACAO KF-03

FUNDAGOES - KF

03

31-AER SANTO ANGELO RS-FUN-
AP PLANTA GUARITA-04

FUNDAGOES - GUARITA

04

7. DRENAGEM

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-
AP PLANTA GERAL-001-06

PLANTA GERAL

06

AER SANTO ANGELO-RS-DRE-
AP PLANTA GERAL-002-06

PLANTA GERAL

06

AER SANTO ANGELO-RS-DRE- PERFIL 02
AP PERFIL-001-02
AER SANTO ANGELO-RS-DRE- PERFIL 02
AP PERFIL-004-02
AER SANTO ANGELO-RS-DRE- PERFIL 02
AP PERFIL-004-02
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AER SANTO ANGELO-RS-DRE- PERFIL 02
AP PERFIL-004-02
AER SANTO ANGELO-RS-DRE- DETALHES 05

AP DETALHE-001-05

8. SISTEMA HIDRAULICO, ESGOTO E COMBATE A INCENDIO

32-AER SANTO ANGELO RS-HID-
AP INFRA.AGUA FRIA-04

IMPLANTACAO — AGUA FRIA

04

33-AER SANTO ANGELO RS-HID-
AP INFRA.AGUA PLUVIAL-04

IMPLATACAO — AGUAS PLUVIAIS

04

34-AER SANTO ANGELO RS-HID-
AP INFRA.ESGOTO-04

IMPLANTACAO — ESGOTO

04

35-AER SANTO ANGELO RS-INC-AP-
HID KF.-ISOMETRICAS-04

SISTEMA ISOMETRICO — KF

04

36-AER SANTO /\NGELO RS-INC-
AP KF.GUARITA-INCENDIO-04

COMBATE A INCENDIO

04

9. SISTEMAS MECANICOS

22-AER SANTO ANGELO RS-MEC-
AP CLIMATIZACAO-04

SISTEMAS MECANICOS

04

10. PAVIMENTAGAO

AER SANTO ANGELO-RS-PAV-
AP PLANTA GERAL-001-06

PLANTA GERAL

06




AER SANTO ANGELO-RS-PAV-
AP DETALHE-04

DETALHES

04

11. SISTEMAS ELETRICOS E ELETRONICOS

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-05 - Folha - 03 - AUXILIOS
VISUAIS - DETALHAMENTO
LUMINARIAS

AUXILIOS VISUAIS

05

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-05 - Folha - 04 - ELETRICA -
DETALHAMENTO ILUMIACAO DE PATIO

ILUMINACAO DE PATIO

05

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT
001-05 - Folha - 05 - ILUMIN- VIA
PUBLICA - DETALHAMENTO
LUMINARIAS

ILUMINACAO LADO TERRA

05

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-05 - Folha - 06 - REDE DE
DUTOS - DETALHAMENTO DAS
CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXAS DE PASSAGEM

05

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-05 - Folha - 07 -
SINALIZAGAO VERTICAL -
DETALHAMENTO BASES TIPO

SINALIZAGAO VERTICAL

05

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-05 - Folha - 08 -
SINALIZACAO VERTICAL - .
DETALHAMENTO DOS PAINEIS

SINALIZAGAO VERTICAL

05

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-05 - Folha - 09 - ESQUEMAS
UNIFILARES 1-3

DIAGRAMA UNIFILAR

05

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-05 - Folha - 10 - ESQUEMAS
UNIFILARES 2-3

DIAGRAMA UNIFILAR

05

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-06 - Folha - 11 - ESQUEMAS
UNIFILARES 3-3

DIAGRAMA UNIFILAR

06

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-05 - Folha - 12 - DIAG- DE
ALIMENTADORES E DIAG- DE
REDE ELETRONICA

ELETRONICA

05

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-RVT
001-05 - Folha - 13 - KF PRINCIPAL E
DOS AUXILIOS - PLANTA BAIXA

PLANTAS KFS

05

14

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-06 - Folha - 01 -
IMPLEMENTACAO GERAL 1-2

IMPLANTACAO GERAL

06

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-AP-
RVT 001-06 - Folha - 01 -
IMPLEMENTACAO GERAL 1-2

IMPLANTACAO GERAL

06

27-AER SANTO ANGELO RS-LOG-AP-
KF LOGICA-04

IMPLANTAGCAO — LOGICA

04

23-AER SANTO ANGELO RS-ELE-
AP- INFRA.GERAL-04

IMPLANTACAO

04




24-AER SANTO ANGELO RS-ELE-AP- IMPLANTACAO — TOMADAS 04
KF TOMADAS-04
25-AER SANTO ANGELO RS-ELE-AP- IMPLANTAGCAO — ILUMINACAO 04
KF ILUMINACAO-04
26-AER SANTO ANGELO RS-ELE-AP- IMPLANTACAO — SPDA 04
KF GERAL SPDA-04

12. TERRAPLANAGEM
AER SANTO ANGELO-RS-TER- PERFIL 06
AP- PLANTA-PERFIL-001-06
AER SANTO ANGELO-RS-TER- PERFIL 06
AP- PLANTA-PERFIL-002-06
AER SANTO ANGELO-RS-TER- PERFIL 05
AP- PLANTA-PERFIL-003-05
AER SANTO ANGELO-RS-TER- PERFIL 06
AP- PLANTA-PERFIL-004-06
AER SANTO ANGELO-RS-TER- PERFIL 05
AP- PLANTA-PERFIL-005-05
AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05
AP- SECAO-001-05
AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05
AP- SECAO-002-05
AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05
AP- SECAO-003-05
AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05
AP- SECAO-004-05
AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05
AP- SECAO-005-05
AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES —-PPD 05
AP- SECAO-006-05
AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05
AP- SECAO-007-05
AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05
AP- SECAO-008-05
AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05
AP- SECAO-009-05
AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05
AP- SECAO-010-05
AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05
AP- SECAO-011-05
AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05
AP- SECAO-012-05
AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05

AP- SECA0-013-05




AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05
AP- SECAO-014-05

AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05
AP- SECAO-015-05

AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05
AP- SECAO-016-05
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AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05
AP SECAO-017-05

AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 04
AP SECAO-018-04

AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05
AP SECAO-019-05

AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05
AP SECAO-020-05

AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05
AP SECAO-021-05

AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - PPD 05

AP SECA0-022-05

AER SANTO ANGELO-RS-TER-
AP SECAO-023-05

SECOES — TAXIWAY

05

AER SANTO ANGELO-RS-TER-
AP SECAO-024-04

SECOES - PATIO

04

AER SANTO ANGELO-RS-TER-
AP SECAO-025-04

SECOES — PATIO

04

AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - TPS 04
AP SECAO-026-04
AER SANTO ANGELO-RS-TER- SECOES - SClI 04

AP SECA0-027-04

AER SANTO ANGELO-RS-TER-
AP SECAO-028-05

SECOES — ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

05

AER SANTO ANGELO-RS-TER-
AP SECAO-029-05

SECOES — ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

05

AER SANTO ANGELO-RS-TER-
AP SECAO-030-05

SECOES — ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

05

AER SANTO ANGELO-RS-TER-
AP SECAO-031-00

SECOES — CANTEIRO DE OBRAS

00

13. PROTECAO VEGETAL

AER SANTO ANGELO-RS-
PROTECAO VEGETAL-001-06

PLANTA GERAL

06

14. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO




CRONOGRAMA FISICO E CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE OBRAS - P3a | 07
FINANCEIRO - SANTO ANGELO REV
07
CRONOGRAMA FiSICO E CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE OBRAS - P3b | 04
FINANCEIRO - SANTO ANGELO REV
07 P3b
AER SANTO ANGELO RS-GRL-AP- CRONOGRAMA FiSICO 09
PROJ 001-09
15. ORGAMENTO

AER SANTO ANGELO-RS-GRL-MQ-001-07 | MEMORIAL DE QUANTIDADES 07
COMPOSICOES COMPOSICOES P3A 00
CURVA ABC DE MAO DE OBRA CURVA ABC MAO DE OBRA 11
CURVA ABC DE MATERIAIS M CURVA ABC DE MATERIAIS 1/2 00
CURVA ABC DE MATERIAIS N CURVA ABC DE MATERIAIS 2/2 00
CURVA ABC SERVICOS CURVA ABC DE SERVICOS 11
CURVA ABC INSUMOS CURVA ABC INSUMOS 11
DMT SANTO ANGELO DMT MATERIAIS JAZIDAS 00
SANTO ANGELO - PRECOS ANP CUSTOS ANP 01
11.2016 - REV.01
COMPOSICOES COMPOSICOES 00
BDI e BDI equipamentos SANTO ANGELO COMPOSICAO BDI 00
ISS - Santo Angelo COMPOSICAO ISS 1 00
MEMORIA DE CALCULO DO % - MEMORIA CALCULO — CANTEIRO DE OBRAS 00
CANTEIRO DE OBRAS
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MEMORIAL JUSTICATIVO MEMORIAL JUSTIFICATIVO DE PRECOS 25
GERAL - NOVEMBRO DE 2016 -
REV.25
PLANILHA ANALITICAE PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA P3A 11
CONSOLIDADA SANTO ANGELO
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA P3A 11
PLANILHA ORCAMENTARIA PLANILHA ORCAMENTARIA P3A 11
PRODUCAO DE EQUIPE AUXILIARES COMPOSICOES PRODUCAO DE 00
EQUIPE AUXILIARES

PRODUCAO DE EQUIPE COMPOSICOES PRODUCAO DE EQUIPE 00
AER SANTO ANGELO-RS-ORC.P3b-02- PLANILHA ORCAMENTARIA P3B 00
05- 2018
SANTO ANGELO - RS - CURVA CURVA ABC SERVICOS CONSOLIDADA 00

ABC SERVICOS - P3A+P3B+P3C

SANTO ANGELO - RS -
PLANILHA ORCAMENTARIA -
P3A+P3B+P3C

PLANILHA ORCAMENTARIA CONSOLIDADA

00




11. Conclusao

Efetuada a analise dos documentos técnicos do Anteprojeto do aeroporto de SANTO
ANGELO/RS e de acordo com o disposto nesta Sumula, a Equipe Técnica do Banco do Brasil,
declara sua conformidade com o definido no Manual Operacional e nos Contratos com as
projetistas, concluindo pela aprovagéo deste anteprojeto.

A Equipe Técnica do Banco do Brasil declara ainda que, com base no inciso IV, alinea b, da
CLAUSULA TERCEIRA do Contrato n° 11/2013, este anteprojeto esta apto a ser licitado na
modalidade RDC Integrado, apds a autorizagcdo da SAC. Esta declaragdo engloba a
aprovacgao da planilha orgamentaria, inclusive quanto a razoabilidade dos quantitativos e
guanto aos precos unitarios, que, nas fragdes do empreendimento suficientemente detalhadas
pelo anteprojeto, estdo em conformidade com os referenciais oficiais da administragéo
publica, tais como SINAPI e SICRO, quando cabiveis, ou foram apurados por meio da
utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgaos ou
entidade da administragdo publica federal, em publicacbes técnicas especializadas em
sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado. Nas fragcoes do
empreendimento ndo suficientemente detalhadas pelo anteprojeto, foram aplicados indices
paramétricos. Foram atendidas as normas da ABNT (associagdo Brasileira de Normas
Técnicas), as normas estrangeiras pertinentes na inexisténcia de normas nacionais
correspondentes e as exigéncias especificas da localidade, a exemplo das normas das
concessionarias. Portanto, a equipe técnica do Banco do Brasil declara a viabilidade técnica
do empreendimento objeto dessa sumula. Ademais, durante a fiscalizagao do servigo pela
equipe técnica do Banco do Brasil, foi observada a legislagdo vigente aplicavel ao assunto, a
exemplo da lei n® 12.462/2011, do decreto n° 7.581/2011, do decreto n° 7.983/2013, da
legislacao especifica da localidade, como a de 6rgdos ambientais, e a jurisprudéncia do
Tribunal de Contas da Unido (TCU), quando cabivel.

Além da observancia das referidas legislagbes especificas por parte da equipe técnica do
Banco do Brasil, com relagao a viabilidade juridica do empreendimento, esta foi declarada
pelo juridico do Banco do Brasil quando da aprovagao das minutas dos seguintes editais: i)
2013/11193, que deu origem a contratagdo da projetista: ii) 2013/13012 que deu origem a
contratagdo da empresa de topografia: iii) 2013/13750 que deu origem a contratagao da
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empresa de estudos ambientais: iv) 2013/19658 que deu origem a contratagdo da empresa

de analise de projetos.

A equipe técnica do Banco do Brasil declara, ainda, que, com base no inciso 1V, alinea b, da
clausula terceira do contrato n® 11/2013, este anteprojeto esta apto a ser licitado no regime
de contratagcao integrada do RDC, e que a presente siumula esta em conformidade com o
definido no manual operacional.

Equipe Técnica do BB responsavel pela elaboragao da Sumula

Diana Livia costa
Alaor Cesar Barbiero Junior Arquiteta
Eng. Ambiental CAU: A36466-5
CREA: 5062950581/D-SP

Ireni Gongalves Dias




Eng. Civil
CREA: 74837/D-MG Eduardo Alexandre Raduenz
Eng. de Controle e Automacgéao
CREA: 183856/D-MG

Virginio Albino Pimentel Pires Eng.
Civil
CREA: 045513/D-PE

Thiago Quiaratti

Alex Meister Eng. Ambiental

Eng. Eletricista CREA: 5069217755/D-SP
CREA: 136771/D-PR

Aprovacao Final pelo Banco

Aprovo o disposto neste documento, encaminhe-se a SAC para aprovacao e demais
orientacgoes,

Gerente

de Area de Engenharia Gerente de Setor de Engenharia

Anexo 1 — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — SANTO ANGELO/RS
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Legenda: CUSTO MENSAL CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

caminho critico (dias uteis) R

caminho ndo critico (dias Uteis) AEROPORTO DE SANTO ANGELO/RS

CODIGO DESCRICAO DURACAO DATA INICIAL DATA FINAL PRECO TOTAL més 01 més02 més 03 més 04 més 05 més 06 més 07 més 08 més 09 més 10 més 11 més 12 més 13 més 14 més 15 més 16 més 17 més 18 1
CRONOGRAMA - AEROPORTO DE SANTO ANGELO/RS 540 dias 01/01/2016 23/06/2017

2 PROJETO BASICO 180 dias 01/01/2016 28/06/2016 RS 65.442,69 RS 65.442,69 RS 65.442,69 RS 65.442,69 RS 65.442,69 RS 65.442,69

RS 654.426,86

3 PROJETO EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA 180 dias 29/06/2016 25/12/2016 RS 65.442,69 RS 65.442,69 RS 32.721,34 RS 32.721,34 RS 32.721,34 R$ 32.721,34

4 PROJETOS DE ZONEAMENTO DOS AUXILIOS DE PROTECAO A NAVEGAGAO 90 dias 29/06/2016 26/09/2016 RS 81.737,71 RS 20.434,43 RS 20.434,43 R$ 20.434,43 RS 20.434,43

5 AGOES AMBIENTAIS 360 dias 29/06/2016 23/06/2017 R$ 2.369.952,96 R$ 236.995,30 RS 236.995,30 R$ 236.995,30 R$ 236.995,30 RS 236.995,30 R$ 236.995,30 R$ 236.995,30 RS 236.995,30 RS 118.497,65 RS 118.497,65
R$ 118.497,65 RS 118.497,65 6 SERVICOS PRELIMINARES 360 dias 29/06/2016 23/06/2017

7 Instalagio do Canteiro de Obras 30 dias 29/06/2016 28/07/2016 R$ 327.213,43 RS 163.606,72 RS 163.606,72

8 Placa da Obra 30 dias 29/06/2016 28/07/2016 R$ 4.762,94 RS 2.381,47 RS 2.381,47

9 Administrag3o Local + AS BUILT 360 dias 29/06/2016 23/06/2017 R$ 1.639.021,11 R$ 108.826,94 RS 122.333,36 RS 93.404,92 RS 118.229,87 R$ 232.909,90 R$ 161.214,31 RS 291.688,05 RS 231.093,22 RS 63.865,34 RS
102.261,88 RS 92.683,94 RS 19.480,32 10 Desmobilizagio de Pessoal, Maquinas e Equipamentos 60 dias 25/04/2017 23/06/2017 R$ 27.267,79 RS 13.633,90 R$ 13.633,90 11 LADO AR 330 dias 29/06/2016 24/05/2017

12 Locagdo da Obra 90 dias 29/06/2016 26/09/2016

13 TERRAPLENAGEM - LADO AR 210 dias 29/06/2016 24/01/2017

14 Escavagdo de bacias de drenagem 50 dias 29/06/2016 17/08/2016 RS 855.407,40 R$ 427.703,70 R$ 427.703,70

15 TERRAPLENAGEM DA AREA 5 - PR-A 20 dias 06/07/2016 25/07/2016 R$ 141.281,30 R$ 141.281,30

16 TERRAPLENAGEM DA AREA 7 - Acesso - SCI 20 dias 29/07/2016 17/08/2016 R$ 21.497,87 R$ 10.748,94 RS 10.748,94

17 TERRAPLENAGEM DA AREA 1- PPD (estaca -7 até 0) 35 dias 26/07/2016 29/08/2016 R$ 170.272,87 RS 85.136,44 RS 85.136,44

18 TERRAPLENAGEM DA AREA 2 - PPD (ESTACA 1 ATE 35) 100 dias 18/08/2016 25/11/2016 R$ 472.830,88 R$ 118.207,72 R$ 118.207,72 R$ 118.207,72 R$ 118.207,72

19 TERRAPLENAGEM DA AREA 3 - PPD (ESTACAS 36 ATE 66) 100 dias 17/10/2016 24/01/2017 R$ 583.318,60 RS 145.829,65 R$ 145.829,65 RS 145.829,65 RS 145.829,65 20 TERRAPLENAGEM DA AREA 4 - PPD (ESTACAS 67
ATE 89) 50 dias 26/11/2016 14/01/2017 R$ 712.466,96 RS 356.233,48 R$ 213.740,09 R$ 142.493,39 21 TERRAPLENAGEM DA AREA 6 - PATIO 30 dias 26/12/2016 24/01/2017 RS 385.632,35 RS 192.816,18 R$ 192.816,18 22
PAVIMENTAGAO 150 dias 26/11/2016 24/04/2017

23 Regularizagdo de subleito 60 dias 26/11/2016 24/01/2017 R$ 24.241,54 R$ 12.120,77 R$ 7.272,46 RS 4.848,31 24 Execugdo do Pavimento Tipo 1 (pista de rolamento) 65 dias 25/01/2017 30/03/2017

25 Execugio da base e sub base do pavimento tipo 1 50 dias 25/01/2017 15/03/2017 R$ 197.198,92 RS 98.599,46 RS 59.159,68 RS 39.439,78 26 Execucio de revestimento do pavimento tipo 1 50 dias 09/02/2017
30/03/2017 R$ 263.993,28 RS 131.996,64 RS 131.996,64 27 Execucdo de laje de transicdo 15 dias 04/02/2017 18/02/2017 R$ 67.727,25 R$ 67.727,25 28 Execugdo do Pavimento Tipo 2 (patio de aeronaves) 90 dias
25/01/2017 24/04/2017

29 Execug@o de sub-base do pavimento Tipo 2 75 dias 25/01/2017 09/04/2017 R$ 677.923,92 R$ 169.480,98 RS 169.480,98 RS 169.480,98 RS 169.480,98 30 Execugdo de base do pavimento Tipo 2 75 dias 09/02/2017
24/04/2017 RS 4.277.586,20 RS 2.138.793,10 RS 2.138.793,10 31 Execugio do Pavimento Tipo 03 (acostamento) 35 dias 11/03/2017 14/04/2017

32 Execugio da base e sub base do pavimento tipo 3 20 dias 11/03/2017 30/03/2017 R$ 61.586,97 RS 61.586,97 33 Execugdo de revestimento do pavimento tipo 3 20 dias 26/03/2017 14/04/2017 RS 55.996,45 RS
27.998,23 R$ 27.998,23 34 Execugdo do Pavimento Tipo 4 (via de acesso do SCI) 45 dias 25/01/2017 10/03/2017

35 Execugio da base e sub base do pavimento tipo 4 30 dias 25/01/2017 23/02/2017 R$ 83.206,95 RS 41.603,48 RS 41.603,48 36 Execugdo de revestimento do pavimento tipo 4 30 dias 09/02/2017 10/03/2017 RS
100.621,02 R$ 50.310,51 R$ 50.310,51 37 DRENAGEM 30 dias 05/01/2017 03/02/2017

38 Valeta Trapezoidal - TIPO 1 30 dias 05/01/2017 03/02/2017 R$ 55.015,68 RS 27.507,84 RS 27.507,84 39 Implantag&o de Canaleta com Grelha 30 dias 05/01/2017 03/02/2017 RS 71.098,35 RS 35.549,18 RS 35.549,18 40
Implantagdo de Separador Agua e Oleo 30 dias 05/01/2017 03/02/2017 RS 4.978,14 RS 2.489,07 RS 2.489,07 41 Boca de Bueiro simples conforme projeto (diam 60 cm) 30 dias 05/01/2017 03/02/2017 RS 11.252,78 RS
5.626,39 RS 5.626,39 42 Bueiro simples diam 60 cm em bergo de brita 30 dias 05/01/2017 03/02/2017 R$ 60.792,00 RS 30.396,00 R$ 30.396,00 43 Bueiro simples diam 60 cm envelopado em concreto 30 dias 05/01/2017
03/02/2017 R$ 127.171,99 RS 63.586,00 RS 63.586,00 38 Valeta Trapezoidal - TIPO 2 30 dias 05/01/2017 03/02/2017 RS 89.943,23 R$ 44.971,62 RS 44.971,62 42 Valeta Trapezoidal - TIPO 3 30 dias 05/01/2017 03/02/2017
R$ 54.488,66 RS 27.244,33 R$ 27.244,33 43 Valeta Trapezoidal - TIPO 5 30 dias 05/01/2017 03/02/2017 R$ 10.502,00 R$ 5.251,00 R$ 5.251,00 38 Valeta Trapezoidal - TIPO 6 30 dias 05/01/2017 03/02/2017 R$ 61.005,16 R$
30.502,58 R$ 30.502,58 44 SINALIZAGAO HORIZONTAL 30 dias 25/04/2017 24/05/2017

45 Pintura de sinalizagdo horizontal 30 dias 25/04/2017 24/05/2017 R$ 182.825,14 R$ 91.412,57 R$ 91.412,57 46 LADO TERRA 175 dias 29/06/2016 20/12/2016

47 Locagdo da obra 30 dias 29/06/2016 28/07/2016

48 TERRAPLENAGEM - LADO TERRA 80 dias 29/06/2016 16/09/2016

50 TERRAPLENAGEM DA AREA 8-TPS 10 dias 18/08/2016 27/08/2016 R$ 201.888,61 R$ 201.888,61

51 TERRAPLENAGEM DA AREA 9 - ESTACIONAMENTO E VIAS DE ACESSO 20 dias 28/08/2016 16/09/2016 R$ 149.703,12 R$ 74.851,56 RS 74.851,56

50 TERRAPLENAGEM DA AREA 0 - CANTEIRO DE OBRAS 10 dias 18/08/2016 27/08/2016 R$ 40.249,57 RS 40.249,57

52 PAVIMENTAGAO 80 dias 02/09/2016 20/11/2016

53 Regularizagio de subleito 30 dias 02/09/2016 01/10/2016 R$ 9.005,61 R$ 3.001,87 RS 3.001,87 RS 3.001,87

54 Execucdo do pavimento Tipo 4 (via de acesso estacionamentoo) 40 dias 02/10/2016 10/11/2016

55 Execugdo da base do pavimento tipo 4 30 dias 02/10/2016 31/10/2016 R$ 164.850,81 RS 82.425,41 RS 82.425,41

56 Execugdo de revestimento do pavimento tipo 4 30 dias 12/10/2016 10/11/2016 R$ 199.350,81 R$ 99.675,41 RS 99.675,41

57 Execugdo do pavimento Tipo 5 (estacionamento) 30 dias 02/10/2016 31/10/2016

58 Execucdo da base do pavimento tipo 5 20 dias 02/10/2016 21/10/2016 R$ 79.460,16 RS 79.460,16

59 Execug@o de revestimento do pavimento tipo 5 20 dias 12/10/2016 31/10/2016 R$ 201.647,69 R$ 201.647,69

60 Pavimento tipo 6 (calgadas) 50 dias 02/10/2016 20/11/2016

61 Execugdo da base do pavimento tipo 6 20 dias 02/10/2016 21/10/2016 RS 634,33 RS 634,33

62 Execugdo de revestimento do pavimento tipo 6 20 dias 12/10/2016 31/10/2016 R$ 99.007,18 R$ 49.503,59 RS 49.503,59

63 Implantagdo do meio fio e sarjeta 20 dias 01/11/2016 20/11/2016 R$ 74.175,89 RS 74.175,89

64 DRENAGEM 30 dias 18/08/2016 16/09/2016

65 Implantagdo de bueiro simples diam 40 cm em berco de brita 30 dias 18/08/2016 16/09/2016 RS 168.383,00 R$ 84.191,50 RS 84.191,50

66 Implantagio de bueiro simples diam 60cm em berco de brita 30 dias 18/08/2016 16/09/2016 R$ 121.969,02 R$ 60.984,51 RS 60.984,51

67 Implantagdo de caixa coletora simples com grelha 30 dias 18/08/2016 16/09/2016 R$ 52.287,70 RS 26.143,85 RS 26.143,85



68 Implantagio de boca de bueiro simples diam 60 cm 15 dias 02/09/2016 16/09/2016 RS 2.045,96 R$ 1.022,98 RS 1.022,98
69 SINALIZAGAO HORIZONTAL 30 dias 21/11/2016 20/12/2016

70 Pintura de sinalizagdo horizontal 30 dias 21/11/2016 20/12/2016 R$ 33.550,86 R$ 16.775,43 RS 16.775,43

71 SINALIZAGAO VERTICAL 30 dias 21/11/2016 20/12/2016

72 Sinalizago Vertical 30 dias 21/11/2016 20/12/2016 RS 20.144,64 RS 10.072,32 R$ 10.072,32

73 ELETRICA 60 dias 17/09/2016 15/11/2016

74 SUBESTAGAO 30 dias 17/09/2016 16/10/2016

75 KF Principal 30 dias 17/09/2016 16/10/2016 R$ 442.112,20 R$ 221.056,10 R$ 221.056,10

76 KF Auxilios 30 dias 17/09/2016 16/10/2016 R$ 910.866,77 RS 455.433,39 R$ 455.433,39

77 Grupo motor-gerador 30 dias 17/10/2016 15/11/2016 R$ 224.035,14 R$ 112.017,57 R$ 112.017,57

78 SISTEMAS ELETRICOS 60 dias 16/11/2016 14/01/2017 R$ 3.838.415,33 R$ 1.919.207,67 R$ 1.151.524,60 RS 767.683,07 79 SISTEMAS ELETRONICOS 75 dias 16/11/2016 29/01/2017

80 Telematica 60 dias 16/11/2016 14/01/2017

81 Cabeamento 60 dias 16/11/2016 14/01/2017

82 Cabo fibra 6tica de 6 pares 60 dias 16/11/2016 14/01/2017 R$ 24.840,00 R$ 12.420,00 R$ 7.452,00 R$ 4.968,00 83 Cabo CT-APL-90 com 10 pares 15 dias 31/12/2016 14/01/2017 R$ 4.039,20 R$ 4.039,20 84 STVV -
Sistemas de televisdo e vigilancia 30 dias 31/12/2016 29/01/2017

85 Conjunto de cdmera fixa externa tipo IP 30 dias 31/12/2016 29/01/2017 RS 17.391,50 RS 17.391,50 86 Conjunto de cdmera movel externa tipo IP 30 dias 31/12/2016 29/01/2017 R$ 6.260,94 R$ 6.260,94

87IMPLANTAGAO DOS AUXILIOS A NAVEGAGAO AEREA - biruta, PAPI, E.M.5-3,

radio VHF) 180 dias 16/11/2016 14/05/2017 RS 3.164.595,21 RS 316.459,52 RS 316.459,52 R$ 316.459,52 RS 316.459,52 RS 316.459,52 RS 791.148,80 R$ 791.148,80 88 SERVICOS COMPLEMENTARES 325 dias 04/07/2016
24/05/2017
89 Plantio de Grama 30 dias 25/04/2017 24/05/2017 R$ 616.284,11 R$ 308.142,06 R$ 308.142,06 90 Cerca Patrimonial 30 dias 04/07/2016 02/08/2016

91 Cerca a ser implantada 30 dias 04/07/2016 02/08/2016 R$ 640.103,31 R$ 320.051,66 R$ 320.051,66

92 Cerca a ser removida 30 dias 04/07/2016 02/08/2016 R$ 28.390,40 R$ 14.195,20 R$ 14.195,20

93 Cerca Operacional 30 dias 04/07/2016 02/08/2016

94 Cerca a ser implantada 30 dias 04/07/2016 02/08/2016 R$ 115.878,60 R$ 57.939,30 R$ 57.939,30

95 PAISAGISMO 15 dias 21/11/2016 05/12/2016

96 Plantio de érvore regional 15 dias 21/11/2016 05/12/2016 RS 11.290,23 R$ 5.645,12 RS 5.645,12

97 IMPLANTAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSIBILIDADE (PISO TATIL) 15 dias 21/11/2016 05/12/2016
98 Execugio de Piso Tatil 15 dias 21/11/2016 05/12/2016 RS 2.793,19 RS 1.396,60 RS 1.396,60

TOTAL GERAL

R$ 26.651.897,75 més 01 més02 més 03 més 04 més 05 més 06 més 07 més 08 més 09 més 10 més 11 més 12 més 13 més 14 més 15 més 16 més 17 més 18
TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO % MENSAL

RS 65.442,69 RS 65.442,69 RS 65.442,69 RS 65.442,69 RS 65.442,69 RS 251.865,30 RS 1.694.993,62 RS 1.928.271,73 RS 1.428.449,46 RS 1.857.163,98 RS 3.837.794,54 R$ 2.599.590,31 R$ 4.853.074,11 RS 3.806.328,86 RS

918.048,65 R$ 1.580.943,94 RS 1.415.518,91 RS 151.611,86 1 9

R$ 65.442,69 RS 130.885,37 RS 196.328,06 RS 261.770,74 RS 327.213,43 R$ 579.078,73 R$ 2.274.072,35 R$ 4.202.344,08 RS 5.630.793,54 R$ 7.487.957,52 R$ 11.325.752,06 R$ 13.925.342,37 R$ 18.778.416,48 R$
22.584.745,34 R$ 23.502.793,98 R$ 25.083.737,92 R$ 26.499.256,84 R$ 26.650.868,70 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,95% 6,36% 7,24% 5,36% 6,97% 14,40% 9,75% 18,21% 14,28% 3,44% 5,93% 5,31% 0,57%

% ACUMULADA 0,25% 0,49% 0,74% 0,98% 1,23% 2,17% 8,53% 15,77% 21,13% 28,10% 42,50% 52,25% 70,46% 84,74% 88,18% 94,12% 99,43% 100,00% N

CONTRATO: 2013.8593.0041 CONTRATADA: CONSORCIO 1QS / PJJ PROPRIO: AEROPORTO DE SANTO ANGELO - SBNM DATA: 01-

11-2016 ORGAO PROP. : ANAC TIPO: CONSTRUGAO LOCAL: ERS 218 — Km 13 REVISAO : R0 CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

MES B
DISCRIMINAGAO VALOR COM BDI

A SERVICOS PRELIMINARES 216.365,96
0102 03 04 05 06 07 08 INFRAESTRUTURA
100,000%

216365,96
B FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO

453.968,60
25,000% 75,000%

C ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 423.884,62 D IMPERMEABILIZACAO 21.779,56

113492,15 340476,4550’0000/0 50,000%

211942,31 211942,31
100,000%

21779,56
100,000%

E
COMUNICAGAO VISUAL 2.937,77
2937,77

F DETECGAO E ALARME DE INCENDIOS (SDAI) 31.261,31 G TELEMATICA E CFTV 36.470,12 H INSTALACOES DE PREVENGAO E
COMBATE A INCENDIO 32.702,36

20,000% 20,000% 20,000% 20,000% 20,000%
6252,26 6252,26 6252,26 6252,26 6252,26 20,000% 20,000% 20,000% 20,000% 20,000%
7294,02 7294,02 7294,02 7294,02 7294,02 20,000% 20,000% 20,000% 20,000% 20,000%

6540,47 6540,47 6540,47 6540,47 6540,47

I INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
46.485,43
100,000% 46485,43

J INSTALAGOES ELETRICAS 39.497,86 K LIMPEZA 737,97

L AS BUILT 217,05 TPS

100,000% 39497,86
100,000%

737,97
100,000% 217,05

TPS 7.670.891,17 TPS EQUIPAMENTOS 889.384,73 TPS MOBILIARIO 477.568,14

12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500%

958861,40 958861,40 958861,40 958861,40 958861,40 958861,40 958861,40 958861,40 16,667% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667%
16,667%



148230,79 148230,79 148230,79 148230,79 148230,79 148230,79 50,000% 50,000%

sci1.686.656,02 TOTAL GERAL 12.030.808,67

SCI
25,000% 25,000% 25,000% 25,000% 421664,00 421664,00 421664,00 421664,00

238784,07 238784,07

TOTAL MENSAL

TOTAL MENSAL EM % TOTAL ACUMULADO TOTAL ACUMULADO EM %

1.710.383,51 1.721.001,85 1.760.785,26 1.782.564,82 1.213.162,23 1.127.178,94 1.369.855,80 1.345.876,25 100,00% 14,22% 14,30% 14,64%
14,82% 10,08% 9,37% 11,39% 11,19% 1.710.383,51 3.431.385,36 5.192.170,62 6.974.735,44 8.187.897,67 9.315.076,61 10.684.932,42
12.030.808,67

20
14,22% 28,52% 43,16% 57,97% 68,06% 77,43% 88,81% 100,00%



