
LOCAL: 
DATA BASE:

Item 1 Avaliação e Atualização da Geometria do Aeroporto Prazo
1.1 Coleta de Dados 7 dias
1.2 Levantamento da Situação Existente - Vistoria no Aeroporto 7 dias
1.3 Estudo de Geometria do Aeroporto 16 dias
1.4 1ª ANÁLISE DAP 15 dias

Item 2 Levantamentos, Estudos e Ensaios Complementares Prazo

2.1
Levantamento Complementar de Topografia, Geotecnia, Sondagem, Ensaios de 
Laboratório, Estudos de jazidas e investigação de empréstimos

36 dias

2.2 Componente Ambiental 90 dias
2.3 Projeto Complementar de Desapropriação das Áreas 90 dias
2.4 2ª ANÁLISE DAP 15 dias

Item 3 Projeto Básico referente à Infraestrutura (lado ar e lado terra) Prazo
3.1 Canteiro de Obras 30 dias
3.2 Geométrico 40 dias
3.3 Terraplenagem 40 dias
3.4 Pavimentação 40 dias
3.5 Drenagem 40 dias
3.6 Sinalização Horizontal e Vertical 30 dias

3.7 Urbanismo/Paisagismo/Proteção Vegetal 40 dias
3.8 Sistemas Elétricos, Eletrônicos e Telemática 35 dias
3.9 Sistema de Auxílio à Navegação Aérea 50 dias

3.10 Obras complementares 40 dias

3.11 Elaboração do orçamento 40 dias
3.12 Aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes 30 dias
3.13 3ª ANÁLISE DAP 30 dias

Item 4
Projeto Básico/Executivo referente às Edificações (compatibilização do 

empreendimento)
Prazo

4.1 Atualização do orçamento (Edificações/Equipamentos/Mobiliário) 45 dias
4,2 Compatibilização dos projetos do TPS 45 dias
4.3 Fundações 30 dias
4.4 Sistemas de Alimentação - energia/telemática/água/esgoto 30 dias
4.5 Compatibilização do projeto executivo 30 dias
4.6 Aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes 30 dias

Setecentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e oito centavos
Plano Diretor do Aeroporto (PDir), Plano de Zoneamento de Ruídos (PZR),  Plano de 

Zona de Proteção de Auxílios, Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo 
(PBZPA) e Plano de Zona de Proteção de Auxílios a Navegação Aérea (PZPANA).

Prazo

5.1 Plano Diretor do Aeroporto - PDIR 45 dias
5.2 Plano de Zoneamento de Ruídos - PZR 30 dias
5.3 Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo - PBZPA 30 dias
5.4 Plano de Auxílio a Navagação Aérea - PZPANA 30 dias
5.5 Aprovação nos órgãos competentes 30 dias
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PRODUTO 3
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PRODUTO 5 Prazo total 60 dias
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