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1. Programa de Exploragdo da Rodovia (PER)

Um Programa de Concessao estabelece regras gerais e especificas a serem obedecidas entre o Estado do Rio
Grande do Sul, como o PODER CONCEDENTE, e a iniciativa privada, como a CONCESSIONARIA da exploracgdo dos

Servigos.
A Concessdo propde a exploragdo de uma determinada rodovia ou sistema rodovidrio por meio de cobranga de

peddgio aos usuarios do sistema, por prazo determinado, como forma de assegurar o objetivo da Concessdo e a

remuneracdo da CONCESSIONARIA.

1.1. Lista de Abreviaturas

AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials
ABNT Associagdo Brasileira de Normas Técnicas

ASTM American Society for Testing and Materials

AGERGS Agéncia Estadual de Regulagdo dos Servigcos Publicos Delegados do RS
BSO Base Operacional

cco Centro de Controle Operacional

CFTV Circuito Fechado de Televisdo

CONTRAN Conselho Nacional de Transito

CTB Cddigo de Transito Brasileiro

DENATRAN Departamento Nacional de Transito

DAER Departamento Auténomo de Estradas de Rodagem

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

DOE Diario Oficial do Estado

EPS Elemento de Protegdo e Seguranca

FWD Falling Weight Deflectometer

GPS Global Position System

HCM Highway Capacity Manual

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

ICP indice de Condigdo do Pavimento

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial
IRI indice de Regularidade Longitudinal (International Roughness Index)
ISO International Standards Organization

LvC Levantamento Visual Continuo

OAC Obra-de-arte Corrente

OAE Obra-de-arte Especial

PAE Plano de Ac¢do de Emergéncia

PER Programa de Explora¢do da Rodovia

PGR Plano de Gerenciamento de Riscos

PMV Painel de Mensagem Variavel

PNV Plano Nacional de Viagao
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PRE Policia Rodovidria Estadual

SAU Servico de Atendimento aos Usuarios
SGO Sistema de Gerenciamento Operacional
SIG Sistema de Informacgdes Geograficas
VDMA Volume Didrio Médio Anual

SRE Sistema Rodoviario Estadual

IS Indicador de Nivel de Acidentes

1.2. Introdugao

O Programa de Exploragdo da Rodovia (PER) especifica todas as condigdes para execugdo do Contrato, caracte-

rizando todos os servigos e obras previstos para realizacdo pela CONCESSIONARIA ao longo do prazo da Conces-

sdo, bem como:

®  Diretrizes técnicas, normas, caracteristicas geométricas, escopo, parametros de desempenho e parametros
técnicos;

®m  QOs prazos de execugdo que devem ser observados para todas as obras e servigos previstos.

As acOes para prestagdo desse servigo publico serdo dirigidas a fluidez do transito e a seguranca e conforto dos

usuarios da Rodovia.

Como principios basicos do PER, com fulcro na regularidade e qualidade da oferta de infraestrutura aos seus

usuarios, deverdo ser considerados:

= Aimplementagdo de a¢des de natureza preventiva, voltadas para a preserva¢do da Rodovia e das condi¢des
de trafego;

= A agilidade naimplementacdo de agGes corretivas, emergenciais ou ndo, que eventualmente se fizerem ne-

cessarias para a reconstituicdo da Rodovia e das condicGes de trafego.

Para atendimento das condigdes anteriormente mencionadas, a CONCESSIONARIA devera acompanhar continu-
amente os elementos fisicos e os processos gerenciais da Rodovia, adotando em tempo habil as providéncias

necessarias a assegurar permanente qualidade dos servigos ofertados aos usuarios.
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2. Descricao da Rodovia

A Rodovia objeto de Concessdo é a RSC-287, no trecho entre Tabai, no entroncamento com a

BRS-386, e Santa Maria, no entroncamento com a ERS-509, totalizando 204,51 km de extensao.
Este trecho estd subdividido em vinte segmentos rodoviarios, conforme a seguir.

Tabela 1 - Segmentos Rodovidrios das Rodovias em Estudo.

KM KM |EXTENSAO
SUBTRECHOS| COD SRE LOCAL INICIAL LOCAL FINAL INICIAL

1 287RS5C0035 R. BRS-386(B) (TABAI) ENTR. ER5-436 (P TAQUARI) 28,03 36,76
2 287RSC0045 ENTR. ERS-436 (Ff TAQUARI) ENTR. ER5-129 (Ff BOM RETIRO DO SUL) 36,76 54,66 1?,90
3 287RSC0O050 ENTR. ERS-129 (Ff BOM RETIRO DO SUL) ENTR. ERS-130 (Ff MARIANTE) 54,66 55,51 0,85
4 287RSCO065 ENTR. ERS-130 (Pf MARIANTE) ENTR. RSC453/ERS-244 (P/ LAJEADQ) 55,51 78,51 23,00
5 287RSC0O070 ENTR. RSC-453/ER5-244 (P/ LAJEADO) ENTR. ERS-405 (F/ PASS0 DO SOBRADQO) 78,51 91,42 1291
6 287RSC0080 ENTR. ERS-405 (Pf PASS0 DO SOBRADO) ENTR. ER5-418 (F/ MONTE ALVERME) 91,42 99,35 7,93
7 287RSC0085 ENTR. ERS-418 (Pf MONTE ALVERME]) ENTR. RSC471(A) (P/ SINIMBU) 99,35 104,19 484
8 287RSC0O090 ENTR. RSC-471(4) (P/ SINIMBU) ENTR. BR5-471(B) (P/ SANTA CRUZ DO sUL) 10419 10465 0,46
9 287RSCO100 ENTR. BRS-471(B) (P/ SANTA CRUZ DO SUL)  ENTR. RSC-153{A)/ERS-412 (VERA CRUZ) 10465 115,70 11,05
10 287RSC0110  ENTR. RSC-153(A)/ERS-412 (VERA CRUZ) ENTR. ER5-409 (F/ VERA CRUZ) 11570 116,70 1,00
n 287RSC0120 ENTR. ERS-409 (Pf VERA CRUZ) ENTR. ERS-410 (CANDELARIA) 116,70 138,57 21,87
12 287RSCO130 ENTR. ERS-410 (CANDELARIA) ENTR. ER5-400 (P SOBRADINHO) 13857 140,08 1,51
13 287RSC0140 ENTR. ERS-400 (Ff SOBRADINHO) ENTR. RSC481 (NOVO CABRAIS) 140,08 15646 16,38
4 287RSC0150 ENTR. RSC-481 (NOVO CABRAIS) ENTR. BR5-153(B) (P/ CACHOEIRA DO sUL) 15646 158,16 1,70
15 287RSCO170 ENTR. BR5-153(B) (P/ CACHOEIRA DO SUL)  ENTR. ER5-502 (CONTENDA) 158,16 176,68 18,52
16 287RSC0172 ENTR. ER5-502 (CONTENDA) ENTR. ER5-348(4) (P/ PORTO ALVES) 17668 18449 781
17 287RSC0O174 ENTR. ERS-348(A) (P/ PORTO ALVES) ENTR. ER5-348(B) (P/ AGUDO) 18449 18713 264
13 287RSC0175 ENTR. ERS-343(B) (P/ AGUDQ) ENTR. ER5-149(4) (P/ RESTINGA SECA) 187,13 197,21 10,08
19 287RSC0190 ENTR. ERS-149(A) (P/ RESTINGA SECA) ENTR. ER5-149(B) (P/ FAXINAL DO SOTURMNO) 19721 213,22 16,01
20 287RSC0200 ENTR. ERS-149(B) (P/ FAXINAL DO SOTURMO) ENTR. ER5-509 (CAMOEI) 213,22 23254 19,32
Total 204,51

A concessao inclui os elementos integrantes da faixa de dominio, além de acessos e algas, edificagdes e terrenos,
pistas centrais, laterais, marginais ou locais ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexdao com a rodo-
via, acostamentos, obras-de-arte especiais e quaisquer outros elementos que se encontrem nos limites da faixa
de dominio, bem como pelas areas ocupadas com instalagdes operacionais e administrativas relacionadas a Con-

cessao.
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3. Obrigag¢des da CONCESSIONARIA

O presente PER estabelece todas as metas, critérios, requisitos, intervengdes obrigatdrias, diretrizes técnicas,
normas, escopo, parametros de desempenho, parametros técnicos e os respectivos prazos para seu atendi-
mento, divididos em quatro grupos de Obrigacdes:

®  QObrigagdes de Recuperacgdo e Manutengao;

®  QObrigagdes de Ampliagdo de Capacidade e Manutencdo de Nivel de Servico;

®  QObrigagdes de Conservacao;

®  ObrigacBes de Servigos Operacionais.

Em cada uma das Obrigagdes s3o detalhadas as atividades de responsabilidade da CONCESSIONARIA, com a fi-

xagdo do prazo e das condigGes para o atendimento integral ao PER.

3.1. Obrigag6es de Recuperagdo e Manutengao

As Obrigacdes de Recuperagdo e Manutencdo englobam as fases de Recuperagdo e Manutencdo da Rodovia,

conforme exposto a seguir:
®  Recuperagao
v' Objeto: conjunto de obras e servicos de recuperacdo do trecho concedido, imprescindiveis & operacdo
da Rodovia e aquelas de cunho estrutural nos pavimentos e melhorias funcionais e operacionais nos
demais elementos da Rodovia;
v’ Periodo: inicia-se a partir da data de assuncdo da Rodovia e estende-se até o final do prazo méaximo
assinalado para atendimento de cada Parametro de Desempenho. As obriga¢des a serem atendidas em
até 12 (doze) meses consideram-se integrantes dos Trabalhos Iniciais, para os efeitos do Contrato e dos

Escopos abaixo especificados.

®  Manutengao
v" Objeto: conjunto de obras e servicos de recomposicio e aprimoramento das caracteristicas técnicas e
operacionais da Rodovia;
v Periodo: inicia-se a partir do atendimento ao Pardmetro de Desempenho final indicado na Recuperacéo,

bem como a partir da entrega de obras das Obriga¢des de Ampliagdo de Capacidade e Manutengdo de

nivel de servico e estende-se até o final do prazo da Concessao.

Nas tabelas, a seguir, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indi-
cado ou a indicagdo do préprio parametro a ser atendido no prazo fixado. Apds o prazo maximo de atendimento

do parametro, a CONCESSIONARIA deverd manter o Parametro de Desempenho até o final da Concess3o.
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Para Parametro de Desempenho com metas crescentes, a CONCESSIONARIA deverd manter para os anos subse-

quentes o ultimo indicador.

Para as obras objeto das Obrigacdes de Ampliacdo de Capacidade e Manutencgdo de nivel de servico a CONCES-
SIONARIA deverd manter desde a entrega, os parametros finais indicados na fase de Recuperagdo, bem como
observar os parametros de Manutengdo previstos, observadas eventuais previsdes especificas de recebimento

das obras.

Os indicadores, a seguir, deverdo ser avaliados em toda a extensdo da Rodovia e em todas as vias, sejam elas
centrais ou marginais ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexdo com a rodovia, acessos, algas ou

OAEs.
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3.1.1. Pavimento

Escopo dos
Trabalhos Iniciais

1. A¢Ges de corregdo de desnivel entre duas faixas de trafego contiguas.

2. Reparos localizados na pista, de natureza superficial e profunda, e fresagem.

3. Fresagem e recomposicdo de revestimento asfaltico nos subtrechos que apresentam IRI > 4,0 m/km.

4. Reparos localizados nos segmentos em que os acostamentos pavimentados encontram-se em mas condi¢des funcionais ou com alta fre-
quéncia de defeitos.

5. Eliminagcdo de degrau acentuado entre a pista de rolamento e o acostamento.

6. Servicos de melhoria das condi¢Ges de conforto ao rolamento em segmentos criticos.

7. Solucdo de problemas de deformacGes localizadas, contidas em segmentos que indiquem valores toleraveis, tais como
abatimentos de pista causados por problemas geotécnicos ocorridos em terrenos de fundagdo de aterros, nas encostas adjacentes ou no
proprio terrapleno.

8. Eliminar e prevenir a ocorréncia de flechas nas trilhas de rodas superiores ao valor limite estabelecido e de desnivel superior ao valor
admissivel entre a faixa de trafego e o acostamento ou entre duas faixas de trafego contiguas, causado por recapeamentos diferenciados.

1. Execugdo dos reparos localizados necessarios a recuperagdao do pavimento flexivel, previamente a execugdo das obras de
reforgo do pavimento, em complemento ao tratamento iniciado nos Trabalhos Iniciais.
2. Reforgo estrutural do pavimento flexivel existente, com eventual reconstrucdo de segmentos cujo nivel de deterioracdo,

Escopo de condigGes estruturais ou ambos ndo comportem o refor¢co do pavimento existente.
Recuperagao 3. Recuperagdo ou recomposi¢ao dos acostamentos.
4. Definigdo dos tipos de revestimento a aplicar na pista de rolamento de tal forma que as condi¢Ses de aderéncia pneu-pavimento sejam as
melhores possiveis, de modo a ndo comprometer a seguranga do usudrio.
5. Degrau maximo entre a pista de rolamento e o acostamento 15 mm.
1. Garantir frequéncia minima de intervengBes, utilizando técnicas que reduzam as interferéncias com o triafego ao
estritamente necessario.
2. Assegurar irregularidade minima e compativel com as velocidades operacionais, a fim de minimizar a resposta dindmica na
Escopo de interagdo veiculo-pavimento, de acordo com as avaliagdes previstas.
Manutencao 3. Garantir atrito adequado, mesmo em ocasido de chuvas intensas, sem causar desgaste excessivo dos pneus.

4. As solugdes técnicas para a manutencdo deverdo garantir vida de servico superior a 5 anos a contar da conclusdo das
respectivas obras, e, no minimo, até a proxima intervengao programada, de modo que o pavimento se mantenha em bom estado e com os
critérios de aceitagdo relativos a deterioracdo de superficie plenamente atendidos.
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3.1.1. Pavimento

Na tabela, a seguir, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a indicacdo do préprio parametro a ser atendido
no prazo fixado. ApSs o prazo maximo de atendimento do pardmetro, a CONCESSIONARIA deverd manter o Pardmetro de Desempenho até o final da Concessao.
Para Pardmetro de Desempenho com metas crescentes, a CONCESSIONARIA deverd manter para os anos subsequentes o ultimo indicador. Para as obras objeto das
Obrigacdes de Ampliagdo de Capacidade e Manutencdo de nivel de servico a CONCESSIONARIA devera manter desde a entrega, os parametros finais indicados na
fase de Recuperagao, bem como observar os parametros de Manutengdo previstos, observadas eventuais previsdes especificas de recebimento das obras.

Em caso de verificagdo de inconformidades, o prazo para atendimento destas ndo conformidades é de 72 horas apds notificagdo da
Concessionaria, com excec¢do de correcdo de panelas, que é de 24 horas. Apds este periodo serdo aplicdveis as sangGes previstas em contrato.

Prazo de Atendimento/Fase

Parametros de Trabalhos

Recuperagao Manutengao

Desempenho

Iniciais

9 Meses

12 Meses

24 Meses

36 Meses

48 Meses

60 Meses

357 Meses

360 Meses

Auséncia de areas exsudadas superiores a 1 m?

X

No periodo de manutencdo, os afundamentos
individuais medidos na trilha de roda serao:

(i) & < 7,0mm em 95% e (ii) & < 10,0mm em 100% das
medidas obtidas

Os procedimentos definidos na Norma DNER-

PRO 008/94 ou Barra Laser

100%

Desniveis entre a faixa de trafego e o acostamento, nos
trechos em pista dupla (tolerancia
maxima)

50mm

15 mm a medida em que os trechos forem recuperados e duplicados

Auséncia de desnivel entre faixas de trafego
contiguas

Irregularidade longitudinal maxima: IRl integrado em
segmentos de 200 m

40% da
Rodovia
IRI<3,5e
100% < 4,0

60% da
Rodovia
IRI<3,0e
100% < 3,5

80% da
Rodovia
IRI<3,0e
100% < 3,5

100% da
Rodovia
IRI< 3,0

Auséncia de defeitos de algamento de placas,

fissuras de canto, placas divididas (rompidas),
escalonamento ou degrau, placas bailarinas,

quebras localizadas ou passagem de nivel com grau de
severidade classificado como alto
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Parametros de
Desempenho

Prazo de Atendimento/Fase

Trabalhos
Iniciais

Recuperagao

Manutengao

9 Meses 12 Meses

24 Meses

36 Meses

48 Meses

60 Meses

357 Meses

360 Meses

ICP - Auséncia de amostras inferiores a:

55 em 40%
das
amostras

55 em 60%
das
amostras

70 em 80%
das
amostras

70 em
100%
das
amostras

Auséncia de juntas sem selagem,

depressoes, abaulamentos, panelas ou, ainda,

defeitos que caracterizem problemas de seguranga aos
usuarios

Largura minima das pistas de rolamento de acordo com
o especificado nas normas para o projeto
geométrico de rodovias rurais, do DAER

As medidas das deflexdes serdo:

(i) 0 <6 adm em 95% das medidas obtidas e

(ii) 6 < 1,2 8 adm em 100% das medidas obtidas

De acordo com os procedimentos definidos na DNER-
ME 024/94 e DNER-ME 273/91.

Auséncia de area afetada por trincas interligadas de
Classe 3

Altura de areia (HS), compreendida no intervalo:
0,6 mm < HS < 1,2 mm (para camadas porosas de atrito
dispensa-se o limite maximo)

Valor da resisténcia a derrapagem: VRD > 47

Serdo permitidos remendos desde que nao
apresentem: exsudacdes; deformacgdes superiores a 5
mm em relacdo ao pavimento original (medido com ré-
gua de 3,6m) ou

desagregacoes
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Prazo de Atendimento/Fase

Parametros de Trabalhos

. Recuperagao
Desempenho Iniciais perag

Manutengao

9 Meses 12 Meses 24 Meses 36 Meses 48 Meses | 60 Meses | 357 Meses | 360 Meses

Auséncia de OndulagGes - a sucessdo mais
ou menos regular de depressdes e saliéncias
transversais definidas de acordo com a Norma
DNIT PRO 08/2003

100%

Pavimento da Rodovia deverda apresentar vida
restante de, no minimo, 5 anos. A comprovagao da vida
remanescente, do ponto de vista estrutural, se dd com
base na deflexdo maxima admissivel,
calculada com trafego no ano 35, estimado a partir do
ano 30. O desempenho funcional deve ser
comprovado através de resultados do HDM, ou
metodologia que o substitua.

3.1.2. Sinaliza¢do e Elementos de Prote¢do e Seguranga

CONTRAN, inclusive nos acessos particulares.
Escopo dos

Trabalhos Iniciais .
pavimento.

3. Os valores minimos de retrorrefletancia inicial horizontal deverdo respeitar o estipulado na Norma DNIT 100/2018-ES.
4. Substituicdo de placas de sinalizagdo vertical e aéreas danificadas ou ilegiveis.

1. Recomposicdo da sinalizagdo, com recuperagdo, substituicdo e adicdo de dispositivos, de modo que toda a sinalizagdo de
regulamentacdo e adverténcia esteja completa e em boas condigGes, em perfeito atendimento as determinagées do CTB, DAER e resolugdes do

2. Intervencdo em pontos com sinalizacdo horizontal deficiente e nos locais onde foram executados servicos emergenciais no

adverténcia e regulamentacao.

6. Recuperacdo ou substituicdao de barreiras e defensas danificadas ou ndo ancoradas.
Escopo dos

Trabalhos Iniciais
mento.

5. Reparagdo de todos os trechos que apresentam auséncia ou insatisfatoriedade de sinalizagdo horizontal, incluindo faixas de
bordo e eixo, zebrados e escamas e tachas retrorrefletivas, assim como dos trechos com auséncia ou deficiéncia de sinalizagdo vertical de

7. Reparagdo de trechos com desniveis acentuados ou obstaculos rigidos em bordos externos de curvas ou a menos de 3 m das faixas de rola-
8. Recomposicdo de trechos em que a sinalizagdo apresenta situagdes de descontinuidade ou ma visibilidade (diurna e/ou noturna).

9. Recomposicdo da sinalizagdo vertical, com adigdo, recuperacgdo e substituicdo de dispositivos danificados ou removidos (placas de regula-
mentagdo de velocidade, regulamentacdo de sentido, regulamentagdo de gabarito, regulamentacdo de ultrapassagem, placas de adverténcia
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de curvas, placas de adverténcia de gabarito, quando for o caso, balizadores/delineadores de  curvas,
marcadores de alinhamento, marcos quilométricos, sinalizagdo indicativa nos acessos).

10. Substituicdo de placas de sinalizagdo vertical que ndo atenderem ao indice residual minimo de retrorrefletancia especificado na Norma NBR
14.644, em sua versao mais recente.

11. Execucdo de reparos ou substituicdo dos dispositivos de seguranca - como defensas, dispositivos antiofuscantes, atenuadores de impacto e
barreiras rigidas de concreto do tipo New Jersey - em mau estado, desconformes ou que ponha em risco os usudrios, sendo igualmente neces-
sario implantar novas defensas e barreiras, priorizando curvas acentuadas, trechos sinuosos e locais com desniveis laterais acentuados.

12. Fixagdo de balizadores retrorrefletivos em todas as defensas e barreiras, espagados de acordo com as normas vigentes do DAER.

13. Execugdo de servicos emergenciais de recuperagao nas defensas metalicas, como pintura, verificagdo da fixacdo de laminas na ancoragem
e substituicdo de suportes e espagadores com defeito.

14. Instalagdo de dispositivos antiofuscantes nos locais de ofuscamento em pista dupla, colocados sobre barreiras de concreto ou compostos
por vegetacdo (em casos sujeitos a andlise pelo PODER CONCEDENTE) e debaixo de passarelas sobre pista dupla, com, no minimo, 400 m de
extensdo.

15. Aplicagdo de pintura provisoria, de acordo com a norma NBR 12.935, em sua versdao mais recente, nas linhas delimitadoras de faixas de
trafego, delimitadoras de bordo, de transi¢do de largura de pista e em marcas de canalizagao de faixa de trafego.

16. Aplicagdo de tachas retrorrefletivas em locais de maior risco de acidentes e junto as areas operacionais, como postos de pesagem, pragas
de pedagio, postos da Policia Rodovidria Estadual.

17. Antecedendo cada posto da PRE, deverao ser implantadas 1 placa de pré-sinalizagdo entre os 300 e 500 m anteriores, 2 placas de velocidade,
e 1 com aindicacdo “caminhdes e 6nibus obrigatdério faixa da direita”.

18. Deverao ser implantadas placas indicativas dos servigos de assisténcia ao usuario e placas indicativas da Rodovia no inicio e fim do trecho e
em todos os principais acessos.

Escopo dos
Trabalhos Iniciais

19. Deverdo, também, ser implantadas placas de dimensdes 3,5 m x 5,0 m, padrdo DAER/RS, com indica¢des da Ouvidoria da AGERGS, no minimo
a cada 30 km, em ambas as pistas.
20. Em nenhuma situagdo, apds servigos no pavimento definidos nos Trabalhos Iniciais, a Rodovia sera liberada ao trafego sem a sinalizacdo

horizontal adequada que garanta a seguranga dos usuarios, ainda que provisoria ou de obras. Quando, eventualmente, o substrato apresentar
condicdes que inviabilizem a demarcacdo (pavimento umido), admite-se, enquanto persistirem essas

condicOes, o uso de dispositivos balizadores do tipo cones ou similares.
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Escopo de
Recuperagao

1. Implantac¢do das sinalizagdes verticais complementares do tipo educativas e de indicagdo, e complementacédo da implantagdo de defensas,
barreiras de seguranca e atenuadores de impacto necessarios ao longo de toda a Rodovia, inclusive com a substituicdo e adequagdo as normas
mais atualizadas de dispositivos preexistentes.

2. Execugdo de nova sinalizagdo horizontal adequada aos recapeamentos que ocorrerdao no pavimento.

3. As especificagBes técnicas para a sinalizagdo horizontal deverdo obedecer as normas vigentes do DAER, CONTRAN e CTB, considerando-se a
Rodovia como sendo de classe I-B nos trechos em pista simples e I-A nos trechos em pista dupla, seguindo as proporg¢des descritas no “Manual
de Sinalizacdo Rodoviaria” do DNIT, exceto para sinalizagdes provisorias.

4. Aplicagdo de tachas refletivas no pavimento ao longo de toda a extensdo da Rodovia, dispostas em geral sobre as linhas
horizontais pintadas, de modo a delimitar a pista, as faixas de rolamento e as dreas neutras (areas zebradas), seguindo as
proporgdes descritas no “Manual de Sinalizagdo Rodovidria” do DAER.

5. Implantagdo de barreiras de seguranga nos locais considerados necessarios, complementando os trabalhos efetuados na fase de trabalhos
iniciais.

6. Implantacdo da sinalizacdo definitiva da Rodovia, respeitando-se as normas vigentes no que tange a sinalizagdo horizontal e
vertical e a contencdo viaria.

7. Os valores minimos de retrorrefletancia inicial horizontal deverdo respeitar o estipulado na norma DNIT 100/2018-ES.

8. Implantagdo da sinalizacdo horizontal de alto indice de retrorrefletancia nos locais de maior incidéncia noturna de acidentes, em
locais de ocorréncia de chuva ou neblina. As especificagdes técnicas deverdo obedecer as normas do DAER.

9. Em complemento a pintura de solo, deverdo ser utilizados elementos retrorrefletivos fixados sobre o pavimento. As
especificagles técnicas deverdo obedecer as normas vigentes.

10. Nos trechos sujeitos a neblina ou de maior incidéncia de precipitacio pluviométrica, deverdo ser utilizadas macrotachas
(tachGes), com indice de retrorrefletancia superior as tachas. As especificagcdes técnicas deverdo obedecer as normas vigentes.

11. Nas curvas, como auxiliares as demais sinalizacdes de solo, deverdo ser implantadas balizadores com elementos refletivos.
As especificacOes técnicas deverdo obedecer as normas vigentes e aos manuais do DAER.

12. Para as placas de sinalizagdo vertical e aérea, no caso de placas de regulamentagdo e de adverténcia, sua implantagdo se dara em funcdo
das condigdes geométricas e topograficas da Rodovia.

13. Apds a identificagdo dos locais de incidéncia de neblina, deverao ser implantadas sinalizagGes complementares as normais da Rodovia, por
meio de placas e sinais no pavimento, alertando os usuarios sobre a distancia minima de visibilidade.
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Escopo de
Recuperagao

14. Placas de servigos auxiliares deverao ser implantadas a 500 m e no inicio do taper de desacelera¢do do acesso, sendo uma de pré-sinalizacdo
e outra de confirmacao.

15. Placas de identificacdo da Rodovia deverdo ser implantadas a 200 m do fim da pista de aceleragdo dos principais acessos de liga¢do viaria.
Deverdo ser implantados, também, junto aos marcos quilométricos multiplos de 10 km.

16. Com relagdo as placas compostas de regulamentag¢do ou adverténcia, sua implantagdo dependera das condigcdes geométricas e topograficas
da Rodovia, devendo haver uma de pré-sinalizagdo a 500 m e uma de confirmacgao.

17. No caso de 32 faixa, também devera ser implantada placa indicando o seu término.

18. Nos postos de pesagem e adjacéncias, deverdo ser implantadas, no minimo, as seguintes placas de informagdo em geral: placas de sinalizagédo
aérea a 1 km e de confirmagdo no inicio da faixa de desaceleracdo; placas com indicacdo de saidas e locais para excesso de carga, na area interna.
19. Em todas as obras, deverdo ser implantadas, em local visivel aos usudrios, placas indicativas, com breve descricdo da obra, informacdes
relativas ao responsavel técnico e logomarca do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA.

20. Em segmentos de pista simples com faixa de ultrapassagem, deverda ser implantada uma placa composta de adverténcia, a
300 m antecedendo o inicio da faixa; uma placa composta de regulamentagdo, 100 m apds o inicio, indicando veiculos lentos a utilizar a faixa; e
outra indicando o seu final.

21. No caso de curva perigosa, devera ser implantada 1 placa composta de adverténcia, entre 200 e 500 m antes do inicio da curva, 1 placa de
reducdo de velocidade e 1 de adverténcia.

22. A 500 m antecedendo cruzamento em nivel, devera ser implantada 1 placa de pré-sinalizacdo, 1 placa de reducdo de velocidade e 1 placa de
cruzamento adiante, apenas na via secundaria.

23. Deverd ser implantada, no minimo, 1 placa em cada sentido, na divisa dos municipios.

24. Em segmentos com pista de 3 ou mais faixas, desde que as condi¢Ges geométricas, topograficas e de seguranga do transito exijam, deverd
ser implantada placa complementar do lado esquerdo (canteiro central) do sentido de diregdo do trafego, idéntica a placa implantada a direita.
25. As placas serdo implantadas sempre a uma distancia minima de: 1,20 m da borda externa do acostamento ou do refugio (orla lateral interna
da placa). 1,20 m do solo (orla inferior da placa); 6,50 m do solo, no caso de sinalizagcdo aérea (orla inferior da placa).

26. A disposi¢do das placas devera estar de acordo com o disposto nas normas vigentes e nos manuais do DAER e da ABNT em vigor sobre
sinalizacdo. As placas de sinalizagcdo vertical e aérea deverdo estar de acordo com a NBR 11.904 e com a NBR 14.644, em suas versGes mais
recentes.

27. Em nenhuma situagdo, apds servicos de recuperagdo do pavimento, a Rodovia serd liberada ao trafego sem a sinalizagcdo
horizontal adequada que garanta a seguranca dos usuarios, ainda que proviséria ou de obras.
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Na tabela, a seguir, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a indicagao do prdprio parametro a ser atendido
no prazo fixado. Apds o prazo méaximo de atendimento do pardmetro, a CONCESSIONARIA deverd manter o Pardmetro de Desempenho até o final da Concesséo. Para
Parametro de Desempenho com metas crescentes, a CONCESSIONARIA deverd manter para os anos subsequentes o Gltimo indicador. Para as obras objeto da Obri-
gacoes de Ampliagdo de Capacidade e Manutencdo de nivel de servigo a CONCESSIONARIA deverd
manter desde a entrega, os parametros finais indicados na fase de Recuperagdo, bem como observar os parametros de Manutencdo previstos,
observadas eventuais previsdes especificas de recebimento das obras.

Em caso de verificagdo de inconformidades, o prazo para atendimento destas ndo conformidades é de 72 horas apés notificacio da CONCESSIONARIA. Apds este
periodo serdo aplicaveis as sangdes previstas em contrato.

Prazo de Atendimento/Fase

Parametros de

Trabalhos Iniciais Recuperagao
Desempenho
9 Meses 12 Meses 36 Meses 60 Meses

Auséncia de defensas metdlicas ou

barreiras em concreto danificadas sem a de- X

vida ancoragem ou sem balizadores

retrorrefletivos

Auséncia de locais com sinalizagdo

vertical em desacordo com o CTB e X
resolugdes do CONTRAN

/Auséncia total de sinalizagdo horizontal com
indice de refletdncia menor que:

130mdc/Ix/m? para a cor
branca e 110mdc/Ix/m? para a
cor amarela

IAuséncia total de sinalizagdo vertical ou aérea

segurancga

suja ou danificada X
80% do valor inicial para as pe- 85% d -
Auséncia de sinalizagdo vertical e aérea com liculas tipo Il lII-A, 111-B e 1II-C e| 85% do valor inicial para as 270 do valor inicial para aso
indice de retrorrefletancia inferior ao especi- 50% do valor inicial para as pe-| peliculas das placas para 50% peliculas das placas para 100%
ficado na NBR 14.644, sendo o liculas tipo I-A, das placas da Rodovia das pIaca's da
indice minimo de: IBelV Rodovia
Auséncia total de pontos criticos da
Rodovia sem sinalizagdo vertical de X
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Parametros de

Prazo de Atendimento/Fase

Trabalhos Iniciais Recuperagao
Desempenho

9 Meses 12 Meses 36 Meses 60 Meses
Valores minimos de retrorrefletancia
inicial horizontal deverdo respeitar o X
estipulado na Norma DNIT 100/2018-ES
Implantagdo, istema de sinalizagdo verti-
mplantacao n025|s ema e sinafizacao \{er I 20% do total de placas 60% do total de placas 100% do total de placas
calb, de 5 m? de placas educativas/ . . .

previstas previstas previstas

indicativas, por quildbmetro

Instalagdo das placas antecedendo os postos
da PRE, indicativas de servigos aos usuarios e X
da Ouvidoria da AGERGS

Implantagcdo de marcos quilométricos de
acordo com o SRE vigente

3.1.3. Obras-de-arte Especiais

Escopo dos
Trabalhos Iniciais

Servigos referentes as obras-de-arte especiais, envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores, além das passarelas de
pedestres integrantes da Rodovia.

1. Reparos e recuperacdo de todos os guarda-corpos, guarda-rodas, passeios e pavimento das pontes e viadutos, com substituicdo de elementos
nao passiveis de recuperagdo, mantendo-se suas caracteristicas originais.

2. Limpeza e pintura de guarda-corpos, guarda-rodas e da estrutura.

3. Corregdo de depressdo no encontro com a via.

4. Reparo de juntas.

5. Execucdo de injecdo ou selagem de fissuras.

6. Recuperacdo estrutural integral de todas as passarelas e aplicagdo de tinta protetora em suas superficies visiveis, com substituicdo de ele-
mentos ndo passiveis de recuperagdo, mantendo-se suas caracteristicas originais.

7. Demoli¢do e substituicdo, total ou parcial de guarda-corpos, guarda-rodas e passeios das pontes, viadutos e passarelas que nao tiverem pos-
sibilidade de recuperacao.

8. Remocdo de todo o entulho gerado para locais apropriados, de acordo com o estabelecido pelos érgdaos ambientais.

9. Execugdo de servigos de limpeza, desobstrucdo e recuperagao dos sistemas de drenagem dos tabuleiros, descidas d'agua e encontros das
OAEs e efetuados servigcos de recuperagao de seu pavimento, com eliminagdo de desniveis e trincas existentes.

10. Afericdo dos gabaritos de todos os viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores da Rodovia e implantacdo de placas de sinalizacdo
de regulamentacédo e de adverténcia correspondente, de acordo com o CTB e o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN.
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Escopo dos
Trabalhos Iniciais

11. Eliminacdo de problemas emergenciais, de qualquer natureza que, em curto prazo, possam colocar em risco a estabilidade ou a durabilidade
das OAEs, por meio da realizagdo de servicos emergenciais de recuperagdo e protegdo, como injecdo ou selagem de fissuras e substituicdo de
juntas de dilatagdo e aparelhos de apoio danificados.

12. Execugdo de obras e servigos de acordo com a boa técnica e obedecer as normas vigentes e aos manuais do DAER e da ABNT.

Servigos referentes as obras-de-arte especiais, envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores, além das passarelas de
pedestres integrantes da Rodovia.

3.1.3. Obras-de-arte Especiais

1. Reparo de concreto com armadura exposta e corroida.

2. Reparo de erosdo e de protec¢do de terreno de talude, e execucdo de prote¢do de terreno de talude.

3. Reparo e execugdo de canaleta de drenagem.

4. Execugdo de protegdo de fundagdo.

5. Execucdo de guarda-roda padrdo New Jersey.

6. Demolicdo e substituicdo de OAEs sem condigdes de aproveitamento, considerando o acentuado estado de degradagdo ou de
deformacdo, a concepgdo inaceitavel ou a existéncia de sérias deficiéncias funcionais.

7. Restituicdo da integridade das OAEs vinculadas a sua durabilidade, com a¢des que ndo sejam de natureza imediatamente estrutural, como a recom-
posicdo de recobrimento das armaduras, protecao de taludes, inje¢des de fissuras passivas, reconstrugao de barreiras rigidas e guarda-corpos, renive-

Escopo de lamento entre aterros e lajes de transi¢ao e outros.

Recuperagdo 8. Eliminacdo de todas as manifestacdes patoldgicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho, sua vida util, sua
seguranga ou sua resisténcia, em nivel global ou local, em seus elementos estruturais, fundagdes, drenagem dos tabuleiros, pavimento e taludes dos
terraplenos adjacentes; além da substituicdo dos guarda-corpos por barreira New Jersey e a execucdo de lajes de transicdo em todas as OAEs.

9. Melhoria da funcionalidade das OAEs, com readequacgdo de gabaritos, alargamento ou alongamento.
10. Implantacgdo, no caso de OAEs em regides urbanas (segundo definicdo constante do item 3.2.5.1), de passeios laterais em ambas as pistas com, no
minimo, 1,5 m de largura, com barreiras separando-os das pistas.
11. Alargamento das passagens superiores somente na ocorréncia de estreitamento da pista.
12. Alongamento das passagens inferiores para atingir a largura final da Rodovia.
13. OAEs com alto padrdo de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparéncia.
1. AgOes de carater estrutural (aumentos de se¢do transversal, eleva¢do da capacidade das fundagdes, refor¢o nos seus diversos
componentes estruturais entre outros) que objetivem a adequacgdo das OAEs em caso de ampliagGes de capacidade previstas no
item 3.2.3.1 do PER.
2. Servigos referentes as obras-de-arte especiais, envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores, além das
Escopo de passarelas de pedestres integrantes da Rodovia:
Manutengao

®  Em pontes, viadutos e passagens inferiores e superiores com trem-tipo abaixo de TB-45, deverdo ser feitas as adequagdes para
TB-45;
®  Reparos em elementos estruturais, inclusive barreiras;

®  Reparos ou substituigdo de juntas;
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®  ModificagGes ou reparos nos sistemas de drenagem das OAEs;

®  Pintura das OAEs, exceto barreiras e passeios;
®  Recomposicdo e protecdo de taludes dos encontros;
Intervencgdes para eliminagdo de trincas e desniveis na entrada e saida das OAEs;
Outros servigos que exijam suporte técnico para garantia do padrdo de qualidade;
Manutencdo do desnivel entre pista e cabeceira da ponte em no maximo 5 mm.

Escopo de
Manutengao

Na tabela, a seguir, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a indicagdo do prdéprio parametro a ser atendido
nho prazo fixado. Apds o prazo méaximo de atendimento do parametro, a CONCESSIONARIA deverd manter o Pardmetro de Desempenho até o final da Concess3o.
Para Parametro de Desempenho com metas crescentes, a CONCESSIONARIA deverd manter para os anos subsequentes o Gltimo indicador. Para as obras objeto das
Obrigacdes de Ampliagdo de Capacidade e Manuteng&o de nivel de servico a CONCESSIONARIA devera manter desde a entrega, os parametros finais indicados na fase
de Recuperagdo, bem como observar os parametros de Manutencgdo previstos, observadas eventuais previsGes especificas de recebimento das obras.

Em caso de verificacdo de inconformidades, o prazo para atendimento destas ndo conformidades é de 72 horas apds notificagdo da Concessionaria. Apds este periodo
serdo aplicaveis as sang¢des previstas em contrato.

Prazo de Atendimento/Fase

Parametros de . =
Trabalhos Iniciais Recuperagdo

Desempenho
6 Meses 9 Meses 84 Meses

Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios sem
necessidade de recuperagdo ou substituicao

IAuséncia de sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos e obs-
truidos

\Viadutos, passarelas de pedestres e passagens
inferiores com placas de sinalizagdo, com indicacdo do gaba- X
rito vertical de passagem

IAuséncia de problemas emergenciais, de qualquer
natureza, que, emcurtoprazo, possam colocar em risco a esta- X
bilidade das OAEs

IAuséncia de juntas e aparelhos de apoio fora de sua
vida atil

IAuséncia de problemas estruturais em passarelas
de pedestres
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Parametros de

Prazo de Atendimento/Fase
Trabalhos Iniciais Recuperagdo
6 Meses 9 Meses 84 Meses

Desempenho

das OAEs

Pintura e limpeza dos guarda-corpos e guarda-rodas

via e trem-tipo TB-45.

IAdequagdo das OAEs para as dimensdes adequadas da Rodo-

Todos os elementos estruturais da infra, meso e X
superestrutura que estiverem visiveis deverdo estar livres de
patologias. Os ndo visiveis deverdo ser

verificados através de critérios indiretos.

IAuséncia de depressdo no encontro com a via X

3.1.4. Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes (OACs)

Escopo dos
Trabalhos Iniciais

1. Atividades de limpeza, desassoreamento e desobstrucdo de sarjetas, canaletas, e descidas d’agua em toda a rodovia.

2. Intervengbes em bueiros, incluindo desassoreamento e limpeza de bocas.

3. Implantagdo de dispositivos de drenagem que escoam eventuais empogamentos sobre as faixas de rolamento com vistas a prevenir
situagdes de aquaplanagem.

4. Servicos de drenagem superficial (meios-fios, sarjetas de corte, sarjetas no canteiro central, valetas de prote¢do de corte,
valetas de protegdo de aterro, canaletas, saidas d’agua, descidas d’agua de corte e aterro, caixas coletoras, bocas-de-lobo entre outros).

5. Servigos de drenagem profunda e do pavimento (drenos profundos, sub-horizontais entre outros) e OACs (bueiros de greide e de talve-
gue).

6. Execucdo de todas as obras e servicos considerados emergenciais, de restauracdo, desobstrucdo e limpeza do sistema de
drenagem da Rodovia de acordo com as especificagdes de servico DAER-ES-D14/91 e DAER-ES-D 15/91, abrangendo as
drenagens superficial e subterranea e do pavimento, assim como as OACs.

7. Complementacgdo dos trabalhos de recuperagdo dos dispositivos de drenagem por servigos e obras de prevengao de erosoes.

8. Utilizagcdo de método nao destrutivo, constatada a necessidade, para complementacdo de bueiros, considerando dimensdes, natureza
dos materiais a escavar e cobertura sobre sua geratriz superior.
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1. Limpeza e desobstrugdo de sarjetas, canaletas, e descidas d’agua.

2. Recomposicdo de trechos descontinuos.

3. Expansao do sistema nos trechos considerados como necessarios no Cadastro realizado.

4. Recuperagdo e aumento da eficiéncia dos dispositivos de drenagem, além da recomposicdo ou substituicdo das OACs,
considerando o cadastro elaborado e apresentado ao PODER CONCEDENTE na fase dos Trabalhos Iniciais.

5. Conclusdo dos trabalhos de recuperagao da drenagem superficial, incluindo sarjetas, valetas, meios-fios, saidas d’agua, caixas coletoras,
descidas d’agua entre outros.

Escopo de 6. Implantacdo ou complementacgdo dos sistemas de drenagem, a partir da construgdo dos elementos necessarios, conforme a monitoragdo
Recuperagao venha a detectar a necessidade, obedecendo as especificagdes de servicos de drenagem do DAER.
7. Orientacdo das obras de drenagem em concordancia com as obras de terraplenagem e pavimentacao.
8. Recuperacdo total dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o restabelecimento de suas perfeitas condi¢cdes de funcionamento
e eliminagdo de todas as  manifestagdes  patoldgicas  existentes  que possam comprometer  seu bom
desempenho ou sua vida util.
9. Atendimento as especificagdes de servicos DAER-ES-D 14/91 e DAER-ES-D 15/91.
10. Sistema de drenagem adequado as normas vigentes.
11. Sistema de drenagem e OACs com alto padrdo de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparéncia.
1. Evitar a deterioragdo de partes da estrutura do sistema de drenagem, promovendo sua reabilitacgdo com intervengdes
eventuais.
2. Determinacgao dos padrdes de desempenho do sistema e planejamento das interveng¢ées, com acompanhamento e avaliagdo.
3. Recomposigdo de sarjetas, valetas e meios-fios.
4. Recomposicdo de saidas, descidas d’agua e dissipadores de energia.
5. Recomposigdo de caixas coletoras, bueiros e drenos.
6. Reparos de dispositivos deteriorados, de forma a restabelecer integralmente as condicdes de serventia dos mesmos,
Escopo de prolongando suas vidas uteis.
Manutengao 7. Recomposicdo dos segmentos de sarjetas, valetas e meios-fios que estiverem danificados, englobando a eliminagdo total dos pontos da-

nificados e a reconstrucdo, conforme os procedimentos convencionais, com intervencdo in Jloco dentro de um
esquema programado de sinalizagcdo controladora do trafego.

8. Recomposicdo dos segmentos de meios-fios, os quais deverdo ser pré-moldados em canteiro de obras e assentados nos devidos locais,
também conforme os procedimentos convencionais.

9. Recomposigdo de saidas, descidas d’agua e dissipadores de energia que estiverem danificados, englobando a eliminagdo total dos pontos
danificados e a reconstrucdo, conforme os procedimentos convencionais, com intervencdo in loco dentro de um esquema programado de
sinalizacdo controladora do trafego.
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3.1.4. Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes (OACs)

Escopo de
Manutengao

10. Restabelecimento de uma base nos taludes apropriada ao assentamento de descidas d’agua, segundo cuidados especiais que deverao
ser tomados considerando a incidéncia do deslocamento de seus corpos.

11. Recomposigdo constante do interior das caixas coletoras, a fim de que se mantenham superficies (de paredes e fundos) adequadas ao
acumulo constante das aguas incidentes, além da execugdo de reparos localizados, a serem realizados a partir de procedimentos convenci-
onais.

12. Manutengdo das tampas de vedacdo das caixas coletoras, independentemente de sua constituicdo, agindo nos locais
estruturalmente danificados, ocasionados devido a problemas especificos de sua prépria estrutura, ou mesmo por
movimentagdes do proprio corpo estradal, impactos entre outros, executando reparos, substituicdo ou reconstrugao de trechos danificados,
incluindo os componentes de suas bocas de entrada e saida, ou seja, alas, calgadas e muros de testa.

Na tabela, a seguir, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a indicagao do préprio parametro a ser atendido
no prazo fixado. Apés o prazo maximo de atendimento do pardmetro, a CONCESSIONARIA devera manter o Parametro de Desempenho até o final da Concess3o. Para
Parametro de Desempenho com metas crescentes, a CONCESSIONARIA devera manter para os anos subsequentes o Ultimo indicador. Para as obras objeto das
Obrigacdes de Ampliacdo de Capacidade e Manutencdo de nivel de servico a CONCESSIONARIA deverd manter desde a entrega, os parametros finais indicados na
fase de Recuperagdo, bem como observar os parametros de Manutencgéao previstos, observadas eventuais previsoes especificas de recebimento das obras.

Em caso de verificacdo de inconformidades, o prazo para atendimento destas ndo conformidades é de 72 horas apds notificacdo da Concessionaria. Apds este periodo
serdo aplicaveis as sangGes previstas em contrato.

Prazo de Atendimento/Fase
PR e el Trabalhos Iniciais Recuperagao
Desempenho
9 Meses Até 60 Meses

Auséncia total de elemento de drenagem ou OAC com
necessidade de recuperac¢do ou substituicdo emergen- X
cial
Auséncia total de se¢des com empogamentos de agua X
sobre as faixas de rolamento
Auséncia total de elemento de drenagem ou OAC sujo
ou obstruido
Sera considerada desobstruida quando toda a X
extensdo dos dispositivos de drenagem apresentarem
90% da altura da se¢do molhada desobstruida
Auséncia total de problemas emergenciais, de qualquer
natureza, que, em curto prazo, possam colocar em risco X
a Rodovia
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Prazo de Atendimento/Fase

Parametros de s -
Trabalhos Iniciais Recuperagao
Desempenho
9 Meses Até 60 Meses
Recomposicdo e readequagdo do sistema de drenagem
superficial (sarjetas, valetas, descidas d’agua, entre ou- X
tros)
Implantacdo de dispositivos de drenagem que escoam
eventuais empogamentos sobre as faixas de rolamento X
Implantacdo de valetas, sarjetas, meios-fios, dissipado-
res de energia, caixas de ligacdo e passagem, e bocas de X
lobo
Recomposicdo de bocas de bueiros X
Reconstrugdo de corpos de bueiros X
Implementag¢do de novos bueiros e complementagdo X
dos sistemas de drenagem, conforme necessidade de-
tectada na monitoragdo do Sistema.
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3.1.5. Terraplenos e Estruturas de Contengdo

Escopo dos
Trabalhos Iniciais

1. Recomposicdo de aterros e reconformacado de taludes de corte que estiverem comprometendo a plataforma da Rodovia.

2. Remogdo de todos os materiais resultantes de deslizamento ou carreados para a plataforma, sendo que qualquer
escorregamento ou erosdo situado a menos de 4 m das faixas de rolamento demandard uma intervengao.

3. Remogdo dos materiais e pedras da superficie dos taludes de corte, bem como a preparagdo dos taludes para implantagdao de revestimento
vegetal.

4. Recomposicdo das obras de drenagem superficial de modo a permitir o livre escoamento das d4guas e evitar a erosdo de
terraplenos e contengdes, especialmente apds os servigos de recomposicdo de taludes e consequentes servigos de revestimento vegetal.

5. Limpeza e a desobstrucdo dos sistemas de drenagem das obras de contencdo e transporte do material retirado para um local onde ndo haja
possibilidade de carreamento posterior.

6. Execugdo de tratamento emergencial as obras de contencdo com indicios de comprometimento, como: ocorréncia de trincas ou abatimentos
nos acostamentos; movimentagdo nitida do macigo contido; deslocamento de peg¢as ou ocorréncia de recalques
diferenciais; sinais de umidade na face externa das obras ou nas juntas; estrutura de concreto com desagregacdo e armaduras
expostas; ocorréncia de rompimento ou entupimento em elementos dos dispositivos de drenagem; erosdo na base ou na fundagao das obras;
presenca de indicativos de perda de protensio ou rompimento de tirantes; e presenca de indicativos de perda da
integridade dos capacetes de protecdo das cabecas de tirantes.

7. Recuperacdo emergencial de terraplenos (recomposicdo de aterros, remocdo de barreiras, reconformacgédo de taludes de corte, recomposicdo
das obras de drenagem superficial e do revestimento vegetal entre outros) e das obras de contengdo (limpeza,
desobstrugdo do sistema de drenagem e recuperagdo de obras com indicios de comprometimento).

8. Servigos emergenciais em locais que possam comprometer a plataforma da Rodovia, como os casos de erosGes e

escorregamentos.

Escopo de
Recuperagdo

1. Total recuperagao dos terraplenos e obras de contengdo existentes na Rodovia.

2. Execucdo de todos os servigos necessarios ao estabelecimento das perfeitas condi¢cdes de estabilidade dos terraplenos, inclusive com a im-
plantagdo de elementos de drenagem ou de conten¢do complementares, de modo a eliminar os problemas existentes e prevenir outros que
possam comprometer sua integridade.

3. Total recuperagdo das obras de contengdo, com o restabelecimento de suas perfeitas condi¢des de funcionamento, com a
eliminacdo de todas as manifestacGes patoldgicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho ou sua vida util.

4. Terraplenos e estruturas de contengdo com alto padrao de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparéncia.

Escopo de
Manutengao

1. Manutencgdo dos terraplenos e obras de contengdo da Rodovia com a programacgao do conjunto de intervengGes que garantam seu funciona-
mento adequado e prevengdo do surgimento de problemas, em especial os de instabilidade dos cortes, aterros e de seguranga de obras de
contencdo.

2. IntervencBGes, em carater eventual, para o retorno dos elementos em questdo as condicdes normais de funcionalidade,
abrangendo recomposicdo de pecas estruturais, substituicdo de tirantes e seus dispositivos de protecdo, reprotensao, reconstrucao de partes
dos muros de gabides, sistema de drenagem e demais elementos componentes do conjunto.
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3. Programacdo de atividades para a manutencdo dos taludes de cortes e aterros, incluindo regularizagdo manual ou mecanica da superficie dos
taludes, complementacgdo da cobertura vegetal e do sistema de drenagem existente e, em caso de taludes estéreis, impréprios para o desenvol-
vimento de vegetacdo, prote¢cdo dos mesmos com argamassa armada ou redes de alta resisténcia, ou, ainda, outros processos que sejam ade-
quados e se justifiquem tecnicamente.

4. Tratamento especial dos casos ndo convencionais, tanto de instabilidade de cortes e aterros, como de problemas nas obras de contengdo
existentes, compreendendo estudos e projetos executivos apresentados ao PODER CONCEDENTE.

Na tabela, a seguir, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a indicagdo do prdprio parametro a ser atendido
no prazo fixado. Apds o prazo maximo de atendimento do pardmetro, a CONCESSIONARIA deverd manter o Parametro de Desempenho até o final da Concess3o.
Para Parametro de Desempenho com metas crescentes, a CONCESSIONARIA devera manter para os anos subsequentes o tltimo indicador.

Em caso de verificagdo de inconformidades, o prazo para atendimento destas ndo conformidades é de 72 horas apés notificacio da CONCESSIONARIA, com excecdo
de taludes que estiverem comprometendo a plataforma da Rodovia, que é de 24 horas. Apds este periodo serdo aplicdveis as san¢Ges previstas em contrato.

Prazo de Atendimento/Fase

Parametros de . =
Trabalhos Iniciais Recuperagao

Desempenho =
9 Meses Até 60 Meses

Auséncia total de terraplenos ou obras de contengdo com problemas emergen-
ciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, possam X
colocar em risco a seguranga dos usuarios

Funcionamento pleno de todos os elementos de drenagem dos

terraplenos e das obras de contencdo, limpos e desobstruidos X

Auséncia total de material resultante de deslizamento ou erosdes a X

menos de quatro metros das faixas de rolamento

Implantagdo de dispositivos de drenagem superficial X
Cobertura vegetal nos taludes e cortes desprotegidos X

Total recuperacdo dos terraplenos e das obras de contengdo que nao X

tenham sido classificadas como emergéncias
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3.1.6. Canteiro Central e Faixa de Dominio

Escopo dos
Trabalhos Iniciais

1. Servicos de capina, rogada, poda, limpeza e retirada de entulhos e materiais organicos.

2. Recomposicdo de cobertura vegetal no canteiro central e nos taludes e cortes desprotegidos.

3. Despraguejamento manual de gramados e corte e remogdo de arvores, onde necessario a seguranga.

4. Atividades de rogada do revestimento vegetal em toda a extensdo e em, no minimo, 4 m da largura da faixa de dominio da
Rodovia, na borda interno das curvas, com largura suficiente para assegurar adequada visibilidade.

5. Atividades de capina, com o intuito de tornar a faixa de dominio e o canteiro central livres de vegetacdo daninha, além de
assegurar a adequada visibilidade da sinalizagdo.

6. Execugdo de servicos de poda e rocada em toda a drea gramada dos acessos, trevos e entroncamentos em, no minimo, 10 m de seus entornos.
7. Execucdo de servicos de rogada e poda em toda a extensdo e largura do canteiro central.

8. Execugdo de servigos de rogada e poda em, no minimo, 10 m dos entornos de passarelas, edificacdes e dreas operacionais e de suporte.

9. Corte e remogdo de darvores e arbustos presentes na faixa de dominio que afetem a visibilidade dos usuarios, representando
perigo a seguranca de trafego, estruturas, linhas elétricas ou telefénicas, dutos entre outros, ou que estejam mortos ou, ainda,
afetados por doenga.

10. Conservagdo adequada de arvores e arbustos, com poda, capina e adubacao.

11. Complementacdo da delimitagdo da faixa de dominio da Rodovia com cercas e mourdes nos padrées regulamentados pelo DAER, seguindo
padrao DNIT.

12. Atividades de locagdo precisa dos limites da faixa de dominio, com recuperacdo de todas as cercas e mouroes.

13. Substituigcdo ou implantagdo de mourdes a cada 3 m, quando necessarios, e implantagdo das faixas de protegdo das cercas (aceiros) com
largura minima de 1,5 m, ao longo das divisas da faixa de dominio da Rodovia, onde inexistentes.

14. Verificagdo de cercas e, quando necessario, reposicionamento e complementagdo das mesmas.

3.1.6. Canteiro Central e Faixa de Dominio

Escopo dos
Trabalhos Iniciais

15. Bloqueio de acessos particulares ndo autorizados em que se configure situagdo de risco para o usuario da Rodovia, com
notificacdo de seus responsaveis.

16. Quando a regularizacdo de acessos particulares for possivel e desejada por seus responsaveis, os mesmos deverdo apresentar solicitacdo de
projeto de acesso particular, com as alteracGes necessarias.

Escopo de
Recuperagao

1. Recuperacdo da faixa de dominio e canteiro central com objetivo de manter a area conservada, facilitando a manutencdo de
taludes e limpeza dos bueiros existentes, por meio de limpeza por rogcada manual ou mecanica ao longo da Rodovia.

2. Realizagdo de plantio de grama nas dreas onde seja necessario.

3. Regularizagdo completa de todos os acessos particulares e eliminagdo das ocupagdes irregulares.

4. Notificagdo dos responsaveis por acessos particulares ndo autorizados para regularizar sua situagao.

5. Indicagdo, por parte da CONCESSIONARIA, das caracteristicas técnicas necessarias a autorizagdo dos acessos particulares, a serem submetidas
a autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

6. Blogueio dos acessos particulares ndo autorizados em que se configure situacdo de risco para o usuario da Rodovia.
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3.1.6. Canteiro Central e Faixa de Dominio

7. Quando a regularizagdo de acessos particulares for possivel e desejada por seus responsdveis, os mesmos deverdo apresentar solicitacdo de
projeto de acesso particular, com as altera¢Ges necessarias.

Escopo de
Manutengao

1. Programacdo do conjunto de intervengdes para a manutengao do canteiro central e da faixa de dominio da Rodovia, de modo a preservar suas
condigGes e, especialmente, garantir a integridade do patriménio da Rodovia.

2. Manutengdo permanente do nivel adequado de conservagdo da darea situada Até os limites da faixa de dominio, incluindo as
cercas delimitadoras, de modo a tornar desnecessaria qualquer programacao adicional de servigos de manutengdo nestes itens.

3. Andlise, por parte da CONCESSIONARIA, dos projetos especificos para permissdo de novos acessos particulares, conforme
normas do DAER, com verificacdo de sua viabilidade e respectiva submissdo ao PODER CONCEDENTE, além do acompanhamento e fiscaliza¢do
na sua execugao.

4. Andlise, por parte da CONCESSIONARIA, dos projetos especificos referentes as solicitacies de ocupagdes da faixa de dominio,
conforme normas do DAER, com verificagdo de sua viabilidade e respectiva submissdo ao PODER CONCEDENTE, além do
acompanhamento e fiscalizagdo na sua execugao.

5. Manutengdo das caracteristicas estruturais e funcionais dos acessos particulares que forem remodelados, abrangendo também os demais
acessos particulares existentes e os novos que forem incorporados ao sistema no periodo de Concessao.

6. Continuidade dos servicos de remodelacdo dos acessos particulares a partir do término dos servicos de melhorias fisicas e
operacionais dos acessos particulares da Rodovia e decorrentes da Ampliagdo da Capacidade da Rodovia.

7. Manutengdo dos componentes estruturais das areas de acessos existentes sob a responsabilidade da CONCESSIONARIA.

8. Inclusdo das areas pavimentadas e demais componentes, como areas de descanso ou entornos das edificagdes operacionais, nas mesmas
operagdes de manutencgdo definidas para as pistas e acostamentos da Rodovia.

9. Realizagdo de levantamentos topograficos e contagens de trafego, sempre que necessdario, para os estudos de adequagdo da geometria.

10. Adequacéo da sinalizagdo horizontal, vertical e aérea de acordo com as normas vigentes.

11. A¢des permanentes de manutencgdo e conservacao das dreas lindeiras que sejam de sua responsabilidade.

12. Verificagdo, na analise dos projetos de novos acessos particulares propostos, da interferéncia com o trafego da Rodovia e com os acessos
vizinhos existentes, além da influéncia do acesso pretendido em relagdo aos sistemas de protecdo do corpo estradal da Rodovia.




Pagina 27 de 99

3.1.6. Canteiro Central e Faixa de Dominio

Na tabela, a seguir, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a indica¢do do préprio parametro a ser aten-
dido no prazo fixado. Apds o prazo maximo de atendimento do pardmetro, a CONCESSIONARIA devera manter o Parametro de Desempenho até o final da Conces-
sd0. Para Parametro de Desempenho com metas crescentes, a CONCESSIONARIA devera manter para os anos subsequentes o ultimo indicador. Para as obras ob-
jeto das Obrigacdes de Ampliagdo de Capacidade e Manutencgdo de nivel de servico a CONCESSIONARIA deverd manter desde a entrega, os pardmetros finais indica-
dos na fase de Recuperagdo, bem como observar os parametros de Manutengdo previstos,

observadas eventuais previsdes especificas de recebimento das obras.

Em caso de verificagdo de inconformidades, o prazo para atendimento destas ndo conformidades é de 72 horas apds notificagdo da Concessiondria. Apds este
periodo serdo aplicaveis as sang¢des previstas em contrato.

Prazo de Atendimento/Fase

Parametros de . =
Trabalhos Iniciais Recuperagao

D h
esempenno 6 Meses 12 Meses 60 Meses 120 Meses 180 Meses

Auséncia total de vegetacgdo rasteira nas areas no-
bres (acessos, trevos, pracas de pedagio e postos de
pesagem) com comprimento superior a 10 cm numa
largura minima de 10 m

Auséncia total de vegetacgao rasteira com
comprimento superior a 30 cm nos demais
Locais da faixa de dominio numa largura
minima de 4 m

Auséncia total de vegetacdo rasteira com
comprimento superior a 30 cm no Canteiro X
Central

Auséncia total de vegetacdo que afete a
visibilidade dos usuarios ou cause perigo a
seguranca de trafego ou das estruturas fisicas, ou X
gue estejam mortas ou, ainda, afetadas por doenca
em uma largura minima de 5m

Todas as cercas da Rodovia deverao ser
reposicionadas, complementadas e recuperadas

Bloqueio de acessos particulares ndo

autorizados em que se configure situacdo de risco
para o usuario da Rodovia, com notificagcdo de seus
responsaveis.
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. Prazo de Atendimento/Fase
Parametros de P =
Trabalhos Iniciais Recuperagdo
Desempenho
6 Meses 12 Meses 60 Meses 120 Meses 180 Meses

Porcentagem de acessos particulares
regularizados em relagdo ao total de acessos particu- 50% 70% 100%
lares existentes
Desocupagbes autorizadas pelo o o o
PODER CONCEDENTE realizadas >0% 70% 100%

3.1.7. Implantagao e Recuperagao das Edificagoes e Instalagdes Operacionais

Escopo dos
Trabalhos Iniciais

1. Construgdo e/ou recuperacdo e reforma das edifica¢gdes da Rodovia.

2. Construcdo, incluindo o sistema vidrio e dreas de estacionamento/transbordo, para que sejam oferecidas funcionalidades,
padrdes de operagao e capacidade de atendimento exigidos nas Obrigacdes de Servigos Operacionais.

3. Construcdo de demais edificacdes da CONCESSIONARIA, de modo a oferecer suporte fisico para as atividades operacionais da CONCESSIONA-
RIA.

1. Construcdo, reforma e recuperacdo de postos da PRE, mantendo-se suas caracteristicas basicas, com o mesmo padrdo de
qualidade das edifica¢cdes operacionais da CONCESSIONARIA.
2. Manutencdo das edificagles e instalagdes operacionais da Rodovia, dos postos da PRE, por meio da programagdo de conjunto de intervengées

REZZ‘;Z:;;O de modo.a preservar as condigdes e garantir a integrid.a.cle do patriménio da Rodqvi.a. . . . .
3. Cumprimento de cronograma de manutencgao de edificagdes e instalages prediais que considere o término da vida util de cada componente.
4. Execugdo de servicos necessarios a preservacdo da funcionalidade dos sistemas operacionais, como pintura, eventuais
amplia¢Ges das edificacGes e instalagcGes, e reformas de grande porte envolvendo substituicdes de paredes ou de coberturas.
1. Manutencéo das edificagdes e instalagcdes operacionais da Rodovia, dos postos da PRE, por meio da programacao de conjunto de intervencgGes
de modo a preservar as condigdes e garantir a integridade do patrimonio da Rodovia.

Escopo de 2. CumprimNento de cronggrama de m.:ar?uten\géo de edificzi(;c")es e instalégﬁes' prediais que c'onsidere o térmi'no d'a vida util de 'cada componentfa.
Manutencio 3. Execugdo de servicos necessarios a preservacdo da funcionalidade dos sistemas operacionais, como pintura, eventuais

ampliagdes das edificacdes e instalagbes, e reformas de grande porte envolvendo substituicdes de paredes ou de coberturas.




Pagina 29 de 99

3.1.7. Implantagao e Recuperagao das EdificagOes e Instalagcdes Operacionais

Na tabela, a seguir, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a indica¢do do préprio parametro a ser aten-
dido no prazo fixado. Apds o prazo maximo de atendimento do pardmetro, a CONCESSIONARIA devera manter o Parametro de Desempenho até o final da Conces-
sdo. Para Parametro de Desempenho com metas crescentes, a CONCESSIONARIA devera manter para os anos subsequentes o tltimo indicador. Para as obras ob-
jeto das Obrigacdes de Ampliagdo de Capacidade e Manutenc3o de nivel de servigo, a CONCESSIONARIA devera manter desde a entrega, os parametros finais indi-
cados na fase de Recuperagdo, bem como observar os parametros de Manutengao previstos,

observadas eventuais previsdes especificas de recebimento das obras.

Em caso de verificagao de inconformidades, o prazo para atendimento destas ndo conformidades é de 72 horas apds notificagdo da Concessionaria. Apds este
periodo serdo aplicaveis as sangdes previstas em contrato.

Prazo de Atendimento/Fase

Parametros de . =
Trabalhos Iniciais Recuperagao

Desempenho
6 Meses 12 Meses 24 Meses

Edificagdes e instalagdes operacionais existentes na

Rodovia totalmente; recuperadas e reformadas para se adequa-
rem as funcionalidades e aos padrdes de operagao requeridos, X
observado o disposto na Obrigacdes de
Servigos Operacionais

EdificagOes e instalagcdes operacionais existentes
atendendo aos padrdes de acessibilidade exigidos na X
versao mais recente da Norma NBR 9.050 da ABNT

Novas edificagdes, a serem construidas durante a fase de Traba-
Ihos Iniciais, também deverdo estar adequadas as funcionalida-
des e aos padrdes de operacgdo requeridos, observado o disposto X
nas Obrigagdes de Servicos
Operacionais

Novas edificagGes atendendo aos padrdes de
acessibilidades exigidos na Norma NBR 9.050 da ABNT
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3.1.8. Sistemas Elétricos e de lluminagao

Escopo dos
Trabalhos Iniciais

1. Recuperagdo dos sistemas de iluminacdo da rodovia implantados com os objetivos de fiscalizagdo pela PRE ou para prevengdo de
acidentes.

2. Implantagdo de sistemas de iluminagdo na Rodovia nos trechos préximos as Bases SAU, CCO, Balangas fixas (nas novas e nas ja
existentes) e Postos da PRE (nos novos e nos ja existentes).

3. Implantacdo do sistema de iluminagdo das pracgas de pedagio juntamente com as referidas edificagGes.

4. Recuperacdo integral de todos os sistemas elétricos e de iluminacdo, de responsabilidade do DAER, existentes ao longo da
Rodovia, nos acessos, trevos, entroncamentos, OAEs, inclusive passarelas, e nas edificagGes operacionais, a ser executada de
forma a manter as caracteristicas originalmente existentes.

5. Limpeza geral de postes e lumindrias e, se necessario, sua pintura.

6. Substituicdo de postes, luminarias, reatores e lampadas danificadas.

7. Recuperagao ou substituicdo de redes de distribuicdo e aterramento inoperantes ou ineficientes, assim como de dispositivos de acionamento
da iluminagdo inoperante.

8. MedicGes de tensdo e de resisténcia de aterramento em locais que indiquem deficiéncias ou risco de seguranca, orientando sua recuperagao
ou substituicdo.

9. Recuperacdo, de acordo com as normas da ABNT, dos sistemas de iluminagdo existentes em acessos, trevos, entroncamentos, OAEs, inclusive
passarelas e respectivas rampas.

Escopo de
Restauracao

1. Recuperagdo dos sistemas de iluminacdo da rodovia implantados com o objetivo de fiscalizagdo pela PRE ou para a prevengdo de
acidentes.

2. Recuperagdo integral de todos os sistemas elétricos e de iluminagdo, sob a responsabilidade do DAER, existentes ao longo do Sistema Rodovia-
rio, nos acessos, trevos, entroncamentos, obras-de-arte e nas edificagdes operacionais, a ser executada de forma a manter as caracteristicas
originalmente existentes.

3. Recuperagdo ou substituicio de redes de distribuicdo e aterramento inoperantes ou ineficientes, assim como de dispositivos de
acionamento da iluminac¢do inoperantes.

4. Recuperacdo, de acordo com as normas da ABNT, dos sistemas elétricos e de iluminagdo existentes em acessos, trevos,
entroncamentos, obras-de-arte especiais, inclusive passarelas e respectivas rampas.
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3.1.8. Sistemas Elétricos e de lluminagao

Escopo de
Manutengao

1. Manutencdo dos sistemas de energia e iluminacdo da Rodovia por meio da programagdo de conjunto de intervengdes, de modo a
preservarem as condigdes e garantir a integridade do patriménio da Rodovia.

2. Cumprimento de cronograma de manutencdo, abrangendo os sistemas de energia e iluminagdo implantados na Rodovia, nas
pragas de pedagio, nos postos de pesagem e demais instalagdes (SAU, CCO, postos da PRE, , entre outros).

3. Execugdo de procedimentos preventivos, visando minimizar as intervengdes corretivas nos sistemas e aumentar sua
confiabilidade.

4. Organizacdo de arquivos e atualizacdo de todos os projetos de iluminagdo, inclusive dos sistemas de energia elétrica, assim como
catalogacdo e arquivo das intervencdes de Manutengdo em campo.5. Estabelecimento de rotinas de manutengdo, com execucdo de trabalhos em
campo.

5. Estabelecimento de rotinas de manutengdo, com execugdo de trabalhos em campo.

6. Deverdo ser enquadrados na manutencdo os servigcos de maior porte, inclusive os que envolvam mudanca do sistema, sendo os demais servigos
rotineiros alocados nas atividades de Conservagao.

Recuperacdo,

Na tabela, a seguir, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a indicagdo do préprio parametro a ser atendido
ho prazo fixado. Apds o prazo maximo de atendimento do parametro, a CONCESSIONARIA deverd manter o Pardmetro de Desempenho até o final da Concessdo. Para
Pardmetro de Desempenho com metas crescentes, a CONCESSIONARIA devera manter para os anos subsequentes o Ultimo indicador. Para as obras objeto das Obri-
gacdes de Ampliacdo de Capacidade e Manutencio de nivel de servico, a CONCESSIONARIA devera manter desde a entrega, os parametros finais indicados na fase de

bem como observar 0s parametros de Manutencdo previstos,

observadas eventuais previsdes especificas de recebimento das obras.
Em caso de verificagdo de inconformidades, o prazo para atendimento destas ndo conformidades é de 72 horas apds notificagdo da Concessionaria. Apds este periodo
serdo aplicaveis as sangdes previstas em contrato.

Prazo de Atendimento/Fase

Parametros de

Trabalhos Iniciais Recuperagao
Desempenho
6 Meses Até 60 Meses
Sistemas elétricos e de iluminagdo existentes na Rodovia X
totalmente recuperados ou substituidos
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3.2. Obrigagdes de Ampliagao de Capacidade e Manutencao de Nivel de Servico

3.2.1. Obras de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias

®  Objeto: conjunto de obras e servicos de duplicacdo da Rodovia, implantacdo de vias marginais, viadutos e
passagens inferiores, interse¢cdes em nivel, corregGes de tracado, passarelas e melhorias em acessos, tercei-
ras faixas, implantacdo de barreiras divisérias de pistas e implantagdo de pdrticos, com observacgdo dos Pa-
rametros Técnicos;

®  Periodo: inicia-se a partir da data de expedicdo da Licenga de Instalacdo e deve ser concluida conforme in-

dicado a seguir.

3.2.1.1. Obras de Ampliagao

3.2.1.1.1. Obras de Ampliagao em Travessias Urbanas

A duplicacdo de trechos localizados em travessias urbanas devera ser realizada conforme a localizagdo, os quan-

titativos e os prazos indicados a seguir.

Tabela 2 - Localizagdo, Quantitativos e Ano de Implantagdo de Travessias em Pista Dupla em Trechos Urbanos.

Cadigo Subtrecho Extensao Ano de
SRE Homogéneo (km) Ampllagao

287RSC0035 ST1 28,54 30,00 1,46

287RSC0085 ST5 102,00 104,19 2,19 3
287RSC0090 ST5 104,19 104,65 0,46 3
287RSC0120 ST7 137,58 138,57 0,99 4
287RSC0130 ST7 138,57 140,08 1,51 4
287RSC0140 ST8 140,08 141,49 1,41 4
287RSC0150 ST8 156,46 157,48 1,02 4
287RSC0172 ST10 179,69 180,83 1,14 4
287RSC0200 ST11 231,00 232,54 1,54 4

3.2.1.1.2. Obras de Ampliacdo em Trechos Rurais

A duplicagdo de trechos rurais devera ser realizada conforme a localizagdo, os quantitativos e os prazos indicados

a seguir.
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Nos segmentos ST9, ST10 e ST11, as obras de duplicagdo ocorreram obrigatoriamente, no atingimento do VDMeq
de 18.000 nas pragas de pedagio 4 (ST9 e ST10) e 5 (ST11). Caso o gatilho volumétrico dos segmentos rurais ST9
a ST11 n3o se concretize, as obras deverdo ser realizadas, de forma mandatdria, nos anos 19/20 (ST11), 20/21

(ST10) e 21 (ST9).

Tabela 3 - Localizagdo, Quantitativos e Ano de Implantagdo de Pista Dupla em Trechos Rurais.

Caodigo Subtrecho Extensdo Ano de
SRE Homogéneo (km) Ampliagdo

287RSC0035 ST1 28,03 28,54 0,51 5e6
287RSC0035 sT1 30,00 36,76 6,76 5e6
287RSC0045 sT2 36,76 54,66 17,90 5e6
287RSC0050 sT2 54,66 55,51 0,85 5e6
287RSC0065 sT3 55,51 78,51 23,00 5e6
287RSC0070 ST4 78,51 91,42 12,91 5e6
287RSC0080 sT5 91,42 97,70 6,28 5e6
287RSC0100 sT6 104,65 115,70 11,05 7e8
287RSC0110 ST7 115,70 116,70 1,00 7e8
287RSC0120 ST7 116,70 137,58 20,88 7e8
287RSC0140 ST8 141,49 156,46 14,97 9
287RSCO150 ST8 157,48 158,16 0,68 9
287RSC0170 5T9 158,16 176,68 18,52 VDMeq=18000 ou ano 21, o
que ocorrer primeiro
287RSC0172 5T10 176,68 179,69 3,01 VDMeq=18000 ou anos 20 e
21, o que ocorrer primeiro
287RSC0172 ST10 180,83 184,49 3,66 VDMeq=18000 ou anos 20 e
21, o que ocorrer primeiro
287RSC0174 ST10 184,49 187,13 2,64 VDMeq=18000 ou anos 20 e
21, o que ocorrer primeiro
287RSCO175 ST10 187,13 197,21 10,08 VDMeq=18000 ou anos 20 e
21, o que ocorrer primeiro
287RSCO190 ST11 197,21 213,22 16,01 VDMeq=18000 ou anos 19 e
20, o que ocorrer primeiro
287RSC0200 sT11 213,22 231,00 17,78 VDMeq=18000 ou anos 19 e

20, o que ocorrer primeiro

Durante o periodo de obras de duplicacdo, a CONCESSIONARIA devera garantir que ao menos uma faixa de tra-
fego por sentido esteja livre a todos os momentos. Em caso de inviabilidade técnica, o fechamento de todas as
faixas de trafego deve ser previamente submetido a aprovacdo do PODER CONCEDENTE.

As obras de duplicagdo s6 poderdo ser iniciadas apds a implantagao da sinalizagdo de seguranca.

A abertura para o trafego de um trecho duplicado deverd ocorrer apds a liberagao pela Fiscalizagdo.
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3.2.1.2. Obras de Melhorias

As Obras de Melhorias sdo relativas a trechos urbanos e rurais e serdo concomitantes as duplicacdes previstas

nos trechos coincidentes, de acordo com a localizagdo e os quantitativos indicados a seguir.

A abertura para trafego de um trecho duplicado deverd, necessariamente, ser acompanhada da abertura para

uso de todas as melhorias relativas ao trecho, observado o prazo especifico para as vias marginais.

Os dispositivos a seguir elencados deverdo ser implantados preferencialmente na localizagdo indicada nas tabe-
las, podendo ser deslocados em até 500 m. A alterac¢do do tipo de dispositivo e/ou seu deslocamento além de
500 m poderdo ser submetidos a aprovacdao do PODER CONCEDENTE, desde que seja mantida sua funcionalidade

e que a nova solugdo/localizagdo apresente menor impacto socioambiental.

Tabela 4 - Vias Marginais.

Cadigo . Extensao
SER g (km)

Ano de

Identificagao ~
Implantagao

M1 - Lado Esquerdo 287RSC0035 28,03 30,00 1,97 Esquerdo 5e6
M2 - Lado Direito 287RSC0035 ST1 28,70 28,96 0,26 Direto 3
M3 - Lado Esquerdo 287RSC0120 ST7 137,58 139,37 1,79 Esquerdo 4
M4 - Lado Esquerdo 287RSC0150 ST8 156,50 157,48 0,98 Esquerdo 4
M5 - Lado Direito 287RSC0172 ST10 180,00 180,83 0,83 Direto 4
M6 - Lado Direito 287RSC0200 ST11 231,32 232,54 1,22 Direto 4
M7 - Lado Esquerdo 287RSC0065 ST3 66,25 68,13 1,88 Esquerdo 5e6
M8 - Lado Direito 287RSC0065 ST3 66,25 68,13 1,88 Direto 5e6
M9 - Lado Esquerdo 287RSC0035 ST2 36,51 37,01 0,50 Esquerdo 5e6
M10 - Lado Direito 287RSC0035 ST2 36,51 37,01 0,50 Direto 5e6
M11 - Lado Esquerdo  287RSC0090 ST5 104,40 104,90 0,50 Esquerdo 3
M12 - Lado Direito 287RSC0090 ST5 104,40 104,90 0,50 Direto 3

Tabela 5 - Melhorias em Acessos.

Cadigo . Localizagao Ano de
SRE & (km) Implantagao

Acesso_1-L.D 287RSC0035 30,20 Direito 2a07
Acesso_2-L.D 287RSC0035 ST1 30,95 Direito 2ao07
Acesso_3-L.D 287RSC0035 ST1 32,70 Direito 2a07
Acesso_4-L.D 287RSC0035 ST1 34,00 Direito 2a07
Acesso_5-L.E 287RSC0035 ST1 34,20 Esquerdo 2ao07
Acesso_6-L.E 287RSC0035 ST1 36,43 Esquerdo 2ao07
Acesso_7-L.D 287RSC0045 ST2 37,98 Direito 2ao07
Acesso_8-L.D 287RSC0045 ST2 39,21 Direito 2ao07
Acesso_9-L.D 287RSC0045 ST2 46,60 Direito 2ao07
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Tabela 5 - Melhorias em Acessos.

Cadigo T T—— Localizagdo Lado Ano de
SRE J (km) Implantagao

Acesso_10-L.D
Acesso_11-L.D
Acesso_12-L.D
Acesso_13-L.E
Acesso_14-L.E
Acesso_15-L.D
Acesso_18-L.D
Acesso_19-L.E
Acesso_20-L.D
Acesso_21-L.E
Acesso_22-L.E
Acesso_23-L.D
Acesso_24-L.E
Acesso_25-L.D
Acesso_26-L.E
Acesso_27-L.E
Acesso_28-L.D
Acesso_29-L.D
Acesso_30-L.E
Acesso_31-L.D
Acesso_32_L.E
Acesso_33-L.D
Acesso_34-L.E
Acesso_35-L.E
Acesso_36-L.D
Acesso_37-L.E
Acesso_38-L.D
Acesso_39-L.E
Acesso_40-L.D
Acesso_41-L.D
Acesso_43-L.E
Acesso_42-L.D
Acesso_44-L.D
Acesso_45-L.D
Acesso_46-L.E
Acesso_47-L.E
Acesso_48-L.D
Acesso_49-L.D
Acesso_50-L.E
Acesso_51-L.D
Acesso_52-L.D
Acesso_53-L.D
Acesso_54-L.E
Acesso_55-L.D
Acesso_56-L.E
Acesso_57-L.D

287RSC0045
287RSC0045
287RSC0045
287RSC0065
287RSC0065
287RSC0065
287RSC0065
287RSC0065
287RSC0065
287RSC0065
287RSC0070
287RSC0070
287RSC0070
287RSC0070
287RSC0O080
287RSC0080
287RSC0080
287RSC0080
287RSC0080
287RSC0O085
287RSC0O085
287RSC0100
287RSC0100
287RSC0100
287RSC0100
287RSC0120
287RSC0120
287RSC0120
287RSC0120
287RSC0120
287RSC0120
287RSC0120
287RSC0120
287RSC0120
287RSC0120
287RSC0120
287RSC0120
287RSC0120
287RSC0120
287RSC0140
287RSC0140
287RSC0140
287RSC0140
287RSC0140
287RSC0140
287RSC0140

ST2
ST2
ST3
ST3
ST3
ST3
ST3
ST3
ST3
ST4
ST4
ST4
ST4
ST5
ST5
ST5
ST5
ST5
ST5
ST5
ST6
ST6
ST6
ST6
ST7
ST7
ST7
ST7
ST7
ST7
ST7
ST7
ST7
ST7
ST7
ST7
ST7
ST7
ST8
ST8
ST8
ST8
ST8
ST8
ST8

49,63
52,78
53,37
57,33
60,96
62,86
67,83
70,51
74,19
75,00
78,63
86,17
86,17
90,00
91,55
94,05
94,64
97,10
97,23
99,57
104,05
108,21
108,65
113,06
113,10
116,78
116,78
120,71
120,86
121,88
122,73
122,75
123,39
126,39
126,65
129,09
129,13
133,59
133,60
145,38
146,32
146,83
147,21
147,56
150,83
153,49

Direito
Direito
Direito
Esquerdo
Esquerdo
Direito
Direito
Esquerdo
Direito
Esquerdo
Esquerdo
Direito
Esquerdo
Direito
Esquerdo
Esquerdo
Direito
Direito
Esquerdo
Direito
Esquerdo
Direito
Esquerdo
Esquerdo
Direito
Esquerdo
Direito
Esquerdo
Direito
Direito
Esquerdo
Direito
Direito
Direito
Esquerdo
Esquerdo
Direito
Direito
Esquerdo
Direito
Direito
Direito
Esquerdo
Direito
Esquerdo
Direito

2a07
2a07
2a07
2a07
2a07
2a07
2a07
2a07
2a07
2a07
2a07
2ao07
2ao07
2ao07
2ao07
2a07
2a07
2a07
2a07
2a07
2ao07
2ao07
2ao07
2ao07
2a07
2a07
2a07
2a07
2a07
2ao07
2ao07
2ao07
2ao07
2a07
2a07
2a07
2a07
2a07
2a07
2a07
2a07
2a07
2a07
2a07
2a07
2a07
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Tabela 5 - Melhorias em Acessos.

Cadigo T T—— Localizagdo Lado Ano de
SRE J (km) Implantagao

Acesso_58-L.E 287RSC0140 153,51 Esquerdo 2ao07
Acesso_59-L.D 287RSC0170 ST9 161,38 Direito 2ao07
Acesso_60-L.E 287RSC0170 ST9 161,42 Esquerdo 2a07
Acesso_61-L.D 287RSC0170 ST9 163,11 Direito 2a07
Acesso_62-L.D 287RSC0170 ST9 166,50 Direito 2a07
Acesso_63-L.E 287RSC0170 ST9 166,50 Esquerdo 2a07
Acesso_64-L.D 287RSC0172 ST10 178,80 Direito 2a07
Acesso_64-L.E 287RSC0172 ST10 181,39 Esquerdo 2ao07
Acesso_65-L.D 287RSC0172 ST10 182,19 Direito 2a07
Acesso_68-L.D 287RSC0175 ST10 189,78 Direito 2a07
Acesso_69-L.E 287RSC0175 ST10 194,26 Esquerdo 2ao07
Acesso_70-L.D 287RSC0200 ST11 214,31 Direito 2a07
Acesso_71-L.D 287RSC0200 ST11 215,60 Direito 2a07
Acesso_72-L.D 287RSC0200 ST11 227,37 Direito 2a07

*Deverdo ser executados pelo menos 11 acessos por ano

Tabela 6 - Passarelas.

Cédigo Localizacdo

1 287RSC0035 28,63
2 287RSC0045 sT2 43,46 5e6

3 287RSC0045 sT2 52,56 5e6

4 287RSC0065 SE 67,48 5e6

5 287RSC0070 ST4 78,79 5e6

6 287RSC0070 ST4 90,56 5e6

7 287RSC0080 sT5 94,42 5e6

8 287RSC0085 sT5 99,76 3

9 287RSC0090 sT5 104,22 3

10 287RSC0100 sT6 109,65 7e8

11 287RSC0120 ST7 123,44 7e8

12 287RSC0120 ST7 138,16 4

13 287RSC0120 ST7 139,62 4

14 287RSC0140 ST8 141,22 4

15 287RSC0140 ST8 148,30 9

16 287RSC0140 ST8 150,58 9

17 287RSC0172 ST10 180,12 4

18 287RSC0174 ST10 186,92 VDMoegii(l%?rZ‘: ;:cr::‘;?oe 21,
19 287RSC0190 ST11 200,70 VDMeq=18000 ou anos 19 e 20,

0 que ocorrer primeiro
20 287RSC0200 ST11 232,13 4
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Tabela 7 - Rotatdria Alongada (un).

Identificagao Cdédigo SRE Loc?liLz"a)gao Ano de Ampliagao

1 287RSC0035 ST-1 28,71

2 287RSCO080 ST-5 91,42 5e6

3 287RSCO110 ST-7 116,50 7e8

4 287RSC0120 ST-7 124,30 7e8

5 287RSC0120 ST-7 135,12 7e8

6 287RSC0130 ST-7 139,78 4

7 287RSC0140 ST-8 140,08 4

8 287RSCO150 ST-8 156,50 4

9 287RSC0170 ST-9 169,50 VDMeq=18000 ou ano 21, o que
ocorrer primeiro

10 287RSC0170 ST-9 171,30 VDMeq=18000 ou ano 21, o que
ocorrer prlmen“o

11 287RSC0O170 ST-9 174,85 VDMeq=18000 ou ano 21, o que

ocorrer primeiro
12 287RSC0170 ST-9 176,50 3
VDMeq=18000 ou anos 20 e 21,

13 287RSCO172 ST-10 183,10 05 2
0 que ocorrer primeiro

14 287RSCO172 ST-10 184,40 VDMeq=18000 ou anos 20 e 21,
0 que ocorrer primeiro

15 287RSCO174 ST-10 187,00 VDMeq=18000 ou anos 20 e 21,
0 que ocorrer primeiro

16 287RSC0O190 ST-11 200,50 VDMeq=18000 ouano 19 e 20, o

que ocorrer primeiro

17 287RSC0190 ST-11 213,00 4

18 287RSC0200 ST-11 219,60 5

19 287RSC0200 ST-11 224,80 VDMeq=18000 ou ano 19 e 20, o

que ocorrer primeiro

Tabela 8 - Retorno em Nivel (un).

Identificagao Caodigo SRE m Loc?lilr:‘a)gao Ano de Ampliagao

1 287RSC0035 ST-1 31,68 5e6

2 287RSC0045 ST-2 46,68 5e6

3 287RSC0065 ST-3 63,00 5e6

4 287RSC0070 ST-4 81,35 5e6

5 287RSC0070 ST-4 86,10 5e6

6 287RSC0120 ST-7 125,62 7e8

7 287RSC0140 ST-8 149,76 9

8 287RSC0170 ST-9 165,78 VDMeq=18000 ou ano 21, o que

ocorrer primeiro

287RSC0172 ST-10 179,70 4

10 287RSC0190 ST-11 207,80 VDMeq=18000 ou ano 19 e 20, o

que ocorrer primeiro
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Tabela 9 - Rotula em Nivel (un).

Subtrecho Localizagdo Ano de
Identificagao
Homogéneo (km) Ampliagdo

1 287RSC0045 ST2/Rural 43,32 5e6
2 287RSC0065 ST3/Rural 66,24 5e6
3 287RSC0065 ST3/Rural 70,24 5e6
4 287RSC0065 ST3/Rural 74,00 5e6
5 287RSC0070 ST4/Rural 84,57 5e6
6 287RSC0100 ST6/Rural 112,70 7e8
7 287RSC0120 ST7/Urbano 138,50 4
8 287RSC0140 ST8/Rural 141,50 9
9 287RSC0140 ST8/Rural 153,50 9

Tabela 10 - Passagem Inferior (un).

Subtrecho Localizagao Ano de
Identificagao
Homogéneo (km) Ampliagdo
287RSC0045 ST2/Rural 36,76 5e6
2 287RSC0085 ST5/Rural 104,00 3

Tabela 11 - Trevo Tipo Trombeta (un).

Subtrecho Localizagao Ano de
Identificagao
Homogéneo (km) Ampllagao
287RSC0090 ST5/Urbano 104,40
2 287RSC0170 ST9/Rural 158,20 9

Tabela 12 - Adequacdo de Intersegbes Existentes (un).

Identificacio Tivo Subtrecho | Localizagao Ano de
¢ P Homogéneo (km) Ampliagao

Trevo 287RSC0050 ST2/Rural 54,70 5e6
2 Roétula em nivel 287RSC0O050 ST2/Rural 55,50 5e6
3 Aeji‘t‘::f:g:rz fifécg 287RSC0070  ST4/Rural 78,86 5e6
Roétula em nivel 287RSC0100 ST6/Rural 109,40 7e8
5 Trevo 287RSC0100 ST6/Rural 115,55 7e8
6 Rotulaalongada - 5 g7p000150  sT8/Rural 157,50 9
adequagao
VDMeq=18000 ou anos 19
7 Rétula em nivel 287RSC0190 ST11/Rural 197,50 e 20, o que ocorrer pri-
meiro
VDMeq=18000 ou anos 19
8 Retorno em nivel 287RSC0200 ST11/Rural 230,80 e 20, o que ocorrer pri-
meiro
9 Adequagio de trevo  287RSC0200 1 -1/Ur 232,54 4

bano
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Tabela 13 — Terceiras faixas

Subtrecho Ano de
Homogéneo Ampliagao

287RSC0170 ST9 161,21 162,02 0,81 Lado direto 5
287RSC0170 ST9 161,93 162,50 0,57 Lado esquerdo 5
287RSC0170 ST9 168,65 169,40 0,75 Lado direto 3
287RSC0190 ST11 200,35 201,30 0,95 Lado esquerdo 3
287RSC0190 ST11 209,90 210,85 0,95 Lado direto 4
287RSC0200 ST11 219,60 220,87 1,27 Lado esquerdo 4
287RSC0200 ST11 227,90 228,80 0,9 Lado direto 2
287RSC0200 ST11 229,00 229,90 0,9 Lado esquerdo 2

3.2.1.3 Estoques de Melhorias

Conjunto de obras e servigos de implantagdo de vias marginais, passarelas, melhorias em acessos, entre outras,
a serem definidos a critério do PODER CONCEDENTE, e cujos percentuais, estabelecidos no Anexo 5 do Contrato,
estdo limitados ao quantitativo de 6,59%. Ao longo de toda a concessao, o PODER CONCEDENTE podera solicitar
a execucgdo de obras de melhorias, nos prazos e localizagdes a serem definidos a critério do PODER CONCEDENTE,
observado o quantitativo maximo previsto e os Pardmetros Técnicos. Com exce¢do das melhorias em acessos,
deverdo ser implantados sistemas de iluminacdo em todas as demais melhorias e vias marginais a serem implan-
tadas na rodovia.

A Concessiondria tera o prazo maximo de 18 meses a contar da solicitacdo formal do PODER CONCEDENTE para
concluir a implantagdo de qualquer uma das melhorias solicitadas pelo PODER CONCEDENTE, sob pena da apli-
cacdo das penalidades previstas no Contrato. Caso a melhoria dependa de desapropriagdo de imdvel, a Conces-

siondria tera um prazo adicional de 6 meses para a conclusdo das obras.

3.2.2. Obras de Manutengao de Nivel de Servigo

Objeto: conjunto de obras e servigos de implantagdo de vias marginais, construcdo de faixas adicionais, viadutos
e passagens inferiores, trevos em nivel, corre¢des de tragado, passarelas e melhorias em acessos, implantagdo
de barreiras divisérias de pistas e implantagdo de pdrticos, com observacdao dos Parametros Técnicos;

Periodo: inicia-se apds a duplicacdo de cada trecho e estende-se até o prazo final da Concessao.
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3.2.2.1. Obras de Capacidade Condicionadas ao Volume de Trafego

A CONCESSIONARIA deverd executar as obras relativas a implantag3o de faixas adicionais em trechos em pista

dupla, condicionada as regras detalhadas a seguir.

O fator determinante para o inicio da execugdo das terceiras faixas em subtrechos em pista dupla é o atingimento
do VDMA equivalente de gatilho, dos valores constantes na tabela a seguir, aferidos com base numa média movel
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, para os subtrechos em pista dupla indicados, com base nas informa-

cOes didrias do Sistema de Monitoramento de Trafego.

O VDMA equivalente serd aferido de acordo com o tipo de veiculo que trafega na rodovia, observando-se a cate-

goria de veiculos indicados na tabela da cldusula 16.2.2 do Contrato e o peso atribuido na tabela a seguir:
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Tabela 14 - VDMA Equivalente de Gatilho para Faixas Adicionais a Duplicagdo.

- Subtrecho SRE VDM Aeq

1 287RSC0035 58.000
287RSC0045

2 58.000
287RSC0050

3 287RSC0065 58.000

4 287RSC0070 58.000
287RSC0080

5 287RSC0085 58.000
287RSC0090

B 287RSC0100 58.000
287RSC0110

7 287RSC0120 58.000
287RSC0130
287RSC0140

8 58.000
287RSC0150

9 287RSC0170 58.000
287RSC0172

10 287RSC0174 58.000
287RSC0175
287RSC0190

11 58.000
287RSC0200

Tabela 15 - VDMA Equivalente de Gatilho por Categoria de Veiculo.

Categoria de Veiculo Peso VDMA eq
8 (Veiculos equivalentes/dia)

Categorias 1,3 e5 1
Categoria 9 0
Categorias 2,4,6,7e 8 2
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Peso atribuido conforme o enquadramento do veiculo oficial nas Cate-

Categoria 10 goriasde1a9

Uma vez atingido o gatilho em qualquer um dos subtrechos especificados, a CONCESSIONARIA terd um prazo
maximo de 36 (trinta e seis) meses para a realizagdo e conclusdo dos investimentos de terceiras faixas do res-
pectivo subtrecho, incluindo a adequacdo de OAEs, acessos e interconexdes, contado a partir do més subse-

quente aquele que o gatilho for atingido.

A CONCESSIONARIA devera realizar todos os estudos técnicos e cumprir todas as etapas de aprovagdo do projeto
e licenciamento ambiental requerida para a implantagdo das obras com a antecedéncia necessdria ao cumpri-

mento do prazo estipulado.

3.2.2.2. Obras de Fluidez e Conforto

A partir do inicio do 612 (sexagésimo primeiro) més da Concessdo e durante todos os meses subsequentes, todos

os dispositivos de interconexao deverao ser monitorados.

Esses dispositivos deverdo obrigatoriamente garantir que a velocidade média da rodovia, medida durante o pe-
riodo de 30 dias consecutivos dentro de 500 m (quinhentos metros) antes e de 500 m (quinhentos metros) depois

do dispositivo, ndo seja inferior a 90% (noventa por cento) da média de velocidade no subtrecho homogéneo.

Caso seja constado que a velocidade média é inferior a 90% (noventa por cento) da média de velocidade no
subtrecho homogéneo, a CONCESSIONARIA, independentemente de solicitacio do PODER CONCEDENTE, devera
propor, dentro de 6 (seis) meses contados a partir do primeiro dia do més subsequente ao do encerramento do
periodo de verificagdo, um projeto executivo para ampliar a capacidade do dispositivo e implementa-lo em até

12 (doze) meses.

3.2.2.3. Obras de Melhorias

Eventuais Obras de Melhorias ndo previstas no PER serdo objeto de reequilibrio de contrato.
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3.2.3. Obras Emergenciais

= QObjeto: conjunto de obras e servicos emergenciais necessarios para restaurar as condi¢des de trafego e de
seguranca afetadas por qualquer evento que gere ou possa gerar impacto na Rodovia;

B Periodo: inicia-se a partir da data de assunc¢do da Rodovia e estende-se até o prazo final da Concessao.

As obras emergenciais devem ser executadas pela CONCESSIONARIA imediatamente apds a ocorréncia do evento

que as motivou, durante todo o prazo da Concessao.

Quando verificada a necessidade de intervengdes emergenciais que impliquem na remogdo de vegetagdo para
estabilizagdo, em decorréncia de quedas de barreiras ou deslizamentos de taludes, deve-se notificar imediata-
mente aos orgdos ambientais, preferencialmente antes do inicio das intervengdes, sem prejuizo da execugdo
imediata dos trabalhos de emergéncia. Considera-se emergencial, entre outros, a existéncia de erosdes ou ma-

terial de escorregamento a menos de 4 m das faixas de rolamento.

Uma vez restauradas as condig¢Ges de trafego e de seguranca, devera ser promovida imediatamente a recupera-

¢do das areas eventualmente degradadas pelas atividades desenvolvidas para a agdo emergencial.

As acOes necessarias a reabilitagdo ambiental do componente impactado, embora de carater emergencial, de-
verdo ser revestidas dos cuidados e procedimentos ambientais. No caso das medidas adotadas para sanar os
problemas decorrentes da emergéncia ocorrida terem sido executadas em cardter provisdrio, a posterior e de-

vida implementacédo da solugdo definitiva se condicionard ao atendimento das normas ambientais.

A comunicagdo da realizagdo das respectivas obras e servicos emergenciais deve ser feita previamente ao seu
inicio para o PODER CONCEDENTE, a qual dara aprovacdo para o inicio das mesmas, dado o carater emergencial
ou ndo. Os projetos elaborados para essas obras dispensam a aceitagdo prévia pelo PODER CONCEDENTE, de-
vendo ser encaminhados ao PODER CONCEDENTE para acompanhamento de sua execu¢do no prazo de até 48

(quarenta e oito) horas da ocorréncia do evento, com posterior encaminhamento do projeto “As Built”.

Quando ocorrer uma interrupgao, devera ser restabelecida a circulagdo entre todas as origens e destinos do
sistema, em até 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia, ainda que para tanto se faga necessaria a implantagdo

de desvios provisdrios, mesmo eventualmente utilizando vias externas a Rodovia.

Eventuais acionamentos de coberturas securitarias ndo serdo aceitos como justificativa para postergacao do ini-

cio dos servigos emergenciais de reparo.
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3.2.4. Parametros Técnicos

3.2.4.1. Parametros da Classe da Rodovia

As caracteristicas geométricas das obras das Obrigacdes de Ampliacdo de Capacidade e Manutencgdo do Nivel de
Servico a serem executadas na Rodovia deverdo ser estabelecidas tendo em vista a

Classe I-A, o relevo dos terrenos atravessados e os trafegos existente e futuro.

As pistas principais, marginais, ramos e algas deverao ser projetados dotados de espiral de transi¢do, superlar-
gura e superelevagdo, adotando como veiculo de projeto, no minimo, o semirreboque (carreta) com distancia
entre eixos equivalente de 10,50 m e como velocidade diretriz a maior técnica e economicamente viavel, obede-

cendo sempre aos valores minimos normativos.

Obrigacdo de atendimento & Classe I-A: a CONCESSIONARIA deverd, nos mesmos prazos previstos para concluir
as duplicacBes, adequar as pistas existentes e as novas pistas aos pardmetros geométricos aplicaveis as rodovias
de Classe I-A, de tal forma que até o 232 (vigésimo terceiro) ano da Concessdo toda a rodovia esteja adequada a

Classe IA, observado o disposto no pardgrafo a seguir.

As rampas e curvas verticais das pistas existentes ndo precisardo ser adequadas.

As faixas adicionais que se fizerem necessarias ao longo da Concessdo também deverdo estar adequadas aos
parametros geométricos aplicaveis as rodovias de Classe I-A, observado o disposto no paragrafo a seguir. As OAEs

referidas no PER seguirdo o cronograma especifico do item 3.1.3.

Excecdo a obrigacdo de atendimento a Classe Il: considerando as caracteristicas existentes em determinados
trechos da rodovia, a CONCESSIONARIA podera apresentar um projeto alternativo, bem como uma justificativa
em que demonstre a impossibilidade de atendimento ao parametro de rampa maxima e raio minimo de curva-
tura horizontal, largura do acostamento externo e largura do canteiro central aplicaveis as rodovias de Classe |-
A, podendo o PODER CONCEDENTE aprovar a justificativa e o projeto. Esta exce¢do poderd ser aprovada para o
maximo de 11,0 km da Rodovia, sendo que as redugdes de largura indicadas acima s6 poderdo ser aplicadas em

trechos com extensdo minima de 500 m.

Nessa hipdtese, o projeto apresentado pela CONCESSIONARIA deverd observar as melhores técnicas aplicéveis
as caracteristicas do trecho, garantindo a melhor solugdo técnica que privilegie o fluxo de veiculos, a manutencdo

da maior velocidade possivel e a seguranca dos usuarios.
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As faixas adicionais que se fizerem necessdrias ao longo da Concessdo nos trechos objeto da exce¢do deverdo

ser implantadas com as mesmas caracteristicas da pista duplicada.

Quanto a separagdo central, as duplicagdes das pistas que atravessam regides urbanas ndo sdo obrigadas a aten-
der a Classe I-A devendo, contudo, ser implementadas com barreiras rigidas de concreto do tipo New Jersey. Sdo
consideradas regides urbanas aquelas assim definidas pela legislagdo municipal como Zona Urbana, para fins de

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.

Ndo sera necessaria também a adaptacdo a Classe I-A nos subtrechos com obras em andamento pelo PODER
CONCEDENTE, ou apontadas como ndo concluidas no Termo de Arrolamento na ocasido da transferéncia dos

bens.

3.2.4.2. Parametros Gerais

No caso de novas intersecGes e remodelagGes nos dispositivos existentes, os tracados planialtimétricos deverao
permitir velocidades operacionais de, no minimo, 60 km/h para os ramos direcionais e de 40 km/h para os ramos
semidirecionais (loops), para os dispositivos de elevado padrio e, respectivamente, de 50 km/h e 30 km/h, para

os casos de dispositivos de padrdo inferior, que sdo aqueles nos quais se faz utilizacdo de trincheiras.

De cada intersegdo a ser detalhada, devera fazer parte o respectivo estudo de capacidade dos ramos, de acordo
com a demanda de trafego para o horizonte de projeto considerado, que ndo devera ser inferior a 20 anos. Assim,

o numero de faixas por ramo resultara da demanda de trafego prevista.

As rampas mdaximas previstas para os ramos das interse¢des deverdo ser de 6,0 % (seis por cento) sempre que

possivel, admitindo-se um valor maximo de 8,0 % (oito por cento) para os ramos semidirecionais.

Na concordancia dos ramos das interse¢des com as rodovias envolvidas, deverdo ser previstas faixas auxiliares
seguidas de tapers compativeis com a velocidade de 100 km/h. O comprimento dessas faixas devera ser corrigido
pelo efeito dos greides das referidas rodovias, de acordo com o que recomenda a publicagdo A Policy on Geo-
metric Design of Rural Highways, da AASHTO.

Para o recebimento das obras, independente do trafego, as medidas de Irregularidade serdo:

® (i) IRI < 2,5 m/km, em 95% das medidas obtidas;

®  |RI<3,0 m/km, em 100% das medidas obtidas.

As curvas das interse¢des deverao ser dotadas de espirais de transicao, com exce¢ao do dispositivo do tipo “dia-

mante”, no qual as curvas com os menores raios deverao ser, no minimo, do tipo - compostas de trés centros.
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Com relacdo a superelevacdo nos ramos das interse¢Ges, deverd ser adotado, de maneira geral, o valor de 8,0 %
(oito por cento), para os casos dos ramos semidirecionais (loops). Nos ramos direcionais, a superelevagdo deverd
ser definida em fungdo dos raios adotados e das respectivas velocidades, variando entre 8,0% (oito por cento) e
2,0% (dois por cento), de acordo com a “terceira hipétese de calculo de superelevacdes para raios acima do

minimo”, constante das Instrugdes para superelevagdo e superlargura em projetos rodovidrios, do DAER.

Os greides dos ramos deverdo ser previstos obedecendo aos parametros “K” minimos para as curvas verticais,

de modo a garantir distancias minimas de visibilidade de parada, de acordo com a velocidade diretriz do ramo.

Os retornos em nivel irregulares existentes deverdo ser fechados pela CONCESSIONARIA, mediante prévia apro-

vacdo do PODER CONCEDENTE.

As melhorias em acesso incluem a corregdo dos raios das curvas, a inser¢dao ou adequacdo de tapers e faixas de
aceleracdo e desaceleracgdo, de dispositivos de canalizagdo de trafego, da sinalizacdo, dos dispositivos de drena-
gem, e dos demais elementos necessarios para garantir a melhoria da estrutura, da funcionalidade e da segu-

rancga do acesso.

As obras-de-arte especiais deverdo ser dimensionadas para o trem-tipo TB-45, da ABNT.

A fim de garantir melhores condi¢Ges de operagdo e, principalmente, de seguranca aos usuarios, poderdo ser
adotadas modificagdes nos parametros minimos exigidos. Em qualquer caso, estas modificagdes somente pode-
rao ser implementadas apds a apreciagao e aceitagdo do PODER CONCEDENTE, com base em solicitagdo tecnica-

mente fundamentada pela CONCESSIONARIA.

Considerar-se-do concluidas as obras das Obriga¢cdes de Ampliacdo de Capacidade e Manutencdo de Nivel de

Servico, quando atendidas as condi¢des de seguranga para a abertura ao trafego.

3.2.4.3. Parametros Técnicos das Obras de Melhorias

®  Passarelas
v Tela de protecdo no trecho de travessia da via, que impeca o pedestre de jogar objetos nos veiculos;
v lluminacio;
v" Elementos construtivos pré-fabricados;

v' Gabarito vertical maior ou igual a 5,50 m;
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v" Tela no canteiro central da rodovia, de 1,80 m de altura, como obstéculo a travessia em nivel, pela
extensdo necessaria;

v’ Calgadas e passeios de acesso as rampas da passarela deverdo permitir o acesso a portadores de neces-
sidades especiais, segundo a norma ABNT NBR 9050, em sua versdao mais recente;

v Deverdo ser implementados sistemas de drenagem e elementos complementares de acesso na sa-

ida/entrada das rampas das passarelas.

= Pontos de Parada de Onibus

v Deverdo ser implementados pontos de parada de 6nibus na saida/entrada das rampas das passarelas,
observadas as disposi¢ées do “Manual de projeto Geométrico de Travessia Urbana” do DNIT;

v" Os pontos de parada de énibus deverdo conter baia para acomodacdo do &nibus fora da faixa de trafego;

v" 0 projeto das baias dos pontos de parada de 6nibus devera incluir rampas, plataformas pavimentadas
com abrigo para passageiros, sinalizacdo de placas, marcas no pavimento e passeio para direciona-
mento do fluxo de pedestres;

v Alargura necesséria da baia dos pontos de parada de &nibus, devera ser de 5,50 m, para além do acos-
tamento;

v’ As plataformas para os passageiros devem ter largura minima de 3,50 m, adotando-se 2,00 m como
largura padrao de um abrigo mais 1,50 m como largura minima do passeio;

v" A extens3o das baias dos pontos de parada de dnibus, incluindo as faixas de mudanga de velocidade e
a area de parada, deve ser de 140,00 m;

v" Os pontos de parada serdo implementados em todas as passarelas, desde que haja distancia minima

entre elas de 3,5 km.

= Vias Marginais
v As vias terdo alinhamentos adequados as construgdes existentes e, preferencialmente, com as condi-
¢Oes minimas de cortes e aterros;
v" A secdo da nova via tera:
e Pista de rolamento com 8,00 m de largura;
e Passeio em, pelo menos, um dos lados, com 2,00 m;
e Acomodacdo do talude com 1,00 m de largura para o outro lado;

e Meios-fios e sarjetas de 0,45 cm, onde houver passeio.

Os dispositivos das obras de melhoria devem permitir a travessia de pedestres com seguranca até os passeios

lindeiros.

Os conceitos de passagem superior e inferior definidos neste PER sdo os seguintes:
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B Passagem inferior: quando a rodovia objeto deste PER passar sobre outra via

v

Na passagem inferior, a rodovia objeto deste PER devera ter pistas com faixas e acostamentos com as
mesmas dimensdes dos segmentos anterior e posterior a passagem;

As passagens inferiores deverdo ter pistas separadas por barreiras de concreto e, nos casos em que
estiverem em regiGes urbanas, deverdo ter passeios laterais (0 mesmo valendo para as pontes);

Sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA o alongamento da obra-de-arte especial, caso necessite
ampliar a capacidade rodovia objeto deste PER;

Sera de responsabilidade do 6rgdao ou empresa responsavel pela via inferior o alongamento da obra-de-

arte especial caso necessite ampliar a capacidade da via inferior.

®  Passagem superior: quando a Rodovia objeto deste PER passar sob outra via

v

Na passagem superior, a Rodovia objeto deste PER devera ter pistas com faixas e acostamentos com as
mesmas dimensdes dos segmentos anterior e posterior a passagem;

As passagens superiores deverao ter passeios laterais, nos casos em que estiverem em regiGes urbanas;
Sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA, o alongamento da obra-de-arte especial caso necessite
ampliar a capacidade da rodovia objeto deste PER;

Sera de responsabilidade do 6rgdo ou empresa responsavel pela via superior, o alongamento da obra-

de-arte especial, caso necessite ampliar a capacidade da via superior.

Em todos os casos, as algcas de acesso a Rodovia devem ser dimensionadas para que nado ocorra interferéncia na

velocidade do trafego da Rodovia no trecho do dispositivo.
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3.2.4.4. Projetos

Salvo referéncia especifica, a CONCESSIONARIA deverd elaborar os projetos e executar as obras de acordo com
as normas e especificacdes adotadas pelo DAER e, quando cabivel, pelos documentos técnicos pertinentes da

ABNT ou outras normas aceitas pelo PODER CONCEDENTE.

A implementagdo de toda obra ou servigo na Rodovia deverd ser obrigatoriamente precedida da implantagdo de
sinalizacdo de obras e servigcos, conforme manual do DAER ou projetos-tipo aprovados pelo PODER CONCE-

DENTE.

Ao término dos trabalhos correspondentes a cada obra ou servico, a CONCESSIONARIA devera apresentar a
AGERGS e ao PODER CONCEDENTE um relatério detalhado, com registros fotograficos, consolidando todos os
servicos efetivamente executados e, havendo alteracdes em relagdo ao projeto original, as respectivas quanti-

dades, em projeto “As Built”.

Ap0ds andlise desses relatérios e constatacdo da qualidade e suficiéncia dos trabalhos executados, o PODER CON-
CEDENTE, ouvida a AGERGS, os aceitara e atestara sua conclusdo. Tais elementos deverdo ser encaminhados a

AGERGS e ao PODER CONCEDENTE em, no maximo, 60 dias apds a conclusdo das obras.

3.3. Obrigagoes de Conservagao

= QObjeto: conjunto de operagbes preventivas, rotineiras e de emergéncia realizadas com o objetivo de preser-
var as caracteristicas técnicas e fisico-operacionais da Rodovia e das instalagdes da CONCESSIONARIA;

®  Periodo: inicia-se a partir da data de assungdo da Rodovia e estende-se até o final do prazo da Concessao.

Escopo: as atividades de conservacdo a serem realizadas pela CONCESSIONARIA deverdo obedecer ao Escopo
minimo previsto abaixo e aos Parametros de Desempenho estabelecidos neste PER e os prazos estabelecidos no
Contrato e no cronograma fisico da Concessdo. O ndo cumprimento sujeitard a CONCESSIONARIA as penalidades

previstas na regulamentacdao da AGERGS e no Contrato.
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3.3.1. Pavimento

Escopo: conservagdo do pavimento de pistas, acostamentos, faixas de segurancga, acessos, trevos, entronca-
mentos e retornos. Ages de limpeza, reparos na superficie do pavimento betuminoso, corre¢do de defeitos
localizados nas placas do pavimento de concreto.

No caso dos pavimentos flexiveis, reparar trincas de classe 3, panelas e afundamentos plasticos em pontos
localizados.

No caso dos pavimentos de concreto, conservar o sistema superficial de drenagem e recalques de aterros,
selagem de juntas e reparos localizados nas placas.

Remocdo total ou parcial do pavimento, seguida de reconstrug¢do, em areas localizadas.

Fresagem da espessura da camada betuminosa e recomposi¢cdo, em areas localizadas.

Reparos, em dreas localizadas.

Selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosa.

Varredura constante das pistas.

Todos os demais servigos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos manuais do DAER e a regulamen-
ta¢do da AGERGS e do PODER CONCEDENTE.

3.3.2. Elementos de Protecao e Seguranga

Escopo: conservacdo das sinalizagdes horizontal, vertical e aérea (incluindo tachas e tachdes
retrorrefletivos, balizadores e delineadores), e dos variados dispositivos de seguranga, tais como
defensas metalicas, barreiras de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto.

Todos os demais servigos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos manuais do DAER e a regulamen-
tagdo da AGERGS e do PODER CONCEDENTE.

3.3.3. Obras-de-arte Especiais

Escopo: preservacdo da qualidade e caracteristicas das obras-de-arte especiais da Rodovia,
incluindo pontes, viadutos, passagens inferiores, passarelas e passagens superiores.

Devera abranger os seguintes servicos principais: limpeza geral das superficies, rocada e capina dos
encontros, pintura de barreiras, limpeza e desobstrucdo dos dispositivos de drenagem, limpeza e remocao de
vegetacgdo nas juntas de dilatagdo e junto aos aparelhos de apoio, remocdo de vestigios de 6leo ou graxa no
pavimento, substituicdo eventual de juntas de dilatagdo e aparelhos de apoio danificados, pequenos reparos
em barreiras e no sistema de drenagem, pequenas recomposi¢cdes em taludes de encontro, pequenas recom-
posi¢des no pavimento, e pequenos reparos em passarelas.

Todos os demais servigos necessdrios para atender as normas aplicaveis, aos manuais do DAER e a regulamen-
tacdo da AGERGS e do PODER CONCEDENTE.

3.3.4. Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes

Escopo: conservagdo do sistema de drenagem e das OACs da Rodovia.

Devera abranger os seguintes servigos principais: limpeza e enchimento de juntas, selagem de trincas, lim-
peza de sarjetas e meios-fios, limpeza manual de valetas, limpeza de bueiros, recomposi¢do de obras de dre-
nagem superficial, e recomposi¢do de bueiros.

Todos os demais servigos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos manuais do DAER e a regula-
menta¢do da AGERGS e do PODER CONCEDENTE.

3.3.5. Terraplenos e Estruturas de Contengao

Escopo: conservacgdo das obras de contencdo, limpeza de seus dispositivos de drenagem, remocdo de vegeta-
¢do e outros detritos.

Todos os demais servigos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos manuais do DAER e a regulamen-
tacdo da AGERGS e do PODER CONCEDENTE.
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3.3.6. Canteiro Central e Faixa de Dominio

Escopo: conservagdo do canteiro central e da faixa de dominio.

Devera abranger os seguintes servigos principais: (i) poda, rogada e capina em toda a extensdo e em, no mi-
nimo 4 m da largura da faixa de dominio da Rodovia e em toda extensdo e largura do
canteiro central; (ii) recomposigdo de cobertura vegetal, despraguejamento manual de gramados, conservagdo
das faixas de protegdo das cercas (aceiros), corte e remogdo de arvores, conservagdo de arvores e arbustos,
limpeza e remocdo de lixo, entulho e materiais organicos, conservagao das cercas delimitadoras da faixa de
dominio; (iii) preservac¢do da faixa de dominio com relagdo a novas ocupacgdes irregulares.

Todos os demais servigos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos manuais do DAER e a regula-
mentagdo da AGERGS e do PODER CONCEDENTE.

3.3.7. EdificagOes e Instalagcdes Operacionais

Escopo: reparo e conservagdo rotineira dos elementos componentes das edificagdes e instalagdes de apoio da
CONCESSIONARIA e seus respectivos equipamentos, incluindo os postos da PRE, os postos de pesagem, e as
pracas de pedagio.

Execugdo dos seguintes servigos:(i) substituicdo de lampadas e lumindrias das areas internas e
externas, bem como tomadas e chaves que apresentem defeito; (ii) reparos ou substituicdo das
lougas e metais utilizados nas instalag@es hidrossanitarias; (iii) limpeza de todas as instalagdes e areas utilizadas
pela CONCESSIONARIA, inclusive conservagio de ruas e jardins, se for o caso, com
coleta de lixo; (iv) limpeza e desobstrucdo das redes de esgoto e aguas pluviais; e pintura constante e eventuais
reparos nas estruturas, alvenarias, coberturas, pisos, revestimentos, esquadrias, entre outros.

Todos os demais servigcos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos manuais do DAER e a regulamen-
ta¢do da AGERGS e do PODER CONCEDENTE.

3.3.8. Sistemas Elétricos e de lluminagao

Escopo: conservagdo rotineira dos sistemas elétricos (incluindo as linhas de alta e baixa tensdo) e de iluminagao
da Rodovia. Devera abranger os seguintes servicos principais: limpeza, substituicdo ou conserto de qualquer
peca ou componente defeituoso, desgastado pelo uso ou avariado.

Execugdo dos seguintes servigos: (i) limpeza de lumindrias; (ii) substituicdo de Ildmpadas ou
lumindrias; (iii) tratamento antiferruginoso de postes; (iv) substituicdo de postes; (v) conservagdo de postes
para garantir sua verticalidade; (vi) substituicdo de conectores, disjuntores ou fusiveis;
(vii) substituicdo de reatores, contatores e de cabeamento; (viii) reparos na tubulagdo de passagem de cabos;
(ix) reparo ou substituicdo de painéis de comando e quadros elétricos; (x) conservagdo dos sistemas de prote-
¢do contra descargas atmosféricas; (xi) reparo e substituicdo de subestacGes e transformadores; e (xii) reparo
e substituicdo de conjuntos motogeradores. Todos os demais servicos necessarios para atender as normas
aplicaveis, aos manuais do DAER e a regulamentagdo da AGERGS e do PODER CONCEDENTE.
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3.4. Obrigagoes de Servigos Operacionais

= QObjeto: implantacdo e operacionalizacdo das seguintes infraestruturas e servigos: (i) Centro de Controle
Operacional; (ii) Equipamentos e Veiculos da Administracgdo; (iii) Sistemas de Controle de Trafego; (iv) Siste-
mas de Atendimento aos Usudrios; (v) Sistemas de Pedagio e controle de arrecadagdo; (vi) Sistema de Co-
municac¢do; (vii) Sistema de Pesagem; (viii) Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial, bem como execugdo
da reforma dos postos da PRE. Deverdo ser implantados e operacionalizados os quantitativos minimos pre-
vistos no Apéndice E. As obrigacGes a serem atendidas em até 12 (doze) meses consideram-se integrantes
dos Trabalhos Iniciais, para os efeitos do Contrato;

®  Periodo: inicia-se a partir da data de assun¢do da Concessao e estende-se até o final do prazo da Concessao,

observados os seguintes prazos:

Tabela 16 - Prazos do Sistema Operacional.

Prazo de Atendimento/Fase

Infraestrutura/Servigo Operacional Trabalhos Iniciais E E
X

Centro de Controle Operacional

Equipamentos e Veiculos da Administragdo X
Sistemas de Monitoramento de Trafego
Equipamentos de Detecgdo e Sensoriamento de Pista X
Sistema de Detecgdo de Altura X
Sistema de Circuito Fechado de TV X
Sistema de Controle de Velocidade X
Sistema de Sensoriamento Meteoroldgico X

Sistemas de Atendimento aos Usudrios
Atendimento Médico de Emergéncia
Atendimento Mecanico
Atendimento a Demais Incidentes
Sistema de Informagdes aos Usudrios
Sistema de Reclamagdes e Sugestdes dos Usuarios
Estudo sobre Pontos de Apoio e Parada para os Usuarios

X X X X X X X

Sistema de Inspecao de Trafego
Sistemas de Arrecadacao de Pedagio X
Sistemas de Comunicacdao

Painéis Fixos de Mensagens Varidveis X

Painéis Moveis de Mensagens Varidveis X

Fibra Optica X

Estacdo de Telecomunicagbes X

Sistema de Radiocomunicagao X

Sistema de Telefonia Convencional X
Sistema de Pesagem de Veiculos

Postos de Pesagem Fixos X
Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial X
Postos da PRE

Reforma/Adequac¢do dos Postos da PRE Existentes X
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Parametros de Desempenho: os servigos deverao ser implantados nos prazos previstos, observados os Parame-

tros de Desempenho e os Parametros Técnicos especificados a seguir. Os servigos relativos a operacdo da estru-

tura administrativa e a conservagao de seus elementos deverdo ter inicio a partir de sua implantacgdo e instalagao

e se estender até o final da Concessao. Os servigos relativos a reposi¢do e a constante atualizagdo de seus ele-

mentos, de modo a manter sua funcionalidade, deverdo se dar a partir de sua implantacdo e instala¢des e esten-

der até o final da Concessdo. Todas as edificages e instalagcdes operacionais, postos da PRE e deverdo seguir as

exigéncias de acessibilidade da NBR 9.050 da ABNT.

3.4.1. Centro de Controle Operacional

Escopo 1

Implantacdo e Operacionaliza¢do do CCO da CONCESSIONARIA

Parametros
Técnicos

Coordenacdo geral e monitoragdo de todas as atividades da Rodovia, mediante recebi-
mento das informacGes, andlise e tomada de decisdes para solugdo dos problemas

Concentragdo dos meios de comunicagdo com os usuarios e equipes

Manutencdo de banco de dados informatizado para balizar as a¢cdes a serem tomadas

Gerenciamento do SIG

Espaco fisico capaz de abrigar pessoas e equipamentos eletronicos de
comunicagdo que utilizem recursos de informatica para processar e armazenar os da-
dos recebidos do ambiente rodoviario e transforma-los em informagdes perceptiveis
ao operador, tais como: painel com display grafico, monitores de video, mesas e con-
soles de radiocomunicagdo, e  dispositivos de telefonia e de
telecomunicagdes, armazenando as imagens que denotem a normalidade das opera-
¢cOes de trafego, por um periodo minimo de 10 dias podendo, a partir de entdo, des-
carta-las

Posto de trabalho a ser destinado a PRE, contemplando computador, telefone, mobili-
ario, estacdo fixa da PRE e acesso a internet

As imagens captadas pelo sistema de CFTV, em que tenham sido registrados incidentes
que provoquem a interrup¢do ou alteragdo do fluxo de veiculos,
deverdo ser armazenadas, por um periodo minimo de 3 anos, e indexadas por camera,
ano, més, dia, hora, minuto e segundo

As imagens captadas pelo sistema de CFTV deverdo ser visualizadas em painéis de ima-
gens, e permanentemente gravadas. As imagens, armazenadas em tempo real, devem
ser criptografadas e acompanhadas dos dados da autuacdo (localizagédo, equipamen-
tos, data e outros).

Todos o0s elementos, equipamentos e componentes do CCO deverao
permanentemente atender as fungdes com elevado padrdo de qualidade e de moder-
nidade

Auséncia de elementos, equipamentos e componentes, em qualquer
momento, com idade (contada a partir de sua aquisicdo pela
CONCESSIONARIA)  superior  as  respectivas  vidas  UGteis, tal como
informadas para efeitos de depreciagdo

O CCO mantera profissionais qualificados e atendimento permanente durante 24 (vinte
e quatro) horas por dia, nos sete (07) dias da semana, durante todo o ano, incluindo
sabados, domingos e feriados

Escopo 2

Implantagdo de um SGO no CCO
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3.4.1. Centro de Controle Operacional

Parametros
Técnicos

Capacidade de receber dados operacionais e fisicos, processar e transformar em infor-
macdes a serem distribuidas a outros sistemas, subsidiando decisdes e agdes em todas
as atividades da CONCESSIONARIA, da PRE, do PODER CONCEDENTE e da AGERGS

Utilizagdo das informagdes para elaboragdo de relatdrios gerenciais sobre: fluxo de ve-
iculos (por classe e por hora), estatistica de acidentes, dados de pesagem de veiculos,
condigGes meteoroldgicas e condigdes fisicas da Rodovia

Todos os registros do sistema devem ser invioldveis e disponibilizados em tempo real
para o PODER CONCEDENTE

O sistema devera permitir a abertura de notificagdes de falha em tempo real pelo PO-
DER CONCEDENTE, com registro de data e hora de abertura e
encerramento

Possibilidade de transferir dados operacionais, incluindo o SGO e as estruturas fisicas
para o SIG

Envio periddico de mensagens aos usudrios, através dos PMVs, site da internet, servigo
de radiodifusdo, sobre as condi¢Ges de trafego, condi¢des do tempo, velocidade ma-
xima permitida, avisos de atengdo, servigos prestados ao usuario, bem como forneci-

mento informacoes completas, precisas, seguras e
atualizadas, para divulgagdo junto aos meios de comunicagao locais e regionais
Prazo para a
Implantagdo e
Operacionalizagdo | Até o final do 62 més do prazo da Concessdo
dos Escopos
le2
3.4.2. Equipamentos e Veiculos da Administragcao
Aquisicdo e Instalagido de Modveis, Equipamentos e Veiculos para a
Escopo L ~ ~ .
Administragdo da Operagdo da Rodovia
Dimensionamento dos moveis, equipamentos e veiculos conforme a estrutura admi-
nistrativa da CONCESSIONARIA
Veiculos de inspecdo equipados com GPS, equipamentos de sinalizagcdo de emergéncia
. noturnos e diurnos
Parametros - - p = N
Técnicos Todos os mdveis, equipamentos e veiculos deverdo permanentemente atender as fun-

¢Oes com elevado padrao de qualidade e de modernidade

Auséncia de méveis, equipamentos e veiculos, em qualquer momento, com idade (con-
tada a partir de sua aquisicdo pela CONCESSIONARIA) superior as respectivas vidas
uteis, tal como informadas para efeitos de depreciagdo

Prazo para a
Implantagao e
Operacionalizagao
do Escopo

Até o final do 62 més da Concessdo

3.4.3. Sistemas de Monitoramento de Trafego

Implantacdo de um sistema de monitoramento de trafego, com o objetivo de contro-
lar e monitorar o transito de veiculos na Rodovia. Integram o sistema de controle de

Escopo trafego: (i) equipamentos de detecgdo e sensoriamento de pista;
(i) sistema de deteccdo de altura; (iii) sistema de circuito fechado de TV,
(iv) sistema de controle de velocidade e (v) sistema de sensoriamento
meteoroldgico
Parametros Asinformacdes captadas pelo sistema de monitoramento de trafego deverdo ser aces-
Técnicos sadas, em tempo real, pelo CCO
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3.4.3. Sistemas de Monitoramento de Trafego

Todas as informacgdes coletadas e as agGes adotadas em resposta deverdo ser regis-
tradas, de forma inviolavel, e integrar o banco de dados dos sistemas de monitoragdo
dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional.
Poderdo ser acessadas, a qualquer instante, pela AGERGS e pelo PODER
CONCEDENTE.

Deverd possuir equipamentos de registro de dados, informacdes e imagem, integra-
dos ao sistema de telecomunicacdes, ao Sistema de Assisténcia aos Usuarios, aos de-
mais sistemas de monitorac¢do, e ao CCO, com funcionamento durante 24 horas por
dia, a partir de sua implantacdo e até o final do prazo da Concessdo

Os projetos executivos e os manuais de procedimentos técnicos para
implantagdo do sistema de controle de trafego deverdo ser aceitos pelo
PODER CONCEDENTE antes de sua implantagdo

Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de monitoramento de trafego deverdo
permanentemente atender as suas fungdes com elevado padrdo de qualidade e mo-
dernidade

Auséncia de equipamentos do sistema de monitoramento de trafego, em
qualqguer momento, com idade (contada a partir de sua aquisicdio pela
CONCESSIONARIA) superior as suas respectivas vidas Uteis, tal como
informadas para efeitos de depreciagdo

Parametro de
Desempenho

A somatdria do tempo de interrupgdo de funcionamento dos equipamentos que inte-
gram o sistema de controle de trafego ndo poderd ser superior a
24 horas por més

Prazo paraa
Implantagdo e
Operacionalizagao
do Escopo

Observados os prazos para a implantacdio e operacionalizagdo de cada
componente do sistema de monitoramento de trafego

3.4.3.1. Equipamentos

de Deteccdo e Sensoriamento de Pista

Escopo

Instalagdo dos equipamentos de deteccdo e sensoriamento de pista. A
localizagdo dos equipamentos de detecgdo e sensoriamento de pista devera ser pro-
posta pela CONCESSIONARIA e apresentada ao PODER
CONCEDENTE para aceitacdo. Apds a realizacdo de obras de ampliacio de
capacidade no local de sua instalagdo, o PODER CONCEDENTE poderd solicitar a CON-
CESSIONARIA sua reinstalagdo em novo local, sem &nus adicional

Os equipamentos deverdo realizar contagens volumétricas, bem como
medig¢des de velocidade e densidade de veiculos na Rodovia

Parametros
Técnicos

Deverdo ser instalados em trechos da Rodovia que caracterizem regides
homogéneas ou dreas de maior complexidade operacional, inclusive nos
seguintes locais: (i) nas pragas de peddgio; (ii) nos locais da Rodovia em que seja ne-
cessdria a obtencdo de informacGes e estatisticas associadas ao
cumprimento de suas obriga¢des contratuais, tal como a obrigacdo de realizar obras
de ampliacdo condicionadas ao volume de trafego e monitoracdo de
fluidez e velocidade nos dispositivos e entroncamentos (iii) principais acessos e en-
troncamentos da Rodovia

Deverdo dispor das fun¢des de andlise automatica de trafego

Instalacdo de estagdes ao longo da Rodovia, em pontos estratégicos, de forma a per-
mitir a caracterizagdo adequada da composicdo e do comportamento do trafego

3.4.3.1. Equipamentos de Detecgdo e Sensoriamento de Pista

Parametros
Técnicos

Os equipamentos com interrelagdo de dados deverao fornecer as seguintes informa-
¢des: contagem veicular, velocidade dos veiculos, classificagdo dos
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3.4.3.1. Equipamentos de Detecgdo e Sensoriamento de Pista

veiculos, determinagdo do intervalo de tempo entre veiculos, determinagdo do com-
primento dos veiculos, densidade de trafego por intervalo de tempo

Deverdo ser fornecidos a AGERGS e ao PODER CONCEDENTE,

mensalmente:

®  Relatdrios gerenciais e estatisticos: os dados estatisticos de volume de trafego
serdo emitidos e classificados por tipo de veiculos (motocicleta, carro de passeio,
caminhdo e Onibus) e por faixas de velocidade e de
horario, em modelos e formularios proprios, a serem definidos pela AGERGS;

®  Relatdrios de funcionamento de todos os equipamentos instalados.

Prazo para a
Implantagao e
Operacionalizagao
do Escopo

Até o final do 24° més do prazo da Concessao

3.4.3.2. Sistema de Detecgao de Altura

Implantagdo de sistema de deteccdo de altura junto a entrada de todos os

Escopo )
P postos de pesagem fixos
Parametros Capacidade de deteccdo de eventual ultrapassagem dos limites de altura
Técnicos determinados para a Rodovia

Prazo para a
Implantagdo e
Operacionalizagdo
do Escopo

Até o final do 362 més do prazo da Concessao

3.4.3.3. Sistema de Circuito Fechado de TV

Escopo

Instalacdo e operacionalizagdo do CFTV, que se destina ao monitoramento
visual do trafego nas vias e das edificagGes existentes na faixa de dominio

Parametros
Técnicos

As cameras deverdo ser instaladas de modo que todo a Rodovia seja
monitorado initerruptamente sem pontos cegos.

As cameras de monitoramento das edificagbes devem ser instaladas nas
pracas de peddgio e auxiliares, postos de pesagem fixos, postos da PRE, Sede da CON-
CESSIONARIA, e nas passarelas de pedestres, além de outros locais estrategicamente
definidos pela CONCESSIONARIA, e devidamente aceitos pelo PODER CONCEDENTE

As imagens captadas pelo sistema de CFTV deverdo ser visualizadas em
painéis de imagens, armazenando as imagens que denotem a normalidade das ope-
racOes de trafego, por um periodo minimo de 10 dias podendo, a partir de entdo,
descartd-las. As imagens captadas pelo sistema de CFTV, em que
tenham sido registrados incidentes que provoquem a interrupg¢do ou alteragao do
fluxo dos veiculos, deverdo ser armazenadas por um periodo minimo de
3 anos, e indexadas por camera, ano, més, dia, hora, minuto e segundo

As especificagdes técnicas dos equipamentos do Sistema de CFTV devem atender a
resolucdo especifica da ANTT

Prazo para a
Implantagdo e
Operacionalizagao
do Escopo

Até o final do 242 més do prazo da Concessao

Para as edificacbes, com prazo distinto de implantagdo, os elementos do
sistema de circuito fechado de TV devem ser instalados juntamente com a entrega da
respectiva infraestrutura
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3.4.3.4. Sistema de Controle de Velocidade

Escopo

Implantacdo de um sistema de controle automatico de velocidade de veiculos, composto
pelas unidades de monitoragdo eletronica de velocidade fixas, podendo ser do tipo radar
fixo ou “barreira eletrbnica

Os servicos a serem realizados compreendem: (i) disponibilizagdo, instalagdo,
manutengdo e permanente reposicdo de equipamentos das unidades de
monitoragdo eletronica de velocidade; (ii) coleta e processamento de imagens e dados
captados pelos equipamentos; (iii) envio das imagens captadas ao DAER/RS para a vali-
dacdo e obtencdo de dados dos veiculos/proprietarios;
(iv) processamento dos dados e imagens validados pelo DAER/RS; (v) as imagens deverdo
ser armazenadas em tempo real, criptografadas e acompanhadas dos
dados de autuagdo (localizagdo, equipamentos, data e outros); (vi) impressdo das notifi-
cacdes de infracdo e, posteriormente, das notificagdes de penalidade;
(vii) envio das notificagdes ao DAER/RS para postagem; (viii) geracdo de relatérios esta-
tisticos e gerenciais a partir dos dados coletados pelos equipamentos e
sistema de processamento; e (ix) disponibilizacgio ao DAER/RS de todas as
imagens captadas e dados processados

Parametros
Técnicos

As unidades de monitoragdo eletrénica de velocidade deverdo ser instaladas em trechos
da Rodovia que se caracterizem como criticos e sua localizagdo
deverd ser proposta pela CONCESSIONARIA e apresentada ao DAER/RS para
aceitacdo, de acordo com as Resolugdes 146/03 e 214/06 do CONTRAN ou
posteriores. Apds a realizagao de obras de ampliagdo da capacidade no local de sua ins-
talagdo, o PODER CONCEDENTE, por solicitagdo do DAER/RS, podera solicitar a CONCES-
SIONARIA sua reinstalacdo em novo local, sem onus
adicional

Unidade de monitoragdo eletrénica de velocidade é o equipamento que cobre, no mi-
nimo, duas faixas de rolamento, durante 24 horas por dia, e realiza a coleta, armazena-
mento e tratamento de dados volumétricos, classificatorios e de
velocidade de todos os veiculos passantes, e registro da imagem dos veiculos com ex-
cesso de velocidade

Os equipamentos, ferramentas e sistemas de controle eletronico de velocidade

deverdo atender as seguintes premissas:

®  Basear-se em padrdes determinados pelo CONTRAN, dentro do conceito de equi-
pamentos de monitoragdo eletronica de velocidade fixos;

®  Assegurar interface amigdvel ao usudrio, equipamentos e sistemas de
informacgoes;

®  Permitir a integracdo das diversas funcionalidades dos equipamentos e
sistemas;

®  Garantir a integridade dos dados e a seguranca fisica e ldgica das
informac0es obtidas, bem como permitir a auditoria dos equipamentos e sistemas;

B Garantir a agilidade na disponibilizacdo das informacgdes.

Equipamento fixo de medi¢do de velocidade é aquele com portaria de aprovagao de
modelo emitida pelo INMETRO, que possua estrutura rigida fixa, tendo como referéncia
também a Portaria n® 115/98 do INMETRO

A coleta de imagens e dados deve possuir, no minimo, as seguintes

caracteristicas:

®m  Descriptografia da imagem coletada e conferéncia da assinatura digital da mesma;

®  Envio de arquivo com imagens ao DAER/RS, para consulta de caracteristicas de ve-
iculos e proprietarios identificados;

®  |dentificagdo do veiculo, mediante comparacdo da visualizagdo das imagens com os
dados do cadastro.
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3.4.3.4. Sistema de Controle de Velocidade

Parametros
Técnicos

O software de processamento deverd atender, no minimo, aos seguintes
requisitos:

A base de dados do sistema de processamento devera possuir a informacgéao refe-
rente ao numero de ordem de cada uma das imagens capturadas, de maneira a
possibilitar a verificagdo do relacionamento entre os dados e as imagens coletadas
em campo;

Acessar e permitir a visualizagdo das imagens criptografadas capturadas
pelos equipamentos;

Confirmar a assinatura digital das imagens garantindo sua integridade e
caracteristicas originais;

Possuir fungdo de identificagdo e registro de usudrios e agentes de transito, com
controle de acesso e com senhas protegidas;

Gerar arquivo de placas de veiculos infratores, para o posterior envio ao DAER/RS,
que realizard as consultas necessarias para a obtengdo dos dados cadastrais e ca-
racteristicas dos mesmos junto aos DETRANs conveniados;

Conferir os dados e caracteristicas de veiculos identificados pelo DAER/RS com as
imagens e dados do cadastro;

Imprimir a notificagdo de infragdo, apds a validacdo das imagens pelo DAER/RS,
com a distor¢do e/ou encobrimento da regido do para-brisas do veiculo, para ga-
rantir a privacidade de seus ocupantes;

Imprimir a notificacdo de penalidade, apds a solicitagdo do DAER/RS, com a distor-
¢do ef/ou encobrimento da regido do para-brisa do veiculo, para
garantir a privacidade de seus ocupantes;

Numero do RENAVAM.

Fornecer ao DAER/RS arquivo de consulta dos dados da infragdo, acessado
pelos seguintes dados:

Numero do auto de infragdo;
Numero de aviso de recebimento;
CPF ou CNPJ;

Placa do veiculo.

0 arquivo disponibilizado ao DAER/RS devera conter, no minimo, os seguintes dados:

Dados do proprietario (CPF/CNPJ, nome e endereco completo);

Dados do veiculo (placa e marca, modelo e espécie);

Dados da infragdo (numero do auto de infragdo, cddigo e descricdo da
infracdo, tipificagdo, pontuacdo, velocidades: aferida e permitida, local, data e
hora da infragdo, valor da multa, cdédigo do equipamento medidor de
velocidade);

As informacgGes capturadas pelos equipamentos.

As imagens capturadas pelos equipamentos deverao registrar:

Imagem do veiculo no momento do cometimento da infracdo, com
possibilidade de verificagcdo de sua placa;

Velocidade aferida no momento da infragdo, em km/h;

Data (dia, més e ano) e horario (horas, minutos e segundos) da infragdo;
Velocidade regulamentada para o local, em km/h;

Local da infragdo;

Identificacdo do equipamento utilizado;

Data de verificacdo do equipamento pelo INMETRO.
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3.4.3.4. Sistema de Controle de Velocidade

Parametros
Técnicos

Os relatdrios estatisticos e gerenciais deverdo compreender, no minimo:

Dados relativos as notificagdes de infracio e notificagbes de penalidade,
emitindo estatisticas quantitativas das imagens e dos dados consistentes e
inconsistentes;

Dados consolidados de fluxo de veiculos obtidos por meio dos equipamentos, gerando
informacoes de fluxo de veiculos, velocidades praticadas, infragGes e notifica¢des;
Relatdrios de fluxo de veiculos por:

Intervalo de faixa de velocidade;

Intervalo de faixa horaria (minimo de 15 em 15 minutos);

Intervalo de data (dia, semana ou més);

Por tipo de veiculos (motocicleta, carro de passeio, caminhdo e 6nibus);

Por intervalo de comprimento dos veiculos.

ASANANENRN

Deverdo ser fornecidos ao DAER/RS, semanalmente:

®  Notificagdes de infragdo e notificagdes de penalidade, disponibilizadas em meio digi-
tal, contendo a imagem (apdés a validacdo pelo DAER/RS) do respectivo
veiculo no momento do cometimento da infragao, conforme prescreve o CTB e as nor-
mas vigentes pertinentes do DENATRAN e CONTRAN

Imagens e dados de todos os veiculos infratores, que compdem os respectivos autos
de infracdo, os quais serdo armazenados em midia digital para eventual impressdo, de
forma que as informagdes contidas ndo sejam  alteradas  sob
nenhuma hipdtese;

Todas as imagens captadas pelos equipamentos e seus dados.

Prazo paraa
Implantagao e
Operacionalizagao
do Escopo

Até o final do 24° més do prazo da Concessao

3.4.3.5. Sistema de Sensoriamento Meteoroldgico

Disponibilizacao de estagdes meteoroldgicas visando proporcionar informagdes aos usua-

Escopo . R o
rios, referentes as condi¢des de tempo
As estagGes meteoroldgicas deverdo dispor de sensores basicos de temperatura, precipi-
tacdo, umidade relativa, neblina, névoa e nevoeiro e terdo fonte propria de energia e for-
necimento de energia elétrica da rede convencional
Parametros O sensoriamento das con'digc”)es r.neteo.rolégicgs devera ser coordenaqupeIo CCO, que tera
Técnicos o papel de receber, analisar e disseminar os informes sobre as condi¢Ges do tempo para

as bases operacionais do Servico de Atendimento aos Usuarios e para as diversas centrais
e meios de informagdes

Os dados coletados pelas estagGes meteoroldgicas deverdo ser transmitidos para o CCO,
em tempo real, via sistema de telecomunicagées

Parametros de
Desempenho

A implantacdo das estagbes meteoroldgicas deverd ser feita de acordo com as
normas definidas pela Agéncia Fiscalizadora (AGERGS), ou na auséncia destas, de acordo
com as normas definidas pela ANTT

A definicdo dos locais para a implantagdo devera ser submetida a AGERGS, para
aceitacdao

Prazo para a
Implantagao e Ope-
racionalizagdo do
Escopo

Até o final do 242 més do prazo da Concessdo
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3.4.4. Sistemas de Atendimento aos Usudrios

Escopo

Disponibilizagdo de Sistemas de Atendimento aos Usuarios (SAU), compreendendo, no
minimo, os servigos de assisténcia a seguir definidos: (i) atendimento médico de emer-
géncia; (ii) atendimento mecanico; (iii) atendimento a demais incidentes; (iv) sistema de
informagdes aos usuarios e (v) sistema de reclamagdes e sugestdes dos usuarios

Parametros
Técnicos

O SAU deverd contar com equipes locadas em Bases Operacionais (BSOs),
implantadas pela CONCESSIONARIA ao longo da Rodovia

As BSOs deverdao ser dotadas de infraestrutura bdsica para seus ocupantes, de
meios de comunicagdo para contato com as viaturas e érgaos envolvidos com a opera-
¢do da Rodovia (CCO, PRE, Corpo de Bombeiros, entre outros) e equipamentos de pro-
tecdo e seguranca para as equipes ali alocadas, para a realizagdo dos servicos emergen-
ciais (coletes retrorrefletivos, luvas, extintores de incéndio, cones, cavaletes, entre ou-
tros)

As BSOs deverdo dispor de local préprio para a guarda de animais, que ali deverdo ser
depositados pelos veiculos de apreensdo de animais e permanecer até sua destinagdo
final

As BSOs deverdo dispor de instalagdes de atendimento aos usuarios, através de aten-
dentes ou totens eletronicos, 24 horas por dia todos os dias do ano.

Deverdo estar disponiveis, também, estacionamentos, banheiros, fraldarios, agua pota-
vel, area de descanso e telefone publico, além de tapers de entrada e saida, iluminagdo,
sinalizagdo indicativa, entre outros

Todas as informagdes coletadas e as a¢des adotadas em resposta deverdo ser
registradas, de forma invioldvel, e integrar o banco de dados dos sistemas de
monitoragdo dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional, podendo ser
acessadas, a qualquer instante, pela AGERGS

Prazo para a
Implantagao e
Operacionalizagao
do Escopo

O Sistema de Atendimento devera estar implantado até o final do 62 més do prazo da
Concessao.

A Concessiondria devera implantar uma estrutura de atendimento provisério, que de-
vera ter alcance compreendido pelos trechos de cobertura das Pragas existentes, entre
o km 66,15 e o km 151,75.

Os servigos deverao compreender o atendimento médico e mecanico, desde o pri-
meiro més de Concessao.

3.4.4.1. Atendimento Médico de Emergéncia

Disponibilizagdo de servigo de atendimento médico de emergéncia 24 horas por dia,

Escopo inclusive sabados, domingos e feriados
Atendimento a Portaria GM 2.048/2002 do Ministério da Saude
Permanente supervisdo e orientacdo de um médico regulador, a partir do CCO ou de
uma das BSOs do Sistema de Atendimento aos Usuarios (SAU)
Os pedidos de socorro médico que derem entrada por quaisquer vias de comunicagdo
Pardmetros entre o usuario e a CONCESSIONARIA, assim como a visualiza¢do de sua necessidade
Técnicos pelo CFTV, deverdo ser imediatamente registrados e transmitidos a BSO que devera

atender a solicitagdo, com a orientacdo do médico regulador, que definira as condi¢cGes
e procedimentos para o atendimento

O médico regulador podera participar, também, de uma das equipes de atendimento
de emergéncia, designando, nos casos em que houver necessidade de se ausentar da
BSO, o seu substituto em outra BSO
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3.4.4.1. Atendimento

Médico de Emergéncia

As ambuldncias para o atendimento de emergéncia deverdo atender as

especificacdes contidas na Portaria GM 2.048/2002, com a seguinte equipe e indicagdo:

"  Tipo C, ambulancia de resgate: veiculo de atendimento de urgéncias
pré-hospitalares de pacientes vitimas de acidentes ou pacientes em locais de dificil
acesso, com capacidade de realizar o suporte bdsico de vida e
equipamentos de salvamento contando com equipe formada de acordo com os
termos da Portaria GM 2.048/2002 do Ministério da Saude

Parametros
Técnicos

As ambulancias do tipo C deverdo conter aparelhos para salvamento, com
condigOes de retirar rapidamente acidentados das ferragens, bem como deverao estar
equipados com equipamentos  hidrdulicos, motosserra com sabre e
corrente, cortador a disco, além de equipamentos auxiliares como extintores, corren-
tes, fardis auxiliares, ferramentas e mascaras contra gases

Os veiculos deverdo dispor de mapa de localizagdo dos hospitais e de GPS,
permanentemente monitorados pelo CCO

Todos os registros de atendimento médico de emergéncia deverdo compor um relatdrio
mensal, encaminhado a AGERGS e ao PODER CONCEDENTE

Parametros de
Desempenho

Para a ambulancia do tipo C: tempo maximo de chegada ao local igual a
20 minutos, em 90% das ocorréncias mensais, e nos 10% restantes, ndo
deverd ultrapassar 30 minutos. O tempo de chegada serd calculado do momento de
identificacdo do incidente, até o momento de chegada do veiculo ao local da ocorréncia.
Na ocorréncia de incidentes simultaneos, os tempos de atendimento poderdo ser recal-
culados.

Na BSO proviséria: tempo maximo de chegada ao local igual a
30 minutos, em 90% das ocorréncias mensais, e nos 10% restantes, ndo
devera ultrapassar 40 minutos.

3.4.4.2. Atendimento

Mecanico

Disponibilizagdo de servigo de guinchos leves e pesados, com equipes treinadas, em re-

Escopo gime de prontiddo nas Bases Operacionais, para o reboque de veiculos e a realizacdo de
troca de pneus
Em todas as BSOs deverdo estar de prontidao os utilitarios com guincho leve do tipo
plataforma de servigos mecanicos, com equipamentos para guinchar
veiculos leves para a presta¢do do servigo de socorro mecanico a veiculos em pane ou
acidentados na Rodovia
Os guinchos pesados, destinados a remocdo localizada de veiculos pesados,

Parametros deverdo ter capacidade para remogao de veiculos de até 60 toneladas
Técnicos Os veiculos de socorro mecanico deverdo ser equipados com todas as

ferramentas, materiais auxiliares, materiais de sinalizacdo e equipamentos
necessarios a prestacdo dos servigos

Todos os veiculos deverdo dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo CCO

As equipes de atendimento, alocadas em unidades mdveis, deverao atuar sob regime
de prontiddo, durante 24 horas por dia, inclusive sabados, domingos e feriados

Parametros de
Desempenho

Servigo de guincho leve: tempo mdaximo de chegada ao local igual a 60 minutos, em 90%
das ocorréncias mensais, e nos 10% restantes, ndo devera ultrapassar 70 minutos. O
tempo de chegada serd calculado do momento de identificacdo do incidente, até o mo-
mento de chegada do veiculo ao local da ocorréncia.
Na ocorréncia de incidentes simultaneos, os tempos de atendimento poderao ser recal-
culados.

3.4.4.2. Atendimento Mecanico
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Parametros de
Desempenho

Na BSO proviséria: tempo maximo de chegada ao local igual a
40 minutos, em 90% das ocorréncias mensais, e nos 10% restantes, ndo
deverd ultrapassar 50 minutos.

Servico de guincho pesado: tempo maximo de chegada ao local igual a
90 minutos, em 90% das ocorréncias mensais, e nos 10% restantes, ndo devera ultra-
passar 100 minutos. O tempo de chegada sera calculado do momento de identificagdo
do incidente, até o momento de chegada do veiculo ao local da ocorréncia. Na ocorrén-
cia de incidentes simultaneos, os tempos de atendimento poderdo ser recalculados

3.4.4.3. Atendimento a Demais Incidentes

Escopo

Disponibilizacdo de caminhdes pipa e caminhdes guindauto adaptados para a apreen-
sdo e transporte de animais

Parametros
Técnicos

Carro pipa: caminhdo com tanque com capacidade de, no minimo, 6.000 |,
equipado com bomba e mangueira para langamento. Suas equipes somente
deverdo dar apoio as equipes do Corpo de Bombeiros, que deverdo ser
acionados pelo CCO, evitando o alastramento dos incéndios até sua chegada

Caminhdo adaptado para a apreensdo e transporte de animais, com carroceria em ma-
deira, estrutura tipo “gaiola” com 2 compartimentos interligados, com tampa bascu-
lante, para propiciar a entrada/saida dos animais com capacidade da langa de 1,8 tone-
ladas e da lanca extensora de 1,5 toneladas. Suas equipes
deverdo fornecer apoio a PRE, sendo que os animais que se encontrarem na faixa de
dominio da Rodovia, colocando os usudrios em situagdo de risco,
dever3o ser presos pelas equipes da CONCESSIONARIA, que aguardardo equipe da PRE,
acionada pelo CCO, para sua devida apreensdo

Os veiculos deverdo ser equipados com todas as ferramentas, materiais
auxiliares, materiais de sinalizagdo e equipamentos necessarios a presta¢do dos servigos

Todos os veiculos deverdo dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo CCO

Todos os registros de combate a incéndios e apreensdo de animais na faixa de
dominio deverdao compor um relatério mensal, encaminhado a AGERGS e ao PODER
CONCEDENTE

Parametro de
Desempenho

Tempo mdximo de chegada ao local igual a 120 minutos, em 100% das
ocorréncias mensais. O tempo de chegada serda calculado do momento de
identificagdo do incidente, até o momento de chegada ao veiculo ao local da ocorréncia

3.4.4.4. Sistema de Informagdes aos Usudrios

Escopo

Producdo e edigao de um boletim periddico, permanentemente atualizado, a ser dispo-
nibilizado gratuitamente aos usudrios, especialmente nas pracas de pedagio e bases
operacionais, divulgando os aspectos importantes da Concessdo, valores das tarifas de
pedagio, pesos maximos permitidos, locais de acessos e saidas, atracGes turisticas ao
longo da Rodovia, mapa linear com a localizagdo de postos de servigos, restaurantes e
areas de descanso e lazer, noticias sobre o progresso das obras e os servicos em implan-
tacdo, além de matérias sobre os assuntos diversos ligados a Rodovia

Parametros
Técnicos

Com enfoque jornalistico, essa publicagdo deverd fornecer informagdo da
Concessdo para os usudrios e colaboradores, oferecendo espaco para a
manifestacdo dos usudrios, podendo conter publicidade, tratada como receita acessoéria

O boletim deverd ser disponibilizado em local visivel e acessivel em cada
cabine de praca de pedagio ou auxiliar e nas BSOs, assim como no site da
internet da CONCESSIONARIA

3.4.4.4. Sistema de Informagdes aos Usudrios

Parametros
Técnicos

Sempre que necessdrio, deverdo ser distribuidos folhetos, explicando aos
usudrios os trabalhos em andamento, eventuais bloqueios ou interdi¢Ges e,
principalmente, situagGes que afetem o conforto ou a seguranca dos usuarios
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O sistema de informagBes ao usuario envolve, também, os servicos oferecidos
através de radio, site na internet, rede de fibra Ooptica, telefone, sinalizagao
vidria, PMVs fixos e varidveis, entre outros dispositivos a serem implantados

Parametro de
Desempenho

O boletim periédico devera ser editado mensalmente

3.4.4.5. Sistema de Reclamagodes e Sugestoes dos Usudrios

Escopo

Os servigos abrangerdo as reclamagdes e sugestdes dos usuarios, tendo como objetivo
o recebimento, analise, tomada de decisdo e emissdo de resposta em relagdo as recla-
macoes e sugestdoes emitidas espontaneamente pelos usuarios, consistindo das seguin-
tes atividades: recebimento rotineiro de reclamagdes e sugestGes dos usudrios, avalia-
cao das reclamacgGes pela CONCESSIONARIA,
encaminhamento de propostas de intervencdo nas dreas pertinentes da
CONCESSIONARIA, e emissdo de respostas e comunicagdes em geral aos
usuarios e a AGERGS

A CONCESSIONARIA devera receber as reclamagdes e sugestdes por varios canais de
comunicagdo, que deverdo ser colocados a disposigdo dos usuarios, incluindo: (i) cartas,
e-mails ou faxes, entregues diretamente a
CONCESSIONARIA (com divulgacdo do endereco por meio de distribuicdo de folhetos);
(i) cartas, e-mails, faxes ou outros registros, entregues diretamente a AGERGS, poste-
riormente encaminhadas a CONCESSIONARIA; (iii) livros de
registro de reclamagdes e sugestdes, a serem colocados a disposicdo dos
usuarios nas BSOs; e (iv) servigo telefénico gratuito.

Os livros de registro deverdo estar disponiveis, permanentemente, para atender aos
usudrios que desejem registrar alguma reclamagdo ou sugestdo, nas BSOs

Parametros
Técnicos

As reclamacgGes e sugestdes dos usuarios deverdo ser registradas, analisadas, respondi-
das, informando ao usudrio quanto as providéncias tomadas, e
permanentemente monitoradas. O tratamento dado as reclamagBes dos
usudrios deve seguir as normas vigentes

A CONCESSIONARIA deverd implantar placas da Ouvidoria da AGERGS ao longo da Ro-
dovia, conforme padrdo, quantidade e localizagdo estabelecida pela AGERGS

Todos os registros de reclamacgdes e sugestdes dos usuarios, por todos os meios, e suas
respectivas respostas, deverdo compor um relatério trimestral, encaminhado a
AGERGS, juntamente com 0s boletins mensais e folhetos
distribuidos aos usuarios no periodo

O nivel de desempenho para o servico de atendimento gratuito devera seguir o dis-
posto no Decreto Federal n2 6.523/2008

3.4.4.6. Estudo sobre

os Pontos de Apoio e Parada para os Usuarios

Escopo

Desenvolvimento de um estudo de implantagdo e operagao de pontos de apoio e pa-
rada para os usudrios da Rodovia, incluindo o cronograma de implantagdo de obras e
atividades

Prazo para a
Implantagao do
Escopo

Até o final do 62 més do prazo da Concessdo
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3.4.5. Sistema de Inspegdo de Trafego

Escopo

Disponibilizacdo de equipe e de uma frota de veiculos de inspecdo de
trafego, tipo utilitdrio, para percorrer diuturnamente toda a extensdo da
Rodovia, com o objetivo de detectar quaisquer tipos de ocorréncias, tanto na pista
quanto na faixa de dominio, efetuando o registro de problemas e o
eventual acionamento de recursos adicionais de apoio e de sinalizagdo em
situagOes de emergéncia, para a orientagdo do trafego

Parametros
Técnicos

Os veiculos deverdo percorrer o trecho concedido com velocidade média de cerca de
60 km/h. Na hipdtese de atendimento de uma ocorréncia, com a necessidade de para-
lisacdo de uma das viaturas, essa velocidade devera ser ultrapassada pelas demais, que
deverdo se adequar a situagdo, com a inclusdo, se necessario, de um novo veiculo de
inspecdo ao sistema, de forma a manter a frequéncia de inspecdo estabelecida.

Os veiculos devem dispor de GPS, permanentemente controlados pelo CCO,
sinalizador automotivo, dispositivos Iluminosos de adverténcia, aparelho de
iluminagdo emergencial, radiocomunicador, dispositivos de sinalizagdo, vassoura, rodo
de madeira, cabo de aco com engate, lanterna manual e caixa de ferramentas basicas

A inspecdo de trafego deverd obedecer a uma escala preestabelecida e ser
acionada, também, em situa¢Oes de emergéncia

A escala devera ser definida para que todos os pontos da Rodovia sejam
visitados com regularidade pelas equipes de inspeg¢do, com tempo maximo de percurso
de 240 minutos para passar no mesmo ponto da Rodovia, se pista simples, e no mesmo
ponto e sentido, se pista dupla, em condi¢des normais de operagao.

Na BSO proviséria: tempo maximo de percurso de 90 minutos para passar no mesmo
ponto da Rodovia

Uma vez detectada uma ocorréncia, a equipe de inspe¢do devera prestar
auxilio basico no local e devera acionar os servigcos necessarios, utilizando os meios de
comunicagdo disponiveis

Os critérios de utilizacdo e posicionamento dos sinais e dispositivos deverdo
obedecer ao Manual de Sinalizacdo de Obras e Emergéncias do DAER

A sinalizagdo tempordria de emergéncia (acidentes em geral - atropelamentos,

abalroamentos, colisdes, choques, capotagens, tombamentos - panes em veiculos so-

bre a faixa de rolamento, obstaculos na via, atendimentos aos usuarios, e servigos

emergenciais de conservagdo) devera ter o objetivo de:

®  Alertar os usudrios sobre ocorréncias, propiciando-lhes tempo e condigcGes
adequadas para a adogdo de novos comportamentos no volante;

B Minimizar transtornos no fluxo normal de trafego decorrentes de situagOes
inesperadas.

Prazo para a
Implantagao e
Operacionalizagao
do Escopo

Até o final do 62 més do prazo da Concessao.

A Concessiondria devera implantar uma estrutura de atendimento provisério, que de-
vera ter alcance compreendido pelos trechos de cobertura das Pragas existentes, en-
tre o km 66,15 e 0 km 151,75.
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3.4.6. Sistemas de Pedagio e Controle de Arrecadagdo

A CONCESSIONARIA deverd implantar e operar o sistema de arrecadagdo de pedagio,
os edificios de apoio e as pragas de peddgio, ao longo do trecho a ser concedido, com
a localizagdo de acordo com o Apéndice F, podendo sua posicdo ser alterada em até 5

Escopo km, caso a CONCESSIONARIA julgar conveniente a
alteragdo de qualquer praca de peddgio, deverd submeter ao PODER
CONCEDENTE, para sua aprovagao, o estudo técnico e a analise do impacto no trafego
local, que justifiquem a alteragdo da localizagdo da praca de pedagio
Os sistemas de arrecadacdo do pedagio contemplardo duas modalidades,
ambas com condicdes de identificar eixos com rodagem dupla e eixos
suspensos de qualquer veiculo:
= Sem parada de veiculos: cobran¢a automatica;
®  Com parada de veiculos: cobranca manual.
Fica facultada & CONCESSIONARIA a implantagdo de um sistema de cobranca
semiautomatica
As pragas de pedagio deverdo possuir toda a infraestrutura basica e edificagdes de
modo a oferecer condigdes adequadas de conforto e seguranga aos usuarios, inclusive
Pardmetros ?Iurpinggéo em cada diregdo da Rodovia, bem como sinalizagdo
Técnicos indicativa, entre outros

Toda a operagdo das pragas de peddgio deverd ser permanentemente
acompanhada por cadmeras de video (independentemente do sistema de CFTV), com
recursos de gravacgdo, em todas as pistas e em todas as cabines

Deverdo ser apresentadas para aceitagdo do PODER CONCEDENTE as normas operaci-
onais que estabelecerdo as instruges para os procedimentos de rotina e para casos
excepcionais

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao sis-
tema de arrecadacao de pedagio deverdo estar consubstanciados em manual préprio,
que deverd ser elaborado pela CONCESSIONARIA e submetidos ao
CONCENDENTE para sua aceitagao

Parametros de
Desempenho

Filas maximas nas pragas de pedagio, limitadas a 200 m de extensao, limite que deverd
ser visualizado por meio de faixa sinalizada no pavimento. Para aferi¢cdo deste parame-
tro  sera analisado, durante 15 minutos, se as filas  ficam
permanentemente maiores do que o patamar estipulado de 200 m,
caracterizando, desta maneira, infragao

Filas maximas limitadas a 400 m nas vésperas e nos feriados, fins de semana e eventos
notaveis, sendo esta extensdao também demarcada na Rodovia. Nos eventos notaveis
serdo definidos a critério do PODER CONCEDENTE, de acordo com as particularidades
de cada trecho concedido

Os horarios de pico serdo definidos a critério do PODER CONCEDENTE de acordo com
as particularidades de cada trecho concedido

Caso a CONCESSIONARIA observar que qualquer desses limites foi atingido, dever3 li-
berar a passagem de veiculos sem cobranca de pedagio, sem que isto possa gerar qual-
quer pedido de ressarcimento

Os sistemas de iluminagcdo das pragas de pedagio, tanto internos como
externos, deverdao oferecer padrdao de iluminagdo compativel com as fungdes
especificas e condig¢des climaticas, nos periodos requeridos durante o dia ou a noite

Prazo para a
Implantagao e
Operacionalizagao
do Escopo

Até o final do 122 més do prazo da Concessao
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3.4.6.1. Parametros Técnicos para a Implantagdo e Instalagdo das Pragas de Pedagio

Area de aproximag3o sinalizada a 2 km antes da praca (por pdrtico ou bandeira)

Sinalizagdo: placas de sinalizagdo aérea em podrticos, antecedendo o pedagio em
1 km; placas de regulamentagdo (redugdo de velocidade) e proibicdo para
estacionar e parar; placas indicativas de administracdo; placas de adverténcia de
estreitamento de pista

Tarifas informadas a 1 km e a 500 m antes das cabines de pedagio (sinalizagdo

vertical)
Linhas de canalizagdo para as cabines e by-pass na entrada e saida da praga (sinalizagdo
o horizontal)

Sinalizagdo Linhas de canalizagdo nos vértices das ilhas seguidas de linha continua por
30 m (sinalizagdo horizontal)
Sinalizagdo semafdrica piscante de adverténcia nos vértices dos submarinos)
Sinalizagdo semafdrica de cores vermelha e verde indicativa do status de
operagao da cabine, localizada na marquise da praca, acima de cada cabine
Displays para veiculos parados junto as cabines com valor da tarifa
Sinalizagdo semafdrica para retencdo e liberacdo dos veiculos parados na cabine
Identificacdo do arrecadador na cabine
Faixas transversais a 200 e a 400 m a montante do eixo das cabines

Pavimento Nas areas proximas as cabines das pracas de pedagio, o pavimento devera ser do tipo

rigido

Implementagdo de barreiras e/ou defensas no afunilamento dos garrafGes
presentes nas ilhas, assim como cones e/ou barreiras plasticas removiveis (com dispo-
sitivos  luminosos) para  segregacdo dos sentidos de trafego na
aproximacdo e saida dos veiculos

Elementos de
Protecdo e

Seguranca . - T = -
A drea da praca de pedagio sera iluminada em uma extensdo de, no minimo,

300 m da aproximacgdo e 300 m da saida da praca

As edificacbes deverdo estar conectadas a rede publica de energia elétrica,
provendo tanto a sua iluminagdo como a iluminagdo da prépria praca

As edificagcGes devem possuir um grupo gerador que permitird a alimentagdo para um
funcionamento satisfatério dos equipamentos elétricos e eletrénicos caso houver in-
terrupgao do fornecimento de energia elétrica

Um tunel ou passarela permitira o acesso pelos funcionarios da
CONCESSIONARIA do prédio administrativo até as cabines de cobranca

EdificacOes Cada cabine de arrecadagdo devera ser equipada de uma ilha e submarino para
permitir o afunilamento dos veiculos

A cabine deverd obedecer a padrdes estéticos, estruturais, ergondmicos, de
design de acordo com as normas pertinentes. Deverd conter um dispositivo de ar con-
dicionado assim como permitir, de forma segura, o acesso ao tlnel ou a passarela

No caso das faixas especificas para cobranga automatica, serdo previstas grades de pro-
tecdo

Sera implementada area de estacionamento junto as pracas

Sanitdrios distintos para os funcionarios e para os usudrios

Vestidrios, com sinalizagdo e acabamento adequados

Sistema de ar condicionado

Conferéncia de numerario e caixa-forte, com boca de lobo e passa-malote

Prédio Cameras de monitoramento

Administrativo Seguranga predial inclusive a acessibilidade do carro-forte

Copa e refeitdrio para os funcionarios

Dispositivo para protecdo do cabeamento

Sistema de comunicagdes

Sala exclusiva para o grupo gerador




Pagina 67 de 99

3.4.6.1. Parametros Técnicos para a Implantagdo e Instalagdo das Pragas de Pedagio

Reservatorio de reuso e suprimento de dgua

Prédio — -
Lixeiras para coleta seletiva

Administrativo
Alambrado e jardins

Detectores de eixos

Detectores de eixo suspenso

Detectores de rodagem

Detectores de composicdo de veiculos

Para Cada Cameras
Pista Cancelas
Controle de Antenas para identificagdo dos veiculos equipados com
Arrecadagao etiqueta eletrdnica (para pistas AVI)

Estacdes de trabalho das cabines

Impressoras de recibos

Estacdes de trabalho

Para a Salade | Impressoras de relatérios

Controle Software de controle da arrecadagdo

Modelo de relatérios

Radiotransmissores portdteis para os funcionarios

Comunicagao Interfone entre a sala de controle e as cabines
Radiocomunicagdo entre a sala de controle e o CCO
Recursos Os funciondrios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados
Humanos (cracha) e possuir equipamentos de protecdo individuais

3.4.6.2. Parametros Técnicos para a Operagao das Pragas de Pedagio

Operagdo com a ajuda do arrecadador, que cobrara do usudrio a correspondente tarifa

Sistema de .
Cobranca e executard o proces.samento da cobranca ' _
Manual Operagdo com equipamentos de cobran¢a que permitam minimizar o tempo de
espera e pagamento
Possibilitar o pagamento da tarifa de pedagio sem necessidade de parada ou de redu-
¢do significativa na velocidade do veiculo, mediante utilizagdo de etiqueta eletrénica ou
equipamento detector de sinal de radio, emitido por um dispositivo instalado no veiculo
ou outros dispositivos com resultados semelhantes
Os equipamentos empregados na cobranga automatica deverdo permitir a
transmissdao de informagdes sobre a categoria do veiculo, registrar sua
. passagem, calcular a tarifa a ser paga e permitir o pagamento antecipado, ou por débito
Sistema de em conta corrente ou cartdo de crédito
Cobranga

Os equipamentos deverdo ainda armazenar os dados relativos a operacgdo

Automadtica = - - — P — p
Deverao ser disponibilizados, no minimo, dois sistemas distintos de cobran¢a automa-

tica

A velocidade dos veiculos durante a cobranga automatica devera obedecer a limite a
ser estabelecido pelo DAER/RS

No inicio, devera ser implantado, no minimo, 1 equipamento automatico por
sentido, por praca de pedagio para posterior substituicdo gradativa dos
equipamentos existentes

Implantagao facultativa

Caracteriza-se pela passagem do veiculo por cabine que dispde de equipamento de lei-
Sistema de tura eletronica de dados, o qual devera identificar as informagdes contidas em cartdo
Cobranga eletrénico sem contato, pré-pago, ou cartdo bancario

Semiautomatica No caso de uso de cartdo bancario, de débito ou credito, este devera contar com sis-
tema de processamento que libere o wusudrio em tempos inferiores aos
relativos ao pagamento manual
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Em qualquer caso, a liberagdo da passagem do veiculo devera ser feita

automaticamente

3.4.6.2. Parametros Técnicos para a Operagao das Pracas de Pedagio

Padrao dos
Sistemas
Automatico e
Semiautomatico

Os sistemas de cobranga automdtica e semiautomatica de peddgio deverdo
ser padronizados para que ocorra interoperabilidade com os demais sistemas existen-
tes

Os equipamentos terdo sua frequéncia de
comunicagdo padronizados pela AGERGS

transmissdo e protocolo de

Qualquer que seja o sistema de arrecadagdo empregado, devera ser implantado um

Sistema de . . ~ . . . ,

Controle de .S|stema de controile 'de .v.lolagges gue registrara a imagem de veiculos
Violagdes !nfratc~)res, que permita |denlt|f|car, inequivocamente, o local, a data e a natureza da

infracdo, como também o veiculo infrator (placa e marca)
Parametros Permitir que a capacidade de vazdo das pracgas de pedagio seja suficiente para o fluxo
Aplicaveis aos atual e possiveis ampliagdes quando ocorrer o aumento deste fluxo

Sistemas de Permitir a cobranga em fungdo das caracteristicas fisicas dos veiculos, tais como quan-

Cobranga tidade de eixos, tipo de rodagem, por peso ou ainda pela composi¢cdo de dois ou mais

Automatica,
Semiautomatica

itens

Permitir pagamento antecipado, concomitante ou posterior ao uso da Rodovia

e Manual Inibir as tentativas de fraudes
Registrar, de forma inequivoca, as violagdes ao sistema
Apresentar facilidades de supervisdo, controle, operagdo e manutengdo
Apresentar recursos para facilitar auditoria financeira
Permitir integragdo com outros sistemas ja existentes
Parametros Disponibilizar, em tempo real, no CCO da Rodovia e da praca de pedagio, assim
L, como para o PODER CONCEDENTE, informagdes sobre o fluxo de veiculos (quantidade
Aplicaveis aos .
] e tipo)
Sistemas de > = - p -
Permitir a fiscalizagdo de quesitos dos veiculos, conforme preconizado na
Cobranga

Automatica,
Semiautomatica
e Manual

legislacdo de transito existente

Permitir modernizacdo, sem necessidade de troca total do sistema

Ser flexivel para a inclusdo de novas fungdes e controles

Apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os usuarios,

comprometer a vazao do sistema

sem

Apresentar recursos que sinalizem, local e remotamente, a ocorréncia de falhas no sis-
tema

Permitir telecomando

Dimensionamento
das Cabines e dos
Equipamentos
de Cobranga

O dimensionamento inicial da quantidade de cabines de arrecadagdo e dos
equipamentos de cobranga, inclusive automatica, de modo a proporcionar um nivel de
servico satisfatério e atender aos Parametros de Desempenho, deve ser apresentado
ao PODER CONCEDENTE para aceitacgao, antes de sua
execugao

Deve ser adequado o numero de cabines ao crescimento do trafego durante o prazo da
Concessdo e atendimento aos Parametros de Desempenho

Sistema de
Arrecadacdo
de Pedagio

A operagao das cabines deve ser adequada as variagdes de fluxo que ocorrem nas ho-
ras-pico e dias de maior demanda (feriados prolongados, inicio e término de férias es-
colares, entre outros)

A operagdo das pracas de pedagio envolverd a adogdo de procedimentos
especiais nos casos de isengao, tais como veiculos oficiais, que poderao dispor de pista
especial ou utilizar as cabines de cobranga manual, onde devera ser feito o registro vi-

sual para posterior identificacdo do veiculo e consequente
confirmacdo de isencao
A CONCESSIONARIA, diretamente ou por meio de terceiros, devera

comercializar os cartdes e etiquetas eletronicas para a cobranga automatica
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Sera aceito o pagamento da tarifa de pedagio de acordo com os modelos de Vale-Peda-
gio, nos termos da Lei n® 10.209, de 23 de margo de 2001 e de
regulamentagdo especifica do Estado do Rio Grande do Sul.

3.4.6.2. Parametros Técnicos para a Operagdo das Pragas de Pedagio

Sistema de O PODER CONCEDENTE podera realizar auditoria nos equipamentos e
Arrecadacgdo softwares de controle empregados para controlar e gerenciar as transagoes
de Pedagio efetuadas nas pragas de pedagio
Implantagdo e manutengdo de sinalizagdo indicativa dos valores atualizados das
tarifas de peddagio, em pontos adequados proximos das pragas de peddgio
Sinalizar as pistas
Controlar a abertura e o fechamento de pistas e cabines
Fiscalizar a arrecadagao
Garantir a segurancga da circulagdo de valores e sua transferéncia para a sede da CON-
Controle e CESSIONARIA, ou banco
Operagao Elaborar mapas estatisticos de trafego e receita
do Peddgio Registrar as ocorréncias principais e mais significativas

Controlar e manter vigilancia sobre os equipamentos

Controlar a arrecadagdo e o recolhimento de numerdrio por cabine, por turno de
trabalho e por agente arrecadador

Prestar atendimento ao usudrio

Garantir o cumprimento das normas operacionais aprovadas pelo PODER
CONCEDENTE

3.4.7. Sistema de Comunicagao

Escopo

Implantagdo de um sistema de comunicagdo, para suportar o sistema
operacional da Rodovia, para atender aos servigos de atendimento emergencial, de
informacdes, de assisténcia aos usudrios e de guarda e vigilancia patrimonial, devendo
abranger toda a Rodovia e integrar os diversos servicos de forma flexivel, modular e
capaz de suprir as necessidades a curto, médio e longo prazos

Parametros
Técnicos

A fibra dptica serd o principal meio de transmissdo entre as instalagdes fixas do sistema
operacional, inclusive da AGERGS, da CONCESSIONARIA, do DAER/RS e da PRE

O sistema de comunicagdo deverd atender a solicitagbes de dados e
informagdes de modo geral, e servir como base e meio de integracdo dos
sistemas de controle que serdo implantados, devendo ser projetados de forma que
possam servir a interconexdo de equipamentos e sistemas diversos com sinais de voz,
dados e video

Qualquer dos sistemas ou equipamentos implantados, total ou parcialmente, devera
ser inteiramente compativel com os sistemas definitivos

Todos os sistemas, meios de comunicacdo, protocolos e equipamentos
deverdo ser especificados de forma a garantir a compatibilidade com expansGes e mo-
dificagdes futuras, com simples adi¢des de equipamentos ou mddulos e a respectiva
reprogramacdo operacional dos sistemas

Para a passagem de cabos sob a Rodovia, deverao ser utilizados métodos ndo destru-
tivos, sempre que possivel aproveitando-se de pontes e viadutos, ou
utilizando-se maquinas perfuratrizes

O sistema de comunicagdo devera ser dimensionado para atender aos sistemas que
deverdo ser implantados, abrangendo os seguintes servicos: (i) dados para PMVs; (ii)
coleta de dados de detectores de trifego e sensores diversos;
(iii) coleta de imagens de TV; (iv) pracas de pedagio; (v) postos de pesagem;
(vi) postos da PRE;; (vii) BSOs; (viii) CCO; (ix) sistema de informagdes aos usudrios; (x)
ouvidorias da AGERGS e (xi) comunicagdo com viaturas
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3.4.7. Sistema de Comunicagao

A fibra dptica serd o principal meio de transmissdo entre as instalagGes fixas do sistema
operacional, inclusive da AGERGS, da CONCESSIONARIA, do DAER/RS e da PRE

Todos os equipamentos deverdao permanentemente atender as suas fungdes com ele-
vado padrdo de qualidade e de modernidade

Os equipamentos ndo devem, em qualquer momento, ter idade (contada a

a Implantagdo e
Operacionalizagao
do Escopo

P?rr:cnr:;tc:';)s partir de sua aquisicdo pela CONCESSIONARIA) superior as suas respectivas vidas Uteis
informadas para efeitos de depreciacdo
Para o servigo de atendimento gratuito, o parametro devera seguir o disposto no De-
creto Federal n26.523/2008

Prazo para

Até 0 24° més do prazo da Concessao

3.4.7.1. Painéis Fixos de Mensagens Variaveis

Escopo

Instalacdo de painéis de mensagens varidveis (PMVs) na Rodovia. Sua
localizacio deverd ser proposta pela CONCESSIONARIA e apresentada ao
PODER CONCEDENTE para aceitagao

Parametros
Técnicos

Instalagdo em locais estratégicos, com grandes volumes de trafego,
especialmente usudrios constantes, possibilitando eventuais tomadas de
decisdo por parte do motorista, quanto a mudang¢as no roteiro, ou na sua
programacdo de viagem

Os trechos de pista dupla, com maiores volumes de trafego, devem contar com PMVs
fixos (para comunicagdo rotineira, em pontos operacionais criticos e bem definidos)

Instalacdo obedecendo preferencialmente ao critério de anteceder em cerca de 2 km
acessos  estratégicos, como entroncamentos e acessos urbanos. O
dispositivo deverd permitir, com conforto e seguran¢a, a op¢do de saida da
Rodovia em casos de interrup¢dao do trafego por qualquer motivo. Todos os
entroncamentos em com outras rodovias nas quais o trafego é superior a 60% do tra-
fego da Rodovia da CONCESSIONARIA deverdo contar com painéis fixos de mensagem
variavel

As mensagens deverdo ser programadas pelo CCO e exibidas pelos PMVs de forma in-
termitente, com informacGes  sobre  ocorréncias  ou informes  de
interesse dos usuarios

As mensagens podem ser:

®  Permanentes, identificadas com as mensagens basicas para as situagdes normais
de operacdo (educativas, servigos, regulamentares);

= Pré-programadas, identificadas com as mensagens previstas,
fundamentadas na experiéncia operacional, sendo de acionamento rapido (ne-
blina, acidentes, velocidade permitida, proibicdes, condicdes da Vvia,
interdicGes de faixas);

®  Semiprogramadas, identificadas com as mensagens previstas e com
necessidade de alguma afericdo (por exemplo, acidente na pista a 1 km);

®  Programaveis, identificadas com as mensagens ndo repetitivas, utilizadas
apenas uma vez, referentes a eventos ndo rotineiros, podendo ser
programadas antecipadamente ou no momento do evento.

Seu regime de operagdo devera ser permanente, de modo a ndo comprometer o pa-
drdo de seguranca do trecho

Deverdo ser utilizados painéis com dispositivos em tecnologia LED ou
elementos de igual luminosidade, dispostos na forma de matrizes graficas, montados
sobre estrutura resistente a ambiente agressivo
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3.4.7.1. Painéis Fixos de Mensagens Variaveis

Parametros
Técnicos

Os painéis deverdo ter as seguintes caracteristicas técnicas:

B O painel deverd permitir a configuracdo de sinais de transito conforme
especificado no CTB, apresentando cluster dos simbolos nas cores verde,
vermelha, amarela (dmbar) ndo ofuscante;

®  Visibilidade e legibilidade superior a 300 m a velocidade de 80 km/h, sob
qualquer condigdo climdtica, durante o dia ou a noite.

Area minima de 12,6 m?
Conter modos de apresentagdo fixo, piscante, sequencial, brilhante, “roll-up” e “roll-
down”

Os painéis deverdo ser instalados em estruturas de pérticos ou outras
estruturas similares de sustentacdo de sinalizagdo aérea, localizados a
distancia regulamentar da linha do bordo do acostamento

Parametro a
Implantagao e
Operacionalizagao
do Escopo

Até o final do 24° més do prazo da Concessao

3.4.7.2. Painéis Moéveis de Mensagens Variaveis

Escopo

Aquisicdo e operacionalizagdo de painéis do tipo movel, para atender as
situagOes especiais da Rodovia

Parametros
Técnicos

Oferecer ao usudrio em trafego informacdo instantanea e atualizada sobre as condi-
¢0es de operacdio da Rodovia em locais ndo contemplados com PMVs
fixos

Os PMVs moveis deverdo ser localizados em carretas dotadas de engate e ser aciona-
dos e controlados pelo CCO

A localizacdo deverad ser definida em fungdo da necessidade de fornecimento de infor-
macoes ao usuario em situacdes de emergéncia, de realizacdo de obras e servicos, en-
tre outras

O regime de operagdo dos PMVs moveis deverd ser permanente, apds entrada em fun-
cionamento, enquanto se configurar sua necessidade

Os trechos de pista dupla, com maiores volumes de trafego, devem contar com PMVs
moveis, para as situagdes de emergéncia em pontos cuja eficacia dos fixos é proporci-
onalmente menor

Os PMVs moveis deverdo ter as mesmas caracteristicas técnicas dos PMVs fixos, a ex-
cecdo de: drea minima de 5 m?

As mensagens deverdo ser exibidas na cor ambar de alta luminosidade e
permitir a visualizagdo a partir de 300 m e a leitura a partir de 200 m

Permitir a comunicagdo wireless com o CCO ou teclado, para o envio de
mensagens

Possuir display com 3 linhas de caracteres, 8 caracteres por linha com 320 mm de altura
Conter, no minimo, os modos de apresentacdo fixo, piscante e sequencial

Dispor de alimentagdo elétrica propria, com autonomia minima de 48 horas de
operagao

Prazo para a
Implantagdo e
Operacionalizagdo
do Escopo

Até o final do 62 més do prazo da Concessdo
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3.4.7.3. Parametros Técnicos dos Demais Elementos do Sistema de Comunicagdo

Estagdo de
TelecomunicagGes

A estacdo de telecomunicagGes deverd ser o ponto de acesso digital com a rede de
comunicagdo ou radio digital

Devera ter como principio bdsico a modularidade e conectividade de sistemas

As entradas e saidas da estacdo de telecomunicagdes deverdo prever:
(i) energia; (ii) interface de comunicagGes; (iii) analisadores de trifego e
(iv) PMVs

As fungdes da estagao de telecomunicagdes compreenderdo:
(i) condicionamento dos sinais digitais e analdgicos; (i) auto teste;
(iii) autoinicializagdo; (iv) formatagdo das mensagens de acordo com o protocolo defi-
nido para a rede; (v) codificacdo e decodificagdo de voz; (vi) transmissdo de dados dos
analisadores de trafego; (vii) transmissdo das mensagens destinadas ao PMV e (viii)
fonte de alimentagdo AC e DC (bateria)

Radiocomunicag¢ao

Deverd assegurar agilidade operacional

Deverd ser constituido por estagdes fixas (edificagdes operacionais), moveis
(viaturas) e portateis (individuais), que deverdo operar em frequéncia a ser
definida pelo projeto técnico da rede

As estagGes moveis dos veiculos de atendimento e apoio operacional devem possibili-
tar a comunicagao entre si, com o CCO e com as BSOs

As unidades modveis deverdo ser instaladas em todos os veiculos da
CONCESSIONARIA

Deverdo ser instaladas estagGes fixas nas pragas de pedagio, postos de
pesagem fixos, BSOs, CCO e postos da PRE

O fornecimento de estacOes fixas para a PRE, deverd contemplar apenas a
disponibilizacdo, manutencdo e reposicdo das mesmas, ficando a cargo da PRE, a dis-
ponibilizacdo de licengas, frequéncias e custos com taxas, para a
operacionalizagdo do sistema, bem como melhorias na rede existente

As unidades portateis devem estar distribuidas nas pragas de pedagio, postos de pesa-
gem e outros

A rede devera utilizar repetidoras com antenas omnidirecionais, localizadas em posi-
¢Oes tais que realizem toda a cobertura da Rodovia

Telefonia
Operacional

Uma rede de telefonia comutada privada deverd atender a comunicagdo
operacional entre o CCO e pracas de pedagio, BSOs e outras edificacdes da CONCESSI-
ONARIA

A central deverd ser interligada a rede publica, objetivando estender-se o
servico para telefonia geral (PABX) e como mais um meio de atendimento aos usuarios,
pela utilizagdo de sistema telefénico gratuito

Telefonia Celular

Poderd ser pleiteada a implementagdo, juntamente com as Operadoras de
telefonia celular de sistema de abrangéncia total na Rodovia, criando assim, mais um
canal de comunicagdo entre os usuarios e a CONCESSIONARIA

Prazo para a
Implantagao e
Operacionalizagao
do Escopo

Até o 62 més do prazo da Concessdo Para as edificagGes com prazo distinto para im-
plantacdo, os elementos do sistema de comunicagdo devem = ser
instalados e operacionalizados juntamente com a entrega da respectiva
edificacdo
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3.4.8. Sistema de Pesagem

Escopo

Implantagdo e operacionalizagdo do sistema de pesagem na modalidade fixa, com con-
di¢gdes de verificar as situagdes de excesso de peso em qualquer
veiculo, e efetuar autuagdes e transbordo das cargas em excesso, sendo
auxiliado pela pesagem dinamica permanente

Parametros
Técnicos

Os postos de pesagem fixos deverdo ter dimensdes compativeis com o fluxo de trafego
de veiculos de carga, inclusive com relagio aos locais para
estacionamento e transbordo de cargas em excesso, além de tapers de entrada e saida,
iluminagdo, sinalizagdo indicativa, entre outros

Os postos de pesagem fixos deverdo dispor de todo o equipamento necessario para a
pesagem dinamica, disponibilizando todos os sistemas e subsistemas. Os servigos téc-
nicos especializados de coleta de dados dos veiculos pesados serdo de natureza conti-
nua, de modo que a mobilizagdo atenda a legislagdo aplicavel a fiscalizagdao de peso e
dimensdes, podendo esta ser com a presenca do agente da autoridade (volante) ou
com este autuando de forma remota (ininterrupta), a fim de atender integralmente as
funcionalidades requeridas na Resolugdo CONTRAN n2 459, de 29 de outubro de 2013.

A CONCESSIONARIA devera fornecer todos os recursos, materiais e humanos, para a
operagao continuada dos postos de pesagem fixos

A CONCESSIONARIA deverd instalar todos o0s recursos e subsistemas
necessarios para a implementagdo de um sistema de controle de fuga junto aos postos
de pesagem, atendendo aos requisitos estabelecidos pelo
DENATRAN/CONTRAN (Resolugdo CONTRAN ne 165/2004 e a
Portaria DENATRAN n2 870/2010)

Os Patios para Transbordo de Produtos Perigosos deverdo ser instalados em areas con-
tiguas a cada Posto de Pesagem Fixa, porém sem interferéncia ou
relacionamento direto com as dreas destinadas a pesagem normal dos
caminhdes. Esses patios deverdo ser devidamente isolados, pavimentados,
vedados e iluminados

Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverdo
permanentemente atender as suas fung¢bGes com elevado padrdo de qualidade e de
modernidade

Os equipamentos ndao devem, em qualquer momento, ter idade (contada a
partir de sua aquisicdo pela CONCESSIONARIA) superior as suas respectivas vidas Uteis
informadas para efeitos de depreciacao

Todas as balangas fixas deverdo ser objeto de permanente afericdo pelo
INMETRO, com periodicidade maxima de 1 ano

Os postos de pesagem fixos deverdo operar permanentemente, durante
16 horas, todos os dias da semana

Ndo serd admitida, em hipdtese alguma, a formacao de filas de veiculos em areas ex-
ternas as 4dareas dos postos de pesagem (veiculos em espera nos
acostamentos ou faixas de trafego) e também o estacionamento de veiculos retidos
fora do espacgo de estacionamento previsto para esta finalidade

Parametros de
Desempenho

Qualquer equipamento ou elemento das balancas fixas que apresente problema de-
vera ser reparado ou substituido em, no maximo, 24 horas

Qualquer balanga ndo devera sofrer paralisagdao superior a 120 horas por ano, exceto
se por determinag¢do da DAER/RS

Prazo para a
Implantagao e
Operacionalizagao
do Escopo

Até o final do 362 més do prazo da Concessdo
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3.4.9. Sistema de Gua

rda e Vigilancia Patrimonial

Implantagdo de uma estrutura de vigilancia patrimonial, que fiscalizarda as

Escopo . - .
P estruturas fisicas, no minimo, das Pragas de Pedagio
Padrdo de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal necessa-
. rios e adequados
Parametros ~ . - - - R
Técnicos Auséncia de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisicdo pela CONCES-

SIONARIA) superior as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos de depreci-
acao

Prazo para a
Implantagao e
Operacionalizagao

Até o final do 62 més do prazo da Concessao

do Escopo
3.4.10. Posto da Policia Rodoviaria Estadual
Escopo Reforma e adequagdo dos postos da PRE
Os Postos Operacionais da PRE terdo, no minimo, 120 m? de drea edificada, area de 200
m? para estacionamento, com pavimento flexivel, sendo 50 m? com cobertura simples,
além de todos os demais elementos necessarios a sua
. operacionalizacdo tais como tapers de entrada e saida, iluminagdo, sinalizacdo indica-
Parametros .
.. tiva, entre outros
Técnicos

Patios de Apreensdo de Veiculos deverdo ser instalados em areas contiguas ou inte-
grantes dos Postos de Policiamento Rodovidrio da PRE, existentes e/ou a serem implan-
tados ao longo das rodovias sob concessdo. Os patios devem ser cercados e iluminados

Prazo para a
Implantagao e
Operacionalizagao

Até o final do 122 més do prazo da Concessao, para a reforma dos postos

do Escopo
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4. Monitoragdo e Relatdrios

4.1. RELATORIOS INICIAIS

Ao final do 32 més do prazo da Concessio, a CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER
CONCEDENTE 4 (quatro) relatérios, sendo:

®  4.1.1 - Relatério de Riscos Iminentes e Trafego da Rodovia;

= 4.1.2 - Cadastro Inicial da Rodovia;

®  4.1.3-Plano de Agdo dos Trabalhos Iniciais;

" 4.1.4-Relatorio de Operagdes.

4.1.1. Relatério de Riscos Iminentes e Trafego da Rodovia

O Relatério de Riscos Iminentes devera identificar os trechos da Rodovia em que existem riscos iminentes de
desabamentos ou graves comprometimentos a infraestrutura rodoviaria, os locais criticos de acidentes de tran-
sito e uma avaliagao precisa do trafego atual da Rodovia, incluindo um plano de controle, monitoragao do trafego

e medidas saneadoras na Rodovia durante o préximo ano.

4.1.2. Cadastro Inicial da Rodovia

O cadastro inicial da Rodovia devera conter o cadastro completo dos elementos funcionais da Rodovia, suficien-
tes para avaliagdo dos Parametros de Desempenho e demais informag¢des dos Relatdrios de Monitoragao, inclu-
indo:

®  Pavimento;

®=  Elementos de prote¢do e seguranga;

®  QObras-de-arte especiais;

=  Sistemas de drenagem e obras-de-arte correntes;

®=  Terraplenos e estruturas de contengdo;

®  Canteiro central e faixa de dominio, incluindo passivos ambientais;

®=  EdificagGes e instalagGes operacionais;

®  Sistemas elétricos e de iluminagdo.

O cadastro do pavimento devera compreender, no minimo:
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B |evantamento das condig¢Ges estruturais dos pavimentos, com identificagdo de suas camadas, espessuras,
data de execuc¢do do pavimento original e subsequentes intervengdes;
®  Estimativa do Mddulo de Resiliéncia ou MR (em MPa) e determinagdo do indice de Suporte Califérnia ou
CBR;
B Determinagdo da largura das faixas de trafego, de seguranca e dos acostamentos;
B Avaliagdo do estado dos pavimentos, incluindo:
v' Deflectometria, utilizando o FWD;
v Avaliacdo da irregularidade longitudinal, com obtenc&o do IRI;
v" Levantamento do estado de superficie dos pavimentos pelo uso das metodologias LVC (Levantamento
Visual Continuo) e DNIT-PRO 08/2003 com video registro;
v' Levantamento das condicdes de aderéncia dos pavimentos, em segmentos criticos;
v" Levantamento do estado dos acostamentos existentes, inclusive quanto ao desnivel em relagdo a pista

de rolamento.

O Cadastro das OAEs devera compor banco de dados informatizado com dossiés individualizados para cada OAE

existente, com, no minimo, os seguintes topicos de informacdes:

®  Cadastramento de campo, detalhado, com informacgGes técnicas precisas e objetivas, além de documenta-
¢do fotografica;

B Projetos originais, de recuperacdo e reforco, estudos e relatdrios, quando existentes;

®  Estudo sobre o regime hidrico dos cursos de agua sob as pontes, avaliando a suficiéncia dos vaos existentes.

O cadastro dos terraplenos e estruturas de contengdo devera conter classificagdo de risco dos terraplenos e

estruturas de contencdo e especificar se integra passivo ambiental.

Na fase de Recuperagao, os dispositivos de drenagem serdo objeto de avaliagdo hidroldgica e hidraulica, con-

forme as normas vigentes.

O cadastro do canteiro central e da faixa de dominio devera ser georreferenciado, contendo a explicitacdo dos
limites e da area ndo edificante, e a identificagdo precisa de todos os acessos (autorizados e ndo autorizados) e
de todas as ocupacgdes (regulares e irregulares), como moradias, pontos comerciais, instalagdes de equipamen-
tos, torres, dutos, cabos, posteamentos, entre outros. No caso dos acessos ndo autorizados, indicara se ha pos-
sibilidade técnica de regularizacdo. Com relagdo as ocupagdes irregulares, apresentara localizagdo e caracteris-
tica das benfeitorias, levantamento socioecondmico dos ocupantes, tempo de posse e outros dados relevantes
para eventuais processos de indenizacdo e

reassentamento.
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O cadastro dos sistemas elétricos e de iluminagdo devera ser acompanhado de um estudo relativo a complemen-
tacdo dos sistemas de iluminagdo existentes dos principais acessos, trevos, entroncamentos, retornos, passagens
subterraneas, trechos urbanos, locais de travessia de pedestres e todas as passarelas. O estudo devera ser apre-

sentado ao PODER CONCEDENTE.

O cadastro da Rodovia deverad ser atualizado com a mesma periodicidade da entrega dos Relatérios de Monito-

ragao.

4.1.3. Plano de A¢do dos Trabalhos Iniciais

Com base no Cadastro Inicial da Rodovia e no Relatério de Riscos Iminentes e Trafego da Rodovia, a CONCESSI-
ONARIA deverd preparar um Plano de Agdo dos Trabalhos Iniciais que vise atender as especificacdes do PER para

os Trabalhos Iniciais, priorizando as areas de maior risco e maior indice de acidentes.

Este Plano de Acdo dos Trabalhos Iniciais devera assegurar ao PODER CONCEDENTE de que a CONCESSIONARIA

atendera todos os Parametros de Desempenho e o Escopo definidos para os Trabalhos Iniciais.

Ao final dos 12 (doze) primeiros meses do prazo da Concessdo, a CONCESSIONARIA devera entregar uma avalia-
¢do do Plano de Agdo dos Trabalhos Iniciais indicando com registros objetivos o atendimento das metas propos-

tas.

A avaliagdo deste plano devera apresentar o mesmo conteudo e formato do Plano de A¢do dos Trabalhos Iniciais

indicando para cada agdo prevista sua execugdo, ndo-execu¢do ou execugao de intervengdo substituta.

No caso da execucdo de intervengdo substituta, a CONCESSIONARIA deverd apresentar um anexo que demonstra
a adequacdo da alternativa instalada em detrimento da programada. Caberd ao PODER CONCEDENTE julgar a

adequacgdo desta alternativa.

A avaliagdo do Plano de Agdo dos Trabalhos Iniciais deverd identificar o atendimento dos Parametros de Desem-
penho estipulados no PER para o periodo. A afericdo dos parametros de desempenho devera verificar a data em

que foram cumpridos cada um dos parametros, garantindo avaliacdo do atendimento dos prazos estipulados.

Caso o PODER CONCEDENTE julgue que o Plano de A¢do dos Trabalhos Iniciais ndo foi devidamente cumprido, a
CONCESSIONARIA devera apresentar revisdes mensais do Plano até que o PODER CONCEDENTE julgue que todas
as atividades previstas foram realizadas. Uma vez verificado o cumprimento integral das obriga¢des indicadas

como integrantes dos Trabalhos Iniciais, o PODER CONCEDENTE emitird o Termo de Vistoria.
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4.1.4. Relatoério de Operagoes

O Relatédrio de OperagGes deverd conter os seguintes capitulos:

B Relatério de implantagdo do Sistema de Gestdo da Qualidade previsto no Contrato;

®  Projeto executivo operacional;

®  Plano de monitoramento de trafego;

®  Manual com todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao sistema de ar-

recadacao de pedagio.

Sem prejuizo do cumprimento dos requisitos de qualidade previstos no PER, a CONCESSIONARIA devera implan-
tar, até o final do 22 ano da Concessdo, um Sistema de Gestdo de Qualidade dos Servigos e Obras, com base na
norma NBR ISO 9.004, da ABNT, equivalente & Norma ISO 9.004, e suas atualizacdes. A CONCESSIONARIA deverd
apresentar um relatdrio que demonstre a implantagdo do sistema. Tanto a implantacdo quanto a execuc¢do do

sistema serdo permanentemente acompanhadas e controladas pelo PODER CONCEDENTE.

O Projeto Executivo Operacional devera propor um modelo de operagdo da Rodovia, que abranja o planejamento
executivo e a implantacdo e integracdo dos sistemas de gerenciamento operacional, comunica¢do, monitoragao,

sensoriamento, pesagem, arrecadagao de peddgio e de atendimento aos usuarios.

Serdo apresentados nesse projeto o plano de contingéncia para situacdes de emergéncia, com propostas de
medidas a serem implementadas na eventual ocorréncia de obras ou servicos emergenciais levando a interdigdes
de pista, inclusive relativas a acidentes com cargas perigosas.

O projeto também devera contemplar o melhoramento continuo dos equipamentos e sistemas.

O plano de monitoragéo do trafego deve conter informacgGes sobre as tecnologias selecionadas, localizacdo dos
equipamentos, estrutura do banco de dados e formato dos relatérios, bem como proposta de segmentos homo-

géneos para fins de monitora¢do do trafego, devendo ser aprovado pelo PODER CONCEDENTE.

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes as fungdes operacionais deverdo

estar consubstanciados em um manual especifico, detalhado e elaborado pela CONCESSIONARIA.

4.2. Relatoérios de Monitoragao
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Todos os relatérios de monitoragdo deverdo ser enviados 3 AGERGS e ao PODER CONCEDENTE até o 122 (décimo

segundo) més do prazo da Concessdo. A partir da entrega do 12 relatdrio, os Relatorios de Monitoragdo seguintes

deverdo atender a frequéncia indicada na tabela a seguir.

A entrega dos Relatérios de Monitoragdo devera ser realizada até 30 (trinta) dias apds a avaliagdo de campo.

Tabela 17 - Relatérios de Monitoragao.

Area Funcional Relatério Frequéncia

Pavimento

Elementos de protecao

e seguranga

Obras-de-arte especiais
Sistemas de drenagem e
obras-de-arte correntes
Terraplenos e estruturas de

contengdo
Canteiro central e
faixa de dominio
EdificagOes e

instalagdes operacionais
Sistemas elétricos e de

iluminagdo
Sistemas de
gerenciamento
operacional

Reducdo de acidentes

Relatdrio de monitoragdo para avaliar as

condigGes funcionais e estruturais do pavimento

(IRI, TR, LVC, resisténcia a derrapagem, macrotextura)
Relatdrio de monitoragdo para avaliar a deflexdao
caracteristica

Relatdrio de monitoragdo para avaliar as condig¢ées do pa-
vimento rigido (levantamento de defeitos e

calculo do ICP)

Relatério de monitoragdo da sinalizagao horizontal
Relatdrio de monitoragdo das sinalizagdes vertical e aérea
Relatdrio de monitoragdo dos demais elementos de prote-
¢ao e seguranga

Relatério de monitoragao

Relatdrio de monitoragdo

Relatdrio de monitoragdo

Relatdrio de monitoragdo

Relatdrio de monitoracgdo

Relatdrio de monitoracgdo

Relatdrio de Monitoramento de Trafego

Relatdrio de monitoragdo

Todas as informagdes dos relatérios deverdo ser apresentadas por meio de SIG.

Todos os relatérios deverdo conter os seguintes capitulos minimos:

Anualmente

A cada 3 anos

Anualmente

Semestralmente
A cada 2 anos

Anualmente
Anualmente

Semestralmente

Anualmente

Anualmente

Anualmente

Anualmente

Semestralmente

Anual

®  Avaliacdo de todos os Parametros de Desempenho e Parametros Técnicos previstos neste PER;

®  Descricdo detalhada da metodologia empregada para avaliar estes parametros;

®  Atualizagdo do Cadastro dos Elementos Funcionais da Rodovia.
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4.2.1. Relatoérios de Monitorag¢ao de Pavimento

Para os Relatdrios de Monitoragdo de Pavimento deverdo ser definidos:
®  Estrutura do pavimento (dimensGes e materiais);

®  Caracteristicas estruturais e funcionais;

®  Trafego do trecho;

®  Geometria do trecho;

®  Caracteristicas de suporte do subleito;

= Clima (pluviometria).

A avaliagdo estrutural do pavimento compreendera o levantamento das deflexGes com equipamento do tipo
FWD, de acordo com a Norma DNER-PRO 273/96, com espacamentos maximos, em uma mesma faixa de trafego,
de 200 m. Para as faixas de trafego que apresentam maior utilizagdo pelos veiculos comerciais, tais como terceira
faixa e outras com participacdao em relagdo ao Volume Médio Diario superior a 30%, o espagamento mdaximo

devera ser de 100 m.

O levantamento dos defeitos nos pavimentos flexiveis seguird o procedimento DNIT 008/2003 - PRO, com vide-

oregistro.

As condigdes de conforto ao rolamento do pavimento flexivel deverdo ser verificadas a partir da medi¢do da
irregularidade longitudinal, com utilizagdo de equipamento do tipo perfilégrafo laser, Classe |, da ASTM E 950,
contendo, no minimo, 2 (dois) sensores lasers e 2 (dois) acelerometros, que permitam a obtencdo de valores na
escala internacional de irregularidade em tempo real, durante os levantamentos de campo, ou equipamento
tecnicamente superior. Os valores de irregularidade longitudinal para a obtengdo do IRI deverdo ser integrados
em lances maximos de 200 m, em todas as faixas de trafego.

Os valores individuais sdo a média das medidas do IRI nas trilhas de roda interna e externa de cada lance de

integracgao.

Para os pavimentos rigidos, o levantamento de defeitos devera ser efetuado de acordo com o Manual de Pavi-
mentos Rigidos do DNIT, com o calculo do ICP. Para fins de monitoragdo, todas as placas deverao ser codificadas

e representadas graficamente, associadas aos marcos quilométricos.

Para a avaliagdo do ICP, deverd ser realizada a “inspecdo em todo o trecho” definida na
Norma DNIT 062/2004 - PRO, ou seja, o levantamento devera ser realizado em todo o trecho em pavimento
rigido da Rodovia, com o nimero de placas das amostras definido na norma DNIT 060/2004 - PRO, que também

deverad ser utilizada para a avaliacdo do grau de severidade dos defeitos.



Pagina 81 de 99

4.2.2. Relatoérios de Monitorag¢ao dos Elementos de Prote¢ao e Seguranga

A monitoragdo deverd atentar para os aspectos especificos de fixagdo, corrosao e balizamento refletivo dos equi-

pamentos de protec¢do e seguranga.

Com relagdo a sinalizagdo horizontal, a CONCESSIONARIA devera executar controle permanente do indice de

retrorrefletancia das marcas viarias, por inspec¢do através de um retrorrefletdmetro, executado a luz do dia.

Essa monitoragdo indicara a curva de desgaste da sinalizacdo horizontal, podendo indicar falhas executivas, pro-
piciando o desenvolvimento de materiais mais adequados e permitindo o planejamento das intervengdes, com

maior precisao.

Para os elementos refletivos (tachas e tachdes), sua monitoragdo sera executada, inicialmente, por inspecdo

visual, que buscara detectar falhas ou deficiéncia em seu funcionamento adequado.

Quando observados locais desgastados, sua verificacdo devera ser feita com a utilizacdo do refletdmetro para
tachas, em laboratdrio, que deverd permitir area de medigdo de 10 cm x 25 cm, com campo de medig¢do de 0,01

até 199,00 cd/Ix, e permitir sua utilizagdo a luz do dia.

A monitoragdo da sinalizagdo vertical e aérea devera ser executada quanto a refletividade, através de um retror-

refletdbmetro, executado a luz do dia.

4.2.3. Relatoérios de Monitora¢ao de Obras-de-arte Especiais

Os procedimentos de inspegdo e intervengdo deverdo respeitar as Normas do DNIT 010/2004 PRO e as normas,

parametros e manuais do DAER.

A monitoracdo das OAEs devera abranger, no minimo, as seguintes atividades: observacdo da abertura de fissu-
ras, do comportamento das fissuras injetadas, e de infiltragcdes de agua por fissuras nas lajes ou juntas nos tabu-
leiros; analise da carbonatagdo do concreto e da presenca de cloretos; detecgdo de pontos de desagregacao do
concreto e de armaduras expostas; integridade e adequado funcionamento dos aparelhos de apoio e das juntas
de dilatagao; verificacdo da limpeza geral da superestrutura, principalmente nas juntas e drenos, e dos bergos,
nas zonas de apoio, sobre os pilares e encontros; defeitos por acidentes; danos devidos a agdo predatdria do
homem, principalmente em “pés” de pilares; existéncia de trincas no pavimento e desniveis na entrada e na
saida das OAEs; condicGes do pavimento; infiltracGes e erosdes nos encontros; estado de deformacédo da estru-

tura; estabilidade dos taludes adjacentes; acompanhamento do nivel dos cursos d’agua.
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4.2.4. Relatoérios de Monitoragao do Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes

O relatdrio também devera apresentar a avaliacdo das condi¢Ges de funcionamento das bacias hidrogréficas, a
partir de restituicdo aerofotogramétrica e imagens de satélites, sempre que forem detectadas condi¢Ges anor-
mais de vazdo, nos cursos d’agua cortados pela Rodovia.

A CONCESSIONARIA também devera encaminhar estudo de drenagem considerando o histérico pluviométrico

verificado nos ultimos 100 (cem) anos.

A CONCESSIONARIA também devera manter um banco de dados da monitoracdo dos sistemas de drenagem e

OACs da Rodovia, alimentado com os elementos definidos anteriormente, permitindo:

= Aanalise das condig¢Ges de segurancga do trafego;

B Aanalise das condigdes de protegao do pavimento;

B Aanalise das condigBes de protegdo dos acostamentos;

® A analise das necessidades, complementarmente as acGes de conservagdo, de limpeza e desobstrugdo das
se¢Oes de vazdo;

B Aanalise das condigGes de vazao das bacias hidrograficas.

4.2.5. Relatodrios de Monitoragao de Terraplenos e Estruturas de Contengao

A CONCESSIONARIA devera realizar visitas de campo e levantar dados remotos sistematicamente, de modo a

identificar o risco associado a cada terrapleno e estrutura de contengéo da Rodovia.

Os Relatérios de Monitoragao deverdo conter uma analise aprofundada das areas consideradas de risco incluindo
resultados de dispositivos do tipo piezbmetro, inclindmetro, placas de recalque, medidores de nivel de 4dgua e

demais dispositivos, instalados em areas de risco.

A geracgédo periddica de informacgdo devera manter atualizado um banco de dados contendo:
® A monitoragdo geoldgica;

® QO registro das condi¢gdes funcionais das obras de contengdo;

® O registro das condigdes estruturais das obras de contencgao;

® QO registro dos processos morfoldgicos predominantes, como erosdo e acumulacgdo;

= (Os estudos de estabilidade das encostas;

®m  QOs estudos das areas susceptiveis a inundagées;

®  QOsestudos de areas susceptiveis a movimentos de massa nas vertentes;
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®  Adefini¢do das areas de risco quanto a estabilidade de taludes e inundagdes.
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4.2.6. Relatodrios de Monitorag¢ao de Canteiro Central e Faixa de Dominio

O Relatdrio de Monitoragdo devera conter o registro das inspegdes rotineiras realizadas pela Concessiondria para
identificar tentativas de ocupagdo irregular da faixa de dominio, construgdes em dreas ndo edificantes e de aces-

sos ndo autorizados.

O Relatdrio de Monitoragdao deverd também observar as condi¢des dos acessos regulares e autorizados da Ro-
dovia e compreendera a realizacdo de inspe¢bes periddicas, de modo a verificar a compatibilidade de suas ca-
racteristicas geométricas, considerando o fluxo de trafego avaliado nos respectivos locais e a estatistica de aci-

dentes, em fungdo das necessidades operacionais.

A avaliacdo das ocupacgdes autorizadas da faixa de dominio devera verificar qualquer problema que possa com-
prometer as condi¢des de seguranca dos usuarios. Deverdo ser verificadas e acompanhadas as condicGes das

ocupacdes irregulares ndo-retiradas.

4.2.7. Relatoérios de Monitoragao de Instalagcdes Operacionais

Dentre os elementos das edificacGes, deverdo ser objeto do Relatério de Monitoragdo os seguintes:
®  Fundagdes e estruturas;

®  Revestimentos de pisos, paredes e forros;

= Coberturas;

" |nstalagGes elétricas, inclusive acessoérios e iluminagao;
" |nstalagGes hidrossanitdrias e seus acessorios;

®  Esquadrias de madeira;

®  Caixilhos metalicos;

= Vidros;

®=  Pinturas;

®  |nstalacdo de telefonia;

®  Pisos externos;

=  Paisagismo;

®  Para-raios;

®  Cercas e alambrados.

O banco de dados da monitoracdo de edificagOes e instalagGes operacionais da Rodovia devera ser capaz de

permitir:
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®  Aanalise das condigdes das estruturas e infraestruturas das areas edificadas;
®  Aanalise das condigGes das instalagBes elétricas e hidraulicas das edificagdes;
= Aanalise das condigGes dos equipamentos;

®  Aavaliagdo das alternativas para melhoramento tecnoldgico;

® O planejamento das atividades de manutencao.

De acordo com a monitoragdo das edificagdes e respectivas instalagcdes, deverdo ser definidas as intervengdes
necessarias para sanear problemas identificados, com orienta¢des detalhadas dos servigcos a executar, incluindo:
® A orientagdo para projeto, obra ou servigos de conservagao;

" Apriorizagdo das agOes preventivas e corretivas;

®  Alternativas para melhoramento tecnoldgico.

4.2.8. Relatérios de Monitorac¢ao de Sistemas Elétricos e de lluminagao

A monitoragdo dos sistemas de energia e iluminagdo deverd, entre outros aspectos, analisar a estabilidade de
tensdo, o equilibrio do consumo de energia, a eficiéncia do sistema de aterramento, a necessidade de reposicao

de componentes, o reforgo de sistemas, entre outros.

Os componentes integrantes dos sistemas de energia e iluminagdo, ou seja, subestacdes, transformadores, ge-
radores, quadros elétricos, painéis de controle, cabos, luminarias, postes, dispositivos e sinais luminosos deverao

ser monitorados através de inspec¢do visual e por instrumentos de medi¢do, por rede de detectores automaticos.

4.2.9. Relatoérios de Monitoragao de Acidentes

O primeiro Relatdrio de Monitoragao de Acidentes devera apresentar um programa de longo prazo para a redu-
¢do de acidentes de transito, incluido adaptagbes em sistemas da Rodovia e estratégias de gestdo de obras,

principalmente durante os primeiros anos da Concessao.

Assim, para o acompanhamento dos resultados desse programa e a verificagdo da necessidade de adequagdo ou

melhorias, deverdo ser entregues anualmente relatdrios de acompanhamento, contendo, no minimo:

= Asinformagdes mensais de acidentes por trecho homogéneo considerado;

= Acompanhamento do numero de acidentes por km nos 12 (doze) meses corridos para cada més do ano e
identificacdo das intervencdes realizadas pela CONCESSIONARIA nos km em que o nimero de acidentes for

superior a 3 (trés) no periodo;
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®  Todas as informagdes georreferenciadas e em mapas, a fim de se ter uma visdo espacial dos acidentes e
tratamentos realizados;
®  Calculo do IS (Indicador do Nivel de Acidentes), conforme previsto no Contrato, indicando o Volume de tra-

fego de cada trecho homogéneo da Rodovia e a evolugdo do IS da Rodovia ao longo dos ultimos 3 anos.

Ao longo do periodo da Concessado, devera ser realizada a Monitoragdo dos trechos homogéneos, a fim de que
sejam identificados e tratados trechos homogéneos ou locais pontuais com elevagao do nimero de acidentes ou

de sua gravidade/severidade.

4.2.10. Relatérios do Sistema de Gerenciamento Operacional

A CONCESSIONARIA devera enviar ao PODER CONCEDENTE e a AGERGS, relatérios para o acompanhamento do

trafego em determinados trechos da Rodovia.

Estes relatdrios deverdo incluir informagdes suficientes para determinar, com precisdo, a velocidade média de

trafego, nivel de servigo, contagem volumétrica, entre outros.

4.3. Relatoério Técnico, Operacional, Fisico e Financeiro

A CONCESSIONARIA deverd apresentar, mensalmente, o Relatério Técnico, Operacional, Fisico e Financeiro (RE-
TOFF) 3 AGERGS e ao PODER CONCEDENTE. A CONCESSIONARIA deverd cumprir todas as obrigacdes previstas

em normativos da AGERGS quanto as datas, metodologias e contetdo destes relatérios.

4.4. Planejamento Anual de Obras e Servigos, Programacdo Mensal de Obras e Servigos e Execugdo

Mensal de Obras e Servigos

Ap6s o termino do 6 (sexto) més do prazo da Concessdo, a CONCESSIONARIA devera enviar anualmente um
Planejamento Anual de Obras e Servigos e, mensalmente, a Programac¢dao Mensal de Obras e Servigos. As datas,
conteidos e metodologia destes documentos deverdo obedecer as obrigacGes a serem estabelecidas pela

AGERGS.
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A CONCESSIONARIA devera indicar a natureza de todas as intervengdes, o nimero de faixas de rolamento indis-
ponibilizadas durante em cada intervengdo, o tempo de duragdo de cada intervengdo, o horario em que as faixas

de rolamento estardo indisponibilizadas e as datas de cada intervengao.

4.5. Planejamento de Obras de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias da Rodovia

Em até 4 (quatro) meses do inicio do prazo da Concess3o, a CONCESSIONARIA deverd apresentar o Planejamento
de Obras de Ampliagio de Capacidade e Melhorias da Rodovia especificadas até o

602 (sexagésimo) més do prazo da Concessdo.

Este planejamento devera compreender todas as obras descritas na secdo Obras de Ampliacdo de Capacidade e

Melhorias.

Todas intervengGes na Rodovia deverdo também estar previstas no Planejamento Anual de Obras e Servicos e
na Programacdo Mensal de Obras e Servicos e as informacgGes apresentadas nestes documentos deverdo ser

consistentes entre si.

O Planejamento de Obras de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias da Rodovia devera identificar marcos inter-
mediarios de execugdo, incluindo elaboragdo e eventual apresentagdo de anteprojetos e projetos executivos,
pedido de licenciamento ambiental, execugdo de estudos ambientais, terraplanagem, asfaltamento, sinalizagao
e conclusdo. Os prazos intermedidrios serdo vinculantes e poderdo ensejar penalidades ou Desconto de Reequi-

librio conforme previsto no Contrato.

4.6. Outros Relatorios

Adicionalmente, a CONCESSIONARIA devera enviar os relatérios especificados abaixo com a frequéncia indicada

na tabela.

Tabela 18 - Relatérios da CONCESSIONARIA.

Relatério Frequéncia] _________Inico

Relatério a ser apresentado em caso de remoc¢do de ma-
terial proveniente de deslizamento em corte e limpeza Mensal
da plataforma

A partir do inicio do prazo da
Concessao

Relatério de todos os registros de reclamagdes e
sugestdes dos usudrios, por todos os meios, e suas res- Trimestral
pectivas respostas, juntamente com os boletins mensais

A partir do inicio do prazo da
Concessao
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Tabela 18 - Relatdrios da CONCESSIONARIA.

Relatério Frequéncia] _______nicio |

e folhetos distribuidos aos usuarios no

periodo

Relatérios gerenciais estatisticos sobre o volume de tra-

fego Relatdrio de funcionamento de todos os equipa- Mensal
mentos instalados

A partir do 32 ano do prazo da
Concessao

Relatério de Sistema de Controle de Velocidade com no-

tificagcdes de infragdo e notificagcdes de penalidade A partir do 22 ano do prazo da
, . Semanal N

Imagens e dados de todos os veiculos infratores Concessao

Demais informacgdes exigidas no item 3.4.3.7

Relatério com o resultado da aferi¢do de todas as balan- A partir do 22 ano do prazo da
) . . Anual N
cas fixas previstas no Sistema de Pesagem pelo INMETRO Concessao

4.7. Sistema de Informag6es Geograficas (SIG)

O gerenciamento dos dados que dardo sustentacdo a monitoracdo da Rodovia devera contar com um Sistema
de InformacgGes Geograficas (SIG), utilizando tecnologia de geoprocessamento, que fara a integracdo entre os

sistemas de monitoragdo das estruturas fisicas e dos processos gerenciais.

O SIG devera ser implantado e estar em funcionamento até o final do 62 (sexto) més do prazo da Concessao.
Como primeira etapa para a implantac¢do do SIG, devera ser realizado um recobrimento aerofotogramétrico de

todo a Rodovia.

Os dados serdo incorporados ao SIG mediante restituicdo digital, obtendo-se a base de dados primaria da Rodo-
via, incluindo-se os arquivos graficos (contendo as informagdes espaciais cadastradas) e os arquivos tabulares

(contendo os atributos de cada elemento cadastrado).

Em caso de elementos nao cadastrados, devera ser utilizado equipamento do Sistema de Posicionamento Global

(GPS), de modo a prover os dados de localizagdo com aproximagao suficiente para sua perfeita definicdo.

5. Gestiao Ambiental

A CONCESSIONARIA devera observar e cumprir, as suas expensas, a legislacdo ambiental vigente, incluindo even-
tuais providéncias exigidas pelos 6rgdos ambientais competentes, nos niveis federal, estadual e municipal, inclu-
indo todas as instrugdes de servigo, normas, regulamentos e resolugdes, tais como instrucdes e procedimentos
do DAER, a base legal adotada pelo IBAMA e pelos 6rgdos ambientais estaduais e municipais, leis federais, esta-

duais e municipais de Meio Ambiente, portarias, resolucdes do CONAMA.
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Sem prejuizo de outros dispositivos legais e regulamentares, devem ser seguidos os seguintes dispositivos, tal

como alterados por eventual legislagdo superveniente:

B |eine6.938/1981: dispde sobre a politica nacional do Meio Ambiente;

®  Decreto ne99.274/1990: regulamenta a Lei n¢ 6.938/1981;

" Decreto ne 96.044/1988: aprova o regulamento para o transporte rodovidrio de produtos perigosos e da
outras providéncias;

" Resolugdo CONAMA ne 237/1997: regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na
politica nacional do Meio Ambiente;

®  |Lei Estadual n27.877, de 28 de dezembro de 1983: dispGe sobre o transporte de cargas perigosas no Estado
do Rio Grande do Sul;

= ABNT NBR 14.095, em sua versdo mais recente: area de estacionamento para veiculos rodoviarios de trans-

porte de produtos perigosos.

A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE cdpia de todas as licencas ambientais e autori-

zagOes exigidas ou informar quando as mesmas nao forem necessarias.

Os custos e os encargos decorrentes do processo de licenciamento ambiental regular, da imposicdo de penalida-
des por descumprimento de exigéncias contidas na legislagdo ambiental e das cldusulas estabelecidas em termos

de ajustamento de conduta, serdo assumidos integralmente pela CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA devera enviar ao PODER CONCEDENTE, semestralmente, relatério de acompanhamento am-
biental, com todas as informagdes relativas aos aspectos ambientais dos servigos e obras previstos e executados

na Rodovia no periodo, inclusive com relagdo aos respectivos licenciamentos ambientais.

O relatério de acompanhamento ambiental devera ser elaborado pela CONCESSIONARIA de acordo com modelo
a ser definido pelo PODER CONCEDENTE e deverd abranger os meios fisico, bidtico e socioecondmico, para os
servicos relevantes executados na Rodovia, especialmente os referentes as obras e servicos de recuperacao,

manutenc¢do e de Ampliacdo de Capacidade e Manutengdo do Nivel de Servigo.

A CONCESSIONARIA deverd implantar, até o final do 242 (vigésimo quarto) més da Concessdo, um Sistema de
Gestdo Ambiental, com base na norma NBR ISO 14.001, da ABNT, -equivalente a
Norma ISO 14.001 da ISO, e suas atualiza¢des, o que sera comprovado mediante apresentacdo de certificado de

entidade credenciada, que deve ser renovado anualmente.
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O Sistema de Gestdo Ambiental devera conter um Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e um Plano de Agao
de Emergéncia (PAE) para o transporte de produtos perigosos, que deverdo ser elaborados sob a orientagdo dos
6rgdos ambientais federal, estaduais e municipais com jurisdi¢do sobre o trecho concedido, e deverdo ser apre-

sentados ao PODER CONCEDENTE para aceitacgdo.

6. Gestao Social

A CONCESSIONARIA deverd estabelecer um Plano de Gest&o Social para conduzir os processos de deslocamento
de atividade econdmica, reassentamento involuntario de populagdo e indenizagdes resultantes da implementa-
¢do do Contrato com base nas melhores praticas de mercado, garantindo que as condigdes de vida das Pessoas
Afetadas pelo Projeto (PAPs) das ocupacses indicadas no
Apéndice D ndo figuem piores do que eram quando do inicio do projeto. Este Plano devera ser entregue até o

final do 242 (vigésimo quarto) més do prazo da Concessdo ao PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA devera executar um levantamento detalhado das ocupagdes da faixa de dominio, incluindo

pelo menos as seguintes atividades:

®  |dentificacdo e cadastramento da populacdo e das atividades econdmicas que serdo diretamente afetadas
pelo Projeto (PAPs);

B Levantamento do perfil socioecondmico global das PAPs;

®  Quantificar as necessidades de deslocamentos;

" Definir as elegibilidades de PAPs com relacdo a cada medida indenizatdria, compensatdria e/ou assistencial
prevista;

®  Estabelecer os valores indenizatdrios mediante aplicagcdo das normas de avaliagdo pertinentes;

=  Estabelecer o cronograma detalhado de implantagao.

Sem prejuizo de outros dispositivos legais, devem ser seguidos os seguintes dispositivos, em suas versdes mais
recentes:
= |LeiFederal n®3.365/41 e Complementacgdes;
= As normas de avaliagdo de bens listadas a seguir:
v" NBR 14.653-1 - Avaliacdo de Bens - Parte 1: Procedimentos gerais;
NBR 14.653-2 - Avalia¢do de Bens - Parte 2: Imdveis urbanos;
NBR 14.653-3 - Avaliacdo de Bens - Parte 3: Imdveis rurais;

NBR 14.653-4 - Avaliacdo de Bens - Parte 4: Empreendimentos;

N XX

NBR 14.653-5 - Avaliagdo de Bens - Parte 5: Maquinas, equipamentos, instalagdes e bens industriais em

geral;
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v NBR 14.653-6 - Avaliacdo de Bens - Parte 6: Recursos naturais e ambientais.

Os trechos de travessias urbanas deverdo ser objeto de um Programa de Requalificacdo Urbanistica de Travessias
Urbanas a ser desenvolvido pela CONCESSIONARIA em parceria com o Poder Publico Municipal, envolvendo a

adequacdo do trecho urbano afetado, seu asfaltamento, pintura, sinalizacdo e paisagismo.

7. Apéndices

®  Apéndice A - Detalhamento da Rodovia

= Apéndice B -Subtrechos da Rodovia

®  Apéndice C - Verbas de Desapropriagao por Trecho Urbano

®  Apéndice D - Inventario de OcupacGes Irregulares na Faixa de Dominio

B Apéndice E - Quantitativos Minimos das Instalagdes e Equipamentos da Obrigagdes de Servigos Operacionais

B Apéndice F - Localizagdo das Pragas de Pedagio
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Apéndice A - Detalhamento da Rodovia.

[ KM | EXTENSAO
SUBTRECHOS| coOD SRE LOCAL INICIAL LOCAL FINAL e

1 287RSC0035 . BRS-386(B] (TABAI] . ERS-436 (P/ TAQUARI] 28,03 368,78 8,73
2 287RSCO045 ENTR. ERS-436 (Ff TAQUARI) ENTR. ERS-122 (F/ BOM RETIRO DO SULI 36,76 54,66 17.90
3 287RSCO050 ENTR. ERS-128 (P BOM RETIROC DO SULI ENTR. ERS-130 (P/ MARIANTE] 54,68 55,51 0.85
4 237RSC0065 ENTR. ERS-130 (Pf MARIANTE) ENTR. RSC-453/ERS-244 (Pf LAJEADO) 55,51 78,51 23,00
5 287RSC0070 ENTR. RSC453/ERS-244 (P/ LAJEADO) ENTR. ERS-405 [P/ PASS0 DO SOBRADC) 78,51 1,42 12:
6 287RSC00B0 ENTR. ER5-405 (Pf PASS0O DO SOBRADO) ENTR. ERS-418 P/ MONTE ALVERNE) 91,42 09,35 7.93
7 287RSC0085 ENTR. ER5-418 (Pf MONTE ALVERNE] EMTR. RSC-471(A] (F/ SINIMBU 00,35 104,19 4,84
8 287RSC0000 ENTR. RSC-471(Al (F/ SINIMBU]} ENTR. BRS-471(B} (Ff SANTA CRUZ DO SUL 104,19 104,65 0,46
] 287RSCO100 ENTR. BRS-471(B} (Pf SANTA CRUZ DO SUL] ENTR. RSC-153(Al/ERS412 (VERA CRUZ) 104,685 11570 11.06
10 287RSCO110 ENTR. RSC-153(A/ERS-412 (VERA CRUZ ENTR. ERS-408 (P/ VERA CRUZ) 11570 11670 1.00
1 287ASC0120 ENTR. ERS-400 (P/ VERA CRUZ) ENTR. ERS-410 (CANDELARIA) 11670 13857 21,87
12 287RSC0130 ENTR. ERS-410 (CANDELARIA) ENTR. ER5-400 (P/ SOBRADINHO) 13357 140,08 1.51
13 287RSC0140 ENTR. ER5~400 (Pf SOBRADINHO) EMNTR. RSC-481 (NOVO CABRAIS) 140,08 156,48 16.38
14 287RSC0150 ENTR. RSC-481 (NOVO CABRAIS] EMTR. BRS-153(B] (Ff CACHOEIRA DO SULJ 158,46 158,18 1.70
15 287RSCO170 ENTR. BRS-153(Bl (Pf CACHOEIRA DO SULI EMTR. ERS-502 (CONTEMNDA) 15816 176,688 18,52
16 287RSC0172 ENTR. ERS-502 (CONTEMNDA} ENTR. ERS-348(A] (Pf PORTO ALVES) 176,68 184,40 7.81
17 287RSCO174 ENTR. ERS-348(A} (F/ PORTO ALVESI) ENTR. ERS-348(B] (Ff AGUDO) 184,42 187,13 264
18 287RSC0175 ENTR. ERS-348(B) (F/ AGUDOC) EMTR. ERS-149(A) (Pf RESTINGA SECAJ 18713 197,21 10,08
12 287RSC0190 ENTR. ERS-140(4] (PF/ RESTINGA SECA] EMNTR. ERS-148(B] (Pf FAXINAL DO SOTURNOI 197.21 213,22 16,01
20 237RSC0200 ENTR. ERS-140(B} (P/ FAXINAL DO SOTURNC]  ENTR. ERS-502 (CAMOEI) 21322 23254 19,32
Total 204,51

Trechos Urbanos.

Cddigo Subtrecho Extensao

SRE Homogéneo (km)
287RSC0035 ST1 28,54 30,00 1,46
287RSC0085 ST5 102,00 104,19 2,19
287RSC0090 ST5 104,19 104,65 0,46
287RSC0120 ST7 137,58 138,57 0,99
287RSC0130 ST7 138,57 140,08 1,51
287RSC0140 ST8 140,08 141,49 1,41
287RSC0150 ST8 156,46 157,48 1,02
287RSC0172 ST10 179,69 180,83 1,14

287RSC0200 ST11 231,00 232,54 1,54
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Trechos Rurais.

Caodigo Subtrecho Extensdo
SRE Homogéneo (km)

287RSC0035 ST1 28,03 28,54 0,51
287RSC0035 ST1 30,00 36,76 6,76
287RSC0045 ST2 36,76 54,66 17,90
287RSC0050 ST2 54,66 55,51 0,85
287RSC0065 ST3 55,51 78,51 23,00
287RSC0070 ST4 78,51 91,42 12,91
287RSC0080 ST5 91,42 97,70 6,28
287RSC0100 ST6 104,65 115,70 11,05
287RSC0110 ST7 115,70 116,70 1,00
287RSC0120 ST7 116,70 137,58 20,88
287RSC0140 ST8 141,49 156,46 14,97
287RSC0150 ST8 157,48 158,16 0,68
287RSC0170 ST9 158,16 176,68 18,52
287RSC0172 ST10 176,68 179,69 3,01
287RSC0172 ST10 180,83 184,49 3,66
287RSC0174 ST10 184,49 187,13 2,64
287RSC0175 ST10 187,13 197,21 10,08
287RSC0190 ST11 197,21 213,22 16,01

287RSC0200 ST11 213,22 231,00 17,78
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= Rodovia RSC-287, entre o entroncamento com a BRS-386, em Tabai, e o entroncamento com a ERS-509, no

municipio de Santa Maria.

Figura 1 - Inicio do Trecho na RSC-287, km 28,03 - entroncamento com a BRS-386.
- > e R 1 W » .

Inicio do trecho a ser concessionado

Figura 2 - Final do Trecho na RSC-287, km 232,54 - entroncamento com a ERS-509.
vl‘ i‘..ﬁf ~‘ —;‘. ‘.“ ~, -y T e

Final do trecho a ser concessionado
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Apéndice B - Subtrechos Homogéneos da Rodovia.

SUBTRECHOS SRE KM Y EXTENSAO E;(JE'#?Q(O:H%OSS
HOMOGENEOS INICIAL | FINAL (km) HOMOGENEOS

ST1 287RSC0035 28,03 36,76 8,73 8,73
287RSC0045 36,76 54,66 17,90

ST2 18,75
287RSC0050 54,66 55,51 0,85

ST3 287RSC0065 55,51 78,51 23,00 23,00

ST4 287RSC0070 78,51 91,42 12,91 12,91
287RSC0080 91,42 99,35 7,93

STS 287RSC0085 99,35 104,19 4,84 13,23
287RSC0090 104,19 104,65 0,46

ST6 287RSC0100 104,65 115,70 11,05 11,05
287RSC0110 115,70 116,70 1,00

ST7 287RSC0120 116,70 138,57 21,87 24,38
287RSC0130 138,57 140,08 151
287RSC0140 140,08 156,46 16,38

ST8 18,08
287RSC0150 156,46 158,16 1,70

ST9 287RSC0170 158,16 176,68 18,52 18,52
287RSC0172 176,68 184,49 7,81

ST10 287RSCO0174 184,49 187,13 2,64 20,53
287RSC0175 187,13 197,21 10,08
287RSC0190 197,21 213,22 16,01

ST11 35,33
287RSC0200 213,22 232,54 19,32

Apéndice C - Verbas de Desapropriagdo por Rodovia.

=3 I ) I

Desapropriacdes na Rodovia
1.1 RSC-287 - Area Urbana m? 119.351,00 30.876.103,70
1.2 RSC-287 - Area Rural m? 709.024,96 8.581.583,96
Total das Desapropriagdes (RS) 39.457.687,66
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Apéndice D - Inventario de Ocupacdes Irregulares na Faixa de Dominio.

1 RSC-287
2 RSC-287
3 RSC-287
4 RSC-287
5 RSC-287
6 RSC-287
7 RSC-287
8 RSC-287
9 RSC-287

176+324

154+650

101+144

100+692

100+000

99+960

99+600

69+260

28+694

Oeste

Oeste

Leste

Leste

Leste

Leste

Leste

Oeste

Leste

Estabelecimento comercial dentro da faixa de
dominio

Estabelecimento comercial dentro da faixa de
dominio

Estabelecimento comercial dentro da faixa de
dominio

Estabelecimento comercial dentro da faixa de
dominio

Estabelecimento comercial dentro da faixa de
dominio

Estabelecimento comercial dentro da faixa de
dominio

Estabelecimento comercial dentro da faixa de
dominio

Estabelecimento comercial dentro da faixa de
dominio

Estabelecimento comercial dentro da faixa de
dominio
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Apéndice E - Quantitativos Minimos das Instalacdes e Equipamentos das Obrigacdes de Servigos
Operacionais.

Bases Operacionais 04

Base Operacional Proviséria - operagdo nos 6 primeiros meses da Concessao 01

Recursos Operacionais Provisorios - 6 primeiros meses da Concessao

Ambulancias Tipo C 01
Guincho Leve 01
Veiculo de Inspegdo de Trafego 01
Ambulancias Tipo C 04
Guincho Pesado 02
Guincho Leve 02
Veiculo de Inspecdo de Trafego 02
Caminh3do Pipa 01
Caminhdo de Apreensdo de Animais 01

Postos de Pesagem

Fixos 2

Edificagdes Administrativas e de Apoio Operacional
1

Centro de Operagdes da CONCESSIONARIA - COC+CCO
Postos da PRE 3

Equipamentos Operacionais
PMVs Fixos 5
PMVs Moveis 4
CFTV - Cameras*

Sensoriamento de Trafego 21

Equipamentos Operacionais

Detecgdo de Altura 2
Estagcdes Meteoroldgicas 3
Lombadas Eletrénicas 2
Radares Fixos 7
EstagGes Repetidoras 5
EstagOes Fixas 16
Estacdes Moveis 29
EstacBes Portateis 22
Central de Radiocomunicagdo (CCO) 1

*As cameras deverdo ser instaladas na Sede Administrativa/CCO, nos prédios administrativos das Pragas de
Pedagio, 2 por passarela, 1 por Posto da PRE, 1 por Posto de Pesagem e, também, ao longo do Sistema
Rodovidrio, ndo permitindo pontos cegos.
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Apéndice F - Localizagdo das Pragas de Pedagio.

“

PP 01 - Bom Retiro do Sul 47+000
PP 02 - Venancio Aires 86+600
PP 03 - Candelaria RSC-287 131+300
PP 04 - Paraiso do Sul* 168+500
PP 05 - Silveira Martins 214+700

* O acesso sul da rodovia ndo pavimentada apds a ponte arroio barriga em 167+780 serd obstruido, para evitar a formacgdo
de rota de fuga

Termo de Encerramento do Anexo 2 - PER

Este Termo encerra o Anexo 2 - PER - Programa de Exploragdo da Rodovia, dos Estudos para a Concessao da

Rodovia RSC-287.

Este Anexo 2 possui 97 paginas, numeradas sequencialmente de 1 a 97.



