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APRESENTAGCAO

O Consorcio Estruturagdo PPP Prisbes RS e SC apresenta ao BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — BNDES, o presente
relatério, que se constitui em produto resultante do contrato N° OCS n° 223/2020 / SRM
n° 4400004385 de prestacdo de SERVICOS TECNICOS NECESSARIOS PARA A
ESTRUTURACAO DE PROJETOS DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA, NA
MODALIDADE CONCESSAO ADMINISTRATIVA, PARA  CONSTRUCAO,
EQUIPAGEM, OPERACAO E MANUTENCAO DE COMPLEXOS PENAIS NO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, tendo como base o atendimento ao Termo de Referéncia
(TR) de contratacéo (Pregéo Eletrénico n° 13/2020 — BNDES), onde estéo estabelecidas
as bases para o desenvolvimento deste trabalho.

No decorrer deste documento serdo apresentadas todas as informacobes
técnicas do Projeto de forma descritiva, para caracterizar as obras necessarias a
construgao, operagéao e manutengao do COMPLEXO PRISIONAL, estabelecendo-se a
compatibilizagéo dos prazos, sugerindo as frentes de trabalho a serem abertas, visando
a execucgdo dos servicos dentro das especificagbes, normas técnicas e dos prazos

estabelecidos no cronograma fisico-financeiro do contrato.
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1 INTRODUCAO

Erechim é um municipio localizado no estado do Rio Grande do Sul, esta
distribuido numa extenséo territorial de 430,764 km?, limita-se com os municipios de
Aratiba e Trés Arroios, ao norte; Getulio Vargas e Erebango, ao sul; Gaurama e Aurea,
ao leste; e Paulo Bento e Bardo de Cotegipe ao oeste. A Figura 1 apresenta a
localizag&o do municipio no estado.

Figura 1 - Localizagdo do municipio de Erechim.
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Fonte: TPF Engenharia, 2021.
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A populagéo total estimada de Erechim em 2020, segundo dados do IBGE, era de
106.633 habitantes. Erechim é uma cidade considerada pelo indice de Desenvolvimento
Socioecondémico (Idese) como a segunda cidade mais desenvolvida do Rio Grande do
Sul dentre os municipios com mais de cem mil habitantes, liderando no segmento de
educagao. Segundo o Atlas da Violéncia, € o segundo municipio mais seguro do estado.
O municipio estava, em 2015, na 152 posicéo do PIB no estado do Rio Grande do Sul.

Com relagao ao sistema prisional brasileiro, de acordo com levantamento do
Departamento Nacional de Prisdes do Ministério da Justica e Seguranga Publica
(DEPEN / MJSP), a populagao carceraria brasileira apresentou um aumento significativo
de 63,2% entre os anos de 2009 e 2019, visto que em 2009 a populagéo carceraria
atingiu cerca de 473,6 mil presos e em 2019 o numero chegou a 773,1 mil. Entretanto,
constatou-se que os investimentos realizados nesse periodo foram direcionados apenas
para a manutengado dos apenados e dos estabelecimentos prisionais ja existentes, em
vez de serem também destinados para a ampliagdo do numero de vagas, fazendo com
que a alta taxa de superlotacéo carceraria permaneca crescente.

De acordo com a pesquisa “Sistema Prisional em Numeros”, realizada pelo
Conselho Nacional do Ministério Publico (CNMP) em 2019, havia um déficit de cerca de
274.000 vagas em todo o Brasil, havendo superlotagdo na maioria dos estabelecimentos
penais do pais'. Ainda de acordo com os dados do CNMP, o Estado do Rio Grande do
Sul possui 44 estabelecimentos que funcionam como Penitenciarias e Col6nia Agricola,
industrial ou similar destinados ao publico do sexo masculino. A capacidade de
ocupacgao no estado é de até 14.991 presos, mas de acordo com os dados em 2019 a
ocupacgao ja alcangou 22.513 presos, representando uma sobretaxa de ocupagdo de
150,18%.

E de conhecimento geral que a solugdo do problema citado é muito mais
complexa do que apenas mera ampliagdo da quantidade de vagas no sistema prisional
brasileiro, fazendo-se necessaria a coordenacdo de politicas publicas eficientes para a
ressocializagcao do apenado, além de praticas voltadas para a reducdo da criminalidade
em si. No entanto, essas politicas, se aplicadas, podem demorar para se efetivarem,
sendo necessaria a solugdo do problema atual e urgente a ampliagdo do numero de

vagas, para que seja possivel diminuir a superlotagdo dos estabelecimentos.

! Disponivel em: https://www.cnmp.mp.br/portal/relatoriosbi/sistema-prisional-em-numeros?contraste=2
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Dessa forma, a PPP Prisional em questdo tem como premissa a busca efetiva

recuperagao dos apenados e redugao do déficit de vagas, além de se propor a ser um

modelo replicavel a outros estados futuramente. Espera-se que o projeto permita

promover melhora qualitativa na operagcado das unidades prisionais e otimizacdo dos

gastos publicos no sistema prisional, com atuagdo focada na ressocializagdo e

reinsergdo no mercado de trabalho, além de tratamento mais digno aos apenados.

Para o projeto da PPP Prisional em questao, serdo construidas 2 Unidades de

Regime Fechado, com 600 apenados do sexo masculino cada. Além de ampliar a

capacidade de ocupagao, o projeto visa promover reinser¢ao dos presos no mercado

de trabalho e buscar alternativas para otimizar os gastos publicos no sistema prisional.

1.1 OBJETIVO

O objetivo deste Relatério € o de apresentar as informagbes técnicas do

anteprojeto de engenharia de forma descritiva, para caracterizar as obras necessarias
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a construcdo, operagdo e manutencdo do COMPLEXO PRISIONAL, abarcando as

informacgdes constantes no item 5.3 do Termo de Referéncia, a saber:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Descri¢ao e avaliagao das caracteristicas topograficas e hidrolégicas da
area de intervencgao do projeto;

Levantamento geotécnico de sondagem para fins de estimativas das
despesas de investimento de fundagbes compativeis com a estrutura do
COMPLEXO PRISIONAL;

Desenvolvimento da solugao escolhida;

Descritivo das solugbes técnicas adotadas, incluindo todas as
tecnologias envolvidas;

Diagnostico e avaliacdo das condigbes técnicas e fisicas dos ativos
operacionais;

Cronograma e programacgao estimados das intervengbes necessarias ao
longo do prazo de concessao;

Orcamento dos investimentos necessarios a implantacdo e manutengao
do projeto, com os itens de custo desagregados em elementos de maior
representatividade sobre o valor do investimento, a ser resumido em
cronograma fisico-financeiro pelo prazo da concesséo.

Projecdo dos investimentos necessarios de construgdo, reposigao e
manutengao predial, considerando as infraestruturas existentes e os
resultados do Estudo de Potencial de Mercado para Atividades
Produtivas;

Orcamento detalhado CAPEX;

Orcamento detalhado OPEX;

Identificagdo dos passivos socioambientais e analise da regularidade

fundiaria do terreno;

As atividades aqui apresentadas sdo calcadas no atual conhecimento da

realidade da area de intervencdo do projeto, nos projetos existentes e enviados pelo

governo do Estado do Rio Grande do Sul e no Referencial Normativo aplicavel e

apresentado no item 2.2 deste relatorio.
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A conclusdo das atividades descritas nos documentos dos Estudos de
Engenharia resultard na estruturagdo do anteprojeto que estara em consonancia com
os parametros definidos no Relatério de Diretrizes Operacionais e Especificagdes
Técnicas, além de gerar em um conjunto de referéncias suficientes para a perfeita
caracterizacdo das obras/servicos a serem executados, permitira a avaliagdo dos

custos, métodos construtivos e prazos de execucgao.
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2 RELATORIO DE ANALISE E CONCEPGAO DA ALTERNATIVA

2.1 CARACTERISTICAS DA AREA DE PROJETO

2.1.1 LOCALIZACAO E ACESSOS

O novo COMPLEXO PRISIONAL se localizara no Estado do Rio Grande do Sul,

no municipio de Erechim, que se localiza a cerca de 360 km da capital do Estado, Porto

Alegre, sendo 330km em distancia rodoviaria. Esta rodeado ao norte pelo municipio de

Aratiba e Trés Arroios, ao sul Getulio Vargas e Erebango, ao leste Gaurama e Aurea e

ao oeste os municipios de Paulo Bento e Bardo de Cotegipe.
O local que sera objeto do COMPLEXO PRISIONAL sera no espago do atual

Horto Florestal de Erechim, que possui uma area de 71,24 ha e localiza-se as margens

da Rodovia Transbrasiliana. O acesso pode ser feito a partir de trecho pavimentado da

RS 135 de duas formas:

e Seguindo a derivagao sentido Ipiranga do Sul, pela BR 153 (bifurcagdo no posto

BR), compreendendo trecho de estrada de terra com extensdo de

aproximadamente 6km até a entrada do Horto;

e Pelo segundo acesso a BR 153, com extens&o de aproximadamente 3 km. Esta

opcao é a rota mais indicada a ser seguida, tanto pelo fato de possuir

asfaltamento quanto passagem de energia alétrica ao longo do trecho.

A Figura 3 e a Tabela 1 apresentam respectivamente as coordenadas

geograficas a area de intervencgao do anteprojeto em questao:

Tabela 1 - Coordenadas Geograficas do Horto Florestal de Erechim

Horto Florestal de Erechim

Latitude
Longitude

27°42°43.77°S a 27°43'13.85”S
52°18'42.94"W a 52°18’05.7"W

2.1.2 CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS

Caracteristicas topograficas sdo descrigdes de uma porgao da superficie da terra

sobre um plano topografico que guia algumas atividades relacionadas ao seu uso seja

constru¢do, compra, venda, aterramento, terraplanagem, entre outras.
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O estado do Rio Grande do Sul apresenta, em sua maior parte, relevo baixo,
com 60% de seu territério a menos de 300m de altitude. A Unica porgao elevada, com
mais de 600m de altitude, no nordeste, compreende 11% da superficie total. Podem-se
descrever quatro unidades morfolégicas no estado: a planicie litoranea, o planalto
dissecado de sudeste, a depressao central e o planalto basaltico.

A cidade de Erechim esta condicionada sobre um relevo de derrames vulcanicos
em patamares e as diregbes de fraturas facilitam o processo de disseccdo. O relevo
configurado por morros com topos preferencialmente planos e declives acentuados se
deve a presencga de vales e interfluvios.

A area do municipio apresenta grandes contrastes de relevo e topografia, como
se pode observar na Figura 2, pois encontra-se assentado sobre a regido de Planalto,
com denominagéo de Planalto Dissecado do Rio Iguagu-Rio Uruguai.

Figura 2 - Mapa da Altitude, Regido do Horto Florestal
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Fonte: topographic-map.com, 2021.

Elaboragdo: TPF Engenharia, 2021.

O terreno escolhido para implantacdo do COMPLEXO PRISIONAL de Erechim

€ em aclive. Com iso, o anteprojeto considerou a delimitagdo de 3 (trés) grandes
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platores. O primeiro, mais alto, para a Administragédo Geral e Unidade de Regime

Fechado 01; o segundo, intermediario, para a Unidade de Regime Fechado 02; e, por

fim, o plator do Médulo de Servigo e Utilidades. A diferenga de nivel entre os platores

ndo devera exceder a declividade de 20%.

A regularizagdo comentada acima sera possivel com a utilizacdo de material de

empréstimo (barro para aterro) de jazida e com base no aproveitamento parcial do

material proveniente de corte do terreno.

2.1.3 CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS

Hidrologia estuda a ocorréncia, circulagéo, distribuicao, propriedades fisicas e

quimicas e reagdo com o0 meio ambiente das variadas formas de agua no planeta.

Para o Estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Erechim é um divisor de aguas

entre duas bacias hidrolégicas. Essa divisdo ocorre na area urbana, com as aguas

fluindo do norte, leste e sudeste para a Bacia Hidrografica Apuaé-Inhandava.

Entrelagado com a bacia hidroldgica para o oeste / leste, e depois para o norte em

direcdo ao rio Uruguai. As partes oeste e sudoeste da cidade servem como dire¢des de

drenagem para a Bacia do Rio Passo Fundo, que tem uma direcdo de drenagem oeste

/ leste e posteriormente norte, fluindo primeiro para a Barragem do Rio Passo Fundo e

depois para o Rio Uruguai.

O Horto Florestal de Erehim esta localizado na Bacia do Rio Cravo. A microbacia

apresenta variagcdo do nivel d'agua de 140m, entre 680m e 820m, localizada na regido

sudeste da cidade, com area total de 70,99 hectares e perimetro de 34,85 quildmetros

quadrados.

A pluviosidade média anual em Erechim é de 1.802 mm. A precipitagdo média

mensal varia entre 125 mm (margo) e 195 mm (outubro), sendo que as chuvas maximas

ocorrem nos meses de maio, julho e outubro, enquanto as minimas ocorrem de

novembro a marco.

A pluviosidade média anual em Erechim é de 1.802 mm. A precipitacdo média

mensal varia entre 125 mm (margo) e 195 mm (outubro), sendo que as chuvas maximas

ocorrem nos meses de maio, julho e outubro, enquanto as minimas ocorrem de

novembro a marco.
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Percebe-se que a ocorréncia de estiagens concentra-se no verao, verificando-

se que este € um momento de quantidade insuficiente, o que tem levado as

concessionarias a implantarem o racionamento de agua.

A rede de drenagem do Horto Florestal é caracterizada por 2 (duas) hidrovias,

sendo a menor extensao localizada na parte norte da area, o que determina seus limites.

Outro canal fluvial, que se estende ainda mais, atravessa toda a area do Horto Florestal,

com nascente de agua inserida a sul e desaguando numa zona composta por varias

barragens inseridas a noroeste da area. A lamina d'agua é composta por 8 barragens,

todas inseridas na regido noroeste do Horto, com area total de 1.424 hectares.

A drenagem superficial do terreno devera ser realizada através da reglarizagéo

de terraplanagem do terreno e o sentido da declividade sera destinado ao talvegue

localizado na por¢ao posterior, por tras da Unidade de Regime Fechado 02.

Quanto ao abastecimento de agua, foi verificada a existéncia de um pogo

artesiano que abastece algumas areas do Horto. Entretanto, nao foi possivel aferir a

vazao, potabildade da qualidade da agua, capacidade de fornecimento e tempo de

suprimento do poco ao local. Estas informagdes sao relevantes para a apresentacéo de

posicionamento técnico com base nos aspectos de abastecimento de agua de forma a

atender a necessidade do futuro complexo penitenciario. Sendo assim, recomendamos

a realizacdo de estudo aprofundado a respeito do pocgo existente ou da construgédo de

um novo.

Quanto o abastecimento de agua, uma solugédo alternativa aos pogos artesianos

€ a construcdo de um sistema de adutora a ser derivada do reservatorio principal da

cidade. Para esta finalidade e em conformidade com as tratativas junto ao Governo

Estadual, recomenda-se que a Prefeitura de Erechim ou Concessionaria responsavel

pelo abastecimento forneca os dados relativos a capacidade de armazenamento para

estudo especifico visando a implantagao de uma linha de abastecimento de agua para

o COMPLEXO PRISIONAL.

2.1.4 LEVANTAMENTO GEOTECNICO

O levantamento geotécnico € necessario para definir os pardmetros do solo ou

rocha, sendo desenvolvido através da realizagdo de alguns testes (como perfuragao,

que pode ser de percussao ou Trado, teste de campo ou teste de laboratério).
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O Plano de Gestao do Horto Florestal Municipal de Erechim, dezembro de 2012,

fornecido pela Prefeitura Municipal de Erechim, entre suas analises, dispde:

Segundo KAUL (1990), o Rio Grande do Sul é constituido
por terreno rochoso, sua origem ou transformagdo remonta ao
mais diferente periodo da histéria da crosta terrestre, trazendo
registros de diversos eventos geodinamicos. Do inicio do
Arqueano ao Cenozodico, a combinagdo de magma,
metamorfismo e processos sedimentares e movimentos
tectbnicos produziu uma crosta cada vez mais diferenciada e
mais estavel. As vantagens das atividades sedimentares
geralmente superavam as atividades metamorficas de rochas
igneas. (SEMA / UFSM, 2005).

O panorama geoldgico atual do estado é uma area
contendo trés areas geoldgicas principais: topografia pré-
cambriana, bacia do Parana e caprock de sedimentos
cenozoicos (KAUL, 1990).

O municipio de Erechim e a area estudada fazem parte
da Provincia Basaltica do Rio Grande do Sul, correspondendo a
evolugéo geolbgica da Bacia do Parana, onde rochas vulcanicas
se sobrepbem a fissuras previamente existentes, resultando na
formagdo de um pés-vazamento e formagdo de Jurassico-
Cretaceo (escala geologica de 185 a 90 milhbes de anos) apas
continuas de formagdes basalticas.

Na area onde esta localizado o Jardim Florestal Municipal
de Erechim, a continuidade do escoamento do basalto atinge
uma espessura de cerca de 860m, que é medida no pogo que
atinge o sistema aqlifero Guarani (Formagado Botucatu).
Segundo o Horto Florestal, o solo é ocupado por trés tipos de
solo: Gleissolos, Latossolo Vermelho Aluminoférrico (LVaf) e
Neossolo Regolitico.

Os resultados da analise quimica e do tamanho de
particula do solo na area de amostragem sdo mostrados na

Tabela 8. A analise do tamanho de particula mostra que os
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materiais originais da unidade de amostragem s&o basalto e
basalto pedregoso. Quase ndo ha rochas nessas areas, O
percentual de areia fica entre 16,5% e 34,5%, o silte fica entre
19,1% e 47,6%, e a argila fica entre 26,8% e 60,7%. Essa analise
mostra que o solo tem mais argila e menos areia. Analisando o
indice de fertilidade do solo (CTC), estes parecem estar
desnutridos (> 50%), com valores inferiores a 39,2%. De acordo
com a analise da porcentagem de aluminio no solo, parece que
o0 solo com baixo teor de aluminio (0-57,1%) é dominante,
indicando alta fertilidade. A analise quimica mostra que a
umidade do solo esta entre 256% e 41%, e a matéria orgénica
entre 3,8% e 8,7%.

Além de possuir forte capacidade de reter nutrientes e
agua, a matéria orgénica também possui as caracteristicas de
reduzir os efeitos nocivos da fixagdo do fésforo e do aluminio nas
plantas (COELHO, 1983), portanto, enriquecer o solo com
matéria orgénica pode aumentar sua capacidade estimulante. .
crescimento da planta. O pH do solo na agua varia de 3,9 a 6,5,
indicando que o solo tende a ser mais acido (DALAVALLE,
2009).

2.1.5 IDENTIFICACAO DOS PASSIVOS SOCIOAMBIENTAIS E ANALISE DA
REGULARIDADE AMBIENTAL E FUNDIARIA DO TERRENO

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservagéo - SNUC (Lei
n°® 9.985, de 18 de julho de 2000), o Plano de Manejo € um documento técnico por meio
do qual, com base nos objetivos gerais da Unidade de Conservagédo (UC), seu
zoneamento e manejo do sdo determinadas as utilizagbes da area e as especificagdes
de gestdo dos recursos naturais, incluindo a implementagdo da estrutura fisica
necessaria a gestao das UC (Brasil, 2000).

Ha muito tempo, os jardins florestais estao inseridos no sistema de unidades de
protecao nacional - SEUC / SEMA-RS, instituido pelo Decreto n° 34.256 / 1992 e

fiscalizado pelo Decreto n° 38.814 / 1998, e enquadram-se na categoria de uso
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sustentavel do o sistema. A Lei Federal n® 9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu o

Sistema Nacional de Unidades de Conservagao - SNUC (conforme regulamentado pelo

Decreto Federal n°® 4.340, de 22 de agosto de 2002), o modelo “Horto Florestal” deixou

de ser modelo, embora possa ser utilizado na biodiversidade Desempenha um papel

importante no processo de protecdo, principalmente porque frequentemente apresenta

os remanescentes de ecossistemas naturais caracteristicos de suas areas de

abrangéncia.

Em 9 de junho de 2006, foi elaborado uma escritura publica de doagao da area,

destinado a implantacédo da Horto Florestal Municipal. Encontra-se anexo a escrituragao

o ato de constituicdo da unidade de protecdo e seu registro como unidade de manejo

sustentavel / categoria de uso direto no sistema nacional de unidades de protegao

(Decreto n°® 34.256, de 2 de abril de 1992). Esse tipo de unidade visa compatibilizar a

protecdo da natureza com o uso sustentavel de alguns de seus recursos naturais.

Em 30 de novembro de 2010 foi publicada no Diario Oficial do Estado a Lei no
13.544 a qual altera a redagéo do Art. 2° da Lei no 12.074 de 23 de abril de 2004 que

passa a ter a seguinte redagao: “Art. 2°— O imdvel descrito no art. 10 desta lei destinasse

a implantagdo do Horto Forestal e da Unidade de referéncia Animal — URA, revertendo-

se ao patriménio do Estado caso lhe seja dada destinagéo diversa.” Finalmente, em 21

de margo de 2012 a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, por meio da Diviséo de

Unidades de Conservacdo — DUC publica documento com atualizacdo das areas

estaduais ndo integrantes do Sistema Estadual de Unidades de Conservagao — SEUC,

figurando entre elas, a area do Horto Florestal Municipal de Erechim, sendo justificado

pela incompatibilidade com a lei no 9.985 de 2000, que estabeleceu as categorias do
Sistema Nacional de Unidades de Conservagdo — SNUC. (PLANO DE GESTAO DO
HORTO FLORESTAL MUNICIPAL DE ERECHIM- 2012)

2.1.6 PREMISSAS PARA ESTRUTURAGAO E IMPLANTACAO DO

EMPREENDIMENTO

Esta parte do documento tem como finalidade apresentar as premissas adotadas

pelo Consoércio para a estruturagdo e implantagdo do empreendimento. Com base na

visita técnica e na analise do estudo que resultou no Plano de Gestao do Horto Florestal

Municipal de Erechim; verificou-se a inexisténcia de Areas de Preservacdo Permanente

(APP) nas areas escolhidas como alternativas locacionais do projeto.

Consorcio Estruturacdo PPP Prisoes RS e SC - PwC | Urban Systems| TPF Engenharia| Egis
Engenharia| TozziniFreire Advogados | Maciel Rocha Advogados




CONTRATAGAO DE SERVIGOS TECNICOS NECESSARIOS PARA A ESTRUTURAGAO DE PROJETOS DE PARCERIA

REV:

PUBLICO-PRI\{ADA, NA MODALIDADE CONCESSAO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRU(;AO, EQUIPAGEM, OPERAQAO R01

E MANUTENGAO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA
" TIPO: CODIGO: FOLHA:
.“ BNDE. S ESTUDO DE ENGENHARIA 05120-MDP-EDF-CP.RS-ARQ-001-R01 | ¢,
104

pescricaio [ESTUDO DE ENGENHARIA DE ERECHIM — RS

Assim, com base nas verificagdes relatadas, a area que corresponde ao poligono

de 10 hectares corresponde ambientalmente a melhor alternativa locacional; seja pelo

menor custo com Compensacido ambiental para reposicao florestal, ou pelo fato de

possuir maior numero de areas antropizadas e com pouca vegetacéo.

Um fator preponderante para o projeto de Estruturagdo da PPP Prisional no

Estado do Rio Grande do Sul sera a criagao das areas de trabalho concebido no arranjo

do anteprojeto de arquitetura de forma a possibilitar a implantagdo espagos que

atendam a necessidade de empresas e visem gerar vagas de trabalho para os

apenados. Estas areas de trabalho irdo servir como um fator ressocializador importante

pois irdo proporcionar aos apenados a possibilidade de um trabalho e de ser

remunerado pelos seus servigos. Com isso, ao término da sua pena ja estarao aptos a

serem inseridos no mercado de trabalho.

Além das areas de trabalho, algumas outras premissas foram adotadas pelo

Consorcio no desenvolvimento do anteprojeto. Nas reunides junto a equipe técnica do

Estado, foi identificado como requisito de projeto a implantagéo de controle aéreo para

possibilitar aos policiais penais acesso a todos os médulos do estabelecimento penal

em pavimento superior e sem contato direto com o apenado. Este artificio do projeto

potencializa o aspecto de seguranga, sobretudo, porque permite o acesso dos policiais

penais aos médulos mais internos do estabelecimento penal e auxilia no controle dos

motins ou rebelides que acontegam. Esta solucdo técnica ja é bastante utilizada em

estabelecimentos penais no Brasil e pode ser destacada também pelo controle do

abastecimento de agua e energia nas celas, uma vez que o0 acionamento sera

controlado pelos policiais penais que estardo na galeria de controle aéreo.

Ressaltamos que as premissas elencadas acima s6 se tornam eficazes com a

concepgdo de um anteprojeto otimizado e com espagos compactados.

@)

desenvolvimento de espagos compactos permite a reducdo da mobilidade dos

apenados e maior controle dos policiais penais no deslocamento dos apenados para a

realizacao das diversas atividades que irdo existir no estabelecimento penal.

Por fim, outro requisito apresentado que ira proporcionar maior eficacia na

operagdo do COMPLEXO PRISIONAL sera desenvolver o projeto de médulos comuns

que irdo atender a todos os estabelecimentos penais, a exemplo do:
e Moddulo Portaria

o Triagem e revista de todos os visitantes;

Consorcio Estruturacdo PPP Prisoes RS e SC - PwC | Urban Systems| TPF Engenharia| Egis
Engenharia| TozziniFreire Advogados | Maciel Rocha Advogados




REV:

CQNTRATACAO DE SERVIGOS TECNICOS NECE§SARIOS PARA A ESTRUTURAGAO DE PROJETOS DE PARCERIA
PUBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSAO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUCAO, EQUIPAGEM, OPERACAO R01
E MANUTENCAO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA

v TIPO: CODIGO: FOLHA:
Y BNDES [EsTupo bE ENGENHARIA 05120-MDP-EDF-CP.RS-ARQ-001-R01 | o4,
104

pescricaio [ESTUDO DE ENGENHARIA DE ERECHIM — RS

o Controle no acesso dos veiculos no Complexo;
e Modulo Servigo
o Lavanderia;
o Cozinha Geral;
o Padaria Geral
e Modulo Administragao Geral
o Sala de Monitoramento do Complexo;
o Sala de Inteligéncia;
o Almoxarifado Central;
o Sala de Monitoramento Central;
o Salas Administrativas
o Utilidades
o Estagdo de Tratamento de Esgoto;
o Estacionamento Geral;
o Central de Residuos;

Com a adocido de todas estas premissas e atendimento dos requisitos
apresentados pelo Estado do RS e o BNDES, foi desenvolvido o anteprojeto de
arquitetura e engenharia que resultou em um COMPLEXO PRISIONAL com 1.200 (mil
e duzentos) vagas. Estas vagas serao distribuidas em 2 (dois) estabelecimentos penais
que serdo denominados, a partir de agora, da seguinte forma:

¢ Unidade de Regime Fechado 01 — Penitenciaria constituida como uma
unidade nova que sera construida para abrigar apenados sentenciados
com 600 vagas;

¢ Unidade de Regime Fechado 02 — Penitenciaria constituida como uma
unidade nova que sera construida para abrigar apenados sentenciados
com 600 vagas.

O detalhamento das divisdes internas e do dimensionamento de cada um dos
Modulos que irdo compor os estabelecimentos penais acima serdo realizados no

Capitulo 3 do presente Relatério.
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2.2 VERIFICAGAO DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS, LEGAIS E NORMATIVAS

Apresentacdo de todas as normas técnicas brasileiras vigentes e os requisitos
legais aplicaveis para desenvolvimento do Anteprojeto, como se pode observar na
Tabela 2

Tabela 2 - Normas técnicas brasileiras vigentes e os requisitos legais

OBJETIVO
Distincado de estabelecimentos penais de acordo com a
natureza dos delitos, idade e o sexo do condenado.

Lei Federal n° 7.210, de 11 de julho
de 1984 (Lei de Execugéo Penal)
Diretrizes Basicas para arquitetura

penal, Resolugéo n° 9/2011 do
CNPCP

Diretrizes para elaboragéo de projetos, construgéo, reforma e
ampliacéo de unidades penais no Brasil

LEI N.° 6.258, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 2016
LEI N° 6.867, DE 24 DE AGOSTO
DE 2021
NBR 15220

NBR 9050

Dispde sobre o parcelamento do solo urbano no Municipio de
Erechim e revoga a Lei n.° 2.597, de 04 de janeiro de 1994
Altera a Lei n° 5.606/2014, que Dispde sobre o Cadigo Florestal
do Municipio de Erechim.

Desempenho térmico de edificagdes
Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e

equipamentos urbanos
Listagem das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental,
define os estudos ambientais necessarios e estabelece outras
providéncias.

Normas gerais sobre a Protecao da Vegetacéo Nativa, incluindo
Areas de Preservacao Permanente, de Reserva Legal e de Uso
Restrito
Dispde sobre a exigéncia minima de apenados por agentes em
estabelecimentos penais destinados a apenados provisérios e

RESOLUGCAO CONSEMA N° 98,
DE 5 DE MAIO DE 2017

Lei 12.651 de 25 de maio de 2012

Resolugdo n°® 9 de 13 de novembro

de 2009 ;
em regime fechado
Resolugéo n° 2, de 12 de abril de Dispoe sobre a flexibilizagao das Diretrizes Basicas para
2018 Arquitetura Penal

3 DESENVOLVIMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

3.1 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS E DESCRITIVO DAS SOLUGOES TECNICAS
ADOTADAS

3.1.1 ESTUDOS ARQUITETONICOS

Para desenvolver e entender as necessidades da arquitetura penal foram
considerados alguns projetos de referéncias com historico positivo. Os pontos
importantes a serem analisados foram: eficiéncia energética, seguranga, funcionalidade
nas formas, orientagédo dos fluxos e as necessidades basicas que um projeto para essa
atividade deve atender. Para gerir a base da arquitetura foi utilizado a Diretrizes Basicas
para arquitetura penal, Resolugdo n® 9/2011 do CNPCP. Dos projetos estudados,

seguem os nomes, a localizagdo e os pontos interessantes.
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3.1.1.1 Verticalizagé&o:

A opgéao por uma edificagao com estrutura verticalizada possibilita o aumento da
capacidade prisional, pois podera auxiliar em cidades com pouca disponibilidade de
area para a instalagao de estabelecimentos penais. Esta solugao técnica apresenta uma
arquitetura mais compacta e com poucas areas de circulagdo possibilitando um maior
controle no manejo dos apenados e aumentando a eficiéncia das redes de instalagdes
prediais. A solucdo verticalizada também possibilita um maior adensamento de
apenados por metro quadrado construido e apresenta outros condicionantes de
seguranga que irdo possibilitar uma outra abordagem ao funcionamento de um
COMPLEXO PRISIONAL.

Além da questao espacial, financeiramente € uma opgéao econdmica por otimizar
os custos de construcio e, consequentemente, de funcionamento e manutencao.

Em contraponto aos aspectos positivos apresentados, a seguranga € um fator
que pode vir a ser questionado. Considerando a area espacial reduzida, e assim,
concentrando mais as pessoas, torna maior a possibilidade e tentativas de fuga. Este
fato é relatado considerando o histérico de penitenciarias que optam por essa solugao
arquiteténica. Outro ponto a ser destacado € que os policiais penais nao conseguirao
ter acesso a todas as localidades por meio das galerias de controle aéreo que ira
prejudicar o fluxo operacional e manejo dos apenados.
3.1.1.2 Opgéo horizontal:

A opcédo por uma edificagdo com estrutura horizontal possibilita um controle
espacial mais simples, o que facilita o controle e intervencdo de forma mais rapida e
eficaz quando tais agbes se fagam necessarias (rebelides, incéndios, etc.). Assim, a
acessibilidade por toda a unidade € uma caracteristica privilegiada para esta solugao.
Um fator limitante para a adogao desta tipologia arquitetdnica é o fator espacial, pois
solugdo demanda uma area superior a tipologia vertical. No entanto, tal fator ndo a
impeditivo para sua adogao.

Para o desenvolvimento da proposta arquitetbnica para o COMPLEXO
PRISIONAL, foi adotada a tipologia horizontal, conforme definigdo discutida junto ao
Consoécio, pois entendeu-se que € uma tipologia que proporciona maior controle dos

Policiais Penais em situacdes de crise.
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3.2 PARTIDO ARQUITETONICO PARA COMPLEXO PRISIONAL

Os partidos arquiteténicos para COMPLEXO PRISIONAL nao possuem rigidez
em suas caracteristicas formais; logo, &€ necessario que se preze por caracteristicas que
visem facilitar a operag¢ao, administracdo e manutencao da edificagao prisional.

Desta forma, é fundamental que se procure desenvolver uma arquitetura com
um minimo de conforto fisico, ambiental e psicoldgico; além de seguranga para todos

0S Seus usuarios, sejam as pessoas presas e/ou funcionarios.

3.2.1 PARAMETROS GERAIS PARA ARQUITETURA DE COMPLEXO PRISIONAL

3.2.1.1 CELAS
Deve conter area de higienizagdo pessoal, area de descanso e pode conter area
para estudo/leitura/alimentagao.

3.2.1.1.1 Cela Individual
Area minima com 6m2, cubagem minima de 15m? e didmetro minimo de 2m.

3.2.1.1.2 Cela Acessivel

Deve seguir os parametros da NBR 9050/2020, com faixa de circulagdo minima
de 0,90m de largura e uma area com didmetro minimo de 1,50m que possibilite um giro
de 360°.

3.2.1.1.3 Cela Coletiva (05 até 14 Vagas)
Area minima com 13,85m2, cubagem minima de 34,60m? e didmetro minimo de

2,85m.

No caso de uso de treliche devera ser previsto um pé direito minimo de 3,50m?2.

3.2.1.2 LOCALIZACAO

Para a localizagédo de Unidades Prisionais deve seguir os seguintes parametros:
facilidade de acesso, o aproveitamento dos servigos basicos e de comunicacio
existentes (meios de transporte, rede de distribuicao de agua, de energia e servigo de
esgoto etc.) e das reservas disponiveis (hidricas, vegetais, minerais etc.).

Nao devem ser estabelecidos, de modo geral, em area central das cidades ou
em bairros predominantemente residenciais. Entretanto, as coldénias ou casas do

albergado devem possuir em sua proximidade facilidade de meios de transporte.
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A area destinada ao COMPLEXO PRISIONAL localiza-se as margens da
Rodovia Transbrasiliana. O acesso pode ser feito a partir de trecho pavimentado da RS
135, como descrito no Item 2.1.1.

No entando, quando dentro do horto, ha existéncia de alguns pontos estreitos
durante o caminho para passagem de veiculos. Nesse sentido, visto que o caminho por
estradas de terra dificulta a dirigibilidade dos carros, viaturas, 6nibus e furgdes, &
necessario realizar uma melhora das vias para que, futuramente, o transporte de
apenados, chegada e saida de agentes penitenciarios e outros, seja feita de forma mais
facil e rapida.

Sobre os aspecto de abastecimento d’agua, deve ser verificado junto a CORSAN
o Programa de Universalizagdo da Agua no Estado do Rio Grande do Sul para analisar
a viabilidade de implantacdo de ramal especifico para abastecer o futuro Complexo
Penal.

Em relagdo a energia, foi verificado que o terreno € abastecido por corrente de
média tensdo, sendo suficiente para alimentar o COMPLEXO PRISIONAL durante a
execugao da obra. Ficou evidenciado em reunides junto a RGE que sera necessario a
execucao de obras complementares para alimentar o COMPLEXO PRISIONAL quando

de sua operacao.

3.2.1.3 BARREIRAS FISICAS

Estes elementos devem ser usados conforme a necessidade de seguranga
especifica para cada estabelecimento penal.
3.2.1.3.1 Alambrados

Os alambrados devem ser utilizados para cercar ou setorizar areas internas,
minimizando a dificuldade de controle e fiscalizagao por parte dos policiais penais e/ou
guardas.
3.2.1.3.2 Muros

Os muros sédo recomendados para cercar de maneira geral a Estabelecimento
penal e ndo devem possuir saliéncias ou reentrancias em sua face interna. No entanto,
para unidades penais de regime fechado o muro ou alambrado externo deve ter no

minimo 5m de altura acima do nivel do solo e, como boas praticas, devem incluir
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passarelas de circulagdo da seguranga externa e guaritas de vigilancia com sanitario e
acesso vertical individual.

O perimetro externo deve possuir via, paralela aos muros externos, de forma
permitir a circulacao de viaturas em todo o seu perimetro para facilitar o patrulhamento;

sendo assim, estabelecido um perimetro de seguranga da unidade.

3.2.1.4 AFASTAMENTOS E RECUOS

Os afastamentos e recuos sao condicionados pelas caracteristicas das barreiras
adotadas em cada proposta arquitetdnica. Tais dimensdes sao relativas entre os
alinhamentos laterais, frontais e posteriores mais externos das edificagdes e as barreiras
fisicas correspondentes.

Logo, devem seguir os padrbes apresentados na Tabela 3 com base na
Resolucao N° 09 de 2011 - CNPCP:

Tabela 3 - Recuos minimos necessarios por tipologia arquiteténica e por barreia

Tipologia arquitetonica Recuo minimo

Muro Alambrado
Edificio Com presenca 10.00 15,00
horizontal de preso
Sem presenca H? 10,00
de preso
Edificio vertical Com presenca 10,00 + (n® - 2)/2 15,00 + (n-2)/2
de preso
Sem presenca H+(n-2)2 10,00 + (n-2)/2
de preso

Além destas barreiras fisicas, deve ser previsto um perimetro de seguranca
externo, paralelo a toda a barreira com um afastamento de 5m. Este perimetro externo
tera a fungdo de afastar pessoas de fora do meio penitenciario da barreira externa

estipulada.

3.2.1.5 ACESSOS E CIRCULACAO

Os acessos de pedestres e veiculos do Estabelecimento Penal deve ser Unico e
possuir vistoria, a fim de se conseguir um maior controle na circulagéo, entrada e saida
dos usuarios. Assim, a circulagdo das pessoas deve seguir um fluxo determinado, o que

impossibilita 0 acesso aos setores os quais ndo fagam parte.
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Além dos espacos destinados a circulagao de veiculos, também é necessario a
definicdo dos espacos de parada para todos os usuarios do complexo.

As dimensobes destas circulacdes nas areas de celas devem seguir os padrdes
definidos pela Resolugdo N° 09 de 2011 — CNPCP, como: largura minima de 2m para
corredores que possuem celas em apenas uma das laterais e 2,5m para corredores com

celas nas duas laterais e nas passagens cobertas que interligam os modulos.

3.2.1.6 ESTACIONAMENTO

Os estacionamentos devem prever vagas funcionarios, que deve ser exclusivo,
e visitantes, que deve ser previsto fora da area de seguranga. Entretanto, a quantidade
de vagas deve seguir os critérios estabelecidos pela Resolugdao N° 09 de 2011 —
CNPCP:

1 vaga para cada 3 funcionarios;

a
b. 10 vagas para autoridades;

c. 1vaga PCD para estacionamento com até 100 vagas;
d

1% das vagas para PCD em estacionamento para mais de 100 vagas.

Nas areas de estacionamento, as faixas de acesso devem conter as dimensodes

minimas a seguir:

a. Circulacao de automoveis e utilitarios — 2,75m;
b. Circulagdo de caminhdes e 6nibus — 3,50m;

c. Circulacao de automoveis e utilitarios — 2,75m.

Nas areas de estacionamento, as faixas de circulagdo para a acomodacgao dos

veiculos devem conter as dimensdes minimas a seguir:

a. Acomodacao de automoveis e utilitarios a 90° — 5m;
b. Acomodacio de caminhdes leves e 6nibus a 90° — 12m;

c. Acomodacao de caminhdes leves e 6nibus a 45° — 11m.

No entanto, quando a faixa de circulagdo for compartilhada, prevalecera os

padrdes para os veiculos de maior porte.
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3.3 CONCEPGAO ARQUITETONICA PARA O COMPLEXO PRISIONAL DE ERECHIM — RIO

GRANDE DO SUL

A proposta arquitetdnica apresentada foi desenvolvida para ser implantada em

uma gleba com 104.768,47m?, apresentado na Figura 3 e Tabela 4 abaixo:

Figura 3 - Area de intervengdo do Complexo Prisional

i ™ - S
= o - 3
-
RN < —
/ | =
ey 02000 L 2,
——————— LIMITE DO TERRENO
£
—O————— ALAMBRADO DE SEGURANCA

AREA VERDE PERMEAVEL

Fonte: TPF Engenharia, 2021.

A UNIDADE DE REGIME
FECHADO 02 “
, :

= _ _ = Il
i | o o
| - —

Bogs
i

/ Q
X ®
N
£S. /\\ o
f” \ » =~
(// Z ‘
) -
v 2 \%
\ - EECTEOR - e \\\ A
7 »
\ A\ 7
A\
N
~
\ / ] i

Complexo Prisional

Tabela 4 - Quadro de areas do Complexo Prisional

QUADRO DE AREAS

Area Total da Gleba

Unidade de Regime Fechado 01

104.768,47 m?

26.065,93 m?
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Unidade de Regime Fechado 02 26.065,93 m?

Apo6s o conhecimento e analise de todos os condicionantes ambientais, legais e
normativos, foram desenvolvidas varias opcdes que resultaram na proposta
apresentada para o COMPLEXO PRISIONAL com a ocupagéo de uma area total de
54.067,43m? destinada a 02 unidades prisionais para o sexo masculino e os Modulos
de Administragao Geral, Servigos e Recepgao e Triagem de Visitantes.

Seguindo a Resolugédo N° 09 de 2011 - CNPC, o COMPLEXO PRISIONAL
apresenta uma arquitetura que busca a ressocializacdo dos apenados, com conforto e
seguranga, em uma estrutura composta por 02 unidades de Regime Fechado
(Penitenciarias de Seguranga Média), com capacidade de atendimento maxima de
1.200 apenados; sendo, 600 apenados para cada unidade de regime fechado.

O programa de necessidades foi baseado na necessidade de Unidades de
Regime Fechado e, consequentemente, nos usos e fluxos de seus usuarios seguindo a

classificacéo a seguir:

d. SETOR EXTERNO: destinado aos moédulos cujo fluxo se compde de
pessoas estranhas ao COMPLEXO PRISIONAL, guarda externa e
pessoal administrativo;

e. SETOR INTERMEDIARIO: destinado aos mddulos cujo fluxo sera de
pessoas que fazem parte do COMPLEXO PRISIONAL (Setor Externo e
Interno);

f. SETOR INTERNO: destinado aos médulos cujo fluxo sera de pessoas

presas e autorizadas.

3.3.1 COMPLEXO PRISIONAL DE ERECHIM

Toda a area destinada ao COMPLEXO PRISIONAL possuira um perimetro de
seguranga externo cercado por meio de um alambrado externo com no minimo 5m de
altura, acima do nivel do solo, em toda a sua extensdo, aumentando o controle de
circulagao (interna e externa) e acesso ao referido estabelecimento penal. No entanto,

mantera a permeabilidade para toda a Gleba e a vista para seu entorno com
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caracteristicas ambientais marcantes,

construido.

auxiliando na humanizagdo do espaco

Desta forma, o acesso as Unidades do Complexo ocorrera, obrigatoriamente,

apos o controle pelo Médulo de Recepgao e Revista de Visitantes de forma a manter o

controle de todos os usuarios.

Buscando otimizar o espacgo disponivel para a instalagdo do COMPLEXO

PRISIONAL, os Mddulos de Administragdo Geral, Servicos e de Recepgéao e Revista de

Visitantes foram projetados para atender a todas as 2 Unidades de Regime Fechado

propostas. Desta forma, as implantagdes destes médulos também foram dispostas em

pontos estratégicos para facilitar o acesso por todos os usuarios do complexo e

possuem no minimo um afastamento de 5m entre as edificagées garantindo os critérios

minimos de seguranca.

Na busca por um ambiente humanizado, foram propostos no entorno dos

modulos areas verdes gramadas que auxiliam no conforto dos usuarios, mas nao

comprometem as particularidades relacionadas a seguranga local. Assim estes espagos

verdes também auxiliam na permeabilidade do terreno e nos aspectos climaticos locais.

As areas de estacionamento foram dispostas préoximas aos modulos para uso

dos veiculos autorizados ao acesso ao complexo. Assim, todas as areas de

estacionamento possuem vagas para PCD e para motos,

recomendacdes da Resolugdo N° 09 de 2011 — CNPCP.

Algumas areas foram deixadas sem ocupagéao dentro do perimetro de seguranga

respeitando as

interna para a instalagéo de edificagbes destinadas a subestagado de energia elétrica,

central de gas, cisterna e depdsito de lixo.

3.3.1.1 Médulo de Administracdo Geral

Moédulo destinado a abrigar a diregdo do COMPLEXO PRISIONAL e suas

dependéncias administrativas; ou seja, os ambientes de controle e administracéo geral.

Na Tabela 5 Erro! Fonte de referéncia nao encontrada. estdo as areas deste espaco.

Tabela 5 - Dimensionamento do Médulo de Administragéo Geral

AMBIENTE ATREA OBSERVACOES
MINIMA

CENTRAL DE MONITORAMENTO 10,50 m?
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SALA DE INTELIGENCIA 8,75m?
SALA PARA O DIRETOR
10,50 m?
COM BANHEIRO
BANHEIRO DIRETOR 3,00 m2
SALA PARA O
VICE-DIRETOR
RECEPCAO 10,95 m?
SECRETARIA 10,50 m?
FINANCEIRO 10,50 m?
SALA PARA PRONTUARIO 16,55 m?2
SALA ADMINISTRATIVA PARA
. 10,50 m?
EQUIPE TECNICA
SALA PARA APOIO
10,50 m?
ADMINISTRATIVO
SALA DE REUNIAO 10,50 m?
ALMOXARIFADO CENTRAL 90,00 m?
BANHEIRO SOCIAL FEM. 8,75 m?
BANHEIRO SOCIAL MASC. 8,75 m2
BANHEIRO SOCIAL PCD 4,00 m2
COPA 7,00 m?
DEPOSITO DE MATERIAL DE
3,70 m?
LIMPEZA
OFICINA DE REPAROS E
19,75 m?

MANUTENGAO

Ambiente ndo obrigatdrio, mas previsto com

base na necessidade das unidades prisionais.

Este ambiente foi previsto nos Médulos de
Administragdo das Unidades, sendo destinado

ao diretor de cada unidade especifica.

Ambiente ndo obrigatdrio, mas previsto com
base na necessidade de outras unidades

prisionais.

Ambiente previsto para unidades

com mais de 300 vagas.
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3.3.1.2 Moébdulo de Servigo

Médulo de Servigo destinado a conter a cozinha, lavanderia e padaria; foi

dimensionado para atender a todo o COMPLEXO PRISIONAL. Assim, os servigos serao

centralizados neste médulo dando apoio a todas as unidades do referido complexo.

3.3.1.2.1 Lavanderia

Para a definicdo do projeto da lavanderia, leva-se em consideragdo a

quantidade, peso e tipo de roupa a ser processada. Assim, faz-se necessario a definicao

exata do numero total de vagas do estabelecimento penal e a previsédo de troca de roupa

dos apenados que geralmente € semanal, o que equivale a 4kg/vaga/semana.
No caso do COMPLEXO PRISIONAL foi considerado, para efeito de calculo, um

publico total de 1200 apenados; sendo, 600 apenados para cada Unidade de Regime

Fechado (600 x 2 = 1200 apenados). Tal calculo ja considerou a capacidade maxima

para uma Unidade de Regime Fechado.

Na definicdo dos ambientes, além dos equipamentos a serem utilizados no

espaco, o fluxo é o principal elemento a ser considerado; visto que, ndo deve haver

cruzamento entre roupa suja e roupa limpa visando evitar contaminagéao.

Este fluxo foi definido em 3 setores especificos e suas atividades: Area Suja

(Coleta, Separagéo ou triagem, Pesagem e Lavagem), Area Limpa (Centrifugacao,

Secagem, Calandragem e Passagem de Roupas) e Rouparia (Costura, Estocagem e

Distribuicdo), como se pode observar na Tabela 6 Erro! Fonte de referéncia nao

encontrada..

Tabela 6 - Dimensionamento do Mddulo de Servigo - Lavanderia

AMBIENTE A,REA OBSERVAGOES
MINIMA

ROUPA SUJA 31,63 m?
DML 5,87 m?
ROUPA LIMPA 34,25 m?
ROUPARIA - COSTURAE
11,75 m?
ESTOQUE
ROUPARIA - DISTRIBUIGAO 5,00 m?

Consorcio Estruturacdo PPP Prisoes RS e SC - PwC | Urban Systems| TPF Engenharia| Egis
Engenharia| TozziniFreire Advogados | Maciel Rocha Advogados




REV:

CQNTRATACAO DE SERVIGOS TECNICOS NECE§SARIOS PARA A ESTRUTURAGAO DE PROJETOS DE PARCERIA
PUBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSAO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUCAO, EQUIPAGEM, OPERACAO R01
E MANUTENGAO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA

" TIPO: CODIGO: FOLHA:
.“ BNDES [EsTupo bE ENGENHARIA 05120-MDP-EDF-CP.RS-ARQ-001-R01 | 33,
104

pescricaio [ESTUDO DE ENGENHARIA DE ERECHIM — RS

3.3.1.2.2 Cozinha
Para a definigdo do projeto da cozinha, leva-se em consideragao a quantidade

de refeigdes produzidas por turno, conforme coeficiente estabelecido pela Resolugdo N°
09 de 2011 — CNPCP que delimita um coeficiente multiplicador em relagdo a quantidade
de refeigbes com intuido de obter a area total da cozinha. Considerando que no
COMPLEXO PRISIONAL serao produzidas, no minimo, 1200 unidades de refeigao por
turno adotamos o fator 0,26 definido na tabela 15 da Resolu¢do n° 09/2011 e chegamos
a area total de 468m? para a cozinha central do Complexo.

Na definicdo dos ambientes, o fluxo é o principal elemento a ser considerado;
visto que, ndo deve haver cruzamento entre os alimentos que estdo chegando, os
alimentos prontos para a distribuicao e saida de lixo visando evitar contaminacéo.

Este fluxo é definido em 2 setores especificos e suas atividades: Recepgao / Pré-
higienizagao e Estocagem de Matéria-Prima (Recepgéao, Pré-higienizagao de géneros e
Entrada de materiais e géneros) e Cozinha (Pré-preparo, Cocgéo e Higienizagdo de
Utensilios da Cozinha/Refeitdrio). Entretanto, estas areas estao sujeitas a anadlise e
aprovagao dos 6rgaos estaduais e/ou municipais responsaveis pela regulamentagcao
sanitaria.

Para a definicdo das dimensdes expostas na Tabela 7 e a localizagdo dos
ambientes na planta baixa foi utilizado fluxograma da Figura 4 Erro! Fonte de

referéncia nao encontrada.a seguir:
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Figura 4 - Fluxograma cozinha

DE MATERIA PRIMA

RECEPCAO/PRE-HICIENIZACAO

!

ARMAZENAGEM

!

PRE-PREPARO

|_VEGETAIS [ CARNES

l

COCCAO

HIGIENIZACAO DE [—* X0 I

UTENSILIOS

DISTRIBUICAO

!

SALAO DE REFEICOES

Tabela 7 - Dimensionamento do Moédulo de Servigo - Cozinha

AMBIENTE 5REA OBSERVAGOES
MiNIMA

SALA DE CONTROLE 9,00 m?
SALA PARA NUTRICIONISTA 7,50 m?
VESTIARIO FUNCIONARIOS

8,75 m?
MASCULINO
VESTIARIO FUNCIONARIOS
8,75 m?
FEMININO
RECEBIMENTO E PRE-
_ 8,55 m?
HIGENIZACAO
GUARDA DE CARRINHOS E
7,00 m?
CONTENTORES

Ambiente ndo obrigatdrio, mas previsto com

base na necessidade das unidades prisionais.
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HIGIENIZACAO DE CARRINHOS
E CONTETORES
DEPOSITO DE MATERIAL DE
LIMPEZA

DESPENSA MENSAL
DESPENSA DIARIA

CAMARA FRIGORIFICA

HIGIENIZACAO E GUARDA DE
UTENSILIOS
PRE-PEPARO, PREPARO E
COCCAO

DISTRIBUICAO
PATIO DE SERVICO COBERTO
REFEITORIO

SAIDA LIXO

ESPACO P/ CONTENTORES DE
LIXO

SANITARIO FEMININO

SANITARIO MASCULINO

ENTRADA DE PESSOAS
E MERCADORIAS

5,37 m?

1,78 m?

19,40 m?

14,55 m?

18,67 m?

12,25 m?

100,12 m?

16,97 m?

13,95 m?

79,47 m?

9,10 m?

13,90 m?

9,44 m?

9,44 m?

10,00 m?

Além das diretrizes da Resolugdo N° 09 de 2011 — CNPCP, faz-se necessario

seguir a RDC N°216/2014, que dispde sobre Regulamento Técnico de Boas Praticas

para Servigos de Alimentagéo e as recomendagdes a seguir:

= Higienizagao — as pias para higienizacdo das maos dos manipuladores

— devem ser previstas, nas areas de manipulacdo de alimentos, pias

exclusivas para a higienizagao das maos dos funcionarios. As torneiras

devem ter, preferencialmente, dispositivos de acionamento automatico.

Sua localizagcdo deve estar coerente com a disposicdo do fluxo de

preparo dos alimentos;
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lluminagao — Deve-se evitar a incidéncia de luz solar direta sobre as
superficies de trabalho. Para o ambiente de cocg¢ado, recomenda-se
iluminacgao natural — na proporc¢ao de 1/5 ou 1/4 da area do piso — aliada
a iluminagéo artificial. As luminarias que se localizarem sobre as areas
manipulacdo de alimentos deve ser protegidas contra possiveis
explosdes, quebras e quedas acidentais;

Temperatura — Temperatura ambiente entre 22°C e 26°C é considerada
adequada as operagdes realizadas em Unidades de Alimentacdo e
Nutricao;

Ventilagdo — A renovagdo de ar dentro da area de coccdo €
indispensavel para o conforto térmico dos funcionarios. Para tanto,
devem ser empregados dispositivos de ventilagdo natural e/ou artificial
que permitam a adequada renovagdo do ar. No caso da ventilacdo
natural, as aberturas devem corresponder a 1/10 da area do piso. Ja para
a ventilagao artificial, deve-se recorrer a condicionadores e/ou exaustores
de ar;

Janelas — Considerando o fato de que o ar quente tende a subir, as
janelas devem ser dispostas na parte superior das paredes. Esta
disposigcao também dificulta a incidéncia de luz natural diretamente sobre
as superficies de trabalho. As janelas devem ser mantidas ajustadas aos
batentes, e quando voltadas para a parte externa, devem ser providas de
telas milimetradas removiveis para impedir o acesso de vetores e pragas
urbanas;

Sistema de Exaustio — Deve ser provido de telas milimetradas
removiveis que impecam o acesso de insetos, aves, roedores, ou
quaisquer outros vetores ou pragas urbanas;

Revestimentos de Paredes — Os revestimentos devem ser lisos,
impermeaveis, de cor clara e resistente, que permita a lavagem da
parede em toda a sua extenséo;

Revestimentos de Pisos — Os revestimentos devem ser de alta
resisténcia (PEI 5), pois devem suportar trafego pesado e intenso. Além
disso, devem permitir a facil limpeza, ser antiderrapantes, antiacidos e

impermeaveis, e, ainda, propiciar declividade suficiente para impedir o
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acumulo de agua. Assim, os pisos monoliticos (sem rejuntamento) séo
os mais indicados, pois a inexisténcia de rejuntes dificulta o acumulo de

sujeira.
3.3.1.2.3 Panificadora

A panificadora também integra este modulo de servigo ao lado da Cozinha e é
composta por trés ambientes: area de preparo, despensa e sanitario, conforme

apresentado na Tabela 8 Erro! Fonte de referéncia nao encontrada.:

Tabela 8 - Dimensionamento do Médulo de Servigo - Panificadora

AMBIENTE A,REA OBSERVAGOES
MINIMA

AREA DE PREPARO 62,53 m2 -
DESPENSA 8,60 m? -
) Ambiente compartilhado
SANITARIO - com o vestiario da cozinha.
ALMOXARIFADO CENTRAL 90,00 m? -

3.3.1.3 Modulo de Recepgéo e Revista de Visitantes

Modulo destinado a controlar a entrada e saida de pessoas, veiculos, pertences
e materiais. Sendo, portanto, a entrada principal do estabelecimento penal.

O dimensionamento desta recepgédo deve atender a um publico equivalente a
5% da populagao carceraria, como se pode observar na Tabela 9. Assim, como atendera
todo o COMPLEXO PRISIONAL foi considerado um publico aproximado de 80 pessoas

por dia de visita.

Tabela 9 - Dimensionamento do Médulo de Recepgao e Revista de Visitantes

AMBIENTE ptREA OBSERVAGOES
MINIMA

SALAO DE ESPERA EXTERNA A Este ambiente deve ser coberto e possuir
2
PORTARIA 126,00 m mobilidrio para sentar-se.
BANHEIRO SOCIAL FEMININO
3,00 m? -
EXTERNO
BANHEIRO SOCIAL MASCULINO
3,00 m? -
EXTERNO
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BANHEIRO SOCIAL PCD EXTERNO
ACESSO PORTARIA
PORTARIA
BANHEIRO PORTARIA

ACESSO VISITANTES

RECEPCAO

BANHEIRO SOCIAL FEMININO
INTERNO
BANHEIRO SOCIAL MASCULINO
INTERNO

BANHEIRO SOCIAL PCD INTERNO

DEPOSITO DE MATERIAL DE
LIMPEZA

ATENDIMENTO FAMILIAR

CONTROLE / PERTENCES
VISITANTES

ADMINISTRACAO
BANHEIRO ADMINISTRAGAO
ESPERA REVISTA
REVISTA

ECLUSA

3.3.2 UNIDADE DE REGIME FECHADO

4,00 m?

11,60 m?

13,28 m?

2,25 m?

18,00 m?

36,42 m?

3,00 m?

3,00 m?

4,00 m?

2,02 m?

10,95 m?

24,60 m?

15,90 m?
2,25 m?
15,37 m?
42,83 m?

66,00 m?

As duas Unidades de Regime Fechado foram desenvolvidas para atender a

capacidade maxima de 600 apenados, sendo compostas pelos médulos descritos na

Tabela 10 Erro! Fonte de referéncia nao encontrada. e as Plantas Arquitetdnicas

apresentadas em anexo. Tal capacidade levou em consideragdo a capacidade maxima

para Unidades de Regime Fechado; visto que, as unidades foram projetadas para 600

apenados, mas com possibilidade de expansao e aumento da capacidade.
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Tabela 10 - Descrigdo dos médulos das duas Unidades de Regime Fechado

SETOR MODULOS AREA MiNIMA

EXTERNO

INTERMEDIARIO

INTERNO

GUARDA EXTERNA

POLICIA PENAL
(AGENTES PENITENCIARIOS)

ADMINISTRACAO
RECEPCAO E REVISTA DE VISITANTES

TRIAGEM E INCLUSAO

ASSISTENCIA A SAUDE

TRATAMENTO PENAL

TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS

ENSINO
SERVICO
OFICINA

VIVENCIA INDIVIDUAL

VIVENCIA COLETIVA
VISITA INTIMA
POLIVALENTE

ESPORTES

123,84 m?

129,41 m?

229,73 m?
513,85 m?
487,68 m?
406,26 m?
266,32 m?
200,85 m?

219,02 m?

642,09 m?

261,48 m?

2.352,26 m?

Tais dimensdes foram definidas para atender as recomendacgdes descritas na
Resolugao N° 09 de 2011 - CNPCP e a NBR 9050 de 2020; visto que, além da metragem

quadrada, a proposta busca a ressocializagdo dos apenados em ambientes

confortaveis, acessiveis e adequados a cada fungao.
Diante da Resolugao N° 02 de 12/04/2018 — CNPCP, o programa estabelecido

pela Resolugédo N° 09 de 2011 - CNPCP e suas dimensbes podem sofrer ajustes

conforme a realidade prisional local, exceto nos Médulos de Vivéncia Coletiva, Vivéncia

Individual e de Assisténcia a Saude; desde que, sejam assegurados os direitos da

pessoa privada de liberdade e do servidor penitenciario. Tais ajustes devem ser

justificados e aprovados pelo DEPEN — Departamento Penitenciario Nacional.
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3.3.2.1 Modulo de Guarda Externa

Médulo destinado a promover a vigilancia externa do estabelecimento penal.
Deve-se, portanto, estar disposto fora do estabelecimento penal (Area Murada), para
um controle mais eficaz em episédios de crise. Na Tabela 11 é possivel observar as

areas do modulo.

Tabela 11 - Dimensionamento do Modulo de Guarda Externa do Regime Fechado

AMBIENTE AREA MIiNIMA OBSERVAGOES

SALA DE ARMAS 7,50 m? -
SALA DE EQUIPAMENTOS 7,45 m? -
SALA DE COMANDO DA GUARDA 12,05 m? -
DORMITORIO DOS POLICIAIS PENAIS MASCULINOS 12,00 m? -
VESTIARIO MASCULINO 6,00 m -
DORMITORIO DOS POLICIAIS PENAIS FEMININOS 9,00 m? -
VESTIARIO FEMININOS 6,00 m? -
BANHEIRO SOCIAL PCD 4,00 m? -
COPA 9,00 m? -
DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA 2,40 m? -
DESPENSA 3.30 m? -

Por motivo de seguranga, as edificagdes destinadas a subestagéo de energia
elétrica, central de gas, cisterna e depdsito de lixo devem ser implantadas préximas a

este modulo.

3.3.2.2 Modulo Para Policia Penal (antigo Agentes Penitenciarios)
Modulo destinado a controlar a entrada e saida dos apenados, visitantes,
viaturas e a seguranca interna do estabelecimento penal por meio da guarda interna.
O dimensionamento deste médulo deve respeitar a proporgéo de 1 policial penal
para cada 5 apenados, por turno. Assim, nesta unidade foi considerado um contingente
de 160 agentes penitenciarios, por turno. Na Tabela 12 Erro! Fonte de referéncia nao

encontrada. estdo descritas as dimensodes deste modulo.
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Tabela 12 - Dimensionamento do Mdédulo para Policiais Penais do Regime Fechado

AMBIENTE '°fREA OBSERVAGCOES
MiNIMA

DORMITORIOS DOS

POLICIAIS PENAIS 10,50 m? Dimensionado para 5% do nimero de agentes; sendo
MASCULINOS 01 60% das vagas para agentes masculinos e 40% das
DORMITORIOS DOS vagas para agentes femininos.
POLICIAIS PENAIS 10,50 m? O dormitério dos agentes masculinos foi dividido em dois
MASCULINOS 02 ambientes, a fim de atender a demanda de horario/turnos
DORMITORIOS DOS dos agentes.
10,50 m?
POLICIAIS PENAIS (FEM.)
VESTIARIO MASC. 875 m?2 Dimensionado na proporgao de 01 vaso para cada 20
vinte homens ou 10 mulheres, e lavatérios na proporgéo
VESTIARIO FEM. 8,75 m? de 01 para cada 15 pessoas.
DEPOSITO DE MATERIAL
4,00 m? -
DE LIMPEZA
COPA 7,00 m? -

De acordo com a Resolugdo N° 09 de 2011 — CNPCP este modulo pode ser
disposto contiguo ao médulo da administragdo. Assim, na proposta apresentada ele esta

situado no pavimento superior do referido médulo administrativo.

3.3.2.3 Moédulo de Administragcdo
Médulo destinado a abrigar a direcdo do estabelecimento penal e suas
dependéncias administrativas; ou seja, os ambientes de controle e administragdo. Na

Tabela 13 estdo as areas de cada ambiente.

Tabela 13 - Dimensionamento do Médulo de Administragdo do Regime Fechado

AMBIENTE AREA MiINIMA | OBSERVACOES

SALA DE MONITORAMENTO 10,50 m? -
SALA PARA O VICE-DIRETOR COM BANHEIRO 10,50 m? -
BANHEIRO VICE-DIRETOR 3,00 m? -
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RECEPGAO
SECRETARIA
SALA PARA PRONTUARIO
SALA ADMINISTRATIVA PARA EQUIPE TECNICA
SALA PARA APOIO ADMINISTRATIVO
SALA DE REUNIAO
ALMOXARIFADO
BANHEIRO SOCIAL FEM.
BANHEIRO SOCIAL MASC.
BANHEIRO SOCIAL PCD
COPA

DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA

10,95 m? -
10,50 m? .
21,52 m? .
10,50 m? .
8,75 m? .
10,50 m? -
16,27 m? .
8,75 m? -
8,75 m? .
4,00 m? .
7,00 m? -

3,70 m? -

No COMPLEXO PRISIONAL, além do Moédulo de Administragcdo da Unidade,

esta prevista a implantacdo de uma Administragéo Geral para controle e gerenciamento

de todo o conjunto prisional.

3.3.2.4 Modulo de Recepgéo e Revista de Visitantes

Médulo de Recepcgdo e Revista de Visitantes Médulo destinado a controlar a

entrada e saida de pessoas, veiculos, pertences e materiais; sendo, portanto, a entrada

principal do estabelecimento penal, foi dimensionado para atender a todo o COMPLEXO

PRISIONAL. Desta forma, nao havera o referido médulo na unidade em questao.

3.3.2.5 Moédulo de Triagem e Incluséo

Modulo destinado a receber a pessoa presa no estabelecimento penal. Desta

forma, os ambientes foram planejados para uma breve permanéncia. Na Tabela 14

estdo as areas destinadas a este espaco.
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Tabela 14 - Dimensionamento do Mdédulo de Triagem e Inclusdo do Regime Fechado

AMBIENTE 6REA OBSERVAGOES
MINIMA

SALA DE CONTROLE 24,00 m?
BANHEIRO AGENTES 3,75 m?
SALA DE CHEFIA DOS
7,50 m
AGENTES
ECLUSA (DESEMBARQUE DE
] 24,00 m?
VEICULOS)
SALA DE IDENTIFICACAO E
9,62 m?
PROG. IND. DE PENA
SALA DE IDENTIFICACAO E
9,62 m?
BIOMETRIA
SALA DE PERTENCES 9,62 m?
SALA PARA REVISTA 16,17 m?
CELA DE ESPERA 9,62 m?
CELA DE ESPERA INDIVIDUAL
2,22 m?
01
CELA DE ESPERA INDIVIDUAL
2,22 m?
02
SALA PARA HIGIENIZACAO 16,17 m?
SOLARIO INDIVIDUAL 7,00 m?
SOLARIO COLETIVO 19,20 m?
SALA PARA AUDIENCIA
. 7,76 m?
DE CUSTODIA
PARLATORIO 6,30 m?
CELA DE INCLUSAO
9,00 m?
INDIVIDUAL PCD
CELA DE INCLUSAO
7,20 m?
INDIVIDUAL (01 A 06)
CELA DE INCLUSAO COLETIVA
14,94 m?

(01 A 04)

Ambiente ndo obrigatdrio, mas previsto com base

na necessidade das unidades prisionais.

Ambiente ndo obrigatdrio, mas previsto com base

na necessidade das unidades prisionais.

Ambiente ndo obrigatdrio, mas previsto com base

na necessidade das unidades prisionais.

Dimensionado para Estabelecimento penal com

capacidade superior a 300 apenados.
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3.3.2.6 Modulo de Assisténcia a Saude
Mdédulo destinado a prover, em carater preventivo e curativo, assisténcia médica,

farmacoldgica, psicoldgica e odontologica. Na Tabela 15 estdo as areas deste espaco.

Tabela 15 - Dimensionamento do Modulo de Assisténcia a Saude do Regime Fechado

AMBIENTE prEA OBSERVAGCOES
MINIMA

SALA DE RECEPCAO 12,00 m? -
CELA DE ESPERA 10,00 m? -
SALA DE ACOLHIMENTO
12,00 m? -
MULTIPROFISSIONAL
SALA DE ATEND. CLINICO
10,00 m? -
MULTIPROFISSIONAL
ESTOQUE 7,50 m? -
DISPENSA DE MEDICAMENTOS 2,30 m? -
Dimensionado para atender 0,5% da
CELA ENFERMARIA 22,00 m* capacidade da Estabelecimento penal.
BANHEIRO PACIENTES
5,00 m? -
ENFERMARIA
Ambiente ndo obrigatério, mas previsto com
SOLARIO COLETIVO 10,60 m? base na necessidade das unidades
prisionais.
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 10,00 m? -
CONSULTORIO MEDICO 10,00 m? -
SALA MULTIUSO 10,00 m? -
SALA DE COLETA DE MATERIAIS
i 10,00 m? -
PARA LABORATORIO
SALA DE PROCEDIMENTOS 10,00 m? -
SALA DE CURATIVOS 12,00 m? -
EXPURGO (AREA SUJA) 8,65 m? -
CENTRAL DE MATERIAL
8,65 m? -

EXTERELIZADO (AREA LIMPA)
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POSTO DE ENFERMAGEM

CELA DE OBSERVACAO COLETIVA
(02 LEITOS)

BANHEIRO PACIENTES
CELA DE OBSERVACAO INDIVIDUAL

BANHEIRO PACIENTES

SOLARIO INDIVIDUAL PACIENTE

BANHEIRO SOCIAL FEM. PCD

BANHEIRO SOCIAL MASC. PCD

DEPOSITO DE MATERIAL DE
LIMPEZA

ROUPA LIMPA
ROUPA SUJA

COPA

12,00 m?

14,00 m?

4,88 m?
10,00 m?

4,75 m?

8,00 m?

3,85 m?

3,85 m?

4,63 m?

10,00 m?
6,62 m?

7,22 m?

Ambiente ndo obrigatério, mas previsto com

base na necessidade das unidades

prisionais.

No COMPLEXO PRISIONAL, nao foram previstos ambientes para realizagao de

exames, raio x e laboratorio de diagndstico. Visto que, conforme informado nas reunides

junto aos gestores do Estado, tais servicos serdo realizados pela rede de assisténcia a

saude publica local.

3.3.2.7 Mobdulo de Tratamento Penal

Modulo destinado a atividades de avaliagao e de acompanhamento das pessoas

presas em conjunto com a equipe de saude do estabelecimento penal. Sendo, assim,

este mddulo sera implantado préximo ao Modulo de Assisténcia a Saude. Na Tabela 16

estdo as areas de cada ambiente.

Tabela 16 - Dimensionamento de Tratamento Penal do Regime Fechado

AMBIENTE A,REA OBSERVAGOES
MINIMA

CELA DE ESPERA

8,50 m?
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BANHEIRO SOCIAL FEM. PCD 4,85 m? -
BANHEIRO SOCIAL MASC. PCD 4,85 m? -
SALA DE ATENDIMENTO SERVICO
6,06 m? -
SOCIAL
SALA DE ATENDIMENTO
6,06 m? -
PSICOLOGIA
SALA DE ATEND. JURIDICO Dimensionado para atender 3% da
PRESENCIAL capacidade de apenados da Estabelecimento
SALA DE ATEND. JURIDICO penal.
PRESENCIAL PCD Ambientes relocados para o Médulo de
SALA DE ATEND. JURIDICO Vivéncia Coletiva, conforme solicitagdo do
VIRTUAL - Estado.

SALA DE DEFENSORIA PUBLICA 12,50 m? -
SALA DE ATENDIMENTO EM

30,00 m? -
GRUPO
SALA DE RECONHECIMENTO E
- 15,00 m? -
ACAREACAO
SALA INTERROGATORIO /
. 30,00 m? -
AUDIENCIA
Dimensionado na proporgao de 3 salas para
cada 400 apenados.
SALA DE VIDEO CONFERENCIA - Ambientes relocados para o Médulo de
Vivéncia Coletiva, conforme solicitagdo do
Estado.

3.3.2.8 Modulo de Tratamento para Dependentes Quimicos

Mdédulo destinado a abrigar os apenados que necessitam de atencéo especial
pela equipe de saude da unidade devido a possuir alguma dependéncia quimica. Sendo,
assim, este modulo sera implantado préximo ao Mddulo de Assisténcia a Saude. Na

Tabela 17 estao as areas de cada ambiente.

Tabela 17 - Dimensionamento do Médulo de Tratamento para Dependentes Quimicos do
Regime Fechado

AMBIENTE prEA OBSERVAGOES
MINIMA
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CELA INDIVIDUAL COM Dimensionado para atender 2% da capacidade de
2
SANITARIO (01 A 12) 7,20m apenados da Estabelecimento penal.
CELA INDIVIDUAL PCD COM
. 9,00 m? -
SANITARIO

CELA ’COLETIVA COM 14,94 m? Proposto um 01 cela para até 10 pessoas.
SANITARIO (08 VAGAS)

SOLARIO INDIVIDUAL 7,20 m? -

SOLARIO COLETIVO 13,14 m? -

3.3.2.9 Modulo de Servigos
Médulo de Servigo destinado a abrigar a cozinha, lavanderia, padaria,
almoxarifado, oficina etc.; foi dimensionado para atender a todo o COMPLEXO

PRISIONAL. Desta forma, nao havera o referido médulo na unidade em questao.

3.3.2.10 Modulo de Ensino

Médulo destinado as atividades de ensino formal, informal e profissionalizante e
atividades da comunidade com as pessoas presas. Na Tabela 18 estdo as areas de

cada ambiente.

Tabela 18 - Dimensionamento do Médulo de Ensino do Regime Fechado

AMBIENTE ptREA OBSERVAGOES
MINIMA

SALA DE LEITURA

30,00 m? -
(BIBLIOTECA)
SALA DOS
25,00 m? -
PROFESSORES
Dimensionado para atender 100% da capacidade de
apenados os da Estabelecimento penal em 3 turnos com
SALA DE AULA COM capacidade maxima de 30 alunos por sala.
SANITARIO - Area de 1,50m? por aluno.

Ambientes relocados para o Médulo de Vivéncia Coletiva,

conforme solicitacdo do Estado.
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Dimensionado para atender 3% da capacidade de

A 2
SALA DE INFORMATICA 30,00 m apenados da Estabelecimento penal.

SALA DE ENCONTRO Ambiente obrigatdrio em unidades com capacidade de
2
COM A SOCIEDADE 30,00m mais de 100 apenados.
BANHEIRO SOCIAL
4,85 m? --
FEM. PCD
BANHEIRO SOCIAL
4,85 m? -
MASC. PCD

3.3.2.11 Modulo de Vivéncia Individual
Médulo destinado ao abrigo de pessoas presas que estdo em condigdo de
oferecer risco para outros, além daquelas que, por lei, devem estar separadas das

demais. Na Tabela 19 estdo as areas de cada ambiente.

Tabela 19 - Dimensionamento do Médulo de Vivéncia Individual do Regime Fechado

AMBIENTE ptREA OBSERVAGOES
MINIMA

SALA DE CONTROLE 13,34 m2 -
BANHEIRO PARA
2,62m? -
AGENTES
ECLUSA 6,25 m? -
CELA INDIVIDUAL PCD
) 8,30 m? -
COM SANITARIO (01 E 02)
CELA INDIVIDUAL
) 6,60 m? -
COM SANITARIO (01 A 14)
SOLARIO INDIVIDUAL 9,90 m? -
SOLARIO COLETIVO 20,80 m? -
3.3.2.12 Médulo de Vivéncia Coletiva, Vivéncia Individual, Visita intima,
Moédulo de Esporte, Salas de Aula, Ambientes para Tratamento Penal e

Oficinas
Este modulo foi planejado para agrupar os Médulo de Vivéncia Coletiva, Vivéncia
Individual, Visita intima, Esportes e Oficinas de Servico, além das Salas de Aulas e
Ambientes para Tratamento Penal, visando diminuir a area de construcdo da
Estabelecimento penal e minimizar o deslocamento dos apenados no dia a dia para as

atividades corriqueiras, como se pode observar na Tabela 20. Sendo, portanto, um
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modulo que agrupara a vivéncia dos apenados nas atividades de permanéncia, trabalho,

estudo e lazer com o compartilhamento de alguns ambientes para diversas finalidades

que possuem as mesmas caracteristica, como preconiza a Resolugao N° 09 de 2011 —

CNPCP.

Desta forma, este médulo atendera seus diversos usos conforme descrigdo a

seqguir:

» Médulo de Vivéncia Coletiva: destinado a abrigar os apenados no dia

a dia em seus diversos usos: refeigcao, lazer, esporte etc.;

» Médulo de Vivéncia Individual: destinado a abrigar os apenados que

estdo em condigao de oferecer risco aos outros ou a si mesmo;

* Moédulo de Visita intima: destinado a propiciar visita intima dos(as)

companheiros(as) dos apenados;

= Mobdulo de Esportes: destinado as atividades esportivas;

» Médulo Polivalente: destinado as atividades e lazer, religiosas e visitas

de familiares;

» Moédulo de Oficinas: destinado a abrigar as atividades de trabalho

remunerado;

= Salas de Aula: destinadas as atividades educacionais;

= Ambientes para Tratamento penal: destinados ao acompanhamento e

atendimento penal.

Cada médulo de Vivéncia Coletiva tera capacidade para abrigar até 200 vagas,

respeitando o limite maximo de apenados pela Resolugdo n° 09/2011 do CNPCP.

Considerando que cada estabelecimento penal de regime fechado tera até 600

apenados, serao implantados 3 moddulos de Vivéncia Coletiva por estabelecimento

penal.

Tabela 20 - Dimensionamento dos Mddulos de Vivéncia Coletiva, Vivéncia Individual, Visita

intima, Esportes e Oficinas do Regime Fechado

AMBIENTE ptREA OBSERVAGCOES
MINIMA

OFICINA
(AREA DE TRABALHO)
CELA VIV. COLETIVA PCD
(01 E 02) — 04 VAGAS

624,83 m? -

15,60 m? Dimensionada para atender 200 apenados.
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CELA VIV. COLETIVA (01 A
14,80 m?
24) - 8 VAGAS
SALA DE CONTROLE 01
24,00 m? -
ACESSO COM BANHEIRO
DISTRIBUICAO 15,40 m? -
BARBEARIA 15,40 m? -
SALA DE CONTROLE 02
30,16 m? .
ACESSO OFICINA
BANHEIRO FEMININO 22,14 m? Dimensionado na proporcao de 01 vaso para cada 20
vinte homens ou 10 mulheres, e lavatoérios na
BANHEIRO MASCULINO 22,14 m* propor¢éo de 01 para cada 15 pessoas.
) ) Dimensionado para atender 100% dos apenados com
PATIO DE SOL / AREA possibilidade de revezamento em dois turnos e dois
2
DESCOBERTA DO 160,00 m dias de visita.
POLIVALENTE Area de 3m? por apenado + 10m2
PATIO COBERTO / AREA Dimensionado para atender 50% dos apenados.
100,00 m? A
COBERTA DO POLIVALENTE Area de 1m? por apenado.
CELA VIVENCIA INDIVIDUAL
9,00 m? .
PCD
CELA VIVENCIA INDIVIDUAL
7,26 m? -
(02 A04)
SOLARIO (01 E 02) 6,60 m2 -

i 2
CELA DE VISITA INTIMA PCD 10,80 m Dimensionado na proporgao de 02 suites para cada

CELA DE VISITA INTIMA 6 25 100 apenados + 1 PCD.
(01 A 05)
DEPOSITO DE MATERIAL DE
2,50 m? -
LIMPEZA
ROUPA SUJA 4,16 m? -
ROUPA LIMPA 4,16 m? -
SALAO PARA ATIVIDADES
46,28 m? -
RELIGIOSAS
SALA DE AULA COM
44,23 m? -
BANHEIRO
SALA PARA VIDEO
11,84 m? -

CONFERENCIA (01 E 02)
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PARLATORIO PCD 7,26 m?
SALA PARA ATENDIMENTO
. 10,10 m?
JURIDICO
SALA MULTIUSO 10,10 m?

A éarea de trabalho podera abrigar industrias de varios portes, conforme

levantado no Relatério de Estudo de Mercado. Sendo assim, atendendo ao perfil das

empresas identificadas, foi utilizado como parametro para uma estacao de trabalho a

relagdo de 3,00 a 4,00 m?/vaga. Resultando assim, no atendimento da capacidade total

das Unidades Prisionais. No item 3.3.3 estdo descritas as porcentagens que foram

utilizadas como base para dimensionar a utilizagao do espaco das oficinas de trabalho.

3.3.2.13 Implantagé&o do Estabelecimento Penal de Regime Fechado

A implantagdo da Estabelecimento penal de Regime Fechado seguiu a

setorizagdo de fluxos (Setores Interno, Intermediario e Externo) ja apresentada,

buscando a interligagéo das edificagbes de forma a garantir a seguranga de todos os

usuarios. Assim, todo o percurso no interior da unidade possui a vigilancia dos agentes

penitenciarios por meio das galerias de seguranga, dispostas no pavimento superior dos

modulos e circulagdes.

Os acessos para pedestres e veiculos sao unicos, pelo Médulo de Triagem e

Inclusao, a fim de possibilitar um maior controle de entrada e saida da unidade, além de

permitir fluxos totalmente controlados pelos agentes penitenciarios desde a entrada.

A circulacdo de veiculos para alimentacao das areas de trabalho foi mantida em

apenas uma das laterais do estabelecimento penal, facilitando o controle destes

veiculos externos e a menor interferéncia deste fluxo nos demais setores.

Os afastamentos previstos na Resolugdo N° 09 de 2011 — CNPCP foram

respeitados, garantindo que nenhuma constru¢ao obstrua a visualizagdo do perimetro

total dos muros externos e dos médulos. Além dos muros, neste perimetro também foi

previsto o corredor de seguranga com a instalagédo de alambrados o que facilita o

controle de toda a unidade por sua permeabilidade.

Na busca de um ambiente mais humanizado e ambientalmente confortavel,

foram previstas areas verdes permeaveis. Tais areas possibilitam uma relagdo mais
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agradavel com o espacgo prisional por trazer a relagdo com a natureza externa para

dentro dos muros.

No entanto estas duas unidades de regime fechado, com area de 26.065,93m?
cada uma, fazem parte do COMPLEXO PRISIONAL com area total de 104.768,47m?>.

Ocupando, assim, as duas unidades 49% da area total do complexo.

3.3.3 PARAMETROS DE PROJETO

O espacgo do Modulo de trabalho foi projetado para atender o material Estudo de

Potencial de Mercado para Atividades Produtivas, desenvolvido pelo Consércio. Para

entender as necessidades espaciais das empresas que podem vir a efetivar seus

servicos dentro das unidades prisionais foram considerados os principais setores e

atividades consideradas relevantes.

No cenario apresentado ao anteprojeto desenvolvido para o COMPLEXO

PRISIONAL, o setor industrial apresenta grande destaque no campo econémico de

Erechim com os segmentos pontuados no Estudo de Potencial de Mercado, tais como:

e 31: FABRICACAO DE MOVEIS

e 29: FABRICAGAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E

CARROCERIAS

e 27: FABRICACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS

ELETRICOS
e 28: FABRICAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Assim, de acordo com o referido estudo de mercado, foi observado o potencial

para o desenvolvimento de diversas atividades produtivas dentro do referido
COMPLEXO PRISIONAL, desde atividades manuais até atividades mais complexas,

que demandam presencga de equipamentos.

Considerando as informacdes apresentadas no estudo de mercado e

as

consideracdes apresentadas nas Diretrizes Basicas para Arquitetura Penal, a proposta

tomou como base as dimensdes minimas necessarias para os ambientes que compdem

uma estrutura industrial, como: escritérios, sala de controle de entrada e saida, estoque

de entrada e saida, almoxarifado, banheiros para os apenados e para os funcionarios

da administragao das empresas. Além destas consideragdes o estudo de fluxo (interno

e externo) foi imprescindivel para a definicao da estrutura e a implantagao de areas de

trabalho dentro de unidades prisionais. estabelecimento penal
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A definicdo da area de trabalho ira, portanto, variar de acordo com o tipo de

servigo destinado para o espago. Assim, nao foi definido um layout padréo para todos

0S espacos, pois cada atividade demandara uma ocupacao especifica de acordo com a

sua linha de producgédo. Desta forma, foram simulados diversos cenarios com base nas

varias possibilidades de industrias que poderdo ocupar a area de trabalho projetada;

possibilitando, assim, a definicdo de percentuais de apenados que podem ser atendidos

em cada situagao.

Com base nos cenarios simulados pode-se considerar as referéncias

apresentadas a seguir:

= No cenario destinado para montagem de artigos de iluminagéo foi considerado

1,52m? apenado, de forma que seja possivel se movimentar confortavelmente

no espago. Em cada esteira industrial € possivel colocar 4 pessoas trabalhando

juntas, resultando numa area total de 6,80m?, como se pode observar na Tabela

21e

= Figura 5 Erro! Fonte de referéncia nao encontrada. abaixo.

Simulando o aproveitamento de 100% da area de 624,83 m?, destinada para a oficina

de cada modulo do Regime Fechado, sendo 441 apenados trabalhando por médulo,

totalizando 2466 no Regime (que tem ao todo 1200 apenados), que representa 205,5%

de apenados em atividade.
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Tabela 21 - Dimensionamento da area de trabalho para artigos de iluminagao

Dimensodes Area de Trabalho

Mesa 0,85cm x 60cm
Cadeira 605mm x 465mmx 810mm
. Espaco para movimento de cadeira im . ~
Figura 5 - Simulagéo da
Area de Area total (Individual) 1,52m* trabalho para
artigos de ; iluminacao
g Area total 6,80m? ¢
0,95 m 0,95 m

0,6 m MESA MESA
/ m
/] 4

wn | O 2] O
el
>
=2

MESA 8 MESA
n
—
X

O 12| O
[

= No cenario destinado a alocacdo dos apenados € méveis para a confecgao de
roupas. O calculo foi feito para termos a dimensao da area individual de trabalho,
que resultou em 2,56m?/apenado por mesa, como esta descrito na Tabela 22 e

= Figura 6 Erro! Fonte de referéncia nao encontrada. abaixo.

Simulando o aproveitamento de 100% da area de 624,83 m?, destinada para a
oficina de cada mdédulo do Regime Fechado, sendo 244 apenados trabalhando por
modulo, totalizando 1464 no Regime (que tem ao todo 1200 apenados), que representa
122% de apenados em atividade, ou seja, este tipo de servigo disponibiliza a quantidade
de vagas de trabalho para atender integralmente os apenados do Modulo de Vivéncia

Coletiva.

Tabela 22 - Dimensionamento da Area de Trabalho para Confecgéo de roupas

Dimensodes Area de Trabalho

Mesa 160 cm x 50cm
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Cadeira 605mm x 465mmx 810mm
Espago para movimento de cadeira 50cm
Area total (Individual) 2,56m?

Figura 6 - Simulagdo da Area de trabalho para Confecgao de roupas

1,6 m

0,5m

= No cenario destinado para montagem de sofas, onde os apenados necessitam

apenas de uma mesa para a confecgdo e uma area de circulagdo ao redor um

pouco maior que os exemplos anteriores. Dessa forma, a area total destinada

para 4 apenados fica 20m?, sendo 5m?/ apenado como se pode observar na
Tabela 23 e Figura 7 Erro! Fonte de referéncia nao encontrada. abaixo.

Simulando o aproveitamento de 100% da area de 624,83 m?, destinada para a

oficina de cada mdédulo do Regime Fechado, sendo 125 apenados trabalhando por

modulo, totalizando 750 no Regime (que tem ao todo 1.200 apenados), que representa

62,5% de apenados em atividade.

Tabela 23 - Dimensionamento da Area de Trabalho para Confecgdo de Sofas

Dimensoes Area de Trabalho

Mesa 20mx1,0m
Cadeira Nao sera necessario
Area total (individual) 5m?
Area total 20m?
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Figura 7 - Simulagdo da Area de trabalho para Confecgdo de Sofas
1,5m
2,0m
MESA 1,0m
3,0m
Desta forma, pode-se concluir que para cada tipo de servigo destinado ao

espaco, o percentual de apenados trabalhando ira sofrer variagdo, como se pode

observar na Tabela 24, por isso se fez necessaria a estruturagéo e planejamento de um

ambiente com amplo espaco para possibilitar o uso personalizado do local para cada

tipo de atividade.

Tabela 24 - Porcentagens de apenados em atividade por servigo

_ Regime Fechado
Servigo (1200 apenados)

Artigos de lluminagéo 205,5%
Confecgéo de Roupas 122%
Confecgdo de Sofas 62,5%

3.3.4 TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS

Certas evolugbes quanto a seguranga no Sistema Prisional Brasileiro ja esta

acontecendo, o proprio DEPEN (Departamento Penitenciario Nacional) implementou o

Sistema de Informagbes do Departamento Penitenciario Nacional (SisDepen) nos

Estados. O objetivo do sistema é coletar informagdes padronizadas, mapeando a
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situacdo das penitenciarias em todo o pais para a criagcdo de um banco de dados

nacional.

No intuito de possibilitar que 0 COMPLEXO PRISIONAL seja referéncia neste

quesito, algumas ferramentas modernas de tecnologia foram estudadas e propostas

como um diferencial a ser adotado no funcionamento das penitenciarias que irdo compor
o referido COMPLEXO PRISIONAL dentro dos aspectos legais e normativos

pertinentes. Tais tecnologias devem ser atreladas as ja existentes e utilizadas nos

estabelecimentos prisionais como os bloqueadores de sinal de celular e circuitos

internos de monitoramento.

3.3.4.1 Reconhecimento facial

O projeto de lei 9736/18 esta em analise na Camara dos Deputados para tornar

obrigatéria a identificagéo por reconhecimento facial de todo apenado que ingressar em

estabelecimento penal.

Essa tecnologia funciona como uma forma de biometria, utilizando ligagdes entre

um elemento unico do corpo humano, sdo escolhidos alguns pontos do rosto com base

nas distancias entre esses, e assim é calculada a probabilidade de aquela face ser de

uma determinada pessoa. Todas as informagdes adquiridas devem estar coletado no

banco de dados do sistema escolhido para gerenciar a tecnologia da seguranga. Com
a adogao desse meio de reconhecimento facial dentro do COMPLEXO PRISIONAL,

segue abaixo algumas possibilidades de usufruir e como essa tecnologia estaria

colocada na pratica

a. Reconhecer e coletar informagdes de grande quantidade de pessoas

gerando um bando de dados seguro.
b. Capturar varias faces simultaneamente, auxiliando por exemplo

identificacdo das pessoas envolvidas em situagbes de motins

na

c. Através de uma foto de determinada pessoa carregada o sistema

consegue buscar e identificar o ultimo local onde essa esteve. Podendo

inclusive detectar também por cor de roupa, cabelo e outros assessorios.

d. Classificar pessoas de interesse e alertar quando a avistar

e. Pode ser utilizada em conjunto como outras tecnologias por exemplo,

camera térmica e scanners.
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f. Realizar o check-in e checkout através da captura das faces dos

visitantes.

g. Realizagdo de conferéncia e contagem dos apenados através do
reconhecimento facial podendo ser emitido relatérios ao fim de cada turno
monitorado, banho de sol, visitas ou saida e retorno a cela.

3.3.4.2 Cémeras térmicas

Sao equipamentos que formam imagens através da radiagdo, embora néo seja

visivel ao olho humano, os corpos emitem radiagcio infravermelha e, quanto maior a

temperatura mais radiacdo sera emitida. A camera térmica é o instrumento que

transforma essa radiagdao em imagens. Tais equipamentos identificam rapidamente e

com precisdo a temperatura de varias pessoas simultaneamente, e pode estar

interligada ao sistema de reconhecimento facial.

Estes equipamentos sdo capazes de distinguir pessoas de animais ou objetos quentes.

Além do reconhecimento e identificagdo de movimento, essa ferramenta, por medir a

temperatura dos corpos pode ser uma grande aliada para detectar pessoas doentes.

3.3.4.3 Scanners

Examinam ndo apenas pessoas, mas tudo o que entra no COMPLEXO

PRISIONAL. Tais equipamentos se apresentam como uma opgao interessante para

serem locados nos moédulos de visita, pois possibilitam a inspegéo mais eficiente e sem

constrangimentos durante a revista; no médulo de trabalho, pois possibilitam a revisita

dos materiais que entram e saem constantemente; e no modulo de triagem e inclusado

do apenado.

Para apoiar a revista no COMPLEXO PRISIONAL, sugere-se a inclusao das

tecnologias:

e body scanner — equipamento de inspegao corporal que funciona por

meio da emiss&o de baixas doses de raios-X. Essa tecnologia permite

observar o que a pessoa revistada carrega consigo tanto fora do corpo

— dentro das roupas ou por baixo delas — quanto dentro dele;
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e scanner esteira — equipamento usa o mesmo mecanismo de ondas

milimétricas existente nos scanners corporais convencionais, porém, a

verificagao é feita nas bagagens dos visitantes;

3.3.4.4 Controle a distancia

Tais equipamentos se fazem necessarios nos diversos modulos que contam com

ambientes usufruidos ao longo do dia a dia dos apenados como, o patio de sol, patio

coberto, salas de aula e locais de trabalho, contam com o sistema eletrbnico de

fechamento e abertura dos acessos; por possibilitar o controle de fluxos sem que seja

necessaria a intermediag&o direta dos agentes.

3.3.4.5 Sensores sismicos

Tais equipamentos podem detectar tentativas de escavagdes e fugas, pois

captam por exemplo uso de furadeiras, magaricos, golpes fortes. Seu funcionamento

em caso de movimentacdes irregulares, emite um alerta imediatamente. Sua instalagéo

pode ocorrer em alambrados, muros, piso, teto, janelas etc.

3.3.4.6 Rastreio em tempo real

Tais equipamentos eletrbnicos sao dispostos no pulso dos prisioneiros,

permitindo o rastreamento deles, além de informar alguns de seus sinais vitais, os quais

sdo processados por um software capaz de identificar o seu estado fisico e,

consequentemente, o possivel estado emocional. A tecnologia RFID envia um sinal a

cada dois segundos por todo o edificio, possibilitando assim a identificagdo de

prisioneiros que estejam em locais onde ndo deveriam estar. Seus sensores também

captam os batimentos cardiacos que possibilitam identificar pessoas em locais

escondidos, possibilitando controlar todos os veiculos que circulam no estabelecimento

prisional sem uma revista fisica.

Nestes sistemas a inteligéncia artificial funciona em tempo real, substituindo, em

grande medida, o trabalho humano de escuta telefénica nas prisbes. Esses sistemas

usam tecnologia de reconhecimento de voz, analitica de semantica e software de

aprendizagem de maquina, para desenvolver bancos de dados de palavras-chaves
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pesquisaveis. Tudo é parte de uma revolu¢do global em redes neurais, que permite

entender a fala e montar bases de dados.

Alguns outros equipamentos se fazem necessario para o melhor funcionamento

de todo o sistema, como: Smart cards, que séo cartdes inteligentes de contato, com

capacidade de armazenamento e variedade de programag¢des como, mecanismos de

seguranga de controle de acesso; e os Drones que podem ser fortes aliados para a

execucgao do monitoramento; visto que, consegue-se dispor diversas tecnologias em um

Unico produto. Deve ser usado principalmente nas areas externas, verificando

movimentacao de carros, pessoas e até mesmo de ilicitos arremessados para o interior

das unidades.

3.3.5 TECNOLOGIA NA CONSTRUCAO

3.3.5.1 Sistema Construtivo Pré-Fabricado em Betao

O sistema construtivo em questao mostra-se eficiente no que diz respeito ao

tempo de produgao dos componentes em fabrica. Enquanto os componentes sao

produzidos em fabrica, o local da obra é preparado, com a limpeza e nivelagao do

terreno e marcagdo da obra; ficando, assim, pronto para a instalacdo das pecas

produzidas.

3.3.5.2 Sistema Construtivo em Alvenaria e Estrutura Metalica

Este sistema construtivo caracteriza-se pela producdo de habitacdes em

estrutura metalica, com fechamento em alvenaria convencional. Neste sistema, em

fabrica é produzida a estrutura metalica, como pilares, vigas e estrutura da cobertura,

sendo os outros componentes adquiridos no comércio local.

A estrutura é transportada ao local da obra, sendo depois executada conforme projeto

estrutural em perfis de agco de chapas dobradas. As paredes sdo posteriormente

construidas em alvenaria convencional de tijolos ceramicos de seis furos. A espessura

das paredes ira corresponder a largura do tijolo mais o revestimento, em argamassa. A

estrutura da cobertura € montada juntamente com a estrutura de todo o edificio, antes

da execucéo das paredes, recebendo depois as telhas que podem ser ceramicas ou de

fibrocimento.
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3.4 DIAGNOSTICO E AVALIACAO DAS CONDIGOES TECNICAS E FiSICAS DOS ATIVOS

OPERACIONAIS

3.4.1 PROCEDIMENTOS GERAIS

As normas que sado estabelecidas pelas unidades prisionais pelo pais possuem

0 objetivo de trazer seguranga para todos aqueles, apenados, visitantes e funcionarios

operacionais e administrativos, que frequentam tais espacgos. Entretanto, para que a

seguranga imaginada possa realmente acontecer € necessario que sejam aplicados

diversos procedimentos e normas que permitam o bom funcionamento destes

estabelecimentos penais.

O Decreto n° 46.534, de 04 de Agosto de 2009, que aprova o Regimento

Disciplinar Penitenciario do Estado do Rio Grande do Sul, entre suas normativas,

dispoe:

Art. 5° - S4o deveres do preso, além daqueles previstos no artigo
39 da LEP, os seguintes:

I - respeitar as normas vigentes em seu estabelecimento penal;
Il - zelar pela manutengdo dos equipamentos e pela estrutura do
estabelecimento penal;

Ill - submeter-se a revista pessoal, de sua cela e pertences,
sempre que necessario;

IV - abster-se de portar, fabricar e/ou consumir bebida alcodlica
ou substancia que possa determinar reagcoes

adversas as normas de conduta, ou que cause dependéncia
fisica ou psiquica;

V - manter comportamento ordeiro e disciplinado;

VI - acatar as determinacées da autoridade administrativa;

VIl - zelar pela higiene e conservagdo de seu alojamento;

VIII - observar as disposigbes contidas neste Regimento;

IX - abster-se de possuir, utilizar ou fornecer aparelho telefénico,
de radio ou similar, que permita a

comunicagdo com outros presos ou com o ambiente externo.
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As normativas acima mencionadas possuem a finalidade de oferecer maior

controle sobre as pessoas que circulam nas unidades prisionais, 0 que possibilita maior

seguranga para todos que trabalham e visitam estas institui¢cdes.

O estudo dos procedimentos diarios dos estabelecimentos penais se fez

necessario para o desenvolvimento da proposta apresentada para o COMPLEXO

PRISIONAL,; visto que, o fluxo de todos os usuarios, os procedimentos necessarios ao

funcionamento de cada unidade e o dimensionamento de funcionarios sao norteadores

a definicdo do partido adotado no anteprojeto desenvolvido e a escolha de todos os

elementos fisicos do conjunto arquitetdnico, na busca de um ambiente seguro e

confortavel a todos os seus usuarios. Neste sentido, entender o funcionamento de

estabelecimentos penais ja construidos e das rotinas estabelecidas foi fundamental para

realizar o dimensionamento correto de cada um dos moédulos.

Conforme descriminado no item 3.3.1 do presente relatério, o COMPLEXO

PRISIONAL sera composto por 2 (duas) Unidades de Regime Fechado para 600

(seiscentos) vagas.

Este tépico consiste na alocacédo dos custos no desenvolvimento ao longo do

prazo da concessao. Para isso foi realizada a definicdo do cronograma fisico-financeiro

que ira considerar, quando cabivel, a implantacdo escalonada da infraestrutura do
COMPLEXO PRISIONAL.

Os valores referentes a construgéo das edificagdes foram distribuidos ao longo

de 24 (vinte e quatro) meses conforme sera detalhado no Item 3.5. De maneira geral,

foi adotado que os primeiros 8 (oito) meses seréo destinados a execugao dos servigos

de infraestrutura. Apds a conclusao dos servigos de infraestrutura, devera ser iniciada a

construcao das edificagcdes de forma escalonada e com o aproveitamento sequencial

das frentes de servigos.

Para este escalonamento foi considerado um prazo estimado de 10 (dez) meses

para cada Estabelecimento Penal novo.

O cronograma de execucgdo podera ser adequado pela CONCESSIONARIA

desde que observado o prazo maximo estabelecido neste item. A conclusdo das

Unidades Prisionais, individualmente, ocorrera de forma gradual ao longo do periodo de

investimentos, o que possibilitara a disponibilizacdo e ocupagao faseada dos

estabelecimentos penais que irdo compor o COMPLEXO PRISIONAL. Em sintese, o

faseamento da construcao sera realizado da seguinte forma:
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Area Comum, do més 1 ao més 8;

Regime Fechado 01, do més 9 ao més 21;

Regime Fechado 02, do més 13 ao més 24.

A previsdo de desembolso e execucdo de cada estabelecimento penal sera
detalhado no item 3.5 sera apresentado a proje¢do do CAPEX com a apresentagao
mensal dos custos que deverao ser alocados em forma de cronograma fisico-financeiro

do empreendimento no prazo de execugao das obras fisicas do projeto.

3.5 ORGAMENTO DOS INVESTIMENTOS NECESSARIOS A IMPLANTAGAO E
MANUTENGAO DO PROJETO

Este topico consiste no desenvolvimento de orgamento com itens de custo
desagregados em elementos de maior representatividade sobre o valor do investimento,
detalhados em cronograma fisico-financeiro pelo prazo da concesséo e considerando
os ciclos de manutencdo do Projeto, para possibilitar a preparacdo do modelo
econdmico-financeiro do PROJETO e outros documentos relativos a licitagéo.

No desenvolvimento da estrutura do Orgamento foi projetado que os
investimentos para a construgdo do COMPLEXO PRISIONAL serao realizados nos 24
(vinte e quatro) meses iniciais do periodo de Concessao e os custos de manutencao do
projeto foram alocados de anualmente no OPEX e o processo de reinvestimento do
CAPEX esta dimensionado para ser realizado no ano 25 (vinte e cinco) apds a
conclusao da obra e com os reajustamentos necessarios. O ciclo de manutengéo anual
consiste na realizagédo de reparos e reinvestimentos necessarios para operacionalizar
as edificacdes do COMPLEXO PRISIONAL de forma deixar a estrutura fisica sempre
conservada e, em casos especiais, executar as atualizagdes que foram necessarias.

Por sua vez, estas devem ser realizadas em comum acordo com o Poder Concedente.
3.5.1 ORCAMENTO CAPEX

3.5.1.1.1 Metodologias adotadas
Na confecgdo do orgamento estimativo foram utilizadas metodologias de

orcamentacgdo do tipo orgamento analitico. Apos o desenvolvimento da concepcéo do
anteprojeto explanado nas segbes 3.1 a 3.4 do presente documento, foi iniciado o
levantamento estimativo para a construgao do COMPLEXO PRISIONAL. Esta atividade

Consorcio Estruturacdo PPP Prisoes RS e SC - PwC | Urban Systems| TPF Engenharia| Egis
Engenharia| TozziniFreire Advogados | Maciel Rocha Advogados



CONTRATAGAO DE SERVIGOS TECNICOS NECESSARIOS PARA A ESTRUTURAGAO DE PROJETOS DE PARCERIA

REV:

V.“ BNDES ESTUDO DE ENGENHARIA

PUBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSAO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUGAO, EQUIPAGEM, OPERAGAO RO1
E MANUTENGAO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA

TIPO: CODIGO: FOLHA:

05120-MDP-EDF-CP.RS-ARQ-001-R01 64/

104

pescricaio [ESTUDO DE ENGENHARIA DE ERECHIM — RS

foi realizada considerando trabalhos anteriores desenvolvidos pelas empresas que

compdem o Consoércio e na pesquisa publica por empreendimento com as mesmas

caracteristicas do Anteprojeto elaborado.

Os quantitativos relativo aos servigos e materiais de cada estabelecimento penal

que ira compor o COMPLEXO PRISIONAL relacionados a estrutura em concreto

armado, foram determinados a partir do dimensionamento estrutural do Médulo Para

Policiais Penais (antigos Agentes Penitenciarios) e administrativo. Com isso, foi possivel

determinar os quantitativos de materiais, por metro quadrado, necessarios para a

execucdo de cada estrutura. Para as disciplinas de elétrica, drenagem, hidraulica e

saneamento, os quantitativos foram definidos com base em empreendimentos similares

nos Estados de Pernambuco, Sao Paulo e nos projetos disponibilizados pelo Estado do

Rio Grande do Sul. Foi definido o quantitativo por metro quadrado, por disciplina, e

aplicado conforme a area de cada ambiente.

Além disso, as disciplinas que tiveram seus quantitativos de servigos levantados,

utilizou-se de composicdes Analiticas de Pregos Unitarios.

3.5.1.1.2 Cdlculo dos servicos preliminares

3.5.1.1.2.1 Placas de Obra

Conforme art. 16 da Lei Federal n® 5.194/66, a placa de obra é item obrigatério

e o construtor deve manté-la em local legivel ao publico como o objetivo de identificar

os tipos de servigos que serao executados e que contenha todas as informacgdes sobre

0s responsaveis técnicos pela execucdo da obra. Sendo assim, foram consideradas

duas placas em chapa de ago galvanizada, sendo uma (2,0mx3,0m) para identificagéo

da obra e a outra (1,0mx1,50m) para os responsaveis técnicos. Esses quantitativos
foram inseridos na planilha orgamentaria da Area Comum do COMPLEXO PRISIONAL.

Além disso, em cada unidade (duas Unidades do Regime Fechado) foi admitida uma

placa para identificagéo da obra local (1,0mx1,5m).

3.5.1.1.2.2 Limpeza

O servico de limpeza sera executado de modo a nao deixar raizes ou troncos de

arvores que possam acarretar prejuizos aos trabalhos ou a obra. Esses servigos serdo

efetuados de forma manual e mecénica, conforme a necessidade. Contudo, nos
orcamentos de cada unidade e da Area Comum do COMPLEXO PRISIONAL, as areas
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de limpeza foram consideradas as mesmas das respectivas areas reservadas para a
construcao.
3.5.1.1.3 Locacdo de obra

O servigo de locagao da obra serve para inserir a edificagéo projetada no espacgo
fisico. Para isto, séo utilizados equipamentos topograficos que auxiliam na transferéncia
das coordenadas geograficas para o terreno. Esta atividade se utiliza de informagdes
constantes na planta de locagdo do empreendimento onde se tem a delimitacdo de cada
edificacdo que sera implantada e que irda compor o COMPLEXO PRISIONAL.

Considerada uma das etapas mais importantes para a qualidade da obra, esse
item foi subdividido em dois itens no orgamento. O primeiro destinado a locagao da area
total, definida para a construgdo de cada unidade, e o segundo para locagdo dos
modulos, inseridos no custo de execucéo para cada modulo.
3.5.1.1.4 Movimentacdo de terra

Esse quantitativo foi estimado, considerando apenas area de aterro
(104.648,00m?), correspondente a area de implantagdo do COMPLEXO PRISIONAL, e

elevacao de 1,50m.

3.5.1.1.5 Cdlculos da administracdo e servicos técnicos

3.5.1.1.5.1 Engenheiro de obra junior
Foi considerado 1 (um) engenheiro junior de obra em periodo integral,

mensalista, durante toda a execugéo do empreendimento, ou seja, 12 (doze) meses
para as unidades e 8 (oito) meses para a Area Comum do COMPLEXO PRISIONAL.
Esse quantitativo foi inserido apenas na planilha orgamentaria de cada unidade e area

comum.
3.5.1.1.5.2 Engenheiro de obra pleno

Foi considerado 1 (um) engenheiro pleno de obra em periodo integral,
mensalista, durante toda a execugdo do empreendimento, ou seja, 12 (doze) meses
para as UNIDADES e 8 (oito) meses para a AREA COMUM DO COMPLEXO
PRISIONAL. Esse quantitativo foi inserido na planilha orgamentaria de cada UNIDADE,
e AREA COMUM.
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3.5.1.1.5.3 Engenheiro de obra sénior
Foi considerado 1 (um) engenheiro sénior de obra em periodo integral,

mensalista, durante toda a execugdo do empreendimento, ou seja, 12 (doze) meses
para as UNIDADES e 8 (oito) meses para a area comum do COMPLEXO PRISIONAL.
Esse quantitativo foi inserido panas na planilha orgamentaria de cada unidade e area
comum.
3.5.1.1.5.4 Engenheiro eletricista

Foi considerado 1 (um) engenheiro eletricista em periodo integral, mensalista,
durante toda a execugdao do empreendimento, ou seja, 12 (doze) meses para as
unidades e 8 (oito) meses para a area comum do COMPLEXO PRISIONAL. Esse
quantitativo foi inserido na planilha orgamentaria de cada unidade e area comum.
3.5.1.1.5.5 Vigia noturno

Foram considerados 2 (dois) vigias noturnos para cada unidade e area comum,
durante toda a execugdao do empreendimento, ou seja, 12 (doze) meses para as
unidades e 8 (oito) meses para a area comum do COMPLEXO PRISIONAL, com jornada
mensal de 192h, cada.
3.5.1.1.5.6 Motorista

Foram considerados 2 (dois) motoristas de carro de passeio em periodo integral,
mensalista, para cada unidade e area comum. isso durante toda a execug¢do do
empreendimento, ou seja, 18(dezoito) meses para as unidades e 8 (oito) meses para a
area comum do COMPLEXO PRISIONAL.
3.5.1.1.5.7 Almoxarife

Foi considerado 1 (um) almoxarife em periodo integral, mensalista, durante toda
a execucgao do empreendimento, ou seja, 12 (doze) meses para as unidades e 8 (oito)
meses para a area comum do COMPLEXO PRISIONAL. Esse quantitativo foi inserido
na planilha orgamentaria de cada unidade e area comum.
3.5.1.1.5.8 Apontador

Para os registros da mao de obra no canteiro e acompanhamento da medigao,
foi considerado 1 (um) apontador em periodo integral, mensalista, durante toda a
execugao do empreendimento, ou seja, 12 (doze) meses para as unidades e 8 (oito)
meses para a area comum do COMPLEXO PRISIONAL. Esse quantitativo foi inserido

na planilha orgcamentaria de cada unidade e area comum.
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3.5.1.1.5.9 Encarregados

Os encarregados sao responsaveis por liderar equipes de profissionais

especificos, a fim de colocar em pratica as metas determinadas pelo mestre-de-obras

para que consigam cumprir no prazo. Sendo assim, foram estimados 4 (quatro)

encarregados de obras, um para cada equipe (eletricistas, carpinteiros, armadores e

pedreiros), em periodo integral,

mensalista,

durante toda a execugdo do

empreendimento, ou seja, 12 (doze) meses para as unidades e 8 (oito) meses para a
area comum do COMPLEXO PRISIONAL. Esse quantitativo foi inserido na planilha

orcamentaria de cada unidade e area comum.

3.5.1.1.5.10Mestre de obras

Foi considerado 1 (um) mestre de obras em periodo integral, mensalista, durante

toda a execugédo do empreendimento, ou seja, 12 (doze) meses para as unidades e 8
(oito) meses para a area comum do COMPLEXO PRISIONAL. Esse quantitativo foi

inserido na planilha orgamentaria de cada unidade e area comum.

3.5.1.1.5.11Alimentacdo

O item de planilha foi estimado para fornecimento/preparo de café da manha,

almoco e jantar considerando o total das horas trabalhadas dos operarios relacionados

na planilha de custo da administragdo central, considerando 22 horas mensais, durante

um periodo de 12 (doze) meses para o orgamento das unidades e 8 meses para o
orcamento da area comum ao COMPLEXO PRISIONAL.

Além desses quantitativos, foram inseridos as horas trabalhadas dos pedreiros

e serventes. Porém, como a mao de obra de pedreiro e servente estdo inclusos nas

composi¢des dos servigos, a estimativa das horas desses profissionais foi determinada

a partir de um indice de produtividade de 0,9Hh para o pedreiro e 1,05Hh para o

servente, tenho como referéncia a execugao de 1m? de alvenaria. Logo foi estabelecido

uma relagéo por cada area das unidades, area comum do COMPLEXO PRISIONAL.

Com isso, chegou-se ao quantitativo de 100 operarios para a unidade | e unidade lI;

acrescido de 10%. que possuem a mesma area.

3.5.1.1.5.12Transporte gerador

Foi considerado para transporte de gerador um veiculo comercial leve veiculo

(Pick-Up) com capacidade de carga de 700 kg, motor flex (locagéo), em periodo integral

durante toda a execucdo do empreendimento, sendo a jornada mensal de 360 horas.

esse quantitativo foi inserido na planilha orcamentaria de cada unidade e area comum.
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3.5.1.1.5.13 Manutencgado do canteiro
Foram considerados para o item referente a manutengéo do canteiro:

e Material de Seguranga do Trabalho;

e Medicamentos;

e Equipamentos Médicos.
3.5.1.1.5.14 Despesas com consumo administrativo e gerais

Foram consideradas despesas de Consumo Administrativo (papel sulfite alcalino

A4, pacote com 500 folhas, copias, impresséao, plotagem etc.) e despesas gerais, tais
como:

. Agua, luz, telefone e internet;

o Materiais de limpeza;

e CIPA/PCMSO/PCMAT;

e Taxas/Emolumentos;

e Equipamentos Administrativos.

3.5.1.1.6 Cdlculos das instalacdes provisorias

3.5.1.1.6.1 Canteiro de obra
Neste item foi definido area de trabalho temporario para as unidades e area

comum, onde seréo desenvolvidas as operacdes de apoio para execucao da obra.

Por nao haver definido o local de instalagdo de cada unidade foram consideradas
as seguintes instalagdes para o canteiro de obra, conforme a “NR 18 - CONDICOES E
MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAQ’, item 18.4.1:

e Escritério em canteiro de obra em alvenaria;

¢ Refeitdrio em canteiro de obra em chapa de madeira compensada;

e Sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada;

e Central de armadura em canteiro de obra;

e Central de férmas, produgdo de argamassa ou concreto em canteiro de
obra;

o Deposito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada;

e Guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada.
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Por nao existir detalhes de projeto, nao foram adotados os seguintes itens para
montagem dos canteiros:
¢ Alojamento;
e Lavanderia;
e Cozinha;

e Area de lazer.

3.5.1.1.6.2 Ligacdo proviséria de dgua (reservatorio)
Foi estimado reservatodrio elevado de agua (2000 litros) na planilha orgamentaria

de cada unidade e area comum.

3.5.1.1.6.3 Entrada de energia elétrica

Por ndo haver definido o local de instalagdo, foram consideradas apenas
composi¢cdes SINAPI para as ligagbes provisorias de canteiro de obra (entrada de

energia elétrica, aérea e trifasica).
3.5.1.1.7 Sistemas referenciais de custos

Para elaboracgao dos precgos unitarios do orcamento, foram consideradas a base
de composi¢des e insumos da Caixa Econbmica Federal (SINAPI) e, quando ndo
existentes na mesma, a ado¢cdo do TCPO com adaptagdo para os insumos SINAPI.
Além disso, o Modulo De Servigos (inserido no orgamento da area comum) e a Guarda
Externa tiveram seus pregos definidos pelo CUB (Custo Unitario Basico de Construgéo).

Nos casos em que nao foram encontrados insumos/servigos na base da Caixa
Econdmica Federal, foram realizadas pesquisas com objetivo de obter valores médios
praticados no mercado. Para isto, foi feito uma pesquisa de mercado por analogia e
consideradas, no minimo, trés precgos de referéncia de cada insumo.

Quando os insumos nao foram obtidos no Estado onde serdo executadas as
obras, foi considerado o frete do local de origem do produto até o destino, utilizando
composic¢des do SINAPI, tanto para volume (m?) por km rodado, como para peso (t) por

km rodado.

3.5.1.1.8 BDI— Beneficios e Despesas Indiretas

O BDI é uma taxa que corresponde as dispesas indiretas,aos impostos

incidentes sobre o preco de venda e a remuneracao do construtor, que é aplicada sobre
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todos os custos diretos de um empreendimento (servigos, compostos de materiais, mao
de obra e equipamentos) para se obter o preco final de venda.

Vale ressaltar que essa taxa ndo € absoluta, cada obra ou servigo deve ter um
BDI proprio, pois as condigdes de calculo e o preco de venda sao especificos para cada
caso.

Nos orcamentos, os componentes que determinam o preco final do servigo sdo
os custos diretos e o BDI:

o Custos diretos sao aqueles que ocorrem especificamente por causa da

execucdo do servico objeto do orgamento em anadlise. Portanto, todos os

insumos incluidos em uma composi¢cao de custo unitario de servigo séo

considerados custos diretos;

o Custos indiretos sido os incorporados ao produto final, que contribuem

para a formacao do custo total. Sendo assim, incorporam-se a esses custos:

administragao central, lucro, seguro e garantia, risco e despesas financeiras.

Com isso, o BDI ajuda a garantir um custo global compativel com a obra e a
cobrir as despesas da administragdo central, custos financeiros, impostos, lucros,
seguros e os riscos do empreendimento.

Considerando o porte e a caracteristica do empreendimento sugerimos adotar o
BDI com percentual de 25,20% obedecendo os limites recomendados no Acérdao TCU

n°2622/20132 e conforme detalhamento a seguir.

Tabela 25 - Tabela de Composicdo de BDI
ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGCAO DA OBRA

ITEM DISCRIMINACAO
AC  ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00%
Escritorio Central 3,00%

2 Processo administrativo referente ao estudo desenvolvido por grupo de trabalho constituido por
membros de varias unidades técnicas especializadas deste Tribunal, com coordenagdo da Secretaria de
Fiscalizagdo de Obras Aeroportuarias e de Edificagdo — SecobEdif, em atendimento ao Acérddo n.
2.369/2011 - Plendrio, objetivando efetuar a analise pormenorizada dos pardametros que vém sendo
adotados por esta Corte de Contas para defini¢do de valores de referéncia para as taxas de Bonificagdes
e Despesas Indiretas — BDI das obras publicas, em especial no concerne ao exame da adequabilidade dos
percentuais sugeridos em dois julgados deste Tribunal (Acérddos ns.325/2007 e 2.369/2011, ambos do
Plendrio), com base em critérios contadbeis e estatisticos e na verificagdo da representatividade das
amostras selecionadas
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SIG

R

DF

I PERCENTUAL TOTAL: | 22,17%

IMPOSTOS 10,65%
ISS 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%

Desoneragéo da folha (Contribuicdo Previdenciaria sobre a renda bruta)  2,00%

LUCRO 6,16%
SEGURO E GARANTIA 0,80%
RISCO 0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%

CALCULO DO BDI: (((1+AC+R+G)x(1+DF)x(1+B))/(1-]))-1  25,20%

LEGENDA

AC ADMINISTRAGAO CENTRAL
S/G SEGURO E GARANTIA

R RISCO
1 IMPOSTO
L LUCRO

DF DISPESAS FINANCEIRAS

NOTAS:

1. Aaliquota do ISS é determinada pela "Relacdo de Servigos" do municipio

2.

onde se prestara o servico conforme art. 1° Lei Complementar n°

116/2003.Ressalta-se, que conforme o art. 8° desta Lei Complementar a

aliquota maxima admitida é de 5%. Além disso, registra-se, ainda, que se

deve verificar a legislagdo municipal, se esta possibilita a redugdo da

base de calculo deste tributo, pois conforme o § 2° inciso I, art. 7° desta

mesma Lei Complementar, a base de calculo do ISS é o preco do servico,

excluindo-se o valor dos materiais.

A aliquota maxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da

Lei n°10.833/03.
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3. A aliquota maxima do CONFIS é de 3%, conforme inciso XX do art. 15
da Lei n°10.833/03.

4. Os percentuais dos itens que compée analiticamente o BDI sdo os limites
referenciais do 1° Quartil apresentados no Acorddo N° 2622/2013 - TCU

— Plenario, para obras publicas de construcao de edificios

3.5.1.1.8.1 Percentuais para Composicao do BDI com base no Acérddo TCU
n22622/2013
Abaixo apresentado a Tabela 26, com os indices do 1° Quartil para a Construcéo de

Edificios.

Tabela 26 - Tabela Acérddo TCU

AN CENTRAL _ He0
RA SEGURO + GARANTIA
TIPOS DE CENTRAL

OBRA 1° . 3° 1° . 3° 1° . 3°
Quartil Medio  Quartii  Quarti  Med1©  Quartii Quartii  Médi®  Quartil
CONSTRUGAO )
DE 3,00% 4,00% 550% = 0,80% 0,80% 100% 097% 127% 1.27%
EDIFICIOS
DESPESA FINANCEIRA LUCRO
TIPOS DE OBRA - =
1°Quartil Médio 3° Quartil Quartil Médio Quartil
CONSTRUGAO DE EDIFiCIOS 0,59%  1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI 1°Quartil Médio 3° Quartil
ADMINISTRAGAO CENTRAL 1,50% 3,45% 4,49%
SEGURO + GARANTIA 0,30% 0.48% 0,82%
RISCO 0,56% 0,85% 0,89%
DESPESA FINACEIRA 0,85% 0,85% 1.11%
LUCRO 3,50% 511% 6.22%

Fonte: ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenério

3.5.1.1.9 Cdlculo do Preco da Obra
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Uma vez concluidas as planilhas orcamentarias, foram calculados os precos
globais das obras, considerando-se o custo unitario calculado x quantidade para
execugao de cada disciplina. Apés a montagem da planilha de custo, foi aplicado o

calculo de BDI.

3.5.1.1.10 Planilha de Resumo da Obra

A seguir serdo apresentados os resumos das obras para implantagdo das
Unidades e Area Comum do COMPLEXO PRISIONAL. Conforme Tabela 27, Tabela 28,
Tabela 29 e Tabela 30 abaixo:

Tabela 27 - Resumo da Unidade | (Regime Fechado)

ITEM DESCRICAO VALOR -

1.0  ADMINISTRAGAO DE OBRAS / SERVICOS TECNICOS R$ 3.111.319,08 6,00%

INSTALAGOES PROVISQRIAS/SERVICOS B
1.1 PRELIMINARES/LOCACAO DE OBRA/ MOVIMENTACAO DE R$ 1.660.421,76 3,20%
TERRA/MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

1.2 | URBANIZACAO EXTERNA R$ 3.315.093,58 6,39%
MODULO - P/ AGENTE PENITENCIARIOS E

1.3 ADMINISTRACAO R$ 1.831.908,67 3,53%
1.4  MODULO TRIAGEM/INCLUSAO R$ 2.873.040,18 5,54%
1.5  MODULO ENSINO R$ 1.762.788,25 3,40%
1.6 MODULO TRATAMENTO PENAL R$ 1.964.680,50 3,79%
17 ODULO VNENCIACOLETINA RO INANIDUAL  resoasssrtze  soars
1.8 MODULO SAUDE R$ 2.966.757,69 5,72%
1.9 MODULO TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS R$ 1.820.738,06 3,51%
110 GUARDA EXTERNA R$ 343.727,89 0,66%

TOTAL R$ 51.886.287,42 100,00%

Consorcio Estruturacdo PPP Prisoes RS e SC - PwC | Urban Systems| TPF Engenharia| Egis
Engenharia| TozziniFreire Advogados | Maciel Rocha Advogados




REV:

CQNTRATACAO DE SERVIGOS TECNICOS NECE§SARIOS PARA A ESTRUTURAGCAO DE PROJETOS DE PARCERIA
PUBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSAO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUCAO, EQUIPAGEM, OPERACAO R01
E MANUTENGAO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA

" TIPO: CODIGO: FOLHA:
.“ BNDES ESTUDO DE ENGENHARIA 05120-MDP-EDF-CP.RS-ARQ-001-R01 74/
104

pescricaio [ESTUDO DE ENGENHARIA DE ERECHIM — RS

Tabela 28 - Resumo da Unidade Il (Regime Fechado)

ITEM DESCRICAO VALOR

1.0  ADMINISTRAGAO DE OBRAS / SERVICOS TECNICOS R$ 3.111.319,08 6,00%

INSTALAGOES PROVISQRIAS/SERVICOS B
1.1 PRELIMINARES/LOCACAO DE OBRA/ MOVIMENTACAO DE R$ 1.660.421,76 3,20%
TERRA/MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

1.2 URBANIZAGAO EXTERNA R$ 3.315.093,58 6,39%
13 XDOI\?IL&II_SOT-RPA/(?AGOENTE PENITENCIARIOS E R$ 1.831.90867  3,53%
1.4  MODULO TRIAGEM/INCLUSAO R$ 2.873.040,18 5,54%
1.5  MODULO ENSINO R$ 1.762.788,25 3,40%
1.6 MODULO TRATAMENTO PENAL R$ 1.964.680,50 3,79%
17 UODULOVNENCIACOLTTIANNENCI NONUAL  Rssoassisiize | saams
1.8 MODULO SAUDE R$ 2.966.757,69 5,72%
1.9 MODULO TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS R$ 1.820.738,06 3,51%
110 GUARDA EXTERNA R$ 343.727,89 0,66%

TOTAL R$ 51.886.287,42 100,00%

Tabela 29 - Resumo Area Comum (Complexo Prisional)

ITEM DESCRICAO VALOR

1.0  ADMINISTRAGAO DE OBRAS / SERVICOS TECNICOS R$ 1.192.830,48 3,05%

INSTALAGOES PROVISQRIAS/SERVICOS B
1.1 PRELIMINARES/LOCACAO DE OBRA/MOVIMENTACAO R$ 15.296.108,39 39,12%
DE TERRA/MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

1.2 URBANIZACAO EXTERNA R$ 12.366.118,65 31,63%
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1.3 SUBESTACAO R$ 1.869.435,12 4,78%
1.4  ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS R$ 565.517,56 1,45%
1.5 RESERVATORIO ELEVADO R$ 152.569,60 0,39%
1.6 MODULO ADMINISTRAGAO GERAL R$ 2.610.999,19 6,68%
1.7 MODULO DE SERVICO R$ 1.593.183,21 4,07%
18 I\RAEO(l-‘,)#\JAIEOFIE%%EAPD%AO E REVISTA DE VISITANTES DO R$ 1.173.432.17 3.00%
1.9  GUARITA R$ 2.259.334,91 5,78%
1.10 CANIL R$ 20.715,31 0,05%
TOTAL R$ 39.100.244,58 100,00%

Considerando os valores apresentados nas tabelas acima temos que o

investimento global para a construgdo das novas unidades que irdo compor o
COMPLEXO PRISIONAL de R$ 142.872.819,42 (cento e quarenta e dois milhodes,

oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e dois

centavos).

3.5.1.1.11 Justificativa de Quantitativos dos Itens Preliminares e Instalagdes Provisérias

Para auxiliar na compreenséo das quantidades utilizadas no orgamento, segue

abaixo método de calculo.

3.5.1.1.11.1

Locacao da obra

Foi considerado a area total de instalacdo da unidade, conforme descricao

abaixo:

26.790,00m? para a Unidade | (regime fechado);
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26.790,00m? para a Unidade Il (regime fechado);

51.068,00m? para a area comum (Complexo Prisional);

3.5.1.1.11.2 Placas de obra

Neste item foi considerado 7,5m? de placa em ago galvanizado, inserido na
planilha orgamentaria da AREA COMUM DO COMPLEXO PRISIONAL. Nas UNIDADES

foi considerado 1,5m? de placa em ago galvanizado.

3.5.1.1.11.3

Limpeza

Foi considerado area de limpeza relacionada a area total reservada para a
instalacdo de cada Unidade e Area Comum Do COMPLEXO PRISIONAL, ou seja:

26.790,00m? para a Unidade | (regime fechado);
26.790,00m? para a Unidade Il (regime fechado);

51.068,00m? para a Area Comum (Complexo Prisional);

3.5.1.1.11.4 Tapume com compensado de madeira
Neste item foram considerados as areas relacionadas a cada Unidade, tal como:

26.790,00m? para a Unidade | (regime fechado);
26.790,00m? para a Unidade Il (regime fechado).

3.5.1.1.11.5 Escritdrio em canteiro de obra em alvenaria
O dimensionamento desta instalagao foi definido em fungéo do numero estimado

de pessoas que irao trabalhar no local e das dimensdes dos equipamentos utilizados
(armarios, mesas, cadeiras, computadores etc.); variaveis estas que séo dependentes
dos padrdes de cada empresa. Sendo assim, com base no anteprojeto desenvolvido e
utilizando como comparagdo escritérios de canteiro de obras com caracteristicas
similares foi estimado para esta instalagdo uma dimensao de 3,20 x 2,20m.
3.5.1.1.11.6 Depdsito (almoxarife)

O dimensionamento desta instalagdo é definido em fungéo do porte da obra, ou
seja, do tipo de estocagem e material necessarios a sua execugao. Sendo assim, com
base no anteprojeto desenvolvido, foi estimado para esta instalagdo uma dimensao de

5,00 x 6,00m, em chapa de madeira compensada. Tal dimensao tomou como base a
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necessidade de se ter, para o armazenamento de tubos, uma das dimensbes da
instalagdo no minimo 6,0 m de comprimento.
3.5.1.1.11.7 Sanitdrio e Vestidrio

Conforme recomendagbes técnicas da HABITARE, NR18 e NR24 para a
definicdo das dimensdes de vestiarios deve-se considerar 1,0m?pessoa. Assim, com
base em uma média de 100 trabalhadores para a execugao da Unidade |, Unidade Il e
Area Comum, definiu-se uma area estimada de 100m? para a instalagéo, contemplando
boxes para banhos e sanitarios. Na Unidade Il foi estimado uma média de 69
funcionarios, definindo uma area de 69m? para instalagéo do sanitario e vestiario.
3.5.1.1.11.8 Refeitdrio ]

Foi estimada uma dimensido de 6,50mx4,30m, para cada Unidade e Area
Comum do COMPLEXO PRISIONAL, totalizando uma area de 27,95m>.
3.5.1.1.11.9 Reservatério elevado de agua

Foi estimado um reservatorio elevado com capacidade de 180.000 litros para o
abastecimento. Esse item encontra-se inserido na planilha orcamentaria da Area
Comum do COMPLEXO PRISIONAL.
3.5.1.1.11.10 Central de armadura ]

Foi estimada uma dimensdo de 5,30m x 4,30m para cada Unidade e Area
Comum do COMPLEXO PRISIONAL.

3.5.1.1.11.11 Central de férmas, producdo de argamassa ou concreto em canteiro de

obra
Foi estimada uma dimens&o de 5,30m x 4,30m para UNIDADE E AREA COMUM

DO COMPLEXO PRISIONAL.

3.5.1.1.11.12 Guarita
As dimensdes da guarita foram estimadas conforme recomendacgdes técnicas.

No entanto, com base em outras obras com porte semelhante foi adotado uma dimenséao

de 2,20m x 3,20m, em madeira compensada, para esta instalagao.

3.5.1.1.11.13 Entrada de energia elétrica, aérea, trifasica

Neste item foi definido apenas uma entrada de energia, adotando o item 101505
(SINAPI) para definicdo de custo. Isso inserido na planilha orcamentaria de cada
Unidade e Area Comum Do COMPLEXO PRISIONAL.
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3.5.1.1.12 Administracdo de obras e servicos técnicos
Este item foi definido para cada Unidade e Area Comum, conforme Tabela 30, abaixo:

100319

100320

101403

101404

88326

101422

93563

90767

101388

94295

101451

101389

94296

MERCADO

MERCADO
MERCADO

Tabela 30 - Resumo do Custos com administragdo e servicos técnicos

QUANT PREGO(R PREGO
AT ODE | ovant. | TREEOR | GREER, |

DESCRIGAO
ADMINISTRAGAO LOCAL

MAO DE OBRA INDIRETA (PESSOAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO E DE APOIO)

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ALIMENTACAO

PESSOAL DE PRODUGAO

CAFE DA MANHA (100 FUNCIONARIOS X 22 DIAS).
ALMOGO (100 FUNCIONARIOS X 22 DIAS).
JANTAR

TRANSPORTES/GERADOR

MES 18
MES 18
MES 18
MES 18
MES 18
MES 18
MES 18
MES 18
MES 18
MES 18
MES 18
MES 12
MES 12
MES 18
MES 18
MES 18

UND

UND
UND

1,00

1,00

1,00

1,00

576,00

2,00

1,00

1,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2.200,00
2.200,00

161,00

16.633,84

18.738,09

25.597,43

17.851,80

23,76

3.878,05

3.889,59

3.286,45

3.321,48

9.037,26

4.147,71

1.703,58

3.846,69

5,00
7,99

5,99
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2.476.982,34

2.476.982,34
299.409,12

337.285,62

460.753,74

321.332,40

246.343,68

139.609,80

70.012,62

59.156,10

239.146,56

162.670,68

74.658,78

20.442,96

46.160,28

531.763,02

531.763,02
198.000,00

316.404,00

17.359,02

53.978,40



2.3.1

5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
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1160 VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM MES 18 H 360,00 8,33 53.978,40
CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX
(LOCACAO)
MANUTENGAO DO CANTEIRO
8.999,46
MERCADO = EQUIPAMENTOS MEDICOS MES 18 UND 1,00 199,99 3.599,82
MERCADO  MATERIAL PARA SEGURANGCA DO TRABALHO MES 18 UND 1,00 99,99 1.799,82
MERCADO  MEDICAMENTOS MES 18 UND 1,00 199,99 3.599,82
DESPESAS
6.478,56
CONSUMO ADMINISTRATIVO
6.478,56
00011851U = PAPEL SULFITE ALCALINO A4 (PACOTE COM 500 MES 18 FL 2.000,00 0,03 1.080,00
FOLHAS)
MERCADO = COPIAS, IMPRESSAO, PLOTAGEM, ETC MES 18 UND 1,00 299,92 5.398,56
DESPESAS GERAIS
33.117,30
MERCADO  UTILIDADES (AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET) MES 18 UND 1,00 979,89 17.638,02
MERCADO  MATERIAIS DE LIMPEZA MES 18 UND 1,00 199,99 3.599,82
MERCADO  CIPA/PCMSO/PCMAT MES 18 UND 1,00 89,99 1.619,82
MERCADO  TAXAS/EMOLUMENTOS MES 18 UND 1,00 70,00 1.260,00
MERCADO  EQUIPAMENTOS ADMINITRATIVOS MES 18 UND 1,00 499,98 8.999,64
TOTAL GERAL: 3.111.319,08

3.5.1.1.13 Limpeza final da obra

Para cada estrutura (subestagcado, modulos, reservatério, e etc.) foi determinado
uma area de limpeza final. Essa dimenséo foi considerada semelhante a area de
locagao dessas respectivas estruturas.
3.5.1.1.14 Infraestrutura

A fundagdo foi determinada mediante prévia analise dos relatérios de
sondagens, ensaios realizados no local da obra, e a partir do dimensionamento
estrutural de um dos modulos da unidade | do regime fechado.

O moédulo escolhido para dimensionamento foi o Modulo para Agentes
Penitenciarios, que a partir do estudo preliminar e relatérios de sondagens do local
(diante da resisténcia do solo nas camadas superiores serem muito baixas) foi adotado
elemento de fundagao profunda (estaca).

Na anadlise foram definidos 28 pilares, esses constituidos de um bloco de

coroamento, com apenas uma estaca do tipo raiz, e vigas de travamento.
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Visto isso, a partir dos quantitativos de volume de concreto, armacéao, forma e
escavagao definidos para o modulo para agentes penitenciarios a partir do
dimensionamento estrutural, foi possivel definir tais quantitativos, de forma proporcional,
para os outros moédulos do COMPLEXO PRISIONAL.
3.5.1.1.15 Area de Alvenaria

O levantamento da area de alvenaria partiu da interpretacdo da planta baixa,
anteprojeto arquiteténico, das estruturas existentes nas Unidades e Area Comum. Com
isso, foi possivel definir as dimensbes das paredes e multiplicar por 3,20m, altura
estimada para esse item.
3.5.1.1.16 Pintura

O dimensionamento da area de pintura foi calculado através da multiplicacdo da
area de alvenaria vezes dois, considerando pé direito de 3,20m. Além disso, também

inclui-se neste item area da laje de coberta.

3.5.1.1.17 Coberta

O levantamento das quantidades, servicos e materiais, necessarias para a
instalagdo da cobertura (madeiramento e telhamento) foi realizado a partir da
consideracdo de 5% de inclinacdo do telhado e das dimensbes, em planta,
estabelecidas para as cobertas das estruturas que compdem as Unidades E Area
Comum Do COMPLEXO PRISIONAL, conforme anteprojeto arquiteténico.
3.5.1.1.18 Armacao

A armacdo necessaria para a execuc¢ao dos elementos de infraestrutura e
superestrutura (vigas, pilares e lajes), foi determinada a partir do quantitativo
dimensionado para o Médulo para Agentes Penitenciarios, definindo os quantitativos,

das outras estruturas, a partir da regra de trés (relacionando as areas e quantitativos).

3.5.1.1.19 Forma
O quantitativo de forma foi definido com base no quantitativo do Mdédulo para

Agentes Penitenciarios, a partir da correlagdo entre os quantitativos de formas das
estruturas, utilizando regra de trés, e as respectivas areas das estruturas, sendo essas
pertentes as Unidades e Area Comum do COMPLEXO PRISIONAL.

3.5.1.1.20 Muro
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O muro foi dimensionado, considerando tensdo admissivel de solo igual a
1,5kgf/cm?, pilar a cada 1,0m, comprimento de 6m de comprimento e altura de 4,0m. Os
quantitativos resultantes do calculo (forma, concreto, armagéo, escavagao e reaterro)
foram definidos de forma proporcional ao perimetro dos respectivos muros das
Unidades e Area Comum Do COMPLEXO PRISIONAL.

3.5.1.1.21 Alambrado
O alambrado foi dimensionado colocando pilares a cada 2,50m, com base de

concreto (0,30mx0,30x0,50m) e composi¢ao definida conforme item 101189 da tabela
SINAPI. Além disso, também foi considerado instalagao de concertina. Os quantitativos
de escavagao e reaterro foram definidos conforme perimetros de cada unidade, exceto
o alambrado que sera instalado no perimetro de contorno do COMPLEXO PRISIONAL,
area comum. Abaixo os perimetros considerados para calculo:

e Alambrado externo (Area comum): 2.100,00m

e Alambrado contorno (Unidade I): 613,00m

e Alambrado contorno (Unidade Il): 613,00m

3.5.1.1.22 Subestacdo
Para considerar os itens de servigo para compor a atividade da subestacao e

instalagbes foi utilizado o método de analogia por obras em porte e complexidade
similar. Desta forma, foi utilizado como pardmetros as quantidades previstas na
subestacdo do Complexo Prisional de Aragoiaba/PE, uma vez que o referido Complexo
€ composto por 7 (sete) Estabelecimentos Penais com capacidade para abrigar 2.754
pessoas presas, logo, se encaixa no método utilizado.
O Complexo Prisional de Aragoiaba é composto por 3 (trés) lotes, sendo
divididos da seguinte maneira:
e Lote 01 — 2 Unidades Femininas para 814 vagas
e Lote 02 — 2 Unidades Masculinas para 776 vagas
e Lote 03 — 3 Unidades Masculinas para 1.164 vagas
Por analogia, adotamos como referéncia os dados do Lote 03 do Complexo
Prisional de Aracgoiaba.
3.5.1.1.23 Guarita
Os quantitativos de materiais e servigos, necessarios para a execucao das

guaritas, foram determinados a partir da relagdo entre os quantitativos, por metro
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quadrado, necessarios para a construgdo do Modulo para Agentes Penitenciarios e area
da guarita.
3.5.1.1.24 Estacdo de Tratamento de Esgoto

Foi estimado uma vazao de 7m?®h e solicitado cotagdo para ETE Sanitaria de
Lodo Ativado. Esse item foi inserido na planilha orcamentaria da Area Comum do
COMPLEXO PRISIONAL.
3.5.1.1.25 Canil

Foi considerado, neste item, o custo necessario para cobrir as despesas de
construcao. Isso utilizando como referéncia outras penitenciarias de porte semelhante
ao COMPLEXO PRISIONAL.

3.5.2 ORCAMENTO OPEX E CUSTOS DE OPERACAO

Os custos operacionais, também conhecidos como OPEX, representam todos os
custos continuos essenciais na operacionalizacdo do COMPLEXO PRISIONAL. Assim,
para o empreendimento em questdo estdo sendo considerados os seguintes custos

operacionais:

e Custo com pessoal;

e Custo com materiais que irdo subsidiar os servicos de apoio complementar a
segurancga interna, servigos de limpeza, servigcos de assisténcia juridica, médica,
odontolégica, educacéo etc.;

e Custo com medicamentos;

e Custo com enxoval, que diz respeito aos materiais de higiene pessoal e
vestuario;

e Custo com a alimentacdo dos apenados assim como dos funcionarios da
CONCESSIONARIA e do Estado;

e Custo com utilidades/ insumos (energia, agua, gas, telefone);

¢ Custos com manutencgao; e

e Custos com a realizagdo de treinamentos para os funcionarios que trabalha
diretamente com a seguranga dos apenados.

Para a realizagdo o levantamento dos custos operacionais descritos acima foi

levado em consideracdo o numero de vagas disponiveis de apenados, sendo estas
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distribuidas em quatro unidades prisionais, conforme ja mencionado. (Tabela 31 a

seguir)

Tabela 31 - Vagas disponiveis por unidade prisional

UNIDADE PRISIONAL QNT. VAGAS

REGIME FECHADO 01 600
REGIME FECHADO 02 600
TOTAL 1200

Ademais, as premissas adotadas no calculo do OPEX basearam-se no
Anteprojeto Arquitetbnico do COMPLEXO PRISIONAL alinhado a um extenso
arcabouco normativo e aos “cases” de sucesso disponiveis. Ainda, é importante
mencionar que foram contatados todos os stakeholders envolvidos nesse estudo,
buscando, assim, perfeito alinhamento com todos os servigos que terdo de ser ofertados
pela CONCESSIONARIA.

Na sequéncia sera apresentado de forma sucinta, as principais premissas
consideradas no ambito de cada tipo de custo operacional e no Anexo 03 encontra-se

0 cronograma com os desembolsos anuais referente ao OPEX.

3.5.2.1 Mé&o de Obra
Conforme destacado no Relatério de Diretrizes Operacionais, € dever da

CONCESSIONARIA disponibilizar a mao de obra para a operacionalizagdo dos servicos
de:

e Apoio complementar a seguranga interna

e Preparo da alimentacéo

e Manutencao e conservacao

e Limpeza

e Assisténcia médica

e Assisténcia odontolégica

e Assisténcia psicoldgica

e Assisténcia juridica

e Programas de terapia comportamental

e Servigos administrativos

e Educacgao Formal
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A definigdo do tipo de profissional e o seu respectivo quantitativo para

operacionalizacdo dos servigos acima listados tomou como premissa a Resolugao

CNPCP n° 9 de 13/11/2009, que dispbe sobre a exigéncia minima de apenados por

agentes em estabelecimentos penais destinados a presos provisérios e em regime
fechado, e a Portaria Interministerial MS/MJ, n° 1.777, de 09 de Setembro de 2003, que

institui o Plano Nacional de Saude do Sistema Penitenciario (PNSSP).

Com relagéo ao salario desses profissionais, foi verificado junto ao sindicato de

cada tipo de trabalhador o piso salarial praticado atualmente no estado do Rio Grande

do Sul. No Anexo 04 é apresentada uma tabela com a lista dos profisisonais e os

respectuvos sindicatos consultados para obtencao dos salarios.

Ja a composicdo do custo por porfissional levou em consideragado, além do

salario, os encargos sociais, auxilio transporte, assisténcia médica e odontologica,

seguro de vida e os custos com os exames admissionais.

Os encargos sociais representam 77,21% do salario enquanto o vale transporte

representa 6%. Os valores considerados para a assisténcia médica e odontolégica,
seguro de vida e exames admissionais foram de, R$ 60,00, R$ 14,58 e R$ 40,00,

respectivamente.

Quanto a composigdo dos encargos sociais, foram considerados os encargos

pertencentes ao Grupo A — Encargos Sociais sobre Folha de Pagamento, Grupo B —

Dias Nao Trabalhados, Grupo C — Encargos de Demisséo, Grupo D — Abonos Legais e

Grupo E — Reincidéncias, sendo necesario levantar o numero de feriados existentes no

municipio de Erechim. Desse modo, verificou-se que o referido municipio tem 13,5

feriados em um ano. O meio feriado corresponde a quarta-feira de cinzas. A tabela da

composig¢ao de encargos sociais encontra-se no Anexo 05.

Ademais, é importante destacar que o valor do exame admissional foi

contabilizado apenas uma vez ano ano, sendo este desembolsado no ato da admisséo.

Na Tabela 32 a seguir encontra-se a lista de profissionais necessarios para a

operacionalizagao de cada tipo de servigo assim como o seu quantitativo distribuido por

unidade prisional.
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Tabela 32 - Profissionais necessarios para a operacionalizagao de cada tipo de servigo

_ AREAS COMUNS COMPLEXO | REGIME FECHADO 01 | REGIME FECHADO 02 | Total Geral

SERVICOS DE APOIO COMPLEMENTAR A SEGURANCA 487
INTERNA

Gerente Operacional Masc 1 1

0 24
172 390
16 16 32

Monitor de Ressocializagdo Fem 24 0
Monitor de Ressocializagdo Masc 46 172
Monitor de Ressocializagdo-Cindfilo Masc
Motorista Equipe

Motoristas Administrativos

Motoristas de Emergéncia

Motoristas para Seguranca

A~ O 0. M N O

Superv. Operacional Adjunta Fem

Superv. Operacional Adjunto Masc

© o A O OO N N

Superv. Operacional Masc 4
SERVIGO DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO 38

Auxiliar de Manutengao/Artifice de Manutengao

Aucxiliar de Pedreiro

Auxiliar de Servigos Gerais

Encanador

Encarregado de Servigos Gerais

A~ AN OO N B
A~ AN OO N B

Oficial de Manutengédo/Encarregado de Manutencéo
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_ AREAS COMUNS COMPLEXO | REGIME FECHADO 01 | REGIME FECHADO 02 | Total Geral
2

Pedreiro
Pintor 2

Serralheiro 2

Técnico em Eletronica/ Eletricista/ Técnico de 8
Refrigeracao de Alta Tensao

SERVICOS DE LIMPEZA 18

Almoxarife

o N NN

-
(=]

Aukxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Servigos Gerais

o A B~ADN

Encarregado de Servigos Gerais
SERVIGOS DE PREPARO DA ALIMENTAGAO 57 57
Aucxiliar de Cozinha 55 55

Cozinheiro 2

DN

Nutricionista 6

SERVIGOS DE ASSISTENCIA MEDICA 5 5
Médico Clinico 1 1
Médico 1 1

-
o

Enfermeiro 1 1

Técnico de Enfermagem — expediente administrativo 1 1

N N N NN

Técnico de Enfermagem — plantdo 24h/dia 1 1
SERVIGOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 8 5

-
(=}]
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_ AREAS COMUNS COMPLEXO | REGIME FECHADO 01 | REGIME FECHADO 02 | Total Geral

Auxiliar de Consultério Dentario 8
Odontologo 4 4 8
SERV. ADM 11 11
Gerente de Produgao 2 2
Recepcionista 2 2
Secretaria 4 4
Técnico em Informatica 2 2
Técnico em Seguranca do Trabalho 1 1
SERVIGOS DE ASSISTENCIA JURIDICA 3 3 6
Assistente Juridico 3 3 6
SERVIGOS DE ASSISTENCIA PSICOLOGICA 3 3 4
Psicdlogo 2 2 4
PROGRAMAS DE TERAPIA COMPORTAMENTAL 2 2 4
Psicdlogo 2 2 4
EDUCAGAO FORMAL 38 38
Dire¢do Administrativa - escolar 2 2
Direcdo pedagodgica 2 2
Administrador 2 2
Auxliar administrativo 4 4
Aprendiz administrativo 2 2
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_ AREAS COMUNS COMPLEXO | REGIME FECHADO 01 | REGIME FECHADO 02 | Total Geral

Estagiario de comunicacéo

Auxiliar RH 1 1
Coordenador pedagdgico 2 2
Professor 4 4
Estagiarios 4 4
Bibliotecério 2 2
Auxiliar de biblioteca 2 2
Professor para o projeto de leitura (remicéo) 2 2
Psicopedagoga 2 2
Direcéo geral - escolar 1 1
Gestora de comunicagao 1 1
Facilitadora de RH 1 1
Secretara pedagogica 1 1

Auxiliar de secretaria pedagdgica

Total Geral __“_
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3.5.2.2 Aquisigdo de Equipamentos
Foram considerados como custos operacionais de equipamentos, a aquisi¢cao e
reposicao de equipamentos que apresentam tempo de vida util inferior a dois anos e
que nao necessitam de manutencéo, sendo estes de baixo custo.
Os equipamentos com tempo de vida util acima de dois anos, que necessitam
de manutencgao e que tem um custo elevado foram contabilizados dentro do CAPEX.
Verificou-se a necessidade de equipamentos para a operacionalizagido de todos
os servigos, sendo que, conforme relatado no Relatério de Diretrizes Operacionais,
ainda nao se tem a listagem de todos esses equipamentos e, portanto, os quantitativos
aqui trazidos assim como os tipos de equipamentos ainda sofrerao alteracoes.
Até o presente momento, tem-se a listagem dos equipamentos referentes aos
servigos de:
e Apoio complementar a seguranga interna
e Assisténcia juridica
e Assisténcia médica
e Assisténcia odontolégica
e Educacéao formal
e Lavanderia
e Limpeza
e Preparo da alimentacao
e Programas de terapia comportamental
Os quantitativos dos equipamentos previstos para cada tipo de servigo foram
estimados com base no ateprojeto de arquitetura e os precos utilizados sao o resultado
da média de trés cotacdes.
A lista de equipamentos referente a assisténcia médica e odontoldgica seguiu o
que preconiza o Plano Nacional de Saude do Sistema Penitenciario (PNSSP) em seu
ANEXO B.

3.5.2.3 Materiais
Além dos custos com a aquisicdo de equipamentos, prevé-se também custos
com materiais de consumo que precisam ser renovados a uma determinada frequéncia,

a depender do tipo de material.
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Desse modo, verificou-se a necessidade de materiais para a operacionalizagao
de todos os servicos, sendo que, conforme relatado no Relatério de Diretrizes
Operacionais, ainda néo se tem a listagem de todos esses materiais e, portanto, os
quantitativos aqui trazidos assim como os tipos de materiais ainda sofrerédo alteragdes.

Até o presente momento, tem-se a listagem dos materiais referentes aos
servigos de:

e Apoio complementar a seguranga interna
e Assisténcia juridica

e Assisténcia médica

e Assisténcia odontolégica

e Limpeza

A lista de materiais necessarias a assisténcia médica e odontolégica seguiu o
que preconiza o Plano Nacional de Saude do Sistema Penitenciario (PNSSP) em seu
ANEXO B.

Ainda no que concerne a assisténcia médica, foram levantados todos os
medicamentos necessarios com base na Resolugdo N° 07, de 14 de Abril de 2003 do
Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria, a qual descreve que a base de
referéncia para a definicdo dos medicamentos deve ser a Relagdo Nacional de
Medicamentos Essenciais (RENAME).

Foram listados medicamentos dos seguintes grupos: Analgésico,
Anticoagulante, Antifungico, Anti-inflamatério, Antiacido, Antialérgico, Antianémico,
Antiasmatico, Antibidtico, Antidiarréico, Antidiarréico, Antiespasmaddico/Antiemético,
Antihemorroidario/Antivaricoso, Antilipémico, Antiparasitario, Antisséptico, Urinario,
Antiulceroso, Cardiovascular, Cicatrizante, Coagulante, Dermatoldgico, Diurético,
Hipoglicemiante, Horménio Tireoidiano, Hipouricemiante, Laxante, Miorrelaxante,
Mucolitico, Oftalmoldgico, Otologico, Repositor Eletrolitico, Rinolégico, Vitaminas,
Analgésico de Agédo Central, Ansiolitico, Anticonvulsivante, Antidepressivo,
Antiparkinsoniano, Antipsicotico e Tratamento De Alcoolismo.

O quantitativo de cada medicamento foi definido através de Benchmarkingde um

pregao eletrénico para uma penitenciaria em Mossoro.
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Ja a lista de materiais e respectivos quantitativos para os demais servigos foi

levantada junto aos stakeholders envolvidos nesse trabalho e os pregos utilizados sao

o resultado da média de trés cotagdes.

3.5.2.4 Enxoval
Enxoval diz respeito aos insumos pessoais que tem de ser disponibilizados ao
apenado no momento da sua entrada no COMPLEXO PRISIONAL, como itens do

vestuario, cama e banho e de higiene pessoal e coletiva. Além destes, também inclui-

se os itens que compdem o fardamento dos profissionais.

O quantitivo estimado e a periodicidade de reposicdo do enxoval dos apenados
tomou como base a RESOLUCAO N° 16, de 17 de dezembro desenvolvido pelo

Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria.

Ja o quantitativo do fardamento a ser disponibilizado aos profissionais do
COMPLEXO PRISIONAL foi estimado de acordo com a relagéo trazida no tépico de

mao de obra. E importante ressaltar que cada tipo de profissional possui um tipo de

fardamento especifico.

3.5.2.5 Alimentacéao
Os custos destinados a Alimentacdo foram baseados na média de valores
praticados em COMPLEXOS PENAIS do Brasil, colhidos através de benchmarks, e tem

por objeto o registro de precos para a eventual contratacdo de empresa especializada

na prestagao de servicos de nutricdo e alimentagcdo mediante a operacionalizacéo e

desenvolvimento de todas as atividades para o fornecimento, preparo, distribuicdo e

transporte das refeicbes destinadas aos apenados e servidores do COMPLEXO

PRISIONAL.

Na tabela a seguir encontra-se o valor médio praticado em outros COMPLEXOS

PENAIS para cada tipo de refei¢cao por pessoa.

Tabela 33 Valor médio de alimentagao praticado em outros COMPLEXOS PRISIONAIS

REFEIGCAO VALOR

Desjejum
Almoco
Lanche

Jantar

Ceia

R$ 1,62
R$ 4,89
R$ 1,62
R$ 4,89
R$ 1,62

Consorcio Estruturacdo PPP Prisoes RS e SC - PwC | Urban Systems| TPF Engenharia| Egis
Engenharia| TozziniFreire Advogados | Maciel Rocha Advogados




REV:

CONTRATAGAO DE SERVIGOS TECNICOS NECE§SARIOS PARA A ESTRUTURAGAO DE PROJETOS DE PARCERIA
PUBLICO-PRI\{ADA, NA MODALIDADE CONCESSAO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUCAO, EQUIPAGEM, OPERACAO R01
E MANUTENCAO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA

P TIPO: CODIGO: FOLHA:
.“ BNDES [EsTupo DE ENGENHARIA 05120-MDP-EDF-CP.RS-ARQ-001-R01 | g9,
104

pescricaio [ ESTUDO DE ENGENHARIA DE ERECHIM — RS

O numero estimado de refeigdes foi calculado para 1.200 apenados, 612
profissionais da CONCESISONARIA e 195 profissionais do PODER CONCEDENTE,
sendo este utlimo quantitativo passivel de variagdo, conforme flutuagdo diaria da
populacéo prisional.

Seréao ofertadas minimamente cinco refeigdes aos apenados: desjejum, almogo,
lanche, jantar e ceia. Ja as refeicdes ofertadas aos funcionarios, tanto da
CONCESSIONARIA quanto do PODER CONCEDENTE, varia de acordo com a carga

horaaria de trabalho.

3.5.2.6 Utilidades

Os itens inseridos na categoria de Utilidades séo referentes ao gasto mensal
com agua e esgoto, energia, telefone e gas.

Para agua e esgoto foi levado em consideragao o contrato de prestagao desses
servigos fornecidos pela SAMAE (Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto) para
a PIB no valor de R$4.090.180,00 para 2165 dias. Sendo assim, esse custo foi
transformado em base para proporgao do valor mensal para o COMPLEXO PRISIONAL.

Para a energia e gas tomou-se como base um ter¢o do valor destinado para

Agua e Esgoto. Para o custo com telefone assumiu-se 10% do valor de Agua e Esgoto.

3.5.2.7 Manutengéo

Entre os itens que compdem as depesas operacionais esta a manutecao de
equipamentos que estdo sendo contabilizados dentro do CAPEX, ou seja, aqueles que
tempo de vida util superior a dois anos, que tem custo elevado e que necessitam,
consequentemente, de manutencao conforme o manual de instrugido destes.

O calculo dos custos de manutengao para cada equipamento foi realizado com
base na sua taxa de indisponibilidade, ou seja, por quanto tempo o equipamento ficara
em desuso devido o tempo necessario para a realizagdo da manutengado. A titulo de
exemplificagcdo, considerando a manutencgao da estufa utilizada para a esterilizagao dos
demais equipamentos odontoldgicos, o tempo para a realizagdo da sua manutengao foi
estimado em 24 horas, 2 vezes ao ano. O tempo que esta fica disponivel é de 8 horas
por dia, durante 22 dias Uteis em um ano. Portanto, a taxa de manutencéo anual aplicada

em cima do valor de aquisicao é de 2,27%.

) 24 %2
% Manutencao = m =2,27%
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E importante que, a depender do tipo de equipamento e consequemente do seu

tempo de vida util, verificou-se a necessidade da realizagcdo de manutencao de apenas

alguns equipamentos especificos enquanto outros necessitam ser descartados e

posteriormente repostos. Também ha casos onde é verificada tanto a necessidade de

manutencao quando a de descarte e aquisicdo de um novo.

Ademais, conforme previsto no Relatério de Diretrizes Operacionais, além da

manutencédo de equipamentos, também estdo passiveis de manutencdo de todas as

edificagdes,

infraestruturas, instalagdes preidiais que compéem o COMPLEXO

PRISIONAL. Para tanto, admitiu-se o valor de 5% aplicado ao valor do CAPEX que é de

R$ 142.872.819,42, o qual foi baseado em benchmarking de construgdes civis. Essa

manutencéo deve acontecer a cada 13 anos.

Outro item de grande relevancia dentro dos custos com manutengéo € aquele

practicado na frota de veiculos. Para o COMPLEXO PRISIONAL em questao, prevé-se

a aquisicao de 16 veiculos, os quais necessitam de manutencido semestral.

Quanto os desembolsos relacionados aos combustiveis, este dependem

intrinsicamente da quiloemtragem rodada. Portanto, para os veiculos considerados, o

Gol 1.0 84 cv (E) / 75 cv (G) Manual de 5 velocidades Total flex 4 portas verificou-se

que o custo médio de combustivel por quildmetro é de R$ 0,4283; para a S10 Pick-Up
LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec e para o micro 6nibus ATTACK 9 DTA, o custo médio

considerado é de R$ 0,4283 por quildometro.

3.5.2.8 Treinamento

Este item diz respeito aos treinamentos para os funcionarios do COMPLEXO

PRISIONAL, a fim de proporcionar conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes que

0 capacitem para o exercicio da atividade em cada UNIDADE PRISIONAL, dentro dos

diversos cargos a serem ocupados, incluidas as atividades relativas a vigilancia

patrimonial, vigilancia de perimetro, segurancga fisica e manutengao da integridade do

patriménio do COMPELXO PRISIONAL, preparo para atender ocorréncias, de forma a

cumprir os planos de contingéncias da Unidade e de seguranca as pessoas e a sua

incolumidade fisica, bem como adestramento para o emprego de defesa pessoal.

Para a execugao desse servico serdo contratadas empresas tercerizadas

especilizadas nos assuntos e disciplinas necessarias. Seréo ofertados os seguintes

CUrsos:
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e 01 Curso de capacitagdo para empregados do servigo

técnico/operacional com 92h de carga horaria = Curso 01;

e 01 Curso de capacitagdao para empregados do servigo assistencial,

administrativo, motorista e técnico de enfermagem com 36h de carga

horaria = Curso 02;

e 02 Cursos de recapacitagdo para empregados do servigo

técnico/operacional com 42h de carga hora = Curso 03;

e 02 Cursos de recapacitagdo para empregados do servigo

assistencial, administrativo, motorista e técnico de enfermagem com

16h de carga horaria = Curso 04.

Cada turma tera no maximo 40 alunos e a composigao do custo para a realizagao

destes englobou o preco da hora/aula, o material didatico e de consumo e refeigéo

(almogo e coffe break), pernoite e transporte para os professores, tendo em vista que

0s cursos serao realizados nas unidades prisionais. Os cursos tem duracéo de 30 meses

e devem ocorrer a cada 3 anos.
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3.5.3 CUSTOS COM DESAPROPRIACAO E DESOCUPACOES, DEMOLICAO E REMEDIACAO
DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES E OS INVESTIMENTOS DE URBANIZACAO
(PAVIMENTACAO, CALCAMENTO, REDE ELETRICA, TELECOMUNICAGCOES,

ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM)

No decorrer dos estudos nao foram verificados custos adicionais relacionados a
desapropriagbes, uma vez que de acordo com a Lei N.° 6.878, de Setembro de 2021 a
doacgao do terreno ao Estado do Rio Grande do Sul ja foi autorizado. Os investimentos
que serdo utilizados para a construgdo e manutencdo do COMPLEXO PRISIONAL
estdo descriminados na Planilha Estimativa de CAPEX para a Area Comum que pode
ser observado no Anexo 02.

O Cronograma Fisico Financeiro do OPEX podera ser visualizado na aba
“CRONOGRAMA” do Anexo 03.
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4 DOCUMENTAGAO

Planilhas, mapas e demais plantas esquematicas, plano de intervencgdes,

dimensionamento e caracterizagdo dos empreendimentos projetados.

As planilhas deverao ser elaboradas considerando a modulagao prevista no item

CODIFICAGAO

Tabela 34 - Documentagdes

DESCRIGAO DATA DE ENTREGA

2.1.6, com a indicacdo de quais métricas devem ser ajustadas no caso de alteracdo do
numero de presos do PROJETO ou de localidade de instalagdo do COMPLEXO PENAL

DATA DE
ENTREGA

ANEXO 01

ANEXO 02

ANEXO 03

ANEXO 04 e
ANEXO 05

ANEXO 06

05120-DES-EDF-
CP.RS-ARQ-001-
FO1_04-R00

05120-DES-EDF-
CP.RS-ARQ-001-
F02_04-R00

05120-DES-EDF-
CP.RS-ARQ-001-
FO3_04-R00

05120-DES-EDF-
CP.RS-ARQ-001-
FO4_04-R00

05120-DES-EDF-
RF.RS-ARQ-001-
FO1_04-R00

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Resolugdo CNPCP n°09 de 13/11/2009
ANEXOS
CAPEX - Erechim - RS
OPEX — Erechim - RS

Anexos do OPEX - RS

ESTUDOS DE CASO - ESTABELECIMENTOS PENAIS
UTILIZADOS COM REFERENCIA PARA O
DESENVOLVIMENTO DO ANTEPROJETO

ANTEPROJETO

ANTEPROJETO DO MODULO DE ADMINISTRAGAO GERAL
PLANTA BAIXA E PLANTA DE COBERTA

ANTEPROJETO DO MODULO DE RECEPGAO E REVISTA DE
VISITANTES PLANTA BAIXA E PLANTA DE COBERTA

ANTEPROJETO DO MODULO DE SERVIGO PLANTA BAIXA E
PLANTA DE COBERTA

ANTEPROJETO DO COMPLEXO PEI_\IITENCIARIO
PLANTA DE IMPLANTACAO

ANTEPROJETO DOS MODULOS ADMINISTRATIVO,
AGENTES PENITENCIARIOS E GUARDA EXTERNA
PLANTA BAIXA DO TERREO (ADMINISTRATIVO), DO PAV.
SUPERIOR (AGENTES) E PLANTA DE COBERTA

23/08/21
23/08/21

23/08/21

23/08/21

23/08/21

23/08/21

23/08/21

23/08/21

23/08/21
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05120-DES-EDF-
RF.RS-ARQ-001-
F02_04-R00

05120-DES-EDF-
RF.RS-ARQ-001-
F03_04-R00

05120-DES-EDF-
RF.RS-ARQ-001-
F04_04-R00

05120-DES-EDF-
RF.RS-ARQ-001-
F05_04-R00

05120-DES-EDF-
RF.RS-ARQ-001-
F06_04-R00

05120-DES-EDF-
RF.RS-ARQ-001-
FO07_04-R00

05120-DES-EDF-
RF.RS-ARQ-001-
F08_04-R00

05120-DES-EDF-
RF.RS-ARQ-001-
F09_04-R00

05120-DES-EDF-
RF.RS-ARQ-001-
F10_04-R00

ANTEPROJETO DAS GUARITAS DE ACESSO PLANTA BAIXA
DO TERREO, DO PAV. INTERMEDIARIO, DO PAV. SUPERIOR
E ELEVACOES

ANTEPROJETO DO MODULO DE ENSINO
PLANTA BAIXA DO TERREO, DO PAV. SUPERIOR (GALERIA)
E PLANTA DE COBERTA

ANTEPROJETO DO MODULO DE TRATAMENTO PENAL
PLANTA BAIXA DO TERREO, DO PAV. SUPERIOR (GALERIA)
E PLANTA DE COBERTA

ANTEPROJETO DO MODULO DE TRATAMENTO P/
DEPENDENTE QUIMICO
PLANTA BAIXA DO TERREO, DO PAV. SUPERIOR (GALERIA)
E PLANTA DE COBERTA

ANTEPROJETO DO MODULO DE ASSISTENCIA A SAUDE
PLANTA BAIXA DO TERREO, DO PAV. SUPERIOR (GALERIA)
E PLANTA BAIXA

ANTEPROJETO DO MODULO DE TRIAGEM E INCLUSAO
PLANTA BAIXA DO TERREO, DO PAV. SUPERIOR (GALERIA)
E PLANTA DE COBERTA

ANTEPROJETO DO MODULO DE VIVENCIA INDIVIDUAL
PLANTA BAIXA DO TERREO, DO PAV. SUPERIOR (GALERIA)
E PLANTA DE COBERTA

ANTEPROJETO DO MODULO DE VIVENCIA INDIVIDUAL
PLANTA BAIXA DO TERREO, DO PAV. SUPERIOR (GALERIA)
E PLANTA DE COBERTA

ANTEPROJETO DO MODULO DE VIVENCIA INDIVIDUAL
PLANTA BAIXA DO TERREO, DO PAV. SUPERIOR (GALERIA)
E PLANTA DE COBERTA

23/08/21

23/08/21

23/08/21

23/08/21

23/08/21

23/08/21

23/08/21

23/08/21

23/08/21
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ANEXO 06 - ESTUDOS DE CASO - ESTABELECIMENTOS PENAIS
UTILIZADOS COM REFERENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO
ANTEPROJETO

1 CENTRO DE DETENGAO EM MARSELHA, NA FRANGA

Este centro de detencéo atende a politica penitenciaria de prevengao mais do
que repressao, e promove isso através de reabilitagcado e educacao ao invés da limitagao
de um confinamento ao qual é comum no Brasil. Esse conceito mais humanizado é
facilmente entendido na arquitetura do ambiente, em que sua paleta de materiais
discretos de pedra natural e concreto marcado deixam os espacos mais neutros, suaves
e confortaveis como pode ser observado na Erro! Fonte de referéncia nao

encontrada.Erro! Fonte de referéncia nao encontrada..

Figura 8 - Instalacdo Educacional de Detencao Juvenil

ol

o B e e e

Ty

Fonte: Instalacdo Educacional de Detengdo Juvenil/ Combas Architectes. 2017.

Na mesma Erro! Fonte de referéncia nao encontrada.Erro! Fonte de
referéncia nao encontrada. é possivel verificar que o centro de detengido conta com
um pomar, que é um meio interessante para estimular os apenados sobre nocéo de
cuidados e cultivos, uma vez que esse espaco fica sobre responsabilidade deles.

O Escritério Combas, responsavel por este projeto, propds solugbes de

ventilacdo e iluminacdo natural, que podem ser observadas na Erro! Fonte de
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referéncia nao encontrada. Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.e foram
consideradas para o COMPLEXO PRISIONAL.

Figura 9 - Instalacdo Educacional de Detencao Juvenil

Fonte: Instalacdo Educacional de Detengdo Juvenil/ Combas Architectes. 2017.

O projeto surgiu através de um concurso organizado em 2013 pelo Ministério da
Justica do pais, que solicitava propostas que promovessem recapacitacao e autonomia
dos apenados, a proposta do escritorio foi a vencedora concretizando o conceito
solicitado.

Este estudo de caso trouxe a equipe do projeto a possibilidade de obter um olhar
mais humanizado dos espacos para pessoas privadas de liberdade no desenvolvimento
do arranjo arquitetbnico para as unidades de regime fechado e semiaberto do
COMPLEXO PRISIONAL.

1.1.1.1 Penitenciaria, Mas d'Enric, na Espanha

O escritério de arquitetura que desenvolveu esse projeto descreveu o projeto da
seguinte forma: “Nosso objetivo era ir além da arquitetura prisional convencional: a
prisdo é extensa e préxima ao chao. A contiguidade elimina os espacgos residuais entre
os edificios e permite flexibilidade organizacional enquanto gera espagos exteriores na
forma de patios em diferentes escalas.” A flexibilidade citada pelo escritério pode ser
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vista da Erro! Fonte de referéncia ndao encontrada. Erro! Fonte de referéncia nao

encontrada..

Figura 10 - Penitenciaria, Mas d'Enric

Fonte: Penitenciaria, Mas d'Enric / AiB estudi d'arquitectes + Estudi PSP Arquitectura 10 Jul
2020. ArchDaily Brasil.

Ao estudar esse projeto foi possivel extrair referéncia dos elementos citados. A
adaptacao da topografia (Erro! Fonte de referéncia ndao encontrada.) Erro! Fonte de
referéncia nao encontrada. foi um ponto interessante que cria a variedade espacial,
possibilitando vistas das montanhas, melhorando o conforto visual nas celas e nos
patios.

Figura 11 - Penitenciaria, Mas d'Enric

Fonte: Penitenciaria, Mas d'Enric / AiB estudi d'arquitectes + Estudi PSP Arquitectura 2020.

A estética dessa penitenciaria pode ser notada inclusive nas coberturas da

edificacao, pois sdo elementos que se adaptam ao entorno arborizado e contribuem com
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a estética do complexo todo, observado na Erro! Fonte de referéncia nao

encontrada.Erro! Fonte de referéncia nao encontrada..

Figura 12 - Penitenciaria, Mas d'Enric

Fonte: Penitenciaria, Mas d'Enric / AiB estudi d'arquitectes + Estudi PSP Arquitectura, 2020.

O estudo em tela foi implantado em area com caracteristicas topograficas
semelhantes ao terreno de Blumenau. A distribuicdo dos médulos no terreno foi um dos
pontos observados para desenvolver a implantagcdo do Anteprojeto para o Regime

Fechado desenvolvido pelo Consoércio.

1.1.1.2 Prisdo Storstrom, na Dinamarca

Projetada para atender a especificagdo de carcere mais humana e sociavel do
mundo, a segunda maior prisdo da Dinamarca, tem o seguimento de seguranga maxima.
Fica localizada em uma ilha e foge completamente do conceito de prisdo que aprisiona,
esconde e oprime o detento, como pode ser visto na Erro! Fonte de referéncia nao
encontrada. Erro! Fonte de referéncia nao encontrada., que mostra um amplo

espaco aberto para diferentes praticas de esportes.
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Figura 13 - Prisao Storstrom

Fonte: Prisdo Storstrem / C.F. Moller [Storstrem Prison / C.F. Meller] 14 Jan 2018. ArchDaily Brasil

A arquitetura da Prisdo Storstrom contribui diretamente para a qualidade do dia
adia, interferindo tanto dos apenados quanto nos funcionarios, sem deixar de considerar
a seguranga que uma instituicdo penal deve atender, como pode ser observado na Erro!
Fonte de referéncia nao encontrada. Erro! Fonte de referéncia nao encontrada.

solucdes alternativas para o tapa visdo das vistas das celas.

Figura 14 - Prisao Storstrom

Fonte: Prisdo Storstrom / C.F. Meller [Storstrem Prison / C.F. Meller] 14 Jan 2018. ArchDaily Brasil
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Outro ponto significativo desse projeto € a utilizagdo de areas verdes como
solucdes térmicas e ambientais, além de acrescentar na questdo estética e sensagao
de conforto, pequenos jardins (Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.) ou grandes

areas verdes estio dispostas por todo o terreno.

Figura 15 - Prisao Storstrom

Fonte: Prisdo Storstrem / C.F. Meller [Storstrem Prison / C.F. Meller] 14 Jan 2018. ArchDaily Brasil

Com capacidade para 250 apenados, a arquitetura foi inspirada em pequenas
cidades e vilas, considerando elementos como ruas e quadras. Apesar de toda a ideia
de liberdade a seguranga do local € uma espécie de fortaleza, conta com grades de 6
metros de altura e cAmeras espalhadas por todos os ambientes, além de fios de aco,

impedindo que helicopteros aterrissem no telhado.
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