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2.3  Programa dos Trabalhos Iniciais  

 

Os serviços da fase de Trabalhos Iniciais, previstos para serem realizados nos primeiros 12 me-

ses da Concessão, têm por objetivo sanar, tão logo a futura CONCESSIONÁRIA assuma o Sis-

tema Rodoviário, e sua administração, os problemas mais relevantes observados nos compo-

nentes rodoviários, caracterizando a recuperação emergencial mínima para a reabilitação funcio-

nal do trecho da rodovia. 

 

Os trabalhos abrangerão um conjunto de providências direcionadas aos locais mais críticos de 

utilização do Sistema Rodoviário, e sua execução ocorrerá através de intervenções de conserva-

ção nos diversos elementos componentes do Sistema.  

 

A explanação dos assuntos relativos à fase de Trabalhos Iniciais está subdividida e apresentada 

a seguir, obedecendo à seguinte sequência: 

  Descrição dos serviços; 

  Orçamentação dos serviços na fase de Trabalhos Iniciais. 

 

2.3.1  Descrição dos Serviços 

 

Os serviços a serem executados nesta fase visam corrigir os problemas emergenciais detecta-

dos nas vistorias do Sistema Rodoviário e causar, aos usuários, a melhor impressão possível da 

reabilitação funcional dos elementos rodoviários e garantia de continuidade da conservação e 

manutenção do Sistema. 

 

Neste Programa serão priorizadas a sinalização e segurança viária, a poda do revestimento ve-

getal em locais críticos e nobres, a remoção de lixos, detritos, entulhos e papéis das plataformas 

e da faixa de domínio, a manutenção da pavimentação através da execução de tapa-buracos, 

remendos, panos e correções de depressões, a desobstrução de bueiros e elementos de dre-

nagem superficial, e a limpeza geral de pistas e acostamentos. 

 

Esses serviços serão iniciados imediatamente após a transferência da administração do Sistema 

Rodoviário à futura CONCESSIONÁRIA, e sua conclusão até o final do 1o ano do prazo de Con-

cessão.  

 

Os serviços relativos aos elementos que compõem o Sistema Rodoviário, descritos na sequên-

cia, observarão os prazos de execução previstos no PER - Programa de Exploração da Rodovia, 

quais sejam:  

 Reparos em pavimentos; 

  Reparos em sinalização e dispositivos de proteção e segurança; 

  Reparos em obras-de-arte especiais; 

  Reparos em sistemas de drenagem e obras-de-arte correntes; 

  Reparos em faixa de domínio e canteiro central; 

  Execução de obras de recuperação ambiental, contenções e terraplenos; 

  Reparos em edificações e instalações operacionais existentes; 

  Reparos em sistemas elétricos e de iluminação existentes. 

 

A recuperação funcional será realizada nos segmentos de via em que os parâmetros de desem-

penho vigentes sejam inferiores aos parâmetros de desempenho mínimos definidos no PER. 

 

Também são considerados Trabalhos Iniciais os monitoramentos necessários das estruturas fí-

sicas do Sistema Rodoviário, para a gestão, pela CONCESSIONÁRIA, das condições e necessi-

dades de adequação das mesmas ao atendimento dos parâmetros de desempenho, além dos 

serviços de aquisição de equipamentos e implantação de sistemas imprescindíveis à operação 

da via. 

 

Ao final do 1o ano do prazo da Concessão, a CONCESSIONÁRIA deverá entregar uma avaliação 

da efetiva realização dos serviços propostos no Relatório do Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais 

indicando, com registros objetivos e fotográficos, o atendimento das metas propostas. 
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 A avaliação deste Relatório deverá apresentar o mesmo conteúdo e formato do Plano de Ação 

dos Trabalhos Iniciais, indicando para cada ação prevista sua execução, não execução ou execu-

ção de intervenção substitutiva.  

 

Com a determinação do programa de atividades, serão estimados os investimentos necessários 

para os primeiros 12 meses do período de Concessão. 

 

Os serviços serão precedidos da elaboração de cadastro de todos os elementos do Sistema 

Rodoviário e dos projetos executivos das intervenções previstas sobre os mesmos, a serem 

elaborados segundo as normas do DAER - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, 

DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, e da ABNT - Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 

 

Durante essa fase de Trabalhos Iniciais será implantado o SIG - Sistema de Informações Geor-

referenciadas, utilizando a tecnologia de geoprocessamento, que fará a integração entre os sis-

temas de monitoração das estruturas físicas e dos processos gerenciais. 

 

O SIG será implantado em conjunto com a fase de Trabalhos Iniciais, e estará concluído até o 

final do 6o mês do prazo de Concessão. 

 

2.3.1.1  Reparos em Pavimentos 

 

Os Trabalhos Iniciais referentes ao pavimento objetivam a execução de serviços para a elimina-

ção de eventos críticos encontrados na pista de rolamento, vias marginais, interseções e acos-

tamentos da rodovia, de modo a propiciar melhores condições de trafegabilidade, de segurança 

e conforto aos usuários.  

 

A recuperação estrutural do pavimento não é o enfoque principal desta fase, e será realizada 

posteriormente na etapa do Programa de Restauração, Tomo III deste Volume 2. 

 

Nesta fase estão previstos os serviços de remendos (tapa-buracos), selagem de trincas, execu-

ção de panos e correção de depressões e desníveis entre a faixa de tráfego e o acostamento. 

 

2.3.1.1.1  Serviços Considerados e Parâmetros de Desempenho 

 

Os reparos em segmentos com buracos e/ou a correção das depressões existentes no pavi-

mento, principalmente junto às cabeceiras das obras-de-arte especiais, necessitarão da remoção 

do mesmo com fresadora e corte com rompedor, quando danificada a base. 

 

Inicialmente, será realizado ou complementado pela futura CONCESSIONÁRIA, o cadastro geor-

referenciado do pavimento do Sistema Rodoviário, que incluirá a coleta das informações exis-

tentes sobre o histórico das intervenções anteriormente executadas.  

 

Essas informações, fundamentais para o entendimento do comportamento atual do pavimento 

e para a previsão de seu comportamento futuro, subsidiarão a definição das obras e serviços a 

serem realizados nos Trabalhos Iniciais e, em conjunto com os resultados da monitoração inicial, 

a elaboração dos projetos relativos a essa etapa.  

 

O cadastro compreenderá, no mínimo:  

 Levantamento das condições estruturais dos pavimentos, com a identificação de suas ca-

madas, espessuras, data de execução do pavimento original e subsequentes intervenções;  

 Levantamento do Módulo de Resiliência ou MR (em MPa) e Índice de Suporte Califórnia ou 

CBR;  

 Determinação da largura das faixas de tráfego, de segurança e dos acostamentos;  

 Avaliação do estado dos pavimentos, incluindo:  

 Deflectometria, utilizando o FWD;  

 Avaliação da irregularidade longitudinal, com a obtenção do IRI;  

 Levantamento do estado de superfície dos pavimentos pelo uso das metodologias LVC 

(Levantamento Visual Contínuo) e DNIT-PRO 06/2003;  

 Levantamento das condições de aderência dos pavimentos, em segmentos críticos;  
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  Levantamento do estado dos acostamentos existentes, inclusive quanto ao desnível em 

relação à pista de rolamento.  

 

a) Serviços considerados 

 

Em função dos dados provenientes do cadastro do pavimento da Rodovia, foi realizada a divisão 

do trecho em segmentos de comportamento homogêneo, que consideraram, primordialmente, 

as condições estruturais do pavimento indicadas pelos valores de deflexões e, também, as con-

dições de superfície, valores de irregularidade longitudinal e tráfego. 

 

Os trechos da rodovia RSC-287, do entroncamento com a ERS-502 (Contenda) até o entronca-

mento com a ERS-509 (Camobi), encontram-se sob o contrato do CREMA Santa Maria - Cachoeira 

do Sul. Em função da não conclusão dos serviços de manutenção realizados pelo CREMA em 

100% do trecho sob o contrato, a estimativa de serviços para estes segmentos foi realizada da 

mesma forma dos demais segmentos da Rodovia. 

 

Para a compreensão do padrão de recebimento dos pavimentos e demais elementos estão apre-

sentadas, em Volume Anexo do Cadastro Geral do Sistema Rodoviário, as especificações técni-

cas do CREMA Santa Maria, as quais definem como deverão ser entregues os pavimentos de 

acordo com os parâmetros de qualidade do CREMA a serem atingidos, antes da entrega da 

Rodovia à futura CONCESSIONÁRIA. 

 

Devido a essas considerações, foram estimados os serviços a serem executados pela futura 

CONCESSIONÁRIA para os Trabalhos Iniciais e para o Programa de Restauração. 

 

Assim, foram previstas intervenções para a correção de defeitos e inconformidades encontrados 

no pavimento, visando ao atendimento às premissas: 

 Ações de correção de desnível entre as duas faixas de tráfego contíguas; 

 Reparos localizados na pista, de naturezas superficial e profunda, e fresagem; 

 Fresagem e recomposição de revestimento asfáltico nos subtrechos que apresentarem IRI 

(Índice de Irregularidade Longitudinal) ≥ 4,0 m/km; 

 Eliminação de degrau acentuado entre a pista de rolamento e o acostamento; 

 Solução de problemas de irregularidades localizados, contidos em segmentos que indiquem 

valores toleráveis, tais como: abatimentos de pista causados por problemas geotécnicos 

ocorridos em terrenos de fundação de aterros, nas encostas adjacentes ou no próprio terra-

pleno; 

 Eliminação e prevenção da ocorrência de flechas nas trilhas de roda superior ao valor limite 

estabelecido e de desnível superior ao valor admissível entre a faixa de tráfego e o acosta-

mento, ou entre as duas faixas de tráfego contíguas, causadas por recapeamentos diferen-

ciados; 

 Serviços de melhoria das condições de conforto ao rolamento em segmentos críticos; 

 Reparos localizados nos segmentos em que os acostamentos pavimentados se apresentem 

em más condições funcionais ou com alta frequência de defeitos. 

 

b) Parâmetros de desempenho 

 

Para a aceitação dos serviços dos Trabalhos Iniciais do pavimento serão atendidos os parâmetros 

de desempenho, a seguir relacionados: 

 Eliminação de áreas exsudadas superiores a 1 m2; 

 Eliminação de flechas nas trilhas de roda em, pelo menos, 30% das áreas de pavimento, 

quando: 

 ∆ ˂ 7,0 mm em 95% das medidas obtidas; 

 ∆ ˂ 10,0 mm em 100% das medidas obtidas. 

 Desníveis entre a faixa de tráfego e o acostamento, com tolerância máxima de 1,5 cm; 

 Eliminação total de desnível entre a faixa de tráfego e o acostamento, nos trechos com su-

perelevação igual ou superior a 6%; 

 Eliminação total de desnível entre as faixas de tráfego contíguas; 

 Irregularidade longitudinal máxima: 

 IRI < 4,0 m/km, em 100% das medidas obtidas. 

 Eliminação de juntas e trincas sem selagem, depressões, abaulamentos, panelas ou, ainda, 

defeitos que caracterizem problemas de segurança aos usuários; 
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  Índice de Condição de Pavimento (ICP) com ausência de amostras inferior a 40; 

 Ausência de defeitos de alçamento de placa, fissura de canto, placa dividida (rompida), es-

calonamento ou degrau, placa bailarina, quebras localizadas ou passagem de nível com grau 

de severidade classificado como alto. 

 

Neste Estudo para a futura Concessão foi desenvolvido um estudo detalhado de pavimento, que 

considera as intervenções coordenadas nas fases de Trabalhos Iniciais, Recuperação e Manu-

tenção Programada. 

 

Para esta fase de Trabalhos Iniciais, o estudo de dimensionamento do pavimento existente de-

terminou as seguintes intervenções: 

 Selagem de trincas 

Este tipo de serviço consistirá em eliminar as trincas no pavimento flexível que venham a 

comprometer sua estrutura. 

 

 Remendo superficial 

O remendo superficial consistirá na execução de recorte e recomposição de capa asfáltica 

em caráter definitivo, quando da ocorrência de panelas. 

 

 Remendo profundo 

Na ocorrência de afundamentos localizados, o remendo profundo deverá ser executado e 

consistirá da remoção de toda a estrutura do pavimento, incluindo a base ou sub-base com-

prometida, substituindo o material de suporte deficiente por outro de suporte adequado, 

recompondo o revestimento com mistura asfáltica. 

 

 Reperfilagem 

Os panos asfálticos serão executados na presença de depressões, ondulações ou apareci-

mento de trilhas de roda que não comprometam, estruturalmente, o pavimento existente. 

 

 Reparo localizado em TSD 

Serviço a ser executado somente nos acostamentos. 

 Fresagem e recomposição 

Esse serviço será executado quando do aparecimento de áreas com trincamento interligado 

(FC2 e FC3), panelas, remendos ou qualquer situação diversa que venha a interferir direta-

mente na segurança e conforto dos usuários. 

 

2.3.1.1.2  Quantidade de Serviços Considerados 

 

As premissas e quantitativos utilizados para os Trabalhos Iniciais podem ser conferidos em Excel 

(formato XLS), disponibilizados em arquivo eletrônico: 

 C-2013_287_TI e Restauração, na aba Trabalhos Iniciais. 

 

A memória de cálculo do quantitativo está apresentada no arquivo eletrônico disponibilizado em 

Excel (formato XLS): 

 C-2013 -LVC e TI RSC_287 KM 28 A KM232 R01. 

 
A quantidade de serviços em pavimento considerados neste Estudo, que serão realizados na 

fase de Trabalhos Iniciais, está consolidada na planilha resumo de quantitativos de serviços de 

pavimento, apresentada no item 3.1.9, adiante. 

 

2.3.1.2  Reparos em Sinalização e Dispositivos de Proteção e Segurança 

 

Os Trabalhos Iniciais referentes aos elementos de proteção e segurança envolverão a verificação 

da funcionalidade e a consequente adequação das sinalizações horizontal, vertical e aérea (inclu-

indo as tachas e os tachões retrorrefletivos, balizadores e delineadores) e dos variados disposi-

tivos de segurança, tais como: defensas metálicas, barreiras de concreto, dispositivos antiofus-

cantes e atenuadores de impacto. 

 

8



 

Planos Engenharia

 Nesta fase deverá ser elaborado o projeto executivo de sinalização da rodovia, considerando os 

conceitos e as normas de sinalização rodoviária adotada pelo DAER (inclusive em relação à sina-

lização provisória), assim como as diretrizes para o projeto de dispositivos de contenção viária 

estabelecidas pela ABNT. 

 

O projeto executivo deverá conter o cadastro da sinalização existente, de modo a permitir a 

definição de sua complementação necessária, a ser executada na fase de Recuperação da rodo-

via. 

 

2.3.1.2.1  Serviços Considerados e Parâmetros de Desempenho 

 

Serão executados os serviços emergenciais de Recuperação nas defensas metálicas, tais como: 

verificação da fixação de lâminas na ancoragem, substituição de suportes e espaçadores com 

defeito e pintura. 

 

Serão recuperadas, também, ou substituídas, as barreiras de concreto do tipo New Jersey dani-

ficadas. Em todas as defensas e barreiras serão fixados balizadores retrorrefletivos, conforme 

as normas adotadas pelo DAER. 

 

Com relação à sinalização, essa será recomposta, com a recuperação ou substituição de dispo-

sitivos danificados ou removidos.  

 

Toda a sinalização de regulamentação e advertência será completa e em boas condições, em 

perfeito atendimento às determinações do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do  

CONTRAN, inclusive nos acessos particulares, quando os custos poderão ser arcados pelos in-

teressados.  

 

Haverá intervenção em pontos com a sinalização horizontal deficiente e nos locais onde forem 

executados os serviços emergenciais no pavimento, com a substituição de placas das sinaliza-

ções vertical e aérea danificadas ou ilegíveis, de acordo com as normas adotadas pelo DAER.  

Também será elaborado o cadastro de todos os dispositivos de segurança da rodovia e realizado 

um estudo para a definição dos pontos críticos, para os quais haverá a implantação de defensas, 

barreiras, atenuadores de impactos e dispositivos antiofuscantes, que será também objeto da 

etapa de Recuperação do sistema rodoviário.  

 

a) Serviços considerados 

 

O escopo dos serviços dos Trabalhos Iniciais, referentes à sinalização e aos elementos de pro-

teção e segurança, compreenderá a realização das seguintes atividades: 

 Recomposição da sinalização, com recuperação, substituição e adição de dispositivos, de 

modo que toda a sinalização de regulamentação e advertência esteja completa e em boas 

condições, em perfeito atendimento às determinações do CTB, DAER e resoluções do  

CONTRAN, inclusive nos acessos particulares; 

 Intervenção em pontos com a sinalização horizontal deficiente e nos locais onde foram exe-

cutados os serviços emergenciais no pavimento; 

 Os valores mínimos de retrorrefletância inicial horizontal respeitarão o estipulado na  

Norma 100/2018-ES do DNIT; 

 Substituição de placas de sinalizações vertical e aérea danificadas ou ilegíveis; 

 Reparação de todos os trechos que apresentarem ausência ou insatisfatoriedade de sinali-

zação horizontal, incluindo faixas de borda e eixos, zebrados, escamas e tachas retrorrefleti-

vas, assim como dos trechos com ausência ou insatisfatoriedade de sinalização vertical de 

advertência e regulamentação; 

 Recuperação ou substituição de barreiras e defensas danificadas ou não ancoradas; 

 Reparação de trechos com desníveis acentuados ou obstáculos rígidos em bordas externas 

de curvas, ou a menos de 3 m das faixas de rolamento; 

 Recomposição de trechos em que a sinalização apresentar situações de descontinuidade ou 

má visibilidade (diurna e/ou noturna); 

 Recomposição da sinalização vertical, com adição, recuperação e substituição de dispositi-

vos danificados ou removidos (placas de regulamentação de velocidade, regulamentação de 

sentido, regulamentação de gabarito, regulamentação de ultrapassagem, placas de adver-
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 tência de curvas, placas de advertência de gabarito, quando for o caso, balizadores/delinea-

dores de curvas, marcadores de alinhamento, marcos quilométricos e sinalização indicativa 

nos acessos); 

 Substituição de placas de sinalização vertical que não atendam ao índice residual mínimo de 

retrorrefletância especificado na Norma NBR 14.644/2013; 

 Execução de reparos ou substituição dos dispositivos de segurança, tais como: defensas, 

dispositivos antiofuscantes, atenuadores de impacto e barreiras rígidas de concreto do tipo 

New Jersey, em mau estado, desconformes ou que ponham em risco os usuários, sendo 

igualmente necessário implantar novas defensas e barreiras, priorizando as curvas acentua-

das, os trechos sinuosos e os locais com desníveis laterais acentuados; 

 Fixação de balizadores retrorrefletivos em todas as defensas e barreiras, espaçados de 

acordo com as normas adotadas pelo DAER; 

 Execução de serviços emergenciais de recuperação nas defensas metálicas, como pintura, 

verificação da fixação de lâminas na ancoragem e substituição de suportes e espaçadores 

com defeitos; 

 Instalação de dispositivos antiofuscantes nos locais de ofuscamento em pista dupla, coloca-

dos sobre as barreiras de concreto ou compostos por vegetação (em casos sujeitos à análise 

pelo PODER CONCEDENTE com o apoio da AGERGS); 

 Aplicação de pintura provisória, de acordo com a Norma NBR 12.935/2012, nas linhas deli-

mitadoras de faixas de tráfego, delimitadoras de borda e de transição de largura de pista, e 

em marcas de canalização de faixa de tráfego; 

 Aplicação de tachas retrorrefletivas em locais de maior risco de acidentes e junto às áreas 

operacionais, como postos de pesagem, praças de pedágio e postos da Polícia Rodoviária 

Estadual; 

 Antecedendo a cada posto da PRE, serão implantadas 1 placa de pré-sinalização entre os 

300 e 500 m anteriores, 2 placas de velocidade e 1 placa com a indicação de “Caminhões e 

Ônibus, Obrigatória a Faixa da Direita”; 

 Serão implantadas placas indicativas dos serviços de assistência aos usuários e do sistema 

rodoviário, no início e fim do trecho e em todos os principais acessos; 

 Serão implantadas placas com dimensões de 3,5 x 5,0 m, de acordo com as definições do 

PODER CONCEDENTE com o apoio da AGERGS, com indicações da Ouvidoria, no mínimo 

a cada 30 km, em ambas as pistas; 

 Em nenhuma situação, após os serviços no pavimento definidos nesta etapa, a rodovia será 

liberada ao tráfego sem a sinalização horizontal adequada, que garanta a segurança dos usuá-

rios, ainda que provisória ou de obras; 

 Quando, eventualmente, o substrato apresentar condições que inviabilizem a demarcação 

(pavimento úmido), será empregado o uso de dispositivos balizadores do tipo cones ou si-

milares. 

 

b) Parâmetros de desempenho 

 

Para a aceitação dos serviços dos Trabalhos Iniciais da sinalização e dos elementos de proteção 

e segurança, a serem realizados em até 09 meses, serão atendidos os parâmetros de desem-

penho, a seguir relacionados: 

 Eliminação total de defensas metálicas ou barreiras em concreto danificadas, sem a devida 

ancoragem ou sem balizadores retrorrefletivos; 

 Eliminação total de locais com a sinalização vertical em desacordo com o CTB e as resolu-

ções do CONTRAN; 

 Eliminação total das sinalizações vertical e/ou aérea, sujas ou danificadas; 

 Eliminação total de pontos críticos na rodovia, sem a sinalização vertical de segurança; 

 Implantação de marcos quilométricos de acordo com o SRE vigente. 

 

Para a aceitação dos serviços dos Trabalhos Iniciais da sinalização e dos elementos de proteção 

e segurança, a serem realizados em até 12 meses, serão atendidos os parâmetros de desem-

penho, a seguir relacionados, além dos já citados anteriormente: 

 Os valores mínimos de retrorrefletância inicial horizontal respeitarão ao estipulado na  

Norma DNIT 100/2018-ES; 

 Eliminação total de sinalização horizontal com o índice de retrorrefletância menor que  

130 mcd/lx/m², em 100% do sistema rodoviário; 
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  Eliminação das sinalizações vertical e aérea com o índice de retrorrefletância inferior ao es-

pecificado na Norma NBR 14.644/2013, sendo o índice mínimo a ser atendido de 80% do 

valor inicial, para as películas tipos II, III-A, III-B e III-C, e 50% do valor inicial, para as películas 

dos tipos I-A, I-B e IV; 

 Implantação, no sistema de sinalização vertical, de 10 m² de placas educativas e indicativas, 

por km, em 20% do total de placas previstas; 

 Instalação das placas indicativas de serviços aos usuários e da Ouvidoria da AGERGS, ante-

cedendo aos postos da PRE. 

 

2.3.1.2.2  Quantidade de Serviços Considerados 

 
Para determinar a quantidade de serviços considerados foram utilizadas as seguintes premissas: 

 Dispositivos de segurança 

 Substituição de defensas (DAER: 15410) 

 100% do quantitativo julgado como Ruim no cadastro de defensas metálicas; 

 Mais 2% do total existente, referente a novos problemas emergenciais a serem in-

crementados entre a fase de levantamentos e o efetivo início da Concessão. 

 Fornecimento e implantação de defensas metálicas (DAER: 7267) 

 Acréscimo de 2 m de defensas metálicas por 1 km de rodovia, referente a locais que 

apresentam grande perigo e não possuem o dispositivo. 

 Substituição de barreiras rígidas (DAER: 7092) 

 100% do quantitativo julgado como Ruim no cadastro de barreiras rígidas; 

 Mais 2% do total existente, referente a novos problemas emergenciais a serem in-

crementados entre a fase de levantamentos e o efetivo início da Concessão; 

 Acréscimo de 10 m de barreira rígida, referente a locais que apresentam a necessi-

dade de troca. 

 Fornecimento e implantação de barreiras rígidas (DAER: 7095) 

 Acréscimo de 1 m de barreiras por 1 km de rodovia, referente a locais que apresentam 

grande perigo e não possuem o dispositivo. 

 

 Sinalizações vertical e aérea 

 Limpeza de placas de sinalização (DAER:15408) 

 100% do total existente. 

 Confecção de placas de sinalização refletiva (DAER:7264) 

 100% do quantitativo julgado como Ruim no cadastro de sinalização vertical; 

 Mais 1% do total existente, referente a novos problemas emergenciais a serem in-

crementados entre a fase de levantamentos e o efetivo início da Concessão. 

 Confecção de suporte e travessa para as placas de sinalização (DAER: 7320) 

 2% do total existente. 

 Fornecimento e implantação de placas de sinalização vertical (DAER: 7264) 

  Acréscimo de 2,5 m2 de placa por km de rodovia, referente a locais que necessitam 

de sinalização com urgência mas não possuem. 

 Balizadores retrorrefletivos em defensas ou barreiras (DAER: 7266) 

 Implantação em 50% da extensão existente; 

 Nos novos elementos, implantação a cada 2,5 m. 

 

Essas premissas e quantitativos utilizados para os Trabalhos Iniciais podem ser conferidos em 

Excel (formato XLS), disponibilizados em arquivo eletrônico: 

 C-2013_287_TI e Restauração, na aba Trabalhos Iniciais. 

 

O resumo das quantidades levantadas no Cadastro está apresentado nas abas denominadas de 

Subtrecho_1 até Subtrecho_11. 

 

A quantidade de serviços de sinalização e dos dispositivos de proteção e segurança considera-

dos neste Estudo, que serão realizados na fase de Trabalhos Iniciais, está consolidada na planilha 

resumo de quantitativos de serviços, apresentada no item 2.3.1.9, adiante. 
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 2.3.1.3  Reparos em Obras-de-arte Especiais 

 

Os Trabalhos Iniciais referentes às obras-de-arte especiais envolverão todas as pontes, viadutos 

e passagens inferiores e superiores integrantes do sistema rodoviário. 

 

O Estudo não considera reparos em passarelas, uma vez que esses elementos não existem 

atualmente no sistema rodoviário. 

2.3.1.3.1  Serviços Considerados e Parâmetros de Desempenho 

 

Inicialmente, será elaborado e complementado o cadastro georreferenciado das pontes, viadu-

tos e passagens inferiores e superiores integrantes do sistema rodoviário, obedecendo à meto-

dologia adotado pelo PODER CONCEDENTE, em conjunto com a monitoração inicial prevista.  

 

Embora não esteja prevista a execução de serviços em obras-de-arte especiais que não integrem 

o patrimônio do sistema, todas as que estiverem na faixa de domínio serão cadastradas e moni-

toradas.  

 

Serão recuperados todos os guarda-corpos, guarda-rodas e passeios das pontes e viadutos. Os 

guarda-corpos de concreto serão pintados com tinta protetora na cor branca, e os metálicos, 

com esmalte sintético, de acordo com as instruções de serviços do DAER.  

 

Os elementos não passíveis de recuperação serão substituídos, mantendo suas características 

originais.  

 

As superfícies de concreto receberão pintura de base mineral e as metálicas, de esmalte sinté-

tico.  

 

Serão executados os serviços de limpeza, desobstrução e recuperação dos sistemas de drena-

gem dos tabuleiros e encontros das obras-de-arte especiais, e efetuados os serviços de recupe-

ração de seu pavimento, com a eliminação de desníveis e trincas existentes.  

 

Serão aferidos os gabaritos de todos os viadutos e passagens inferiores do sistema rodoviário, 

e implantadas placas de sinalização de regulamentação e de advertência correspondentes.  

 

A sinalização será implantada tanto na pista, quanto suspensa no próprio elemento, conforme 

descrito no CTB e no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN. 

 

a) Serviços considerados 

 

O escopo dos Trabalhos Iniciais das obras-de-arte especiais, tais como: pontes, viadutos e pas-

sagens inferiores e superiores, compreenderá a realização das seguintes atividades: 

 Reparos e recuperação de todos os guarda-corpos, guarda-rodas, passeios e pavimento das 

pontes e viadutos, com a substituição de elementos não passíveis de recuperação, man-

tendo-se suas características originais; 

 Limpeza e pintura de guarda-corpos e guarda-rodas; 

 Correção de depressão no encontro com a via de tráfego; 

 Reparos de juntas; 

 Execução de injeção ou selagem de fissuras; 

 Demolição e substituição, total ou parcial de guarda-corpos, guarda-rodas e passeios das 

pontes e viadutos que não tiverem a possibilidade de recuperação; 

 Remoção de todo o entulho gerado para os locais apropriados, de acordo com o estabelecido 

pelos órgãos ambientais; 

 Execução de serviços de limpeza, desobstrução e recuperação dos sistemas de drenagem 

dos tabuleiros, descidas d'água e encontros das obras-de-arte especiais, como pontes e via-

dutos, e serviços de recuperação de seu pavimento, com a eliminação de desníveis e trincas 

existentes; 

  

12



 

Planos Engenharia

  Aferição dos gabaritos de todos os viadutos e passagens inferiores da rodovia e implantação 

de placas de sinalização de regulamentação e de advertência correspondentes, de acordo 

com o CTB e o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN; 

 Eliminação de problemas emergenciais, de qualquer natureza que, em curto prazo, possam 

colocar em risco a estabilidade ou a durabilidade das estruturas das obras-de-arte, por meio 

da realização de serviços emergenciais de recuperação e proteção, como injeção ou selagem 

de fissuras e substituição de juntas de dilatação e aparelhos de apoio danificados; 

 Execução de obras e serviços, de acordo com a boa técnica e as normas adotadas pelo DAER 

e pela ABNT. 

 

b) Parâmetros de desempenho 

 

Para a aceitação dos serviços dos Trabalhos Iniciais das obras-de-arte especiais serão atendidos 

ao final do 6o mês os parâmetros de desempenho, a seguir relacionados: 

 Conclusão dos serviços de guarda-corpos, guarda-rodas e passeios, sem a necessidade de 

substituição; 

 Guarda-corpos e guarda-rodas limpos; 

 Eliminação de sujeira e obstrução nos sistemas de drenagem dos tabuleiros; 

 Colocação da sinalização em viadutos e passagens inferiores, com a indicação do gabarito 

vertical de passagem; 

 Eliminação de problemas emergenciais de qualquer natureza que, em curto prazo, possam 

colocar em risco a estabilidade das obras-de-arte especiais. 

 

Ao final do 9o mês da fase de Trabalhos Iniciais, além da manutenção dos itens citados anterior-

mente, as OAEs da rodovia deverão se encontrar de forma que sejam cumpridos os seguintes 

limites: ausência de juntas e aparelhos de apoio fora de sua vida útil e ausência de problemas 

estruturais em passarelas de pedestres. 

 

2.3.1.3.2  Quantidade de Serviços Considerados 

 

A quantidade de serviços considerados para o reparo em obras-de-arte especiais nos Trabalhos 

Iniciais foi determinada de acordo com as notas atribuídas no Cadastro de OAEs e reparos jul-

gados necessários. 

 

As premissas e quantitativos utilizados para os Trabalhos Iniciais podem ser conferidos em Excel 

(formato XLS), disponibilizados em arquivo eletrônico: 

 C-2013_287_TI e Restauração, na aba Trabalhos Iniciais. 

 

O resumo das quantidades levantadas no Cadastro, com suas devidas notas e ano de ocorrência 

dos reparos, está apresentado no arquivo eletrônico disponibilizado em Excel (formato XLS): 

 C-2013_287_Memórias OAES. 
 

A quantidade de serviços em obras-de-arte especiais considerados neste Estudo, que serão rea-

lizados na fase de Trabalhos Iniciais, está consolidada na planilha resumo de quantitativos de 

serviços, apresentada no item 2.3.1.9, adiante. 

 

2.3.1.4  Reparos em Sistemas de Drenagem e nas Obras-de-arte Correntes 

 

Os Trabalhos Iniciais referentes aos sistemas de drenagem e às obras-de-arte correntes envol-

verão toda a drenagem superficial (meios-fios, sarjetas de corte, sarjetas no canteiro central, 

valetas de proteção de corte, valetas de proteção de aterro, saídas d’água, descidas d’água de 

corte e aterro, caixas coletoras, bocas de lobo e outros), as drenagens profunda e do pavimento 

(drenos profundos, sub-horizontais e outros) e as obras-de-arte correntes (bueiros de greide e 

de talvegue). 

 

Nesta fase serão sanados os problemas de empoçamento de água sobre as faixas de rolamento.  
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 2.3.1.4.1  Serviços Considerados e Parâmetros de Desempenho 

 

Durante os Trabalhos Iniciais, a futura CONCESSIONÁRIA elaborará, complementará e apresen-

tará ao DAER o cadastro georreferenciado dos sistemas de drenagem e das obras-de-arte cor-

rentes existentes no sistema rodoviário, que subsidiará, em conjunto com os resultados da mo-

nitoração inicial prevista, a definição das obras e serviços a serem realizados nesta fase e, prin-

cipalmente, a elaboração dos projetos relativos à fase seguinte do Programa de Restauração do 

Sistema Rodoviário, inclusive a necessidade de implantação ou complementação dos sistemas 

existentes nas mesmas. 

 

Serão executados todos os serviços e obras considerados emergenciais, de restauração, de-

sobstrução e limpeza dos sistemas de drenagem do sistema rodoviário, abrangendo as drena-

gens superficial, subterrânea e do pavimento, assim como as obras-de-arte correntes, de modo 

a restabelecer suas condições funcionais, além de impedir a continuidade progressiva de des-

truição de seus dispositivos.  

 

Os trabalhos de recuperação dos dispositivos de drenagem serão complementados por serviços 

e obras de prevenção de erosões, de forma a manter a integridade da via e de sua faixa de 

domínio. 

 

a) Serviços considerados 

 

O escopo dos Trabalhos Iniciais, referentes aos sistemas de drenagem e às obras-de-arte cor-

rentes do sistema rodoviário, compreenderá a realização das seguintes atividades: 

 Serviços de limpeza, desassoreamento e desobstrução de sarjetas, canaletas e descidas 

d'água em trechos descontínuos; 

 Limpeza em bueiros, incluindo o desassoreamento e a limpeza de bocas; 

 Construção de dispositivos de drenagem para a eliminação de eventuais empoçamentos 

sobre as faixas de rolamento, com vistas a prevenir situações de aquaplanagem; 

 Serviços de drenagem superficial, tais como: meios-fios, sarjetas de corte, sarjetas no can-

teiro central, valetas de proteção de corte e aterro, canaletas, saídas d'água, descidas d'água 

de corte e aterro, caixas coletoras, bocas de lobo, entre outros; 

 Serviços das drenagens profundas e do pavimento, tais como: drenos profundos, sub-hori-

zontais e outros, e bueiros de greide e de talvegue; 

 Execução de todos os serviços e obras considerados emergenciais, de restauração, desobs-

trução e limpeza dos sistemas de drenagem da rodovia, de acordo com as especificações 

de serviços adotadas pelo DAER, abrangendo as drenagens superficial, subterrânea e do 

pavimento, assim como as obras-de-arte correntes; 

 Complementação dos trabalhos de recuperação dos dispositivos de drenagem por serviços 

e obras de prevenção de erosões; 

 Utilização de método não-destrutivo, constatada a necessidade, para a complementação de 

bueiros, considerando as dimensões, a natureza dos materiais a serem escavados e a co-

bertura sobre sua geratriz superior. 

 

b) Parâmetros de desempenho 

 

Para a aceitação dos serviços dos Trabalhos Iniciais dos sistemas de drenagem e das obras-de-

arte correntes serão atendidos, até o final do 9o mês, os seguintes parâmetros de desempenho: 

 Eliminação total de elementos de drenagem ou obras-de-arte correntes, com a necessidade 

de recuperação ou substituição emergencial; 

 Eliminação total de seções com o empoçamento de água sobre as faixas de rolamento; 

 Eliminação total de elementos de drenagem ou obras-de-arte correntes sujos ou obstruídos 

(90% da altura da seção molhada desobstruída); 

 Eliminação total de problemas emergenciais, de qualquer natureza que, em curto prazo, pos-

sam colocar em risco o sistema rodoviário. 
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 2.3.1.4.2  Quantidade de Serviços Considerados 

 

Devido ao trecho em estudo encontrar-se em Contratos CREMAs e a drenagem ser restaurada 

nestes Contratos, foram consideradas quantidades mínimas de serviços para os Trabalhos Ini-

ciais. 

 

Para determinar a quantidade de serviços considerados foram utilizadas as seguintes premissas: 

 Sistema de drenagem 

 Limpeza de sarjetas e meios-fios (DAER: 9211) 

 100% da extensão existente. 

 Recomposição de sarjetas e meios-fios (DAER: 10121) 

 Substituição de 1% do total existente, referente a novos problemas emergenciais a 

serem incrementados entre a fase de levantamentos e o efetivo início da Concessão. 

 

 Obras-de-arte correntes 

 Limpeza e desobstrução de bueiros (DAER: 2514) 

 100% do total identificado com necessidade do serviço.  

 Enrocamento com pedra argamassada (DAER: 3180) 

 100% do total identificado com necessidade do serviço. 

 

Essas premissas e quantitativos utilizados para os Trabalhos Iniciais podem ser conferidos em 

Excel (formato XLS), disponibilizados em arquivo eletrônico: 

 C-2013_287_TI e Restauração, na aba Trabalhos Iniciais. 

 

O resumo de quantidades levantadas no Cadastro está apresentado nas abas Subtrecho_1 até 

Subtrecho_11. 

 

A quantidade de serviços em sistemas de drenagem e nas obras-de-arte correntes considerados 

neste Estudo, que serão realizados na fase de Trabalhos Iniciais, está consolidada na planilha 

resumo de quantitativos de serviços, apresentada no item 2.3.1.9, adiante.  

 

2.3.1.5  Reparos em Faixa de Domínio e no Canteiro Central  

 

Os Trabalhos Iniciais referentes ao canteiro central e à faixa de domínio envolverão os serviços 

de capina, roçada, poda, limpeza e retirada de entulhos e materiais orgânicos, recomposição de 

cobertura vegetal no canteiro central e nos taludes e cortes desprotegidos, despraguejamento 

manual de gramados e corte e remoção de árvores, onde necessários à segurança.  

 

2.3.1.5.1  Serviços Considerados e Parâmetros de Desempenho 

 

A delimitação da faixa de domínio do sistema rodoviário será complementada com cercas e 

mourões, e serão executados os serviços descritos a seguir: 

 Locação precisa dos limites da faixa de domínio;  

 Recuperação de todos os mourões e cercas;  

 Substituição ou implantação de mourões a cada 3 m, quando necessários;  

 Implantação das faixas de proteção das cercas (aceiros), onde inexistentes.  

 

Durante os Trabalhos Iniciais, a futura CONCESSIONÁRIA elaborará, complementará e apresen-

tará ao DAER o cadastro georreferenciado da faixa de domínio, contendo seus limites, inclusive 

a área não edificante, e a identificação precisa de todos os acessos (os oficiais e os não regula-

mentados), indicando, no caso dos não autorizados, sua possibilidade técnica de regularização, 

e de todas as ocupações (regulares e irregulares), tanto aquelas relativas a moradias e pontos 

comerciais, quanto às instalações de equipamentos, torres, linhas de energia, dutos, cabos, pos-

teamentos e outros.  

 

O cadastro conterá a localização e as características das benfeitorias, assim como o levanta-

mento socioeconômico dos ocupantes irregulares, o tempo de posse e outros dados relevantes 

para eventuais processos de indenizações e reassentamentos. 
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 a) Serviços considerados 

 

O escopo dos Trabalhos Iniciais da faixa de domínio e do canteiro central do sistema rodoviário 

compreenderá a realização das seguintes atividades: 

 Serviços de capina, roçada, poda, limpeza e retirada de entulhos e materiais orgânicos; 

 Recomposição de cobertura vegetal no canteiro central e nos taludes e cortes desprotegi-

dos; 

 Despraguejamento manual de gramados e corte e remoção de árvores, onde necessários à 

segurança; 

 Atividades de roçada do revestimento vegetal em toda a extensão e em, no mínimo, 4 m da 

largura da faixa de domínio do sistema, e na borda interna das curvas, com largura suficiente 

para assegurar a adequada visibilidade; 

 Atividades de capina, com o intuito de tornar a faixa de domínio e o canteiro central livres de 

vegetação daninha, além de assegurar a adequada visibilidade da sinalização; 

 Execução de serviços de poda e roçada em toda a área gramada dos acessos, trevos e en-

troncamentos em, no mínimo, 10 m de seu entorno; 

 Execução de serviços de roçada e poda em toda a extensão e largura do canteiro central; 

 Execução de serviços de roçada e poda em, no mínimo, 10 m do entorno das edificações e 

áreas operacionais e de suporte; 

 Corte e remoção de árvores e arbustos presentes na faixa de domínio, que afetem a visibili-

dade dos usuários, representando perigo à segurança de tráfego, estruturas, linhas elétricas 

ou telefônicas, dutos e outros, ou que estejam mortos ou, ainda, afetados por doença; 

 Conservação adequada de árvores e arbustos, com poda, capina e adubação; 

 Complementação da delimitação da faixa de domínio do sistema rodoviário, com cercas e 

mourões nos padrões regulamentados; 

 Atividades de locação precisa dos limites da faixa de domínio, com a recuperação de todos 

os mourões e cercas; 

 Substituição ou implantação de mourões a cada 3 m, quando necessários, e implantação das 

faixas de proteção das cercas (aceiros), com largura mínima de 3 m, ao longo das divisas da 

faixa de domínio do sistema rodoviário, onde inexistentes; 

 Verificação de cercas e, quando necessários, reposicionamento e complementação das mes-

mas nos padrões do DNIT; 

 Bloqueio de acessos particulares não autorizados em que se configure situação de risco para 

os usuários do sistema, com a notificação de seus responsáveis; 

 Quando a regularização de acessos particulares for possível e desejada por seus responsá-

veis, os mesmos deverão apresentar a solicitação de projeto de acesso particular, com as 

alterações necessárias. 

 

b) Parâmetros de desempenho 

 

Para a aceitação dos serviços dos Trabalhos Iniciais em canteiro central e na faixa de domínio 

serão atendidos até o 6o mês os parâmetros de desempenho, a seguir relacionados: 

 Eliminação de vegetação rasteira nas áreas nobres, tais como: acessos, trevos, praças de 

pedágio e postos de pesagem, com comprimento superior a 10 cm, numa largura mínima 

de 10 m; 

 Eliminação de vegetação rasteira com comprimento superior a 30 cm nos demais locais da 

faixa de domínio, numa largura mínima de 4 m; 

 Eliminação de vegetação rasteira com comprimento superior a 30 cm no canteiro central; 

 Eliminação de vegetação que afete a visibilidade dos usuários ou cause perigo à segurança 

de tráfego ou das estruturas físicas, ou que esteja morta ou, ainda, afetada por doença; 

 Eliminação de vegetação rasteira nas edificações e áreas operacionais e de suporte com 

comprimento superior a 10 cm, numa largura mínima de 10 m em relação aos seus entornos; 

 Remoção de entulhos existentes e limpeza geral. 
 

Para a aceitação dos serviços dos Trabalhos Iniciais em canteiro central e na faixa de domínio 

deverá ser atendido o seguinte parâmetro de desempenho: 

 Reposicionamento, recuperação e complementação das cercas do sistema rodoviário. 
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 2.3.1.5.2  Quantidade de Serviços Considerados 

 

Para determinar a quantidade de serviços considerados foram utilizadas as seguintes premissas: 

 Todos os serviços estão calculados com base na faixa de domínio adotada de 70 m; 

 Cada subtrecho tem sua extensão multiplicada pela faixa de domínio correspondente, des-

contando a largura das pistas mais o acostamento: 

 Roçada mecanizada (DAER: 9230) 

 70% da área do lote. 

 Roçada manual (DAER: 9220) 

 29,50% da área do lote. 

 Capina manual (DAER: 15504) 

 0,50% da área do lote, valor estimado para os serviços lindeiros aos meios-fios, cer-

cas, interseções e outros elementos. 

 Relocação e recomposição parcial das cercas existentes (SICRO: 3 S 08 404 54) 

 100% da extensão julgada “Ruim” no cadastro.  

 Implantação de cercas (SICRO: 2 S 06 400 51) 

 20% da extensão faltante, subtraindo a extensão de pontes e travessias urbanas. 

 Remoção de entulhos e lixos (SICRO: 6 S 00 000 51) 

 1,80 t/m3, sendo 5 m3 por 1 km de rodovia. 

 

Essas premissas e quantitativos utilizados para os Trabalhos Iniciais podem ser conferidos em 

Excel (formato XLS), disponibilizados em arquivo eletrônico: 

 C-2013_287_TI e Restauração, na aba Trabalhos Iniciais. 

 

O resumo de quantidades levantadas no Cadastro está apresentado nas abas Subtrecho_1 até 

Subtrecho_11. 

 

A quantidade de serviços em canteiro central e na faixa de domínio considerados neste Estudo, 

que serão realizados na fase de Trabalhos Iniciais, está consolidada na planilha resumo de quan-

titativos de serviços, apresentada no item 2.3.1.9, adiante. 

 

2.3.1.6  Execução de Obras de Recuperação Ambiental, Contenções e Terraplenos 

 

Nesta etapa de Trabalhos Iniciais, os serviços referentes aos terraplenos e estruturas de con-

tenção envolverão a recuperação emergencial desses elementos, através da recomposição de 

taludes em aterros, reconformação de taludes em corte, recomposição das obras de drenagem 

superficial e do revestimento vegetal dos terraplenos, recomposição das obras de contenção e 

contenção de terraplenos em locais que possam comprometer a plataforma do sistema rodoviá-

rio, como os casos de erosões e escorregamentos, além dos passivos ambientais em situação 

emergencial.  

 

2.3.1.6.1  Serviços Considerados e Parâmetros de Desempenho 

 

Durante os Trabalhos Iniciais será apresentado ao DAER o cadastro georreferenciado dos terra-

plenos e das estruturas de contenção existentes, que subsidiarão a definição das obras e servi-

ços a serem realizados nessa fase e, em conjunto com os resultados da monitoração inicial, a 

elaboração dos projetos relativos à fase do Programa de Restauração do Sistema.  

O cadastro conterá a classificação de risco dos terraplenos e das estruturas de contenção e 

especificará, caso integre, o passivo ambiental. 

 

a) Serviços considerados 

 

O escopo dos Trabalhos Iniciais dos terraplenos e das estruturas de contenção do sistema ro-

doviário compreenderá a realização das seguintes atividades: 

 Reformatação dos taludes para a implantação de revestimento vegetal; 

 Recomposição das obras de drenagem superficial, de modo a permitir o livre escoamento 

das águas e evitar a erosão de terraplenos e contenções, especialmente após os serviços 

de recomposição de taludes e os consequentes serviços de revestimento vegetal; 

 Limpeza e desobstrução dos sistemas de drenagem das obras de contenção e transporte 

do material retirado para um local onde não haja a possibilidade de carreamento posterior; 
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  Execução de tratamento emergencial às obras de contenção com indícios de comprometi-

mento, tais como: ocorrência de trincas ou abatimentos nos acostamentos, movimentação 

nítida do maciço contido, deslocamento de peças ou ocorrência de recalques diferenciais, 

sinais de umidade na face externa das obras ou nas juntas, estrutura de concreto com desa-

gregação e armaduras expostas, ocorrência de rompimento ou entupimento em elementos 

dos dispositivos de drenagem, erosão na base ou na fundação das obras, presença de indi-

cativos de perda de protensão ou rompimento de tirantes, e presença de indicativos de perda 

da integridade dos capacetes de proteção das cabeças de tirantes de protensão; 

 Recuperação emergencial de terraplenos, com os serviços de recomposição de aterros, re-

moção de barreiras, reconformação de taludes de corte, recomposição das obras de drena-

gem superficial e do revestimento vegetal e outras; e recuperação emergencial das obras 

de contenção, com os serviços de: limpeza, desobstrução do sistema de drenagem e recu-

peração de obras com indícios de comprometimento; 

 Realização de serviços emergenciais em locais que possam comprometer a plataforma da 

rodovia, como os casos de erosões e escorregamentos. 

 

b) Parâmetros de desempenho 

 

Para a aceitação dos serviços dos Trabalhos Iniciais dos terraplenos e das estruturas de conten-

ção serão atendidos até o 9o mês os parâmetros de desempenho, a seguir relacionados: 

 Eliminação de terraplenos ou obras de contenção com problemas emergenciais, de qualquer 

natureza que, em curto prazo, possam colocar em risco a segurança dos usuários; 

 Limpeza e desobstrução de todos os elementos de drenagem dos terraplenos e das obras 

de contenção; 

 Retirada de material resultante de deslizamento ou erosões, a menos de 4 m das faixas de 

rolamento. 

 

2.3.1.6.2  Quantidade de Serviços Considerados 

 

A quantidade de serviços considerados para os terraplenos e contenções nos Trabalhos Iniciais 

foi determinada de acordo com o Cadastro de Passivos Ambientais - Grupo 1, correspondente 

aos terraplenos e contenções instáveis no Cadastro.  

 

Os elementos julgados como gravidade (03) já interferem com perigo e foram quantificados 

como serviço para os Trabalhos Iniciais. 

 

A RSC-287 não apresentou elementos com gravidade (03), portanto, não gerou quantidades para 

os Trabalhos Iniciais. 

 

As premissas e quantitativos utilizados para os Trabalhos Iniciais podem ser conferidos em Excel 

(formato XLS), disponibilizados em arquivo eletrônico: 

 C-2013_287_TI e Restauração, na aba Trabalhos Iniciais. 

 

O resumo das quantidades levantadas no Cadastro está apresentado em: 

 C-2013_287_TI e Restauração, na aba Terraplenos Instáveis. 

 

A quantidade de serviços em terraplenos e nas estruturas de contenção considerados neste 

Estudo, que serão realizados na fase de Trabalhos Iniciais, está consolidada na planilha resumo 

de quantitativos de serviços, apresentada no item 2.3.1.9, adiante. 

 

2.3.1.7  Reparos em Edificações e Instalações Operacionais Existentes 

 

Nesta fase de Trabalhos Iniciais referentes às edificações e instalações operacionais, os serviços 

envolverão a recuperação e reforma das edificações existentes no sistema rodoviário.  
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 No caso das edificações operacionais a serem construídas nessa fase, os tópicos relativos ao 

escopo dos serviços, procedimentos executivos, parâmetros de desempenho e cronogramas 

serão os apresentados no item específico 3.4 - Frente de Serviços Operacionais, do PER.  

 

2.3.1.7.1  Serviços Considerados e Parâmetros de Desempenho 

 

A futura CONCESSIONÁRIA, durante os Trabalhos Iniciais, elaborará, complementará e apresen-

tará ao DAER o cadastro georreferenciado das edificações e instalações operacionais do sistema 

rodoviário. 

 

Nesta fase da Concessão, as edificações operacionais existentes serão reformadas, de maneira 

contínua, para mantê-las em plenas condições de operação, até que as mesmas sejam moder-

nizadas e configuradas. 

 

a) Serviços considerados 

 

O escopo dos Trabalhos Iniciais, referentes à implantação e recuperação das edificações e ins-

talações operacionais do sistema rodoviário, compreenderá a realização das seguintes ativida-

des: 

 Recuperação e reforma de postos da PRE, mantendo-se suas características básicas, com o 

mesmo padrão de qualidade das edificações operacionais da futura CONCESSIONÁRIA; 

 Construção de demais edificações da futura CONCESSIONÁRIA, em conformidade com as 

obras relacionadas no Ano 1 no cronograma de Trabalhos Iniciais, Restauração e Obras de 

Ampliações e Melhorias, de modo a oferecer o suporte físico para as atividades operacionais 

da mesma. 

 

b) Parâmetros de desempenho 

 

Para a aceitação dos serviços dos Trabalhos Iniciais da implantação e recuperação das edifica-

ções e instalações operacionais, a serem realizados em até 12 meses, serão atendidos os parâ-

metros de desempenho, a seguir relacionados: 

 Reforma e/ou recuperação das edificações e instalações operacionais existentes no sistema 

rodoviário, para se adequarem às funcionalidades e aos padrões de operação requeridos, 

observado o disposto na frente de serviços operacionais; 

 Adequação das edificações e instalações operacionais existentes para atender aos padrões 

de acessibilidade exigidos na Norma NBR 9.050/2015 da ABNT; 

 As novas edificações, a serem construídas durante a fase de Trabalhos Iniciais, estarão ade-

quadas às funcionalidades e aos padrões de operação requeridos, observado o disposto na 

frente de serviços operacionais; 

 As novas edificações serão implantadas atendendo, também, aos padrões de acessibilidade 

exigidos na norma citada anteriormente. 

 

2.3.1.7.2  Quantidade de Serviços Considerados 

 

A quantidade de serviços em edificações e instalações operacionais existentes considerados 

neste Estudo, que serão realizados na fase de Trabalhos Iniciais, está consolidada na planilha 

resumo de quantitativos de serviços, apresentada no item 2.3.1.9, adiante.  

 

2.3.1.8  Reparos em Sistemas Elétricos e de Iluminação 

 

Os Trabalhos Iniciais referentes aos sistemas elétricos e de iluminação envolverão a recuperação 

integral de todos os sistemas elétricos e de iluminação existentes ao longo do sistema rodoviário 

nos acessos, trevos, entroncamentos, obras-de-arte especiais, edificações operacionais e postos 

de fiscalização.  
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 2.3.1.8.1  Serviços Considerados e Parâmetros de Desempenho 

 

Nesta fase da Concessão, os reparos serão feitos através da instalação de luminárias externas 

e substituição de postes de iluminação, lâmpadas, reatores e luminárias.  

 

Será elaborado, complementado e entregue pela futura CONCESSIONÁRIA ao DAER, o cadas-

tro georreferenciado dos sistemas elétricos e de iluminação do sistema rodoviário. 

 

a) Serviços considerados 

 

O escopo dos Trabalhos Iniciais dos sistemas elétricos e de iluminação do sistema rodoviário 

compreenderá a realização das seguintes atividades: 

 Recuperação dos sistemas de iluminação do sistema rodoviário implantados, com o objetivo 

de fiscalização pela PRE ou para a prevenção de acidentes; 

 Implantação de sistemas de iluminação no sistema rodoviário nos trechos próximos às bases 

de serviços operacionais, centro de controle operacional, postos de pesagem fixos (novos e 

existentes) e postos da PRE (novos e existentes); 

 Implantação do sistema de iluminação nas praças de pedágio, juntamente com as referidas 

edificações; 

 Recuperação integral de todos os sistemas elétricos e de iluminação, sob a responsabilidade 

do DAER, existentes ao longo do sistema rodoviário nos acessos, trevos, entroncamentos, 

obras-de-arte especiais e edificações operacionais, a ser executada de forma a manter as 

características originalmente existentes; 

 Limpeza geral de postes e luminárias e, se necessário, pintura; 

 Substituição de postes, luminárias, reatores e lâmpadas danificados; 

 Recuperação ou substituição de redes de distribuição e aterramentos inoperantes ou inefici-

entes, assim como de dispositivos de acionamento de iluminação inoperantes; 

 Medições de tensão e de resistência de aterramento em locais que indiquem deficiências 

ou risco de segurança, orientando sua recuperação ou substituição; 

 Recuperação, de acordo com as normas da ABNT, dos sistemas de iluminação existentes 

em acessos, trevos, entroncamentos e obras-de-arte especiais. 

b) Parâmetros de desempenho 

 

Para a aceitação dos serviços dos Trabalhos Iniciais dos sistemas elétricos e de iluminação será 

atendido até o 6o mês o parâmetro de desempenho, a seguir relacionado: 

 Sistemas elétricos e de iluminação existentes no sistema rodoviário, totalmente recuperados 

ou substituídos. 

 

2.3.1.8.2  Quantidade de Serviços Considerados 

 

Para determinar a quantidade de serviços considerados foram utilizadas as seguintes premissas: 

 Substituição de luminárias (DAER: 9000) 

 5% dos elementos existentes, referente a problemas emergenciais a serem incremen-

tados entre a fase de levantamentos e o efetivo início da Concessão. 

 Substituição de postes para iluminação (DAER: 9002) 

 5% dos elementos existentes, referente a problemas emergenciais a serem incremen-

tados entre a fase de levantamentos e o efetivo início da Concessão. 

 

Essas premissas e quantitativos utilizados para os Trabalhos Iniciais podem ser conferidos em 

Excel (formato XLS), disponibilizados em arquivo eletrônico: 

 C-2013_287_TI e Restauração, na aba Trabalhos Iniciais. 

 

O resumo de quantidades levantadas no Cadastro está apresentado nas abas Subtrecho_1 até 

Subtrecho_11. 

 

A quantidade de serviços em sistemas elétricos e de iluminação considerados neste Estudo, 

que serão realizados na fase de Trabalhos Iniciais, está consolidada na planilha resumo de quan-

titativos de serviços, apresentada no item 2.3.1.9, adiante. 
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 2.3.1.9  Planilha Resumo de Quantitativos de Serviços 

 

A seguir, está apresentada a planilha resumo de quantitativos de serviços que deverão ser rea-

lizados pela futura CONCESSIONÁRIA, para o atendimento das condições operacionais dos di-

versos elementos componentes do sistema rodoviário previstos para a fase dos Trabalhos Ini-

ciais. 

 

As memórias das quantidades dos principais serviços da fase dos Trabalhos Iniciais estão dispo-

nibilizadas em arquivo eletrônico anexo.
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Tabela 1 - Quantidades dos Serviços na Fase de Trabalhos Iniciais.

1 Pavimento
1.1 Fresagem e Recomposição em CBUQ

DAER 922 1.1.1 Fresagem descontínua a frio (E=5cm) - inclusive transporte m2 149.594,07

DAER 883 1.1.2 Pintura de ligação - exclusive asfalto m2 149.594,07

DAER 9172 1.1.3 RR-1C (com BDI=15%) t 84,80

DAER 8003 1.1.4 Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 (Xp=1,00 km) t 74,80

DAER 1.2 Recomposição em CBUQ

DAER 6382 1.2.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, recapeamento e reperfilagem brita comercial - 
exclusive asfalto e transporte

m³ 5.983,76

DAER 7999 1.2.2 Transporte de massa asfáltica - medido compactado Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 m³ 5.993,76

DAER 9174 1.2.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 861,66

DAER 8004 1.2.4 Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51 t 861,66

DAER 1.3 Reparo Superficial

DAER 6510 1.3.1
Remendo superficial com brita comercial (recomposição localizada com revestimento betuminoso) - 
exclusive asfalto e inclusive transporte

m³ 88,44

DAER 9174 1.3.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 12,74

DAER 8004 1.3.3 Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51 t 12,74

DAER 1.4 Reparo Profundo

DAER 6530 1.4.1 Remendo Profundo para Reconstrução do Subleito - Exclusive Asfalto e Inclusive Transporte m³ 55,42

DAER 9174 1.4.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 7,98

DAER 8004 1.4.3 Transporte de Asfalto Quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 Km) t 7,98

DAER 1.5 Reperfilagem Asfáltica

DAER 883 1.5.1 Pintura de ligação m² 105.970,20

DAER 9172 1.5.2 RR-1C (com BDI=15%) t 52,98

DAER 8003 1.5.3 Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 t 52,98

DAER 1.5.4 Reperfilagem em massa fina

DAER 6382 1.2.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, recapeamento e reperfilagem brita comercial - 
exclusive asfalto e transporte

m³ 3.708,61

DAER 7999 1.2.2 Transporte de massa asfáltica - medido compactado Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 m³ 3.718,61

DAER 9174 1.2.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 534,04

DAER 8004 1.2.4 Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51 t 534,04

DAER 1.6 Selagem de Trincas

DAER 10110 1.6.1 Mastique / Sela-Trincas m² 712,50

DAER 1.7 Acostamentos

DAER 1.7.1 Reparos Localizados nos Acostamentos

DAER 6530 1.7.1.1 Remendo profundo para a reconstrução do subleito - exclusive asfalto e inclusive transporte m³ 409,02

DAER 9174 1.7.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 58,90

DAER 8004 1.7.1.3 Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km) t 58,90

QuantidadeFonte Código Item Descrição Unidade
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Tabela 1 - Quantidades dos Serviços na Fase de Trabalhos Iniciais.

QuantidadeFonte Código Item Descrição Unidade

2 Elementos de Proteção e Segurança
2.1 Dispositivos de Segurança

DAER 15410 2.1.1 Substituição de defensas metálicas m 29,87
DAER 7267 2.1.2 Fornecimento e implantação de defensas metálicas semimaleáveis simples m 409,02
DAER 7092 2.1.3 Substituição de barreiras New Jersey m 10,30
DAER 7095 2.1.4 Fornecimento e implantação de barreiras rígidas simples New Jersey m 204,51

2.2 Sinalizações Vertical e Aérea
DAER 15408 2.2.1 Limpeza de placas de sinalização m² 6.274,03
DAER 7264 2.2.2 Placas de sinalização refletiva m² 223,35
DAER 7320 2.2.3 Confecção de suportes e travessas para as placas de sinalização un 126,00
DAER 7264 2.2.4 Fornecimento e implantação de placas de sinalização vertical m² 511,28
DAER 7266 2.2.5 Balizadores retrorrefletivos em defensas ou barreiras un 546,00

2.3 Sinalização Horizontal
DAER 7279 2.3.1 Sinalização horizontal com tinta termoplástica hot spray m² 23.958,21
DAER 7748 2.3.2 Tacha monodirecional un 13.315,00
DAER 7749 2.3.3 Tacha bidirecional un 5.922,00

3 Obras-de-arte Especiais
3.1 Serviços de Recuperação Inicial

Nota 1* 3.1.1 Recuperação de elementos de segurança, sistema de drenagem e outros gb 1,00
4 Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes

4.1 Sistema de Drenagem
DAER 9211 4.1.1 Limpeza de sarjetas e meios-fios m 83.732,97
DAER 10121 4.1.2 Recomposição de sarjetas e meios-fios m 837,33

4.2 Obras-de-arte Correntes
DAER 2514 4.2.1 Limpeza e desobstrução de bueiros m 4.697,25
DAER 3180 4.2.2 Enrocamento com pedra argamassada m³ 191,00

5 Canteiro Central e Faixa de Domínio
DAER 9230 5.1 Roçada mecanizada ha 899,03
DAER 9220 5.2 Roçada manual ha 378,88
DAER 15504 5.3 Capina manual m² 64.216,14

ANTT/SINAPI/PLANOS 3 S 08 404 54 5.4 Relocação e recomposição parcial de cercas existentes m 1.436,00
ANTT/SINAPI/PLANOS 2 S 06 400 51 5.5 Implantação de cercas m 44.421,01
ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 49 5.6 Remoção de entulhos e lixos t 2.311,78

6 Sistemas Elétricos e de Iluminação
DAER 9000 6.1 Substituição de luminárias un 45,00
DAER 9002 6.2 Substituição de postes para iluminação un 166,00

Nota 1*: Os custos relativos aos serviços de Trabalhos Iniciais em OAEs estão elaborados em memória específica, no arquivo C-2013_287_Memórias OAES.xls
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2.3.2  Orçamentação dos Serviços na Fase de Trabalhos Iniciais 

 

O embasamento técnico que permitiu a orçamentação das diversas intervenções de Trabalhos 

Iniciais considerou os parâmetros de desempenho previstos no PER e a identificação dos locais 

de obtenção dos principais insumos básicos. 

 

2.3.2.1  Identificação das Fontes de Insumos 

 

Na elaboração das composições de preços dos orçamentos para a implantação das obras rodo-

viárias, constitui fator preponderante para a viabilidade dos estudos econômico-financeiros, a 

facilidade na obtenção dos principais insumos rodoviários. 

 

2.3.2.2  Determinação das Distâncias Médias de Transporte 

 

Para a composição de custos unitários, faz-se necessária a consideração das distâncias médias 

de transporte (DMTs) de obtenção de cada tipo de material.  

 

A colocação dos materiais nos locais de aplicação tem uma componente de transporte significa-

tiva, pois seu valor unitário é baixo, como por exemplo: o transporte de agregados, materiais 

asfálticos e outros. 

 

Para a determinação da distância média de transporte dos principais insumos, foram calculados 

os DMTs médios através do acesso aos fornecedores mais próximos.  

 

A seguir, estão apresentados o resumo dos DMTs utilizados, o croqui de localização das fontes 

dos materiais e a planilha de cálculo: 

 DMT de asfalto estimada: 166 km; 

 DMT de massa asfáltica estimada: 42,4 km (Xr = 1,91 km; Xp = 40,45 km); 

 DMT de brita graduada, micro, remendos e CBUQ estimada: 42,4 km (Xr = 1,91 km;  

Xp = 40,45 km); 

 DMT de areia e cal e CBUQ estimada: 43,9 km (Xp = 43,9 km); 

 Considerada brita comercial; 

 Valores da Tabela Oficial de Preços do DAER - Maio/2019 sem Desoneração. 

 

 

24



 

Planos Engenharia

 Figura 1 - Croqui de Localização das Fontes dos Materiais. 

 
Fonte: CONSÓRCIO 
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 Tabela 2 - Planilha de Cálculo da Distância Média de Transporte Adotada. 

Localização Empresa Município Material 

Extensão do Trecho Cobertura da 
RSC-287

Percurso Anterior 
ao Fornecedor

Extensão da 
Cobertura 

(%) 

Percurso Posterior 
ao Fornecedor 

% de  
Cobertura 
do Trecho

Extensão da 
Cobertura

(%) 

DMT  
Adotada Trecho da 

Rodovia
(km) 

Trecho  
Adicional 

(km) Início
(km) 

Fim 
(km) 

DMT 
Mais 

Próxima

DMT 
Mais 

Distante

DMT 
Mais 

Próxima 

DMT 
Mais 

Distante 
Pavimentado

Não  
Pavimentado 

Pedreiras

RSC-287 
Fora da  
Rodovia Mineração Santa Cruz Vera Cruz/RS 

Brita e 
Asfalto 110 1,3 2,4 28,03 185,00 3,70 86 52% 3,7 79 77% 48% 43,0 

BR-158/RS km 316 Brita Pinhal Itaara/RS Brita e 
Asfalto 

7,03 16,1 0,3 185,00 232,54    16,4 64 23% 100% 40,2 

Média 42,4
Insumos Asfálticos

RS-118 Canoas REFAP Canoas/RS Produtos 
Asfálticos

28,03 64  28,03 232,54    64 269  100% 166,3 

Massa Asfáltica

RSC-287 Fora da  
Rodovia 

Mineração Santa Cruz Vera Cruz/RS Brita e 
Asfalto 

110 1,3 2,4 28,03 185,00 3,70 86 52% 3,7 79 77% 48% 43,0 

BR-158/RS km 316 Brita Pinhal Itaara/RS 
Brita e 
Asfalto 7,03 16,1 0,3 185,00 232,54    16,4 64 23% 100% 40,2 

Média 42,4
Areia

ERS-149 km 81,54 Areal Kottwitz Restinga Seca/RS Areia 197,21 27,3 0,1 150,00 232,54 27,40 75 57% 27,4 63 40% 43% 48,5

ERS-130 Margem do  
Rio Taquari 

J. Viana  
Comércio de Areia

Venâncio Aires/RS Areia 55,51 1,1  28,03 150,00 1,10 29 23% 1,1 96 60% 77% 40,8 

Média 43,9
Fonte: CONSÓRCIO  
 

 

26



 

Planos Engenharia

 
2.3.2.3  Custos Unitários Considerados 

 

Para a obtenção dos custos unitários para os diferentes serviços orçados foi utilizada como re-

ferência a lista de preços do DAER, na data-base de maio de 2019. 

 

Foram utilizadas as tabelas referentes ao Estado do Rio Grande do Sul, onde o trecho estudado 

está inserido. 

 

Em complemento aos custos pertencentes ao DAER, foram criadas novas composições de pre-

ços, com base em formulações já existentes e em cotações realizadas, além da lista de preços 

do SICRO-2, SINAPI, DER/SP, entre outros.  

 

2.3.2.4  Orçamento 

 

Está apresentada, a seguir, a tabela que consolida o orçamento para os serviços da fase de 

Trabalhos Iniciais. 
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Tabela 3 - Orçamento dos Serviços na Fase de Trabalhos Iniciais.

1 Pavimento
1.1 Fresagem e Recomposição em CBUQ

DAER 924 1.1.1 Fresagem contínua a frio (E=4cm) - inclusive transporte m² 10,00 149.594,07 1.495.940,74

DAER 883 1.1.2 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 149.594,07 25.430,99

DAER 9172 1.1.2.1 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 84,80 239.134,43

DAER 8003 1.1.2.2 Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 (Xp=1,00 km) t 55,08 74,80 4.119,82

DAER 1.1.3 Recomposição em CBUQ

DAER 6382 1.1.3.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, recapeamento e reperfilagem brita comercial - 
exclusive asfalto e transporte

m³ 258,74 5.983,76 1.548.238,83

DAER 7999 1.1.3.2 Transporte de massa asfáltica - medido compactado Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 m³ 17,67 5.993,76 105.909,79

DAER 9174 1.1.3.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 861,66 3.376.396,18

DAER 8004 1.1.3.4 Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51 t 54,48 861,66 46.943,34

DAER 1.2 Reparo Superficial

DAER 6540 1.2.1
Remendo superficial (recomposição localizada com revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 88,44 36.710,56

DAER 9174 1.2.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 12,74 49.903,13

DAER 8004 1.2.3 Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51 t 54,48 12,74 693,82

DAER 1.3 Reparo Profundo

DAER 6560 1.3.1 Remendo Profundo para Reconstrução do Subleito - Exclusive Asfalto e Inclusive Transporte m³ 189,32 55,42 10.492,11

DAER 9174 1.3.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 7,98 31.271,27

DAER 8004 1.3.3 Transporte de Asfalto Quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 Km) t 54,48 7,98 434,78

DAER 1.4 Reperfilagem Asfáltica

DAER 883 1.4.1 Pintura de ligação m² 0,17 105.970,20 18.014,93

DAER 9172 1.4.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 52,98 149.408,12

DAER 8003 1.4.3 Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 t 55,08 52,98 2.918,14

DAER 1.4.4 Reperfilagem em massa fina

DAER 6382 1.1.4.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, recapeamento e reperfilagem brita comercial - 
exclusive asfalto e transporte

m³ 258,74 3.708,61 959.565,00

DAER 7999 1.1.4.2 Transporte de massa asfáltica - medido compactado Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 m³ 17,67 3.718,61 65.707,79

DAER 9174 1.1.4.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 534,04 2.092.617,44

DAER 8004 1.1.4.4 Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51 t 54,48 534,04 29.094,47

DAER 1.5 Selagem de Trincas

DAER 10110 1.5.1 Selagem de trincas m² 62,39 712,50 44.452,88

DAER 1.6 Acostamentos

DAER 1.6.1 Reparos Localizados nos Acostamentos

DAER 6560 1.6.1.1 Remendo profundo para a reconstrução do subleito - exclusive asfalto e inclusive transporte m³ 189,32 409,02 77.435,67

DAER 9174 1.6.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 58,90 230.793,49

DAER 8004 1.6.1.3 Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km) t 54,48 58,90 3.208,81
2 Elementos de Proteção e Segurança

2.1 Dispositivos de Segurança
DAER 15410 2.1.1 Substituição de defensas metálicas m 356,79 29,87 10.656,22
DAER 7267 2.1.2 Fornecimento e implantação de defensas metálicas semimaleáveis simples m 356,79 409,02 145.934,25
DAER 7092 2.1.3 Substituição de barreiras New Jersey m 364,85 10,30 3.757,82
DAER 7095 2.1.4 Fornecimento e implantação de barreiras rígidas simples New Jersey m 386,12 204,51 78.965,40

2.2 Sinalizações Vertical e Aérea
DAER 15408 2.2.1 Limpeza de placas de sinalização m² 6,95 6.274,03 43.604,50
DAER 7264 2.2.2 Placas de sinalização refletiva m² 499,47 223,35 111.554,33
DAER 7320 2.2.3 Confecção de suportes e travessas para as placas de sinalização un 73,79 126,00 9.297,54
DAER 7264 2.2.4 Fornecimento e implantação de placas de sinalização vertical m² 499,47 511,28 255.366,52
DAER 7266 2.2.5 Balizadores retrorrefletivos em defensas ou barreiras un 89,04 546,00 48.615,84

Preço Unitário 
(R$)

Fonte Quantidade
Preço Total 

(R$)
Código Item UnidadeDescrição
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Tabela 3 - Orçamento dos Serviços na Fase de Trabalhos Iniciais.

Preço Unitário 
(R$)

Fonte Quantidade
Preço Total 

(R$)
Código Item UnidadeDescrição

2.3 Sinalização Horizontal
DAER 7279 2.3.1 Sinalização horizontal com tinta termoplástica hot spray m² 44,80 23.958,21 1.073.327,96
DAER 7748 2.3.2 Tacha monodirecional un 15,56 13.315,00 207.181,40
DAER 7749 2.3.3 Tacha bidirecional un 16,89 5.922,00 100.022,58

3 Obras-de-arte Especiais
3.1 Serviços de Recuperação Inicial

Nota 1* 3.1.1 Recuperação de elementos de segurança, sistema de drenagem e outros gb 25.089,03 1,00 25.089,03
4 Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes

4.1 Sistema de Drenagem
DAER 9211 4.1.1 Limpeza de sarjetas e meios-fios m 1,26 83.732,97 105.503,54
DAER 10121 4.1.2 Recomposição de sarjetas e meios-fios m 64,72 837,33 54.191,98

4.2 Obras-de-arte Correntes
DAER 2514 4.2.1 Limpeza e desobstrução de bueiros m 49,13 4.697,25 230.776,08
DAER 3180 4.2.2 Enrocamento com pedra argamassada m³ 324,26 191,00 61.933,66

5 Canteiro Central e Faixa de Domínio
DAER 9230 5.1 Roçada mecanizada ha 571,09 899,03 513.424,74
DAER 9220 5.2 Roçada manual ha 1.342,60 378,88 508.677,88
DAER 15504 5.3 Capina manual m² 0,90 64.216,14 57.794,53

ANTT/SINAPI/PLANOS 3 S 08 404 54 5.4 Relocação e recomposição parcial de cercas existentes m 29,61 1.436,00 42.521,03
ANTT/SINAPI/PLANOS 2 S 06 400 51 5.5 Implantação de cercas m 42,50 44.421,01 1.887.938,55
ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 49 5.6 Remoção de entulhos e lixos t 105,15 2.311,78 243.092,40

6 Sistemas Elétricos e de Iluminação
DAER 9000 6.1 Substituição de luminárias un 55,63 45,00 2.503,35
DAER 9002 6.2 Substituição de postes para iluminação un 2.210,39 166,00 366.924,74

7 Engenharia
7.1 Mobilização e desmobilização % 0,50 1,00 77.308,85
7.2 Instalação de canteiro de obras % 2,80 1,00 432.929,54
7.3 Sinalização de obras % 0,50 1,00 77.308,85
7.4 Projeto Executivo % 2,50 1,00 177.765,71
7.5 Compensação Ambiental % 0,50 1,00 175.970,10

Total dos Trabalhos Iniciais (R$) 17.774.775,44
Extensão Total da Rodovia (km) 204,51

Valor por km (R$) 86.913,97

Nota 1*: Os custos relativos aos serviços de Trabalhos Iniciais em OAEs estão elaborados em memória específica, no arquivo C-2013_287_Memórias OAES.xls
Observações: DMT de asfalto estimada: 166 km 

DMT de massas asfálticas estimada: 42,4 km (Xr=1,91 km; Xp=40,95 km)
DMT de brita graduada, micro, remendos e CBUQ estimada: 42,4 km (Xr=1,91 km; Xp=40,95 km)
DMT de areia e cal e CBUQ estimada: 43,9 km (Xp=43,9 km)
considerada brita comercial
Valores da Tabela Oficial de Preços do DAER - Maio/2019 sem Desoneração
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2.4  Programa de Restauração  

 

Os trabalhos do Programa de Restauração são definidos como as obras e serviços que têm por 

objetivo o restabelecimento das características originalmente existentes nos diversos elemen-

tos do sistema rodoviário. 

 

Os trabalhos desta etapa de Restauração serão iniciados imediatamente após a conclusão da 

Fase de Trabalhos Iniciais, estendendo-se do início do 2o até o final do 5o ano do prazo de Con-

cessão, sendo que, dentro desse limite, prazos distintos foram estabelecidos para a conclusão 

dos diferentes serviços, conforme detalhado a seguir. 

 

Anteriormente à execução dos serviços de Restauração, serão elaborados os projetos executi-

vos, de acordo com as normas do DAER - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, 

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e da ABNT - Associação Brasi-

leira de Normas Técnicas, e submetidos previamente à aceitação do PODER CONCEDENTE. 

 

Os projetos atenderão às normas ambientais pertinentes, conforme o estabelecido pelos órgãos 

gestores da política ambiental com jurisdição sobre o segmento do sistema rodoviário, objeto 

deste Estudo.  

 

A seguir, estão apresentados, através dos tópicos listados, a descrição das intervenções previs-

tas, o planejamento e a metodologia de execução dos principais serviços que serão executados 

nesta etapa; são eles: 

 Estratégia geral de execução; 

 Descrição dos serviços; 

 Orçamentação dos serviços do Programa de Restauração. 

 

2.4.1  Estratégia Geral de Execução 

 

As ações da futura CONCESSIONÁRIA, nesta etapa, obedecerão, em todos os seus aspectos, 

aos escopos de Restauração, parâmetros de desempenho e diretrizes técnicas estabelecidas no 

Programa de Exploração da Rodovia - PER. 

 

Ao término dos trabalhos correspondentes a esta etapa, este Estudo considerou que a futura 

CONCESSIONÁRIA apresentará um relatório detalhado, consolidando todos os serviços efetiva-

mente executados, inclusive com a relação de quantitativos e documentação fotográfica perti-

nente.  

 

A aprovação deste relatório, com o respaldo da avaliação da qualidade e suficiência dos serviços 

executados, caracterizará a conclusão da etapa de Restauração do sistema rodoviário. 

 

Os elementos integrantes do sistema rodoviário, considerados nesta etapa do Programa de Res-

tauração, são os seguintes: 

 Pavimento; 

 Sinalização e dispositivos de proteção e segurança; 

 Obras-de-arte especiais; 

 Sistema de drenagem e obras-de-arte correntes; 

 Faixa de domínio e canteiro central; 

 Recuperação ambiental, contenções e terraplenos; 

 Sistemas elétricos e de iluminação. 

 

2.4.2  Descrição dos Serviços 

 

Estão apresentados, a seguir, os tipos dos principais serviços previstos para serem executados 

nesta etapa de Restauração, identificados através das intervenções previstas.  
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 Todos os trabalhos de Restauração serão precedidos de atividades de monitoração, as quais 

validarão os serviços a serem executados. 

 

2.4.2.1  Restauração do Pavimento 

 

Nesta etapa de Restauração serão executados os serviços no pavimento flexível do sistema 

rodoviário, com o objetivo de restabelecer os níveis mínimos, conforme definidos nos parâme-

tros de desempenho do PER.  

 

Os serviços serão realizados nas pistas principais e terceiras faixas, dispositivos de interseções, 

acessos e acostamentos, durante os quatro anos (2o ao 5o) posteriores à conclusão da fase de 

Trabalhos Iniciais da Concessão. 

 

A fim de se obter esses níveis de forma completa e abrangente, serão analisadas as seguintes 

condições do pavimento:  

 As deficiências estruturais e funcionais que forem corrigidas na fase de Trabalhos Iniciais e 

as remanescentes;  

 As vidas úteis de serviços das recuperações efetuadas na fase de Trabalhos Iniciais e as 

remanescentes.  

 

Após essa análise, a recuperação do pavimento flexível compreenderá, fundamentalmente:  

 A execução dos reparos localizados necessários, previamente à execução das obras de re-

forço do pavimento, em complemento ao tratamento previsto para serem realizados na fase 

de Trabalhos Iniciais;  

 O reforço estrutural do pavimento existente nos locais onde as avaliações apontarem a ne-

cessidade; 

 A eventual reconstrução de segmentos cujo nível de deterioração, condições estruturais ou 

ambos indiquem essa necessidade; 

 A recuperação ou a recomposição dos acostamentos existentes.  

 

Deverão ser definidos os tipos de revestimentos a serem aplicados na pista de rolamento, de 

tal forma que as condições de aderência pneu-pavimento sejam as melhores possíveis, de modo 

a não comprometer a segurança dos usuários.  

 

Ressalta-se que no tocante a eventuais pavimentos de concreto existentes ao longo do trecho, 

sua recuperação compreenderá a substituição parcial ou total de placas danificadas, de acordo 

com os limites estabelecidos no item Parâmetros de Desempenho. 

 

2.4.2.1.1  Serviços Considerados e Parâmetros de Desempenho 

 

As atividades que serão desenvolvidas para a execução dos serviços de Restauração do pavi-

mento são as seguintes: 

 Reparos superficiais e profundos;  

 Selagem de trincas; 

 Fresagem; 

 Execução de pintura de ligação; 

 Aplicação de CBUQ. 

 

a) Serviços considerados 

 

Os trechos da rodovia RSC-287, do entroncamento com a ERS-502 (Contenda) até o entronca-

mento com a ERS-509 (Camobi), encontram-se sob o contrato do CREMA Santa Maria - Cachoeira 

do Sul. Em função da não conclusão dos serviços de manutenção realizados pelo CREMA em 

100% do trecho sob o contrato, a estimativa de serviços para estes segmentos foi realizada da 

mesma forma dos demais segmentos da Rodovia. 

 

Para a compreensão do padrão de recebimento dos pavimentos e demais elementos estão apre-

sentadas, em Volume Anexo do Cadastro Geral do Sistema Rodoviário, as especificações técni-

cas do CREMA Santa Maria, as quais definem como deverão ser entregues os pavimentos de 
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 acordo com os parâmetros de qualidade do CREMA a serem atingidos, antes da entrega da 

Rodovia à futura CONCESSIONÁRIA. 

Devido a essas considerações, foram estimados os serviços a serem executados pela futura 

CONCESSIONÁRIA para os Trabalhos Iniciais e para o Programa de Restauração. 

 

O escopo do Programa de Restauração do pavimento compreenderá a realização das seguintes 

atividades: 

 Execução dos reparos localizados necessários à recuperação do pavimento flexível, previa-

mente à execução das obras de reforço do pavimento, em complemento ao tratamento ini-

ciado na fase de Trabalhos Iniciais; 

 Reforço estrutural do pavimento flexível existente, com a eventual reconstrução de segmen-

tos cujo nível de deterioração, condições estruturais ou ambos não comportem o reforço do 

pavimento existente; 

 Recuperação ou recomposição dos acostamentos; 

 Definição dos tipos de revestimentos a serem aplicados na pista de rolamento, de tal forma 

que as condições de aderência pneu-pavimento sejam as melhores possíveis, de modo a 

não comprometer a segurança dos usuários; 

 Degrau máximo entre as pistas de rolamento e os acostamentos de 15 mm. 

 

b) Parâmetros de desempenho 

 

Para a aceitação dos serviços do Programa de Restauração do pavimento deverão ser atendidos 

os parâmetros de desempenho, relacionados a seguir: 

 Os afundamentos individuais máximos medidos na trilha da roda deverão ser: 

  ∆ < 7,0 mm em 95% das medidas obtidas; 

  ∆ < 10,0 mm em 100% das medidas obtidas. 

 

 Desníveis entre a faixa de tráfego e o acostamento, nos trechos em pista dupla:  

 Ausência total ao final do 60o mês; 

 Desnível máximo de 15 mm, à medida em que os trechos forem duplicados. 

 

 A irregularidade longitudinal máxima deverá ser: 

 IRI < 4,0 m/km em: 

 100% do total existente, no final do 12o mês. 

 

 IRI < 3,5 m/km em: 

 No mínimo 40% do total existente, no final do 24o mês; 

 No mínimo 60% do total existente, no final do 36o mês; 

 No mínimo 80% do total existente, no final do 48o mês; 

 100% do total existente, no final do 60o mês. 

 

 IRI < 3,0 m/km em: 

 100% do total existente, no final do 357o mês. 

 

 Índice de Condição de Pavimento (ICP) - ausência de amostras inferiores a: 

 55 em 40% das amostras, até o final do 24o mês;  

 55 em 60% das amostras, até o final do 36o mês;  

 70 em 80% das amostras, até o final do 48o mês;  

 70 em 100% das amostras, até o final do 60o mês. 

 

 Serão permitidos remendos, desde que não apresentem: 

 Exsudações;  

 Deformações superiores a 5 mm em relação ao pavimento original ou desagregações. 

 

 A Deflexão Característica (Dc) deverá obedecer aos seguintes parâmetros, até o final do  

60o mês: 

 δ < δ adm em 95% das medidas obtidas;  

 δ < 1,2δ adm em 100% das medidas obtidas. 

 

 Largura mínima das pistas de rolamento, de acordo com o especificado nas normas para o 

projeto geométrico de rodovias rurais do DAER, até o final do 24o mês; 

 Ausência de área afetada por trincas interligadas de Classe 3, até o final do 24o mês; 
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  Altura de areia (HS), compreendida no intervalo: 0,6 mm < HS < 1,2 mm (para camadas 

porosas de atrito, dispensa-se o limite máximo), até o final do 60o mês;  

 Valor da resistência à derrapagem: VRD > 47, até o final do 60o mês;  

 Os segmentos homogêneos deverão atender, simultaneamente, às condições de tráfego, 

estrutura do pavimento e respostas de naturezas estrutural e funcional, com extensões de 

até 10 km justificadas pelo método das diferenças acumuladas da AASHTO, até o final do 

60o mês da Concessão.  

 

c) Estudo de pavimento  

 

Para a futura Concessão foi desenvolvido um estudo detalhado de pavimento que considera as 

intervenções coordenadas nas etapas de Trabalhos Iniciais, Restauração e Manutenção Progra-

mada. 

 

Para esta fase do Programa de Restauração, o estudo de dimensionamento do pavimento exis-

tente determinou as seguintes intervenções: 

 Selagem de trincas  

Este tipo de serviço consistirá em eliminar as trincas no pavimento flexível que, pela infiltra-

ção de água, venham a comprometer sua estrutura (1,00% da extensão atual do sistema 

existente por ano). 

 

 Remendo superficial 

O remendo superficial consistirá na execução de recorte e recomposição de capa asfáltica 

em caráter definitivo, quando da ocorrência de panelas (0,30% da área do atual sistema 

existente por ano). 

 

 Remendo profundo 

Na ocorrência de afundamentos localizados, o remendo profundo deverá ser executado e 

consistirá da remoção de toda a estrutura do pavimento, incluindo a base e/ou sub-base 

comprometida, substituindo o material de suporte deficiente por outro de suporte adequado, 

recompondo o revestimento com mistura asfáltica (0,10% da área do atual sistema existente 

por ano). 

 

 Reciclagem a frio de pavimento 

Este serviço será realizado em segmentos onde, além do comprometimento superficial, 

existe indícios de que já houve a ruptura da base. Neste caso recomendou-se a reciclagem 

a frio de capa e base, sem a adição de materiais e reforço com CBUQ. 

 

 Reperfilagem 

Os panos asfálticos serão executados na presença de depressões, ondulações ou apareci-

mento de trilhas de roda que não comprometam, estruturalmente, o pavimento existente 

(0,50% da área do atual sistema existente por ano). 

 

 Fresagem e recomposição 

Este serviço será executado quando do aparecimento de áreas com trincamento interligado 

(FC2 e FC3), panelas, remendos, ou qualquer situação diversa que venha a interferir direta-

mente na segurança e conforto dos usuários. 

 

 Microrrevestimento asfáltico 

Este serviço será executado como uma camada selante rejuvenescedora no pavimento exis-

tente, quando da não necessidade de reabilitação estrutural no pavimento. 

 

2.4.2.1.2  Quantidade de Serviços Considerados 

 

A quantidade de serviços considerados para a recuperação do pavimento no Programa de Res-

tauração foi determinada conforme as normas adotadas pelo DAER. 

 

As premissas e quantitativos utilizados para o Programa de Restauração da Rodovia podem ser 

conferidos em Excel (formato XLS), disponibilizados em arquivo eletrônico: 

 C-2013_287_TI e Restauração, na aba Restauração. 

33



 

Planos Engenharia

 A memória de cálculo do quantitativo está apresentada no arquivo eletrônico disponibilizado 

também em Excel (formato XLS): 

 C-2013_287_REST E MANUT RS287. 

 

A quantidade dos serviços de recuperação do pavimento considerados neste Estudo, que serão 

realizados na etapa do Programa de Restauração, está consolidada na planilha resumo de quan-

titativos de serviços, apresentada no item 2.4.2.8, adiante.  

 

2.4.2.2  Recuperação da Sinalização e dos Dispositivos de Proteção e Segurança 

 

Nesta etapa de Restauração do sistema rodoviário, a futura CONCESSIONÁRIA implantará no-

vos dispositivos de segurança nos locais projetados, inclusive nas obras-de-arte especiais, com 

base nos estudos que serão realizados durante a fase de Trabalhos Iniciais.  

 

Será implantada, também, a sinalização definitiva do sistema, de acordo com o projeto executivo 

que será elaborado após a fase de Licitação. 

 

Nesta fase do Estudo foi considerada a instalação de 5 m2 de sinalização vertical por km de 

rodovia, conforme indicado no PER. 

 

2.4.2.2.1  Serviços Considerados e Parâmetros de Desempenho 

 

A implantação de novos elementos de proteção e segurança será baseada no estudo a ser rea-

lizado na fase de Trabalhos Iniciais.  

 

Os serviços previstos de serem executados são os seguintes: 

 Dispositivos de segurança 

 Implantação de barreiras rígidas simples; 

 Implantação de defensas metálicas semimaleáveis simples. 

 Sinalização horizontal 

 Pintura de faixas;  

 Pintura de linhas de canalização de tráfego; 

 Instalação de tachas refletivas monodirecionais; 

 Instalação de tachas refletivas bidirecionais. 

 

 Sinalizações vertical e aérea 

 Instalação de placas de sinalização vertical; 

 Instalação de bandeiras; 

 Instalação de pórticos. 

 

A sinalização horizontal será recomposta, sempre que houver intervenções no pavimento de um 

determinado segmento, e também nos trechos onde as características da pintura tenham se 

deteriorado em relação aos indicadores de desempenho. 

 

Os serviços a serem executados nos elementos de proteção e segurança, referentes à etapa de 

Restauração, terão início, imediatamente, após a conclusão da fase de Trabalhos Iniciais. 

 

A execução anual dos serviços corresponderá às necessidades de acordo com os parâmetros 

de desempenho exigidos e com os resultados do estudo que será realizado através da monito-

ração que, por sua vez, será feita na fase de Trabalhos Iniciais. 

 

a) Serviços considerados 

 

O escopo do Programa de Recuperação da sinalização e dos dispositivos de proteção e segu-

rança compreenderá a realização das seguintes atividades: 

 Implantação da sinalização vertical complementar educativa e de indicação, e complementa-

ção da implantação de defensas, barreiras de segurança e atenuadores de impacto neces-

sários ao longo de todo o sistema rodoviário, inclusive com a substituição e adequação às 

normas mais atualizadas de dispositivos preexistentes; 
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  Execução de nova sinalização horizontal adequada aos recapeamentos que ocorrerão no pa-

vimento; 

 As especificações técnicas para a sinalização horizontal deverão obedecer às normas  

vigentes adotadas pelo DAER e CONTRAN, considerando-se o sistema como sendo de 

Classe I-B, nos trechos em pista simples (faixas com 10 cm de largura) e I-A, nos trechos 

em pista dupla (faixas com 15 cm de largura), seguindo as proporções descritas no “Manual 

de Sinalização Rodoviária” adotado pelo DAER, exceto para a sinalização provisória,  

DNIT (Manual de Sinalização Horizontal e Vertical - IPR-743) e CONTRAN (Manual Brasileiro 

de Sinalização de Trânsito); 

 Aplicação de tachas refletivas no pavimento ao longo de toda a extensão do sistema rodoviá-

rio, dispostas em geral sobre as linhas horizontais pintadas, de modo a delimitar a pista, as 

faixas de rolamento e as áreas neutras (áreas zebradas), seguindo as proporções descritas 

no “Manual de Sinalização Rodoviária” adotado pelo DAER; 

 Implantação, no sistema de sinalização vertical, de 10 m² de placas educativas e indicativas 

por quilômetro de rodovia; 

 Implantação de barreiras de segurança nos locais considerados necessários, complemen-

tando os trabalhos efetuados na fase de Trabalhos Iniciais; 

 Implantação da sinalização definitiva do sistema rodoviário, respeitando-se as normas vigen-

tes no que tange às sinalizações horizontal e vertical e à contenção viária; 

 Os valores mínimos de retrorrefletância inicial da sinalização horizontal deverão respeitar o 

estipulado na Norma DNIT 100/2018-ES; 

 Implantação da sinalização horizontal de alto índice de refletorização nos locais de maior in-

cidência noturna de acidentes sob chuva ou neblina. As especificações técnicas deverão 

obedecer às normas adotadas pelo DAER, descritas no Manual de Sinalização Rodoviária; 

 Em complemento à pintura de solo deverão ser utilizados elementos retrorrefletivos fixados 

sobre o pavimento. As especificações técnicas deverão obedecer às normas vigentes; 

 Nos trechos sujeitos à neblina ou de maior incidência de precipitação pluviométrica deverão 

ser utilizadas macrotachas (tachões), com índice de retrorrefletância superior às tachas. As 

especificações técnicas deverão obedecer às normas vigentes adotadas pelo DAER; 

 Nas curvas, como auxiliares às demais sinalizações de solo, deverão ser implantados baliza-

dores com elementos retrorrefletivos. As especificações técnicas deverão obedecer às nor-

mas vigentes e aos manuais adotados pelo DAER; 

 Para as placas das sinalizações vertical e aérea, no caso de placas de regulamentação e de 

advertência, sua implantação se dará em função das condições geométricas e topográficas 

do sistema rodoviário; 

 Após a identificação dos locais de incidência de neblina, deverão ser implantadas as sinaliza-

ções complementares às normalmente empregadas no sistema rodoviário, por meio de pla-

cas e sinais no pavimento, alertando os usuários sobre a distância mínima de visibilidade; 

 As placas de serviços auxiliares deverão ser implantadas a 500 m e no início do taper de 

desaceleração do acesso, sendo 1 de pré-sinalização e 1 de confirmação; 

 As placas educativas deverão ser implantadas, no mínimo, a cada 5 km de rodovia; 

 As placas de marco quilométrico deverão ser implantadas em todos os quilômetros, em 

ambas as pistas; 

 As placas de identificação do sistema rodoviário deverão ser implantadas a 200 m do fim da 

pista de aceleração dos principais acessos de ligação viária. Deverão ser implantadas, tam-

bém, junto aos marcos quilométricos múltiplos de 10; 

 Com relação às placas compostas de regulamentação ou advertência, sua implantação de-

penderá das condições geométricas e topográficas do sistema rodoviário, devendo haver  

1 de pré-sinalização a 500 m e 1 de confirmação; 

 No caso de 3ª faixa também deverá ser implantada uma placa indicando o seu término; 

 Nos postos de pesagem e adjacências deverão ser implantadas, no mínimo, as seguintes 

placas de informação em geral: placas de sinalização aérea a 1 km e de confirmação, no 

início da faixa de desaceleração; e placas com a indicação de saídas e locais para o excesso 

de carga, na área interna; 

 Em todas as obras deverão ser implantadas, em local visível aos usuários, placas indicativas 

com uma breve descrição da obra, informações relativas ao responsável técnico e logomarca 

da AGERGS e da futura CONCESSIONÁRIA; 

 No caso de curva perigosa deverão ser implantadas: 1 placa composta de advertência, entre 

200 e 500 m antes do início da curva, 1 placa de redução de velocidade e 1 placa de adver-

tência; 
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  Em segmentos de pista simples com faixa de ultrapassagem deverão ser implantadas:  

1 placa composta de advertência, a 300 m antecedendo ao início da faixa; 1 placa composta 

de regulamentação, 100 m após o início, indicando os veículos lentos a utilizar a faixa; e  

1 placa indicando o seu final; 

 A 500 m antecedendo ao cruzamento em nível, deverão ser implantadas: 1 placa de pré-

sinalização, 1 placa de redução de velocidade e 1 placa de cruzamento adiante, apenas na 

via secundária; 

 Deverá ser implantada, no mínimo, 1 placa em cada sentido, na divisa entre dois municípios; 

 Em segmentos com pista de 3 ou mais faixas, desde que as condições geométricas, topo-

gráficas e de segurança do trânsito exijam, deverá ser implantada uma placa complementar 

do lado esquerdo (canteiro central) do sentido de direção do tráfego, idêntica à placa implan-

tada à direita; 

 As placas serão implantadas sempre a uma distância mínima de 1,20 m da borda externa do 

acostamento ou do refúgio (orla lateral interna da placa) 1,20 m do solo (orla inferior da placa) 

e 6,50 m do solo, no caso de sinalização aérea (orla inferior da placa); 

 A disposição das placas deverá estar de acordo com o disposto nos Manuais adotados pelo 

DAER e pelo CONTRAN em vigor sobre sinalização. As placas de sinalizações vertical e aérea 

deverão estar de acordo com as Normas NBR 11.904/2015 e NBR 14.644/2013; 

 Em nenhuma situação, após os serviços de recuperação do pavimento, a rodovia será libe-

rada ao tráfego sem a sinalização horizontal adequada que garanta a segurança dos usuários, 

ainda que provisória ou de obras.  

 

b) Parâmetros de desempenho 

 

Para a aceitação dos serviços do Programa de Restauração da sinalização e dos dispositivos de 

proteção e segurança deverão ser atendidos os parâmetros de desempenho, a seguir relaciona-

dos: 

 Ausência total de sinalização horizontal com índice de retrorrefletância: 

 Menor que 100 mcd/lx/m² para branca e 80 mcd/lx/m2 para amarela, em 100% da rodovia, 

no final do 36o mês. 

 

 Ausência das sinalizações vertical e aérea com índice de retrorrefletância inferior ao especi-

ficado na Norma NBR 14.644/2013, sendo o índice mínimo: 

 De 85% do valor inicial para as películas das placas, para 50% das placas da rodovia, até 

o final do 36o mês; 

 De 85% do valor inicial para as películas das placas, para 100% das placas da rodovia, 

até o final do 60o mês. 

 

 Implantação, no sistema de sinalização vertical, de 5 m² de placas educativas e indicativas 

por quilômetro de rodovia: 

 Em 60% do total de placas previstas, até o final do 36o mês; 

 Em 100% do total de placas previstas, até o final do 60o mês da Concessão. 

 

2.4.2.2.2  Quantidade de Serviços Considerados 

 

Para determinar a quantidade de serviços considerados foram utilizadas as seguintes premissas: 

 Dispositivos de segurança 

 Substituição/implantação de barreiras rígidas (DAER: 7095) 

 10 m por km de rodovia, referentes a problemas que foram incrementados e/ou locais 

com a necessidade de implantação, que não foram solucionados nos Trabalhos  

Iniciais. 

 Substituição/implantação de defensas metálicas (DAER: 7268) 

 20 m por km de rodovia, referentes a problemas que foram incrementados e/ou locais 

com a necessidade de implantação, que não foram solucionados nos Trabalhos  

Iniciais. 

 

  Sinalizações vertical e aérea 

  Fornecimento e implantação de placas de sinalização vertical (DAER: 7264) 

 Acréscimo de 5 m² por km de rodovia, referente a locais com a necessidade de im-

plantação de sinalização, que não foi solucionada nos Trabalhos Iniciais. 
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  Bandeiras metálicas (DAER: 7270) 

 Implantação de 1 bandeira a cada 20 km de rodovia, referente a locais com a neces-

sidade de implantação aérea. 

 

 Sinalização horizontal 

 Os serviços de sinalização horizontal serão realizados conforme ocorrerem as interven-

ções no pavimento. 

 

Essas premissas e quantitativos utilizados para o Programa de Restauração podem ser conferi-

dos em Excel (formato XLS), disponibilizados em arquivo eletrônico: 

 C-2013_287_TI e Restauração, na aba Restauração. 

 

A quantidade dos serviços de recuperação da sinalização e dos dispositivos de proteção e segu-

rança considerados neste Estudo, que serão realizados na etapa do Programa de Recuperação, 

está consolidada na planilha resumo de quantitativos de serviços, apresentada no item 2.4.2.8, 

adiante.  

 

2.4.2.3  Recuperação das Obras-de-arte Especiais 

 

Os trabalhos do Programa de Restauração das obras-de-arte especiais abrangerão todas as pon-

tes, viadutos e passagens inferiores, conforme a necessidade.  

 

Para o presente trabalho, a definição do tipo e o ano de intervenção foram feitos com base nas 

vistorias realizadas em campo, apresentadas no item 1.4 - Caracterização das Obras-de-arte Es-

peciais da Rodovia, deste Volume 2, Tomo I. 

 

2.4.2.3.1  Serviços Considerados e Parâmetros de Desempenho 

 

A Restauração envolverá as ações de restituição da integridade das estruturas que contemplará, 

conforme a necessidade, sua reparação (readequação de gabaritos, reconstrução de barreiras 

rígidas e guarda-corpos, renivelamento entre aterros e lajes de transição, entre outras), sua re-

forma (alargamento de viadutos e pontes ou alongamento de passagens inferiores) e seu reforço 

(para o trem-tipo TB-45, de viadutos, pontes e passagens inferiores e superiores).  

 

Em uma mesma obra-de-arte, a intervenção relativa à sua reparação, reforma e reforço será 

realizada em etapa única. 

 

O reforço contemplará o conjunto de todas as ações de caráter estrutural que objetivem a resti-

tuição da capacidade portante inicial da obra-de-arte, ou mesmo elevação de sua classe, caso 

não tenha sido dimensionada para o trem-tipo TB-45, da ABNT, mediante as ações nos diversos 

componentes estruturais, tais como: aumentos de seção transversal, elevação da capacidade 

das fundações, entre outras.  

 

A recuperação das obras-de-arte especiais preverá a eliminação de todas as manifestações pa-

tológicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho, sua vida útil, sua segu-

rança ou sua resistência, em nível global ou local, em seus elementos estruturais.  

 

Após a execução das restaurações, as obras serão verificadas de forma estrutural e avaliadas 

periodicamente, cabendo uma nova intervenção de reforço, no caso de indícios de comprome-

timento estrutural. 

 

Os serviços que serão executados nas obras-de-arte especiais, nesta etapa, terão início imedia-

tamente após a conclusão da fase de Trabalhos Iniciais, e conclusão até o final do 5o ano da 

Concessão, com a priorização para as estruturas mais críticas. 
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 a) Serviços considerados 

 

O escopo do Programa de Restauração das obras-de-arte especiais compreenderá a realização 

das seguintes atividades: 

 Reparo de concreto com armaduras expostas e corroídas; 

 Reparo de erosão e de proteção de terreno de talude, e execução de proteção de terreno de 

talude; 

 Reparo e execução de canaletas de drenagem; 

 Execução de proteção de fundação; 

 Execução de guarda-rodas tipo New Jersey; 

 Reparação e reforma (alargamento de passagens superiores e pontes, e alongamento de 

passagens inferiores, de modo a incorporar acostamentos e faixas de segurança, sendo que 

a largura final das obras deverá ser igual a do sistema rodoviário, incorporando, ainda, faixas 

adicionais, em trechos específicos onde ela já exista) e reforço (para o trem-tipo TB-45, de 

pontes e passagens inferiores e superiores, quando integrarem seu patrimônio) de obras-de-

arte especiais; e nas obras-de-arte especiais, cujas larguras forem iguais ou superiores a  

11 m e que integrarem o leito da rodovia, não serão exigidos o alargamento e o reforço para 

o trem-tipo TB-45; 

 Demolição e substituição de estruturas sem condições de aproveitamento, considerando o 

acentuado estado de degradação ou de deformação, cuja concepção seja inaceitável ou haja 

sérias deficiências funcionais; 

 Restituição da integridade das obras-de-arte vinculadas à sua durabilidade, com ações que 

não sejam de natureza imediatamente estrutural, como a recomposição de recobrimento 

das armaduras, proteção de taludes, injeções de fissuras passivas, reconstrução de barreiras 

rígidas e guarda-corpos, renivelamento entre aterros e lajes de transição, entre outras; 

 Eliminação de todas as manifestações patológicas existentes que possam comprometer seu 

bom desempenho, sua vida útil, sua segurança ou sua resistência, em nível global ou local, 

em seus elementos estruturais, fundações, drenagem dos tabuleiros, pavimento e taludes 

dos terraplenos adjacentes; além da substituição dos guarda-corpos de balaústre por barrei-

ras rígidas e a execução de lajes de transição em todas as obras-de-arte; 

 Melhoria da funcionalidade das estruturas, com readequação de gabaritos, alargamento ou 

alongamento; 

 Implantação, no caso de obras-de-arte em regiões urbanas, de passeios de pedestres laterais 

em ambas as pistas com, no mínimo, 1,5 m de largura, com barreiras separando-os das 

pistas; 

 Alargamento das passagens superiores somente na ocorrência de estreitamento da pista; 

 Alongamento das passagens inferiores para atingir a largura final da rodovia; 

 Obras-de-arte especiais com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabili-

dade, além de boa aparência; 

 Redução do desnível entre a pista e a cabeceira da ponte em no máximo 5 mm. 

 

b) Parâmetros de desempenho 

 

Para a aceitação dos serviços do Programa de Restauração das obras-de-arte especiais deverão 

ser atendidos os parâmetros de desempenho, a seguir relacionados: 

 Reparações e reforma, bem como a adequação das obras-de-arte especiais para as dimen-

sões adequadas da rodovia e o trem-tipo TB-45, até o 60o mês da Concessão; 

 Ausência de depressão nos encontros das obras-de-arte com a via. 

 

Estão apresentados no Volume 2 - Tomo IV, os detalhes de reforços e alargamentos das OAEs. 

 

2.4.2.3.2  Quantidade de Serviços Considerados 

 

A quantidade de serviços considerados para a recuperação em obras-de-arte especiais, no Pro-

grama de Restauração, foi determinada de acordo com as notas atribuídas no Cadastro de OAEs 

e reparos julgados necessários. 

 

As premissas e quantitativos utilizados para o Programa de Restauração podem ser conferidos 

em Excel (formato XLS), disponibilizados em arquivo eletrônico: 

 C-2013_287_TI e Restauração, na aba Restauração. 
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 O resumo das quantidades levantadas no cadastro, com suas devidas notas e ano de ocorrência 

dos reparos, está no arquivo eletrônico disponibilizado em Excel (formato XLS): 

 C-2013_287_Memórias OAES. 

 

A quantidade de serviços em recuperação das obras-de-arte especiais considerados neste Es-

tudo, que serão realizados na etapa do Programa de Restauração, está consolidada na planilha 

resumo de quantitativos de serviços, apresentada no item 2.4.2.8, adiante.  

 

2.4.2.4  Recuperação dos Sistemas de Drenagem e Obras-de-arte Correntes 

 

Com base no cadastro dos elementos dos sistemas de drenagem e obras-de-arte correntes, e 

com o estudo que será elaborado pela futura CONCESSIONÁRIA na fase de Trabalhos Iniciais, 

serão realizados os serviços de recuperação e aumento da eficiência dos dispositivos de drena-

gem, além da recomposição ou substituição das obras-de-arte correntes. 

 

Nesta etapa também serão objeto de recuperação os dispositivos de drenagem superficial, in-

cluindo: sarjetas, canaletas, meios-fios, saídas d’água, caixas coletoras, descidas d’água, entre 

outros. 

 

Os trabalhos obedecerão às especificações de serviços de drenagem do DAER. 

 

A estimativa da verba para os serviços de recuperação dos dispositivos de drenagem foi feita a 

partir dos dados levantados no cadastro, que identificou os elementos danificados, insuficientes 

e inadequados. 

 

2.4.2.4.1  Serviços Considerados e Parâmetros de Desempenho 

 

As principais atividades que serão executadas nesta etapa estão relacionadas a seguir: 

 Recomposição do sistema de drenagem superficial (sarjetas, valetas, descidas d’água, entre 

outros). 

 

 Complementação do sistema de drenagem 

 Implantação de valetas, sarjetas, meios-fios, dissipadores de energia, caixas de ligação e 

passagem, e bocas de lobo. 

 

 Obras-de-arte correntes 

 Recomposição de bocas de bueiros; 

 Reconstrução de corpos de bueiros; 

 Construção de novos bueiros. 

 

Os serviços que serão executados nos sistemas de drenagem e nas obras-de-arte correntes, 

nesta fase, terão início no 2o ano, imediatamente após a conclusão da fase de Trabalhos Iniciais, 

com a realização da ordem de 25% do total a cada ano, até o final do 5o ano da Concessão, com 

a priorização dos locais mais críticos. 

 

a) Serviços considerados 

 

O escopo do Programa de Restauração dos sistemas de drenagem e das obras-de-arte correntes 

compreenderá a realização das seguintes atividades: 

 Limpeza e desobstrução de sarjetas, valetas e descidas d’água; 

 Recomposição de trechos descontínuos; 

 Intervenções em bueiros, incluindo o desassoreamento e a limpeza de bocas; 

 Expansão do sistema nos trechos considerados como necessários na vistoria de campo con-

solidada em cadastro; 

 Intervenção nas obras-de-arte correntes para a limpeza e o desassoreamento; 
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  Recuperação e aumento da eficiência dos dispositivos de drenagem, além da recomposição 

ou substituição das obras-de-arte correntes, considerando o cadastro elaborado e apresen-

tado à AGERGS na fase de Trabalhos Iniciais; 

 Conclusão dos trabalhos de recuperação da drenagem superficial, incluindo sarjetas, valetas, 

meios-fios, saídas d’água, caixas coletoras, descidas d’água, entre outros; 

 Implantação ou complementação dos sistemas de drenagem, a partir da construção dos 

elementos necessários, conforme a monitoração venha a detectar a necessidade, obede-

cendo às especificações de serviços de drenagem do DAER; 

 Orientação das obras de drenagem em concordância com as obras de terraplenagem e pa-

vimentação; 

 Recuperação total dos dispositivos de drenagem e das obras-de-arte correntes existentes, 

com o restabelecimento de suas perfeitas condições de funcionamento e a eliminação de 

todas as manifestações patológicas existentes que possam comprometer seu bom desem-

penho ou sua vida útil; 

 Atendimento às especificações de serviços adotadas pelo DAER; 

 Sistemas de drenagem adequados às normas vigentes; 

 Sistemas de drenagem e das obras-de-arte correntes com alto padrão de desempenho es-

trutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência. 

 

b) Parâmetros de desempenho 

 

Para a aceitação dos serviços do Programa de Restauração dos sistemas de drenagem e das 

obras-de-arte correntes deverão ser atendidos os parâmetros de desempenho, a seguir relacio-

nados: 

 Ausência total de problemas emergenciais, de qualquer natureza que, em curto prazo, pos-

sam colocar em risco o sistema rodoviário; 

 Sistemas de drenagem adequados às normas vigentes; 

 Sistemas de drenagem e das obras-de-arte correntes com alto padrão de desempenho es-

trutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência; 

 Eliminação de regiões de pista apresentando retenção e acúmulo de água. 

 

2.4.2.4.2  Quantidade de Serviços Considerados 

 

Para determinar a quantidade de serviços considerados foram utilizadas as seguintes premissas: 

 Sistema de drenagem danificado 

 Recomposição de canaletas em grama (DAER: 10121) 

 5 m por km de rodovia, referentes a problemas que foram incrementados e não foram 

solucionados nos Trabalhos Iniciais. 

 Recomposição de canaletas em concreto (DAER: 10121) 

 3 m por km de rodovia, referentes a problemas que foram incrementados e não foram 

solucionados nos Trabalhos Iniciais. 

 Recomposição de descidas d’água em degraus (DAER: 10121) 

 1 m por km de rodovia, referente a problemas que foram incrementados e não foram 

solucionados nos Trabalhos Iniciais. 

 Recomposição de dissipadores de energia (SICRO: 6 S 00 000 08) 

 0,80 unidade por km de rodovia, referente a problemas que foram incrementados e 

não foram solucionados nos Trabalhos Iniciais. 

 

 Complemento do sistema de drenagem 

 Valetas de proteção de corte em grama (DAER: 1150) 

 Acréscimo de 4 m por km de rodovia, referente a locais com a necessidade não emer-

gencial de implantação e que não foram solucionados nos Trabalhos Iniciais. 

 Valetas de proteção de corte em concreto (DAER: 1170) 

 Acréscimo de 4 m por km de rodovia, referente a locais com a necessidade não emer-

gencial de implantação e que não foram solucionados nos Trabalhos Iniciais. 
 Sarjetas triangulares em concreto (DAER: 1230) 

 Acréscimo de 5 m por km de rodovia, referente a locais com a necessidade de im-

plantação não emergencial e que não foram solucionados nos Trabalhos Iniciais. 

 Meios-fios em concreto (DAER: 1490) 

 Acréscimo de 5 m por km de rodovia, referente a locais com a necessidade de im-

plantação não emergencial e que não foram solucionados nos Trabalhos Iniciais. 
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  Entradas d’água (DAER: 1570) 

 Acréscimo de 1 unidade por km de rodovia, referente a locais com a necessidade de 

implantação não emergencial e que não foram solucionados nos Trabalhos Iniciais. 

 Descidas d’água de corte em degraus (DAER: 6750) 

 Acréscimo de 1 m por km de rodovia, referente a locais com a necessidade de im-

plantação não emergencial e que não foram solucionados nos Trabalhos Iniciais. 

 Dissipadores de energia (DAER: 1865) 

 Acréscimo de 0,8 unidade por km de rodovia, referente a locais com a necessidade 

de implantação não emergencial e que não foram solucionados nos Trabalhos Iniciais. 

 

 Obras-de-arte correntes 

 Recomposição de bocas de bueiros (DAER: 10121) 

 2,5% do total existente, referentes a problemas que foram incrementados e não fo-

ram solucionados nos Trabalhos Iniciais. 

 Recomposição de corpos de bueiros D= 1,00 m (SICRO: 6 S 00 000 04) 

 5,0% da extensão existente, referentes a problemas que foram incrementados e não 

foram solucionados nos Trabalhos Iniciais. 

 Escavação mecanizada de vala em material de 1ª categoria (DAER: 9252) 

 3 m³ por km, referentes à escavação da recomposição de corpos de bueiros. 

 Reaterro e compactação para bueiros (DAER: 1080) 

 2 m³ por km, referentes ao reaterro e à compactação da recomposição de corpos de 

bueiros. 

 

Essas premissas e quantitativos utilizados para o Programa de Restauração podem ser conferi-

dos em Excel (formato XLS), disponibilizados em arquivo eletrônico: 

 C-2013_287_TI e Restauração, na aba Restauração. 

 

A quantidade de serviços em recuperação dos sistemas de drenagem e das obras-de-arte cor-

rentes considerados neste Estudo, que serão realizados na fase do Programa de Recuperação, 

está consolidada na planilha resumo de quantitativos de serviços, apresentada no item 2.4.2.8, 

adiante. 

2.4.2.5  Recuperação da Faixa de Domínio e do Canteiro Central 

 

Na etapa de Recuperação serão feitas a regularização completa de todos os acessos e a elimi-

nação das ocupações irregulares. Também, serão complementados cercas e aceiros não priori-

tários remanescentes da fase de Trabalhos Iniciais; da mesma forma, será complementada a 

limpeza da faixa de domínio.   

 

2.4.2.5.1  Serviços Considerados e Parâmetros de Desempenho 

 

Os serviços serão iniciados, imediatamente, após o término da fase de Trabalhos Iniciais, e con-

cluídos até o final do 5o ano, priorizando-se os locais mais críticos.  

 

A recuperação do canteiro central e da faixa de domínio será feita nesta fase pela equipe de 

Conservação de Rotina. 

 

a) Serviços considerados 

 

O escopo do Programa de Restauração do canteiro central e da faixa de domínio compreenderá 

a realização das seguintes atividades: 

 Recuperação da faixa de domínio e do canteiro central, com o objetivo de manter a área 

conservada, facilitando a manutenção de taludes e a limpeza dos bueiros existentes, por 

meio de limpeza através de roçada manual ou mecanizada ao longo do sistema rodoviário; 

 Realização de plantio de grama nas áreas onde for necessário; 

 Regularização completa de todos os acessos particulares e eliminação das ocupações irre-

gulares; 

 Notificação dos responsáveis por acessos particulares não autorizados para a regularização 

de sua situação; 

 Indicação, por parte da futura CONCESSIONÁRIA, das características técnicas necessárias 

à autorização dos acessos particulares, a serem submetidas à autorização do DAER; 
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  Bloqueio dos acessos particulares não autorizados em que se configure situação de risco 

para os usuários do sistema rodoviário; 

 Quando a regularização de acessos particulares for possível e desejada por seus responsá-

veis, os mesmos deverão apresentar a solicitação de projeto de acesso particular, com indi-

cação das alterações necessárias. 

 

b) Parâmetros de desempenho  

 

Para a aceitação dos serviços do Programa de Restauração em canteiro central e na faixa de 

domínio deverão ser atendidos os parâmetros de desempenho, a seguir relacionados: 

 Regularização de acessos particulares em relação ao total de acessos particulares críticos do 

2o ao 7o anos; 

 Desocupações autorizadas pelo DAER realizadas até o 60o mês. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá, também, manter toda a área da faixa de domínio conservada, 

facilitando a manutenção de taludes e a limpeza dos bueiros existentes, por meio de limpeza 

por roçada manual ou mecanizada ao longo da rodovia. 

 

2.4.2.5.2  Quantidade de Serviços Considerados 

 

Para determinar a quantidade de serviços considerados foram utilizadas as seguintes premissas: 

 Revestimento vegetal com hidrossemeadura (DAER: 7050) 

 Plantio em 5,0% da extensão total da rodovia com largura de 5 m em ambos os sentidos, 

referente a locais com a necessidade de implantação de revestimento vegetal. 

 Implantação de cercas (SICRO: 2 S 06 400 51) 

 Implantação de 80% da quantidade necessária. 

 

Essas premissas e quantitativos utilizados para o Programa de Restauração podem ser conferi-

dos em Excel (formato XLS), disponibilizados em arquivo eletrônico: 

 C-2013_287_TI e Restauração, na aba Restauração. 

A quantidade de serviços em recuperação da faixa de domínio e do canteiro central considerados 

neste Estudo, que serão realizados na fase do Programa de Recuperação, está consolidada na 

planilha resumo de quantitativos de serviços, apresentada no item 2.4.2.8, adiante.  

 

2.4.2.6  Execução de Obras de Recuperação Ambiental, Contenções e Terraplenos 

 

Nesta etapa de Restauração do sistema rodoviário, a futura CONCESSIONÁRIA dará continui-

dade às atividades estabelecidas para a fase de Trabalhos Iniciais e realizará, de acordo com os 

resultados da monitoração, a ser efetuada nos primeiros meses de Concessão, todas as inter-

venções necessárias para sanar os problemas existentes e prevenir outros.  

 

Com base no cadastro elaborado e a ser complementado na fase de Trabalhos Iniciais, os levan-

tamentos topográficos, sondagens e ensaios geotécnicos, além de outros ensaios especiais 

e/ou instrumentações necessárias, serão desenvolvidos os projetos executivos, com vistas à 

execução de todos os serviços para a total recuperação dos terraplenos e estruturas de conten-

ção existentes no sistema. 

 

A estimativa da verba para os serviços de recuperação dos terraplenos e estruturas de conten-

ção foi feita a partir dos dados levantados no cadastro, que identificou os elementos danificados, 

insuficientes e inadequados, bem como os passivos ambientais existentes. 

 

2.4.2.6.1  Serviços Considerados e Parâmetros de Desempenho 

 

Os principais serviços que serão executados nesta etapa estão relacionados a seguir: 

 Tratamento em solo coesivo 

 Escavação e reaterro; 

 Implantação de dispositivo de drenagem superficial; 

 Plantio de grama. 
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  Tratamento em solo medianamente coesivo 

 Escavação e reaterro; 

 Implantação de dispositivo de drenagem superficial; 

 Execução de colchão drenante; 

 Implantação de muro de contenção em gabião; 

 Plantio de grama. 

 

Os serviços que serão executados nos terraplenos e nas estruturas de contenção, nesta etapa, 

terão início imediatamente após a conclusão da fase de Trabalhos Iniciais, e ocorrerão até o final 

do 5o ano, com a priorização dos elementos mais críticos.   

 

a) Serviços considerados 

 

O escopo do Programa de Restauração em terraplenos, estruturas de contenção e passivos 

ambientais compreenderá a realização das seguintes atividades: 

 Total recuperação dos terraplenos e das obras de contenção existentes no sistema rodoviá-

rio; 

 Execução de todos os serviços necessários ao estabelecimento das perfeitas condições dos 

terraplenos, inclusive com a implantação de elementos de drenagem ou de contenção com-

plementares, de modo a eliminar os problemas existentes e prevenir outros que possam 

comprometer sua integridade; 

 Total recuperação das obras de contenção, com o restabelecimento de suas perfeitas con-

dições de funcionamento, com a eliminação de todas as manifestações patológicas existen-

tes que possam comprometer seu bom desempenho ou sua vida útil; 

 Total recuperação dos passivos ambientais existentes; 

 Manutenção dos terraplenos e estruturas de contenção com alto padrão de desempenho 

estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência. 

 

b) Parâmetros de desempenho  

 

Para a aceitação dos serviços do Programa de Restauração em terraplenos, estruturas de con-

tenção e demais passivos ambientais deverão ser atendidos os parâmetros de desempenho, a 

seguir relacionados: 

 Ausência total de material resultante de deslizamento ou erosões, a menos de 4 m das faixas 

de rolamento; 

 Ausência total de estruturas instáveis ou com problemas construtivos ou de desgaste. 

 

2.4.2.6.2  Quantidade de Serviços Considerados 

 

A quantidade de serviços considerados para o Programa de Restauração foi determinada de 

acordo com o Cadastro de Passivos Ambientais - Grupo I, correspondente aos terraplenos e 

contenções instáveis no Cadastro: elementos julgados com gravidade (00) - sem perigo; (01) - 

potencial para oferecer perigo; e (02) - com perigo iminente. Os mesmos foram quantificados 

como serviços e distribuídos nos anos, conforme a gravidade da instabilidade. 

 

As premissas e quantitativos utilizados para o Programa de Restauração podem ser conferidos 

em Excel (formato XLS), disponibilizados em arquivo eletrônico: 

 C-2013_287_TI e Restauração, na aba Restauração. 

 

O resumo das quantidades levantadas no cadastro e o ano de correção estão apresentados em 

Excel (formato XLS), disponibilizado em arquivo eletrônico: 

 C-2013_287_TI e Restauração, na aba Terraplenos Instáveis. 

 

A quantidade de serviços em recuperação de terraplenos e estruturas de contenção, considera-

dos neste Estudo, que serão realizados na fase do Programa de Restauração, está consolidada 

na planilha resumo de quantitativos de serviços, apresentada no item 2.4.2.8, adiante.  
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 2.4.2.7  Recuperação dos Sistemas Elétricos e de Iluminação 

 

Na etapa de Restauração do sistema rodoviário, a futura CONCESSIONÁRIA implantará ou com-

plementará os sistemas elétricos e de iluminação nos principais acessos, trevos e entroncamen-

tos, e em todos os trechos urbanos. 

 

2.4.2.7.1  Serviços Considerados e Parâmetros de Desempenho 

 

Os serviços terão início no 2o ano, imediatamente após a conclusão dos Trabalhos Iniciais, com 

a realização da ordem de 25% do total a cada ano, até o final do 5o ano, com a priorização dos 

locais mais críticos. 

 

a) Serviços considerados 

 

O escopo do Programa de Restauração dos sistemas elétricos e de iluminação compreenderá a 

realização das seguintes atividades: 

 Recuperação dos sistemas de iluminação da rodovia implantados com o objetivo de fiscali-

zação pela PRE ou para a prevenção de acidentes; 

 Recuperação integral de todos os sistemas elétricos e de iluminação, sob a responsabilidade 

do DAER, ao longo do sistema rodoviário, nos acessos, trevos, entroncamentos, obras-de-

arte e edificações operacionais, a ser executada de forma a manter as características origi-

nalmente existentes; 

 Recuperação ou substituição de redes de distribuição e aterramento inoperantes ou inefici-

entes, assim como de dispositivos de acionamento da iluminação inoperantes; 

 Recuperação, de acordo com as normas da ABNT, dos sistemas elétricos e de iluminação 

existentes em acessos, trevos, entroncamentos e obras-de-arte especiais, inclusive em pas-

sarelas e as respectivas rampas. 

 

b) Parâmetros de desempenho  

 

Para a aceitação dos serviços do Programa de Restauração em sistemas elétricos e de ilumina-

ção, deverá ser atendido o parâmetro de desempenho, a seguir relacionado: 

 Sistemas elétricos e de iluminação existentes no sistema rodoviário totalmente recuperados 

ou substituídos, até o 60o mês da Concessão. 

 

2.4.2.7.2  Quantidade de Serviços Considerados 

 

Para determinar a quantidade de serviços considerados foram utilizadas as seguintes premissas: 

 Substituição de luminárias (DAER: 9000) 

 5% do total existente, referentes a problemas que não foram solucionados nos Trabalhos 

Iniciais. 

 

 Substituição de postes de aço para iluminação (DAER: 9002) 

 5% do total existente, referentes a problemas que não foram solucionados nos Trabalhos 

Iniciais. 

 

Essas premissas e quantitativos utilizados no Programa de Restauração podem ser conferidos 

em Excel (formato XLS), disponibilizados em arquivo eletrônico: 

 C-2013_287_TI e Restauração, na aba Restauração. 

 

A quantidade de serviços em recuperação dos sistemas elétricos e de iluminação, considerados 

neste Estudo, que serão realizados na fase do Programa de Restauração, está consolidada na 

planilha resumo de quantitativos de serviços, apresentada no item 2.4.2.8, adiante.  
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 2.4.2.8  Planilha Resumo de Quantitativos de Serviços 

 

A seguir, está apresentada a planilha resumo de quantitativos de serviços que deverão ser rea-

lizados pela futura CONCESSIONÁRIA, para o atendimento das condições operacionais dos di-

versos elementos componentes do sistema rodoviário, previstos para a etapa do Programa de 

Restauração. 

 

As memórias dos quantitativos dos principais serviços da etapa do Programa de Restauração 

estão disponibilizadas em arquivos eletrônicos anexos. 
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Tabela 4 - Quantidade dos Serviços no Programa de Restauração.

1 Pavimento
1.1 Pista Principal e Faixas Adicionais

1.1.1 Fresagem e Recomposição em CBUQ
DAER 922 1.1.1.1 Fresagem descontínua m² 1.048.298,89
DAER 883 1.1.1.2 Pintura de ligação m² 1.579.068,65
DAER 9172 1.1.1.2.1 RR-1C (com BDI=15%) t 789,53
DAER 8003 1.1.1.2.2 Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 t 789,53

1.1.1.3 Recomposição em Binder (somente em reforços com altura >= 8cm)

DAER 6382 1.1.1.3.1
Concreto betuminoso usinado a quente para restauração, recapeamento e reperfilagem  - exclusive, 
asfalto e transporte

m³ 17.480,79

DAER 7999 1.1.1.3.2 Transporte de massa asfáltica - medido compactado Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 m³ 17.480,79
DAER 9174 1.1.1.3.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 2.097,69
DAER 8004 1.1.1.3.4 Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51 t 2.097,69

1.1.1.4 Recomposição em CBUQ

DAER 6382 1.1.1.4.1
Concreto betuminoso usinado a quente para restauração, recapeamento e reperfilagem  - exclusive, 
asfalto e transporte

m³ 48.691,43

DAER 7999 1.1.1.4.2 Transporte de massa asfáltica - medido compactado Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 m³ 48.691,43
DAER 9174 1.1.1.4.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 7.011,57
DAER 8004 1.1.1.4.4 Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51 t 7.011,57

1.1.2 Reparo Superficial

DAER 6510 1.1.2.1
Remendo superficial (recomposição localizada com revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e 
inclusive transporte

m³ 2.577,76

DAER 9174 1.1.2.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 371,20

DAER 8004 1.1.2.3 Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km) t 371,20
1.1.3 Reparo Profundo

DAER 6530 1.1.3.1 Remendo profundo para a reconstrução do subleito - exclusive asfalto e inclusive transporte m³ 3.437,01

DAER 9174 1.1.3.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 494,93

DAER 8004 1.1.3.3 Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km) t 494,93
1.1.4 Reciclagem a frio

DAER 10310 1.1.4.1 Reciclagem de pavimento com adição de material - inclusive 2% cimento e transporte m³ 27.887,75

DAER 881 1.1.4.2 Imprimação - exclusive asfalto m² 139.438,74

DAER 9175 1.1.4.3 CM-30 (com BDI=15%) t 167,33

DAER 8003 1.1.4.4 Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 (Xp=1,00 km) t 167,33

DAER 883 1.1.4.5 Pintura de Ligação m² 139.438,74

DAER 9172 1.1.4.6 RR-1C (com BDI=15%) t 69,72

DAER 8003 1.1.4.7 Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 t 69,72
1.1.4.8 CBUQ

DAER 6382 1.1.4.8.1
Concreto betuminoso usinado a quente para restauração, recapeamento, reperfilagem  - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 13.943,87

DAER 7999 1.1.4.8.2 Transporte massa asfáltica - medido compactado Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 m³ 13.943,87

DAER 9174 1.1.4.8.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 2.007,92

DAER 8004 1.1.4.8.4 Transporte asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51 t 2.007,92
1.2 Acostamentos

1.2.1 Reparo Superficial

DAER 6510 1.2.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e 
inclusive transporte

m³ 208,56

DAER 9174 1.2.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 30,03
DAER 8004 1.2.1.3 Transporte de Asfalto Quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 Km) t 30,03

QuantidadeFonte Código Item Descrição Unidade
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Tabela 4 - Quantidade dos Serviços no Programa de Restauração.

QuantidadeFonte Código Item Descrição Unidade

1.2.2 Reforço em PMQ

DAER 883 1.2.2.1 Pintura de Ligação m² 347.600,00

DAER 9172 1.2.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 173,80

DAER 8003 1.2.2.3 Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 t 173,80
1.2.2.4 Reforço

DAER 6382 1.2.2.4.1
Concreto betuminoso usinado a quente para restauração, recapeamento, reperfilagem  - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 16.644,50

DAER 7999 1.2.2.4.2 Transporte massa asfáltica - medido compactado Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 m³ 16.644,50

DAER 9174 1.2.2.4.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 2.396,81

DAER 8004 1.2.2.4.4 Transporte asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51 t 2.396,81
1.2.3 Micro Concreto Asfáltico

DAER 6410 1.2.3.1
MICROCONCRETO C/  ASFALTO MODIFICADO C/ POLÍMEROS (1,5cm - 22Kg/m²) - inclusive asfalto e 
transporte

m² 16.644,50

DAER 9172 1.2.3.2 RC-1C e (com BDI=15%) t 49,93

DAER 8003 1.2.3.3 Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 (Xp=1,00 km) t 49,93

DAER 6230 1.2.3.1
MICROCONCRETO C/  ASFALTO MODIFICADO C/ POLÍMEROS (0,8cm - 12Kg/m²) - inclusive asfalto e 
transporte

m² 387.350,00

DAER 9172 1.2.3.2 RC-1C e (com BDI=15%) t 619,76

DAER 8003 1.2.3.3 Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 (Xp=1,00 km) t 619,76
2 Elementos de Proteção e Segurança

2.1 Dispositivos de Segurança
DAER 7095 2.1.1 Substituição/implantação de barreiras New Jersey m 2.045,10

DAER 7268 2.1.2 Substituição/implantação de defensas metálicas m 4.090,20

2.2 Sinalizações Vertical e Aérea
DAER 7264 2.2.1 Fornecimento e implantação de placas de sinalização vertical m² 1.022,55
DAER 7270 2.2.2 Bandeiras metálicas un 11,00

2.3 Sinalização Horizontal
DAER 7279 2.3.1 Sinalização horizontal com tinta termoplástica hot spray m² 231.572,05
DAER 7748 2.3.2 Fornecimento e colocação de tachas refletivas monodirecionais un 128.653,00
DAER 7749 2.3.3 Fornecimento e colocação de tachas refletivas bidirecionais un 57.180,00

3 Obras-de-arte Especiais
3.1 Recuperação

Nota 1* 3.1.1 Serviços de recuperação e correção de problemas estruturais gb 1,00
3.2 Alargamento de OAEs

Nota 1* 3.2.1 Custo global para a adequação de trem-tipo e/ou alargamento das OAEs gb 1,00
4 Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes

4.1 Sistema de Drenagem Danificado
DAER 10121 4.1.1 Recomposição de canaletas em grama m 1.022,55
DAER 10121 4.1.2 Recomposição de canaletas em concreto m 613,53
DAER 10121 4.1.3 Recomposição de descidas d'água em degraus m 204,51

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 08 4.1.4 Recomposição de dissipadores de energia un 168,00
4.2 Complemento do Sistema de Drenagem

DAER 1150 4.2.1 Valetas de proteção de corte em grama m 818,04
DAER 1170 4.2.2 Valetas de proteção de corte em concreto m 818,04
DAER 1230 4.2.3 Sarjetas triangulares em concreto m 1.022,55
DAER 1490 4.2.4 Meios-fios em concreto m 1.022,55
DAER 1570 4.2.5 Entradas d´água un 204,51
DAER 6750 4.2.6 Descidas d´água de corte em degraus m 204,51
DAER 1865 4.2.7 Dissipadores de energia un 163,61
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Tabela 4 - Quantidade dos Serviços no Programa de Restauração.

QuantidadeFonte Código Item Descrição Unidade

4.3 Obras-de-arte Correntes

DAER 10121 4.3.1 Recomposição de bocas de bueiro m 36,00

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 05 4.3.2 Reconstrução de corpos de bueiro D=1,00 m un 595,00
DAER 9252 4.3.3 Escavação mecanizada de valas em material de 1ª categoria m³ 1.785,00
DAER 1080 4.3.4 Reaterro e compactação para bueiro m³ 1.190,00

5 Terraplenos e Estruturas de Contenção
5.1 Reabilitação de Taludes e Contenções

DAER 33 5.1.1 Escavação, carga e transporte de materiais - dispositivos de drenagem m³ 379,03
DAER 6464 5.1.2 Colchões drenantes m³
DAER 1170 5.1.3 Valetas de concreto m 700,00
DAER 1230 5.1.4 Sarjetas triangulares em concreto m 10,00
DAER 33 5.1.5 Escavação, carga e transporte de materiais - correção de terrapleno m³ 5.525,00
DAER 6750 5.1.6 Descidas d'água cortes em degraus - DCD 01 m 100,00
DAER 6791 5.1.7 Dissipadores de energia - DEB 02 un 8,00

ANTT/SINAPI/PLANOS 5 S 09 002 91 5.1.8 Transporte de solo para bota-foras - DMT=5 km tkm 3.411,29
DAER 7050 5.1.9 Plantio de grama por hidrossemeadura m² 11.050,00

6 Canteiro Central e Faixa de Domínio
DAER 7050 6.1 Revestimento vegetal com hidrossemeadura m² 102.255,00

ANTT/SINAPI/PLANOS 2 S 06 400 51 6.2 Implantação de cercas m 165.332,47
7 Sistemas Elétricos e de Iluminação

DAER 9000 7.1 Substituição de luminárias un 24,00
DAER 9002 7.2 Substituição de postes de aço para iluminação un 80,00

Nota 1*: Os custos relativos aos serviços do Programa de Restauração em OAEs estão elaborados em memória específica, no arquivo C-2013_287_Memórias OAES.xls
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2.4.3  Orçamentação dos Serviços do Programa de Restauração 

 

O embasamento técnico que permitiu a orçamentação das diversas intervenções previstas no 

Programa de Restauração considerou os parâmetros de desempenho previstos no PER e a iden-

tificação dos locais de obtenção dos principais insumos básicos. 

 

2.4.3.1  Identificação das Fontes de Insumos 

 

Na elaboração das composições de preços dos orçamentos para a implantação das obras rodo-

viárias, constitui fator preponderante para a viabilidade dos estudos econômico-financeiros, a 

facilidade na obtenção dos principais insumos rodoviários. 

 

2.4.3.2  Determinação das Distâncias Médias de Transporte 

 

Para a composição de custos unitários, faz-se necessária a consideração das distâncias médias 

de transporte (DMTs) de obtenção de cada tipo de material.  

 

A colocação dos materiais nos locais de aplicação tem uma componente de transporte significa-

tiva, pois seu valor unitário é baixo, como por exemplo: o transporte de agregados, materiais 

asfálticos e outros. 

 

Para a determinação da distância média de transporte dos principais insumos, foram calculados 

os DMTs médios através do acesso aos fornecedores mais próximos. 

 

A seguir, estão apresentados o resumo dos DMTs utilizados, o croqui de localização das fontes 

dos materiais e a planilha de cálculo:  

 DMT de asfalto estimada: 166 km; 

 DMT de massa asfáltica estimada: 42,4 km (Xr = 1,91 km; Xp = 40,45 km); 

 DMT de brita graduada, micro, remendos e CBUQ estimada: 42,4 km (Xr = 1,91 km;  

Xp = 40,45 km); 

 DMT de areia e cal e CBUQ estimada: 43,9 km (Xp = 43,9 km); 

 Considerada brita comercial; 

 Valores da Tabela Oficial de Preços do DAER - Maio/2019 sem Desoneração. 
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 Figura 2 - Croqui de Localização das Fontes dos Materiais. 

 
Fonte: CONSÓRCIO 
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 Tabela 5 - Planilha de Cálculo da Distância Média de Transporte Adotada. 

Localização Empresa Município Material 

Extensão do Trecho Cobertura da 
RSC-287

Percurso Anterior 
ao Fornecedor

Extensão da 
Cobertura 

(%) 

Percurso Posterior 
ao Fornecedor 

% de  
Cobertura 
do Trecho

Extensão da 
Cobertura

(%) 

DMT  
Adotada Trecho da 

Rodovia
(km) 

Trecho  
Adicional 

(km) Início
(km) 

Fim 
(km) 

DMT 
Mais 

Próxima

DMT 
Mais 

Distante

DMT 
Mais 

Próxima 

DMT 
Mais 

Distante 
Pavimentado

Não  
Pavimentado 

Pedreiras

RSC-287 
Fora da  
Rodovia Mineração Santa Cruz Vera Cruz/RS 

Brita e 
Asfalto 110 1,3 2,4 28,03 185,00 3,70 86 52% 3,7 79 77% 48% 43,0 

BR-158/RS km 316 Brita Pinhal Itaara/RS Brita e 
Asfalto 

7,03 16,1 0,3 185,00 232,54    16,4 64 23% 100% 40,2 

Média 42,4
Insumos Asfálticos

RS-118 Canoas REFAP Canoas/RS Produtos 
Asfálticos

28,03 64  28,03 232,54    64 269  100% 166,3 

Massa Asfáltica

RSC-287 Fora da  
Rodovia 

Mineração Santa Cruz Vera Cruz/RS Brita e 
Asfalto 

110 1,3 2,4 28,03 185,00 3,70 86 52% 3,7 79 77% 48% 43,0 

BR-158/RS km 316 Brita Pinhal Itaara/RS 
Brita e 
Asfalto 7,03 16,1 0,3 185,00 232,54    16,4 64 23% 100% 40,2 

Média 42,4
Areia

ERS-149 km 81,54 Areal Kottwitz Restinga Seca/RS Areia 197,21 27,3 0,1 150,00 232,54 27,40 75 57% 27,4 63 40% 43% 48,5

ERS-130 Margem do  
Rio Taquari 

J. Viana  
Comércio de Areia

Venâncio Aires/RS Areia 55,51 1,1  28,03 150,00 1,10 29 23% 1,1 96 60% 77% 40,8 

Média 43,9
Fonte: CONSÓRCIO 
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2.4.3.3  Custos Unitários Considerados 

 

Para a obtenção dos custos unitários, para os diferentes serviços orçados, foi utilizada como 

referência a lista de preços do DAER, na data-base de maio de 2019.  

 

Foram utilizadas as tabelas referentes ao Estado do Rio Grande do Sul, onde o trecho estudado 

está inserido. 

 

Em complemento aos custos pertencentes ao DAER, foram criadas novas composições de pre-

ços, com base em formulações já existentes e em cotações realizadas, além das listas de preços 

do SICRO-2, SINAPI, DER/SP, entre outros.  

 

2.4.3.4  Orçamento 

 

Está apresentada, a seguir, a tabela que consolida o orçamento para os serviços do Programa 

de Restauração. 
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 Tabela 6 - Orçamento dos Serviços no Programa de Restauração.

1 Pavimento
1.1 Pista Principal e Faixas Adicionais

1.1.1 Fresagem e Recomposição em CBUQ
DAER 922 1.1.1.1 Fresagem descontínua m² 10,39 1.048.298,89 10.891.825,42
DAER 883 1.1.1.2 Pintura de ligação m² 0,17 1.579.068,65 268.441,67
DAER 9172 1.1.1.2.1 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 789,53 2.226.549,96
DAER 8003 1.1.1.2.2 Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 t 55,08 789,53 43.487,55

1.1.1.3 Recomposição em Binder (somente em reforços com altura >= 8cm)

DAER 6382 1.1.1.3.1
Concreto betuminoso usinado a quente para restauração, recapeamento e reperfilagem  - exclusive, 
asfalto e transporte

m³ 258,74 17.480,79 4.522.979,75

DAER 7999 1.1.1.3.2 Transporte de massa asfáltica - medido compactado Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 m³ 17,67 17.480,79 308.885,57
DAER 9174 1.1.1.3.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 2.097,69 8.219.754,41
DAER 8004 1.1.1.3.4 Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51 t 54,48 2.097,69 114.282,42

1.1.1.4 Recomposição em CBUQ

DAER 6382 1.1.1.4.1
Concreto betuminoso usinado a quente para restauração, recapeamento e reperfilagem  - exclusive, 
asfalto e transporte

m³ 258,74 48.691,43 12.598.421,11

DAER 7999 1.1.1.4.2 Transporte de massa asfáltica - medido compactado Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 m³ 17,67 48.691,43 860.377,60
DAER 9174 1.1.1.4.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 7.011,57 27.474.611,83
DAER 8004 1.1.1.4.4 Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51 t 54,48 7.011,57 381.990,13

1.1.2 Reparo Superficial

DAER 6540 1.1.2.1
Remendo superficial (recomposição localizada com revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e 
inclusive transporte

m³ 415,09 2.577,76 1.070.002,85

DAER 9174 1.1.2.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 371,20 1.454.526,65

DAER 8004 1.1.2.3 Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km) t 54,48 371,20 20.222,85
1.1.3 Reparo Profundo

DAER 6560 1.1.3.1 Remendo profundo para a reconstrução do subleito - exclusive asfalto e inclusive transporte m³ 189,32 3.437,01 650.695,64

DAER 9174 1.1.3.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 494,93 1.939.368,86

DAER 8004 1.1.3.3 Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km) t 54,48 494,93 26.963,79
1.1.4 Reciclagem a frio

DAER 10310 1.1.4.1 Reciclagem de pavimento com adição de material - inclusive 2% cimento e transporte m³ 84,76 27.887,75 2.363.855,52

DAER 881 1.1.4.2 Imprimação - exclusive asfalto m² 0,23 139.438,74 32.070,91

DAER 9175 1.1.4.3 CM-30 (com BDI=15%) t 6.170,31 167,33 1.032.456,32

DAER 8003 1.1.4.4 Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 (Xp=1,00 km) t 55,08 167,33 9.216,34

DAER 883 1.1.4.5 Pintura de Ligação m² 0,17 139.438,74 23.704,59

DAER 9172 1.1.4.6 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 69,72 196.614,20

DAER 8003 1.1.4.7 Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 t 55,08 69,72 3.840,14
1.1.4.8 CBUQ

DAER 6382 1.1.4.8.1
Concreto betuminoso usinado a quente para restauração, recapeamento, reperfilagem  - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 13.943,87 3.607.838,03

DAER 7999 1.1.4.8.2 Transporte massa asfáltica - medido compactado Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 m³ 17,67 13.943,87 246.388,26

DAER 9174 1.1.4.8.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 2.007,92 7.867.966,03

DAER 8004 1.1.4.8.4 Transporte asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51 t 54,48 2.007,92 109.391,37
1.2 Acostamentos

1.2.1 Reparo Superficial

DAER 6540 1.2.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e 
inclusive transporte

m³ 415,09 208,56 86.571,17

DAER 9174 1.2.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 30,03 117.682,00
DAER 8004 1.2.1.3 Transporte de Asfalto Quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 Km) t 54,48 30,03 1.636,18

1.2.2 Reforço em PMQ

DAER 883 1.2.2.1 Pintura de Ligação m² 0,17 347.600,00 59.092,00

DAER 9172 1.2.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 173,80 490.129,90

DAER 8003 1.2.2.3 Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 t 55,08 173,80 9.572,90

Item Descrição Unidade Quantidade
Preço Total 

(R$)
Preço Unitário 

(R$) 
Fonte Código
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Tabela 6 - Orçamento dos Serviços no Programa de Restauração.

Item Descrição Unidade Quantidade
Preço Total 

(R$)
Preço Unitário 

(R$) 
Fonte Código

1.2.2.4 Reforço

DAER 6382 1.2.2.4.1
Concreto betuminoso usinado a quente para restauração, recapeamento, reperfilagem  - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 16.644,50 4.306.597,93

DAER 7999 1.2.2.4.2 Transporte massa asfáltica - medido compactado Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 m³ 17,67 16.644,50 294.108,32

DAER 9174 1.2.2.4.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 2.396,81 9.391.820,24

DAER 8004 1.2.2.4.4 Transporte asfalto quente (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51 t 54,48 2.396,81 130.578,10
1.2.3 Micro Concreto Asfáltico

DAER 6410 1.2.3.1
MICROCONCRETO C/  ASFALTO MODIFICADO C/ POLÍMEROS (1,5cm - 22Kg/m²) - inclusive asfalto e 
transporte

m² 4,35 16.644,50 72.403,58

DAER 9172 1.2.3.2 RC-1C e (com BDI=15%) t 2.820,08 49,93 140.816,46

DAER 8003 1.2.3.3 Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 (Xp=1,00 km) t 55,08 49,93 2.750,34

DAER 6230 1.2.3.1
MICROCONCRETO C/  ASFALTO MODIFICADO C/ POLÍMEROS (0,8cm - 12Kg/m²) - inclusive asfalto e 
transporte

m² 2,35 387.350,00 910.272,50

DAER 9172 1.2.3.2 RC-1C e (com BDI=15%) t 2.820,08 619,76 1.747.772,78

DAER 8003 1.2.3.3 Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 (Xp=1,00 km) t 55,08 619,76 34.136,38
2 Elementos de Proteção e Segurança

2.1 Dispositivos de Segurança
DAER 7095 2.1.1 Substituição/implantação de barreiras New Jersey m 386,12 2.045,10 789.654,01

DAER 7268 2.1.2 Substituição/implantação de defensas metálicas m 597,66 4.090,20 2.444.548,93

2.2 Sinalizações Vertical e Aérea
DAER 7264 2.2.1 Fornecimento e implantação de placas de sinalização vertical m² 499,47 1.022,55 510.733,05
DAER 7270 2.2.2 Bandeiras metálicas un 15.452,84 11,00 169.981,24

2.3 Sinalização Horizontal
DAER 7279 2.3.1 Sinalização horizontal com tinta termoplástica hot spray m² 44,80 231.572,05 10.374.427,95
DAER 7748 2.3.2 Fornecimento e colocação de tachas refletivas monodirecionais un 15,56 128.653,00 2.001.840,68
DAER 7749 2.3.3 Fornecimento e colocação de tachas refletivas bidirecionais un 16,89 57.180,00 965.770,20

3 Obras-de-arte Especiais
3.1 Recuperação

Nota 1* 3.1.1 Serviços de recuperação e correção de problemas estruturais gb 2.194.953,75 1,00 2.194.953,75
3.2 Alargamento de OAEs

Nota 1* 3.2.1 Custo global para a adequação de trem-tipo e/ou alargamento das OAEs gb 56.072.449,38 1,00 56.072.449,38
4 Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes

4.1 Sistema de Drenagem Danificado
DAER 10121 4.1.1 Recomposição de canaletas em grama m 64,72 1.022,55 66.179,44
DAER 10121 4.1.2 Recomposição de canaletas em concreto m 64,72 613,53 39.707,66
DAER 10121 4.1.3 Recomposição de descidas d'água em degraus m 64,72 204,51 13.235,89

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 08 4.1.4 Recomposição de dissipadores de energia un 472,12 168,00 79.316,50
4.2 Complemento do Sistema de Drenagem

DAER 1150 4.2.1 Valetas de proteção de corte em grama m 69,25 818,04 56.649,27
DAER 1170 4.2.2 Valetas de proteção de corte em concreto m 94,54 818,04 77.337,50
DAER 1230 4.2.3 Sarjetas triangulares em concreto m 64,93 1.022,55 66.394,17
DAER 1490 4.2.4 Meios-fios em concreto m 84,96 1.022,55 86.875,85
DAER 1570 4.2.5 Entradas d´água un 77,90 204,51 15.931,33
DAER 6750 4.2.6 Descidas d´água de corte em degraus m 342,64 204,51 70.073,31
DAER 1865 4.2.7 Dissipadores de energia un 256,16 163,61 41.909,83

4.3 Obras-de-arte Correntes

DAER 6971 4.3.1 Recomposição de bocas de bueiro un 3.423,23 36,00 123.236,28

DAER 10380 4.3.2 Substituição/Reparo de Bueiro m 795,48 595,00 473.310,60
DAER 9252 4.3.3 Escavação mecanizada de valas em material de 1ª categoria m³ 23,19 1.785,00 41.394,15
DAER 1080 4.3.4 Reaterro e compactação para bueiro m³ 40,86 1.190,00 48.623,40
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Tabela 6 - Orçamento dos Serviços no Programa de Restauração.

Item Descrição Unidade Quantidade
Preço Total 

(R$)
Preço Unitário 

(R$) 
Fonte Código

5 Terraplenos e Estruturas de Contenção
5.1 Reabilitação de Taludes e Contenções

DAER 33 5.1.1 Escavação, carga e transporte de materiais - dispositivos de drenagem m³ 12,61 379,03 4.779,60
DAER 6464 5.1.2 Colchões drenantes m³ 116,91
DAER 1170 5.1.3 Valetas de concreto m 94,54 700,00 66.178,00
DAER 1230 5.1.4 Sarjetas triangulares em concreto m 64,93 10,00 649,30
DAER 33 5.1.5 Escavação, carga e transporte de materiais - correção de terrapleno m³ 12,61 5.525,00 69.670,25
DAER 6750 5.1.6 Descidas d'água cortes em degraus - DCD 01 m 342,64 100,00 34.264,00
DAER 6791 5.1.7 Dissipadores de energia - DEB 02 un 1.339,71 8,00 10.717,68

ANTT/SINAPI/PLANOS 5 S 09 002 91 5.1.8 Transporte de solo para bota-foras - DMT=5 km tkm 0,59 3.411,29 2.027,60
DAER 7050 5.1.9 Plantio de grama por hidrossemeadura m² 3,32 11.050,00 36.686,00

6 Canteiro Central e Faixa de Domínio
DAER 7050 6.1 Revestimento vegetal com hidrossemeadura m² 3,32 102.255,00 339.486,60

ANTT/SINAPI/PLANOS 2 S 06 400 51 6.2 Implantação de cercas m 42,50 165.332,47 7.026.800,05
7 Sistemas Elétricos e de Iluminação

DAER 9000 7.1 Substituição de luminárias un 55,63 24,00 1.335,12
DAER 9002 7.2 Substituição de postes de aço para iluminação un 2.210,39 80,00 176.831,20

8 Engenharia
8.1 Mobilização e desmobilização % 0,50 1,00 737.840,93
8.2 Instalação de canteiro de obras % 2,80 1,00 4.131.909,21
8.3 Sinalização de obras % 0,50 1,00 737.840,93
8.4 Projeto Executivo % 2,50 1,00 5.066.088,18
8.5 Compensação Ambiental % 0,50 1,00 987.759,91

Total da Restauração (R$) 202.618.069,48
Extensão Total da Rodovia (km) 204,51

Valor por km (R$) 990.748,96

Nota 1*: Os custos relativos aos serviços do Programa de Restauração em OAEs estão elaborados em memória específica, no arquivo C-2013_287_Memórias OAES.xls
Observações: DMT de asfalto estimada: 166 km 

DMT de massas asfálticas estimada: 42,4 km (Xr=1,91 km; Xp=40,95 km)
DMT de brita graduada, micro, remendos e CBUQ estimada: 42,4 km (Xr=1,91 km; Xp=40,95 km)
DMT de areia e cal e CBUQ estimada: 43,9 km (Xp=43,9 km)
considerada brita comercial
Valores da Tabela Oficial de Preços do DAER - Maio/2019 sem Desoneração
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2.5  Programa de Manutenção Periódica 

 

A Manutenção Periódica é conceituada como o conjunto de serviços que serão executados no 

sistema rodoviário objeto deste Estudo, de acordo com os padrões ou níveis preestabelecidos 

no PER, visando manter os elementos constitutivos do sistema tão próximos quanto possível, 

técnica e economicamente, das condições originais em que foram construídos, objetivando pre-

servar os investimentos e garantir a segurança do tráfego e o conforto dos usuários. 

 

A Manutenção Programada compreende o conjunto de intervenções físicas que serão realizadas 

com o objetivo de manter e aprimorar as características técnicas e operacionais das estruturas 

físicas do sistema rodoviário, dentro de padrões estabelecidos ou, ainda, prevenir que sejam 

alcançados níveis indesejados, podendo envolver ações de reabilitação ou restauração de partes 

do mesmo. 

 

Para a construção do embasamento técnico que permitiu a orçamentação das diversas interven-

ções programadas, foram considerados os parâmetros de desempenho estabelecidos no PER e 

as diretrizes do DAER. 

 

De modo geral, as intervenções programadas serão iniciadas após a fase de Recuperação, no  

6o ano, e se desenvolverão até o final do prazo da Concessão. 

 

A partir dos trabalhos de cadastro e análise dos elementos físicos do sistema rodoviário, foram 

verificados os serviços necessários para que os mesmos atinjam os parâmetros de desempenho 

estabelecidos no PER. Assim, foram definidos os tipos e quantitativos de serviços de Manuten-

ção considerados necessários para que a futura CONCESSIONÁRIA possa oferecer um padrão 

de serviço adequado aos usuários. 

 

O planejamento dos serviços de Manutenção, com o detalhamento em programações mensais 

de ações, será apresentado pela futura CONCESSIONÁRIA anualmente à AGERGS - Agência  

 

Estadual de Regulação do Serviços Públicos Delegados do RS, visando à operacionalização dos 

serviços. 

 

A futura CONCESSIONÁRIA será responsável pelos projetos executivos dos elementos que, 

nesta fase, serão incorporados ao sistema. Os projetos conterão o detalhamento de todas as 

soluções propostas, e elaborados de acordo com as normas adotadas pelo DAER - Departa-

mento Autônomo de Estradas de Rodagem, DNER - Departamento Nacional de Estradas de 

Rodagem, e da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, como também submetidos, 

previamente, à aprovação do PODER CONCEDENTE. 

 

As ações de Manutenção atenderão às normas ambientais cabíveis, conforme o estabelecido 

pelos órgãos gestores da política ambiental, com a jurisdição sobre o segmento do sistema 

rodoviário objeto da Concessão.  

 

2.5.1  Conceito de Manutenção Periódica e Programada 

 

O conceito da Manutenção Periódica, também denominada de Manutenção Programada, consi-

dera a implantação das medidas necessárias para proporcionar os padrões de conforto e segu-

rança dos usuários, direcionadas para os aspectos físicos da via, quanto às condições das pistas 

e acostamentos, do sistema de sinalização, entre outros, para estabelecer o Programa de Ma-

nutenção a ser implementado, de acordo com os parâmetros de desempenho estabelecidos e 

as normas adotadas pelo DAER. 

 

2.5.2  Caracterização dos Elementos sob a Intervenção de Manutenção Durante a Concessão 

 

Foram considerados na Manutenção Periódica, os elementos com vida útil possível de ser de-

terminada e passível de programação, sendo eles: pavimento, sinalização horizontal e obras-de-

arte especiais.  
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 Os demais serviços de drenagem e obras-de-arte correntes, terraplenos e estruturas de conten-

ção, canteiro central e faixa de domínio, edificações e instalações operacionais e sistemas elé-

tricos e de iluminação serão realizados pelas equipes de Conservação de Rotina. 

2.5.3  Programas de Manutenção Periódica e Programada  

Os programas de Manutenção Periódica estarão baseados no cadastro de todas as estruturas 

físicas e operacionais do sistema rodoviário. 

Será elaborada a atualização do cadastro dos dispositivos de segurança e de sinalização, seguido 

de projeto de complementação/aumento da capacidade, segundo os padrões a serem estabele-

cidos. 

Será efetuada uma atualização constante das características físicas e operacionais do pavimento, 

da sua sinalização e dos dispositivos de segurança e das obras-de-arte especiais e a identificação 

dessas com o cadastro. 

Serão tomadas as devidas providências, visando manter o sistema rodoviário conforme os pa-

drões e níveis de serviços definidos pelas normas adotadas pelo DAER.  

O planejamento das atividades de Manutenção visará o desenvolvimento dos serviços necessá-

rios, em todos os níveis, de forma objetiva e eficiente. Abrangerá atividades no sentido de man-

ter o pavimento e a sinalização horizontal da via em condições satisfatórias, conforme os padrões 

definidos. 

Toda e qualquer atividade de Manutenção será precedida do respectivo projeto executivo, a ser 

realizado por equipe de profissionais especializados, e de acordo com as normas para a elabora-

ção de projetos vigentes no DAER, na época de sua execução.   

As especificações consideradas constarão dos projetos e serão submetidas à aprovação do 

PODER CONCEDENTE. 

Para eventuais serviços não previstos pelas especificações do DAER, serão apresentadas, nos 

projetos executivos, especificações do DNIT e/ou internacionais consagrados, a serem subme-

tidos à apreciação do PODER CONCEDENTE.  

As especificações de serviços consideradas estarão sempre de acordo com as atualizações fei-

tas pelos órgãos rodoviários e, quando necessário, serão propostos novos procedimentos, com 

a utilização de materiais e/ou tecnologias mais modernas e atualizadas, com eficiência compro-

vada. 

Os documentos normativos a serem utilizados para a elaboração dos projetos serão os seguin-

tes: 

 Manual de sinalização adotado pelo DAER;

 Especificações gerais para as obras rodoviárias adotadas pelo DAER;

 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

O início dos serviços de implantação de qualquer obra somente ocorrerá após a devida aprova-

ção do projeto pelo PODER CONCEDENTE. 

Serão atendidos todos os aspectos ambientais, de forma a serem executados os serviços em 

conformidade com a legislação em vigor.  

Ao término dos serviços inerentes a cada ciclo de manutenção, será apresentado um relatório 

detalhado, consolidando todos os serviços efetivamente executados, inclusive com a relação de 

quantitativos e a documentação fotográfica pertinente. 

A aprovação deste relatório pela AGERGS, respaldada pela análise dos serviços executados, 

caracterizará a etapa da manutenção de cada segmento. 
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 Em atendimento ao estabelecido nos padrões técnicos a serem atendidos, com base nas con-

dições em que serão restaurados os diversos segmentos e no tráfego futuro, as intervenções 

típicas a serem executadas no pavimento terão procedimentos de fresagem e aplicação de re-

composição de CBUQ, reciclagem de pavimento e de microrrevestimento asfáltico. 

 

Os serviços de manutenção serão realizados por empresas a serem subcontratadas, de acordo 

com o escopo dos serviços a serem executados. 

 

2.5.3.1  Intervenções Previstas 

 

A Manutenção do sistema rodoviário será composta por atividades vinculadas aos seguintes 

componentes rodoviários: 

 Pavimento; 

 Sinalização horizontal; 

 Obras-de-arte especiais; 

 Dispositivos de proteção e segurança; 

 Sistemas de drenagem e obras-de-arte correntes; 

 Terraplenos e estruturas de contenção; 

 Canteiro central e faixa de domínio; 

 Edificações e instalações operacionais; 

 Sistemas elétricos e de iluminação. 

 

A seguir, estão descritos os tipos de serviços que foram considerados para a orçamentação dos 

serviços relativos à Manutenção do sistema rodoviário. 

 

a) Estratégia para as intervenções em pavimento 

 

O objetivo final de um pavimento é atender aos requisitos de conforto e segurança dos usuários, 

nas velocidades operacionais das vias, além de manter os custos operacionais dos veículos e 

daqueles associados ao tempo de viagem, o mínimo possível.  

Dessa forma, a Manutenção do pavimento da rodovia, incluindo pistas, acostamentos, faixas de 

segurança, acessos, trevos, entroncamentos e retornos, compreenderá o conjunto de interven-

ções programadas com base na monitoração e no Programa de Gerência do Pavimento, a partir 

das avaliações ali determinadas, de modo a garantir seu funcionamento adequado, com as con-

dições mínimas de conforto e segurança estabelecidas, restaurando o pavimento, aumentando 

sua vida útil e estabelecendo um novo patamar de durabilidade. 

 

De um modo geral, as soluções técnicas estruturais para a Manutenção dos pavimentos serão 

as mesmas definidas para a fase do Programa de Restauração do sistema rodoviário, e garanti-

rão, em princípio, a vida de serviço superior a 5 anos, a contar da conclusão das respectivas 

obras e, no mínimo, que em até a próxima intervenção programada, o pavimento se mantenha 

em bom estado e com os critérios de aceitação relativos à deterioração de superfície, plena-

mente atendidos. 

 

As soluções propostas obedecerão aos métodos previstos em normas e especificações adota-

das pelo DAER. 

 

Os principais serviços que serão executados nesta fase para a recuperação do pavimento são 

os seguintes: 

 Fresagem do pavimento;  

 Enchimento ou reforço em concreto asfáltico - CBUQ; 

 Reciclagem ou reconstrução de trechos isolados;  

 Microrrevestimento asfáltico com espessura de 0,8 cm nos acostamentos; 

 Microrrevestimento asfáltico com espessura de 1,5 cm nas pistas. 

 

Os serviços, nos locais planejados no Sistema de Gerenciamento do Pavimento, terão início a 

partir do término da fase de Restauração, no 6o ano, e se estenderão até o final do prazo de 

Concessão. 
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 b) Gerência do pavimento 

 

O sistema rodoviário será objeto de campanhas para o levantamento do estado superficial do 

pavimento, deflectométrico (realizado a cada três anos), e para a determinação dos valores  

IRI - International Roughness Index (realizados anualmente), a partir do início da liberação ao 

tráfego. 

 

Além desses dados de campo, também serão coletados aqueles pertinentes à composição dos 

pavimentos, tais como: materiais constituintes das camadas, suas espessuras e intervenções 

realizadas, além da elaboração do cadastramento das faixas de rolamento e dos acostamentos. 

 

A partir desses levantamentos iniciais serão estabelecidos os trechos de segmentos homogê-

neos, em função das condições estruturais e superficiais existentes nos pavimentos. 

 

As campanhas de campo e demais dados permitirão a determinação do estado de serventia, 

tornando possível o início do processo de monitoramento permanente da evolução do pavimento 

como um todo, e a previsão e o acompanhamento do surgimento de defeitos superficiais que 

vierem a ser provocados pelo fluxo do tráfego. 

 

Todos os reparos a serem executados pela equipe de Conservação de Rotina serão também 

registrados, de forma a poder caracterizar os segmentos que necessitarão de intervenções mais 

frequentes.  

 

Através da sistematização desses registros, poderão ser identificados os segmentos do sistema 

rodoviário que apresentam problemas construtivos de ordem geotécnica ou de qualquer outro 

tipo. 

 

Os registros das séries de levantamentos de campo, já referidos, dos dados constituintes do 

pavimento, de séries históricas e dos locais de reparos rotineiros a serem executados pela 

equipe de Conservação serão acumulados em banco de dados. 

 

O banco de dados do pavimento receberá todas as informações a ele pertinentes e permitirá o 

acesso à consulta a qualquer momento.  

 

De forma a permitir consultas permanentes, o banco de dados do pavimento será armazenado 

em computador tipo servidor, na central de processamento de dados da futura CONCESSIONÁ-

RIA, e estará ligado em rede para ser consultado a qualquer instante. 

 

O banco de dados e os critérios de alimentação e consulta comporão o Sistema de Gerencia-

mento do Pavimento (SGP) do sistema rodoviário. O banco de dados e seus programas auxiliares 

de armazenamento, alimentação, controle, utilização e outros serão concebidos de forma a se-

rem compatíveis com os Programas de Gerência do Pavimento do DAER, através dos quais 

receberá a alimentação das séries de dados relativos à época de sua construção. 

 

A implantação do SGP permitirá que sejam consultados os parâmetros já calculados e aqueles 

que vierem a ser obtidos no futuro. 

 

Esses parâmetros, que refletirão o estado do pavimento, tais como: Índice de Gravidade Global 

(IGG), International Roughness Index (IRI) e Índice de Serventia Atual (ISA) permitirão o cons-

tante acompanhamento da deterioração dos pavimentos. 

 

A consulta aos dados armazenados tornará possível definir as curvas de desempenho dos vários 

trechos da rodovia e, a partir delas, determinar, com antecedência, os locais que deverão receber 

especial atenção do controle da qualidade.  

 

Também a partir dos conceitos definidos pela mecânica dos pavimentos e através de dados de 

deformações levantados por equipamentos do tipo FWD (Falling Weight Deflectometer), serão 

estimados os módulos de resiliência das camadas do pavimento e definidas as respectivas vidas 

úteis remanescentes. 
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 O emprego da técnica de sistematização de registro de dados históricos e de intervenções em 

pavimentos permitirá que seja procedido o planejamento de estratégias, abrangendo os Progra-

mas de Conservação Especial - Manutenção Programada do Pavimento. 

 

A combinação desses programas dentro de uma estratégia única permitirá obter intervenções 

que proporcionarão um maior tempo de duração efetiva, pelo aumento das respectivas vidas 

úteis. 

 

Esse melhor conhecimento do comportamento do pavimento permitirá o seguro planejamento 

econômico prévio, necessário para as futuras intervenções de manutenção. 

 

A implementação de cada etapa de Manutenção será sempre programada em conjunto com as 

intervenções de revitalização, a serem realizadas de forma a permitir estratégias mais seguras 

e econômicas nesses dois processos. 

 

As grandes intervenções previstas na Manutenção serão conduzidas de forma a minimizar o 

impacto da execução dos serviços quanto ao estrangulamento das pistas, conforme o planeja-

mento prévio, realizado a partir dos dados de contagem do número de veículos e as respectivas 

categorias, obtidas através dos medidores de fluxo a serem instalados. 

 

Os projetos de reforço do pavimento serão definidos a partir das necessidades específicas de 

cada segmento do sistema rodoviário.  

 

Os defeitos ocorrentes, quer sejam do tipo funcional, ou de caráter estrutural, serão identifica-

dos e várias soluções alternativas, concebidas e, após a análise destas, será indicada a solução 

mais econômica e integrada dentro da estratégia adotada para a execução. 

 

Novos produtos ou tecnologias de construção, ou recuperação de pavimentos que venham a 

estar disponíveis, serão pesquisados e analisados para utilização. 

 

Essas análises serão procedidas com o acompanhamento da fiscalização, e os resultados, envia-

dos ao banco de dados, de forma a permitir consultas posteriores a respeito do sucesso ou 

insucesso das experiências realizadas. 

 

O emprego da técnica de gerência de pavimentos permitirá, a qualquer instante, o conhecimento 

do estado do pavimento em todo o sistema rodoviário.  

 

Será sempre possível, o planejamento prévio de qualquer atividade de maior monta a ser pre-

vista, assim como todas as necessidades financeiras e logísticas para a sua implementação. 

 

Para a obtenção dos objetivos e vantagens oferecidos pelo SGP, os pavimentos da rodovia serão 

objeto de constantes levantamentos sobre seu estado de rugosidade longitudinal. Serão realiza-

das campanhas semestrais para a avaliação desse parâmetro. 

 

Nesses levantamentos poderão ser utilizados “integradores” do tipo resposta IPR/USP, que 

permitirão a determinação do QI - Quociente de Irregularidade de segmentos de iguais compri-

mentos, cada um com 200 m, convertidos no valor IRI (International Roughness Index), através 

da relação IRI = QI/13. 

 

Atualmente, no entanto, se faz uso de perfilômetros a laser, de 3 ,5 ou 7 feixes, que realizam o 

mesmo procedimento com maior precisão e eficiência, além de permitir a medição de afunda-

mento de trilha de rodas e, opcionalmente, da macrotextura do pavimento. 

 

Tanto um como o outro equipamento deverão ser permanentemente aferidos por meio do pro-

cedimento do DAER, em segmento cujo perfil tenha sido levantado por nível e mira. 

 

A determinação dos valores dos QIs ou IRIs do sistema rodoviário será mais fácil e sempre 

servirá como um parâmetro indicador da medida do conforto dos veículos, pois é sabido que em 

um pavimento em boas condições, deverão ser observadas até 26 contagens por quilômetro 

(IRI de 2). 
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 Pavimentos com imperfeições na superfície apresentam até 50 contagens por quilômetro  

(IRI próximo a 3); pavimentos velhos, por sua vez, podem apresentar até 80 contagens por qui-

lômetro (IRI maior que 6), ou seja, quanto mais deteriorado o pavimento, maior será o valor  

do QI. 

 

Nos trechos onde os levantamentos das irregularidades longitudinais apresentarem maiores va-

lores, serão desenvolvidos levantamentos complementares. O outro levantamento a ser efetua-

do será o de avaliação da superfície do pavimento. 

 

Esse levantamento objetivará definir o tipo e a identificação do defeito, a sua severidade e o 

grau de deterioração de cada segmento danificado do pavimento e, também, a densidade de 

incidência de cada tipo de defeito por seção observada. 

 

O levantamento será elaborado pelo processo contínuo, de forma manual, utilizando-se uma 

planilha eletrônica para o registro dos defeitos, através do teclado de um computador portátil. O 

deslocamento do avaliador será feito em veículo, a uma velocidade entre 20 e 40 km/h. 

 

A metodologia de avaliação a ser utilizada será a do DNIT, na qual os defeitos serão registrados 

por tipo e extensões das áreas danificadas, permitindo a determinação do ICPF  

(Índice de Condição do Pavimento Flexível). 

 

Nos locais onde os valores do ICPF indicarem uma grande incidência de defeitos, serão realiza-

dos levantamentos deflectométricos com equipamento do tipo FWD (Falling Weight Deflecto-

meter), que permitirão avaliar as condições estruturais do trecho danificado. 

 

Nos locais em que forem identificados acidentes motivados pelas condições de aderência do 

pavimento, serão realizados ensaios de levantamento do atrito longitudinal, através dos equipa-

mentos do tipo roda travada ou bloqueada, como Grip Tester ou outros, e através da medida no 

ensaio de mancha de areia. 

 

Esses parâmetros, tendo sido determinados, serão introduzidos no banco de dados do programa 

de gerência do pavimento.  

O programa computacional elegido para a utilização terá como base os preceitos adotados pelo 

HDM (Highway Development and Management Model), na sua Versão 4, e deverá ser composto 

por três partes distintas: um banco de dados, um núcleo que coletará e processará os dados 

disponíveis em outros programas, e as ferramentas computacionais complementares. 

 

O banco de dados fornecerá os dados sobre os segmentos rodoviários com características de 

pavimento e tráfego similares (segmentos homogêneos).  

 

Na análise dessas estratégias, pretende-se empregar, como já mencionado, o modelo HDM (The 

Highway Design and Maintenance Model). Esse programa computacional é uma ferramenta 

analítica consagrada nessa utilização e permitirá a simulação do ciclo de vida da solução de ma-

nutenção escolhida.  

 

A partir do procedimento de projeto serão formuladas várias alternativas de solução cotejadas 

pelo modelo HDM que, através de análises de custos e benefícios, permitirão obter a melhor 

estratégia de solução para o segmento.  

 

Por outro lado, através destas análises econômicas, será possível selecionar a estratégia a ser 

empregada no planejamento dos investimentos necessários à manutenção do pavimento. 

 

Nas análises econômicas será utilizado o programa EBM (Expenditure Budget Model), do Banco 

Mundial, igualmente consagrado nessas aplicações.  

 

O emprego dessas duas ferramentas conjugadas permitirá a escolha da melhor estratégia para 

a execução da manutenção dos pavimentos, aliada ao planejamento da dotação orçamentária 

destinada ao programa.  

 

A implantação do Sistema de Gerência do Pavimento será desenvolvida em duas etapas:  

 Formação do banco de dados; 

 Instalação do programa de análises complementares. 
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 A fase de formação do banco de dados compreenderá a fase de montagem do Sistema, que 

receberá toda a massa de dados já existentes e aqueles a serem obtidos.  

 

A fase de instalação do programa de análises complementares será a segunda, na qual serão 

incorporadas ao programa as ferramentas complementares para os estudos dos pavimentos e 

as análises econômicas.  

 

Nessas duas fases, o tempo a ser despendido para o completo funcionamento do programa de 

gerência de pavimento levará cerca de 12 meses.  

 

O Sistema de Gerência do Pavimento a ser implantado, após sua completa implementação, 

abrangerá todos os segmentos do sistema rodoviário e estará sendo alimentado com todas as 

informações pertinentes às novas pistas e elementos que serão incorporados ao corpo estradal. 

 

c) Detalhamento dos serviços a serem executados 

 

A seguir, estão detalhados os serviços a serem executados para o cumprimento do Programa 

de Manutenção do pavimento. 

 

Os pavimentos serão objeto de levantamentos dos estados estrutural e funcional de sua super-

fície, com periodicidade inferior a dois anos; esses levantamentos aferirão os critérios de segu-

rança, conforto e estabilidade estabelecidos. Os resultados desses levantamentos estarão ar-

mazenados no banco de dados do SGP (Sistema de Gerência do Pavimento), a ser implantado. 

 

A partir dos resultados dos levantamentos periódicos será elaborado um projeto executivo, a ser 

submetido ao PODER CONCEDENTE, para aprovação, que determinará o tipo de intervenção 

prevista, local, métodos construtivos e procedimentos operacionais a serem empregados na 

execução das intervenções de manutenção. 

 

A execução das intervenções de manutenção será sempre desenvolvida em conjunto com as 

técnicas de revitalização do pavimento, de preferência, na forma de manutenção periódica pre-

ventiva.  

 

A estimativa do tempo de intervenção prévia será possível, através do conhecimento do com-

portamento do pavimento, a ser determinado pelo SGP, a partir dos dados históricos de análise 

ali armazenados. 

 

Durante todo o período, as equipes de conservação de rotina manterão o pavimento dentro dos 

padrões técnicos de desempenho especificados, relativos às condições funcionais, de superfí-

cie, estruturais, de segurança e dos acostamentos. 

 

As intervenções previstas nas campanhas de Manutenção Programada, após concluídas, serão 

objeto de relatório específico a ser encaminhado à AGERGS. Na descrição dos serviços execu-

tados serão informados os respectivos quantitativos, o cadastramento do local de execução dos 

serviços e o registro fotográfico, mostrando a situação do pavimento, antes e após a interven-

ção, e os desenhos, “As Built”, relativos a cada intervenção. 

 

As seguintes atividades preliminares e de apoio antecederão a cada intervenção relativa à Ma-

nutenção Programada do pavimento: 

 Planejamento e programação das obras, com base no projeto executivo aprovado pelo  

PODER CONCEDENTE e nas condições locais de cada segmento; 

 Elaboração dos documentos necessários à obtenção, junto aos órgãos públicos competen-

tes, da licença ambiental de instalação; 

 Seleção e contratação de empresas especializadas, dentre as cadastradas, para a execução 

das obras, bem como a designação de pessoal habilitado para as funções de gerenciamento, 

fiscalização e acompanhamento dos serviços. 

 

Os padrões técnicos de desempenho dos pavimentos, para as diversas fases de Trabalhos  

Iniciais, Recuperação e Manutenção, seguirão os dispostos no PER e estão descritos na tabela 

a seguir. 
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 Tabela 7 - Padrões de Desempenho dos Pavimentos Dispostos no PER. 

Parâmetros  
de  

Desempenho 

Prazo de Atendimento/Fase 
Trabalhos  

Iniciais
Recuperação Manutenção 

9 Meses 12 Meses 24 Meses 36 Meses 48 Meses 60 Meses 357 Meses 360 Meses
Ausência de áreas exsudadas superiores a 1 m² X   
No período de manutenção, os afundamentos individuais medidos nas trilhas de roda serão:  
(i) < 7,0 mm em 95%; 
(ii) < 10,0 mm em 100% das medidas obtidas. 
 
Os procedimentos definidos na Norma DNER-PRO 008/94 ou Barra Laser 

 100%       

Desníveis entre a faixa de tráfego e o acostamento, nos trechos em pista dupla (tolerância máxima)  Desnível máximo de 15 mm, à medida em que os trechos  
forem recuperados e duplicados 

Ausência  
total 

  

Ausência de desnível entre as faixas de tráfego contíguas X   
Irregularidade longitudinal máxima: 
(i) IRI < 4,0 m/km;  100%       

(ii) IRI < 3,5 m/km   
40% da  
Rodovia 

60% da  
Rodovia 

80% da  
Rodovia 

100% da  
Rodovia   

(iii) IRI < 3,0 m/km 
 
De acordo com os procedimentos definidos na Norma DNER-PRO 182/92 em segmentos de 200 m

      100%  

Ausência de defeitos de alçamento de placas, fissuras de canto, placas divididas (rompidas),  
escalonamento ou degraus, placas bailarinas, quebras localizadas ou passagem de nível com grau de  
severidade classificado como alto 

X        

ICP - Ausência de amostras inferiores a:   
55 em 40% 

das  
amostras

55 em 60%  
das  

amostras 

70 em 80%  
das  

amostras 

70 em 100%  
das  

amostras 
  

Ausência de juntas e trincas sem selagem, depressões, abaulamentos, panelas ou, ainda, defeitos que 
caracterizem problemas de segurança aos usuários X        

Largura mínima das pistas de rolamento, de acordo com o especificado nas normas para o projeto 
geométrico de rodovias rurais, do DNIT 

     X   

As medidas das deflexões serão:  
(i) < adm em 95% das medidas obtidas; 
(ii) < 1,2 adm em 100% das medidas obtidas. 
 
De acordo com os procedimentos definidos na DNER-ME 024/94 e DNER-ME 273/91

     X   

Percentagem de área trincada (TR) máxima (avaliada em segmentos de 20 km)  10% da área 
total 

10% em 60% 
da rodovia

10% em 40% 
da rodovia 

10% em 20% 
da rodovia 7% da área  

total 
Ausência de 
área trincada  

7% em 40% 
da rodovia

7% em 60% 
da rodovia 

7% em 80% 
da rodovia 

Percentagem máxima de área trincada (TR) FC2+FC3 do pavimento máximo (avaliada em segmentos de  
20 km) 

 <20% da área 
total

   <10% da área 
total 

  

Ausência de área afetada por trincas interligadas de Classe 3  X 
Altura de areia (HS), compreendida no intervalo: 0,6 mm < HS < 1,2 mm (para as camadas porosas de atrito, 
dispensa-se o limite máximo)      X   

Valor da resistência à derrapagem: VRD > 47  X 
Serão permitidos remendos, desde que não apresentem: exsudações, deformações superiores a 5 mm em 
relação ao pavimento original; ou desagregações      X   

O pavimento da rodovia deverá apresentar vida restante de, no mínimo, 5 anos   X
Ausência de ondulações - a sucessão mais ou menos regular de depressões e saliências transversais 
definidas, de acordo com a Norma DNIT PRO 08/2003  100%       
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 d) Estudo de pavimento 

 

Para a futura Concessão foi desenvolvido um estudo detalhado de pavimento, que considera as 

intervenções coordenadas nas fases de Trabalhos Iniciais, Restauração e Manutenção Progra-

mada.  

 

Os dados deste Estudo e os ensaios realizados nos pavimentos estão apresentados em planilhas 

eletrônicas anexas. 

 

Os serviços de Conservação Periódica dos pavimentos asfálticos compreendem as seguintes 

atividades: 

  Execução de fresagem contínua e recomposição de pista em 100% da área do segmento, 

com espessura variável entre 3 a 5 cm, ao longo de todo o período da Concessão; 

 Nos segmentos onde ocorrer a fresagem, será feita a aplicação de reforço estrutural com 

espessura também variável (4 a 8 cm, incluindo a reposição de fresagem) em CBUQ em 

toda a área do segmento, ao longo de todo o período da Concessão; 

  Execução de camada selante/rejuvenescedora em microrrevestimento asfáltico, quando da 

não necessidade de reabilitação estrutural do pavimento, promovendo um prolongamento 

de vida útil. 

 

Para a definição das necessidades estruturais dos pavimentos ao longo do período de Conces-

são adota-se como premissa de cálculo o Programa HDM, o qual possui como dados de entrada 

as condições atuais dos pavimentos (defeitos, irregularidades, deflectometria, geometria - lar-

gura de pista, largura de acostamentos), extensões dos segmentos homogêneos, volume de 

tráfego, estrutura do pavimento, dados da frota nacional (tipos de veículos, peso, aquisição e 

manutenção) e as políticas de intervenção (tipo de manutenção ou restauração). 

 

O tráfego utilizado foi o correspondente ao Cenário 3, tarifa de 0,125 R$/km, apresentado no  

Volume 1 - Estudo de Demanda. 

 

Salienta-se que o programa tem como principal finalidade melhorar a eficiência nas tomadas de 

decisão quanto à seleção e priorização das atividades de manutenção e reabilitação e, desta 

forma, auxiliar a equipe de gestão paras as estratégias otimizadas de manutenção em um nível 

aceitável, durante um tempo determinado, a um custo também otimizado. 

 

Os resultados do HDM são traduzidos nos tipos de intervenção para cada segmento e época, 

dentro do período determinado da Concessão. Estes resultados e os parâmetros utilizados estão 

apresentados como Anexo deste Tomo. 

 

As práticas de execução para a correção dos defeitos serão realizadas de acordo com as pres-

crições dos Manuais de Manutenção/Conservação adotados pelo DAER e a regulamentação da 

AGERGS. 

 

Através do Programa HDM e da segmentação das rodovias em trechos homogêneos, já apre-

sentados anteriormente, foi possível determinar um cronograma de manutenção dos pavimen-

tos das rodovias, inclusive quantitativos ano a ano ao longo do período de Concessão, que foram 

detalhados no item 2.5.5.4. 

 

e) Estratégia para as intervenções em sinalização horizontal 

 

A seguir, estão apresentados os critérios e as diretrizes a serem seguidos na avaliação e plane-

jamento da execução dos serviços de Manutenção Programada dos elementos de sinalização 

horizontal do sistema rodoviário, incluindo as seguintes atividades básicas: 

 Repintura dos elementos de sinalização horizontal sobre os pavimentos flexíveis ou rígidos 

existentes ao longo do sistema rodoviário, incluindo “tapers”, interseções, transições de 

largura de pista, aproximações e contenções, indicações de redução de velocidade, faixas 

de travessia de pedestres, canalização de faixas de trânsito, entre outros elementos, e subs-

tituição de tachas e tachões; 

 Execução de nova pintura dos elementos de sinalização, inclusive a implantação de novas 

tachas e tachões refletivos, logo após a conclusão das intervenções de Manutenção Progra-

mada no pavimento do sistema rodoviário. 
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 Em ambos os casos, essas intervenções de Manutenção levarão em conta o disposto a seguir: 

 Os serviços serão programados com base nas medições e avaliação dos índices de retrorre-

fletância que estarão registrados no banco de dados do SGP (Sistema de Gerência do Pavi-

mento), a ser implantado; 

 Elaboração, em cada caso, de projeto executivo específico para a aprovação do PODER  

CONCEDENTE, levando em conta o uso de materiais e suas aplicações de acordo com os 

padrões, processos executivos e especificações aprovados pela ABNT e pelo CONTRAN; 

 De modo geral, a execução da pintura será feita com o emprego de equipamentos adequa-

dos, por processos de extrusão ou pulverização (hot spray plastic) e uso de material termo-

plástico, composto por uma mistura em proporção adequada de ligantes, partículas granula-

res, como elementos inertes; pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro 

e outros componentes necessários. 

 

A complementação da sinalização será feita com os seguintes elementos: 

 Tachas refletivas: utilizadas em toda a extensão do sistema rodoviário, eixo e bordas, de 

acordo com o padrão usualmente adotado pelo DAER; 

 Tachões refletivos: utilizados como elementos complementares à sinalização, em interse-

ções e em pontos onde houver a necessidade de canalização do tráfego. 

 

A seguir, estão descritos os parâmetros a serem atendidos na Manutenção da sinalização hori-

zontal e as especificações dos materiais: 

 Material termoplástico; 

 Espessura mínima de 1,5 mm, com vida útil de 3 anos; 

 Cores amarela e branca; 

 Largura (0,12 m, para as faixas de eixo; 0,15 m, para as faixas das bordas; 0,20 m, para as 

linhas de canalização; e 0,50 m, para as faixas de zebrados); 

 Índice mínimo de retrorrefletância de 130 mcd/lux/m² para as cores branca e amarela, em 

qualquer elemento, na fase de Recuperação, e de 100 mcd/wx/m², na fase de Trabalhos 

Iniciais. 

 

Esses parâmetros terão período de avaliação semestral.  

f) Estratégia para as intervenções em obras-de-arte especiais 

 

A Manutenção das OAEs terá por objetivo a preservação estrutural e funcional de todas as OAEs 

do sistema, incluindo pontes, viadutos e passarelas. As atividades que serão efetuadas, nesses 

elementos, serão tanto corretivas como preventivas.  

 

Ao longo de toda a fase da Concessão, as OAEs serão objeto de intervenções, de modo que se 

apresentem com boa aparência e sempre com alto padrão de desempenho estrutural, funcional 

e de durabilidade, de modo que não mais sejam necessários os trabalhos de Restauração. 

 

Nesta fase foi prevista a execução dos seguintes trabalhos, em atendimento ao PER: 

 Substituição de juntas de dilatação;  

 Substituição de aparelhos de apoio. 

 

Os demais serviços nas obras-de-arte especiais serão executados pela equipe de Conservação 

de Rotina. 

 

Os serviços terão início a partir do término da fase de Recuperação, no 6o ano, e se estenderão 

até o final da Concessão. 

 

g) Programa de Drenagem e Obras-de-arte Correntes 

 

Conforme explicitado anteriormente, os serviços de Manutenção Periódica dos sistemas de dre-

nagem e obras-de-arte correntes serão realizados pelas equipes de Conservação de Rotina e, 

portanto, estão considerados no item 3.3 do Modelo Operacional. 

 

h) Programa de Terraplenos e Estruturas de Contenção 

 

Conforme explicitado anteriormente, os serviços de Manutenção Periódica de terraplenos e es-

truturas de contenção serão realizados pelas equipes de Conservação de Rotina e, portanto, 

estão considerados no item 3.3 do Modelo Operacional. 
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 i) Programa de Canteiro Central e Faixa de Domínio 

 

Conforme explicitado anteriormente, os serviços de Manutenção Periódica do canteiro central e 

da faixa de domínio serão realizados pelas equipes de Conservação de Rotina e, portanto, estão 

considerados no item 3.3 do Modelo Operacional - Intervenções Previstas. 

 

j) Programa de Edificações e Instalações Operacionais 

 

Conforme explicitado anteriormente, os serviços de Manutenção Periódica de edificações e ins-

talações operacionais serão realizados pelas equipes de Conservação de Rotina e, portanto, es-

tão considerados no item 3.3 do Modelo Operacional. 

 

k) Programa de Sistemas Elétricos e de Iluminação 

 

Conforme explicitado anteriormente, os serviços de Manutenção Periódica de sistemas elétricos 

e de iluminação serão realizados pelas equipes de Conservação de Rotina e, portanto, estão 

considerados no item 3.3 do Modelo Operacional.  

 

2.5.4  Estratégia de Execução das Obras de Manutenção Periódica - Cronograma 

 

A manutenção do sistema rodoviário será composta pelas atividades descritas no item 2.5.3.1 - 

Intervenções Previstas - e será uma continuidade, de certa forma, de alguns dos serviços pre-

vistos para a fase de Restauração. Porém, sua efetiva implementação ocorrerá a partir do início 

do 6o ano de Concessão, estendendo-se até o final do período contratual. 

 

Para orientar a execução de todos os serviços de Manutenção do sistema deverá ser apresen-

tado à AGERGS, antes de cada intervenção, o correspondente projeto executivo contendo o 

detalhamento de todas as soluções propostas.  

 

A liberação das atividades de pista estará condicionada à aprovação do respectivo projeto exe-

cutivo a ser emitido pelo PODER CONCEDENTE. 

 

Foi previsto, neste Estudo, que a área de gestão da conservação apresentará à AGERGS relató-

rios periódicos detalhados, consolidando todos os serviços efetivamente executados em cada 

intervenção, inclusive com a relação de quantitativos e documentação fotográfica pertinente.  

 

A aprovação desses relatórios, com o respaldo da avaliação da qualidade e suficiência dos ser-

viços executados, caracterizará a conclusão de cada etapa da intervenção. 

 

As obras desta etapa terão interferência com algumas das obras de Melhoria e Ampliação de 

Capacidade previstas, razão pela qual será elaborado um planejamento otimizado das interven-

ções. 

 

Nos cronogramas de intervenções dos trabalhos de Manutenção Periódica, apresentados a se-

guir, está consolidado o dimensionamento das intervenções nos pavimentos, que considera a 

duplicação total do sistema rodoviário. 

 

Essas intervenções estão apresentadas na Modelagem Econômica-financeira deste Estudo.  
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Tabela 8 - Pista Existente - Plano de Manutenção Programada.

 SH  Pista  km Inicial  km Final 
 Ext. (m)     

Pista 

 Área (m²) 
Faixa de

Rolamento     

 Área (m²) 
Acost.     

 Solução  %  Solução  %  Solução  %  Solução  %  Solução  %  Solução  %  Solução  % 

1 Simples 28,03 36,76 8.730,00 61.971 43.650 FR3R8 50% FR3R8 50%

2 Simples 36,76 55,51 18.750,00 139.439 93.750 RECICL 50% RECICL 50% MCA 100%

3 Simples 55,51 78,51 23.000,00 186.615 115.000 FR3R8 40% FR3R8 60%

4 Simples 78,51 91,42 12.910,00 98.656 64.550 FR3R7 100%

5 Simples 91,42 104,65 13.230,00 104.038 66.150 FR3R8 30% FR3R8 70% MCA 100%

6 Simples 104,65 115,70 11.050,00 84.396 55.250 FR3R8 100%

7 Simples 115,70 140,08 24.380,00 172.872 121.900 FR3R5 100%

8 Simples 140,08 158,16 18.080,00 132.643 90.400 FR3R4 70% FR3R4 30%

9 Simples 158,16 176,68 18.520,00 130.319 92.600 FR3R5 50% FR3R5 50%

10 Simples 176,68 197,21 20.530,00 144.294 102.650 FR3R5 100% MCA 100%

11 Simples 197,21 232,54 35.330,00 247.687 176.650 FR3R5 100% MCA 100%

Observação:

RECICL Reciclagem de material asfáltico

MCA Microrrevestimento asfáltico

FRXRY
Fresagem contínua de camada granular do pavimento 
(X = altura de fresagem; Y = altura de recomposição com CBUQ)

Programa de Manutenção ao Longo do Período de 
Concessão (6º ao 30º ano)

Segmentos Homogêneos
Programa de Recuperação  (2º ao 5º ano)

2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 6º ANO 7º ANO 8º ANO
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Tabela 8 - Pista Existente - Plano de Manutenção Programada.

 SH  Pista  km Inicial  km Final 
 Ext. (m)     

Pista 

 Área (m²) 
Faixa de

Rolamento     

 Área (m²) 
Acost.     

1 Simples 28,03 36,76 8.730,00 61.971 43.650

2 Simples 36,76 55,51 18.750,00 139.439 93.750

3 Simples 55,51 78,51 23.000,00 186.615 115.000

4 Simples 78,51 91,42 12.910,00 98.656 64.550

5 Simples 91,42 104,65 13.230,00 104.038 66.150

6 Simples 104,65 115,70 11.050,00 84.396 55.250

7 Simples 115,70 140,08 24.380,00 172.872 121.900

8 Simples 140,08 158,16 18.080,00 132.643 90.400

9 Simples 158,16 176,68 18.520,00 130.319 92.600

10 Simples 176,68 197,21 20.530,00 144.294 102.650

11 Simples 197,21 232,54 35.330,00 247.687 176.650

Observação:

RECICL Reciclagem de material asfáltico

MCA Microrrevestimento asfáltico

FRXRY
Fresagem contínua de camada granular do pavimento 
(X = altura de fresagem; Y = altura de recomposição com CBUQ)

Segmentos Homogêneos

 Solução  %  Solução  %  Solução  %  Solução  %  Solução  %  Solução  %  Solução  % 

MCA 100% FR5R5 30% FR5R5 70%

FR5R5 30% FR5R5 70%

MCA 100% FR5R5 30%

MCA 100% FR5R5 30%

FR5R5 30% FR5R5 70%

MCA 100%

MCA 100%

FR5R5 70% FR5R5 30%

MCA 100%

FR5R5 30% FR5R5 70%

FR5R5 30% FR5R5 70%

Programa de Manutenção ao Longo do Período de Concessão (6º ao 30º ano)

10º ANO 11º ANO 12º ANO 13º ANO 14º ANO 15º ANO9º ANO
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Tabela 8 - Pista Existente - Plano de Manutenção Programada.

 SH  Pista  km Inicial  km Final 
 Ext. (m)     

Pista 

 Área (m²) 
Faixa de

Rolamento     

 Área (m²) 
Acost.     

1 Simples 28,03 36,76 8.730,00 61.971 43.650

2 Simples 36,76 55,51 18.750,00 139.439 93.750

3 Simples 55,51 78,51 23.000,00 186.615 115.000

4 Simples 78,51 91,42 12.910,00 98.656 64.550

5 Simples 91,42 104,65 13.230,00 104.038 66.150

6 Simples 104,65 115,70 11.050,00 84.396 55.250

7 Simples 115,70 140,08 24.380,00 172.872 121.900

8 Simples 140,08 158,16 18.080,00 132.643 90.400

9 Simples 158,16 176,68 18.520,00 130.319 92.600

10 Simples 176,68 197,21 20.530,00 144.294 102.650

11 Simples 197,21 232,54 35.330,00 247.687 176.650

Observação:

RECICL Reciclagem de material asfáltico

MCA Microrrevestimento asfáltico

FRXRY
Fresagem contínua de camada granular do pavimento 
(X = altura de fresagem; Y = altura de recomposição com CBUQ)

Segmentos Homogêneos

 Solução  %  Solução  %  Solução  %  Solução  %  Solução  %  Solução  %  Solução  % 

MCA 100% FR4R6 30% FR4R6 70%

MCA 100% FR4R6 30% FR4R6 70%

FR5R5 70% MCA 100%

FR5R5 70% MCA 100%

MCA 100% FR4R6 30% FR4R6 70%

FR5R5 30% FR5R5 70% MCA 100%

FR5R5 30% FR5R5 70%

MCA 100% FR4R6 30%

FR5R5 30% FR5R5 70% MCA 100%

MCA 100%

MCA 100% FR4R6 30% FR4R6 70%

Programa de Manutenção ao Longo do Período de Concessão (6º ao 30º ano)

21º ANO 22º ANO16º ANO 17º ANO 18º ANO 19º ANO 20º ANO
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Tabela 8 - Pista Existente - Plano de Manutenção Programada.

 SH  Pista  km Inicial  km Final 
 Ext. (m)     

Pista 

 Área (m²) 
Faixa de

Rolamento     

 Área (m²) 
Acost.     

1 Simples 28,03 36,76 8.730,00 61.971 43.650

2 Simples 36,76 55,51 18.750,00 139.439 93.750

3 Simples 55,51 78,51 23.000,00 186.615 115.000

4 Simples 78,51 91,42 12.910,00 98.656 64.550

5 Simples 91,42 104,65 13.230,00 104.038 66.150

6 Simples 104,65 115,70 11.050,00 84.396 55.250

7 Simples 115,70 140,08 24.380,00 172.872 121.900

8 Simples 140,08 158,16 18.080,00 132.643 90.400

9 Simples 158,16 176,68 18.520,00 130.319 92.600

10 Simples 176,68 197,21 20.530,00 144.294 102.650

11 Simples 197,21 232,54 35.330,00 247.687 176.650

Observação:

RECICL Reciclagem de material asfáltico

MCA Microrrevestimento asfáltico

FRXRY
Fresagem contínua de camada granular do pavimento 
(X = altura de fresagem; Y = altura de recomposição com CBUQ)

Segmentos Homogêneos

 Solução  %  Solução  %  Solução  %  Solução  %  Solução  %  Solução  %  Solução  %  Solução  % 

MCA 100% FR5R8 100% MCA 100%

MCA 100% FR5R8 100% MCA 100%

FR4R6 30% FR4R6 70% FR5R8 100%

FR4R6 30% FR4R6 70% MCA 100% FR5R5 100%

MCA 100% FR5R5 100% MCA 100%

FR4R6 30% FR4R6 70% MCA 100% FR5R5 100%

MCA 100% FR5R5 100% MCA 100%

FR4R6 70% MCA 100% FR5R5 100% MCA 100%

FR4R6 30% FR4R6 70% FR5R5 100%

FR4R6 30% FR4R6 70% FR5R5 100% MCA 100%

MCA 100% FR5R5 100% MCA 100%

30º ANO25º ANO 26º ANO 27º ANO 28º ANO 29º ANO

Programa de Manutenção ao Longo do Período de Concessão (6º ao 30º ano)

23º ANO 24º ANO
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Duplicações em trechos de Travesias Urbanas

Segmentos 
Homogêneos

km 
Inicial

km 
Final

Extensão do 
Segmento

(km)

Extensão de 
Duplicação

(km)
Ano  6 Ano  7 Ano  8 Ano  9 Ano  10 Ano  11 Ano  12 Ano  13 Ano  14 Ano  15 Ano  16 Ano  17 Ano  18

1 28,03 36,76 8,73 1,46 CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
2 36,76 55,51 18,75 0,00
3 55,51 78,51 23,00 0,00
4 78,51 91,42 12,91 0,00
5 91,42 104,65 13,23 5,65 CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
6 104,65 115,70 11,05 0,00
7 115,70 140,08 24,38 2,50 CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
8 140,08 158,16 18,08 2,43 CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
9 158,16 176,68 18,52 0,00
10 176,68 197,21 20,53 1,14 CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
11 197,21 232,54 35,33 1,54 CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL

Duplicações em trechos Rurais

Segmentos 
Homogêneos

km Inicial km Final
Extensão do 
Segmento

(km)

Extensão de 
Duplicação

(km)
Ano  6 Ano  7 Ano  8 Ano  9 Ano  10 Ano  11 Ano  12 Ano  13 Ano  14 Ano  15 Ano  16 Ano  17 Ano  18

1 28,03 36,76 8,73 7,27 CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
2 36,76 55,51 18,75 18,75 CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
3 55,51 78,51 23,00 23,00 CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
4 78,51 91,42 12,91 12,91 CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
5 91,42 104,65 13,23 7,58 CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
6 104,65 115,70 11,05 11,05 CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
7 115,70 140,08 24,38 21,88 CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
8 140,08 158,16 18,08 15,65 CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
9 158,16 176,68 18,52 18,52
10 176,68 197,21 20,53 19,39
11 197,21 232,54 35,33 33,79

Observação:
Duplicação concluída

Tabela 9 - Pistas Novas - Plano de Duplicação 
(6° ao 30° anos).
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Duplicações em trechos de Travesias Urbanas

Segmentos 
Homogêneos

km 
Inicial

km 
Final

Extensão do 
Segmento

(km)

Extensão de 
Duplicação

(km)
1 28,03 36,76 8,73 1,46
2 36,76 55,51 18,75 0,00
3 55,51 78,51 23,00 0,00
4 78,51 91,42 12,91 0,00
5 91,42 104,65 13,23 5,65
6 104,65 115,70 11,05 0,00
7 115,70 140,08 24,38 2,50
8 140,08 158,16 18,08 2,43
9 158,16 176,68 18,52 0,00
10 176,68 197,21 20,53 1,14
11 197,21 232,54 35,33 1,54

Duplicações em trechos Rurais

Segmentos 
Homogêneos

km Inicial km Final
Extensão do 
Segmento

(km)

Extensão de 
Duplicação

(km)
1 28,03 36,76 8,73 7,27
2 36,76 55,51 18,75 18,75
3 55,51 78,51 23,00 23,00
4 78,51 91,42 12,91 12,91
5 91,42 104,65 13,23 7,58
6 104,65 115,70 11,05 11,05
7 115,70 140,08 24,38 21,88
8 140,08 158,16 18,08 15,65
9 158,16 176,68 18,52 18,52
10 176,68 197,21 20,53 19,39
11 197,21 232,54 35,33 33,79

Observação:
Duplicação concluída

Tabela 9 - Pistas Novas - Plano de Duplicação 
(6° ao 30° anos).

Ano  19 Ano  20 Ano  21 Ano  22 Ano  23 Ano  24 Ano  25 Ano  26 Ano  27 Ano  28 Ano  29 Ano  30

CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL

CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL

CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL

CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL

Ano  19 Ano  20 Ano  21 Ano  22 Ano  23 Ano  24 Ano  25 Ano  26 Ano  27 Ano  28 Ano  29 Ano  30

CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL

CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL

CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL CONCL
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Duplicações em trechos de Travesias Urbanas

Segmentos 
Homogêneos

km Inicial km Final
Entensão

(km)
Entensão

(km)
Ano  6 Ano  7 Ano  8 Ano  9 Ano  10 Ano  11 Ano  12 Ano  13 Ano  14 Ano  15 Ano  16 Ano  17 Ano  18

1 28,03 36,76 8,73 1,46 0,00 0,00 MCA 0,00 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00
2 36,76 55,51 18,75 0,00
3 55,51 78,51 23,00 0,00
4 78,51 91,42 12,91 0,00
5 91,42 104,65 13,23 5,65 0,00 0,00 MCA 0,00 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00
6 104,65 115,70 11,05 0,00
7 115,70 140,08 24,38 2,50 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA
8 140,08 158,16 18,08 2,43 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA
9 158,16 176,68 18,52 0,00
10 176,68 197,21 20,53 1,14 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA
11 197,21 232,54 35,33 1,54 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA

Duplicações em trechos Rurais

Segmentos 
Homogêneos

km Inicial km Final
Entensão

(km)
Entensão

(km)
Ano  6 Ano  7 Ano  8 Ano  9 Ano  10 Ano  11 Ano  12 Ano  13 Ano  14 Ano  15 Ano  16 Ano  17 Ano  18

1 28,03 36,76 8,73 7,27 DUPL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00
2 36,76 55,51 18,75 18,75 DUPL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00
3 55,51 78,51 23,00 23,00 DUPL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00
4 78,51 91,42 12,91 12,91 DUPL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00
5 91,42 104,65 13,23 7,58 DUPL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00
6 104,65 115,70 11,05 11,05 0,00 0,00 DUPL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 0,00 FR4H4 0,00
7 115,70 140,08 24,38 21,88 0,00 0,00 DUPL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 0,00 FR4H4 0,00
8 140,08 158,16 18,08 15,65 0,00 0,00 0,00 DUPL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 0,00 FR4H4
9 158,16 176,68 18,52 18,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 176,68 197,21 20,53 19,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 197,21 232,54 35,33 33,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Observação:
Microrrevestimento asfáltico
Fresagem contínua de camada granular do pavimento h= 4,00 cm

Tabela 10 - Pistas Novas - Plano de Manutenção Programada 
(6° ao 30° anos).
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Duplicações em trechos de Travesias Urbanas

Segmentos 
Homogêneos

km Inicial km Final
Entensão

(km)
Entensão

(km)

1 28,03 36,76 8,73 1,46
2 36,76 55,51 18,75 0,00
3 55,51 78,51 23,00 0,00
4 78,51 91,42 12,91 0,00
5 91,42 104,65 13,23 5,65
6 104,65 115,70 11,05 0,00
7 115,70 140,08 24,38 2,50
8 140,08 158,16 18,08 2,43
9 158,16 176,68 18,52 0,00
10 176,68 197,21 20,53 1,14
11 197,21 232,54 35,33 1,54

Duplicações em trechos Rurais

Segmentos 
Homogêneos

km Inicial km Final
Entensão

(km)
Entensão

(km)

1 28,03 36,76 8,73 7,27
2 36,76 55,51 18,75 18,75
3 55,51 78,51 23,00 23,00
4 78,51 91,42 12,91 12,91
5 91,42 104,65 13,23 7,58
6 104,65 115,70 11,05 11,05
7 115,70 140,08 24,38 21,88
8 140,08 158,16 18,08 15,65
9 158,16 176,68 18,52 18,52
10 176,68 197,21 20,53 19,39
11 197,21 232,54 35,33 33,79

Observação:
Microrrevestimento asfáltico
Fresagem contínua de camada granular do pavimento h= 4,00 cm

Tabela 10 - Pistas Novas - Plano de Manutenção Programada 
(6° ao 30° anos).

Ano  19 Ano  20 Ano  21 Ano  22 Ano  23 Ano  24 Ano  25 Ano  26 Ano  27 Ano  28 Ano  29 Ano  30

FR4H4 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 MCA

FR4H4 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 MCA

0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00
0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00

0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00
0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00

Ano  19 Ano  20 Ano  21 Ano  22 Ano  23 Ano  24 Ano  25 Ano  26 Ano  27 Ano  28 Ano  29 Ano  30

0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00
0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00
0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00
0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00
0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00
0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 FR4H4
0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 FR4H4
0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00
0,00 0,00 DUPL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00
0,00 0,00 DUPL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00
0,00 DUPL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MCA 0,00 FR4H4 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Obras-de-arte Especiais

1.1 Extensão de tabuleiro -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

1.2 Área de tabuleiro -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

1.3 Guarda-corpos -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               INT -               

1.4 Passarelas -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               INT -               

1.5 Juntas de dilatação -               -               -               -               -               -               -               -               -               INT -               -               -               INT -               

1.6 Aparelhos de apoio -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               INT -               -               -               -               

Tabela 11 - Obras-de-arte Especiais Existentes - 
Plano de Manutenção Programada.

Período de Concessão (anos)
Item Discriminação
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1 Obras-de-arte Especiais

1.1 Extensão de tabuleiro

1.2 Área de tabuleiro

1.3 Guarda-corpos

1.4 Passarelas

1.5 Juntas de dilatação

1.6 Aparelhos de apoio

Tabela 11 - Obras-de-arte Especiais Existentes - 
Plano de Manutenção Programada.

Item Discriminação
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

INT -               -               -               -               -               -               -               -               -               INT -               -               -               -               

INT -               -               -               -               -               -               -               -               -               INT -               -               -               -               

-               -               -               -               -               -               INT -               -               -               -               -               -               -               INT

-               -               -               -               -               -               INT -               -               -               -               -               -               -               INT

-               -               INT -               -               -               INT -               -               -               INT -               -               -               INT

INT -               -               -               -               INT -               -               -               -               INT -               -               -               -               

Período de Concessão (anos)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Obras-de-arte Especiais

1.1 Substituição de juntas -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               INT INT INT

1.2 Substituição de aparelhos de apoio -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               INT INT INT

1.3 Reparo superficial de concreto -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               INT INT INT INT INT

1.4 Pintura de OAEs -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               INT INT INT INT INT

1.5 Pintura de guarda-corpos -               -               -               -               -               -               INT INT INT INT INT INT INT INT INT

1.6 Reparo de guarda-corpos -               -               -               -               -               -               -               INT INT INT INT INT INT INT INT

Tabela 12 - Obras-de-arte Especiais Novas - 
Plano de Manutenção Programada.

Período de Concessão (anos)
Item Discriminação
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1 Obras-de-arte Especiais

1.1 Substituição de juntas

1.2 Substituição de aparelhos de apoio

1.3 Reparo superficial de concreto

1.4 Pintura de OAEs

1.5 Pintura de guarda-corpos

1.6 Reparo de guarda-corpos

Tabela 12 - Obras-de-arte Especiais Novas - 
Plano de Manutenção Programada.

Item Discriminação
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

INT INT INT INT -               -               -               INT INT INT INT INT INT INT INT

INT INT INT INT -               -               -               INT INT INT INT INT INT INT INT

INT INT -               INT INT INT INT INT INT INT -               INT INT INT INT

INT INT -               INT INT INT INT INT INT INT -               INT INT INT INT

INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT

INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT

Período de Concessão (anos)

78



 

Planos Engenharia

 2.5.5  Orçamentação dos Serviços de Manutenções Periódicas  

 

O embasamento técnico que permitiu a orçamentação das diversas intervenções das Manuten-

ções Periódicas considerou os parâmetros de desempenho, previstos no PER, e a identificação 

dos locais de obtenção dos principais insumos básicos. 

 

2.5.5.1  Identificação das Fontes de Insumos 

 

Na elaboração das composições de preços dos orçamentos para a implantação das obras rodo-

viárias, constitui fator preponderante para a viabilidade dos estudos econômico-financeiros, a 

facilidade na obtenção dos principais insumos rodoviários. 

 

2.5.5.2  Determinação das Distâncias Médias de Transporte 

 

Para a composição de custos unitários, faz-se necessária a consideração das distâncias médias 

de transporte (DMTs) de obtenção de cada tipo de material.  

 

A colocação dos materiais nos locais de aplicação tem uma componente de transporte significa-

tiva, pois seu valor unitário é baixo, como por exemplo: o transporte de agregados, materiais 

asfálticos e outros. 

 

Para a determinação da distância média de transporte dos principais insumos, foram calculados 

os DMTs médios através do acesso aos fornecedores mais próximos. 

 

A seguir, estão apresentados o resumo dos DMTs utilizados, o croqui de localização das fontes 

dos materiais e a planilha de cálculo: 

 DMT de asfalto estimada: 166 km; 

 DMT de massa asfáltica estimada: 42,4 km (Xr = 1,91 km; Xp = 40,45 km); 

 DMT de brita graduada, micro, remendos e CBUQ estimada: 42,4 km (Xr = 1,91 km;  

Xp = 40,45 km); 

 DMT de areia e cal e CBUQ estimada: 43,9 km (Xp = 43,9 km); 

 Considerada brita comercial; 

 Valores da Tabela Oficial de Preços do DAER - Maio/2019 sem Desoneração. 

 

79



 

Planos Engenharia

 Figura 3 - Croqui de Localização das Fontes dos Materiais. 

  
Fonte: CONSÓRCIO 
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 Tabela 13 - Planilha de Cálculo da Distância Média de Transporte Adotada. 

Localização Empresa Município Material 

Extensão do Trecho Cobertura da 
RSC-287

Percurso Anterior 
ao Fornecedor

Extensão da 
Cobertura 

(%) 

Percurso Posterior 
ao Fornecedor 

% de  
Cobertura 
do Trecho

Extensão da 
Cobertura

(%) 

DMT  
Adotada Trecho da 

Rodovia
(km) 

Trecho  
Adicional 

(km) Início
(km) 

Fim 
(km) 

DMT 
Mais 

Próxima

DMT 
Mais 

Distante

DMT 
Mais 

Próxima 

DMT 
Mais 

Distante 
Pavimentado

Não  
Pavimentado 

Pedreiras

RSC-287 
Fora da  
Rodovia Mineração Santa Cruz Vera Cruz/RS 

Brita e 
Asfalto 110 1,3 2,4 28,03 185,00 3,70 86 52% 3,7 79 77% 48% 43,0 

BR-158/RS km 316 Brita Pinhal Itaara/RS Brita e 
Asfalto 

7,03 16,1 0,3 185,00 232,54    16,4 64 23% 100% 40,2 

Média 42,4
Insumos Asfálticos

RS-118 Canoas REFAP Canoas/RS Produtos 
Asfálticos

28,03 64  28,03 232,54    64 269  100% 166,3 

Massa Asfáltica

RSC-287 Fora da  
Rodovia 

Mineração Santa Cruz Vera Cruz/RS Brita e 
Asfalto 

110 1,3 2,4 28,03 185,00 3,70 86 52% 3,7 79 77% 48% 43,0 

BR-158/RS km 316 Brita Pinhal Itaara/RS 
Brita e 
Asfalto 7,03 16,1 0,3 185,00 232,54    16,4 64 23% 100% 40,2 

Média 42,4
Areia

ERS-149 km 81,54 Areal Kottwitz Restinga Seca/RS Areia 197,21 27,3 0,1 150,00 232,54 27,40 75 57% 27,4 63 40% 43% 48,5

ERS-130 Margem do  
Rio Taquari 

J. Viana  
Comércio de Areia

Venâncio Aires/RS Areia 55,51 1,1  28,03 150,00 1,10 29 23% 1,1 96 60% 77% 40,8 

Média 43,9
Fonte: CONSÓRCIO 
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2.5.5.3  Custos Unitários Considerados 

 

Para a obtenção dos custos unitários, para os diferentes serviços orçados, foi utilizada como 

referência a lista de preços do DAER, na data-base de maio de 2019.  

 

Foram utilizadas as tabelas referentes ao Estado do Rio Grande do Sul, onde o trecho estudado 

está inserido. 

 

Em complemento aos custos pertencentes ao DAER, foram criadas novas composições de pre-

ços, com base em formulações já existentes e em cotações realizadas, além das listas de preços 

do SICRO 2, SINAPI, DER/SP, entre outros.  

 

2.5.5.4  Orçamento da Manutenção Programada 

 

Estão apresentados, a seguir, os orçamentos cons  olidados para os serviços de Manutenção 

Programada para os diversos cenários estudados. 

 

Para a obtenção dos custos unitários, para os diferentes serviços orçados, foi utilizada como 

referência a lista de preços do DAER, na data-base de maio de 2019. 

 

Foram utilizadas as tabelas referentes ao Estado do Rio Grande do Sul, onde o trecho estudado 

está inserido. 

 

Em complemento aos custos pertencentes ao DAER, foram criadas novas composições de pre-

ços, com base em formações já existentes e em cotações realizadas, além das listas de preços 

do SICRO 2, SINAPI, DER/SP, entre outros. 

A seguir, está apresentado o resumo de custos da Manutenção Programada, dividido em:  

 Manutenção Programada - Memórias; 

 Manutenção Programada - Consolidação dos Quantitativos e Custos. 
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Tabela 14 - Plano de Conservação e Manutenção da Pista Existente - RSC-287.

Tréfego

SH PISTA km Inicial km Final
A

co
st

 (m
)

Fa
ix

a 
R

ol
am

en
to

 
(m

)

Fa
ix

a 
R

ol
am

en
to

 
(m

)

A
co

st
 (m

)

Ext. (m)      
Pista

Área (m²) Faixa 
Rolamento     

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)      
Faixa 

Adicionais    

Área (m²) 
Faixas 

Adicionais

Ext. (m)      
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

N USACE 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 10º ANO 11º ANO

ST1 Simples 28,0 36,8 2,5 3,5 3,5 2,5 8.730 61.971 43.650 246 861 3,06E+07 MCA

ST2 Simples 36,8 55,5 2,5 3,5 3,5 2,5 18.750 139.439 93.750 2.340 8.189 3,28E+07 MCA FR5R5

ST3 Simples 55,5 78,5 2,5 3,5 3,5 2,5 23.000 186.615 115.000 3.202 25.615 3,48E+07 MCA

ST4 Simples 78,5 91,4 2,5 3,5 3,5 2,5 12.910 98.656 64.550 2.367 8.286 4,34E+07 MCA

ST5 Simples 91,4 104,7 2,5 3,5 3,5 2,5 13.230 104.038 66.150 3.265 11.428 4,23E+07 MCA

ST6 Simples 104,7 115,7 2,5 3,5 3,5 2,5 11.050 84.396 55.250 2.013 7.046 2,27E+07

ST7 Simples 115,7 140,1 2,5 3,5 3,5 2,5 24.380 172.872 121.900 632 2.212 2,90E+07

ST8 Simples 140,1 158,2 2,5 3,5 3,5 2,5 18.080 132.643 90.400 1.738 6.083 2,42E+07

ST9 Simples 158,2 176,7 2,5 3,5 3,5 2,5 18.520 130.319 92.600 194 679 1,93E+07

ST10 Simples 176,7 197,2 2,5 3,5 3,5 2,5 20.530 144.294 102.650 167 584 1,97E+07 MCA FR5R5

ST11 Simples 197,2 232,5 2,5 3,5 3,5 2,5 35.330 247.687 176.650 108 377 2,51E+07 MCA FR5R5

Total da Pista (m): 204.510 1.502.929 1.022.550 12.962 45.366 3.202 25.615

Programa de Manutenção ao Longo do Período de Concessão (6º Ao 
30º anos)

Segmentos Homogêneos Faixas Adicionais Marginais
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Tabela 14 - Plano de Conservação e Manutenção da Pista Existente - RSC-287.

Tréfego

SH PISTA km Inicial km Final
A

co
st

 (m
)

Fa
ix

a 
R

ol
am

en
to

 
(m

)

Fa
ix

a 
R
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am

en
to

 
(m

)

A
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st
 (m

)

Ext. (m)      
Pista

Área (m²) Faixa 
Rolamento     

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)      
Faixa 

Adicionais    

Área (m²) 
Faixas 

Adicionais

Ext. (m)      
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

N USACE

ST1 Simples 28,0 36,8 2,5 3,5 3,5 2,5 8.730 61.971 43.650 246 861 3,06E+07

ST2 Simples 36,8 55,5 2,5 3,5 3,5 2,5 18.750 139.439 93.750 2.340 8.189 3,28E+07

ST3 Simples 55,5 78,5 2,5 3,5 3,5 2,5 23.000 186.615 115.000 3.202 25.615 3,48E+07

ST4 Simples 78,5 91,4 2,5 3,5 3,5 2,5 12.910 98.656 64.550 2.367 8.286 4,34E+07

ST5 Simples 91,4 104,7 2,5 3,5 3,5 2,5 13.230 104.038 66.150 3.265 11.428 4,23E+07

ST6 Simples 104,7 115,7 2,5 3,5 3,5 2,5 11.050 84.396 55.250 2.013 7.046 2,27E+07

ST7 Simples 115,7 140,1 2,5 3,5 3,5 2,5 24.380 172.872 121.900 632 2.212 2,90E+07

ST8 Simples 140,1 158,2 2,5 3,5 3,5 2,5 18.080 132.643 90.400 1.738 6.083 2,42E+07

ST9 Simples 158,2 176,7 2,5 3,5 3,5 2,5 18.520 130.319 92.600 194 679 1,93E+07

ST10 Simples 176,7 197,2 2,5 3,5 3,5 2,5 20.530 144.294 102.650 167 584 1,97E+07

ST11 Simples 197,2 232,5 2,5 3,5 3,5 2,5 35.330 247.687 176.650 108 377 2,51E+07

Total da Pista (m): 204.510 1.502.929 1.022.550 12.962 45.366 3.202 25.615

Segmentos Homogêneos Faixas Adicionais Marginais

12º ANO 13º ANO 14º ANO 15º ANO 16º ANO 17º ANO

FR5R5 FR5R5

FR5R5 MCA

FR5R5 FR5R5

FR5R5 FR5R5

FR5R5 FR5R5

MCA FR5R5

MCA

FR5R5 FR5R5

MCA FR5R5 FR5R5

FR5R5

FR5R5 MCA

Programa de Manutenção ao Longo do Período de Concessão (6º Ao 
30º anos)
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Tabela 14 - Plano de Conservação e Manutenção da Pista Existente - RSC-287.

Tréfego

SH PISTA km Inicial km Final
A

co
st

 (m
)

Fa
ix

a 
R

ol
am

en
to

 
(m

)

Fa
ix

a 
R
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am

en
to

 
(m

)

A
co

st
 (m

)

Ext. (m)      
Pista

Área (m²) Faixa 
Rolamento     

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)      
Faixa 

Adicionais    

Área (m²) 
Faixas 

Adicionais

Ext. (m)      
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

N USACE

ST1 Simples 28,0 36,8 2,5 3,5 3,5 2,5 8.730 61.971 43.650 246 861 3,06E+07

ST2 Simples 36,8 55,5 2,5 3,5 3,5 2,5 18.750 139.439 93.750 2.340 8.189 3,28E+07

ST3 Simples 55,5 78,5 2,5 3,5 3,5 2,5 23.000 186.615 115.000 3.202 25.615 3,48E+07

ST4 Simples 78,5 91,4 2,5 3,5 3,5 2,5 12.910 98.656 64.550 2.367 8.286 4,34E+07

ST5 Simples 91,4 104,7 2,5 3,5 3,5 2,5 13.230 104.038 66.150 3.265 11.428 4,23E+07

ST6 Simples 104,7 115,7 2,5 3,5 3,5 2,5 11.050 84.396 55.250 2.013 7.046 2,27E+07

ST7 Simples 115,7 140,1 2,5 3,5 3,5 2,5 24.380 172.872 121.900 632 2.212 2,90E+07

ST8 Simples 140,1 158,2 2,5 3,5 3,5 2,5 18.080 132.643 90.400 1.738 6.083 2,42E+07

ST9 Simples 158,2 176,7 2,5 3,5 3,5 2,5 18.520 130.319 92.600 194 679 1,93E+07

ST10 Simples 176,7 197,2 2,5 3,5 3,5 2,5 20.530 144.294 102.650 167 584 1,97E+07

ST11 Simples 197,2 232,5 2,5 3,5 3,5 2,5 35.330 247.687 176.650 108 377 2,51E+07

Total da Pista (m): 204.510 1.502.929 1.022.550 12.962 45.366 3.202 25.615

Segmentos Homogêneos Faixas Adicionais Marginais

18º ANO 19º ANO 20º ANO 21º ANO 22º ANO 23º ANO

MCA FR4R6 FR4R6

FR4R6 FR4R6

MCA

MCA

MCA FR4R6 FR4R6

FR5R5 MCA

FR5R5 FR5R5

MCA FR4R6 FR4R6

MCA

MCA

FR4R6 FR4R6

Programa de Manutenção ao Longo do Período de Concessão (6º Ao 
30º anos)
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Tabela 14 - Plano de Conservação e Manutenção da Pista Existente - RSC-287.

Tréfego

SH PISTA km Inicial km Final

A
co

st
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)

Fa
ix
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am

en
to
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)

Fa
ix

a 
R
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am

en
to
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)

A
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st
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)

Ext. (m)      
Pista

Área (m²) Faixa 
Rolamento     

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)      
Faixa 

Adicionais    

Área (m²) 
Faixas 

Adicionais

Ext. (m)      
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

N USACE

ST1 Simples 28,0 36,8 2,5 3,5 3,5 2,5 8.730 61.971 43.650 246 861 3,06E+07

ST2 Simples 36,8 55,5 2,5 3,5 3,5 2,5 18.750 139.439 93.750 2.340 8.189 3,28E+07

ST3 Simples 55,5 78,5 2,5 3,5 3,5 2,5 23.000 186.615 115.000 3.202 25.615 3,48E+07

ST4 Simples 78,5 91,4 2,5 3,5 3,5 2,5 12.910 98.656 64.550 2.367 8.286 4,34E+07

ST5 Simples 91,4 104,7 2,5 3,5 3,5 2,5 13.230 104.038 66.150 3.265 11.428 4,23E+07

ST6 Simples 104,7 115,7 2,5 3,5 3,5 2,5 11.050 84.396 55.250 2.013 7.046 2,27E+07

ST7 Simples 115,7 140,1 2,5 3,5 3,5 2,5 24.380 172.872 121.900 632 2.212 2,90E+07

ST8 Simples 140,1 158,2 2,5 3,5 3,5 2,5 18.080 132.643 90.400 1.738 6.083 2,42E+07

ST9 Simples 158,2 176,7 2,5 3,5 3,5 2,5 18.520 130.319 92.600 194 679 1,93E+07

ST10 Simples 176,7 197,2 2,5 3,5 3,5 2,5 20.530 144.294 102.650 167 584 1,97E+07

ST11 Simples 197,2 232,5 2,5 3,5 3,5 2,5 35.330 247.687 176.650 108 377 2,51E+07

Total da Pista (m): 204.510 1.502.929 1.022.550 12.962 45.366 3.202 25.615

Segmentos Homogêneos Faixas Adicionais Marginais

24º ANO 25º ANO 26º ANO 27º ANO 28º ANO 29º ANO 30º ANO

MCA FR5R8 MCA

MCA FR5R8 MCA

FR4R6 FR4R6 FR5R8

FR4R6 FR4R6 MCA FR5R5

MCA FR5R5 MCA

FR4R6 FR4R6 MCA FR5R5

MCA FR5R5 MCA

MCA FR5R5 MCA

FR4R6 FR4R6 FR5R5

FR4R6 FR4R6 FR5R5 MCA

MCA FR5R5 MCA

Programa de Manutenção ao Longo do Período de Concessão (6º Ao 30º anos)
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 Tabela 15 - Plano de Conservação e Manutenção da Pista Nova - RSC-287.

Duplicações em trechos de Travesias Urbanas

SH ST Pista Extensão

A
co

st
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 (m
)
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ef

úg
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)

R
ef
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 (m
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A
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st
 (m
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Ext. (m)     
Pista

Área (m²) 
Faixa 

Rolamento   

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)     
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 10º ANO 11º ANO

ST1 1 Simples 1,5 2,5 7,2 1,0 1.460 11.972 3.650 260 2.080 MCA

ST2 2 Simples 2,5 7,2 1,0

ST3 3 Simples 2,5 7,2 1,0

ST4 4 Simples 2,5 7,2 1,0

ST5 5 Simples 5,7 2,5 7,2 1,0 5.650 46.330 14.125 1.000 8.000 MCA

ST6 6 Simples 2,5 7,2 1,0

ST7 7 Simples 2,5 2,5 7,2 1,0 2.500 20.500 6.250 1.790 14.320 MCA

ST8 8 Simples 2,4 2,5 7,2 1,0 2.430 19.926 6.075 980 7.840 MCA

ST9 9 Simples 2,5 7,2 1,0

ST10 10 Simples 1,1 2,5 7,2 1,0 1.140 9.348 2.850 830 6.640 MCA

ST11 11 Simples 1,5 2,5 7,2 1,0 1.540 12.628 3.850 1.220 9.760 MCA

14.720 120.704 36.800 6.080 48.640

Duplicações em trechos Rurais

SH ST Pista Extensão

A
co

st
 (m

)

Fa
ix
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)
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st
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Ext. (m)     

Pista

Área (m²) 
Faixa 

Rolamento   

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)     
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 10º ANO 11º ANO

ST1 1 Simples 7,3 2,5 7,2 1,0 7.270 59.614 18.175 2.970 23.760 DUPL

ST2 2 Simples 18,8 2,5 7,2 1,0 18.750 153.750 46.875 DUPL

ST3 3 Simples 23,0 2,5 7,2 1,0 23.000 188.600 57.500 3.760 30.080 DUPL

ST4 4 Simples 12,9 2,5 7,2 1,0 12.910 105.862 32.275 DUPL

ST5 5 Simples 7,6 2,5 7,2 1,0 7.580 62.156 18.950 DUPL

ST6 6 Simples 11,1 2,5 7,2 1,0 11.050 90.610 27.625 DUPL

ST7 7 Simples 21,9 2,5 7,2 1,0 21.880 179.416 54.700 DUPL

ST8 8 Simples 15,7 2,5 7,2 1,0 15.650 128.330 39.125 DUPL

ST9 9 Simples 18,5 2,5 7,2 1,0 18.520 151.864 46.300

ST10 10 Simples 19,4 2,5 7,2 1,0 19.390 158.998 48.475

ST11 11 Simples 33,8 2,5 7,2 1,0 33.790 277.078 84.475

189.790 1.556.278 474.475 6.730 53.840

Segmentos Homogêneos

Total Pista (m):

Marginais
Programa de Manutenção ao Longo do Período de Concessão (6º ao 30º 

anos)

Total Pista (m):

Segmentos Homogêneos Marginais
Programa de Manutenção ao Longo do Período de Concessão (6º ao 30º 

anos)
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 Tabela 15 - Plano de Conservação e Manutenção da Pista Nova - RSC-287.

Duplicações em trechos de Travesias Urbanas

SH ST Pista Extensão
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Ext. (m)     
Pista

Área (m²) 
Faixa 

Rolamento   

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)     
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

ST1 1 Simples 1,5 2,5 7,2 1,0 1.460 11.972 3.650 260 2.080

ST2 2 Simples 2,5 7,2 1,0

ST3 3 Simples 2,5 7,2 1,0

ST4 4 Simples 2,5 7,2 1,0

ST5 5 Simples 5,7 2,5 7,2 1,0 5.650 46.330 14.125 1.000 8.000

ST6 6 Simples 2,5 7,2 1,0

ST7 7 Simples 2,5 2,5 7,2 1,0 2.500 20.500 6.250 1.790 14.320

ST8 8 Simples 2,4 2,5 7,2 1,0 2.430 19.926 6.075 980 7.840

ST9 9 Simples 2,5 7,2 1,0

ST10 10 Simples 1,1 2,5 7,2 1,0 1.140 9.348 2.850 830 6.640

ST11 11 Simples 1,5 2,5 7,2 1,0 1.540 12.628 3.850 1.220 9.760

14.720 120.704 36.800 6.080 48.640

Duplicações em trechos Rurais

SH ST Pista Extensão
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Pista

Área (m²) 
Faixa 

Rolamento   

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)     
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

ST1 1 Simples 7,3 2,5 7,2 1,0 7.270 59.614 18.175 2.970 23.760

ST2 2 Simples 18,8 2,5 7,2 1,0 18.750 153.750 46.875

ST3 3 Simples 23,0 2,5 7,2 1,0 23.000 188.600 57.500 3.760 30.080

ST4 4 Simples 12,9 2,5 7,2 1,0 12.910 105.862 32.275

ST5 5 Simples 7,6 2,5 7,2 1,0 7.580 62.156 18.950

ST6 6 Simples 11,1 2,5 7,2 1,0 11.050 90.610 27.625

ST7 7 Simples 21,9 2,5 7,2 1,0 21.880 179.416 54.700

ST8 8 Simples 15,7 2,5 7,2 1,0 15.650 128.330 39.125

ST9 9 Simples 18,5 2,5 7,2 1,0 18.520 151.864 46.300

ST10 10 Simples 19,4 2,5 7,2 1,0 19.390 158.998 48.475

ST11 11 Simples 33,8 2,5 7,2 1,0 33.790 277.078 84.475

189.790 1.556.278 474.475 6.730 53.840

Segmentos Homogêneos

Total Pista (m):

Marginais

Total Pista (m):

Segmentos Homogêneos Marginais

12º ANO 13º ANO 14º ANO 15º ANO 16º ANO 17º ANO

FR4H4 MCA

FR4H4 MCA

FR4H4

FR4H4

FR4H4

FR4H4

12º ANO 13º ANO 14º ANO 15º ANO 16º ANO 17º ANO

MCA FR4H4

MCA FR4H4

MCA FR4H4

MCA FR4H4

MCA FR4H4

MCA FR4H4

MCA FR4H4

MCA

Programa de Manutenção ao Longo do Período de Concessão (6º ao 30º 
anos)

Programa de Manutenção ao Longo do Período de Concessão (6º ao 30º 
anos)
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 Tabela 15 - Plano de Conservação e Manutenção da Pista Nova - RSC-287.

Duplicações em trechos de Travesias Urbanas

SH ST Pista Extensão
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Pista

Área (m²) 
Faixa 

Rolamento   

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)     
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

ST1 1 Simples 1,5 2,5 7,2 1,0 1.460 11.972 3.650 260 2.080

ST2 2 Simples 2,5 7,2 1,0

ST3 3 Simples 2,5 7,2 1,0

ST4 4 Simples 2,5 7,2 1,0

ST5 5 Simples 5,7 2,5 7,2 1,0 5.650 46.330 14.125 1.000 8.000

ST6 6 Simples 2,5 7,2 1,0

ST7 7 Simples 2,5 2,5 7,2 1,0 2.500 20.500 6.250 1.790 14.320

ST8 8 Simples 2,4 2,5 7,2 1,0 2.430 19.926 6.075 980 7.840

ST9 9 Simples 2,5 7,2 1,0

ST10 10 Simples 1,1 2,5 7,2 1,0 1.140 9.348 2.850 830 6.640

ST11 11 Simples 1,5 2,5 7,2 1,0 1.540 12.628 3.850 1.220 9.760

14.720 120.704 36.800 6.080 48.640

Duplicações em trechos Rurais

SH ST Pista Extensão
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Ext. (m)     

Pista

Área (m²) 
Faixa 

Rolamento   

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)     
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

ST1 1 Simples 7,3 2,5 7,2 1,0 7.270 59.614 18.175 2.970 23.760

ST2 2 Simples 18,8 2,5 7,2 1,0 18.750 153.750 46.875

ST3 3 Simples 23,0 2,5 7,2 1,0 23.000 188.600 57.500 3.760 30.080

ST4 4 Simples 12,9 2,5 7,2 1,0 12.910 105.862 32.275

ST5 5 Simples 7,6 2,5 7,2 1,0 7.580 62.156 18.950

ST6 6 Simples 11,1 2,5 7,2 1,0 11.050 90.610 27.625

ST7 7 Simples 21,9 2,5 7,2 1,0 21.880 179.416 54.700

ST8 8 Simples 15,7 2,5 7,2 1,0 15.650 128.330 39.125

ST9 9 Simples 18,5 2,5 7,2 1,0 18.520 151.864 46.300

ST10 10 Simples 19,4 2,5 7,2 1,0 19.390 158.998 48.475

ST11 11 Simples 33,8 2,5 7,2 1,0 33.790 277.078 84.475

189.790 1.556.278 474.475 6.730 53.840

Segmentos Homogêneos

Total Pista (m):

Marginais

Total Pista (m):

Segmentos Homogêneos Marginais

18º ANO 19º ANO 20º ANO 21º ANO 22º ANO 23º ANO

FR4H4

FR4H4

MCA FR4H4

MCA FR4H4

MCA FR4H4

MCA FR4H4

18º ANO 19º ANO 20º ANO 21º ANO 22º ANO 23º ANO

MCA FR4H4

MCA FR4H4

MCA FR4H4

MCA FR4H4

MCA FR4H4

MCA

MCA

FR4H4 MCA

DUPL

DUPL

DUPL
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 Tabela 15 - Plano de Conservação e Manutenção da Pista Nova - RSC-287.

Duplicações em trechos de Travesias Urbanas

SH ST Pista Extensão
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Ext. (m)     
Pista

Área (m²) 
Faixa 

Rolamento   

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)     
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

ST1 1 Simples 1,5 2,5 7,2 1,0 1.460 11.972 3.650 260 2.080

ST2 2 Simples 2,5 7,2 1,0

ST3 3 Simples 2,5 7,2 1,0

ST4 4 Simples 2,5 7,2 1,0

ST5 5 Simples 5,7 2,5 7,2 1,0 5.650 46.330 14.125 1.000 8.000

ST6 6 Simples 2,5 7,2 1,0

ST7 7 Simples 2,5 2,5 7,2 1,0 2.500 20.500 6.250 1.790 14.320

ST8 8 Simples 2,4 2,5 7,2 1,0 2.430 19.926 6.075 980 7.840

ST9 9 Simples 2,5 7,2 1,0

ST10 10 Simples 1,1 2,5 7,2 1,0 1.140 9.348 2.850 830 6.640

ST11 11 Simples 1,5 2,5 7,2 1,0 1.540 12.628 3.850 1.220 9.760

14.720 120.704 36.800 6.080 48.640

Duplicações em trechos Rurais

SH ST Pista Extensão
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co

st
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to
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st
 (m

)
Ext. (m)     

Pista

Área (m²) 
Faixa 

Rolamento   

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)     
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

ST1 1 Simples 7,3 2,5 7,2 1,0 7.270 59.614 18.175 2.970 23.760

ST2 2 Simples 18,8 2,5 7,2 1,0 18.750 153.750 46.875

ST3 3 Simples 23,0 2,5 7,2 1,0 23.000 188.600 57.500 3.760 30.080

ST4 4 Simples 12,9 2,5 7,2 1,0 12.910 105.862 32.275

ST5 5 Simples 7,6 2,5 7,2 1,0 7.580 62.156 18.950

ST6 6 Simples 11,1 2,5 7,2 1,0 11.050 90.610 27.625

ST7 7 Simples 21,9 2,5 7,2 1,0 21.880 179.416 54.700

ST8 8 Simples 15,7 2,5 7,2 1,0 15.650 128.330 39.125

ST9 9 Simples 18,5 2,5 7,2 1,0 18.520 151.864 46.300

ST10 10 Simples 19,4 2,5 7,2 1,0 19.390 158.998 48.475

ST11 11 Simples 33,8 2,5 7,2 1,0 33.790 277.078 84.475

189.790 1.556.278 474.475 6.730 53.840

Segmentos Homogêneos

Total Pista (m):

Marginais

Total Pista (m):

Segmentos Homogêneos Marginais

24º ANO 25º ANO 26º ANO 27º ANO 28º ANO 29º ANO 30º ANO

MCA FR4H4 MCA

MCA FR4H4 MCA

MCA FR4H4

MCA FR4H4

MCA FR4H4

MCA FR4H4

7.610

24º ANO 25º ANO 26º ANO 27º ANO 28º ANO 29º ANO 30º ANO

MCA FR4H4

MCA FR4H4

MCA FR4H4

MCA FR4H4

MCA FR4H4

FR4H4 MCA FR4H4

FR4H4 MCA FR4H4

FR4H4 MCA

MCA FR4H4

MCA FR4H4

MCA FR4H4
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Tabela 16 - Plano de Conservação e Manutenção da Pista Existente - Memória de Sinalização - RSC-287.

Tréfego

SH PISTA km Inicial km Final
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Ext. (m)        
Pista

Área (m²) Faixa 
Rolamento     

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)      
Faixa 

Adicionais    

Área (m²) 
Faixas 

Adicionais

Ext. (m)      
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

N USACE 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 10º ANO 11º ANO

ST1 Simples 28,0 36,8 2,5 3,5 3,5 2,5 8.730 61.971 43.650 246 861 3,06E+07 P PT

ST2 Simples 36,8 55,5 2,5 3,5 3,5 2,5 18.750 139.439 93.750 2.340 8.189 3,28E+07 P PT PT

ST3 Simples 55,5 78,5 2,5 3,5 3,5 2,5 23.000 186.615 115.000 3.202 25.615 3,48E+07 P P PT

ST4 Simples 78,5 91,4 2,5 3,5 3,5 2,5 12.910 98.656 64.550 2.367 8.286 4,34E+07 P PT

ST5 Simples 91,4 104,7 2,5 3,5 3,5 2,5 13.230 104.038 66.150 3.265 11.428 4,23E+07 P PT P

ST6 Simples 104,7 115,7 2,5 3,5 3,5 2,5 11.050 84.396 55.250 2.013 7.046 2,27E+07 P P

ST7 Simples 115,7 140,1 2,5 3,5 3,5 2,5 24.380 172.872 121.900 632 2.212 2,90E+07 P P

ST8 Simples 140,1 158,2 2,5 3,5 3,5 2,5 18.080 132.643 90.400 1.738 6.083 2,42E+07 P P

ST9 Simples 158,2 176,7 2,5 3,5 3,5 2,5 18.520 130.319 92.600 194 679 1,93E+07 P P

ST10 Simples 176,7 197,2 2,5 3,5 3,5 2,5 20.530 144.294 102.650 167 584 1,97E+07 PT P PT

ST11 Simples 197,2 232,5 2,5 3,5 3,5 2,5 35.330 247.687 176.650 108 377 2,51E+07 P PT P PT

Observação:

P Intervenções com pintura horizontal
PT Intervenções com pintura horizontal e taxas refletivas

Segmentos Homogêneos Faixas Adicionais Marginais
Programa de Manutenção ao Longo do Período de Concessão (6º Ao 

30º anos)
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Tabela 16 - Plano de Conservação e Manutenção da Pista Existente - Memória de Sinalização - RSC-287.

Tréfego

SH PISTA km Inicial km Final
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Pista

Área (m²) Faixa 
Rolamento     

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)      
Faixa 

Adicionais    

Área (m²) 
Faixas 

Adicionais

Ext. (m)      
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

N USACE

ST1 Simples 28,0 36,8 2,5 3,5 3,5 2,5 8.730 61.971 43.650 246 861 3,06E+07

ST2 Simples 36,8 55,5 2,5 3,5 3,5 2,5 18.750 139.439 93.750 2.340 8.189 3,28E+07

ST3 Simples 55,5 78,5 2,5 3,5 3,5 2,5 23.000 186.615 115.000 3.202 25.615 3,48E+07

ST4 Simples 78,5 91,4 2,5 3,5 3,5 2,5 12.910 98.656 64.550 2.367 8.286 4,34E+07

ST5 Simples 91,4 104,7 2,5 3,5 3,5 2,5 13.230 104.038 66.150 3.265 11.428 4,23E+07

ST6 Simples 104,7 115,7 2,5 3,5 3,5 2,5 11.050 84.396 55.250 2.013 7.046 2,27E+07

ST7 Simples 115,7 140,1 2,5 3,5 3,5 2,5 24.380 172.872 121.900 632 2.212 2,90E+07

ST8 Simples 140,1 158,2 2,5 3,5 3,5 2,5 18.080 132.643 90.400 1.738 6.083 2,42E+07

ST9 Simples 158,2 176,7 2,5 3,5 3,5 2,5 18.520 130.319 92.600 194 679 1,93E+07

ST10 Simples 176,7 197,2 2,5 3,5 3,5 2,5 20.530 144.294 102.650 167 584 1,97E+07

ST11 Simples 197,2 232,5 2,5 3,5 3,5 2,5 35.330 247.687 176.650 108 377 2,51E+07

Observação:

P Intervenções com pintura horizontal
PT Intervenções com pintura horizontal e taxas refletivas

Segmentos Homogêneos Faixas Adicionais Marginais

12º ANO 13º ANO 14º ANO 15º ANO 16º ANO 17º ANO

P PT PT

PT P PT

P PT PT

P PT PT

PT PT P

PT P PT

PT P

P PT PT

PT PT PT

PT P

PT P PT

Programa de Manutenção ao Longo do Período de Concessão (6º Ao 
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Tabela 16 - Plano de Conservação e Manutenção da Pista Existente - Memória de Sinalização - RSC-287.

Tréfego

SH PISTA km Inicial km Final
A
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Ext. (m)        
Pista

Área (m²) Faixa 
Rolamento     

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)      
Faixa 

Adicionais    

Área (m²) 
Faixas 

Adicionais

Ext. (m)      
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

N USACE

ST1 Simples 28,0 36,8 2,5 3,5 3,5 2,5 8.730 61.971 43.650 246 861 3,06E+07

ST2 Simples 36,8 55,5 2,5 3,5 3,5 2,5 18.750 139.439 93.750 2.340 8.189 3,28E+07

ST3 Simples 55,5 78,5 2,5 3,5 3,5 2,5 23.000 186.615 115.000 3.202 25.615 3,48E+07

ST4 Simples 78,5 91,4 2,5 3,5 3,5 2,5 12.910 98.656 64.550 2.367 8.286 4,34E+07

ST5 Simples 91,4 104,7 2,5 3,5 3,5 2,5 13.230 104.038 66.150 3.265 11.428 4,23E+07

ST6 Simples 104,7 115,7 2,5 3,5 3,5 2,5 11.050 84.396 55.250 2.013 7.046 2,27E+07

ST7 Simples 115,7 140,1 2,5 3,5 3,5 2,5 24.380 172.872 121.900 632 2.212 2,90E+07

ST8 Simples 140,1 158,2 2,5 3,5 3,5 2,5 18.080 132.643 90.400 1.738 6.083 2,42E+07

ST9 Simples 158,2 176,7 2,5 3,5 3,5 2,5 18.520 130.319 92.600 194 679 1,93E+07

ST10 Simples 176,7 197,2 2,5 3,5 3,5 2,5 20.530 144.294 102.650 167 584 1,97E+07

ST11 Simples 197,2 232,5 2,5 3,5 3,5 2,5 35.330 247.687 176.650 108 377 2,51E+07

Observação:

P Intervenções com pintura horizontal
PT Intervenções com pintura horizontal e taxas refletivas

Segmentos Homogêneos Faixas Adicionais Marginais

18º ANO 19º ANO 20º ANO 21º ANO 22º ANO 23º ANO

PT PT PT

PT PT

P PT P

P PT P

PT PT PT

PT PT

PT PT P

P PT PT PT

P PT

P PT P

P PT PT
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Tabela 16 - Plano de Conservação e Manutenção da Pista Existente - Memória de Sinalização - RSC-287.

Tréfego

SH PISTA km Inicial km Final
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Ext. (m)        
Pista

Área (m²) Faixa 
Rolamento     

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)      
Faixa 

Adicionais    

Área (m²) 
Faixas 

Adicionais

Ext. (m)      
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

N USACE

ST1 Simples 28,0 36,8 2,5 3,5 3,5 2,5 8.730 61.971 43.650 246 861 3,06E+07

ST2 Simples 36,8 55,5 2,5 3,5 3,5 2,5 18.750 139.439 93.750 2.340 8.189 3,28E+07

ST3 Simples 55,5 78,5 2,5 3,5 3,5 2,5 23.000 186.615 115.000 3.202 25.615 3,48E+07

ST4 Simples 78,5 91,4 2,5 3,5 3,5 2,5 12.910 98.656 64.550 2.367 8.286 4,34E+07

ST5 Simples 91,4 104,7 2,5 3,5 3,5 2,5 13.230 104.038 66.150 3.265 11.428 4,23E+07

ST6 Simples 104,7 115,7 2,5 3,5 3,5 2,5 11.050 84.396 55.250 2.013 7.046 2,27E+07

ST7 Simples 115,7 140,1 2,5 3,5 3,5 2,5 24.380 172.872 121.900 632 2.212 2,90E+07

ST8 Simples 140,1 158,2 2,5 3,5 3,5 2,5 18.080 132.643 90.400 1.738 6.083 2,42E+07

ST9 Simples 158,2 176,7 2,5 3,5 3,5 2,5 18.520 130.319 92.600 194 679 1,93E+07

ST10 Simples 176,7 197,2 2,5 3,5 3,5 2,5 20.530 144.294 102.650 167 584 1,97E+07

ST11 Simples 197,2 232,5 2,5 3,5 3,5 2,5 35.330 247.687 176.650 108 377 2,51E+07

Observação:

P Intervenções com pintura horizontal
PT Intervenções com pintura horizontal e taxas refletivas

Segmentos Homogêneos Faixas Adicionais Marginais

24º ANO 25º ANO 26º ANO 27º ANO 28º ANO 29º ANO 30º ANO

PT PT PT

PT PT PT

PT PT PT

PT PT PT PT

PT PT PT

PT PT PT PT

PT PT PT

PT PT PT

PT PT PT

PT PT PT PT

PT PT PT

Programa de Manutenção ao Longo do Período de Concessão (6º Ao 30º anos)

94



 

Planos Engenharia

 Tabela 17 - Plano de Conservação e Manutenção da Pista Nova - Memória de Sinalização - RSC-287.

Duplicações em trechos de Travesias Urbanas

SH ST Pista Extensão
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Ext. (m)     
Pista

Área (m²) 
Faixa 

Rolamento   

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)     
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 10º ANO 11º ANO

ST1 1 Simples 1,5 2,5 7,2 1,0 1.460 11.972 3.650 260 2.080 P PT

ST2 2 Simples 2,5 7,2 1,0

ST3 3 Simples 2,5 7,2 1,0

ST4 4 Simples 2,5 7,2 1,0

ST5 5 Simples 5,7 2,5 7,2 1,0 5.650 46.330 14.125 1.000 8.000 P PT

ST6 6 Simples 2,5 7,2 1,0

ST7 7 Simples 2,5 2,5 7,2 1,0 2.500 20.500 6.250 1.790 14.320 P PT

ST8 8 Simples 2,4 2,5 7,2 1,0 2.430 19.926 6.075 980 7.840 P PT

ST9 9 Simples 2,5 7,2 1,0

ST10 10 Simples 1,1 2,5 7,2 1,0 1.140 9.348 2.850 830 6.640 P PT

ST11 11 Simples 1,5 2,5 7,2 1,0 1.540 12.628 3.850 1.220 9.760 P PT

Duplicações em trechos Rurais

SH ST Pista Extensão
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)

R
ef

úg
io

 (m
)

Fa
ix

a 
R

ol
am

en
to

 (m
)

A
co

st
 (m

)

Ext. (m)     
Pista

Área (m²) 
Faixa 

Rolamento   

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)     
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 10º ANO 11º ANO

ST1 1 Simples 7,3 2,5 7,2 1,0 7.270 59.614 18.175 2.970 23.760 DUPL P

ST2 2 Simples 18,8 2,5 7,2 1,0 18.750 153.750 46.875 DUPL P

ST3 3 Simples 23,0 2,5 7,2 1,0 23.000 188.600 57.500 3.760 30.080 DUPL P

ST4 4 Simples 12,9 2,5 7,2 1,0 12.910 105.862 32.275 DUPL P

ST5 5 Simples 7,6 2,5 7,2 1,0 7.580 62.156 18.950 DUPL P

ST6 6 Simples 11,1 2,5 7,2 1,0 11.050 90.610 27.625 DUPL P

ST7 7 Simples 21,9 2,5 7,2 1,0 21.880 179.416 54.700 DUPL P

ST8 8 Simples 15,7 2,5 7,2 1,0 15.650 128.330 39.125 DUPL

ST9 9 Simples 18,5 2,5 7,2 1,0 18.520 151.864 46.300

ST10 10 Simples 19,4 2,5 7,2 1,0 19.390 158.998 48.475

ST11 11 Simples 33,8 2,5 7,2 1,0 33.790 277.078 84.475

Observação:
P Intervenções com pintura horizontal
PT Intervenções com pintura horizontal e taxas refletivas

Segmentos Homogêneos Marginais

Segmentos Homogêneos Marginais
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 Tabela 17 - Plano de Conservação e Manutenção da Pista Nova - Memória de Sinalização - RSC-287.

Duplicações em trechos de Travesias Urbanas

SH ST Pista Extensão
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Pista

Área (m²) 
Faixa 

Rolamento   

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)     
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

ST1 1 Simples 1,5 2,5 7,2 1,0 1.460 11.972 3.650 260 2.080

ST2 2 Simples 2,5 7,2 1,0

ST3 3 Simples 2,5 7,2 1,0

ST4 4 Simples 2,5 7,2 1,0

ST5 5 Simples 5,7 2,5 7,2 1,0 5.650 46.330 14.125 1.000 8.000

ST6 6 Simples 2,5 7,2 1,0

ST7 7 Simples 2,5 2,5 7,2 1,0 2.500 20.500 6.250 1.790 14.320

ST8 8 Simples 2,4 2,5 7,2 1,0 2.430 19.926 6.075 980 7.840

ST9 9 Simples 2,5 7,2 1,0

ST10 10 Simples 1,1 2,5 7,2 1,0 1.140 9.348 2.850 830 6.640

ST11 11 Simples 1,5 2,5 7,2 1,0 1.540 12.628 3.850 1.220 9.760

Duplicações em trechos Rurais

SH ST Pista Extensão
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)
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Pista

Área (m²) 
Faixa 

Rolamento   

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)     
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

ST1 1 Simples 7,3 2,5 7,2 1,0 7.270 59.614 18.175 2.970 23.760

ST2 2 Simples 18,8 2,5 7,2 1,0 18.750 153.750 46.875

ST3 3 Simples 23,0 2,5 7,2 1,0 23.000 188.600 57.500 3.760 30.080

ST4 4 Simples 12,9 2,5 7,2 1,0 12.910 105.862 32.275

ST5 5 Simples 7,6 2,5 7,2 1,0 7.580 62.156 18.950

ST6 6 Simples 11,1 2,5 7,2 1,0 11.050 90.610 27.625

ST7 7 Simples 21,9 2,5 7,2 1,0 21.880 179.416 54.700

ST8 8 Simples 15,7 2,5 7,2 1,0 15.650 128.330 39.125

ST9 9 Simples 18,5 2,5 7,2 1,0 18.520 151.864 46.300

ST10 10 Simples 19,4 2,5 7,2 1,0 19.390 158.998 48.475

ST11 11 Simples 33,8 2,5 7,2 1,0 33.790 277.078 84.475

Observação:
P Intervenções com pintura horizontal
PT Intervenções com pintura horizontal e taxas refletivas

Segmentos Homogêneos Marginais

Segmentos Homogêneos Marginais

12º ANO 13º ANO 14º ANO 15º ANO 16º ANO 17º ANO

PT P PT

PT P PT

PT P

PT P

PT P

PT P

12º ANO 13º ANO 14º ANO 15º ANO 16º ANO 17º ANO

PT PT

PT PT

PT PT

PT PT

PT PT

PT PT

PT PT

P PT

Programa de Manutenção ao Longo do Período de Concessão (6º Ao 30º 
anos)

Programa de Manutenção ao Longo do Período de Concessão (6º Ao 30º 
anos)
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 Tabela 17 - Plano de Conservação e Manutenção da Pista Nova - Memória de Sinalização - RSC-287.

Duplicações em trechos de Travesias Urbanas

SH ST Pista Extensão
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Ext. (m)     
Pista

Área (m²) 
Faixa 

Rolamento   

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)     
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

ST1 1 Simples 1,5 2,5 7,2 1,0 1.460 11.972 3.650 260 2.080

ST2 2 Simples 2,5 7,2 1,0

ST3 3 Simples 2,5 7,2 1,0

ST4 4 Simples 2,5 7,2 1,0

ST5 5 Simples 5,7 2,5 7,2 1,0 5.650 46.330 14.125 1.000 8.000

ST6 6 Simples 2,5 7,2 1,0

ST7 7 Simples 2,5 2,5 7,2 1,0 2.500 20.500 6.250 1.790 14.320

ST8 8 Simples 2,4 2,5 7,2 1,0 2.430 19.926 6.075 980 7.840

ST9 9 Simples 2,5 7,2 1,0

ST10 10 Simples 1,1 2,5 7,2 1,0 1.140 9.348 2.850 830 6.640

ST11 11 Simples 1,5 2,5 7,2 1,0 1.540 12.628 3.850 1.220 9.760

Duplicações em trechos Rurais

SH ST Pista Extensão

A
co

st
 (m

)

Fa
ix

a 
R

ol
am

en
to

 (m
)

R
ef

úg
io

 (m
)

R
ef

úg
io

 (m
)

Fa
ix

a 
R

ol
am

en
to

 (m
)

A
co

st
 (m

)

Ext. (m)     
Pista

Área (m²) 
Faixa 

Rolamento   

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)     
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

ST1 1 Simples 7,3 2,5 7,2 1,0 7.270 59.614 18.175 2.970 23.760

ST2 2 Simples 18,8 2,5 7,2 1,0 18.750 153.750 46.875

ST3 3 Simples 23,0 2,5 7,2 1,0 23.000 188.600 57.500 3.760 30.080

ST4 4 Simples 12,9 2,5 7,2 1,0 12.910 105.862 32.275

ST5 5 Simples 7,6 2,5 7,2 1,0 7.580 62.156 18.950

ST6 6 Simples 11,1 2,5 7,2 1,0 11.050 90.610 27.625

ST7 7 Simples 21,9 2,5 7,2 1,0 21.880 179.416 54.700

ST8 8 Simples 15,7 2,5 7,2 1,0 15.650 128.330 39.125

ST9 9 Simples 18,5 2,5 7,2 1,0 18.520 151.864 46.300

ST10 10 Simples 19,4 2,5 7,2 1,0 19.390 158.998 48.475

ST11 11 Simples 33,8 2,5 7,2 1,0 33.790 277.078 84.475

Observação:
P Intervenções com pintura horizontal
PT Intervenções com pintura horizontal e taxas refletivas

Segmentos Homogêneos Marginais

Segmentos Homogêneos Marginais

18º ANO 19º ANO 20º ANO 21º ANO 22º ANO 23º ANO

PT P

PT P

PT PT P

PT PT P

PT PT P

PT PT P

18º ANO 19º ANO 20º ANO 21º ANO 22º ANO 23º ANO

P PT PT

P PT PT

P PT PT

P PT PT

P PT PT

P PT

P PT

PT P PT

DUPL

DUPL

DUPL P
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 Tabela 17 - Plano de Conservação e Manutenção da Pista Nova - Memória de Sinalização - RSC-287.

Duplicações em trechos de Travesias Urbanas

SH ST Pista Extensão
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Pista

Área (m²) 
Faixa 

Rolamento   

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)     
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

ST1 1 Simples 1,5 2,5 7,2 1,0 1.460 11.972 3.650 260 2.080

ST2 2 Simples 2,5 7,2 1,0

ST3 3 Simples 2,5 7,2 1,0

ST4 4 Simples 2,5 7,2 1,0

ST5 5 Simples 5,7 2,5 7,2 1,0 5.650 46.330 14.125 1.000 8.000

ST6 6 Simples 2,5 7,2 1,0

ST7 7 Simples 2,5 2,5 7,2 1,0 2.500 20.500 6.250 1.790 14.320

ST8 8 Simples 2,4 2,5 7,2 1,0 2.430 19.926 6.075 980 7.840

ST9 9 Simples 2,5 7,2 1,0

ST10 10 Simples 1,1 2,5 7,2 1,0 1.140 9.348 2.850 830 6.640

ST11 11 Simples 1,5 2,5 7,2 1,0 1.540 12.628 3.850 1.220 9.760

Duplicações em trechos Rurais

SH ST Pista Extensão
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Pista

Área (m²) 
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Rolamento   

Área (m²) 
Acost       

Ext. (m)     
Marginais

Área (m²) 
Marginais    

ST1 1 Simples 7,3 2,5 7,2 1,0 7.270 59.614 18.175 2.970 23.760

ST2 2 Simples 18,8 2,5 7,2 1,0 18.750 153.750 46.875

ST3 3 Simples 23,0 2,5 7,2 1,0 23.000 188.600 57.500 3.760 30.080

ST4 4 Simples 12,9 2,5 7,2 1,0 12.910 105.862 32.275

ST5 5 Simples 7,6 2,5 7,2 1,0 7.580 62.156 18.950

ST6 6 Simples 11,1 2,5 7,2 1,0 11.050 90.610 27.625

ST7 7 Simples 21,9 2,5 7,2 1,0 21.880 179.416 54.700

ST8 8 Simples 15,7 2,5 7,2 1,0 15.650 128.330 39.125

ST9 9 Simples 18,5 2,5 7,2 1,0 18.520 151.864 46.300

ST10 10 Simples 19,4 2,5 7,2 1,0 19.390 158.998 48.475

ST11 11 Simples 33,8 2,5 7,2 1,0 33.790 277.078 84.475

Observação:
P Intervenções com pintura horizontal
PT Intervenções com pintura horizontal e taxas refletivas

Segmentos Homogêneos Marginais

Segmentos Homogêneos Marginais

24º ANO 25º ANO 26º ANO 27º ANO 28º ANO 29º ANO 30º ANO

PT PT P PT

PT PT P PT

PT PT P

PT PT P

PT PT P

PT PT P

24º ANO 25º ANO 26º ANO 27º ANO 28º ANO 29º ANO 30º ANO

P PT PT

P PT PT

P PT PT

P PT PT

P PT PT

PT P PT PT

PT P PT PT

PT P PT

P PT PT

P PT PT

PT PT
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Tabela 18 - Plano de Conservação e Manutenção das OAES Existentes.

1.a - Quantidades de Elementos.

Período de Concessão (anos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Obras-de-arte Especiais

1.1 Extensão de tabuleiro m 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754

1.2 Área de tabuleiro m² 28.052 28.052 28.052 28.052 28.052 28.052 28.052 28.052 28.052 28.052

1.3 Guarda-corpos m 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508

1.4 Juntas de dilatação m 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157

1.5 Aparelhos de apoio un 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197

1.b - Ocorrência de Serviços.

Período de Concessão (anos)

Índice
Frequência    
(a cada x 

anos)

Ano de 
Partida

Unidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Obras-de-arte Especiais

1.1 Substituição de juntas m 100% 10 6 m

1.2 Substituição de aparelhos de apoio un 100% 10 6 un

1.3 Reparo superficial de concreto m² 3% 8 6 m²

1.4 Pintura de OAEs m² 100% 8 6 m²

1.5 Pintura de guarda-corpos m 50% 4 6 m 2.754

1.6 Reparo de guarda-corpos m 10% 5 6 m

Item Discriminação Unidade

Ocorrências

Item Discriminação Unidade Situação Existente
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Tabela 18 - Plano de Conservação e Manutenção das OAES Existentes.

1.a - Quantidades de Elementos.

1 Obras-de-arte Especiais

1.1 Extensão de tabuleiro m

1.2 Área de tabuleiro m²

1.3 Guarda-corpos m

1.4 Juntas de dilatação m

1.5 Aparelhos de apoio un

1.b - Ocorrência de Serviços.

Índice
Frequência    
(a cada x 

anos)

Ano de 
Partida

Unidade

1 Obras-de-arte Especiais

1.1 Substituição de juntas m 100% 10 6 m

1.2 Substituição de aparelhos de apoio un 100% 10 6 un

1.3 Reparo superficial de concreto m² 3% 8 6 m²

1.4 Pintura de OAEs m² 100% 8 6 m²

1.5 Pintura de guarda-corpos m 50% 4 6 m

1.6 Reparo de guarda-corpos m 10% 5 6 m

Item Discriminação Unidade

Ocorrências

Item Discriminação Unidade Situação Existente
Período de Concessão (anos)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754

28.052 28.052 28.052 28.052 28.052 28.052 28.052 28.052 28.052 28.052

5.508 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508

1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157

197 197 197 197 197 197 197 197 197 197

Período de Concessão (anos)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.157

197

842

55.592

2.754 2.754

551 551
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Tabela 18 - Plano de Conservação e Manutenção das OAES Existentes.

1.a - Quantidades de Elementos.

1 Obras-de-arte Especiais

1.1 Extensão de tabuleiro m

1.2 Área de tabuleiro m²

1.3 Guarda-corpos m

1.4 Juntas de dilatação m

1.5 Aparelhos de apoio un

1.b - Ocorrência de Serviços.

Índice
Frequência    
(a cada x 

anos)

Ano de 
Partida

Unidade

1 Obras-de-arte Especiais

1.1 Substituição de juntas m 100% 10 6 m

1.2 Substituição de aparelhos de apoio un 100% 10 6 un

1.3 Reparo superficial de concreto m² 3% 8 6 m²

1.4 Pintura de OAEs m² 100% 8 6 m²

1.5 Pintura de guarda-corpos m 50% 4 6 m

1.6 Reparo de guarda-corpos m 10% 5 6 m

Item Discriminação Unidade

Ocorrências

Item Discriminação Unidade Situação Existente
Período de Concessão (anos)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 82.620

28.052 28.052 28.052 28.052 28.052 28.052 28.052 28.052 28.052 28.052 841.562

5.508 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508 165.240

1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 34.698

197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 5.910

Período de Concessão (anos)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.157 2.313

197 394

842 842 2.525

55.592 55.592 166.776

2.754 2.754 2.754 16.524

551 551 2.203

Total Geral

Total Geral
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Tabela 19 - Plano de Conservação e Manutenção das OAES Novas.

1.a - Quantidades de Elementos.

Período de Concessão (anos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Obras-de-arte Especiais

1.1 Extensão de tabuleiro m -                    -                    56                 104               467               467               225               225               214               -                    

1.2 Área de tabuleiro m² -                    -                    624               1.156            5.179            5.179            2.500            2.500            2.377            -                    

1.3 Guarda-corpos m -                    -                    112               208               933               933               451               451               428               -                    

1.4 Juntas de dilatação m -                    -                    24                 44                 196               196               95                 95                 90                 -                    

1.5 Aparelhos de apoio un -                    -                    4                   8                   36                 36                 18                 18                 17                 -                    

1.b - Ocorrência de Serviços.

Período de Concessão (anos)

Índice
Frequência    
(a cada x 

anos)

Ano de 
Partida

Unidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Obras-de-arte Especiais

1.1 Substituição de juntas m 100% 10 6 m

1.2 Substituição de aparelhos de apoio un 100% 10 6 un

1.3 Reparo superficial de concreto m² 3% 8 6 m²

1.4 Pintura de OAEs m² 100% 8 6 m²

1.5 Pintura de guarda-corposs m 50% 4 6 m 56 104 467 467

1.6 Reparo de guarda-corpos m 10% 5 6 m 11 21 93

Item Discriminação Unidade Situação Existente

Item Discriminação Unidade

Ocorrências
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Tabela 19 - Plano de Conservação e Manutenção das OAES Novas.

1.a - Quantidades de Elementos.

1 Obras-de-arte Especiais

1.1 Extensão de tabuleiro m

1.2 Área de tabuleiro m²

1.3 Guarda-corpos m

1.4 Juntas de dilatação m

1.5 Aparelhos de apoio un

1.b - Ocorrência de Serviços.

Índice
Frequência    
(a cada x 

anos)

Ano de 
Partida

Unidade

1 Obras-de-arte Especiais

1.1 Substituição de juntas m 100% 10 6 m

1.2 Substituição de aparelhos de apoio un 100% 10 6 un

1.3 Reparo superficial de concreto m² 3% 8 6 m²

1.4 Pintura de OAEs m² 100% 8 6 m²

1.5 Pintura de guarda-corposs m 50% 4 6 m

1.6 Reparo de guarda-corpos m 10% 5 6 m

Item Discriminação Unidade Situação Existente

Item Discriminação Unidade

Ocorrências

Período de Concessão (anos)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    231               364               

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2.566            4.038            

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    462               728               

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    97                 153               

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    18                 28                 

Período de Concessão (anos)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

24 44 196 196 95 95 90

4 8 36 36 18 18 17

19 35 155 155 75 75 71 19 35

624 1.156 5.179 5.179 2.500 2.500 2.377 624 1.156

281 329 681 467 281 329 681 467 281 329

93 45 56 64 93 93 45 56 64 93
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Tabela 19 - Plano de Conservação e Manutenção das OAES Novas.

1.a - Quantidades de Elementos.

1 Obras-de-arte Especiais

1.1 Extensão de tabuleiro m

1.2 Área de tabuleiro m²

1.3 Guarda-corpos m

1.4 Juntas de dilatação m

1.5 Aparelhos de apoio un

1.b - Ocorrência de Serviços.

Índice
Frequência    
(a cada x 

anos)

Ano de 
Partida

Unidade

1 Obras-de-arte Especiais

1.1 Substituição de juntas m 100% 10 6 m

1.2 Substituição de aparelhos de apoio un 100% 10 6 un

1.3 Reparo superficial de concreto m² 3% 8 6 m²

1.4 Pintura de OAEs m² 100% 8 6 m²

1.5 Pintura de guarda-corposs m 50% 4 6 m

1.6 Reparo de guarda-corpos m 10% 5 6 m

Item Discriminação Unidade Situação Existente

Item Discriminação Unidade

Ocorrências

Período de Concessão (anos)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

386               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2.739           

4.285            -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    30.403         

772               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    5.478           

162               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1.150           

30                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    214             

Período de Concessão (anos)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

24 44 196 196 95 95 187 153 1.727

4 8 36 36 18 18 35 28 321

155 155 75 75 71 96 156 284 155 1.862

5.179 5.179 2.500 2.500 2.377 3.190 5.193 9.464 5.179 62.056

681 467 513 693 1.067 467 513 693 1.067 467 11.846

93 45 56 110 166 171 45 56 110 166 1.847

Total Geral

Total Geral
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Tabela 20 - Plano de Conservação e Manutenção da Sinalização Vertical.

1 - Sinalização. ERS-287

1.a - Quantidades de Elementos.

Período de Concessão (anos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Sinalização Vertical

1.1 Placas m² 6.274 6.274 6.274 6.435 6.733 8.068 9.403 10.047 10.692 11.304 11.304

1.2 Pórticos/bandeiras un 16 16 16 16 17 21 24 26 28 29 29

1.3 Balizadores un 11 32 125 218 263 308 350 350

1.b - Ocorrência de Serviços.

Período de Concessão (anos)

Índice
Frequência

(a cada x anos)
Ano de 
Partida

Unidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Reposição de placas e painéis m² 100% 7 5 m² -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2 Reposição de pórticos/bandeiras un 50% 10 5 un -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

3 Reposição de balizadores e delineadores un 50% 3 5 un -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 154            -                 -                 

Item

Item Unidade
Ocorrências

Discriminação

Discriminação Unidade Situação Existente
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Tabela 20 - Plano de Conservação e Manutenção da Sinalização Vertical.

1 - Sinalização. ERS-287

1.a - Quantidades de Elementos.

1 Sinalização Vertical

1.1 Placas m² 6.274

1.2 Pórticos/bandeiras un 16

1.3 Balizadores un

1.b - Ocorrência de Serviços.

Índice
Frequência

(a cada x anos)
Ano de 
Partida

Unidade

1 Reposição de placas e painéis m² 100% 7 5 m²

2 Reposição de pórticos/bandeiras un 50% 10 5 un

3 Reposição de balizadores e delineadores un 50% 3 5 un

Item

Item Unidade
Ocorrências

Discriminação

Discriminação Unidade Situação Existente
Período de Concessão (anos)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11.304 11.304 11.304 11.304 11.304 11.304 11.304 11.304 11.966 13.006

29 29 29 29 29 29 29 29 31 34

350 350 350 350 350 350 350 350 397 469

Período de Concessão (anos)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-                 11.304       -                 -                 -                 -                 -                 -                 11.966       -                 

-                 -                 -                 -                 15              -                 -                 -                 -                 -                 

175            -                 -                 175            -                 -                 175            -                 -                 235            
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Tabela 20 - Plano de Conservação e Manutenção da Sinalização Vertical.

1 - Sinalização. ERS-287

1.a - Quantidades de Elementos.

1 Sinalização Vertical

1.1 Placas m² 6.274

1.2 Pórticos/bandeiras un 16

1.3 Balizadores un

1.b - Ocorrência de Serviços.

Índice
Frequência

(a cada x anos)
Ano de 
Partida

Unidade

1 Reposição de placas e painéis m² 100% 7 5 m²

2 Reposição de pórticos/bandeiras un 50% 10 5 un

3 Reposição de balizadores e delineadores un 50% 3 5 un

Item

Item Unidade
Ocorrências

Discriminação

Discriminação Unidade Situação Existente
Período de Concessão (anos)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

14.111 14.111 14.111 14.111 14.111 14.111 14.111 14.111 14.111 14.111 343.049

37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 895

546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 10.787

Período de Concessão (anos)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

-                 -                 -                 -                 -                 14.111       -                 -                 -                 -                 37.381

-                 -                 -                 -                 19              -                 -                 -                 -                 -                 33

-                 -                 273            -                 -                 273            -                 -                 273            -                 1.733

Total Geral

Total Geral
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Tabela 21 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Pavimento e Sinalização Horizontal.

 Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

Pavimento - RSC-287
1 Pista Existente

1.1 Fresagem e Recomposição em CBUQ
1.1.1 Fresagem e Recapeamento

DAER 922 1.1.1.1 Fresagem descontínua a frio (E=5cm) - inclusive transporte m² 10,39 4.335.913,51 45.050.141,35

1.1.2 Pintura de Ligação
DAER 883 1.1.2.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 8.671.827,02 1.474.210,59
DAER 9172 1.1.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 4.335,91 12.227.622,97

DAER 8003 1.1.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 4.335,91 238.822,12

1.1.3 Recomposição em Binder

DAER 6382 1.1.3.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 68.300,43 17.672.053,91

DAER 7999 1.1.3.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 68.300,43 1.206.868,64

DAER 9174 1.1.3.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 8.196,05 32.115.983,49

DAER 8004 1.1.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 8.196,05 446.520,91

1.1.4 Recomposição em CBUQ

DAER 6382 1.1.4.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 173.436,54 44.874.970,44

DAER 7999 1.1.4.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 173.436,54 3.064.623,67

DAER 9174 1.1.4.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 24.974,86 97.863.246,74

DAER 8004 1.1.4.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 24.974,86 1.360.630,47

1.2 Reparos Superficiais e Profundos
1.2.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 1.2.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 13.007,74 5.399.383,01

DAER 9174 1.2.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 1.873,11 7.339.743,51

DAER 8004 1.2.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 1.873,11 102.047,29

1.2.2 Reparos Profundos

DAER 6560 1.2.2.1
Remendo profundo para a reconstrução do subleito - 
exclusive asfalto e inclusive transporte

m³ 189,32 17.343,65 3.283.500,58

DAER 9174 1.2.2.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 2.497,49 9.786.324,67

DAER 8004 1.2.2.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 2.497,49 136.063,05

1.3 Acostamentos
1.3.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 1.3.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 1.767,45 733.650,82

DAER 9174 1.3.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 254,51 997.300,77

DAER 8004 1.3.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 254,51 13.865,86

1.3.2 Pintura de Ligação
DAER 883 1.3.2.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 2.945.750,00 500.777,50
DAER 9172 1.3.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 1.472,88 4.153.625,33

DAER 8003 1.3.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 1.472,88 81.125,96

1.3.3 Reforço em PMQ
DAER 895 1.3.3.1 Pré-misturado a quente - exclusive asfalto e transporte m³ 185,39 25.585,00 4.743.203,15

DAER 7999 1.3.3.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 25.585,00 452.086,95

DAER 9174 1.3.3.3 Cap-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 3.070,20 12.030.486,59

DAER 8004 1.3.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 3.070,20 167.264,50

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Quantidade 
Total

Preço 
Total
(R$)

Ano  6 Ano  7 Ano  9 Ano  10
Base

Código
DAER

Ano  8
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Tabela 21 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Pavimento e Sinalização Horizontal.

 Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)
Item Descrição Unidade

Preço 
Unitário

(R$)

Quantidade 
Total

Preço 
Total
(R$)

Ano  6 Ano  7 Ano  9 Ano  10
Base

Código
DAER

Ano  8

1.4 Microconcreto Asfáltico
1.4.1 Pista

DAER 6410 1.4.1.1
Microconcreto com asfalto modificado com polímeros (1,5 cm - 
22 kg/m²) com brita comercial - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m² 4,35 4.953.623,05 21.548.260,26 144.877,62 630.217,65 248.064,35 1.079.079,92 263.092,54 1.144.452,55 62.831,60 273.317,47

DAER 9191 1.4.1.2 RC-1C e (com BDI=15%) t 3.637,26 14.860,87 54.052.844,92 434,63 1.580.872,72 744,19 2.706.823,60 789,28 2.870.807,91 188,49 685.604,62

DAER 8003 1.4.1.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 14.860,87 818.536,67 434,63 23.939,58 744,19 40.990,15 789,28 43.473,41 188,49 10.382,29

1.4.2 Acostamentos

DAER 6230 1.4.2.1
Microconcreto com asfalto modificado com polímeros (0,8 cm - 
12 kg/m²) com brita comercial - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m² 2,35 5.032.950,00 11.827.432,50 102.650,00 241.227,50 176.650,00 415.127,50 159.900,00 375.765,00 43.650,00 102.577,50

DAER 9191 1.4.2.2 RC-1C e (com BDI=15%) t 3.637,26 8.052,72 29.289.836,35 164,24 597.383,58 282,64 1.028.035,17 255,84 930.556,60 69,84 254.026,24

DAER 8003 1.4.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 8.052,72 443.543,82 164,24 9.046,34 282,64 15.567,81 255,84 14.091,67 69,84 3.846,79

1.5 Sinalização Horizontal
DAER 7279 1.5.1 Sinalização horizontal com tinta termoplástica hot spray m² 44,80 1.038.469,80 46.523.447,08 37.945,88 1.699.975,25 33.854,70 1.516.690,53 47.275,21 2.117.929,30 8.616,40 386.014,80 37.555,24 1.682.474,81
DAER 7748 1.5.2 Tacha monodirecional un 15,56 936.090,00 14.565.560,40 11.337,00 176.403,72 19.461,00 302.813,16 19.130,00 297.662,80 4.869,00 75.761,64

2 Pista Nova
2.1 Fresagem e Recomposição em CBUQ

2.1.1 Fresagem e Recapeamento

DAER 922 2.1.1.1 Fresagem descontínua a frio (E=5 cm) - inclusive transporte m² 10,39 3.678.553,53 38.220.171,16

2.1.2 Pintura de Ligação
DAER 883 2.1.2.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 3.678.553,53 625.354,10
DAER 9172 2.1.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 1.839,28 5.186.907,62

DAER 8003 2.1.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 1.839,28 101.307,36

2.1.3 Recomposição em CBUQ

DAER 6382 2.1.3.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 147.142,14 38.071.557,59

DAER 7999 2.1.3.2
Transporte de massa asfáltica - Medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 147.142,14 2.600.001,63

DAER 9174 2.1.3.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 21.188,47 83.026.377,46

DAER 8004 2.1.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 21.188,47 1.154.347,75

2.2 Reparos Superficiais e Profundos
2.2.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 2.2.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 12.397,60 5.146.117,82 102,57 42.577,03 151,44 62.862,43

DAER 9174 2.2.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 1.785,25 6.995.463,15 14,77 57.877,81 21,81 85.453,11

DAER 8004 2.2.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 1.785,25 97.260,62 14,77 804,70 21,81 1.188,09

2.2.2 Reparos Profundos

DAER 6560 2.2.2.1
Remendo profundo para a reconstrução do subleito - 
exclusive asfalto e inclusive transporte

m³ 189,32 826,51 156.474,18 6,84 1.294,61 10,10 1.911,41

DAER 9174 2.2.2.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 119,02 466.364,21 0,98 3.858,52 1,45 5.696,87

DAER 8004 2.2.2.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 119,02 6.484,04 0,98 53,65 1,45 79,21

2.3 Reforço Estrutural
2.3.1 Pintura de Ligação

DAER 883 2.3.1.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 4.034.175,76 685.809,88
DAER 9172 2.3.1.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 2.017,09 5.688.349,19

DAER 8003 2.3.1.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 2.017,09 111.101,20

2.3.2 Reforço Em CBUQ

DAER 6382 2.3.2.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 161.367,03 41.752.105,45

DAER 7999 2.3.2.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 161.367,03 2.851.355,43

DAER 9174 2.3.2.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 23.236,85 91.052.908,94

DAER 8004 2.3.2.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 23.236,85 1.265.943,72
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Tabela 21 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Pavimento e Sinalização Horizontal.

 Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)
Item Descrição Unidade

Preço 
Unitário

(R$)

Quantidade 
Total

Preço 
Total
(R$)

Ano  6 Ano  7 Ano  9 Ano  10
Base

Código
DAER

Ano  8

2.4 Acostamentos

2.4.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 2.4.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 681,72 282.975,15

DAER 9174 2.4.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 98,17 384.667,11

DAER 8004 2.4.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 98,17 5.348,18

2.4.2 Pintura de Ligação

DAER 883 2.4.2.1 Pintura de Ligação - exclusive asfalto m² 0,17 1.136.200,00 193.154,00

DAER 9172 2.4.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 568,10 1.602.087,45

DAER 8003 2.4.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 568,10 31.290,95

2.4.3 Reforço em CBUQ - Binder

DAER 6382 2.4.3.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 45.448,00 11.759.215,52

DAER 7999 2.4.3.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 2.272,40 40.153,31

DAER 9174 2.4.3.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 272,69 1.068.519,75

DAER 8004 2.4.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 272,69 14.856,04

2.5 Microconcreto Asfáltico

DAER 6410 2.5.1
Microconcreto com asfalto modificado com polímeros (1,5 cm - 
22 kg/m²) com brita comercial - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m² 4,35 3.721.637,76 16.189.124,26 22.387,92 97.387,45

DAER 9191 2.5.2 RC-1C e (com BDI=15%) t 3.637,26 11.164,91 40.609.692,48 67,16 244.292,06

DAER 8003 2.5.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 11.164,91 614.963,42 67,16 3.699,38

2.6 Sinalização Horizontal

DAER 7279 2.6.1 Sinalização horizontal com tinta termoplástica hot spray m² 44,80 693.633,62 31.074.786,12 3.481,46 155.969,51 3.726,29 166.937,83 37.517,53 1.680.785,36 3.726,29 166.937,83

DAER 7748 2.6.2 Tacha monodirecional un 15,56 600.292,00 9.340.543,52 4.581,00 71.280,36 4.903,00 76.290,68

Total da Manutenção RSC-287 (R$) 925.058.746,59 5.115.035,84 7.272.065,66 7.794.739,24 2.244.546,82 3.833.789,87
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Tabela 21 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Pavimento e Sinalização Horizontal.

Pavimento - RSC-287
1 Pista Existente

1.1 Fresagem e Recomposição em CBUQ
1.1.1 Fresagem e Recapeamento

DAER 922 1.1.1.1 Fresagem descontínua a frio (E=5cm) - inclusive transporte m² 10,39 4.335.913,51 45.050.141,35

1.1.2 Pintura de Ligação
DAER 883 1.1.2.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 8.671.827,02 1.474.210,59
DAER 9172 1.1.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 4.335,91 12.227.622,97

DAER 8003 1.1.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 4.335,91 238.822,12

1.1.3 Recomposição em Binder

DAER 6382 1.1.3.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 68.300,43 17.672.053,91

DAER 7999 1.1.3.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 68.300,43 1.206.868,64

DAER 9174 1.1.3.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 8.196,05 32.115.983,49

DAER 8004 1.1.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 8.196,05 446.520,91

1.1.4 Recomposição em CBUQ

DAER 6382 1.1.4.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 173.436,54 44.874.970,44

DAER 7999 1.1.4.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 173.436,54 3.064.623,67

DAER 9174 1.1.4.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 24.974,86 97.863.246,74

DAER 8004 1.1.4.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 24.974,86 1.360.630,47

1.2 Reparos Superficiais e Profundos
1.2.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 1.2.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 13.007,74 5.399.383,01

DAER 9174 1.2.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 1.873,11 7.339.743,51

DAER 8004 1.2.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 1.873,11 102.047,29

1.2.2 Reparos Profundos

DAER 6560 1.2.2.1
Remendo profundo para a reconstrução do subleito - 
exclusive asfalto e inclusive transporte

m³ 189,32 17.343,65 3.283.500,58

DAER 9174 1.2.2.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 2.497,49 9.786.324,67

DAER 8004 1.2.2.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 2.497,49 136.063,05

1.3 Acostamentos
1.3.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 1.3.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 1.767,45 733.650,82

DAER 9174 1.3.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 254,51 997.300,77

DAER 8004 1.3.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 254,51 13.865,86

1.3.2 Pintura de Ligação
DAER 883 1.3.2.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 2.945.750,00 500.777,50
DAER 9172 1.3.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 1.472,88 4.153.625,33

DAER 8003 1.3.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 1.472,88 81.125,96

1.3.3 Reforço em PMQ
DAER 895 1.3.3.1 Pré-misturado a quente - exclusive asfalto e transporte m³ 185,39 25.585,00 4.743.203,15

DAER 7999 1.3.3.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 25.585,00 452.086,95

DAER 9174 1.3.3.3 Cap-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 3.070,20 12.030.486,59

DAER 8004 1.3.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 3.070,20 167.264,50

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Quantidade 
Total

Preço 
Total
(R$)

Base
Código
DAER  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

159.425,92 1.656.435,29 371.993,81 3.865.015,67 31.211,26 324.284,97 184.267,33 1.914.537,60 168.753,50 1.753.348,83

318.851,84 54.204,81 743.987,62 126.477,90 62.422,52 10.611,83 368.534,67 62.650,89 337.506,99 57.376,19
159,43 449.593,84 371,99 1.049.052,30 31,21 88.018,25 184,27 519.648,62 168,75 475.898,36

159,43 8.781,18 371,99 20.489,42 31,21 1.719,12 184,27 10.149,44 168,75 9.294,94

1.594,26 412.498,62 3.719,94 962.496,78 312,11 80.756,01 1.842,67 476.773,30 1.687,53 436.632,80

1.594,26 28.170,56 3.719,94 65.731,31 312,11 5.515,03 1.842,67 32.560,04 1.687,53 29.818,74

191,31 749.646,81 446,39 1.749.175,90 37,45 146.760,45 221,12 866.455,22 202,50 793.506,62

191,31 10.422,63 446,39 24.319,47 37,45 2.040,47 221,12 12.046,66 202,50 11.032,43

6.377,04 1.649.994,48 14.879,75 3.849.987,12 1.248,45 323.024,04 7.370,69 1.907.093,20 6.750,14 1.746.531,19

6.377,04 112.682,24 14.879,75 262.925,22 1.248,45 22.060,12 7.370,69 130.240,15 6.750,14 119.274,97

918,29 3.598.304,70 2.142,68 8.396.044,30 179,78 704.450,18 1.061,38 4.158.985,07 972,02 3.808.831,76

918,29 50.028,62 2.142,68 116.733,44 179,78 9.794,24 1.061,38 57.823,97 972,02 52.955,66

478,28 198.528,31 1.115,98 463.232,73 93,63 38.866,44 552,80 229.462,58 506,26 210.143,67

68,87 269.872,85 160,70 629.703,32 13,48 52.833,76 79,60 311.923,88 72,90 285.662,38

68,87 3.752,15 160,70 8.755,01 13,48 734,57 79,60 4.336,80 72,90 3.971,67

637,70 120.730,06 1.487,98 281.703,47 124,85 23.635,66 737,07 139.541,97 675,01 127.793,65

91,83 359.830,47 214,27 839.604,43 17,98 70.445,02 106,14 415.898,51 97,20 380.883,18

91,83 5.002,86 214,27 11.673,34 17,98 979,42 106,14 5.782,40 97,20 5.295,57

67,15 27.872,88 156,68 65.036,72 11,91 4.942,48 73,61 30.553,94 66,92 27.779,48

9,67 37.889,47 22,56 88.408,77 1,71 6.718,64 10,60 41.534,03 9,64 37.762,51

9,67 526,79 22,56 1.229,18 1,71 93,41 10,60 577,46 9,64 525,03

111.915,00 19.025,55 261.135,00 44.392,95 19.845,00 3.373,65 122.680,00 20.855,60 111.540,00 18.961,80
55,96 157.804,63 130,57 368.210,80 9,92 27.982,24 61,34 172.983,71 55,77 157.275,86

55,96 3.082,14 130,57 7.191,66 9,92 546,53 61,34 3.378,61 55,77 3.071,81

Ano  11 Ano  12 Ano  13 Ano  14 Ano  15
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Tabela 21 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Pavimento e Sinalização Horizontal.

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Quantidade 
Total

Preço 
Total
(R$)

Base
Código
DAER

1.4 Microconcreto Asfáltico
1.4.1 Pista

DAER 6410 1.4.1.1
Microconcreto com asfalto modificado com polímeros (1,5 cm - 
22 kg/m²) com brita comercial - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m² 4,35 4.953.623,05 21.548.260,26

DAER 9191 1.4.1.2 RC-1C e (com BDI=15%) t 3.637,26 14.860,87 54.052.844,92

DAER 8003 1.4.1.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 14.860,87 818.536,67

1.4.2 Acostamentos

DAER 6230 1.4.2.1
Microconcreto com asfalto modificado com polímeros (0,8 cm - 
12 kg/m²) com brita comercial - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m² 2,35 5.032.950,00 11.827.432,50

DAER 9191 1.4.2.2 RC-1C e (com BDI=15%) t 3.637,26 8.052,72 29.289.836,35

DAER 8003 1.4.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 8.052,72 443.543,82

1.5 Sinalização Horizontal
DAER 7279 1.5.1 Sinalização horizontal com tinta termoplástica hot spray m² 44,80 1.038.469,80 46.523.447,08
DAER 7748 1.5.2 Tacha monodirecional un 15,56 936.090,00 14.565.560,40

2 Pista Nova
2.1 Fresagem e Recomposição em CBUQ

2.1.1 Fresagem e Recapeamento

DAER 922 2.1.1.1 Fresagem descontínua a frio (E=5 cm) - inclusive transporte m² 10,39 3.678.553,53 38.220.171,16

2.1.2 Pintura de Ligação
DAER 883 2.1.2.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 3.678.553,53 625.354,10
DAER 9172 2.1.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 1.839,28 5.186.907,62

DAER 8003 2.1.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 1.839,28 101.307,36

2.1.3 Recomposição em CBUQ

DAER 6382 2.1.3.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 147.142,14 38.071.557,59

DAER 7999 2.1.3.2
Transporte de massa asfáltica - Medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 147.142,14 2.600.001,63

DAER 9174 2.1.3.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 21.188,47 83.026.377,46

DAER 8004 2.1.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 21.188,47 1.154.347,75

2.2 Reparos Superficiais e Profundos
2.2.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 2.2.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 12.397,60 5.146.117,82

DAER 9174 2.2.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 1.785,25 6.995.463,15

DAER 8004 2.2.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 1.785,25 97.260,62

2.2.2 Reparos Profundos

DAER 6560 2.2.2.1
Remendo profundo para a reconstrução do subleito - 
exclusive asfalto e inclusive transporte

m³ 189,32 826,51 156.474,18

DAER 9174 2.2.2.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 119,02 466.364,21

DAER 8004 2.2.2.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 119,02 6.484,04

2.3 Reforço Estrutural
2.3.1 Pintura de Ligação

DAER 883 2.3.1.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 4.034.175,76 685.809,88
DAER 9172 2.3.1.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 2.017,09 5.688.349,19

DAER 8003 2.3.1.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 2.017,09 111.101,20

2.3.2 Reforço Em CBUQ

DAER 6382 2.3.2.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 161.367,03 41.752.105,45

DAER 7999 2.3.2.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 161.367,03 2.851.355,43

DAER 9174 2.3.2.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 23.236,85 91.052.908,94

DAER 8004 2.3.2.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 23.236,85 1.265.943,72

 Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

Ano  11 Ano  12 Ano  13 Ano  14 Ano  15

319.171,03 1.388.393,97 91.442,99 397.776,99 130.997,23 569.837,95 175.084,66 761.618,27

957,51 3.482.724,03 274,33 997.805,74 392,99 1.429.412,95 525,25 1.910.485,29

957,51 52.739,82 274,33 15.110,04 392,99 21.645,98 525,25 28.930,99

291.465,00 684.942,75 316.385,00 743.504,75 112.445,00 264.245,75 244.580,00 574.763,00 111.540,00 262.119,00

466,34 1.696.214,38 506,22 1.841.239,21 179,91 654.386,72 391,33 1.423.361,68 178,46 649.119,97

466,34 25.686,23 506,22 27.882,38 179,91 9.909,55 391,33 21.554,35 178,46 9.829,80

78.125,11 3.500.004,84 36.773,03 1.647.431,55 25.615,61 1.147.579,34 45.191,40 2.024.574,71 65.428,95 2.931.217,02
64.169,00 998.469,64 48.386,00 752.886,16 18.414,00 286.521,84 37.048,00 576.466,88 37.705,00 586.689,80

20.514,60 213.146,69 30.288,58 314.698,30 623.822,00 6.481.510,58

20.514,60 3.487,48 30.288,58 5.149,06 623.822,00 106.049,74
10,26 28.926,41 15,14 42.708,10 311,91 879.613,97

10,26 564,97 15,14 834,15 311,91 17.180,06

820,58 212.317,90 1.211,54 313.474,65 24.952,88 6.456.308,17

820,58 14.499,72 1.211,54 21.407,97 24.952,88 440.917,39

118,16 463.022,47 174,46 683.624,89 3.593,21 14.079.904,08

118,16 6.437,58 174,46 9.504,70 3.593,21 195.758,34

1.038,31 430.990,44 151,44 62.862,43 405,04 168.127,64 1.128,23 468.316,16

149,52 585.874,21 21,81 85.453,11 58,33 228.547,18 162,46 636.613,57

149,52 8.145,64 21,81 1.188,09 58,33 3.177,58 162,46 8.851,08

69,22 13.104,81 10,10 1.911,41 27,00 5.112,13 75,22 14.239,74

9,97 39.058,28 1,45 5.696,87 3,89 15.236,48 10,83 42.440,90

9,97 543,04 1,45 79,21 3,89 211,84 10,83 590,07

68.382,00 11.624,94 100.961,92 17.163,53 623.822,00 106.049,74
34,19 96.421,36 50,48 142.360,35 311,91 879.613,97

34,19 1.883,24 50,48 2.780,49 311,91 17.180,06

2.735,28 707.726,35 4.038,48 1.044.915,49 24.952,88 6.456.308,17

2.735,28 48.332,40 4.038,48 71.359,89 24.952,88 440.917,39

393,88 1.543.408,22 581,54 2.278.749,63 3.593,21 14.079.904,08

393,88 21.458,60 581,54 31.682,34 3.593,21 195.758,34
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Tabela 21 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Pavimento e Sinalização Horizontal.

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Quantidade 
Total

Preço 
Total
(R$)

Base
Código
DAER

2.4 Acostamentos

2.4.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 2.4.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 681,72 282.975,15

DAER 9174 2.4.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 98,17 384.667,11

DAER 8004 2.4.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 98,17 5.348,18

2.4.2 Pintura de Ligação

DAER 883 2.4.2.1 Pintura de Ligação - exclusive asfalto m² 0,17 1.136.200,00 193.154,00

DAER 9172 2.4.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 568,10 1.602.087,45

DAER 8003 2.4.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 568,10 31.290,95

2.4.3 Reforço em CBUQ - Binder

DAER 6382 2.4.3.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 45.448,00 11.759.215,52

DAER 7999 2.4.3.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 2.272,40 40.153,31

DAER 9174 2.4.3.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 272,69 1.068.519,75

DAER 8004 2.4.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 272,69 14.856,04

2.5 Microconcreto Asfáltico

DAER 6410 2.5.1
Microconcreto com asfalto modificado com polímeros (1,5 cm - 
22 kg/m²) com brita comercial - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m² 4,35 3.721.637,76 16.189.124,26

DAER 9191 2.5.2 RC-1C e (com BDI=15%) t 3.637,26 11.164,91 40.609.692,48

DAER 8003 2.5.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 11.164,91 614.963,42

2.6 Sinalização Horizontal

DAER 7279 2.6.1 Sinalização horizontal com tinta termoplástica hot spray m² 44,80 693.633,62 31.074.786,12

DAER 7748 2.6.2 Tacha monodirecional un 15,56 600.292,00 9.340.543,52

Total da Manutenção RSC-287 (R$) 925.058.746,59

 Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

Ano  11 Ano  12 Ano  13 Ano  14 Ano  15

10,67 4.426,93 11,42 4.738,25 104,27 43.279,36

1,54 6.017,83 1,64 6.441,02 15,01 58.832,54

1,54 83,67 1,64 89,55 15,01 817,97

17.775,00 3.021,75 19.025,00 3.234,25 173.775,00 29.541,75

8,89 25.063,46 9,51 26.826,01 86,89 245.029,70

8,89 489,52 9,51 523,95 86,89 4.785,76

711,00 183.964,14 761,00 196.901,14 6.951,00 1.798.501,74

35,55 628,17 38,05 672,34 347,55 6.141,21

4,27 16.716,19 4,57 17.891,73 41,71 163.423,71

4,27 232,41 4,57 248,76 41,71 2.272,14

623.822,00 2.713.625,70 270.026,00 1.174.613,10 128.330,00 558.235,50

1.871,47 6.807.008,42 810,08 2.946.464,31 384,99 1.400.308,73

1.871,47 103.080,35 810,08 44.619,10 384,99 21.205,25

16.124,41 722.373,56 45.180,66 2.024.093,77 3.726,29 166.937,83 16.124,41 722.373,56 45.180,66 2.024.093,77

49.365,00 768.119,40 4.903,00 76.290,68 21.216,00 330.120,96 54.867,00 853.730,52

22.536.231,16 46.828.774,49 11.972.126,77 24.486.152,67 74.206.829,94
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Tabela 21 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Pavimento e Sinalização Horizontal.

Pavimento - RSC-287
1 Pista Existente

1.1 Fresagem e Recomposição em CBUQ
1.1.1 Fresagem e Recapeamento

DAER 922 1.1.1.1 Fresagem descontínua a frio (E=5cm) - inclusive transporte m² 10,39 4.335.913,51 45.050.141,35

1.1.2 Pintura de Ligação
DAER 883 1.1.2.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 8.671.827,02 1.474.210,59
DAER 9172 1.1.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 4.335,91 12.227.622,97

DAER 8003 1.1.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 4.335,91 238.822,12

1.1.3 Recomposição em Binder

DAER 6382 1.1.3.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 68.300,43 17.672.053,91

DAER 7999 1.1.3.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 68.300,43 1.206.868,64

DAER 9174 1.1.3.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 8.196,05 32.115.983,49

DAER 8004 1.1.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 8.196,05 446.520,91

1.1.4 Recomposição em CBUQ

DAER 6382 1.1.4.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 173.436,54 44.874.970,44

DAER 7999 1.1.4.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 173.436,54 3.064.623,67

DAER 9174 1.1.4.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 24.974,86 97.863.246,74

DAER 8004 1.1.4.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 24.974,86 1.360.630,47

1.2 Reparos Superficiais e Profundos
1.2.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 1.2.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 13.007,74 5.399.383,01

DAER 9174 1.2.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 1.873,11 7.339.743,51

DAER 8004 1.2.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 1.873,11 102.047,29

1.2.2 Reparos Profundos

DAER 6560 1.2.2.1
Remendo profundo para a reconstrução do subleito - 
exclusive asfalto e inclusive transporte

m³ 189,32 17.343,65 3.283.500,58

DAER 9174 1.2.2.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 2.497,49 9.786.324,67

DAER 8004 1.2.2.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 2.497,49 136.063,05

1.3 Acostamentos
1.3.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 1.3.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 1.767,45 733.650,82

DAER 9174 1.3.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 254,51 997.300,77

DAER 8004 1.3.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 254,51 13.865,86

1.3.2 Pintura de Ligação
DAER 883 1.3.2.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 2.945.750,00 500.777,50
DAER 9172 1.3.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 1.472,88 4.153.625,33

DAER 8003 1.3.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 1.472,88 81.125,96

1.3.3 Reforço em PMQ
DAER 895 1.3.3.1 Pré-misturado a quente - exclusive asfalto e transporte m³ 185,39 25.585,00 4.743.203,15

DAER 7999 1.3.3.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 25.585,00 452.086,95

DAER 9174 1.3.3.3 Cap-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 3.070,20 12.030.486,59

DAER 8004 1.3.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 3.070,20 167.264,50

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Quantidade 
Total

Preço 
Total
(R$)

Base
Código
DAER  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

238.784,94 2.480.975,57 116.541,98 1.210.871,15 110.939,24 1.152.658,74 121.010,63 1.257.300,45 41.831,62 434.630,56

477.569,89 81.186,88 233.083,96 39.624,27 221.878,49 37.719,34 242.021,26 41.143,61 83.663,25 14.222,75
238,78 673.392,65 116,54 328.657,70 110,94 312.857,54 121,01 341.259,66 41,83 117.968,52

238,78 13.152,27 116,54 6.419,13 110,94 6.110,53 121,01 6.665,27 41,83 2.304,09

2.387,85 617.832,16 1.165,42 301.540,71 1.109,39 287.044,20 1.210,11 313.102,91 836,63 216.470,28

2.387,85 42.193,30 1.165,42 20.592,97 1.109,39 19.602,96 1.210,11 21.382,58 836,63 14.783,30

286,54 1.122.805,97 139,85 547.999,50 133,13 521.654,52 145,21 569.011,83 100,40 393.398,30

286,54 15.610,80 139,85 7.619,05 133,13 7.252,76 145,21 7.911,19 100,40 5.469,57

9.551,40 2.471.328,66 4.661,68 1.206.162,86 4.437,57 1.148.176,80 4.840,43 1.252.411,62 1.673,26 432.940,56

9.551,40 168.773,20 4.661,68 82.371,87 4.437,57 78.411,86 4.840,43 85.530,31 1.673,26 29.566,59

1.375,40 5.389.468,65 671,28 2.630.397,58 639,01 2.503.941,69 697,02 2.731.256,79 240,95 944.155,92

1.375,40 74.931,86 671,28 36.571,43 639,01 34.813,27 697,02 37.973,72 240,95 13.126,96

716,35 297.351,73 349,63 145.126,23 332,82 138.149,31 363,03 150.690,91 125,49 52.091,66

103,16 404.210,15 50,35 197.279,82 47,93 187.795,63 52,28 204.844,26 18,07 70.811,69

103,16 5.619,89 50,35 2.742,86 47,93 2.611,00 52,28 2.848,03 18,07 984,52

955,14 180.827,06 466,17 88.254,91 443,76 84.012,07 484,04 91.638,93 167,33 31.678,25

137,54 538.946,86 67,13 263.039,76 63,90 250.394,17 69,70 273.125,68 24,10 94.415,59

137,54 7.493,19 67,13 3.657,14 63,90 3.481,33 69,70 3.797,37 24,10 1.312,70

92,08 38.221,07 48,84 20.271,75 45,15 18.740,07 51,20 21.251,78 16,88 7.004,64

13,26 51.956,47 7,03 27.556,75 6,50 25.474,63 7,37 28.888,97 2,43 9.521,88

13,26 722,37 7,03 383,13 6,50 354,18 7,37 401,65 2,43 132,39

153.465,00 26.089,05 81.395,00 13.837,15 75.245,00 12.791,65 85.330,00 14.506,10 28.125,00 4.781,25
76,73 216.391,79 40,70 114.770,21 37,62 106.098,46 42,67 120.318,71 14,06 39.657,38

76,73 4.226,43 40,70 2.241,62 37,62 2.072,25 42,67 2.349,99 14,06 774,56

562,50 104.281,88

562,50 9.939,38

67,50 264.496,73

67,50 3.677,40

Ano  16 Ano  17 Ano  18 Ano  19 Ano  20
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Tabela 21 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Pavimento e Sinalização Horizontal.

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Quantidade 
Total

Preço 
Total
(R$)

Base
Código
DAER

1.4 Microconcreto Asfáltico
1.4.1 Pista

DAER 6410 1.4.1.1
Microconcreto com asfalto modificado com polímeros (1,5 cm - 
22 kg/m²) com brita comercial - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m² 4,35 4.953.623,05 21.548.260,26

DAER 9191 1.4.1.2 RC-1C e (com BDI=15%) t 3.637,26 14.860,87 54.052.844,92

DAER 8003 1.4.1.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 14.860,87 818.536,67

1.4.2 Acostamentos

DAER 6230 1.4.2.1
Microconcreto com asfalto modificado com polímeros (0,8 cm - 
12 kg/m²) com brita comercial - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m² 2,35 5.032.950,00 11.827.432,50

DAER 9191 1.4.2.2 RC-1C e (com BDI=15%) t 3.637,26 8.052,72 29.289.836,35

DAER 8003 1.4.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 8.052,72 443.543,82

1.5 Sinalização Horizontal
DAER 7279 1.5.1 Sinalização horizontal com tinta termoplástica hot spray m² 44,80 1.038.469,80 46.523.447,08
DAER 7748 1.5.2 Tacha monodirecional un 15,56 936.090,00 14.565.560,40

2 Pista Nova
2.1 Fresagem e Recomposição em CBUQ

2.1.1 Fresagem e Recapeamento

DAER 922 2.1.1.1 Fresagem descontínua a frio (E=5 cm) - inclusive transporte m² 10,39 3.678.553,53 38.220.171,16

2.1.2 Pintura de Ligação
DAER 883 2.1.2.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 3.678.553,53 625.354,10
DAER 9172 2.1.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 1.839,28 5.186.907,62

DAER 8003 2.1.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 1.839,28 101.307,36

2.1.3 Recomposição em CBUQ

DAER 6382 2.1.3.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 147.142,14 38.071.557,59

DAER 7999 2.1.3.2
Transporte de massa asfáltica - Medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 147.142,14 2.600.001,63

DAER 9174 2.1.3.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 21.188,47 83.026.377,46

DAER 8004 2.1.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 21.188,47 1.154.347,75

2.2 Reparos Superficiais e Profundos
2.2.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 2.2.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 12.397,60 5.146.117,82

DAER 9174 2.2.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 1.785,25 6.995.463,15

DAER 8004 2.2.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 1.785,25 97.260,62

2.2.2 Reparos Profundos

DAER 6560 2.2.2.1
Remendo profundo para a reconstrução do subleito - 
exclusive asfalto e inclusive transporte

m³ 189,32 826,51 156.474,18

DAER 9174 2.2.2.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 119,02 466.364,21

DAER 8004 2.2.2.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 119,02 6.484,04

2.3 Reforço Estrutural
2.3.1 Pintura de Ligação

DAER 883 2.3.1.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 4.034.175,76 685.809,88
DAER 9172 2.3.1.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 2.017,09 5.688.349,19

DAER 8003 2.3.1.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 2.017,09 111.101,20

2.3.2 Reforço Em CBUQ

DAER 6382 2.3.2.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 161.367,03 41.752.105,45

DAER 7999 2.3.2.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 161.367,03 2.851.355,43

DAER 9174 2.3.2.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 23.236,85 91.052.908,94

DAER 8004 2.3.2.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 23.236,85 1.265.943,72

 Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

Ano  16 Ano  17 Ano  18 Ano  19 Ano  20

395.691,83 1.721.259,48 178.296,66 775.590,46 144.877,62 630.217,65 457.896,24 1.991.848,64

1.187,08 4.317.702,24 534,89 1.945.533,89 434,63 1.580.872,72 1.373,69 4.996.463,03

1.187,08 65.384,12 534,89 29.461,74 434,63 23.939,58 1.373,69 75.662,77

153.465,00 360.642,75 351.795,00 826.718,25 185.045,00 434.855,75 187.980,00 441.753,00 269.950,00 634.382,50

245,54 893.107,37 562,87 2.047.311,81 296,07 1.076.890,84 300,77 1.093.971,42 431,92 1.571.005,34

245,54 13.524,56 562,87 31.002,99 296,07 16.307,65 300,77 16.566,30 431,92 23.790,15

24.816,61 1.111.784,04 52.473,98 2.350.834,36 41.812,75 1.873.211,33 35.974,07 1.611.638,54 55.854,21 2.502.268,79
32.653,00 508.080,68 47.288,00 735.801,28 33.257,00 517.478,92 24.920,00 387.755,20 43.792,00 681.403,52

270.026,00 2.805.570,14 128.330,00 1.333.348,70 20.514,60 213.146,69 30.288,58 314.698,30

270.026,00 45.904,42 128.330,00 21.816,10 20.514,60 3.487,48 30.288,58 5.149,06
135,01 380.747,46 64,17 180.950,43 10,26 28.926,41 15,14 42.708,10

135,01 7.436,52 64,17 3.534,21 10,26 564,97 15,14 834,15

10.801,04 2.794.661,09 5.133,20 1.328.164,17 820,58 212.317,90 1.211,54 313.474,65

10.801,04 190.854,38 5.133,20 90.703,64 820,58 14.499,72 1.211,54 21.407,97

1.555,35 6.094.591,37 739,18 2.896.457,79 118,16 463.022,47 174,46 683.624,89

1.555,35 84.735,45 739,18 40.270,57 118,16 6.437,58 174,46 9.504,70

507,61 210.704,67 343,94 142.765,17 102,57 42.577,03 1.087,18 451.275,84

73,10 286.424,98 49,53 194.070,28 14,77 57.877,81 156,55 613.449,51

73,10 3.982,28 49,53 2.698,23 14,77 804,70 156,55 8.529,03

33,84 6.406,74 22,93 4.340,95 6,84 1.294,61 72,48 13.721,61

4,87 19.095,00 3,30 12.938,02 0,98 3.858,52 10,44 40.896,63

4,87 265,49 3,30 179,88 0,98 53,65 10,44 568,60

270.026,00 45.904,42 128.330,00 21.816,10 68.382,00 11.624,94 100.961,92 17.163,53
135,01 380.747,46 64,17 180.950,43 34,19 96.421,36 50,48 142.360,35

135,01 7.436,52 64,17 3.534,21 34,19 1.883,24 50,48 2.780,49

10.801,04 2.794.661,09 5.133,20 1.328.164,17 2.735,28 707.726,35 4.038,48 1.044.915,49

10.801,04 190.854,38 5.133,20 90.703,64 2.735,28 48.332,40 4.038,48 71.359,89

1.555,35 6.094.591,37 739,18 2.896.457,79 393,88 1.543.408,22 581,54 2.278.749,63

1.555,35 84.735,45 739,18 40.270,57 393,88 21.458,60 581,54 31.682,34
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Tabela 21 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Pavimento e Sinalização Horizontal.

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Quantidade 
Total

Preço 
Total
(R$)

Base
Código
DAER

2.4 Acostamentos

2.4.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 2.4.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 681,72 282.975,15

DAER 9174 2.4.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 98,17 384.667,11

DAER 8004 2.4.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 98,17 5.348,18

2.4.2 Pintura de Ligação

DAER 883 2.4.2.1 Pintura de Ligação - exclusive asfalto m² 0,17 1.136.200,00 193.154,00

DAER 9172 2.4.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 568,10 1.602.087,45

DAER 8003 2.4.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 568,10 31.290,95

2.4.3 Reforço em CBUQ - Binder

DAER 6382 2.4.3.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 45.448,00 11.759.215,52

DAER 7999 2.4.3.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 2.272,40 40.153,31

DAER 9174 2.4.3.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 272,69 1.068.519,75

DAER 8004 2.4.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 272,69 14.856,04

2.5 Microconcreto Asfáltico

DAER 6410 2.5.1
Microconcreto com asfalto modificado com polímeros (1,5 cm - 
22 kg/m²) com brita comercial - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m² 4,35 3.721.637,76 16.189.124,26

DAER 9191 2.5.2 RC-1C e (com BDI=15%) t 3.637,26 11.164,91 40.609.692,48

DAER 8003 2.5.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 11.164,91 614.963,42

2.6 Sinalização Horizontal

DAER 7279 2.6.1 Sinalização horizontal com tinta termoplástica hot spray m² 44,80 693.633,62 31.074.786,12

DAER 7748 2.6.2 Tacha monodirecional un 15,56 600.292,00 9.340.543,52

Total da Manutenção RSC-287 (R$) 925.058.746,59

 Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

Ano  16 Ano  17 Ano  18 Ano  19 Ano  20

49,40 20.503,37 23,48 9.744,24 10,67 4.426,93 11,42 4.738,25

7,11 27.871,61 3,38 13.246,00 1,54 6.017,83 1,64 6.441,02

7,11 387,51 3,38 184,16 1,54 83,67 1,64 89,55

82.325,00 13.995,25 39.125,00 6.651,25 17.775,00 3.021,75 19.025,00 3.234,25

41,16 116.081,54 19,56 55.167,82 8,89 25.063,46 9,51 26.826,01

41,16 2.267,23 19,56 1.077,50 8,89 489,52 9,51 523,95

3.293,00 852.030,82 1.565,00 404.928,10 711,00 183.964,14 761,00 196.901,14

164,65 2.909,37 78,25 1.382,68 35,55 628,17 38,05 672,34

19,76 77.421,13 9,39 36.794,43 4,27 16.716,19 4,57 17.891,73

19,76 1.076,42 9,39 511,57 4,27 232,41 4,57 248,76

22.387,92 97.387,45 623.822,00 2.713.625,70

67,16 244.292,06 1.871,47 6.807.008,42

67,16 3.699,38 1.871,47 103.080,35

3.726,29 166.937,83 19.605,87 878.343,07 45.425,49 2.035.062,09 3.481,46 155.969,51 53.886,77 2.414.127,23

25.797,00 401.401,32 14.986,00 233.182,16 4.581,00 71.280,36 49.687,00 773.129,72

17.977.785,25 44.318.603,38 27.568.995,50 17.313.945,30 34.968.817,22
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Tabela 21 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Pavimento e Sinalização Horizontal.

Pavimento - RSC-287
1 Pista Existente

1.1 Fresagem e Recomposição em CBUQ
1.1.1 Fresagem e Recapeamento

DAER 922 1.1.1.1 Fresagem descontínua a frio (E=5cm) - inclusive transporte m² 10,39 4.335.913,51 45.050.141,35

1.1.2 Pintura de Ligação
DAER 883 1.1.2.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 8.671.827,02 1.474.210,59
DAER 9172 1.1.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 4.335,91 12.227.622,97

DAER 8003 1.1.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 4.335,91 238.822,12

1.1.3 Recomposição em Binder

DAER 6382 1.1.3.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 68.300,43 17.672.053,91

DAER 7999 1.1.3.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 68.300,43 1.206.868,64

DAER 9174 1.1.3.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 8.196,05 32.115.983,49

DAER 8004 1.1.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 8.196,05 446.520,91

1.1.4 Recomposição em CBUQ

DAER 6382 1.1.4.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 173.436,54 44.874.970,44

DAER 7999 1.1.4.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 173.436,54 3.064.623,67

DAER 9174 1.1.4.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 24.974,86 97.863.246,74

DAER 8004 1.1.4.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 24.974,86 1.360.630,47

1.2 Reparos Superficiais e Profundos
1.2.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 1.2.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 13.007,74 5.399.383,01

DAER 9174 1.2.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 1.873,11 7.339.743,51

DAER 8004 1.2.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 1.873,11 102.047,29

1.2.2 Reparos Profundos

DAER 6560 1.2.2.1
Remendo profundo para a reconstrução do subleito - 
exclusive asfalto e inclusive transporte

m³ 189,32 17.343,65 3.283.500,58

DAER 9174 1.2.2.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 2.497,49 9.786.324,67

DAER 8004 1.2.2.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 2.497,49 136.063,05

1.3 Acostamentos
1.3.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 1.3.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 1.767,45 733.650,82

DAER 9174 1.3.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 254,51 997.300,77

DAER 8004 1.3.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 254,51 13.865,86

1.3.2 Pintura de Ligação
DAER 883 1.3.2.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 2.945.750,00 500.777,50
DAER 9172 1.3.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 1.472,88 4.153.625,33

DAER 8003 1.3.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 1.472,88 81.125,96

1.3.3 Reforço em PMQ
DAER 895 1.3.3.1 Pré-misturado a quente - exclusive asfalto e transporte m³ 185,39 25.585,00 4.743.203,15

DAER 7999 1.3.3.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 25.585,00 452.086,95

DAER 9174 1.3.3.3 Cap-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 3.070,20 12.030.486,59

DAER 8004 1.3.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 3.070,20 167.264,50

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Quantidade 
Total

Preço 
Total
(R$)

Base
Código
DAER  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

221.715,77 2.303.626,86 329.379,63 3.422.254,39 92.849,82 964.709,67 193.283,83 2.008.218,99 450.995,60 4.685.844,31

443.431,54 75.383,36 658.759,27 111.989,08 185.699,65 31.568,94 386.567,66 65.716,50 901.991,20 153.338,50
221,72 625.256,21 329,38 928.876,92 92,85 261.843,93 193,28 545.075,86 451,00 1.271.843,68

221,72 12.212,10 329,38 18.142,23 92,85 5.114,17 193,28 10.646,07 451,00 24.840,84

4.434,32 1.147.334,77 6.587,59 1.704.473,73 1.857,00 480.479,27 3.865,68 1.000.205,16 9.019,91 2.333.812,04

4.434,32 78.354,35 6.587,59 116.402,76 1.857,00 32.813,13 3.865,68 68.306,51 9.019,91 159.381,85

532,12 2.085.087,83 790,51 3.097.594,11 222,84 873.190,20 463,88 1.817.704,53 1.082,39 4.241.310,57

532,12 28.989,78 790,51 43.067,05 222,84 12.140,30 463,88 25.272,25 1.082,39 58.968,58

8.868,63 2.294.669,54 13.175,19 3.408.947,46 3.713,99 960.958,54 7.731,35 2.000.410,32 18.039,82 4.667.624,08

8.868,63 156.708,71 13.175,19 232.805,53 3.713,99 65.626,26 7.731,35 136.613,01 18.039,82 318.763,69

1.277,08 5.004.210,79 1.897,23 7.434.225,87 534,81 2.095.656,48 1.113,31 4.362.490,87 2.597,73 10.179.145,37

1.277,08 69.575,47 1.897,23 103.360,91 534,81 29.136,72 1.113,31 60.653,39 2.597,73 141.524,58

665,15 276.096,00 988,14 410.166,58 278,55 115.623,10 579,85 240.690,55 1.352,99 561.611,29

95,78 375.315,81 142,29 557.566,94 40,11 157.174,24 83,50 327.186,82 194,83 763.435,90

95,78 5.218,16 142,29 7.752,07 40,11 2.185,25 83,50 4.549,00 194,83 10.614,34

886,86 167.900,92 1.317,52 249.432,61 371,40 70.313,31 773,14 146.369,98 1.803,98 341.529,95

127,71 500.421,08 189,72 743.422,59 53,48 209.565,65 111,33 436.249,09 259,77 1.017.914,54

127,71 6.957,55 189,72 10.336,09 53,48 2.913,67 111,33 6.065,34 259,77 14.152,46

90,94 37.746,62 136,58 56.693,41 37,97 15.760,14 77,41 32.131,70 180,62 74.973,97

13,09 51.311,52 19,67 77.067,15 5,47 21.423,81 11,15 43.678,78 26,01 101.917,15

13,09 713,40 19,67 1.071,49 5,47 297,86 11,15 607,28 26,01 1.416,99

151.560,00 25.765,20 227.635,00 38.697,95 63.280,00 10.757,60 129.015,00 21.932,55 301.035,00 51.175,95
75,78 213.705,66 113,82 320.974,46 31,64 89.227,33 64,51 181.916,31 150,52 424.471,39

75,78 4.173,96 113,82 6.269,07 31,64 1.742,73 64,51 3.553,07 150,52 8.290,50

3.031,20 561.954,17 4.552,70 844.025,05 1.265,60 234.629,58 2.580,30 478.361,82 6.020,70 1.116.177,57

3.031,20 53.561,30 4.552,70 80.446,21 1.265,60 22.363,15 2.580,30 45.593,90 6.020,70 106.385,77

363,74 1.425.319,95 546,32 2.140.754,20 151,87 595.105,88 309,64 1.213.299,38 722,48 2.831.031,88

363,74 19.816,77 546,32 29.763,73 151,87 8.273,99 309,64 16.868,97 722,48 39.360,93

Ano  22Ano  21 Ano  23 Ano  24 Ano  25
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Tabela 21 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Pavimento e Sinalização Horizontal.

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Quantidade 
Total

Preço 
Total
(R$)

Base
Código
DAER

1.4 Microconcreto Asfáltico
1.4.1 Pista

DAER 6410 1.4.1.1
Microconcreto com asfalto modificado com polímeros (1,5 cm - 
22 kg/m²) com brita comercial - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m² 4,35 4.953.623,05 21.548.260,26

DAER 9191 1.4.1.2 RC-1C e (com BDI=15%) t 3.637,26 14.860,87 54.052.844,92

DAER 8003 1.4.1.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 14.860,87 818.536,67

1.4.2 Acostamentos

DAER 6230 1.4.2.1
Microconcreto com asfalto modificado com polímeros (0,8 cm - 
12 kg/m²) com brita comercial - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m² 2,35 5.032.950,00 11.827.432,50

DAER 9191 1.4.2.2 RC-1C e (com BDI=15%) t 3.637,26 8.052,72 29.289.836,35

DAER 8003 1.4.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 8.052,72 443.543,82

1.5 Sinalização Horizontal
DAER 7279 1.5.1 Sinalização horizontal com tinta termoplástica hot spray m² 44,80 1.038.469,80 46.523.447,08
DAER 7748 1.5.2 Tacha monodirecional un 15,56 936.090,00 14.565.560,40

2 Pista Nova
2.1 Fresagem e Recomposição em CBUQ

2.1.1 Fresagem e Recapeamento

DAER 922 2.1.1.1 Fresagem descontínua a frio (E=5 cm) - inclusive transporte m² 10,39 3.678.553,53 38.220.171,16

2.1.2 Pintura de Ligação
DAER 883 2.1.2.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 3.678.553,53 625.354,10
DAER 9172 2.1.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 1.839,28 5.186.907,62

DAER 8003 2.1.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 1.839,28 101.307,36

2.1.3 Recomposição em CBUQ

DAER 6382 2.1.3.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 147.142,14 38.071.557,59

DAER 7999 2.1.3.2
Transporte de massa asfáltica - Medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 147.142,14 2.600.001,63

DAER 9174 2.1.3.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 21.188,47 83.026.377,46

DAER 8004 2.1.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 21.188,47 1.154.347,75

2.2 Reparos Superficiais e Profundos
2.2.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 2.2.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 12.397,60 5.146.117,82

DAER 9174 2.2.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 1.785,25 6.995.463,15

DAER 8004 2.2.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 1.785,25 97.260,62

2.2.2 Reparos Profundos

DAER 6560 2.2.2.1
Remendo profundo para a reconstrução do subleito - 
exclusive asfalto e inclusive transporte

m³ 189,32 826,51 156.474,18

DAER 9174 2.2.2.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 119,02 466.364,21

DAER 8004 2.2.2.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 119,02 6.484,04

2.3 Reforço Estrutural
2.3.1 Pintura de Ligação

DAER 883 2.3.1.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 4.034.175,76 685.809,88
DAER 9172 2.3.1.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 2.017,09 5.688.349,19

DAER 8003 2.3.1.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 2.017,09 111.101,20

2.3.2 Reforço Em CBUQ

DAER 6382 2.3.2.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 161.367,03 41.752.105,45

DAER 7999 2.3.2.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 161.367,03 2.851.355,43

DAER 9174 2.3.2.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 23.236,85 91.052.908,94

DAER 8004 2.3.2.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 23.236,85 1.265.943,72

 Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

Ano  22Ano  21 Ano  23 Ano  24 Ano  25

222.440,22 967.614,94 501.008,80 2.179.388,28 248.064,35 1.079.079,92

667,32 2.427.218,70 1.503,03 5.466.897,81 744,19 2.706.823,60

667,32 36.756,02 1.503,03 82.786,69 744,19 40.990,15

147.850,00 347.447,50 325.450,00 764.807,50 176.650,00 415.127,50

236,56 860.430,23 520,72 1.893.994,03 282,64 1.028.035,17

236,56 13.029,72 520,72 28.681,26 282,64 15.567,81

45.851,58 2.054.150,59 51.563,54 2.310.046,57 24.955,38 1.118.001,18 67.035,19 3.003.176,40 53.263,15 2.386.189,06
60.331,00 938.750,36 42.927,00 667.944,12 10.422,00 162.166,32 88.204,00 1.372.454,24 70.083,00 1.090.491,48

623.822,00 6.481.510,58 270.026,00 2.805.570,14 128.330,00 1.333.348,70

623.822,00 106.049,74 270.026,00 45.904,42 128.330,00 21.816,10
311,91 879.613,97 135,01 380.747,46 64,17 180.950,43

311,91 17.180,06 135,01 7.436,52 64,17 3.534,21

24.952,88 6.456.308,17 10.801,04 2.794.661,09 5.133,20 1.328.164,17

24.952,88 440.917,39 10.801,04 190.854,38 5.133,20 90.703,64

3.593,21 14.079.904,08 1.555,35 6.094.591,37 739,18 2.896.457,79

3.593,21 195.758,34 1.555,35 84.735,45 739,18 40.270,57

1.340,77 556.541,05 192,50 79.902,75 507,61 210.704,67 343,94 142.765,17

193,07 756.543,58 27,72 108.617,17 73,10 286.424,98 49,53 194.070,28

193,07 10.518,52 27,72 1.510,15 73,10 3.982,28 49,53 2.698,23

89,38 16.922,33 12,83 2.429,54 33,84 6.406,74 22,93 4.340,95

12,87 50.436,24 1,85 7.241,14 4,87 19.095,00 3,30 12.938,02

12,87 701,23 1,85 100,68 4,87 265,49 3,30 179,88

623.822,00 106.049,74 270.026,00 45.904,42 128.330,00 21.816,10
311,91 879.613,97 135,01 380.747,46 64,17 180.950,43

311,91 17.180,06 135,01 7.436,52 64,17 3.534,21

24.952,88 6.456.308,17 10.801,04 2.794.661,09 5.133,20 1.328.164,17

24.952,88 440.917,39 10.801,04 190.854,38 5.133,20 90.703,64

3.593,21 14.079.904,08 1.555,35 6.094.591,37 739,18 2.896.457,79

3.593,21 195.758,34 1.555,35 84.735,45 739,18 40.270,57
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Tabela 21 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Pavimento e Sinalização Horizontal.

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Quantidade 
Total

Preço 
Total
(R$)

Base
Código
DAER

2.4 Acostamentos

2.4.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 2.4.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 681,72 282.975,15

DAER 9174 2.4.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 98,17 384.667,11

DAER 8004 2.4.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 98,17 5.348,18

2.4.2 Pintura de Ligação

DAER 883 2.4.2.1 Pintura de Ligação - exclusive asfalto m² 0,17 1.136.200,00 193.154,00

DAER 9172 2.4.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 568,10 1.602.087,45

DAER 8003 2.4.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 568,10 31.290,95

2.4.3 Reforço em CBUQ - Binder

DAER 6382 2.4.3.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 45.448,00 11.759.215,52

DAER 7999 2.4.3.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 2.272,40 40.153,31

DAER 9174 2.4.3.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 272,69 1.068.519,75

DAER 8004 2.4.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 272,69 14.856,04

2.5 Microconcreto Asfáltico

DAER 6410 2.5.1
Microconcreto com asfalto modificado com polímeros (1,5 cm - 
22 kg/m²) com brita comercial - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m² 4,35 3.721.637,76 16.189.124,26

DAER 9191 2.5.2 RC-1C e (com BDI=15%) t 3.637,26 11.164,91 40.609.692,48

DAER 8003 2.5.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 11.164,91 614.963,42

2.6 Sinalização Horizontal

DAER 7279 2.6.1 Sinalização horizontal com tinta termoplástica hot spray m² 44,80 693.633,62 31.074.786,12

DAER 7748 2.6.2 Tacha monodirecional un 15,56 600.292,00 9.340.543,52

Total da Manutenção RSC-287 (R$) 925.058.746,59

 Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

Ano  22Ano  21 Ano  23 Ano  24 Ano  25

104,27 43.279,36 49,40 20.503,37 23,48 9.744,24

15,01 58.832,54 7,11 27.871,61 3,38 13.246,00

15,01 817,97 7,11 387,51 3,38 184,16

173.775,00 29.541,75 82.325,00 13.995,25 39.125,00 6.651,25

86,89 245.029,70 41,16 116.081,54 19,56 55.167,82

86,89 4.785,76 41,16 2.267,23 19,56 1.077,50

6.951,00 1.798.501,74 3.293,00 852.030,82 1.565,00 404.928,10

347,55 6.141,21 164,65 2.909,37 78,25 1.382,68

41,71 163.423,71 19,76 77.421,13 9,39 36.794,43

41,71 2.272,14 19,76 1.076,42 9,39 511,57

270.026,00 1.174.613,10 128.330,00 558.235,50 22.387,92 97.387,45

810,08 2.946.464,31 384,99 1.400.308,73 67,16 244.292,06

810,08 44.619,10 384,99 21.205,25 67,16 3.699,38

7.663,13 343.308,42 53.641,94 2.403.158,91 27.934,94 1.251.485,31 38.168,77 1.709.961,09 45.425,49 2.035.062,09

66.001,00 1.026.975,56 10.083,00 156.891,48 25.797,00 401.401,32 14.986,00 233.182,16

25.596.094,33 91.347.664,19 12.238.690,11 55.848.771,55 58.420.609,32
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Tabela 21 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Pavimento e Sinalização Horizontal.

Pavimento - RSC-287
1 Pista Existente

1.1 Fresagem e Recomposição em CBUQ
1.1.1 Fresagem e Recapeamento

DAER 922 1.1.1.1 Fresagem descontínua a frio (E=5cm) - inclusive transporte m² 10,39 4.335.913,51 45.050.141,35

1.1.2 Pintura de Ligação
DAER 883 1.1.2.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 8.671.827,02 1.474.210,59
DAER 9172 1.1.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 4.335,91 12.227.622,97

DAER 8003 1.1.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 4.335,91 238.822,12

1.1.3 Recomposição em Binder

DAER 6382 1.1.3.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 68.300,43 17.672.053,91

DAER 7999 1.1.3.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 68.300,43 1.206.868,64

DAER 9174 1.1.3.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 8.196,05 32.115.983,49

DAER 8004 1.1.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 8.196,05 446.520,91

1.1.4 Recomposição em CBUQ

DAER 6382 1.1.4.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 173.436,54 44.874.970,44

DAER 7999 1.1.4.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 173.436,54 3.064.623,67

DAER 9174 1.1.4.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 24.974,86 97.863.246,74

DAER 8004 1.1.4.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 24.974,86 1.360.630,47

1.2 Reparos Superficiais e Profundos
1.2.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 1.2.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 13.007,74 5.399.383,01

DAER 9174 1.2.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 1.873,11 7.339.743,51

DAER 8004 1.2.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 1.873,11 102.047,29

1.2.2 Reparos Profundos

DAER 6560 1.2.2.1
Remendo profundo para a reconstrução do subleito - 
exclusive asfalto e inclusive transporte

m³ 189,32 17.343,65 3.283.500,58

DAER 9174 1.2.2.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 2.497,49 9.786.324,67

DAER 8004 1.2.2.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 2.497,49 136.063,05

1.3 Acostamentos
1.3.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 1.3.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 1.767,45 733.650,82

DAER 9174 1.3.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 254,51 997.300,77

DAER 8004 1.3.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 254,51 13.865,86

1.3.2 Pintura de Ligação
DAER 883 1.3.2.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 2.945.750,00 500.777,50
DAER 9172 1.3.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 1.472,88 4.153.625,33

DAER 8003 1.3.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 1.472,88 81.125,96

1.3.3 Reforço em PMQ
DAER 895 1.3.3.1 Pré-misturado a quente - exclusive asfalto e transporte m³ 185,39 25.585,00 4.743.203,15

DAER 7999 1.3.3.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 25.585,00 452.086,95

DAER 9174 1.3.3.3 Cap-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 3.070,20 12.030.486,59

DAER 8004 1.3.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 3.070,20 167.264,50

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Quantidade 
Total

Preço 
Total
(R$)

Base
Código
DAER  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

61.970,80 643.876,62 664.035,77 6.899.331,69 593.869,97 6.170.309,03 84.396,49 876.879,56 98.655,57 1.025.031,38

123.941,60 21.070,07 1.328.071,55 225.772,16 1.187.739,95 201.915,79 168.792,99 28.694,81 197.311,14 33.542,89
61,97 174.762,62 664,04 1.872.634,01 593,87 1.674.760,84 84,40 238.004,86 98,66 278.216,60

61,97 3.413,35 664,04 36.575,09 593,87 32.710,36 84,40 4.648,56 98,66 5.433,95

2.478,83 641.373,00 10.823,52 2.800.477,57 11.537,15 2.985.121,68 843,96 218.367,49 986,56 255.261,42

2.478,83 43.800,96 10.823,52 191.251,60 11.537,15 203.861,41 843,96 14.912,86 986,56 17.432,44

297,46 1.165.587,48 1.298,82 5.089.396,62 1.384,46 5.424.956,22 101,28 396.846,15 118,39 463.894,67

297,46 16.205,61 1.298,82 70.759,84 1.384,46 75.425,26 101,28 5.517,51 118,39 6.449,71

2.478,83 641.373,00 26.561,43 6.872.504,65 23.754,80 6.146.316,69 3.375,86 873.469,94 3.946,22 1.021.045,69

2.478,83 43.800,96 26.561,43 469.340,49 23.754,80 419.747,30 3.375,86 59.651,44 3.946,22 69.729,76

356,95 1.398.704,97 3.824,85 14.987.544,53 3.420,69 13.403.875,27 486,12 1.904.861,52 568,26 2.226.694,42

356,95 19.446,73 3.824,85 208.377,61 3.420,69 186.359,25 486,12 26.484,02 568,26 30.958,59

185,91 77.170,38 1.992,11 826.903,83 1.781,61 739.528,46 253,19 105.096,42 295,97 122.852,82

26,77 104.902,87 286,86 1.124.065,84 256,55 1.005.290,65 36,46 142.864,61 42,62 167.002,08

26,77 1.458,51 286,86 15.628,32 256,55 13.976,94 36,46 1.986,30 42,62 2.321,89

247,88 46.929,25 2.656,14 502.861,01 2.375,48 449.725,85 337,59 63.911,78 394,62 74.709,89

35,70 139.870,50 382,48 1.498.754,45 342,07 1.340.387,53 48,61 190.486,15 56,83 222.669,44

35,70 1.944,67 382,48 20.837,76 342,07 18.635,92 48,61 2.648,40 56,83 3.095,86

26,19 10.871,21 275,07 114.178,81 240,39 99.783,49 33,15 13.760,23 38,73 16.076,44

3,77 14.777,96 39,61 155.210,91 34,62 135.642,38 4,77 18.705,21 5,58 21.853,78

3,77 205,46 39,61 2.157,96 34,62 1.885,89 4,77 260,07 5,58 303,84

43.650,00 7.420,50 458.450,00 77.936,50 400.650,00 68.110,50 55.250,00 9.392,50 64.550,00 10.973,50
21,83 61.548,25 229,23 646.432,84 200,33 564.932,53 27,63 77.904,71 32,28 91.018,08

21,83 1.202,12 229,23 12.625,71 200,33 11.033,90 27,63 1.521,59 32,28 1.777,71

1.309,50 242.768,21 2.812,50 521.409,38 3.450,00 639.595,50

1.309,50 23.138,87 2.812,50 49.696,88 3.450,00 60.961,50

157,14 615.748,38 337,50 1.322.483,63 414,00 1.622.246,58

157,14 8.560,99 337,50 18.387,00 414,00 22.554,72

Ano  29 Ano  30Ano  26 Ano  27 Ano  28
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Tabela 21 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Pavimento e Sinalização Horizontal.

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Quantidade 
Total

Preço 
Total
(R$)

Base
Código
DAER

1.4 Microconcreto Asfáltico
1.4.1 Pista

DAER 6410 1.4.1.1
Microconcreto com asfalto modificado com polímeros (1,5 cm - 
22 kg/m²) com brita comercial - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m² 4,35 4.953.623,05 21.548.260,26

DAER 9191 1.4.1.2 RC-1C e (com BDI=15%) t 3.637,26 14.860,87 54.052.844,92

DAER 8003 1.4.1.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 14.860,87 818.536,67

1.4.2 Acostamentos

DAER 6230 1.4.2.1
Microconcreto com asfalto modificado com polímeros (0,8 cm - 
12 kg/m²) com brita comercial - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m² 2,35 5.032.950,00 11.827.432,50

DAER 9191 1.4.2.2 RC-1C e (com BDI=15%) t 3.637,26 8.052,72 29.289.836,35

DAER 8003 1.4.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 8.052,72 443.543,82

1.5 Sinalização Horizontal
DAER 7279 1.5.1 Sinalização horizontal com tinta termoplástica hot spray m² 44,80 1.038.469,80 46.523.447,08
DAER 7748 1.5.2 Tacha monodirecional un 15,56 936.090,00 14.565.560,40

2 Pista Nova
2.1 Fresagem e Recomposição em CBUQ

2.1.1 Fresagem e Recapeamento

DAER 922 2.1.1.1 Fresagem descontínua a frio (E=5 cm) - inclusive transporte m² 10,39 3.678.553,53 38.220.171,16

2.1.2 Pintura de Ligação
DAER 883 2.1.2.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 3.678.553,53 625.354,10
DAER 9172 2.1.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 1.839,28 5.186.907,62

DAER 8003 2.1.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 1.839,28 101.307,36

2.1.3 Recomposição em CBUQ

DAER 6382 2.1.3.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 147.142,14 38.071.557,59

DAER 7999 2.1.3.2
Transporte de massa asfáltica - Medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 147.142,14 2.600.001,63

DAER 9174 2.1.3.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 21.188,47 83.026.377,46

DAER 8004 2.1.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 21.188,47 1.154.347,75

2.2 Reparos Superficiais e Profundos
2.2.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 2.2.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 12.397,60 5.146.117,82

DAER 9174 2.2.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 1.785,25 6.995.463,15

DAER 8004 2.2.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 1.785,25 97.260,62

2.2.2 Reparos Profundos

DAER 6560 2.2.2.1
Remendo profundo para a reconstrução do subleito - 
exclusive asfalto e inclusive transporte

m³ 189,32 826,51 156.474,18

DAER 9174 2.2.2.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 119,02 466.364,21

DAER 8004 2.2.2.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 119,02 6.484,04

2.3 Reforço Estrutural
2.3.1 Pintura de Ligação

DAER 883 2.3.1.1 Pintura de ligação - exclusive asfalto m² 0,17 4.034.175,76 685.809,88
DAER 9172 2.3.1.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 2.017,09 5.688.349,19

DAER 8003 2.3.1.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 2.017,09 111.101,20

2.3.2 Reforço Em CBUQ

DAER 6382 2.3.2.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 161.367,03 41.752.105,45

DAER 7999 2.3.2.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 161.367,03 2.851.355,43

DAER 9174 2.3.2.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 23.236,85 91.052.908,94

DAER 8004 2.3.2.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 23.236,85 1.265.943,72

 Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

Ano  29 Ano  30Ano  26 Ano  27 Ano  28

138.725,21 603.454,67 91.442,99 397.776,99 106.941,14 465.193,96 62.831,60 273.317,47 969.844,38 4.218.823,05

416,18 1.513.739,00 274,33 997.805,74 320,82 1.166.918,20 188,49 685.604,62 2.909,53 10.582.728,51

416,18 22.922,95 274,33 15.110,04 320,82 17.670,95 188,49 10.382,29 2.909,53 160.257,09

90.400,00 212.440,00 419.950,00 986.882,50 350.200,00 822.970,00 98.900,00 232.415,00 716.050,00 1.682.717,50

144,64 526.093,29 671,92 2.443.947,74 560,32 2.038.029,52 158,24 575.560,02 1.145,68 4.167.136,04

144,64 7.966,77 671,92 37.009,35 560,32 30.862,43 158,24 8.715,86 1.145,68 63.104,05

11.621,20 520.629,79 44.692,10 2.002.206,00 41.353,67 1.852.644,34 8.740,22 391.561,78 62.080,63 2.781.212,18
15.291,00 237.927,96 58.805,00 915.005,80 54.413,00 846.666,28 11.500,00 178.940,00 81.685,00 1.271.018,60

20.514,60 213.146,69 30.288,58 314.698,30 277.078,00 2.878.840,42 934.684,00 9.711.366,76 270.026,00 2.805.570,14

20.514,60 3.487,48 30.288,58 5.149,06 277.078,00 47.103,26 934.684,00 158.896,28 270.026,00 45.904,42
10,26 28.926,41 15,14 42.708,10 138,54 390.691,06 467,34 1.317.941,83 135,01 380.747,46

10,26 564,97 15,14 834,15 138,54 7.630,73 467,34 25.741,20 135,01 7.436,52

820,58 212.317,90 1.211,54 313.474,65 11.083,12 2.867.646,47 37.387,36 9.673.605,53 10.801,04 2.794.661,09

820,58 14.499,72 1.211,54 21.407,97 11.083,12 195.838,73 37.387,36 660.634,65 10.801,04 190.854,38

118,16 463.022,47 174,46 683.624,89 1.595,97 6.253.757,74 5.383,78 21.096.179,79 1.555,35 6.094.591,37

118,16 6.437,58 174,46 9.504,70 1.595,97 86.948,41 5.383,78 293.308,33 1.555,35 84.735,45

518,19 215.095,49 1.553,47 644.829,40 820,66 340.646,10 1.594,52 661.869,72 507,61 210.704,67

74,62 292.393,72 223,70 876.559,85 118,17 463.063,09 229,61 899.723,91 73,10 286.424,98

74,62 4.065,26 223,70 12.187,15 118,17 6.438,14 229,61 12.509,21 73,10 3.982,28

34,55 6.540,25 103,56 19.606,85 54,71 10.357,77 106,30 20.124,98 33,84 6.406,74

4,97 19.492,91 14,91 58.437,32 7,88 30.870,87 15,31 59.981,59 4,87 19.095,00

4,97 271,02 14,91 812,48 7,88 429,21 15,31 833,95 4,87 265,49

68.382,00 11.624,94 100.961,92 17.163,53 277.078,00 47.103,26 934.684,00 158.896,28 270.026,00 45.904,42
34,19 96.421,36 50,48 142.360,35 138,54 390.691,06 467,34 1.317.941,83 135,01 380.747,46

34,19 1.883,24 50,48 2.780,49 138,54 7.630,73 467,34 25.741,20 135,01 7.436,52

2.735,28 707.726,35 4.038,48 1.044.915,49 11.083,12 2.867.646,47 37.387,36 9.673.605,53 10.801,04 2.794.661,09

2.735,28 48.332,40 4.038,48 71.359,89 11.083,12 195.838,73 37.387,36 660.634,65 10.801,04 190.854,38

393,88 1.543.408,22 581,54 2.278.749,63 1.595,97 6.253.757,74 5.383,78 21.096.179,79 1.555,35 6.094.591,37

393,88 21.458,60 581,54 31.682,34 1.595,97 86.948,41 5.383,78 293.308,33 1.555,35 84.735,45
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Tabela 21 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Pavimento e Sinalização Horizontal.

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Quantidade 
Total

Preço 
Total
(R$)

Base
Código
DAER

2.4 Acostamentos

2.4.1 Reparos Superficiais

DAER 6540 2.4.1.1
Remendo superficial (recomposição localizada com 
revestimento betuminoso) - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m³ 415,09 681,72 282.975,15

DAER 9174 2.4.1.2 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 98,17 384.667,11

DAER 8004 2.4.1.3
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 98,17 5.348,18

2.4.2 Pintura de Ligação

DAER 883 2.4.2.1 Pintura de Ligação - exclusive asfalto m² 0,17 1.136.200,00 193.154,00

DAER 9172 2.4.2.2 RR-1C (com BDI=15%) t 2.820,08 568,10 1.602.087,45

DAER 8003 2.4.2.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 568,10 31.290,95

2.4.3 Reforço em CBUQ - Binder

DAER 6382 2.4.3.1
Concreto betuminoso usinado quente para a restauração, 
recapeamento e reperfilagem brita comercial - exclusive 
asfalto e transporte

m³ 258,74 45.448,00 11.759.215,52

DAER 7999 2.4.3.2
Transporte de massa asfáltica - medido compactado 
Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00 km)

m³ 17,67 2.272,40 40.153,31

DAER 9174 2.4.3.3 CAP-50/70 (com BDI=15%) t 3.918,47 272,69 1.068.519,75

DAER 8004 2.4.3.4
Transporte de asfalto quente (com BDI=15%) 
Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 km)

t 54,48 272,69 14.856,04

2.5 Microconcreto Asfáltico

DAER 6410 2.5.1
Microconcreto com asfalto modificado com polímeros (1,5 cm - 
22 kg/m²) com brita comercial - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

m² 4,35 3.721.637,76 16.189.124,26

DAER 9191 2.5.2 RC-1C e (com BDI=15%) t 3.637,26 11.164,91 40.609.692,48

DAER 8003 2.5.3
Transporte de asfalto frio (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 
(Xp=1,00 km)

t 55,08 11.164,91 614.963,42

2.6 Sinalização Horizontal

DAER 7279 2.6.1 Sinalização horizontal com tinta termoplástica hot spray m² 44,80 693.633,62 31.074.786,12

DAER 7748 2.6.2 Tacha monodirecional un 15,56 600.292,00 9.340.543,52

Total da Manutenção RSC-287 (R$) 925.058.746,59

 Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

Ano  29 Ano  30Ano  26 Ano  27 Ano  28

10,67 4.426,93 11,42 4.738,25 50,69 21.038,84 161,13 66.883,45 49,40 20.503,37

1,54 6.017,83 1,64 6.441,02 7,30 28.599,50 23,20 90.919,16 7,11 27.871,61

1,54 83,67 1,64 89,55 7,30 397,63 23,20 1.264,08 7,11 387,51

17.775,00 3.021,75 19.025,00 3.234,25 84.475,00 14.360,75 268.550,00 45.653,50 82.325,00 13.995,25

8,89 25.063,46 9,51 26.826,01 42,24 119.113,13 134,28 378.666,24 41,16 116.081,54

8,89 489,52 9,51 523,95 42,24 2.326,44 134,28 7.395,87 41,16 2.267,23

711,00 183.964,14 761,00 196.901,14 3.379,00 874.282,46 10.742,00 2.779.385,08 3.293,00 852.030,82

35,55 628,17 38,05 672,34 168,95 2.985,35 537,10 9.490,56 164,65 2.909,37

4,27 16.716,19 4,57 17.891,73 20,27 79.443,06 64,45 252.553,23 19,76 77.421,13

4,27 232,41 4,57 248,76 20,27 1.104,53 64,45 3.511,34 19,76 1.076,42

277.078,00 1.205.289,30 934.684,00 4.065.875,40 270.026,00 1.174.613,10 128.330,00 558.235,50

831,23 3.023.414,18 2.804,05 10.199.066,18 810,08 2.946.464,31 384,99 1.400.308,73

831,23 45.784,37 2.804,05 154.447,18 810,08 44.619,10 384,99 21.205,25

20.026,98 897.208,58 72.449,67 3.245.745,25 40.333,06 1.806.921,04 63.743,57 2.855.711,80 23.332,16 1.045.280,90

26.351,00 410.021,56 74.112,00 1.153.182,72 42.987,00 668.877,72 79.292,00 1.233.783,52 25.797,00 401.401,32

19.550.586,95 80.098.011,15 82.175.632,47 95.157.366,36 56.186.881,02
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Tabela 22 - Consolidação dos Quantitativos e Custos de Manutenção Programada - OAEs.

 Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

1. Rodovia ERS-324

1.1 Obras-de-arte Especiais - Existentes

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 17 1.1.1 Substituição de juntas m 1.498,34 2.313 3.465.952,44 37,60%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 16 1.1.2 Substituição de aparelhos de apoio un 8.723,07 394 3.436.891,42 37,29%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 21 1.1.3 Reparo superficial de concreto m² 44,87 2.525 113.271,08 1,23%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 03 1.1.4 Pintura especial de OAEs m² 9,87 166.776 1.646.055,35 17,86%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 13 1.1.5 Pintura de guarda-corpos m 9,18 16.524 151.631,29 1,65% 2.754,00 25.271,88

ANTT/SINAPI/PLANOS 3 S 08 200 50 1.1.6 Reparo de guarda-corpos m 183,16 2.203 403.548,14 4,38%

1.2 Obras-de-arte Especiais - Novas

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 17 1.2.1 Substituição de juntas m 1.498,34 1.727 2.586.941,67 39,61%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 16 1.2.2 Substituição de aparelhos de apoio un 8.723,07 321 2.801.878,51 42,90%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 21 1.2.3 Reparo superficial de concreto m² 44,87 1.862 83.524,51 1,28%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 03 1.2.4 Pintura especial de OAEs m² 9,87 62.056 612.479,05 9,38%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 13 1.2.5 Pintura de guarda-corpos m 9,18 11.846 108.702,02 1,66% 56,23 515,97 104,11 955,35 466,58 4.281,52 466,58 4.281,52

ANTT/SINAPI/PLANOS 3 S 08 200 50 1.2.6 Reparo de guarda-corpos m 183,16 1.847 338.309,06 5,18% 11,25 2.059,77 20,82 3.813,84 93,32 17.092,11

Total da Manutenção Programada (R$) 15.749.184,55 100,00% 515,97 3.015,13 8.095,36 46.645,51

Quantidade 
Total

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Fonte Código
Ano  10Preço 

Total 
R$)

Peso 
(%)

Ano  6 Ano  7 Ano  8 Ano  9
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Tabela 22 - Consolidação dos Quantitativos e Custos de Manutenção Programada - OAEs.

1. Rodovia ERS-324

1.1 Obras-de-arte Especiais - Existentes

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 17 1.1.1 Substituição de juntas m 1.498,34 2.313 3.465.952,44 37,60%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 16 1.1.2 Substituição de aparelhos de apoio un 8.723,07 394 3.436.891,42 37,29%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 21 1.1.3 Reparo superficial de concreto m² 44,87 2.525 113.271,08 1,23%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 03 1.1.4 Pintura especial de OAEs m² 9,87 166.776 1.646.055,35 17,86%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 13 1.1.5 Pintura de guarda-corpos m 9,18 16.524 151.631,29 1,65%

ANTT/SINAPI/PLANOS 3 S 08 200 50 1.1.6 Reparo de guarda-corpos m 183,16 2.203 403.548,14 4,38%

1.2 Obras-de-arte Especiais - Novas

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 17 1.2.1 Substituição de juntas m 1.498,34 1.727 2.586.941,67 39,61%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 16 1.2.2 Substituição de aparelhos de apoio un 8.723,07 321 2.801.878,51 42,90%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 21 1.2.3 Reparo superficial de concreto m² 44,87 1.862 83.524,51 1,28%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 03 1.2.4 Pintura especial de OAEs m² 9,87 62.056 612.479,05 9,38%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 13 1.2.5 Pintura de guarda-corpos m 9,18 11.846 108.702,02 1,66%

ANTT/SINAPI/PLANOS 3 S 08 200 50 1.2.6 Reparo de guarda-corpos m 183,16 1.847 338.309,06 5,18%

Total da Manutenção Programada (R$) 15.749.184,55 100,00%

Quantidade 
Total

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Fonte Código
Preço 
Total 
R$)

Peso 
(%)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

841,56 37.757,03

55.592,05 548.685,12

2.754,00 25.271,88

550,80 100.887,04

23,61 35.381,54 43,72 65.511,81 195,95 293.597,93

4,39 38.321,23 8,13 70.954,88 36,45 317.991,60

18,72 840,05 34,67 1.555,42 155,37 6.970,77 155,37 6.970,77 75,01 3.365,30

624,12 6.160,01 1.155,62 11.405,76 5.179,02 51.116,11 5.179,02 51.116,11 2.500,29 24.677,52

281,48 2.582,97 329,36 3.022,36 680,68 6.246,21 466,58 4.281,52 281,48 2.582,97

93,32 17.092,11 45,05 8.251,62 56,30 10.311,40 63,64 11.657,02 93,32 17.092,11

127.562,18 24.235,17 148.347,25 822.206,12 659.307,44

Ano  11 Ano  12 Ano  13 Ano  14 Ano  15
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Tabela 22 - Consolidação dos Quantitativos e Custos de Manutenção Programada - OAEs.

1. Rodovia ERS-324

1.1 Obras-de-arte Especiais - Existentes

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 17 1.1.1 Substituição de juntas m 1.498,34 2.313 3.465.952,44 37,60%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 16 1.1.2 Substituição de aparelhos de apoio un 8.723,07 394 3.436.891,42 37,29%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 21 1.1.3 Reparo superficial de concreto m² 44,87 2.525 113.271,08 1,23%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 03 1.1.4 Pintura especial de OAEs m² 9,87 166.776 1.646.055,35 17,86%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 13 1.1.5 Pintura de guarda-corpos m 9,18 16.524 151.631,29 1,65%

ANTT/SINAPI/PLANOS 3 S 08 200 50 1.1.6 Reparo de guarda-corpos m 183,16 2.203 403.548,14 4,38%

1.2 Obras-de-arte Especiais - Novas

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 17 1.2.1 Substituição de juntas m 1.498,34 1.727 2.586.941,67 39,61%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 16 1.2.2 Substituição de aparelhos de apoio un 8.723,07 321 2.801.878,51 42,90%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 21 1.2.3 Reparo superficial de concreto m² 44,87 1.862 83.524,51 1,28%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 03 1.2.4 Pintura especial de OAEs m² 9,87 62.056 612.479,05 9,38%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 13 1.2.5 Pintura de guarda-corpos m 9,18 11.846 108.702,02 1,66%

ANTT/SINAPI/PLANOS 3 S 08 200 50 1.2.6 Reparo de guarda-corpos m 183,16 1.847 338.309,06 5,18%

Total da Manutenção Programada (R$) 15.749.184,55 100,00%

Quantidade 
Total

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Fonte Código
Preço 
Total 
R$)

Peso 
(%)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

1.156,60 1.732.976,22

197,00 1.718.445,71

2.754,00 25.271,88

550,80 100.887,04

195,95 293.597,93 94,60 141.741,38 94,60 141.741,38 89,92 134.725,34

36,45 317.991,60 17,60 153.518,01 17,60 153.518,01 16,73 145.919,03

75,01 3.365,30 71,30 3.198,72 18,72 840,05 34,67 1.555,42

2.500,29 24.677,52 2.376,53 23.456,01 624,12 6.160,01 1.155,62 11.405,76

329,36 3.022,36 680,68 6.246,21 466,58 4.281,52 281,48 2.582,97 329,36 3.022,36

93,32 17.092,11 45,05 8.251,62 56,30 10.311,40 63,64 11.657,02 93,32 17.092,11

4.212.055,79 336.411,96 335.124,19 301.884,42 33.075,65

Ano  16 Ano  17 Ano  18 Ano  19 Ano  20
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Tabela 22 - Consolidação dos Quantitativos e Custos de Manutenção Programada - OAEs.

1. Rodovia ERS-324

1.1 Obras-de-arte Especiais - Existentes

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 17 1.1.1 Substituição de juntas m 1.498,34 2.313 3.465.952,44 37,60%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 16 1.1.2 Substituição de aparelhos de apoio un 8.723,07 394 3.436.891,42 37,29%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 21 1.1.3 Reparo superficial de concreto m² 44,87 2.525 113.271,08 1,23%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 03 1.1.4 Pintura especial de OAEs m² 9,87 166.776 1.646.055,35 17,86%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 13 1.1.5 Pintura de guarda-corpos m 9,18 16.524 151.631,29 1,65%

ANTT/SINAPI/PLANOS 3 S 08 200 50 1.1.6 Reparo de guarda-corpos m 183,16 2.203 403.548,14 4,38%

1.2 Obras-de-arte Especiais - Novas

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 17 1.2.1 Substituição de juntas m 1.498,34 1.727 2.586.941,67 39,61%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 16 1.2.2 Substituição de aparelhos de apoio un 8.723,07 321 2.801.878,51 42,90%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 21 1.2.3 Reparo superficial de concreto m² 44,87 1.862 83.524,51 1,28%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 03 1.2.4 Pintura especial de OAEs m² 9,87 62.056 612.479,05 9,38%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 13 1.2.5 Pintura de guarda-corpos m 9,18 11.846 108.702,02 1,66%

ANTT/SINAPI/PLANOS 3 S 08 200 50 1.2.6 Reparo de guarda-corpos m 183,16 1.847 338.309,06 5,18%

Total da Manutenção Programada (R$) 15.749.184,55 100,00%

Quantidade 
Total

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Fonte Código
Preço 
Total 
R$)

Peso 
(%)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

841,56 37.757,03

55.592,05 548.685,12

2.754,00 25.271,88

550,80 100.887,04

23,61 35.381,54 43,72 65.511,81 195,95 293.597,93

4,39 38.321,23 8,13 70.954,88 36,45 317.991,60

155,37 6.970,77 155,37 6.970,77 75,01 3.365,30 75,01 3.365,30 71,30 3.198,72

5.179,02 51.116,11 5.179,02 51.116,11 2.500,29 24.677,52 2.500,29 24.677,52 2.376,53 23.456,01

680,68 6.246,21 466,58 4.281,52 512,61 4.703,96 693,13 6.360,45 1.066,68 9.788,30

93,32 17.092,11 45,05 8.251,62 56,30 10.311,40 109,87 20.124,14 166,07 30.418,00

182.312,23 682.334,04 116.760,95 190.994,10 678.450,56

Ano  22Ano  21 Ano  23 Ano  24 Ano  25
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Tabela 22 - Consolidação dos Quantitativos e Custos de Manutenção Programada - OAEs.

1. Rodovia ERS-324

1.1 Obras-de-arte Especiais - Existentes

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 17 1.1.1 Substituição de juntas m 1.498,34 2.313 3.465.952,44 37,60%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 16 1.1.2 Substituição de aparelhos de apoio un 8.723,07 394 3.436.891,42 37,29%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 21 1.1.3 Reparo superficial de concreto m² 44,87 2.525 113.271,08 1,23%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 03 1.1.4 Pintura especial de OAEs m² 9,87 166.776 1.646.055,35 17,86%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 13 1.1.5 Pintura de guarda-corpos m 9,18 16.524 151.631,29 1,65%

ANTT/SINAPI/PLANOS 3 S 08 200 50 1.1.6 Reparo de guarda-corpos m 183,16 2.203 403.548,14 4,38%

1.2 Obras-de-arte Especiais - Novas

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 17 1.2.1 Substituição de juntas m 1.498,34 1.727 2.586.941,67 39,61%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 16 1.2.2 Substituição de aparelhos de apoio un 8.723,07 321 2.801.878,51 42,90%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 21 1.2.3 Reparo superficial de concreto m² 44,87 1.862 83.524,51 1,28%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 03 1.2.4 Pintura especial de OAEs m² 9,87 62.056 612.479,05 9,38%

ANTT/SINAPI/PLANOS 6 S 00 000 13 1.2.5 Pintura de guarda-corpos m 9,18 11.846 108.702,02 1,66%

ANTT/SINAPI/PLANOS 3 S 08 200 50 1.2.6 Reparo de guarda-corpos m 183,16 1.847 338.309,06 5,18%

Total da Manutenção Programada (R$) 15.749.184,55 100,00%

Quantidade 
Total

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Fonte Código
Preço 
Total 
R$)

Peso 
(%)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

1.156,60 1.732.976,22

197,00 1.718.445,71

841,56 37.757,03

55.592,05 548.685,12

2.754,00 25.271,88 2.754,00 25.271,88

550,80 100.887,04

195,95 293.597,93 94,60 141.741,38 94,60 141.741,38 186,99 280.168,44 152,77 228.903,94

36,45 317.991,60 17,60 153.518,01 17,60 153.518,01 34,79 303.446,32 28,42 247.922,50

95,69 4.293,24 155,80 6.990,18 283,91 12.737,67 155,37 6.970,77

3.189,72 31.482,01 5.193,44 51.258,49 9.463,61 93.404,37 5.179,02 51.116,11

466,58 4.281,52 512,61 4.703,96 693,13 6.360,45 1.066,68 9.788,30 466,58 4.281,52

170,52 31.232,38 45,05 8.251,62 56,30 10.311,40 109,87 20.124,14 166,07 30.418,00

4.224.684,28 343.990,23 370.179,92 719.669,23 1.181.326,85

Ano  29 Ano  30Ano  26 Ano  27 Ano  28
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 Tabela 23 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Sinalização Vertical

 Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

1 Rodovia ERS-324

1.1 Sinalização Vertical

DAER 7264 1.1.1 Reposição de placas e painéis m² 499,47 37.381 18.670.580,47 93,33%

DAER 7298 1.1.2 Reposição de pórticos/bandeiras un 35.476,80 33 1.179.238,13 5,89%

DAER 7266 1.1.3 Reposição de balizadores e delineadores un 89,04 1.733 154.316,62 0,77% 153,89 13.702,57

Total da Manutenção Programada (R$) 20.004.135,22 100,00% 13.702,57

Quantidade 
Total

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Fonte Código
Ano  10Preço 

Total
(R$)

Peso 
(%)

Ano  6 Ano  7 Ano  8 Ano  9
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 Tabela 23 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Sinalização Vertical

1 Rodovia ERS-324

1.1 Sinalização Vertical

DAER 7264 1.1.1 Reposição de placas e painéis m² 499,47 37.381 18.670.580,47 93,33%

DAER 7298 1.1.2 Reposição de pórticos/bandeiras un 35.476,80 33 1.179.238,13 5,89%

DAER 7266 1.1.3 Reposição de balizadores e delineadores un 89,04 1.733 154.316,62 0,77%

Total da Manutenção Programada (R$) 20.004.135,22 100,00%

Quantidade 
Total

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Fonte Código
Preço 
Total
(R$)

Peso 
(%)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

11.304,30 5.646.159,71

14,74 522.917,33

175,23 15.602,67 175,23 15.602,67

15.602,67 5.646.159,71 15.602,67 522.917,33

Ano  11 Ano  12 Ano  13 Ano  14 Ano  15
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 Tabela 23 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Sinalização Vertical

1 Rodovia ERS-324

1.1 Sinalização Vertical

DAER 7264 1.1.1 Reposição de placas e painéis m² 499,47 37.381 18.670.580,47 93,33%

DAER 7298 1.1.2 Reposição de pórticos/bandeiras un 35.476,80 33 1.179.238,13 5,89%

DAER 7266 1.1.3 Reposição de balizadores e delineadores un 89,04 1.733 154.316,62 0,77%

Total da Manutenção Programada (R$) 20.004.135,22 100,00%

Quantidade 
Total

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Fonte Código
Preço 
Total
(R$)

Peso 
(%)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

11.965,62 5.976.470,14

175,23 15.602,67 234,53 20.882,28

15.602,67 5.976.470,14 20.882,28

Ano  16 Ano  17 Ano  18 Ano  19 Ano  20
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 Tabela 23 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Sinalização Vertical

1 Rodovia ERS-324

1.1 Sinalização Vertical

DAER 7264 1.1.1 Reposição de placas e painéis m² 499,47 37.381 18.670.580,47 93,33%

DAER 7298 1.1.2 Reposição de pórticos/bandeiras un 35.476,80 33 1.179.238,13 5,89%

DAER 7266 1.1.3 Reposição de balizadores e delineadores un 89,04 1.733 154.316,62 0,77%

Total da Manutenção Programada (R$) 20.004.135,22 100,00%

Quantidade 
Total

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Fonte Código
Preço 
Total
(R$)

Peso 
(%)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

18,50 656.320,80

273,00 24.307,92

24.307,92 656.320,80

Ano  22Ano  21 Ano  23 Ano  24 Ano  25
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 Tabela 23 - Consolidação dos Custos de Manutenção Programada - Sinalização Vertical

1 Rodovia ERS-324

1.1 Sinalização Vertical

DAER 7264 1.1.1 Reposição de placas e painéis m² 499,47 37.381 18.670.580,47 93,33%

DAER 7298 1.1.2 Reposição de pórticos/bandeiras un 35.476,80 33 1.179.238,13 5,89%

DAER 7266 1.1.3 Reposição de balizadores e delineadores un 89,04 1.733 154.316,62 0,77%

Total da Manutenção Programada (R$) 20.004.135,22 100,00%

Quantidade 
Total

Item Descrição Unidade
Preço 

Unitário
(R$)

Fonte Código
Preço 
Total
(R$)

Peso 
(%)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)  Quantidade Preço (R$)

14.110,86 7.047.950,62

273,00 24.307,92 273,00 24.307,92

7.072.258,54 24.307,92

Ano  29 Ano  30Ano  26 Ano  27 Ano  28
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Anexo 
 

Anexo 01 Resultados HDM 
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Termo de Encerramento do Volume 2 - Tomo III 
 

Este Termo encerra a apresentação do Volume 2 - Tomo III deste Estudo de Viabilidade para a 

Concessão da Rodovia RSC-287, no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Este Tomo III possui 134 páginas, numeradas sequencialmente de 1 a 134. 
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