
Tabela 53 - Cronograma Físico de Ampliações e Melhorias
Anos de Concessão

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ao 30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 a 2047

Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - Trecho Urbano

Duplicações

ST1 100,00%

ST5 100,00%

ST7 100,00%

ST8 100,00%

ST10 100,00%

ST11 100,00%

Implantação de Acostamentos

Acostamentos com 2,50 m de largura - Trechos Diversos 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Acostamentos com 0,70 m de largura - Trechos Diversos 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Implantação de OAE - Duplicação

ST1 100,00%

Via Marginal em Segmento Urbano

M2 - Lado Direito 100,00%

M3 - Lado Esquerdo 100,00%

M4 - Lado Esquerdo 100,00%

M5 - Lado Direito 100,00%

M6 - Lado Direito 100,00%

M11 - Lado Esquerdo 100,00%

M12 - Lado Direito 100,00%

Trevos, Acessos e Interseções

ST 1 - Rótula Alongada 100,00%

ST 5 - Trombeta 100,00%

ST 5 - Passagem Inferior 100,00%

ST 7 - Interseção Rótula em nivel 100,00%

ST 7 - Rótula Alongada 100,00%

ST 8 - Rótula Alongada 100,00%

ST 10 - Retorno em Nível 100,00%

Melhoria de Acesso Existente

Regularização de Acessos Transversais 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

Implantação de Passarela

Trecho 1 - Implantação de Passarela 100,00%

Trecho 5 - Implantação de Passarela 100,00%

Trecho 7 - Implantação de Passarela 100,00%

Trecho 8 - Implantação de Passarela 100,00%

Trecho 10 - Implantação de Passarela 100,00%

Trecho 11 - Implantação de Passarela 100,00%

Paradas de Ônibus

Trecho 1 - Implantação de Paradas 100,00%

Trecho 5 - Implantação de Paradas 100,00%

Trecho 7 - Implantação de Paradas 100,00%

Trecho 8 - Implantação de Paradas 100,00%

Trecho 10 - Implantação de Paradas 100,00%

Trecho 11 - Implantação de Paradas 100,00%

Descrição
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Adequação de Paradas de Ônibus

Trecho 1 - Implantação de Paradas 100,00%

Trecho 5 - Implantação de Paradas 100,00%

Trecho 7 - Implantação de Paradas 100,00%

Trecho 11 - Implantação de Paradas 100,00%

Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - Trecho Rural

Duplicações

ST1 50,00% 50,00%

ST2 50,00% 50,00%

ST3 50,00% 50,00%

ST4 50,00% 50,00%

ST5 50,00% 50,00%

ST6 50,00% 50,00%

ST7 50,00% 50,00%

ST8 100,00%

ST9 100,00%

ST10 50,00% 50,00%

ST11 50,00% 50,00%

Implantação de OAE - Duplicação

ST1 50,00% 50,00%

ST2 50,00% 50,00%

ST3 50,00% 50,00%

ST4 50,00% 50,00%

ST5 50,00% 50,00%

ST6 50,00% 50,00%

ST7 50,00% 50,00%

ST8 100,00%

ST9 100,00%

ST10 50,00% 50,00%

ST11 50,00% 50,00%

Terceiras faixas

Rampa crítica 100,00%

Rampa crítica 100,00%

Rampa crítica 100,00%

Rampa crítica 100,00%

Rampa crítica 100,00%

Rampa crítica 100,00%

Redução de Acidentes 100,00%

Redução de Acidentes 100,00%

Via Marginal em Segmento Rural

M1 - Lado Esquerdo 50,00% 50,00%

M7 - Lado Esquerdo 50,00% 50,00%

M8 - Lado Direito 50,00% 50,00%

M9 - Lado Esquerdo 50,00% 50,00%

M10 - Lado Direito 50,00% 50,00%
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Trevos, Acessos e Interseções

ST1 - Retorno em Nível 50,00% 50,00%

ST2 - Retorno em Nível 50,00% 50,00%

ST2 - Rótula em Nivel 50,00% 50,00%

ST2 - Rótula em Nivel -Adequação 50,00% 50,00%

ST2 - Passagem Inferior 50,00% 50,00%

ST2 - Trevo - Adequação 50,00% 50,00%

ST3 - Retorno em Nível 50,00% 50,00%

ST3 - Rótula em Nivel 50,00% 50,00%

ST4 - Retorno em Nível 50,00% 50,00%

ST4 - Rótula em Nivel 50,00% 50,00%

ST4 - Adequação Interseção Existente e Implantação de Trombeta 50,00% 50,00%

ST5 - Rótula Alongada 50,00% 50,00%

ST6 - Rótula em Nivel 50,00% 50,00%

ST6 - Rótula em Nivel -Adequação 50,00% 50,00%

ST6 - Trevo - Adequação 50,00% 50,00%

ST7 - Retorno em Nível 50,00% 50,00%

ST7 - Rótula Alongada 50,00% 50,00%

ST8 - Retorno em Nível 100,00%

ST8 - Rótula em Nivel 100,00%

ST8 - Rótula Alongada - Adequação 100,00%

ST9 - Retorno em Nível 100,00%

ST9 - Rótula Alongada 100,00%

ST9 - Trombeta 100,00%

ST10 - Rótula Alongada 50,00% 50,00%

ST11 - Retorno em Nível 50,00% 50,00%

ST11 - Retorno em Nível - Adequação 50,00% 50,00%

ST11 - Rótula em Nivel -Adequação 50,00% 50,00%

ST11 - Rótula Alongada 50,00% 50,00%

ST11 - Trevo - Adequação 100,00%

ST9 Rotatória Alongada- Antecipada 100,00%

ST11 Rotatória Alongada- Antecipada 100,00%

ST11 Rotatória Alongada- Antecipada 100,00%

Implantação de Passarela

ST2 50,00% 50,00%

ST3 50,00% 50,00%

ST4 50,00% 50,00%

ST5 50,00% 50,00%

ST6 50,00% 50,00%

ST7 50,00% 50,00%

ST8 100,00%

ST10 50,00% 50,00%

ST11 50,00% 50,00%
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Paradas de Ônibus

Trecho 2 - Implantação de Paradas 50,00% 50,00%

Trecho 3 - Implantação de Paradas 50,00% 50,00%

Trecho 4 - Implantação de Paradas 50,00% 50,00%

Trecho 5 - Implantação de Paradas 50,00% 50,00%

Trecho 6 - Implantação de Paradas 50,00% 50,00%

Trecho 7 - Implantação de Paradas 50,00% 50,00%

Trecho 8 - Implantação de Paradas 100,00%

Trecho 10 - Implantação de Paradas 50,00% 50,00%

Trecho 11 - Implantação de Paradas 50,00% 50,00%

Adequação de Paradas de Ônibus

Trecho 1 - Implantação de Paradas 50,00% 50,00%

Trecho 2 - Implantação de Paradas 50,00% 50,00%

Trecho 3 - Implantação de Paradas 50,00% 50,00%

Trecho 4 - Implantação de Paradas 50,00% 50,00%

Trecho 5 - Implantação de Paradas 50,00% 50,00%

Trecho 6 - Implantação de Paradas 50,00% 50,00%

Trecho 7 - Implantação de Paradas 50,00% 50,00%

Trecho 8 - Implantação de Paradas 100,00%

Trecho 9 - Implantação de Paradas 100,00%

Trecho 10 - Implantação de Paradas 50,00% 50,00%

Trecho 11 - Implantação de Paradas 50,00% 50,00%

Edificações Operacionais do Trecho

Praças de Pedágio

Praça de Pedágio 1 100,00%

Praça de Pedágio 2 (existente) 100,00%

Praça de Pedágio 3 (existente) 100,00%

Praça de Pedágio 4 100,00%

Praça de Pedágio 5 100,00%

Postos de Pesagem

Base Fixa 100,00%

BSO´s

Base de Serviços Operacionais 100,00%

Policia Rodoviária Estadual

Reforma/Implantação das Bases da PRF 100,00%

Edificações Administrativas e de Apoio Operacional

Sede da Concessíonária/CCO 100,00%

Bases de Conservação 100,00%

Projetos e Outros Custos
Projetos Ampliações e Melhorias 1,21% 5,43% 8,88% 17,31% 16,20% 6,56% 6,23% 11,35% 5,22% 10,46% 11,15%

Projetos Edificações 80,64% 19,36%

Projetos TI 100,00%

Projetos Restauração 9,41% 21,99% 19,36% 28,03% 10,61% 10,61%

Compensação Ambiental - Implantação 16,86% 5,36% 30,56% 38,28% 5,36% 1,79% 1,79%

Compensação Ambiental - TI 100,00%

Compensação Ambiental - Restauração 9,41% 21,99% 19,36% 28,03% 10,61% 10,61%

Indenizações e Desocupações
Indenizações 0,15% 17,78% 17,78% 7,24% 7,24% 15,76% 7,46% 12,72% 13,87%

Desapropriações
Desapropriações Urbanas 37,88% 62,12%

Desapropriações Rurais 23,90% 23,90% 9,73% 9,73% 21,19% 11,57%


