
Tabela 22 - Cronograma Físico de Implantação das Obras de Ampliações e Melhorias.
Anos de Concessão

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ao 30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 ao 2047

Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - 
Trecho Urbano

Duplicações

ST1 287RSC0035 28,54 30,00 1,46 1

287RSC0080 99,00 99,35 0,35 1

287RSC0085 99,35 104,19 4,84 1

287RSC0090 104,19 104,65 0,46 1

287RSC0120 137,58 138,57 0,99 1

287RSC0130 138,57 140,08 1,51

287RSC0140 140,08 141,49 1,41 1

287RSC0150 156,46 157,48 1,02 1

ST10 287RSC0172 179,69 180,83 1,14 1

ST11 287RSC0200 231,00 232,54 1,54 1

Implantação de Acostamentos
Acostamentos com 2,50 m de largura - Trechos 
Diversos

76,44 1 1 1 1
Acostamentos com 0,70 m de largura - Trechos 
Diversos

1,64 1 1 1 1

Implantação de OAE - Duplicação

ST1 287RSC0035 29,25 1

Via Marginal em Segmento Urbano

M2 - Lado Direito 287RSC0035 28,70 28,96 0,26 1

M3 - Lado Esquerdo 287RSC0120 137,58 139,37 1,79 1

M4 - Lado Esquerdo 287RSC0150 156,50 157,48 0,98 1

M5 - Lado Direito 287RSC0172 180,00 180,83 0,83 1

M6 - Lado Direito 287RSC0200 231,32 232,54 1,22 1

M11 - Lado Esquerdo 287RSC0090 104,40 104,90 0,50 1

M12 - Lado Direito 287RSC0090 104,40 104,90 0,50 1

Trevos, Acessos e Interseções

ST 1 - Rótula Alongada 287RSC0035 28,71 1

ST 5 - Trombeta 287RSC0090 104,40 1

ST 5 - Passagem Inferior 287RSC0085 104,00 1

ST 7 - Interseção Rótula em nivel 287RSC0120 138,38 1

ST 7 - Rótula Alongada 287RSC0130 139,78 1

ST 8 - Rótula Alongada
287RSC0140/
287RSC0150

140,08/
156,50 1

ST 10 - Retorno em Nível 287RSC0172 179,70 1

Melhoria de Acesso Existente

Regularização de Acessos Transversais 1 1 1 1 1 1

Implantação de Passarela

Trecho 1 - Implantação de Passarela 287RSC0035 28,63 1

287RSC0085
287RSC0090

99,76/
104,22 1

287RSC0120
287RSC0130

138,16/
139,62 1

Trecho 8 - Implantação de Passarela 287RSC0140 141,22 1

Trecho 10 - Implantação de Passarela 287RSC0172 180,12

Trecho 11 - Implantação de Passarela 287RSC0200 232,13

Trecho 7 - Implantação de Passarela

Trecho 5 - Implantação de Passarela

ST7

ST8

ST5

Descrição SRE km Inicial Extensão
(km)

km Final



Tabela 22 - Cronograma Físico de Implantação das Obras de Ampliações e Melhorias.
Anos de Concessão

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ao 30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 ao 2047

Descrição SRE km Inicial Extensão
(km)

km Final

Paradas de Ônibus

Trecho 1 - Implantação de Paradas 287RSC0035 28,63 1

Trecho 5 - Implantação de Paradas
287RSC0085
287RSC0090

99,76/
104,22 1

287RSC0120
287RSC0130

138,16/
139,62 1

Trecho 8 - Implantação de Paradas 287RSC0140 141,22 1

Trecho 10 - Implantação de Paradas 287RSC0172 180,12 1

Trecho 11 - Implantação de Paradas 287RSC0200 232,13 1

Adequação de Paradas de Ônibus

Trecho 1 - Implantação de Paradas 287RSC0035

29,28/ 
29,56/
29,58/
29,88

1

Trecho 5 - Implantação de Paradas 287RSC0085 101,85 1

Trecho 7 - Implantação de Paradas 287RSC0130 138,88 1

Trecho 11 - Implantação de Paradas 287RSC0200 231,77 1

Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - 
Trecho Rural

Duplicações

287RSC0035 28,03 28,54 0,51 1 1

287RSC0035 30,00 36,76 6,76 1 1

287RSC0045 36,76 54,66 17,90 1 1

287RSC0050 54,66 55,51 0,85 1 1

ST3 287RSC0065 55,51 78,51 23,00 1 1

ST4 287RSC0070 78,51 91,42 12,91 1 1

ST5 287RSC0080 91,42 99,00 7,58 1 1

ST6 287RSC0100 104,65 115,70 11,05 1 1

287RSC0110 115,70 116,70 1,00 1 1

287RSC0120 116,70 137,58 20,88 1 1

287RSC0140 141,49 156,46 14,97 1

287RSC0150 157,48 158,16 0,68 1

ST9 287RSC0170 158,16 176,68 18,52 1

287RSC0172 176,68 179,69 3,01 1 1

287RSC0172 180,83 184,49 3,66 1 1

287RSC0174 184,49 187,13 2,64 1 1

287RSC0175 187,13 197,21 10,08 1 1

287RSC0190 197,21 213,22 16,01 1 1

287RSC0200 213,22 231,00 17,78 1 1

Implantação de OAE - Duplicação

ST1 287RSC0035 28,17 1 1

287RSC0050 54,84 1

ST3 287RSC0065
68,85/
73,90 1 1

ST4 287RSC0070
88,03/
88,81 1 1

ST5 287RSC0080
94,51/
94,84 1 1

ST6 287RSC0100

106,51/
107,02/
108,21/
108,32

1 1

ST11

ST1

ST2

ST7

ST8

ST10

ST2

Trecho 7 - Implantação de Paradas

1



Tabela 22 - Cronograma Físico de Implantação das Obras de Ampliações e Melhorias.
Anos de Concessão

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ao 30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 ao 2047

Descrição SRE km Inicial Extensão
(km)

km Final

ST7 287RSC0120

118,95/
119,89/
136,61/
137,14

1 1

ST8 287RSC0140

153,38/
154,26/
154,35/
155,25/
155,96

1

ST9 287RSC0170 167,78 1

287RSC0172
178,72/
183,83 1 1

287RSC0175
189,52/
190,28/
191,74

1 1

287RSC0190 202,64 1 1

287RSC0200

226,27/
227,46/
227,81/
228,89

1 1

Terceiras faixas 287RSC0035

Rampa crítica 287RSC0035 161,21 162,02 0,81 1

Rampa crítica 287RSC0035 161,93 162,65 0,72 1

Rampa crítica 287RSC0035 168,65 169,40 0,75 1

Rampa crítica 287RSC0035 200,35 201,30 0,95 1

Rampa crítica 287RSC0035 209,90 210,85 0,95 1

Rampa crítica 287RSC0035 219,60 220,87 1,27 1

Redução de Acidentes 287RSC0035 227,90 228,80 0,90 1

Redução de Acidentes 287RSC0035 229,00 229,90 0,90 1

Via Marginal em Segmento Rural

M1 - Lado Esquerdo 287RSC0035 28,03 30,00 1,97 1 1

M7 - Lado Esquerdo 287RSC0065 66,25 68,13 1,88 1 1

M8 - Lado Direito 287RSC0065 66,25 68,13 1,88 1 1

M9 - Lado Esquerdo 287RSC0035 36,51 37,01 0,50 1 1

M10 - Lado Direito 287RSC0035 36,51 37,01 0,50 1 1

Trevos, Acessos e Interseções

ST1 - Retorno em Nível 287RSC0035 31,68 1 1

ST2 - Retorno em Nível 287RSC0045 46,68 1 1

ST2 - Rótula em Nivel 287RSC0045 43,32 1 1

ST2 - Rótula em Nivel -Adequação 287RSC0050 55,50 1 1

ST2 - Passagem Inferior 287RSC0045 36,76 1 1

ST2 - Trevo - Adequação 287RSC0050 54,70 1 1

ST3 - Retorno em Nível 287RSC0065 63,00 1 1

ST3 - Rótula em Nivel 287RSC0065
66,24/
70,24/
74,00

1 1

ST4 - Retorno em Nível 287RSC0070 81,35/
86,10

1 1

ST4 - Adequação de Interseção Existente e 
Implantação de Trombeta 287RSC0070 78,86 1 1

ST4 - Rótula em Nivel 287RSC0070 84,57 1 1

ST10

ST11



Tabela 22 - Cronograma Físico de Implantação das Obras de Ampliações e Melhorias.
Anos de Concessão

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ao 30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 ao 2047

Descrição SRE km Inicial Extensão
(km)

km Final

ST5 - Rótula Alongada 287RSC0080 91,70 1 1

ST6 - Rótula em Nivel 287RSC0100 112,70 1 1

ST6 - Rótula em Nivel -Adequação 287RSC0100 109,40 1 1

ST6 - Trevo - Adequação 287RSC0100 115,55 1 1

ST7 - Retorno em Nível 287RSC0120 125,62 1 1

ST7 - Rótula Alongada
287RSC0110/
287RSC0120/
287RSC0120

116,50/
124,30/
135,12

1 1

ST8 - Retorno em Nível 287RSC0140 149,76 1

ST8 - Rótula em Nivel 287RSC0140
141,50/
153,52 1

ST8 - Rótula Alongada - Adequação 287RSC0150 157,50 1

ST9 - Retorno em Nível 287RSC0170 165,78 1

ST9 - Rótula Alongada 287RSC0170

169,50/
171,30/
174,85/
176,50

1

ST9 - Trombeta 287RSC0170 158,20 1

ST10 - Rótula Alongada
287RSC0172/
287RSC0172/
287RSC0174

183,10/
184,40/
187,00

1 1

ST11 - Retorno em Nível 287RSC0190 207,80 1 1

ST11 - Retorno em Nível - Adequação 287RSC0200 230,80 1 1

ST11 - Rótula em Nivel -Adequação 287RSC0190 197,50 1 1

ST11 - Rótula Alongada

287RSC0190/
287RSC0190/
287RSC0200/
287RSC0200

200,50/
213,00/
219,58/
224,84

1 1

ST11 - Trevo - Adequação 287RSC0200 232,54 1

ST9 Rotatória Alongada- Antecipada 287RSC0170 176,50 1

ST11 Rotatória Alongada- Antecipada 287RSC0190 213,00 1

ST11 Rotatória Alongada- Antecipada 287RSC0200 219,60 1

Implantação de Passarela

ST2 287RSC0045 43,46/
52,56

1

ST3 287RSC0065 67,48 1 1

ST4 287RSC0070
78,79/
90,56

ST5 287RSC0080 94,42

ST6 287RSC0100 109,65 1 1

ST7 287RSC0120 123,44 1 1

ST8 287RSC0140
148,30/
150,58 1

ST10 287RSC0174 186,92

ST11 287RSC0190 200,70



Tabela 22 - Cronograma Físico de Implantação das Obras de Ampliações e Melhorias.
Anos de Concessão

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ao 30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 ao 2047

Descrição SRE km Inicial Extensão
(km)

km Final

Paradas de Ônibus

Trecho 2 - Implantação de Paradas 287RSC0045 43,46/
52,56

1

Trecho 3 - Implantação de Paradas 287RSC0065 67,48 1 1

Trecho 4 - Implantação de Paradas 287RSC0070
78,79/
90,56

Trecho 5 - Implantação de Paradas 287RSC0080 94,42

Trecho 6 - Implantação de Paradas 287RSC0100 109,65 1 1

Trecho 7 - Implantação de Paradas 287RSC0120 123,44 1 1

Trecho 8 - Implantação de Paradas 287RSC0140
148,30/
150,58 1

Trecho 10 - Implantação de Paradas 287RSC0174 186,92

Trecho 11 - Implantação de Paradas 287RSC0190 200,70

Adequação de Paradas de Ônibus

Trecho 1 - Implantação de Paradas 287RSC0035

30,12/30,4
9

30,82/30,8
3

31,59/31,7
7

32,09/33,5
4

33,78/33,8
3

34,05/34,2
0

36,04

1 1

Trecho 2 - Implantação de Paradas 287RSC0045
287RSC0050

38,44/39,1
5

39,96/40,2
9

48,10/51,0
9

51,38/52,0
7

52,20/53,2
0

54,64/55,5
0

1

Trecho 3 - Implantação de Paradas 287RSC0065

57,20/58,1
5

58,65/59,1
7

59,89/60,5
9

62,93/63,5
6

63,88/64,4
7

65,93/66,3
8

66,84/67,7
0

68,64/69,4
1

71,43/74,1
9

77,97

1 1



Tabela 22 - Cronograma Físico de Implantação das Obras de Ampliações e Melhorias.
Anos de Concessão

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ao 30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 ao 2047

Descrição SRE km Inicial Extensão
(km)

km Final

Trecho 4 - Implantação de Paradas 287RSC0070

79,49/80,1
6

80,65/81,0
0

81,99/84,1
6

84,18/85,0
3

85,48/86,1

Trecho 5 - Implantação de Paradas 287RSC0080

91,69/92,1
2

92,39/92,8
4

93,60/95,2
3

Trecho 6 - Implantação de Paradas 287RSC0100

107,36/108,
53

111,49/111,
51

112,95/112,
97

113,86

1 1



Tabela 22 - Cronograma Físico de Implantação das Obras de Ampliações e Melhorias.
Anos de Concessão

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ao 30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 ao 2047

Descrição SRE km Inicial Extensão
(km)

km Final

Trecho 7 - Implantação de Paradas 287RSC0120

116,72/116
,77

118,18/119
,99

120,67/120
,70

121,13/121
,80

121,80/122
,67

122,69/124
,32

124,35/126
,31

127,14/127

1 1

Trecho 8 - Implantação de Paradas 287RSC0140

143,16/143
,68

144,56/144
,57

145,07/145
,58

145,81/146
,55

146,80/147
16

1

Trecho 9 - Implantação de Paradas 287RSC0170

160,15/160
,45

161,82/162
,38

163,07/166
,48

167,47/169

1

Trecho 10 - Implantação de Paradas

287RSC0172
287RSC0174
287RSC0175

176,77/178
,19

181,37/182
,03

183,26/183
,73

184,56/184
,77

185,14/186
,03

186 11/192

Trecho 11 - Implantação de Paradas 287RSC0190
287RSC0200

197,43/199,
09

199,55/199,
77

199,81/201,
53

203,72/206,
21

206,42/206,
51

206,68/207,
77

208,93/211,
20

211,21/212,
86

213,07/213,
98

214,31/214,
32

214,86/215,
04

215 43/215
Edificações Operacionais do Trecho

Praças de Pedágio

Praça de Pedágio 1 287RSC0045 47,00 1

Praça de Pedágio 2 (existente) 287RSC0070 86,60 1

Praça de Pedágio 3 (existente) 287RSC0120 131,30 1

Praça de Pedágio 4 287RSC0172 177,50 1

Praça de Pedágio 5 287RSC0200 214,70 1



Tabela 22 - Cronograma Físico de Implantação das Obras de Ampliações e Melhorias.
Anos de Concessão

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ao 30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 ao 2047

Descrição SRE km Inicial Extensão
(km)

km Final

Postos de Pesagem

Base Fixa 287RSC0140 144,00 1

BSO´s

Base de Serviços Operacionais 1 287RSC0045 53,59 1

Base de Serviços Operacionais 2 287RSC0100 104,72 1

Base de Serviços Operacionais 3 287RSC0140 155,85 1

Base de Serviços Operacionais 4 287RSC0190 206,98 1

Policia Rodoviária Estadual

Reforma/Implantação das Bases da PRF 
287RSC0045
287RSC0080
287RSC0170

 44,60
 98,62 
167,53

1

Edificações Administrativas e de Apoio 
Operacional

Sede da Concessíonária/CCO 1

Base de Conservação 1 A definir

Base de Conservação 2 A definir

Município de Santa Cruz do 
Sul


