Tabela 22 - Cronograma Fisico de Implantacdo das Obras de Ampliacdes e Melhorias.

Extensao

Descrigao kn Final| (7S 8 [ 9 21
40 2041 ao 2047

Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias -
Trecho Urbano

Duplicacgdes

ST1 287RSC0035 28,54 30,00 1,46

287RSC0080 99,00 99,35 0,35
ST5 287RSC0085 99,35 104,19 4,84

287RSC0090 104,19 104,65 0,46

287RSC0120 137,58 138,57 0,99 -
ST 287RSC0130 138,57 140,08 1,51 -

287RSC0140 140,08 141,49 1,41 -
ST8 287RSC0150 156,46 157,48 1,02 -
sT10 287RSC0172 179,69 180,83 1,14 -
ST11 287RSC0200 231,00 232,54 1,54 -

Implantacédo de Acostamentos

Acostamentos com 2,50 m de largura - |rechos 76. 44 ----
Diversos g
Acostamentos com U, /U m de largura - |rechos 1.64 ----
Diversos ’

Implantacdo de OAE - Duplicacéo
ST1 287RSC0035 29,25

Via Marginal em Segmento Urbano

M2 - Lado Direito 287RSC0035 28,70 28,96 0,26
M3 - Lado Esquerdo 287RSC0120 137,58 139,37 1,79 -
M4 - Lado Esquerdo 287RSC0150 156,50 157,48 0,98 -
M5 - Lado Direito 287RSC0172 180,00 180,83 0,83 -
M6 - Lado Direito 287RSC0200 231,32 232,54 1,22 -
M11 - Lado Esquerdo 287RSC0090 104,40 104,90 0,50
M12 - Lado Direito 287RSC0090 104,40 104,90 0,50

Trevos, Acessos e Intersecdes

ST 1 - Rétula Alongada 287RSC0035 28,71
ST 5 - Trombeta 287RSC0090 104,40
ST 5 - Passagem Inferior 287RSC0085 104,00
ST 7 - Intersecdo Rétula em nivel 287RSC0120 138,38 -
ST 7 - Rétula Alongada 287RSC0130 139,78 -
ST 8 - Rotula Alongada 228877RRSSCCOOlf'500/ lf506"0580/ -
ST 10 - Retorno em Nivel 287RSC0172 179,70 -

Melhoria de Acesso Existente

Regularizacdo de Acessos Transversais ------

Implantacdo de Passarela

Trecho 1 - Implantacdo de Passarela 287RSC0035 28,63 -

. 287RSC0085 99,76/
Trecho 5 - Implantacdo de Passarela 287RSC0090 104,22 -

. 287RSC0120 138,16/
Trecho 7 - Implantagdo de Passarela 287RSC0130 139,62 -
Trecho 8 - Implantagdo de Passarela 287RSC0140 141,22 -
Trecho 10 - Implantacdo de Passarela 287RSC0172 180,12 -
Trecho 11 - Implantacdo de Passarela 287RSC0200 232,13 -



Tabela 22 - Cronograma Fisico de Implantacdo das Obras de Ampliacdes e Melhorias.

. Anos de Concessao
o o - EXt
Descrigdo SRE km Inicial fkn Final| = 8507 ] [ 5 [ 6 [ 7 [ 8 [ 9 [0 1112 [ 13 |14 | 15 [ 16 [ 17 | 16 [ 19 | 20 [ 21 [ 22 [ 23 | 24 a0 30 |
g

Paradas de Onibus

Trecho 1 - Implantacdo de Paradas 287RSC0035 28,63
x 287RSC0085 99,76/
Trecho 5 - Implantacdo de Paradas 287RSC0090 104,22
= 287RSC0120 138,16/
Trecho 7 - Implantacdo de Paradas 287RSC0130 139,62
Trecho 8 - Implantacdo de Paradas 287RSC0140 141,22
Trecho 10 - Implantacdo de Paradas 287RSC0172 180,12
Trecho 11 - Implantacdo de Paradas 287RSC0200 232,13

Adequacdo de Paradas de Onibus

29,28/
Trecho 1 - Implantacdo de Paradas 287RSC0035 gg:ggf
29,88
Trecho 5 - Implantagdo de Paradas 287RSC0085 101,85 -
Trecho 7 - Implantacdo de Paradas 287RSC0130 138,88 -
Trecho 11 - Implantacdo de Paradas 287RSC0200 231,77 -
Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias -
Trecho Rural
Duplicacdes
287RSC0035 28,03 28,54 0,51
ST 287RSC0035 30,00 36,76 6,76
287RSC0045 36,76 54,66 17,90
ST2 287RSC0050 54,66 55,51 0,85
ST3 287RSC0065 55,51 78,51 23,00
ST4 287RSC0070 78,51 91,42 12,91
ST5 287RSC0O080 91,42 99,00 7,58
ST6 287RSC0100 104,65 115,70 11,05
287RSC0110 115,70 116,70 1,00
ST 287RSC0120 116,70 137,58 20,88
287RSC0140 141,49 156,46 14,97
ST8 287RSC0150 157,48 158,16 0,68
ST9 287RSC0170 158,16 176,68 18,52
287RSC0172 176,68 179,69 3,01
287RSC0172 180,83 184,49 3,66
ST10
287RSC0174 184,49 187,13 2,64
287RSC0175 187,13 197,21 10,08
287RSC0190 197,21 213,22 16,01
ST11
287RSC0200 213,22 231,00 17,78
Implantacdo de OAE - Duplicacéo
ST1 287RSC0035 28,17
ST2 287RSC0050 54,84
ST3 287RSC0065 ﬁﬁ;ﬁ;{
ST4 287RSC0070 %g;g:{
ST5 287RSC0080 2;;i;{
106,51/
ST6 287RSC0100 igg:gi;

108,32
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Descricéao

ST7

ST8

ST9

ST10

ST11

Terceiras faixas
Rampa critica
Rampa critica
Rampa critica
Rampa critica
Rampa critica
Rampa critica
Reducdo de Acidentes
Reducdo de Acidentes
Via Marginal em Segmento Rural
M1 - Lado Esquerdo
M7 - Lado Esquerdo
M8 - Lado Direito
M9 - Lado Esquerdo
M10 - Lado Direito

Trevos, Acessos e Intersegdes

ST1 - Retorno em Nivel

ST2 - Retorno em Nivel

ST2 - Rotula em Nivel

ST2 - Rotula em Nivel -Adequacéo
ST2 - Passagem Inferior

ST2 - Trevo - Adequacao

ST3 - Retorno em Nivel

ST3 - Rotula em Nivel

ST4 - Retorno em Nivel

ST4 - Adequacédo de Intersegdo Existente e
Implantacdo de Trombeta

ST4 - Rotula em Nivel

287RSC0120

287RSC0140

287RSC0170

287RSC0172

287RSC0175

287RSC0190

287RSC0200

287RSC0035
287RSC0035
287RSC0035
287RSC0035
287RSC0035
287RSC0035
287RSC0035
287RSC0035
287RSC0035

287RSC0035
287RSC0065
287RSC0065
287RSC0035
287RSC0035

287RSC0035

287RSC0045
287RSC0045
287RSC0O050

287RSC0045

287RSC0O050
287RSC0065

287RSC0065

287RSC0O070

287RSC0070

287RSC0070

118,95/

119,89/

136,61/
137,14

153,387
154,26/
154,35/
155,25/
155,96

167,78

178,72/
183,83

189,52/
190,28/
191,74

202,64

226,27/

227,46/

227,81/
228,89

161,21
161,93
168,65
200,35
209,90
219,60
227,90
229,00

28,03
66,25
66,25
36,51
36,51

31,68

46,68
43,32
55,50
36,76

54,70

63,00

66,24/
70,24/
74,00

81,35/
86,10
78,86

84,57

B Extensao
km Final k) 1]

162,02
162,65
169,40
201,30
210,85
220,87
228,80
229,90

30,00
68,13
68,13
37,01
37,01

0,81
0,72
0,75
0,95
0,95
1,27
0,90
0,90

1,97
1,88
1,88
0,50
0,50

(6 [ 7 [ 8 [ 9]

nos de Concessao




Tabela

ST5 -
ST6 -
ST6 -
ST6 -
ST7 -

ST7 -

ST8 -
ST8 -

ST8 -
ST9 -

ST9 -

ST9 -
ST10

ST11
ST11
ST11

ST11

ST11

22 - Cronograma Fisico de Implantacdo das Obras de AmpliacBes e Melhorias.

Descricéao

Rotula Alongada

Rotula em Nivel

Rotula em Nivel -Adequacédo
Trevo - Adequagéo

Retorno em Nivel

Rotula Alongada

Retorno em Nivel
Rotula em Nivel

Rotula Alongada - Adequacédo

Retorno em Nivel

Rotula Alongada

Trombeta

Rétula Alongada

Retorno em Nivel
Retorno em Nivel - Adequacéo

Rétula em Nivel -Adequacéo

Rotula Alongada

Trevo - Adequacéo

ST9 Rotatdéria Alongada- Antecipada

ST11 Rotatdéria Alongada- Antecipada

ST11 Rotatdéria Alongada- Antecipada

Implantacdo de Passarela

ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7

ST8

ST10
ST11

SRE

287RSC0080
287RSC0100
287RSC0100
287RSC0100

287RSC0120

287RSC0110/
287RSC0120/
287RSC0120

287RSC0140
287RSC0140

287RSC0150
287RSC0170

287RSC0170

287RSC0170

287RSC0172/
287RSC0172/
287RSC0174

287RSC0190
287RSC0200
287RSC0190

287RSC0190/

287RSC0190/

287RSC0200/
287RSC0200

287RSC0200
287RSC0170
287RSC0190
287RSC0200

287RSC0045
287RSC0065
287RSC0070
287RSC0080
287RSC0100
287RSC0120

287RSC0140

287RSC0174
287RSC0190

km Inicial

91,70
112,70
109,40
115,55

125,62

116,50/
124,30/
135,12

149,76

141,50/
153,52

157,50
165,78

169,50/

171,30/

174,85/
176,50

158,20

183,10/
184,40/
187,00

207,80
230,80
197,50

200,50/

213,00/

219,58/
224,84

232,54
176,50
213,00

219,60

43,46/
52,56

67,48

78,79/
90,56

94,42
109,65

123,44

148,30/
150,58

186,92
200,70

km Final

Extensao

(km)

nos de Concessao

24 ao 30
2040(2041 ao 2047
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Paradas de Onibus

Trecho
Trecho
Trecho
Trecho
Trecho

Trecho

Trecho

Trecho

Trecho

Descricéao
2 - Implantacao de Paradas
3 - Implantacdo de Paradas
4 - Implantacdo de Paradas
5 - Implantagcdo de Paradas
6 - Implantacdo de Paradas
7 - Implantacdo de Paradas
8 - Implantacdo de Paradas
10 - Implantacdo de Paradas
11 - Implantacdo de Paradas

Adequacdo de Paradas de Onibus

Trecho

Trecho

Trecho

1 - Implantacdo de Paradas
2 - Implantacao de Paradas
3 - Implantacdo de Paradas

IIIIIIHHHIIIII

287RSC0045
287RSC0065
287RSC0070

287RSC0080
287RSC0100
287RSC0120

287RSC0140

287RSC0174
287RSC0190

287RSC0035

287RSC0045
287RSC0050

287RSC0065

km Inicial

43,46/
52,56

67,48

78,79/
90,56

94,42
109,65
123,44

148,30/
150,58

186,92
200,70

30,12/30,4
9

30,82/30,8
3

31,59/31,7
7

32,09/33,5
4

33,78/33,8
8]

34,05/34,2
0

36,04

38,44/39,1
5

39,96/40,2
9

48,10/51,0
9

51,38/52,0
7

52,20/53,2
0

54,64/55,5
0

57,20/58,1
5

58,65/59,1
7

59,89/60,5
9

62,93/63,5
6

63,88/64,4
7

65,93/66,3
8

66,84/67,7
0
68,64/69,4
1
71,43/74,1
9
77,97

B Extensao
HHIHIHHIIII!H!II

| 5 [ 6 | 7 ] 8 [9 [10]

Anos de Concessao

3




Tabela 22 - Cronograma Fisico de Implantacdo das Obras de Ampliacdes e Melhorias.

nos de Concesséao
N [6 [ 7 [ 8 9]

201

Extensao

Descricao SRE km Inicial |km Final

km
¢

(9,49/80,1
6
80,65/81,0
0
Trecho 4 - Implantacdo de Paradas 287RSC0070 81,99/84,1
6
84,18/85,0
3

85.48/86.1
Y1l,09/92,1

2
92,39/92,8
4
93,60/95,2

3
107,36/108,
53
111,49/111,
Trecho 6 - Implantacdo de Paradas 287RSC0100 51
112,95/112,
97
113,86

Trecho 5 - Implantacédo de Paradas 287RSC0080




Tabela 22 - Cronograma Fisico de Implantacdo das Obras de Ampliacdes e Melhorias.

B Extensao
-

os de Concessao

Pescrico

2040|2041 ao 2047

116,72/116
L 17
118,18/119
,99
120,67/120
,70
121,13/121

Trecho 7 - Implantacdo de Paradas 287RSC0120 ,80
121,80/122
,67
122,69/124
,32
124,35/126
,31
127,14/127

A0, LUs O

,68
144,56/144
.57
145,07/145
,58
145,81/146
,55
146,80/147

1R
160,15/160
,45
161,82/162
Trecho 9 - Implantacdo de Paradas 287RSC0170 ,38
163,07/166
,48
167,47/169

FY RV e

5 1E)
181,37/182

287RSCO172 o0

183,26/183
o 287RSC0174 ’
Trecho 10 - Implantacdo de Paradas 287RSCO175 ,73

184,56/184
,77
185,14/186
,03
198, 220097
09
199,55/199,
77
199,81/201,
53
203,72/206,
21
206,42/206,
51

287Rsco190  206.68/207,

Trecho 11 - Implantacdo de Paradas 77
287RSC0200 208,93/211,

Trecho 8 - Implantacdo de Paradas 287RSC0140

211,21/212,
213,07/213,
214,31/214,

214,86/215,

218 A2/21K
Edificacdes Operacionais do Trecho

Pracas de Pedagio
Praca de Pedagio 1 287RSC0045 47,00
Praca de Pedagio 2 (existente) 287RSC0070 86,60
Praca de Pedagio 3 (existente) 287RSC0120 131,30
Praca de Pedagio 4 287RSC0172 177,50
Praca de Pedagio 5 287RSC0200 214,70



Tabela 22 - Cronograma Fisico de Implantacdo das Obras de Ampliacdes e Melhorias.

Anos de Concessao

L o - Extensédo
Descrigao SRE km Inicial fkn Final| ™ 5501 ] 7 [ 8 [ 6 [0 11121514 ]15]
2018 2025 [ 2026 2028 (2029|2030 2032(2033 20352036 20382039 2041 ao 2047
Postos de Pesagem
Base Fixa 287RSC0140 144,00 -
BSO”s
Base de Servicos Operacionais 1 287RSC0045 53,59 -
Base de Servicos Operacionais 2 287RSC0100 104,72 -
Base de Servicos Operacionais 3 287RSC0140 155,85 -
Base de Servicos Operacionais 4 287RSC0O190 206,98 -
Policia Rodoviaria Estadual
287RSC0045 44,60
Reforma/Implantacdo das Bases da PRF 287RSC0080 98,62
287RSC0170 167,53
Edificacdes Administrativas e de Apoio
Operacional
Sede da Concessionaria/CCO ERIKELPIE desuslanta S G -
Base de Conservagédo 1 A definir -
Base de Conservagao 2 A definir -



