Tabela 53 - Cronograma Fisico de Ampliacdes e Melhorias
Anos de Concessao
1 [ 2z [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8 [ & [ 10 ] i | iz | 18 | 14 | 16 | 6 ] i7 [ 18 [ 19 [ 20 ] 21 | 22a030 |

Descricéo

Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias - Trecho Urbano
Duplicacdes

ST1 100,00%

S]II5 100,00%

ST7 100,00%

ST8 100,00%

ST10 100, 00%

ST11 100,00%
Implantacdo de Acostamentos

Acostamentos com 2,50 m de largura - Trechos Diversos 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Acostamentos com 0,70 m de largura - Trechos Diversos 25,00%  25,00%  25,00%  25,00%

Implantacéo de OAE - Duplicacéo
ST1 100,00%

Via Marginal em Segmento Urbano

M2 - Lado Direito 100,00%
M3 - Lado Esquerdo 100,00%
M4 - Lado Esquerdo 100,00%
M5 - Lado Direito 100,00%
M6 - Lado Direito 100,00%
M11 - Lado Esquerdo 100,00%
M12 - Lado Direito 100,00%

Trevos, Acessos e Intersecgdes

ST 1 - Roétula Alongada 100,00%
ST 5 - Trombeta 100,00%
ST 5 - Passagem Inferior 100,00%
ST 7 - Intersecdo Rétula em nivel 100,00%
ST 7 - Rotula Alongada 100,00%
ST 8 - Rotula Alongada 100,00%
ST 10 - Retorno em Nivel 100,00%

Melhoria de Acesso Existente
Regularizagcdo de Acessos Transversais 16,67%  16,67%  16,67%  16,67%  16,67%  16,67%
Implantacédo de Passarela

Trecho 1 - Implantacédo de Passarela 100,00%
Trecho 5 - Implantacdo de Passarela 100,00%
Trecho 7 - Implantacdo de Passarela 100,00%
Trecho 8 - Implantacdo de Passarela 100,00%
Trecho 10 - Implantacédo de Passarela 100,00%
Trecho 11 - Implantagdo de Passarela 100,00%

Paradas de Onibus

Trecho 1 - Implantacdo de Paradas 100,00%
Trecho 5 - Implantacdo de Paradas 100,00%
Trecho 7 - Implantacdo de Paradas 100,00%
Trecho 8 - Implantacdo de Paradas 100,00%
Trecho 10 - Implantagdo de Paradas 100,00%

Trecho 11 - Implantacédo de Paradas 100,00%
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Descricéo

Adequagdo de Paradas de Onibus

Trecho 1 - Implantacdo de Paradas

Trecho 5 - Implantacdo de Paradas

Trecho 7 - Implantacdo de Paradas

Trecho 11 - Implantagdo de Paradas
Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias - Trecho Rural
Duplicacoes

ST1

ST2

ST3

ST4

ST5

ST6

ST7

ST8

ST9

ST10

ST11

Implantacdo de OAE - Duplicacao

ST1

ST2

ST3

ST4

ST5

ST6

ST7

ST8

ST9

ST10

ST11
Terceiras faixas

Rampa critica

Rampa critica

Rampa critica

Rampa critica

Rampa critica

Rampa critica

Reducédo de Acidentes

Reducéo de Acidentes
Via Marginal em Segmento Rural

M1 - Lado Esquerdo

M7 - Lado Esquerdo

M8 - Lado Direito

M9 - Lado Esquerdo

M10 - Lado Direito

2

100,00%

100,00%

]

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

)

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

5

50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

100,00%

100,00%

50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

5 [ & [ 7 [ 8 [ 9 ]

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

100,00%

100,00%

Anos de Concesséao

100,00%
50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

100,00%
50,00% 50,00%

50,00% 50,00%
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Trevos, Acessos e Intersecgdes
ST1 - Retorno em Nivel
ST2 - Retorno em Nivel
ST2 - Rétula em Nivel

Descricéo

ST2 - Rotula em Nivel -Adequacéo

ST2 - Passagem Inferior
ST2 - Trevo - Adequagéo
ST3 - Retorno em Nivel
ST3 - Rétula em Nivel
ST4 - Retorno em Nivel
ST4 - Rétula em Nivel

ST4 - Adequacgédo Intersecdo Existente e Implantagdo de Trombeta

ST5 - Rotula Alongada
ST6 - Rétula em Nivel

ST6 - Rotula em Nivel -Adequacéo

ST6 - Trevo - Adequacgdo
ST7 - Retorno em Nivel
ST7 - Rotula Alongada
ST8 - Retorno em Nivel
ST8 - Rétula em Nivel

ST8 - Rotula Alongada - Adequacgédo

ST9 - Retorno em Nivel
ST9 - Rétula Alongada
ST9 - Trombeta

ST10 - Rétula Alongada
ST11 - Retorno em Nivel

ST11 - Retorno em Nivel - Adequacédo
ST11 - Rétula em Nivel -Adequacgéo

ST11 - Rétula Alongada
ST11 - Trevo - Adequacéo

ST9 Rotatéria Alongada- Antecipada
ST11 Rotatéria Alongada- Antecipada
ST11 Rotatéria Alongada- Antecipada

Implantacdo de Passarela
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST10
ST11

4 | 5 [ 6 [ 7 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%

100, 00%
100, 00%
100, 00%

100, 00%

50,00%  50,00%

50,00% 50,00%

50,00%  50,00%

50,00% 50,00%
50,00%
50,00%

7 [ 8 [ 5 ]
22

50,00%
50,00%
50,00%
50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

Anos de Concesséao

20

21

21 [ 22 a030

50,00%
50,00%
50,00%
50,00%

50,00%

50,00%
50,00%
50,00%

50,00%
50,00%

50,00%

50,00%

100,00%
100,00%

50,00%

50,00%
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Descricéo

paradas de Onibus

Trecho - Implantagdo de Paradas
Trecho 3 - Implantacdo de Paradas
Trecho - Implantagdo de Paradas

2
3
4
Trecho 5 - Implantacdo de Paradas
6
7
8

Trecho - Implantagdo de Paradas
Trecho 7 - Implantacdo de Paradas
Trecho - Implantagdo de Paradas
Trecho 10 - Implantagdo de Paradas
Trecho 11 - Implantacédo de Paradas

Adequagdo de Paradas de Onibus

Trecho 1 - Implantacdo de Paradas
Trecho 2 - Implantacdo de Paradas
Trecho 3 - Implantacdo de Paradas
Trecho 4 - Implantacdo de Paradas
Trecho 5 - Implantacdo de Paradas
Trecho 6 - Implantacdo de Paradas
Trecho 7 - Implantacdo de Paradas
Trecho 8 - Implantacdo de Paradas
Trecho 9 - Implantacdo de Paradas
Trecho 10 - Implantagdo de Paradas
Trecho 11 - Implantacédo de Paradas

Edificacdes Operacionais do Trecho
Pracas de Pedagio
Praca de Pedagio 1
Praca de Pedagio 2 (existente)
Praca de Pedagio 3 (existente)
Praca de Pedagio 4
Praca de Pedagio 5
Postos de Pesagem
Base Fixa
BSO"s
Base de Servicos Operacionais
Policia Rodoviaria Estadual
Reforma/Implantacdo das Bases da PRF

EdificacOes Administrativas e de Apoio Operacional

Sede da Concessionaria/CCO
Bases de Conservacéo
Projetos e Outros Custos
Projetos Ampliacbes e Melhorias
Projetos EdificacOes
Projetos TI
Projetos Restauracéo
Compensacédo Ambiental - Implantacao
Compensacédo Ambiental - TI
Compensacédo Ambiental - Restauracao
Indenizacdes e Desocupacdes
Indenizacdes
Desapropriagoes
Desapropriacdes Urbanas
Desapropriacdes Rurais

[ 4 [ 5 [ 6 ]

7

Anos de Concesséao

12

22 ao 30

5 [ 9 ]

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

80,64%
100, 00%
16,86%

100,00%

0,15%

1,21%

9,41%
5,36%

9,41%

100,00%

5,43%
19, 36%

21,99%
30,56%

21,99%

17,78%

37,88%
23,90%

8,

88%

,36%

,28%

,36%

5 78%

,12%
,90%

5
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
17,31% 16,20%
28,03% 10,61%
5,36% 1,79%
28,03% 10,61%
7,24% 7,24%
9,73% 9,73%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

6,56%

10,61%

1,79%

10,61%

15,76%

21,19%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

6,23%

100,00%

100,00%

11,35%

7,46%

12,72%

50,00%

50,00%

5,22%

13,87%

11,57%

50,00% 50,00%

50,00%

100,00%
50,00% 50,00%

50,00%

10,46% 11,15%



